



Riigi Kinnisvara AS

14.06.2024 nr 5.4-1/24/2691

Nõudekiri

Austatud härra Tarmo Leppoja

Haridus- ja Teadusministeerium ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (edaspidi RKAS) sõlmisid 26.11.2021 käsunduslepingu Narva linnas A. Puškini tn 31 riigigümnaasiumi õppehoone ehitustööde, omanikujärelevalvega kaasnevate tööde ja teenuste projektijuhtimisteenuse osutamise ning inventari ja sisustuse riigihangete korraldamise ning nimetatud riigihangete tulemusel sõlmitavate hankelepingute täitmisel projektijuhtimisteenuse osutamiseks.

Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) tegi 24.08.2023 otsuse nr 11.1-12/23/1084 Haridus- ja Teadusministeeriumi projektile „Narva riigigümnaasiumi ehitamine” (projekti nr 2014-2020.1.04.19-0222) osas. RTK tuvastas projekti kulude kontrollimisel, et toetuse saaja volitatud hankija RKAS ei ole riigihanke nr 239833 „Narva riigigümnaasiumi õppehoone ja Narva kesklinna põhikooli õppehoone ehitamise omanikujärelevalveteenus“ läbiviimisel järginud riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, mistõttu kohaldab rakendusüksus antud rikkumisega seotud kuludele finantskorrektsiooni ning loeb mitteabikõlblikuks kuluks 39 441,00 eurot.

RTK tegi 05.03.2024 otsuse nr 11.4-5/24/171 Haridus- ja Teadusministeeriumile projekti „Narva riigigümnaasiumi ehitamine“ (nr 2014-2020.1.04.19-0222) osas. RTK tuvastas projekti kulude kontrollimisel, et toetuse saaja volitatud hankija RKAS ei ole riigihanke nr 253667 „Narva riigigümnaasiumi sisustuse hankimine“ läbiviimisel järginud riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, mistõttu kohaldab rakendusüksus antud rikkumisega seotud kuludele finantskorrektsiooni ning loeb mitteabikõlblikuks kuluks 6 809,87 eurot.

RTK otsuste tulemusel loeti mitteabikõlblikuks kuluks kokku 46 250,87 eurot (39 441 + 6809,87). Eelnimetatud otsustest nähtub, et volitatud hankija RKAS ei olnud hangete läbiviimisel järginud riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, mistõttu on HTM saanud varalist kahju. Võlaõigusseaduse § 101 lg 1 p 3 kohaselt on kohustuste rikkumise korral õigus nõuda kahju hüvitamist. VÕS § 127 lõike 1 kohaselt on kahju hüvitamise eesmärk kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud ehk olukorda, mil RKASi poolse riigihangete seaduse rikkumisest tulenevaid kuludele finantskorrektsiooni otsuseid ei oleks olnud.

RKAS on andnud teada, et on nõus hüvitama HTM-le mitteabikõlblikuks kuluks määratud summad. Eeltoodust tulenevat nõuab Haridus- ja Teadusministeerium RKASilt kokku 46 250,87 euro maksmist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristi Vinter-Nemvalts
kantsler

Lisad:

1. Riigi Tugiteenuste Keskuse 24.08.2023 otsus nr 11.1-12/23/1084;
2. Riigi Tugiteenuste Keskuse 05.03.2024 otsus nr 11.4-5/24/171.

Koopia: Riigi Tugiteenuste Keskus

Kerttu Ilvesmets
735 0266
kerttu.ilvesmets@hm.ee

Indrek Riisaar
735 0185
Indrek.riisaar@hm.ee