



RIIGI  
KAITSEINVESTEERINGUTE  
KESKUS

Leho Säde  
Spark Solutions OÜ  
leho@sparksolutions.ee

25.06.2026 nr 2-14/26/2320

Täiendava tähtaja andmine ja leppetrahvi  
hoiatus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (edaspidi tellija) ja Spark Solutions OÜ (edaspidi täitja) vahel sõlmiti 12.03.2026 hankeleping nr 2-2/26/211 „UPS-ide ostmine koos transpordi ja paigaldusega“ (306510) (edaspidi nimetatud leping).

Lepingu punkti 13.1. kohaselt on lepingu tähtjaks 3 kuud lepingu jõustumisest. Seega oli lepingu täitmise tähtjaks 12.06.2026. Täitja saatis 03.06.2026 läbi riigihangete registri taotluse pikendada tähtaega kuni 31.07.2026 seoses seadmete pika tarneajaga.

Kuivõrd lepingu täitmise tähtaeg, 3 kuud lepingu jõustumisest, oli täitjale teada juba pakumust esitades ja lepingut sõlmides, siis ei ole tellija hinnangul põhjendatud, et vähem kui üks kuu enne lepingu täitmise tähtaega selgub, et lepingut ei ole võimalik tähtaegselt täita.

Kuna täitja on teatanud, et lepingut ei ole võimalik tähtaegselt täita, siis annab tellija täitjale kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja. Tööde üleandmise lõpp-tähtaeg on **31.07.2026**.

Vastavalt hankelepingu punktile 10.7. on teenuse tähtaegselt osutamata jätmise korral tellijal õigus nõuda leppetrahvi 0,25% osutamata teenuse maksumusest päevas, kuid mitte rohkem kui 50% hankelepingu maksumusest.

Käesolevaga hoiatab tellija täitjat lepingu punkti 10.7. rakendamise eest, kui täitja ei täida oma kohustusi täiendavaks tähtjaks, s.o 31.07.2026. Sellisel juhul hakatakse leppetrahvi arvestama alates 12.06.2026.

Tellija loodab, et sanktsioonide rakendamiseks ei ole põhjust ning et täitja leiab võimaluse töö tellijale üle anda täiendavaks tähtjaks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristo Raud  
kateooriajuht

Rage Heinmäe  
Rage.Heinmaee@rkik.ee