



TRANSPORDIAMET

OÜ Kingat
siim@kingat.ee
Nigula tee 4/1
Nigula küla, Lääne-Nigula vald,
90807, Läänemaa

Meie 10.03.2026 nr 3.2-3/26/115-2

Alustamiskorraldus nr 1

Transpordiameti ja OÜ Kingat vahel on 16.02.2026.a sõlmitud leping 3.2-3/26/115-1 „Rohuküla sihi ülemise tulepaagi juurdepääsutee rajamine“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tööde teostamiseks on kokku aega 2 kuud. Tellija väljastab tööde teostamiseks kaks alustamiskorraldust. Keskkonnaameti kooskõlastusest tulenevalt tuleb raietöid vältida lindude pesitsusrahu perioodil.

Tagamaks raadamistööde teostamist enne lindude pesitsusrahu perioodi, määrab Tellija tööde (ettevalmistustööde s.h raadamistööde) alguskuupäevaks 13.03.2026.a.

Ettevalmistustööde (raadamistööde) teostamiseks on aega 1 nädal, s.o kuni 20.03.2026.a, peale mida kehtestatakse tehnoloogiline paus ning jätkatakse ülejäänud tee-ehituslike töödega peale sobilike ilmastikuolude saabumist.

Tellija väljastab ülejäänud tee-ehituslike tööde teostamiseks Alustamiskorralduse nr 2.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Urmas Robam
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

Urmas Robam
5069364 Urmas.Robam@transpordiamet.ee