

Hannes Kiipus
Biotööd OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr
3-2.1/2024/3018

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Biotööd OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Biotööd OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/105, seisuga 03.06.2024 kokku 19,944 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, milleks on **10.06.2024**.

Juhul kui Biotööd OÜ ei teosta töid antud lisajaajaks jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Lepetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus ha	Tähtaeg
WT010-18	NOH	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,66	02.06.2024
WT010-20	NOH	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,433	02.06.2024
WT010-22	NOH	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,935	02.06.2024
WT139-13	NOH	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,872	02.06.2024
WT139-2	NOH	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,584	02.06.2024
WT139-8	NOH	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	2,218	02.06.2024
WT139-9	NOH	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,247	02.06.2024
WT173-13	NOH	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	2,001	02.06.2024
WT173-4	NOH	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	4,307	02.06.2024
WT173-5	NOH	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	1,154	02.06.2024
WT173-6	NOH	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/105	0,533	02.06.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal

Kirde piirkonna metsakasvatusjuht