



TRANSPORDIAMET

Andro Aavik  
Verston Eesti OÜ  
andro.aavik@verston.ee  
Pärnu 128  
72720, Paide, Järva maakond

Meie 29.07.2025 nr 3.2-7/25/12590-1

### **Leppetrahv (RH nr 258903)**

Transpordiameti, OÜ Rail Baltic Estonia, Verston Eesti OÜ ja Osaühing Järelding Inseneribüroo vahel on 04.12.2023 sõlmitud leping nr 2023-K108 „riigiteel nr 20141 Rapla-Varbola asuva Rail Baltica Alu maanteeviadukti ja Sikeldi loomatunneli ehitamine“.

Lepingu punkti 6.1. kohaselt peab Töövõtja dokumenteerima ehitusobjektiga seotud dokumendid (edaspidi täitedokumentatsioon) vastavalt Lepingule. Kõik täitedokumentatsiooni dokumendid peavad olema allkirjastatud ühe tööpäeva jooksul ja olema üles laetud läbi interneti elektroonilisse keskkonda, millele ligipääsu tagab Töövõtja Tellijale ja Insenerile kogu ehituseperioodil ja üks aasta peale objekti vastuvõtmist.

17.06.2025 täitedokumentatsiooni pistelise kontrolli käigus avastas Tellija, et elektroonilisse keskkonda (Bauhub) ei ole lisatud ega allkirjastatud ehitustööde päevikuid alates 28.04.2025.

Lepingu punkti 9.7. kohaselt kui Töövõtja ei täida Lepingu tingimusi, on Tellijal õigus rakendada Leppetrahve vastavalt Lepingule. Leppetrahvinõude või teate leppetrahvinõude esitamise kavatsusest peab Tellija Töövõtjale esitama 6 kuu jooksul alates kohustuse rikkumise avastamisest arvates kuid mitte hiljem kui 3 kuu jooksul alates vastuvõtuakti allkirjastamisest

Eelnevat arvesse võttes nõuab Tellija käesolevaga Töövõtjalt leppetrahvi 600,00 eurot. Leppetrahv tasuda 14 päeva jooksul alates käesoleva nõude väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Magus

korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse juhataja teehoiuteenistuse põhja osakonna juhataja ülesannetes

Põhja osakond

Lisa: Akt Leppetrahvi määramise kohta

Lisaadressaadid: AS Infragate Eesti, Mati Kärner

Krista Maamägi  
53003944, Krista.Maamagi@transpordiamet.ee