

## HANKELEPING nr 1-12/19/0977-1 muutmine

**Transpordiamet** (Maanteeameti õigusjärglane) registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi hankija), mida esindab liikuvuse korraldamise teenistuse direktor Joel Jesse peadirektori ülesannetes

ja

**AS TREV-2 Grupp**, registrikoodiga 10047362, asukohaga Teemeistri 2, 10916 Tallinn (edaspidi täitja), mida esindab juhatus liige Tarvo Kuusk,

edaspidi koos nimetatud „Pooled“

sõlmisid hankelepingu nr 1-12/19/0977-1 (edaspidi leping) muudatuse järgnevas (edaspidi muudatus):

Võttes arvesse, et:

- (i) Lepingu p 1.1 kohaselt on lepingu esemeks sõidukite riiklike registreerimismärkide (edaspidi kaup) ostmise lepingus sätestatud tingimustel;
- (ii) Lepingu p 3.1 kohaselt on lepingu täitmise periood 36 kuud alates 26.07.2019. a eeldusel, et leping sõlmitakse hiljemalt 27.05.2019. a. Sama punkt täpsustab, et kui Tellijast sõltuvatest või sõltumatutest asjaoludest tulenevalt ei ole Lepingut sõlmitud hiljemalt 27.05.2019. a, siis algab lepingu täitmise periood nende päevade võrra hiljem, mille võrra lepingu sõlmimine edasi lükkub.
- (iii) Leping sõlmiti 24.04.2019 ning kehtib seega lähtuvalt lepingu p-st 3.1 kuni 25.07.2022.
- (iv) Lepingu p 5.1 kohaselt on kauba maksumus 1 179 040,20 eurot, millele lisandub käibemaks 20% summas 235 808,04 eurot, kokku 1 414 848,24 eurot (edaspidi Tasu)
- (v) 06.06.2022 jõustus majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määruse nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded“ uus redaktsioon, mille kohaselt kehtivad alates 30.09.2022 uued nõuded sõidukite registreerimismärkidele;
- (vi) Uutest nõuetest lähtudes on hankija välja kuulutanud riigihanke „Sõidukite riiklike registreerimismärkide soetamine“ (viitenumber: 249488), Nimetatud riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu periood algab eelduslikult 01.10.2022.
- (vii) Eeltoodust tulenevalt pidas hankija mõistlikuks pikendada lepingus kokku lepitud tähtaega kuni 30.09.2022.
- (viii) 26.05.2022 esitas hankija täitjale hinnapäringu sõidukite registreerimismärkide tootmiseks perioodil 28.07.2022–30.09.2022 ja täitja esitas omapoolse pakkumuse 02.06.2022 (lisa 1) ja hankija nõustus täitja pakkumusega.
- (ix) Täitja pakkumuse kohaselt on täiendavate registreerimismärkide (edaspidi muudatuse esemeks olev kaup) maksumuseks kokku 113 653,20 eurot, millele lisandub 20% käibemaks 22 730,64 eurot, kokku 136 383,84 eurot ja seega 8,03% Tasust (edaspidi muudatuse hind).
- (x) Lepingu p 10.2 esimese lause kohaselt võib lepingut muuta kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

- (xi) Riigihangete seaduse (RHS) § 123 lg 1 punkti 1 alusel on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui hankelepingu üldist olemust, näiteks hankelepingu eset, ei muudeta ja muudatuse väärtus ei ületa RHS § 14 lõikes 3 või 4 sätestatud piirmäära ning muudatuste väärtus kokku ei ületa kümmet protsenti asjade või teenuste või 15 protsenti ehitustööde hankelepingu algsest maksumusest või kümmet protsenti kontsessioonilepingu algsest maksumusest.
- (xii) Käesoleva lepingu muudatuse näol on täidetud RHS § 123 lg 1 p 1 kohaldamise eeldused.

lepivad Pooled kokku:

1. Pikendada lepingu täitmise perioodi kuni 30.09.2022, kusjuures muudatuse esemeks oleva kauba tarnimine täitja poolt toimub alates 08.08.2022. a eeldusel, et muudatus sõlmitakse hiljemalt 20.06.2022. a. Kui hankijast sõltuvatest või sõltumatutest asjaoludest tulenevalt ei ole muudatust sõlmitud hiljemalt 20.06.2022. a, siis algab muudatuse esemeks oleva kauba tarnimise periood nende päevade võrra hiljem, mille võrra muudatuse sõlmimine edasi lükkub.
2. Muudatuse hind on 113 653,20 eurot, millele lisandub 20% käibemaks 22 730,64 eurot. Seega lepingu muudatuse hind kokku on 136 383,84 eurot.
3. Muudatusele ei kohaldata lepingu p 5.2 sätestatut. Selguse huvides kinnitavad Pooled üle, et hankija on kohustatud ostma ja täitja on kohustatud tarnima muudatuse esemeks oleva kauba koguses, mis vastab täitja pakkumuse lisas nr 1 esitatud registreerimismärkide tüüpidele ja nendele vastavatele mahtudele.
4. Juhul, kui hankija soovib registreerimismärkide kogust suurendada, lepitakse sellised muudatused Poolte vahel eraldi kokku ja vormistatakse lepingu lisana.
5. Muudatus jõustub alates muudatuse allkirjastamisest Poolte poolt.
6. Muudatusele lisatud täitja 02.06.2022 hinnapakkumuses sätestatud tingimused on Pooletele siduvad.

Lisad: Täitja 02.06.2022. a pakkumus (lisa 1).

Hankija

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Joel Jesse  
peadirektori ülesannetes

Täitja

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Tarvo Kuusk  
juhatuse liige