

Vändra MP OÜ
J.V. Jannseni 2, Allikõnnu küla,
Põhja-Pärnumaa vald,
Pärnu maakond 87604

Teie nr
Meie 7.08.2024.a. nr 3-2.1/2024/4883

Teade Kõrgemäe maaparandussüsteemi rekonstrueerimise lepingu mahu vähendamise osas, Sae tee ehitamise ärajätmine.

Austatud härra Tiit Kangert

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Vändra MP OÜ (registrikood 10336439) on sõlminud 8.02.2024.a. metsaparandustööde töövõtulepingu nr. 3-2.6/2023/7 (edaspidi Leping), riigihanke 1-47.2988 „Kõrgemäe maaparandussüsteemi rekonstrueerimine“ (viitenumber 273585) tulemusena.

Lepingu kohaselt pidi ehitatama Sae tee 1,759 km pikkuselt. Kuid RMK-le teatati 1.08.2024.a. ja 7.08.2024.a. täpsustati teadet, et antud Kõrgemäe maaparandussüsteemi ala läheb Looduskaitse alla ja edasine majandustegevus antud hetkest on peatatud. Sellest tulenevalt on RMK kohustatud lõpetama antud objektil poolikud tööd, et vältida edasist ala kahjustamist ja ülejäänud alustamata tööd jäetakse tegemata.

Kuna Sae teed pole Vändra MP OÜ veel ehitama hakanud, siis see jääbki ehitamata ja RMK vähendab selle võrra hankelingu mahtu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparandustalitus juhataja