

RMK 2020. aasta eelarve koostamise ajakava

Tähtaeg	Nädalapäev	Tegevus
24.09.2019	Teisipäev	Juhatus kinnitab eelarve koostamise juhendi ja eelarve koostamise ajakava
27.09.2019	Reede	Tootmis- ja finantskontroller seadistab eelarve exceli failid X-ketta eelarve kausta
15.10.2019	Teisipäev	Metsamajandusosakond edastab puiduturustusosakonnale metsamaterjali ja hakkpuidu sortimentide prognoosi
21.10.2019	Esmaspäev	Puiduturustusosakond sisestab puidumüügi tulu X-ketta eelarve kausta
25.10.2019	Reede	Struktuuriüksused sisestavad kasumieelarve ja kapitaalmahutuste eelarve X-ketta eelarve kausta
25.10.2019	Reede	Struktuuriüksused sisestavad hankeplaani projektid X-ketta eelarve kausta
8.11.2019	Reede	Struktuuriüksused sisestavad 2019 aasta kasumieelarve ja kapitaalmahutuste eelarve täitmise prognoosi X-ketta eelarve kausta
8.11.2019	Reede	Tegevusvaldkonnad ja administratsiooni struktuuriüksused sisestavad kasumieelarve ja kapitaalmahutuste eelarve seletuskirjad X-ketta eelarve kausta
11.11-15.11.19		Eelarvete arutamised ja kaitsmised juhatuses
15.11.2019	Reede	Põhivara vanemraamatupidaja esitab tootmis- ja finantskontrollerile amortisatsiooni prognoosi
19.11.2019	Teisipäev	Tootmis- ja finantskontroller esitab RMK koondeelarve ja seletuskirja juhatusele
26.11.2019	Teisipäev	Juhatus esitab RMK koondeelarve ja seletuskirja nõukogule