

Projekt: Riigitee nr 11 Tallinna ringtee Kanama-Valingu lõigu rekonstrueerimine

Kellelt: Kaidar Viikman | Riigi Tugiteenuste Keskus | 16.03.2022 14:09

Teema: RE: RH 231161 - muudatuste kooskõlastusleht nr 2

Kirja sisu:

Tere!

Täna parandatud kooskõlastuslehe esitamise eest. Kuna tegemist on aritmeetilise parandusega ning tellija reservi muudatuste summad ei muutu, siis ma ei hakka seda hankeeksperdile edasi saatma ning võtan esitatud kooskõlastuslehe nr 2 info teadmiseks.

Tervitades

Kaidar Viikman

Projektikoordinaator

--Palun kirjuta oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

Kellelt: Evelin Kalmet

Saadetud: 16.03.2022 11:19

Teema: RE: RH 231161 - muudatuste kooskõlastusleht nr 2

Tere

Saadan uuesti tellija reservist teostatavate tööde ja muudatuste kooskõlastuslehe nr 2. Kooskõlastuslehel on parandatud rida 33 "Kõikide muudatuste väärtus kokku".

Tervitades

Evelin Kalmet

assistent

--Palun kirjuta oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

Kellelt: Kaidar Viikman

Saadetud: 14.03.2022 14:08

Teema: RE: RH 231161 - muudatuste kooskõlastusleht nr 2

Tere!

RTK on tellija reserv kooskõlastuslehel nr 2 muudatused üle vaadanud ja meil puuduvad märkused. Saadan kuludokument nr 7 maksesse.

Tervitades

Kaidar Viikman

Projektikoordinaator

--Palun kirjuta oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

Kellelt: Evelin Kalmet

Saadetud: 03.03.2022 14:06

Teema: RH 231161 - muudatuste kooskõlastusleht nr 2

Tere

Edastan tellija reservist teostatavate tööde ja muudatuste kooskõlastuslehe nr 2.

Tervitades

Evelin Kalmet

assistent