

Lisa 1/1
RMK ja Hansaar OÜ vahelise /kuupäev
vastavalt hiliseimale digitaalsele allkirjale/
lepingu nr 3-2.5.3/1813/2026/112 juurde

Tööajagraafik

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

1. Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **RMK** või **tellija**, ja **Hansaar OÜ** edaspidi **töövõtja**, leppisid kokku, et 01.04.2026 kuni 31.12.2026 on töömaht ja tööajagraafik alljärgnev:

1.1 Maapinna ettevalmistamine ketasadraga

Tööliik	aprill	mai	juuni	juuli	aug	sept	okt	nov	dets	kokku
Maapind	50			100	150	150	150			600
KOKKU	50	0	0	100	150	150	150	0	0	600

2. Pooled lepivad kokku, et Tellija kohustus loetakse täidetuks, kui tähtajaks tellimata tööde kogumaht ei ületa 30% kokkulepitud tööde kogumahust. Tellijal on lubatud tellida töid Lepinguaasta jooksul kuni 30% võrra vähem või rohkem võrreldes algselt kokkulepitud mahuga.

Poolte allkirjad

Tellija

Töövõtja

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Indrek Karolin

Alari Hanschmidt