



TRANSPORDIAMET

AS TREV-2 Grupp
meelis.seppam@trev2.ee
Teemeistri 2
10916, Tallinn, Harju maakond

Meie 10.05.2022 nr 3.2-3/22/640-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Trev2 Grupp AS vahel on 25.03.2022 sõlmitud leping 3.2-3/22/640-1 Valga maakonna kruusateede remont.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 16.05.2022.

Tööde teostamiseks on aega 5 kuud, millest ehitustööde teostamiseks on aega 5 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 15.10.2022 ja ehitustööde teostamise tähtpäev 15.10.2022.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ivar Unt

korrashoiu projektijuht

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

Ivar Unt
5284217 Ivar.Unt@transpordiamet.ee