



TRANSPORDIAMET

Mihkel Kask
MK3 OÜ
Mihkel@mk3.ee

Meie 30.03.2026 nr 3.2-3/26/304-12

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja MK3 OÜ ja Lindvill OÜ vahel on 4.03.2025 sõlmitud käsundusleping nr 3.2-3/25/304-1, mille esemeks on riigitee 52 Viljandi-Rõngu km 25,093-41,42 Mustla-Kaubi lõigu rekonstrueerimise, sh Tarvastu silla ehituse ja Suislepa silla rekonstrueerimise ning Mustla aleviku remonditööde omanikujärelevalve teostamine.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse lepingu täitmist Tellija Projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval. 2026 -nda aasta töödele antakse eraldi alustamiskorraldus.

Tellija määrab lepingu täitmise alguskuupäevaks 6.04.2026.

Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtaeg alates Tellija Projektijuhi Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast on 12 kuud, millest 2025-ndal aastal teostati 7 kuud ja 2026-ndal aastal 5 kuud (tähtaeg 5.09.2026), millele lisandub garantiiperiood 60 kuud alates töö vastuvõtmisest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ott Joala
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

Ott Joala
55583873 Ott.Joala@transpordiamet.ee