Selgituskiri
Objekt: Pärnu mnt 539, Jälgimäe küla, Saku vald — sidetrass (sidekanalisatsioon)
Projekt: „Inchape Autokeskus. Krundiväline sidetrass“ (Output Team OÜ töö nr KU2403 / ENV-KU2403)
Menetluse number: 519187
Selgitus projektdokumentatsioonist erineva sügavuse kohta
Horisontaalse suundpuurimise (HDD) käigus rajatud kaitsetoru sügavus riigitee teepiirde piirkonnas (mõõdistuspunktid 5–6) kujunes mõõdistamise järgi 1,7–2,1 m, mis vastab üldistele teemaal paigaldamise nõuetele, kuid ei taga Transpordiameti juhendi MA 2018-015 kohast 2,5 m nõutud sügavust teepiirde vundamendi all.
Kõrvalekalle projektdokumentatsioonist tekkis järgmiste objektiivsete tehniliste asjaolude tõttu:
1. Paas pinnas puurimispiirkonnas
Puurimisel ilmnes tihe, paekivist koosnev paas pinnas, mille omadused mõjutasid töö teostamist:
• puuripea ei allu kivises pinnases trajektoori korrigeerimisele;
• tööriist liigub mööda kivimi loomulikke lõhesid, mitte projekteeritud suunda;
• sügavust ja kaldenurka ei ole võimalik kivimi sees muuta.
Sellistes tingimustes ei olnud võimalik toru suunata projekteeritud sügavusele2. Võimetus muuta puurimise kaldenurka lühikesel lõigul
Sissepuurimise punktist teepiirdest läbiminekuni oli distants tehniliselt liiga lühike, et:
• saavutada vajalik sügavuse suurenemine,
• muuta kaldenurka,
• tagada projekteeritud sügavus teepiirde all.
HDD tehnoloogia ei võimalda järske trajektoorimuudatusi, eriti paas pinnases3. Piiratud töötsoon
Töötsoon oli piiratud:
• tee mulde ja teepiirdega,
• olemasolevate tehnovõrkudega,
• vähese manööverdusruumiga.
Seetõttu ei olnud võimalik paigutada puurimisseadet nii, et oleks võimalik saavutada pikem ja sügavam sisenemisnurk
4. Geotehnilised riskid sügavama trajektoori korral
Sügavamale puurimine oleks kaasa toonud:
• mõju teepiirde vundamendile ja tee muldele,
• suurema ohu truubi või teiste tehnovõrkude kahjustamisele,
• puuripea kinnikiilumise riski paasees massiivis.
Sel põhjusel ei olnud trajektoori korrigeerimine allapoole tehniliselt teostatav.

Miks korduspuurimine on tehniliselt keeruline
• Korduspuurimine nõuaks puurimist paas allapoole (kuni 3–4 m), mis ei ole piiratud töötsooni tõttu võimalik.
• Suundpuurimise juhtimine paas pinnases on piiratud ja tulemus ettearvamatu.
• Olemasoleva toru läheduses puurimine tekitaks suure kahjustusohu.
• Ümberpuurimine tooks kaasa olulisi tehnilisi ja liikluskorralduslikke piiranguid.
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