
  

 

 

 

 

 

 

OTSUS 09.12.2025 nr 11.3-1/25/5470  

taotluse rahuldamise  

otsuse muutmine 

  

   

 

 

  

21. veebruar 2024. a otsusega 11.2-54/24/123 rahuldati Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi  toetuse 

saaja) toetuse taotlus nr Kliima2.9.01.23-0014 projekti „Kuusalu Keskkooli liginullenergiahoone 

ehitamine“ rahastamiseks meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine 

avaliku sektori hoonetes” vahenditest. 

 

19. novembril 2025. a esitas toetuse saaja avalduse nr 2-10/9 projekti „Kuusalu Keskkooli 

liginullenergiahoone ehitamine“ taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks. Taotlusega soovitakse 

muuta projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäeva 15. detsember 2025 uueks kuupäevaks 

27. veebruar 2026. Projekti lõppkuupäeva muutmise vajadus tuleneb sellest, et projekti eesmärkide 

saavutamiseks sõlmitud sisustuse tarnimise ja paigaldamise lepingu tähtaeg on 15. detsember 

2025. Toetuse saaja selgitab, et kuna paigaldatud mööbli ja sisustuse nõuetele vastavuse 

kontrollimine võib vajada täiendavat aega, siis tööde lõplik vastuvõtmine võib hilineda. 

Abikõlblikuks loetakse kulud, mis on tekkinud projekti abikõlblikkuse perioodil. Kui tööde vastu 

võtmine jääb peale 15. detsembrit 2025, siis abikõlblikkuse perioodi mittepikendamisel ei ole 

sisustusega seotud kulud enam abikõlblikud.  

 

Arvestades toetuse saaja põhjendusi ja riigihalduse ministri 8. detsembri 2020. a määruse nr 49 

„Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise 

tingimused ja kord“ § 4 lg 2, § 17 lg 7 ja § 23 lg 1 alusel:  

 

1. Rahuldada toetuse saaja, 19. novembri 2025. a avaldus nr 2-10/9 taotluse rahuldamise otsuse 

muutmiseks projekti nr Kliima2.9.01.23-0014 „Kuusalu Keskkooli liginullenergiahoone 

ehitamine“ osas ning teha 21. veebruar 2024. a otsuses nr 11.2-54/24/123 järgnev muudatus: 

 

1.1. Muuta otsuse punkti 6 ja sõnastada see alljärgnevalt: 

„6. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. veebruar 2024. a – 27. veebruar 2026. a.“; 

 

1.2. Muuta otsuse punkti 13 ja sõnastada see alljärgnevalt: 

„13. Toetuse saaja kohustub esitama struktuuritoetuse registri kaudu aruanded 

kasvuhoonegaaside heitkoguse kokkuhoiust projektijärgsete täisaastate kohta hiljemalt 

15. veebruaril 2028. a, 15. veebruaril 2029. a ja 15. veebruaril 2030. a. Aruandes peab 

kajastuma liginullenergiahoonesse tarnitud energia vähenemine energiaühikutes ja seeläbi 

mõju kasvuhoonegaaside heitkoguse kokkuhoiule võrreldes projektiga lammutatud hoone või 

hoone osade energiatarbimise näitajatega.“. 

 



Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduse §-s 73 sätestatud korras, esitades vaide 

rakendusüksusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist teada 

sai või oleks pidanud teada saama. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sams 

toetuste rakendamise osakonna juhataja 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja: Heikko Antsmäe  

 5916 7983 

 heikko.antsmae@rtk.ee 

 

 

 

 


