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1 ÜLDSÄTTED 

1.1 Eesmärk 

Riskijuhtimise poliitika eesmärk on tagada Transpordiameti (edaspidi amet) jätkusuutlikkus ja 

suutlikkus täita oma eesmärke, ennetades ja maandades riske, mis võivad mõjutada toodete kvaliteeti 

ja kättesaadavust. 

1.2 Poliitika sihtrühm 

 Tootejuhid.  

 Teenusejuhid.  

 Infoturbejuht.  

 Kriisireguleerimise ekspert.  

 Sisekontrolör. 

 Riskijuhtimise osakonna juhataja.  

1.3 Huvigrupid 

 Ameti peadirektor. 

 Ameti juhtkond ja keskastme juhid. 

 Järelevalve asutused.  

 Õiguskaitseorganid. 
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2 MÕISTED 

 Risk on määramatuse mõju eesmärkidele. Ehk risk on võimalik oht, et mingi sündmus 

(sündmuste kompleks), tegevus (tegevuste kompleks) või tegevusetus võib põhjustada vara 

või maine kaotuse ning mõjutab eesmärkide täitmist.  

 Riskijuhtimise poliitika – asutuse üldiste riskihalduse põhimõtete kogum.  

 Riskianalüüs prognoosib objektile tekitatavat võimalikku kahju läbi riskide kaardistamise 

ning hindamise. Kui riskist põhjustatav potentsiaalne kahju on aktsepteeritav, puudub 

maandamismeetmete lisamiseks majanduslik põhjendus. 

 Tõenäosus – millegi juhtumise võimalus.  

 Tagajärg – sündmuse tulemus, mis mõjutab eesmärke.  

 Oht – võimaliku kahju allikas. 

 Maandamismeede – abinõu, mis muudab riski, näiteks protsess, poliitika, vahend, tava või 

toiming. Maandamismeetme puhul on vaja veenduda, et see konkreetses kontekstis toimiks. 

 Sisekontrolli süsteem on valitsusasutuse juhtimisel rakendatav seaduslikkusele ja 

otstarbekusele suunatud terviklik abinõude kompleks, mis võimaldab tagada:  

1) õigusaktidest kinnipidamise;  

2) vara kaitstuse raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja 

muust sarnasest tingitud kahju eest; 

3) asutuse tegevuse otstarbekuse asutuse ülesannete täitmisel; 

4) asutuse tegevusest tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumise, säilitamise 

ja avaldamise.  

3 OSAPOOLED JA VASTUTUS 

Osapool (ametinimetus või asutus või isik) Vastutus protsessi raames 

Ameti peadirektor Kinnitab riskijuhtimise poliitika. 

Riskijuhtimise osakonna juhataja 

Koostab riskijuhtimise poliitika.  

Koordineerib ametiüleselt riskide kaardistamise 

ja hindamise protsessi.  

Koostab juhtkonnale riskide ülevaateid.  

Infoturbejuht 

Nõustab infoturbe riskianalüüsi (kaardistamine, 

hindamine, maandamismeetmete määramine) 

läbi viimist.  

Kriisireguleerimise ekspert 

Nõustab toimepidevuse ja kriisiplaani 

riskianalüüsi (kaardistamine, hindamine, 

maandamismeetmete määramine) läbi viimist. 

Sisekontrolör  

Nõustab korruptsiooniriskide riskianalüüsi 

(kaardistamine, hindamine, 

maandamismeetmete määramine) läbi viimist. 

Tootejuht 

Vastutab toote riskianalüüsi läbi viimise eest 

ning jälgib riski maandamismeetmete 

rakendamist.  
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Projektijuht  

Vastutab projekti riskianalüüsi läbi viimise 

eest, maandamismeetmete määramise ja nende 

elluviimise seire eest.  

4 SEOTUD DOKUMENDID 

4.1 Õigusaktid 

 Vabariigi Valitsuse seadus  

 Korruptsioonivastane seadus  

 Küberturvalisuse seadus  

 Hädaolukorra seadus   

4.2 Seotud juhendid ja muud dokumendid 

 TT_09_K1_Töökorralduse reeglid 

 TT_03_K2_Infoturbepoliitika 

 TT_13_K5_Ameti kriisiplaan 

 TT_13_P2_Korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamise poliitika 

 TT_18_K6_Uuringute kord 

 TT_01_KT_IT arendusprojektide kord  

 Teenistuste põhimäärused 

 Toodete teekaardid 

5 RISKIJUHTIMISE PÕHIMÕTTED 

5.1 Üldpõhimõtted 

5.1.1 Ameti üldine riskianalüüs viiakse läbi toodete tasandil. Riskide kaardistamine ja hindamine 

toimub organisatsioonis defineeritud toodete põhiselt, et tagada igale tootele omaste riskide 

tuvastamine ja maandamine. 

5.1.2 Lisaks toodete põhisele riskianalüüsile viiakse läbi projekti riskianalüüs koos 

maandamismeetmete määramisega vajaduspõhiselt või kui selline kohustus tuleneb  teenuse 

juhendist või korrast (näiteks IT-arenduste kord, uuringute kord). Projekti riskide 

maandamismeetmete elluviimist seirab projektijuht.  

5.1.3 Riskianalüüsi ajakohastatakse kord aastas toote teekaartide ülevaatamise raames.   

5.1.4 Ameti peadirektoril on õigus algatada erakorraline riskianalüüs tulenevalt olulistest 

muudatustest keskkonnas, ameti struktuuris vms.  

5.1.5 Riskianalüüsi protsessi koordineerib toodete üleselt riskijuhtimise osakonna juhataja.  

5.1.6 Riskianalüüsi selgitava ja näitlikustava juhise annab riskijuhtimise osakonna juhataja koos 

riskianalüüsi töövahendiga.  

5.1.7 Peadirektori soovil koostab riskijuhtimise osakonna juhataja riskide maandamisraporti.  

5.2 Riskikategooriad 

5.2.1 Riskianalüüs viiakse läbi viies riskikategoorias:  

1) Organisatsioonilised riskid – toote juhtimisega ning personali-, finants-, vastavus- ja 

tegevusriskid. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122024004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032025012?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062024015?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122024011?leiaKehtiv
https://confluence.mkm.ee/display/MNT/Transpordiamet
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2) Korruptsiooniriskid – korruptsioonile avatuse hindamine läbi korruptsiooni riskide 

kaardistamise.  

3) IT-riskid – tehnoloogiliste lahenduste ja süsteemide toimimisega seotud riskid. 

4) Infoturbe riskid – andmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavusega seotud 

riskid.  

5) Toimepidevuse riskid – toodete toimimise, sh avalike teenuste kättesaadavuse ja 

jätkusuutlikkusega seotud riskid. 

5.3 Riskimaatriks 

5.3.1 Riskianalüüsis rakendatakse riskimaatriksis neljaastmelist skaalat, mis määratleb riski 

tõenäosuse ja võimaliku mõju järgmiselt:  

 Tõenäosus: 

1. Väga madal tõenäosus – risk esineb harva  

 Risk realiseerub väga harva, hinnanguliselt üks kord järgmise 6–10 aasta jooksul. 

 Statistiline tõenäosus riski realiseerumiseks 6–10 aasta jooksul: alla 5%. 

2. Madal tõenäosus – risk esineb aeg-ajalt  

 Risk realiseerub aeg-ajalt, hinnanguliselt üks kuni kaks korda järgmise 3–5 aasta 

jooksul. 

 Statistiline tõenäosus riski realiseerumiseks 3–5 aasta jooksul: 5–25%. 

3. Keskmine tõenäosus – risk esineb sageli  

 Risk realiseerub sageli, hinnanguliselt üks kord 1–2 aasta jooksul. 

 Statistiline tõenäosus riski realiseerumiseks 1–2 aasta jooksul: 25–50%. 

4. Kõrge tõenäosus – risk esineb väga sageli  

 Risk realiseerub väga sageli, hinnanguliselt vähemalt kord aastas. 

 Statistiline tõenäosus riski realiseerumiseks ühe aasta jooksul: üle 50%. 

 Mõju: 
1. Tähtsusetu / tühine mõju – minimaalne mõju tootele. 

 Tegevused ei ole häiritud või on häiritud vähesel määral.  

 Mõjutatud on mõned / üksikud kasutajad.  

 Rahalist (võib kaasneda vaid tavapärane palgakulu) ja kolmandale osapoolele kulusid 

kaasa ei too. 

 Mainekahju ei kaasne. 

2. Vähene mõju – mõju on märgatav, kuid juhitav. 

 Tegevused on häiritud, vajalik on asutusesisene ressursside ümberjaotus.  

 Mõjutatud on kindla valdkonna kasutajad. Arvuliselt kuni mõnikümmend kasutajat.  

 Rahaline kulu / kahju vähene (kaetav näiteks lepingu raames täiendavate tööde alt) ja 

kolmandale osapoolele võivad kaasneda vähesed kulud. 

 Mainekahju ei kaasne või on vähene (pigem kitsa valdkonna pahameel). 

3. Oluline ehk märkimisväärne mõju – oluline mõju, sh avalike teenuste osutamisele või 

mainele. 

 Tegevused on häiritud, vajalik on teha otsused täiendava ressursi eraldamiseks.  

 Mõjutatud on suurem hulk kasutajaid (TRAM tervikuna, valdkonnad, sh partnerid 

jms). Arvuliselt kuni mõnisada kasutajat. Ei ole seotud avaliku teenuse osutamisega, 

küll aga on partnerite vaatest kriitiline infovara.  

 Rahaline kulu / kahju kuni 50000 eurot ja kolmandale osapoolele võivad kaasneda 

kulud. 
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 Mainekahju tõenäoline (huvigruppide, partnerorganisatsioonide, regulaatorite, 

avalikkuse pahameel). 

4. Kriitiline ehk kahjustav– suur oht jätkusuutlikkusele 

 Elutähtsa teenuse osutamisega seotud infovara.  

 Avalike teenuste osutamine ei ole võimalik.  

 Mõjutatud on väga suur hulk kasutajaid, sh kliendid, avalikkus, partnerid.  

 Rahaline kulu/kahju enam kui 50000 eurot ja kaasnevad kulud kolmandale osapoolele.  

 Kaasneb oluline mainekahju, sh negatiivne meediakajastus, avalikkuse pahameel, 

regulaatorite negatiivne reageering.  

5.4 Riskitase 

5.4.1 Riskitase määratakse läbi mõju suuruse ja tõenäosuse ehk riski realiseerumise võimalikkuse.  

5.4.2 Riskitasemed:  

 Madal risk – skoor 1-2  

 Keskmine risk – skoor 3-6 

 Kõrge risk – skoor 9-12 

 Kriitiline risk – skoor 13-16 

5.5 Riskianalüüsi osapooled 

5.5.1 Riskianalüüsi teostamise eest vastutab tootejuht, kes kaasab vajaduspõhiselt valdkonna 

eksperte. Näitlik loetelu riskikategooriate lõikes funktsioonidest, kelle kaasamist kaaluda: 

 Toimepidevuse riskide riskianalüüs: kriisireguleerimise ekspert, riskijuhtimise osakonna 

juhataja; 

 IT-riskide riskianalüüs: IT-osakonna juht, infoturbe juht, IT peaarhitekt; 

 Infoturbe riskide riskianalüüs: infoturbejuht, andmekaitsespetsialist, õigusosakonna 

esindaja;  

 Organisatsiooniliste riskide riskianalüüs: personaliosakonna esindaja; finantsosakonna 

esindaja, õigusosakonna esindaja, riskijuhtimise osakonna esindaja; 

 Korruptsiooni riskide riskianalüüs: riskijuhtimise osakonna juhataja, sisekontrolör. 

5.6 Maandamismeetmete määramine ja nende delegeerimine 

5.6.1 Kriitilistele ja kõrgetele riskidele tuleb määrata maandamismeetmed ning maandamismeetme 

rakendamise eest vastutaja. 

5.6.2 Keskmistele riskidele on soovitatav määrata maandamismeetmed ning maandamismeetmete 

rakendamise eest vastutaja. 

5.6.3 Madalatele riskidele maandamismeetmete määramise vajadust hindab ja meetmete 

rakendamise otsustab tootejuht. 

5.6.4 Riski maandamismeetmete täitmine delegeeritakse vastavalt pädevustele. 

Maandamismeetmed, mille rakendamise pädevus väljub tootejuhi pädevusest, räägib 

tootejuht maandamismeetme rakendamise eest vastutava isikuga enne määramist läbi. 
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