
   

 

   

 

Taotlusvorm 

Tark tagasiside: AI-toega kliendikogemuse analüüs avalikus sektoris 

 

Koostatud justiits- ja digiministri 18.05.2026 määruse nr 15 “Tulevikukindla andmemajanduse 

ökosüsteemi mudel ja taristulised lahendused andmete turvaliseks haldamiseks, käitlemiseks 

ja väärindamiseks” põhjal. 

 

1. Taotleja andmed 

Taotleja asutuse nimi Transpordiamet  

Taotleja esindaja nimi Priit Sauk  

Taotleja esindaja ametikoht peadirektor 

Esindaja telefoninumber +37253417569 

Esindaja e-post info@transpordiamet.ee; 

kaido.sipelgas@transpordiamet.ee 

 

2. Partneri andmed (vajadusel) 

Partnerasutuse nimi - 

Partneri esindaja nimi  

Partneri esindaja ametikoht  

Partneri esindaja telefoninumber  

Partneri esindaja e-post  

 

3. Projekti lühiülevaade 

Projekti lühikirjeldus Tark tagasiside: AI-toega kliendikogemuse analüüs 

avalikus sektoris 

 

Tegu on AI‑toega klienditagasiside analüüsi 

lahenduse piloteerimisega avalikus sektoris.  

Projekti käigus luuakse prototüüp, mis suudab 

koondada eri kanalitest tulevat klienditagasisidet, sh 

ennekõike vabatekstina sisestatud kommentaare, 

analüüsida saadud andmestikku automaatselt ning 

pakkuda  reaalajas ülevaateid peamistest 

probleemidest, trendidest ja parendusvõimalustest, 

mida klientide tagasisidest järeldada saab. 

 

Lahendus asendab senise käsitöömahuka ja aeglase 

klienditagasiside analüüsi skaleeritava ja 

andmepõhise lähenemisega, mis võimaldab kiiret 

probleemide tuvastamist, paremat otsustamist ning 

süsteemset teenuste arendamist ning parendab 

seeläbi nii avaliku sektori töö kvaliteeti kui klientide 

rahulolu riigi pakutavate teenuste tagasisidele 

reageerimise osas. 

Projekti ajaraam 01.09.2026 – 31.10.2027 

Omafinantseeringu suurus ja allikas 13 500 €; Transpordiameti eelarve 

Taotletav toetuse summa [€] 90 000 € 

mailto:info@transpordiamet.ee


   

 

   

 

 

 

4. Projekti detailsem kirjeldus 

Probleemikirjeldus 

 

Selgitage, miks on probleem 

aktuaalne ning keda see puudutab. 

Mida on probleemi lahendamiseks 

Eestis juba tehtud või mis on 

tegemisel? 

 

Avalikus sektoris kogutakse suurel hulgal 

klienditagasisidet (Transpordiametis kvartalis ~4000 

kommentaari kvartalis), kuid selle analüüs toimub 

valdavalt käsitsi. 

Seetõttu: 

- tagasiside töötlemine võtab palju aega; 

- probleemid ei jõua õigel ajal otsustajateni; 

- puudub terviklik ja süsteemne ülevaade 

teenuste toimimisest; 

- korduvate probleemide ja trendide 

tuvastamine on piiratud. 

See mõjutab otseselt avalike teenuste kvaliteeti, 

kasutajate rahulolu ja organisatsiooni võimet 

reageerida probleemidele õigel ajal. 

 

Probleem ei puuduta üksnes taotlejat, vaid on 

süsteemne kogu avalikus sektoris – eriti nendes 

asutustes, kus on suur maht otseseid kliendikontakte 

ja tagasisidet (nt loamenetlused, järelevalve, 

teeninduskanalid, digiteenused). 

Lisaks oleme riigi tasandil seadnud selge ootuse ja 

võtnud kohustuse juhtida otseseid avalikke teenuseid 

kasutajakeskselt.  

Vastavalt määrusele „Teenuste korraldamise ja 

teabehalduse alused“ tuleb asutustel korraldada ja 

arendada otseseid avalikke teenuseid ning tagada 

nende kvaliteedi hindamine ja parendamine, mis 

eeldab ka kasutajate tagasiside kogumist ja 

kasutamist teenuste juhtimisel ja arendamisel. 

Praktikas ei ole see kohustus aga täies mahus 

realiseerunud, kuna olemasolevad tööriistad ei 

võimalda suurt hulka vaba tekstina kogutud 

tagasisidet kiiresti ja süsteemselt analüüsida, eriti 

arvestades selle tänast kõrget tööjõuvajadust. 

Seetõttu jääb oluline osa kasutajakogemusest 

andmepõhises juhtimises kasutamata. 

 

AI‑põhise analüüsi lahendusi on Eestis katsetatud 

üksikutes kasutusjuhtudes (sh erasektoris ja 

eraldiseisvates projektides avalikus sektoris), kuid 

meile teadaolevalt puudub terviklik, avaliku sektori 

vajadustele vastav klienditagasiside analüüsi 

lahendus, mis ühendaks automaatse analüüsi, kiire 

reageerimise toe ning organisatsiooniülese vaate 



   

 

   

 

4. Projekti detailsem kirjeldus 

ning seeläbi klientide rahulolu tõusu nende 

tagasisidele reageerimisele.  

 

Projekti oodatav tulemus ja mõju 

 

Kas projektil on selge ning 

mõõdetav eesmärk, mille 

saavutamist või mittesaavutamist 

on võimalik hinnata? 

 

Projekti tulemusena valmib töötav prototüüp, mis: 

- struktureerib automaatselt klienditagasiside 

(teemad, mustrid, meelsus); 

- tuvastab kriitilised probleemid ja trendid; 

- võimaldab teenuse- ja organisatsiooniüleseid 

vaateid; 

- toetab kiiret reageerimist (hoiatused, 

teavitused); 

- pakub andmepõhist sisendit juhtimisotsusteks 

ja teenuste arendamiseks. 

Eesmärk on vähendada käsitsi tehtava tagasiside 

analüüsi mahtu pilootteenuses vähemalt 50% võrra. 

 

Mõju: 

- kiirem probleemide tuvastamine ja 

lahendamine; 

- tõhusam teenuste arendamine; 

- parem otsustuskvaliteet; 

- suurem kliendirahulolu; 

- süsteemne ja järjepidev tagasiside 

kasutamine pidevas parendustegevuses. 

 

Edu mõõdetakse järgmiste tunnuste kaudu: 

1) Analüüsi automatiseerituse tase: 

- vähemalt üks pilootteenus(t)el kasutatav 

lahendus suudab automaatselt kategoriseerida 

ja struktureerida klienditagasisidet (teemad, 

meelsus, probleemitüübid) 

- käsitöömaht tagasiside esmasel analüüsil 

väheneb oluliselt (kvalitatiivne hinnang 

võrreldes algtasemega) 

2) Kiirem probleemide tuvastamine: 

- kriitiliste probleemide tuvastamise aeg 

väheneb võrreldes senise praktikaga (nt 

reaktsioon mitte kvartalite lõikes, vaid 

jooksvalt / lühikese ajasammuga) 

- süsteem suudab tuvastada korduvaid 

probleeme ja mustreid automaatselt 

3) Lahenduse kasutatavus ja väärtus: 

- pilootkasutajad (nt teenusejuhid) hindavad 

lahenduse kasutatavust ja praktilist väärtust 

positiivselt 

- lahendust kasutatakse pilootperioodil reaalses 

töös (mitte ainult testkeskkonnas) 

4) Juhtimisotsuste toetamine 



   

 

   

 

4. Projekti detailsem kirjeldus 

- lahendus annab selgelt eristatavat sisendit 

vähemalt mõne parendustegevuse või otsuse 

tegemiseks 

tekib teenuse- või organisatsiooniülene vaade, 

mida varem ei olnud võimalik saada 

5) Skaleeritavuse tõestus 

- hinnatakse ja kirjeldatakse võimalus 

rakendada lahendust teistel teenustel või 

teistes asutustes 

- tuvastatakse peamised eeldused ja piirangud 

laiemaks kasutuselevõtuks  

 

Projekti meeskond ja 

töökorraldus 

 

Kirjeldage rollide ja töö jaotust 

projektimeeskonnas. Missugust 

täiendavat ekspertiisi tuleb juurde 

kaasata (nt tehniline ekspertiis, 

andmekaitse)? 

 

 

Projekt viiakse ellu Transpordiameti eestvedamisel, 

tuginedes olemasolevale teenuste arenduse ja 

andmehalduse kompetentsile ning kaasates vajadusel 

väliseid partnereid. 

Projekti juhtimise ja koordineerimise eest vastutab 

teenuste ja kliendikogemuse arendusjuht, kes tagab 

projekti eesmärkide saavutamise, seose 

organisatsiooni strateegiliste prioriteetidega ning 

sidususe teenusejuhtimise praktikatega. 

 

Projekti meeskond koosneb järgmistest rollidest: 

 

 projekti koordinaator (teenuste ja 

kliendikogemuse arendusjuht) – vastutab 

projekti üldjuhtimise, eesmärkide seadmise, 

prioriteetide kujundamise ning sidusrühmade 

kaasamise eest; 

 teenusejuhid – määratlevad kasutusjuhtumid, 

annavad sisendi analüüsi vajadustele ning 

valideerivad lahenduse praktilise 

kasutatavuse; 

 analüütikud – kaardistavad andmeallikad, 

analüüsivad olemasolevat tagasisidet ning 

osalevad mudelite ja loogikate 

valideerimisel; 

 IT- ja andmehalduse spetsialistid – 

vastutavad andmevoogude, andmete 

töötlemise ja tehnilise arhitektuuri 

realiseerimise eest ning tagavad lahenduse 

kooskõla olemasolevate süsteemidega. 

 

Projekti elluviimisel kasutatakse vajaduspõhiselt ka 

väliseid partnereid, eelkõige järgmises mahus: 

 AI‑lahenduste arendus ja mudelite loomine; 



   

 

   

 

4. Projekti detailsem kirjeldus 

 tekstianalüüsi ja keele­tehnoloogia 

kompetents; 

 andmetöötluse ja tarkvaraarenduse 

spetsialiseeritud oskused. 

 

Täiendavalt kaasatakse projekti: 

 andmekaitse ekspertiis, et tagada lahenduse 

vastavus andmekaitse nõuetele (sh 

pseudonümiseerimine ja turvaline töötlus); 

 tehniline AI‑kompetents, et valida sobivad 

meetodid ja tagada lahenduse toimivus; 

 vajadusel akadeemilised partnerid, et toetada 

metoodikat ja tulemuste valideerimist. 

 

Töökorraldus põhineb selgel rollijaotusel ja tihedal 

koostööl erinevate osapoolte vahel. Projekt viiakse 

läbi etapiviisiliselt, alustades probleemide ja 

andmete täpsustamisest ning liikudes edasi arenduse, 

piloteerimise ja valideerimise suunas. 

Arendus viiakse läbi iteratiivse lähenemisena, kus 

lahendust arendatakse, testitakse ja täiendatakse 

järjestikustes tsüklites. Iga iteratsiooni käigus 

hinnatakse tulemusi, kaasatakse kasutajate 

tagasisidet ning tehakse vajalikud parandused. See 

võimaldab vähendada innovatsiooniriski ning 

tagada, et valmiv lahendus vastab reaalsele 

kasutusvajadusele. 

Selline töökorraldus tagab, et projekt ei jää 

tehniliseks arenduseks, vaid toob kaasa ka reaalse 

muutuse teenuste juhtimises ja klienditagasiside 

süstemaatilises kasutamises. 

Jätkutegevused 

 

Kirjeldage planeeritud 

jätkutegevusi pärast 

rahastusperioodi lõppu. 

 

 

Pärast pilootprojekti lõppu keskendub 

Transpordiamet lahenduse edasiarendamisele, 

praktilisele kasutuselevõtule ning laiemale 

rakendamisele organisatsioonis ja võimalusel ka 

avalikus sektoris tervikuna. 

Transpordiameti tegevused pärast projekti lõppu: 

 

 hinnatakse piloodi tulemusi (kasutatavus, 

täpsus, mõju juhtimisotsustele); 

 otsustatakse lahenduse edasiarenduse ja 

püsilähenduseks kujundamise osas; 

 integreeritakse lahendus olemasolevate 

tagasiside- ja aruandluskeskkondadega; 

 laiendatakse lahenduse kasutust teistele 

teenustele; 



   

 

   

 

4. Projekti detailsem kirjeldus 

 kujundatakse ühtne praktika klienditagasiside 

süsteemseks kasutamiseks teenuste 

juhtimisel. 

 

Skaleeritavus ja laiem rakendus: 

 

 lahendust kavandatakse modulaarse ja 

skaleeritavana, et seda oleks võimalik 

rakendada erinevates teenustes ja 

andmeallikates; 

 projekti käigus dokumenteeritakse metoodika 

(andmete töötlemine, klassifitseerimine, 

töövood), mis võimaldab lahendust üle kanda 

teistele avaliku sektori asutustele; 

 tulemusi ja õppetunde jagatakse teiste 

asutustega (nt kogukonnad, töövõrgustikud), 

et soodustada ühtsete lähenemiste 

kujunemist; 

 hinnatakse võimalust pakkuda lahendust või 

selle komponente korduvkasutatava 

teenusena (nt keskne teenus või raamistik). 

 

Intellektuaalomand ja kasutusõigused: 

 

 eesmärk on tagada, et Transpordiametil oleks 

vähemalt piisavad kasutusõigused arendatud 

lahenduse kasutamiseks, edasiarendamiseks 

ja rakendamiseks oma teenustes; 

 arenduse tellimisel sätestatakse lepingus 

selgelt intellektuaalomandi ja kasutusõiguste 

tingimused; 

 eelistatud on lähenemine, kus lahenduse 

põhikomponendid ja metoodika on 

kasutatavad ka teiste avaliku sektori asutuste 

poolt (nt avatud standardid, võimalik 

korduvkasutus); 

 sõltuvalt arendusmudelist võib tehniline 

teostus (nt kood) jääda arenduspartnerile, 

kuid Transpordiamet tagab enda jaoks 

vajalikud laiad kasutus- ja edasiarenduse 

õigused. 

 

 

Lisaks tutvustatakse projekti lõpus Transpordiameti 

kogemust huvitatud avaliku sektori 

organisatsioonidele.  

 

Selline lähenemine tagab, et projekt ei lõpe 



   

 

   

 

4. Projekti detailsem kirjeldus 

prototüübiga, vaid loob aluse püsivaks muutuseks 

klienditagasiside kasutamises ning toetab 

andmepõhise ja kasutajakeskse teenusejuhtimise 

arengut nii Transpordiametis kui laiemalt avalikus 

sektoris. 

 

Riskid ja maandamismeetmed 

 

Kirjeldage peamisi riske, mis 

võivad takistada projekti elluviimist 

või eesmärkide saavutamist, 

millised maandamismeetmed 

kasutusele võetakse? 

 

 

1) Andmete kvaliteet ja ühtlustatus 

Klienditagasiside pärineb erinevatest kanalitest ja 

vormidest (vaba tekst, erinevad küsimustikud), 

mistõttu andmed võivad olla ebaühtlased, puuduliku 

kvaliteediga või raskesti võrreldavad. See võib 

mõjutada analüüsi täpsust ja vähendada automaatse 

klassifitseerimise usaldusväärsust. 

→ Maandamine: 

Andmete kaardistamine, puhastamine ja 

struktureerimine viiakse läbi projekti varases etapis 

ning rakendatakse ühtseid klassifitseerimise ja 

andmetöötluse põhimõtteid. Kasutatakse 

pseudonümiseerimist ja andmete standardiseerimist, 

et tagada analüüsi kvaliteet ja võrreldavus. 

 

2) Andmekaitse ja privaatsuse nõuded 

Klienditagasiside võib sisaldada isikuandmeid või 

kaudset tuvastamist võimaldavat infot, mistõttu tuleb 

tagada vastavus andmekaitse nõuetele (sh GDPR). 

Ebapiisav tähelepanu andmekaitsele võib takistada 

lahenduse kasutuselevõttu või tekitada õigusriske. 

→ Maandamine: 

Andmekaitse ekspertiis kaasatakse projekti algfaasis 

ning viiakse läbi vajalikud mõjuhinnangud. Andmed 

pseudonümiseeritakse ning rakendatakse 

minimaalsuse ja turvalise töötlemise põhimõtteid 

kogu lahenduse elutsükli vältel. 

 

3) AI‑lahenduse täpsus ja usaldusväärsus 

AI‑põhise analüüsi tulemused (nt teemade 

tuvastamine või meelsuse analüüs) ei pruugi esialgu 

olla piisava täpsusega, eriti keerukate või 

kontekstipõhiste tagasiside kommentaaride puhul. 

See võib vähendada kasutajate usaldust ja takistada 

lahenduse igapäevast kasutamist. 

→ Maandamine: 

Lahendust arendatakse iteratiivselt, testitakse 

pärisandmetega ja täiendatakse kasutajate tagasiside 

põhjal. Pilootfaasis valideeritakse tulemusi koos 

teenusejuhtide ja analüütikutega, et tõsta mudelite 

täpsust ja praktilist kasutatavust. 



   

 

   

 

4. Projekti detailsem kirjeldus 

 

4) Kasutajate vähene omaksvõtt 

Kui lahendus ei sobitu olemasolevatesse 

tööprotsessidesse või ei loo kasutajatele selget 

lisaväärtust, võib selle kasutuselevõtt jääda piiratud. 

See vähendab otsest mõju teenuste juhtimisele ja 

projekt ei saavuta oma eesmärke. 

→ Maandamine: 

Teenusejuhid ja lõppkasutajad kaasatakse 

arendusprotsessi alates algusest ning lahendust 

testitakse reaalses töökontekstis. Keskendutakse 

kasutusmugavusele ja selge väärtuse loomisele, et 

tagada lahenduse praktiline kasutus ja integreerimine 

igapäevatöösse. 

 

5. Seos teadus- ja arendustegevuse kriteeriumitega (palun kirjeldage) 

Tegevuse liik (alusuuring, 

rakendusuuring või 

eksperimentaalarendus) 

Eksperimentaalarendus 

Uudsus AI‑põhine klienditagasiside terviklahendus avalikus 

sektoris 

Loomingulisus Erinevate andmeallikate, tekstianalüüsi ja 

AI‑meetodite kombineerimine 

Ettemääramatu tulemus Pole ette teada, milline AI lähenemine annab parima 

tulemuse 

Süsteemsus Struktureeritud arendus, piloteerimine, valideerimine 

ja iteratiivne täiustamine 

Ülekantavus või korratavus Lahendus on rakendatav teistes avaliku sektori 

asutustes ja miks mitte ka erasektoris 

 

6. Projekti eelarve ja ajakava 

Lisa iga etapi ning tegevuse juurde tegevuse kirjeldus, algus ja lõpp ning eelarve. 

Eelarve on koostatud lähtudes projekti ajakavast, vajaminevast töökulust ning 

hinnangulistest turuhindadest sarnaste AI‑ ja andmeanalüüsi projektide puhul. Arvestus 

sisaldab kõiki makse ning kajastab projekti kogumaksumust. 

I etapp Analüüs ja disain 

Periood: 01.09.2026 – 31.12.2026 

Etapi eelarve kokku: 20 000 € 

Tegevus 1 Probleemi täpsustamine - täpsustatakse 

kasutusjuhtumid, eesmärgid, ootused lahendusele 

koostöös teenusejuhtidega. 

Periood: 01.09.2026-15.10.2026 

Eelarve: 6000 € 

Tegevus 2 Andmete kaardistus - kaardistatakse olemasolevad 

andmeallikad, hinnatakse andmete kvaliteeti ja 

kättesaadavust. 

Periood: 01.10.2026-15.11.2026 



   

 

   

 

6. Projekti eelarve ja ajakava 

Lisa iga etapi ning tegevuse juurde tegevuse kirjeldus, algus ja lõpp ning eelarve. 

Eelarve: 7000 € 

Tegevus 3 Lahenduse arhitektuur - disainitakse süsteemi 

arhitektuur, töövood ja AI-lahenduse kontseptsioon 

Periood: 15.11.2026-31.12.2026 

Eelarve: 7000€ 

II etapp Arendus ja piloteerimine  

Periood: 01.01.2027 – 31.08.2027 

Etapi eelarve kokku: 55 000 € 

Tegevus 1 AI mudelite loomine - arendatakse ja treenitakse 

mudelid (tekstianalüüs, klassifitseerimine, mustrite 

tuvastus). 

Periood: 01.01.2027-30.04.2027 

Eelarve: 20 000 € 

Tegevus 2 Andmete töötlemine - andmete puhastamine, 

pseudonümiseerimine, struktureerimine ja 

andmetoited. 

Periood: 01.02.2027-30.06.2027 

Eelarve: 18 000 € 

Tegevus 3 Töövoogude loomine - luua töövood, dashboardid ja 

automatiseeritud analüütika väljundid 

Periood: 01.05.2027-31.08.2027 

Eelarve: 17 000 € 

III etapp Testimine ja hindamine 

Periood: 01.09.2027 – 31.10.2027 

Etapi eelarve kokku: 15 000 € 

Tegevus 1 Piloot - lahenduse piloteerimine valitud teenustega, 

kasutajatega testimine 

Periood: 01.09.2027-30.09.2027 

Eelarve: 7000 € 

Tegevus 2 Tulemuste valideerimine - hindamine: täpsus, 

kasutatavus, mõju otsuste tegemisele. 

Periood: 01.09.2027-15.10.2027 

Eelarve: 4000 € 

Tegevus 3 Parendusettepanekud – kasutajate tagasiside 

küsimine, lõplikud järeldused, soovitused ja 

skaleerimisplaan 

Periood: 15.10.2027-31.10.2027 

Eelarve: 4000 € 

KOKKU etapid I-III 90 000 € 

 

7. Kasutatavate andmete ülevaade 

Ülevaade projekti käigus 

töödeldavatest andmetest 

Töödeldakse 

- klienditagasiside tekstandmed 

- teenustega seotud metaandmed 

Andmed pseudonümiseeritakse ja töödeldakse 

kooskõlas andmekaitse nõuetega. 



   

 

   

 

7. Kasutatavate andmete ülevaade 

Kas vajalik on läbi viia 

andmekaitsealane mõjuhinnang? 

Jah 

Kas projekti käigus rakendatakse 

andmejälgijat? 

Kaalumisel 

Kas vajalik on täita algoritmi 

kasutatavuse vorm?1 

Jah 

Kas projekti käigus avalikustatakse 

avaandmeid? 

Hinnatakse projekti käigus 

 

8. Muu vajalik teave vabas vormis 

Avaliku sektori asutustel on kohustus pakkuda otseseid avalikke teenuseid ning neid 

süsteemselt arendada ja juhtida, sealhulgas tuginedes nende kasutamisele ja kvaliteedile.  

Samal ajal on riigi tasandil kirjeldatud vajadus hinnata teenuste kvaliteeti, kasutusmahtu ja 

kasutajate rahulolu, et teenuseid saaks järjepidevalt parandada ja võrreldavalt juhtida. 

 

Praktikas jääb see kohustus aga sageli täitmata või poolikuks, sest klienditagasiside analüüs 

on käsitöömahukas, aeglane ja killustatud. See tähendab, et kõige väärtuslikum sisend – 

kasutajate vahetu kogemus – ei jõua õigel ajal otsustajateni ega toeta süsteemset teenuste 

arendamist. 

 

See projekt lahendaks selle lõhe. AI‑toega klienditagasiside analüüsi lahendus muudab 

tagasiside kogumise reaalselt kasutatavaks juhtimistööriistaks – võimaldades tuvastada 

probleeme, mustreid ja trende peaaegu reaalajas ning suunata parendustegevusi sinna, kus 

mõju on suurim. 

 

Projekt ei loo pelgalt uut tehnoloogiat, vaid aitab täita riigi seatud ootust juhtida otseseid 

teenuseid andmepõhiselt ja kasutajakeskselt. Lahendus on piloteeritav, mõõdetav ja 

skaleeritav ning seda on võimalik rakendada laiemalt kogu avalikus sektoris. 

 

Projekt loob eelduse, et klienditagasiside ei ole lihtsalt aruandlus, vaid operatiivne 

juhtimisvõimekus – ning see on kriitiline samm paremate avalike teenuste suunas. 
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Volitused 

Kontrollige e-äriregistrist2, kas Teil on äriregistri registrikaardi järgi õigus taotleja esindamiseks. Juhul, 

kui Teil puudub e-äriregistris taotleja esindusõigus, saate oma esindusõigust tõendada, lisades 

taotlusele digiallkirjastatud volituse. 

Kinnitused 

Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus: 

Annan nõusoleku: 

- teha õiguspädevale organile järelpärimisi; 

- teostada taotleja suhtes toetuse andmise tingimustest tulenevaid õigusi; 

- edasise infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel. 

 

Kinnitan järgnevat: 

- kõik taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad; 

- taotluses sisalduv projekt vastab toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud 

eesmärkidele ja toetatavatele tegevustele; 

- taotlejal on toetuse andmise tingimustes sätestatud projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik 

kvalifikatsioon või kogemus ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus; 

- taotleja kohustub väljastama andmeid ja osutama igakülgselt kaasabi Justiits- ja 

Digiministeeriumile ning teistele asutustele, kelle kohustus on teha taotluses sisalduva projekti 

elluviimise üle järelevalvet; 

- taotleja kohustub viima projekti ellu taotluses esitatud teabe ja tingimuste alusel; 

- taotleja kohustub Justiits- ja Digiministeeriumi viivitamata teavitama taotluses esitatud 

andmetes toimunud muudatusest ja ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta 

otsuse tegemist; 

- taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks; 

- taotleja on teadlik, et toetuse saamise info ja toetuse summa avalikustatakse. 

☒ Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud 

tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus. 
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