RiiGcl TUGITEENUSTE
KESKUS

OTSUS 08.01.2025 nr 11.3-1/25/152

taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu iihtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise
seaduse (edaspidi USS2021 2027) § 8 Ig 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 méruse nr
55 ,,Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu iihtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide
rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise iildised tingimused* (edaspidi iihendméérus) §
8 1digete 1 ja 4, majandus- ja infotehnoloogiaministri 19.07.2023 médruse nr 48 ,,T66alase
konkurentsivoime toetamine* (edaspidi meetme maérus) § 18 g 1 punkti 1 ja l1oike 2 alusel,
Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusiiksus)

otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.4.02.24-0068 projektile ,,Uute oskuste ja kogemustega to6turule
eriala Oppe ja toopraktika toel* (edaspidi projekt) 23.12.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr
11.3-1/24/2078 punkti 2 ja 11.5.1. jargmiselt:

1.1. ,,2. Projekti abikdlblikkuse periood on 20.01.2025 - 19.09.2026.%;
1.2.,,11.5.1. perioodi 20.01.2025 - 31.12.2025 kohta vahearuande hiljemalt 20.01.2026;.

2. Toetuse saaja esitas rakendusiiksusele 06.01.2024 taotluse, millega soovis muuta projekti
kehtivat abikdlblikkuse perioodi 18.11.2024-17.07.2026 uueks perioodiks 20.01.2025-
19.09.2026.

3. Perioodi muudatuse vajadus on tingitud sellest, et projekti koostamisel ei osatud arvestada
esitatud taotluse pika menetlusperioodiga. Projekti algusperiood nihkus 2024. aasta 1oppu,
mil oli seoses piihade ja puhkustega perioodiga takistatud uute tegevustega alustamine
sihtriihma teavitamisel. Samuti ei omanud taotleja vabu finantsvahendeid projekti
alustamiseks, kuna enne taotluse rahuldamisotsuse tegemist puudus kindlus taotluse
rahastamise osas.

4. Abikolblikkuse perioodi muutmine on vajalik, kuna projekti ajakava eeldab sihtriihma
teavitamist tegelikult toimuvate tegevuste graafiku alusel. Perioodi muutmata ei ole voimalik
jargida projekti planeeritud tegevusi ja eelarvet, kuna tegevused toetuvad sdlmitavatele
lepingutele. Projekti eelarve seoses kéesoleva muudatusega ei muutu.

5. Vastavalt meetme mééruse § 7 lg 1 peab projekti abikdlblikkuse periood peab jadma
vahemikku 2023. aasta 1. juuni — 2029. aasta 31. august ning vastavalt Ig 3 voib projekti
abikdlblikkuse perioodi maksimaalne kestus olla kuni 36 kuud. Rakendusiiksuse hinnangul
on muudatus pohjendatud ja vajalik.



6. Otsuse peale vdib esitada vaide rakendusiiksusele USS2021 2027 §-des 31 ja 32 ning
haldusmenetluse seaduses sétestatud tingimustel ja korras 30 pdeva jooksul, arvates
paevast, mil vaide esitaja sai teada voi pidi teada saama kdesolevast otsusest.
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