
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGIÜHISKONNA 2023. a tulemusaruanne 

 

Koostatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis 

31.05.2024   



2 
 

Sisukord 
 

Tulemusvaldkonna üldinfo ..................................................................................................... 3 

Tulemusvaldkonna ja programmi mõõdikud .......................................................................... 4 

Aruandeaasta tulemusvaldkonna eelarve täitmine ................................................................. 6 

Tulemusvaldkonna olukorra analüüs ..................................................................................... 7 

Programmi üldinfo ................................................................................................................10 

Programmi meetmete ja tegevuste mõõdikud .......................................................................10 

Programmi olukorra analüüs.................................................................................................12 

Programmi tegevuste täitmise analüüs .................................................................................12 

Aruandeaasta programmi ja programmi tegevuse eelarve täitmine ......................................16 

LISA 1 Tulemusvaldkonna sisend riigi 2023. aasta majandusaasta koondaruandesse .........20 

LISA 2. Panus riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskava elluviimisesse ...23 

 

 

 
 

 
 
  



3 
 

Tulemusvaldkonna üldinfo 

 
Tulemusvaldkonna eesmärk: Digiriigis on tagatud parim kogemus, Eestis on ülikiire internet 

kõigile soovijatele kättesaadav ning meie küberruum turvaline ja usaldusväärne. 

 

Tulemusvaldkond on enim seotud üleriigilise strateegia „Eesti 2035“ sihtidega: „Eesti 

majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik“ ja „Eesti on uuendusmeelne, 

usaldusväärne ja inimesekeskne riik“. 

 

Tulemusvaldkond 

Tulemusvaldkonna 
strateegiadokumendid (valdkonna 
arengukavad, poliitika põhialused 

jms) 

Programm sh vastutavad 
ministeeriumid 

Digiühiskond Eesti digiühiskond 2030 

Digiühiskonna programm, 
vastutaja Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 
(MKM) 

 
Valdkondlik arengukava „Eesti digiühiskond 2030“ kinnitati Vabariigi Valitsuses 23.12.2021 

ning kogu valdkonnas on koostatud üks programm. Tulemusvaldkonna nimetus oli varasemalt 

infoühiskond ning see on ajakohastatud uue arengukava nimetusele vastavaks. 

 

Programm on jaotatud kolmeks meetmeks vastavalt arengukava alaeesmärkide jaotusele: 

 digiriik (e-teenustega rahulolu),  

 küberturvalisus (küberruumi turvalisus ja usaldusväärsus) ja  

 ühenduvus (ülikiire, usaldusväärse ja taskukohase sideühenduse kättesaadavus). 

 

Vabariigi Valitsuse seaduse 01.07.2023 jõustunud redaktsiooniga liikus postside valdkond 

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse ning alates 2024. aastast on see 

regionaalpoliitika programmis. 

 

Tulemusvaldkonnaga seotud programmid ja tulemusaruanded leiab majandus- ja 

kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt1.  

                                                           
1 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülg: https://www.mkm.ee/ministeerium-uudised-ja-
kontakt/strateegiline-juhtimine/tegevuspohine-riigieelarve 

https://www.mkm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/strateegiline-juhtimine/tegevuspohine-riigieelarve
https://www.mkm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/strateegiline-juhtimine/tegevuspohine-riigieelarve
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Tulemusvaldkonna ja programmi mõõdikud 

 
Digiühiskonna tulemusvaldkonnas on koostatud üks programm ning selle tõttu 

tulemusvaldkonna ja programmi mõõdikud ühtivad. 

 

Tabel 1. Tulemusvaldkonna ja ühtlasi programmi mõõdikud 

Tulemusvaldkonna 
mõõdikud 

Tegelik   Sihttase 

2021 2022 2023 2023  2024 
Arengukava 
sihttase 2030 

Avalike 
digiteenustega 

rahulolu 

Allikas: Teenuste 
kataloog, MKM 

69% 80% 83% 82% 83% 90%* 

Turvariski vältimise 
kaalutlustel avaliku 

sektori või 
teenusepakkujaga 

elektroonilisest 
suhtlemisest 

hoidunute osakaal 

Allikas: 
Statistikaamet 

- 4,7% 8,5% -** 4,5% <4%*** 

Eesti 
kodumajapidamiste 

ja ettevõtete osakaal, 
kel on võimalus 

liituda vähemalt 100 
Mbit/s 

internetiühendusega, 
mida saab 

suurendada kuni 
kiiruseni 1 Gbit/s. 

Allikas: TTJA 

73,4%**** 74,6% 80% 62%***** 77% 100% 

* Tegemist on strateegia „Eesti 2035“ tegevuskava riigivalitsemise muutuse „Eesti on edasipürgiv ja demokraatlik 
riik“ mõõdikuga. 
** 2023. aasta sihttaset ei seatud, kuna mõõdik oli väljatöötamisel, vt selgitust ka tekstis´. 
*** Vaata selgitust tekstis, tegemist on sihttaseme pöördväärtusega. 
**** Metoodika muutusest tulenevalt korrigeeritud väärtus võrreldes programmis esitatuga (oli 58%). 
***** 2023-2026 programmis vana metoodika järgi esitatud sihttase.  

 
Digiriigi mõõdiku “avalike digiteenustega rahulolu” sisend võetakse teenuste kataloogist, 

kuhu asutused esitavad oma teenuste loetelud koos rahulolunäitajatega. 2022. ja 2023. aastal 

on tehtud põhjalikke korrastustöid ja ühtlustatud teenuste mõõtmise aluseid, mistõttu ei ole 

alates 2022. aastast mõõdiku tegelikud väärtused võrreldavad eelmiste aastatega. Sihttaseme 

arvutamisel on arvestatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile esitatud asutuste 

andmeid, osad asutused alles alustavad teenuste rahulolu hindamist. 

 

Praegune küberturvalisuse mõõdik “turvariski kaalutlusel avaliku sektori või 

teenusepakkujaga elektroonilisest suhtlemises hoidunute osakaal”  on olnud varasemalt 
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kasutusel, kuid seda ei kasutatud programmi perioodide 2022–2025 ja 2023–2026 

planeerimisel, sest plaaniti luua uus mõõdik. Seetõttu ei ole kajastatud 2021. aasta tegelikku 

ega 2023. aasta sihttaset. Programmi perioodi 2024–2027 kavandades leiti, et olemasolevas 

arengukavas seatud mõõdik on piisav küberturvalisuse hindamiseks ning see võeti uuesti 

kasutusele. Mõõdikut on erinevates dokumentides kasutatud erinevas sõnastuses 

(digiühiskonna arengukavas on kasutatud mõõdikut näitamaks usaldust, kus üle 96% kasutab 

elektroonilisi kanaleid ning programmi tasandi mõõdik on sõnastatud hoidumisena ehk sihttase 

on alla 4%). Sisuliselt on tegemist sama mõõdikuga.  

 

Ühenduvuse mõõdikut “Eesti kodumajapidamiste ja ettevõtete osakaal, kel on võimalus 

liituda vähemalt 100 Mbits internetiühendusega, mida saab suurendada kuni kiiruseni 1 

Gbit/s”, on korrigeeritud. Varasemalt mõõdeti kaetust internetiühendusega, mis on kiirusega 

100 Mbit/s ja on suurendatav kiiruseni 1 Gbit/s. Nüüd kasutatakse väga suure 

läbilaskevõimega võrke (VHCN), millega liitumisvõimalust mõõdetakse ka uues Euroopa Liidu 

digieesmärke seadvas strateegias Digital Decade2 ning mõõdik hõlmab võrke, kus 

internetiühenduse kiirus on minimaalselt 1Gbit/s. Sellest tulenevalt oli kinnitatud programmis 

aastateks 2023–2026 internetiühenduse nii tegelikud väärtused kui sihttasemed olulisemalt 

madalamad kui täna. Ühenduvuse tagamine on järjepidevalt suurenenud tänu 

lairibavõrkudesse tehtud erainvesteeringute kui ka riigiabi toetusmeetmete elluviimise 

tulemusel. Aastatel 2021–2023 viidi ellu kõige mahukamad riigiabi toetusmeetmed. 

  

                                                           
2 Euroopa digikümnendi mõõdikud: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-
2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
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Aruandeaasta tulemusvaldkonna eelarve täitmine 

 

Kuna tulemusvaldkonnas koostatakse vaid üks programm, siis programmi eelarve ja selle 

täitmine on võrdne terve tulemusvaldkonna eelarve ja selle täitmisega. 

Tabel 2. Digiühiskonna tulemusvaldkonna 2023. aasta eelarve ja täitmine, kulud tuhandetes 

eurodes. 

Tulemusvaldkond Esialgne eelarve  Lõplik eelarve Täitmine Täitmine  (%) 

Digiühiskond -124 077 -111 830 -90 794 81,2% 

 

Eelarve kasutamises esines võrreldes kavandatuga suuri kõrvalekaldeid. Digiühiskonna 

programmi lõplik eelarve oli võrreldes esialgsega 12,2 mln euro võrra väiksem. Suurimateks 

mõjutajateks olid välistoetusteks planeeritud eelarve vähenemine 50,6 mln võrra ning teisalt 

kogueelarve suurenemine tulenevalt 2022. aastal kasutamata jäänud piirmääraga vahendite 

ülekandmisest (15,4 mln eurot), Vabariigi Valitsuse reservidest täiendavate vahendite 

eraldamisest (13,5 mln eurot) ning 2023. aasta riigieelarve seaduse muudatusest (2,5 mln 

eurot, sh teistelt valitsemisaladelt anti RITi eelarvesse 0,6 mln eurot, RIA eelarvesse 1,3 mln, 

TTJA-le 0,1 mln ja MKM sai VäM-lt TDSi korraldamiseks täiendavad 0,25 mln ja 

ministeeriumite töö ümberkorraldamisest tulenevalt tugiteenuste kulude ümberjagamisest 

suurenes programmi eelarve 0,26 mln eurot). Majandustegevusest laekunud tulu arvelt tehtud 

kulude eelarve kasvas algselt planeerituga võrreldes 6,6 mln eurot (sh RIT 5,7 mln ja RIA 0,9 

mln) ning RIA kodumaiste toetuste eelarve 0,2 mln eurot. 

Lõplikust eelarvest täideti Digiühiskonna programmis 81 protsenti. Peamised kõrvalekalded 

protsendiliselt esinesid küberturvalisuse meetme tegevustes „Riikliku küberturvalisuse 

juhtimine ja koordineerimine“ (täitmine 62,8%) ja „Suundumuste, riskide ja mõjude 

analüüsivõime arendamine“ (täitmine 49,9%). Suurimad summad, mida üle kantakse on 

programmi tegevused „Digiriigi alusbaasi kindlustamine“ (7,6 mln eurot). Peamiste põhjustena 

võib välja tuua suure tööjõu voolavuse, mille tõttu ei suudetud kõiki planeeritud tegevusi 

õigeaegselt täita, samuti hangetest tulevevad viivitused, kus kohustused on võetud ent 

väljamaksed toimuvad ajalise viitega etapiviisiliselt. Täpsemad ülekandmiste põhjused on 

kirjeldatud peatükis „Aruandeaasta programmi ja programmi tegevuse eelarve täitmine“. 

2023. a programmi eelarvest kantakse 2024. aastasse eeldatavalt üle 12,8 mln eurot, millest 

2 mln on VV reservist saadud täiendavad vahendid IT vajaku kompenseerimiseks, 2,5 mln  

2023. aasta IKT jaotamata vahendid ja 500 tuhat Riigimajade IKT seadmed. 0,8 mln eurot 

kantakse üle, et rahastada viimase miili kogukonna meedet ning 0,6 mln eurot kasutab RIKS 

satelliitside seadmete soetamiseks. Ülekantavaid vahendeid planeeritakse kasutada samal 

eesmärgil, milleks need on eraldatud.  
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Tulemusvaldkonna olukorra analüüs 
 
Digiühiskonna programmi tegevused on horisontaalse mõjuga ja panustavad mitmetesse 

pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ strateegilisse sihtidesse, aga enim panustatakse 

sihtidesse „Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik“ ja „Eesti on 

uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik“.  

 

Programm panustab Eesti 2035 tegevuskava teemakimpu „Majandus ja kliima“ läbi uute 

tehnoloogiate kasutuselevõtu soodustamise, digiteenuste, digipädevuste arendamise, 

ettevõtjate ja riigi koostöö suurendamise ja kiire interneti kättesaadavuse parandamise ning 

teemakimpu „Riigivalitsemine“ läbi andmemajanduse arendamise, digiidentiteedi arendamise, 

sidevõrkude turvalisuse ja varustuskindluse ning küberturvalisuse tagamise ja riigiasutuste 

tugitegevuste konsolideerimise. Täpsemad seosed Eesti 2035 tegevuskavaga on toodud 

lisas 2.  

 
Digiühiskonna tulemusvaldkonna arengud 

Digiriigi edu mõõdetakse tulemusvaldkonnas läbi avalike digiteenuste rahulolu. Teenustega 

rahulolu on 2023. aastal 83 protsenti, mis on juba iseenesest kõrge, kuid eesmärk on läbi 

erinevate tegevuste rahulolu veelgi suurendada. Avalike teenuste kasutamise lihtsustamiseks 

jõudsid 2022. aasta lõpus inimesteni esimesed elusündmusteenused: lapse saamise 

infoteenus ja abiellumine. 2023. aastal lisandus kolm sündmusteenust, mis on seotud 

elusündmustega lähedase surm, kaitseväekohustus ja Eestis kohanemine. Loodud 

elusündmusteenused on kasutajate poolt hästi vastu võetud, sh üle poole (53 protsenti ehk 

umbes 6800) abiellumisavaldustest esitati Rahvastikuregistri portaalis. 2023. aastal on lapse 

saamise sündmusteenuse infoteenust külastatud 70 911 korda. Sündmusteenuste eesmärk  

on pakkuda teenuseid kasutajale üheainsa sujuva teenusena, võimalusel ennetavalt ja 

maksimaalselt ühe klõpsuga. Lisaks elusündmusteenustele tegeleb riik ettevõtluskeskkonna 

programmi raames ka ärisündmusteenuste arendamisega, et digiteenuste kasutamine muuta 

sama lihtsaks ka Eesti ettevõtjatele.  

Jätkati oluliste konsolideerimistegevustega riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

keskusesse. Ehitati välja riigiülese arvutitöökoha uus lahendus ja alustaristu ning konsolideeriti 

rea asutuste arvutitöökoha teenused. 2023. aastal alustati avaliku pilvestrateegia 

väljatöötamist ja turuplatsi kontseptsiooni ellu rakendamisega. Samuti alustati 

andmesaatkonna riistvaraplatvormi uuendamise ja riigipilve Euroopa õla loomise tegevustega. 

Kasvas kriisi- ja hukukindlus, loodi 24/7 kriisijuhi võimekus ja viidi läbi 3 suuremat õppust. 

Küberturvalisuse mõõdiku järgi on inimeste usaldus avalike e-teenuste vastu eelmise 

aastaga võrreldes langenud, kuid on jätkuvalt kõrge (91,5 protsenti). Suurimateks usalduse 

mõjutajateks võib pidada üldist muutunud julgeolekuolukorda maailmas, andmelekke 

intsidente ning küberrünnete aktiviseerumist Eesti taristu ja veebiteenuste vastu. Kuna 

kasutajad muutuvad küberturvalisusega seotud ohtude ja riskide suhtes järjest teadlikumaks 

ja ettevaatlikumaks, on ka mõningane usaldamatus ootuspärane. Positiivseks võib siiski 

pidada järjepidevat usalduse hoidmist üle 90 protsendi ning seda, et julgeolekuolukorra 

muutustest ja küberrünnetest hoolimata toimisid Eesti e-teenused tõsisemate häireteta ja 

parandati ka üldist toimepidevust. 2023. aastal toimunud lisarahastusvoorust saadud 

vahendite toel keskenduti eelkõige küberturvalisuse tagamiseks baasvajaduste katmisele, sh 

dubleerivate asukohtade rajamisele, taakvarast tulenevate ohtude vähendamisele, 
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monitooringu parendamisele ja turvatestimise võimekuse loomisele, mille tulemuste põhjal 

saab infosüsteemide turvalisust suurendada.  

Viidi läbi ministeeriumite, põhiseaduslike institutsioonide ja suuremate kohalike omavalitsuste 

küpsustaseme kaardistus, mis aitas analüüsida küberturbe hetkeolukorda, tuues välja 

võimelüngad, mida adresseerida uuendatavas küberturvalisuse strateegias, hinnates 

omakorda edasisi arengusuundi ning ressursivajadusi. Võrreldes 2022. aasta küpsusmudeli 

hindamisega, saab välja tuua paranenud küberturbealase teadlikkuse organisatsioonides, 

turvalise tarkvara tellimise ja taakvara osakaalu  vähendamise.  

Euroopa Liidu üleselt on hiljuti välja töötatud küberturvalisuse indeks3, mis mõõdab 

küberturvalisust neljast aspektist lähtuvalt: seadusandlus, kübervõimed, investeerimine ja 

erinevate sektorite võimekus intsidentide lahendamisel. Selle järgi oli 2023. aastal Eesti 

küberturvalisuse indeks Euroopa Liidu keskmisest kõrgem. 

Ühenduvuse parandamine on pidevas tõusutrendis ja nõuab pidevaid tegevusi. 2023. aasta 

lõpuks on 80 protsendil Eesti ettevõtetest ja kodumajapidamistest võimalus liituda väga suure 

läbilaskevõimega võrkudega. Seda toetas 2023. aastal läbiviidud 5G sageduskonkurss 26 

GHz sagedusalas, millega ühtlasi on kõik kolm Eesti Euroopa Liidu üleselt harmoniseeritud 5G 

sagedusala mobiilsideoperaatoritele kasutada andnud.  2023. aastal jõudis lõpule ka 2017. a 

alanud juurdepääsuvõrkude rajamise toetusmeede4, mida viis ellu Enefit Connect. 2023. aasta 

jooksul sai liitumisvõimaluse valguskaabelvõrguga üle 17 000 aadressi (kokku oli projekti maht 

40 016 aadressi üle Eesti). 

Digiühiskonna tulemusvaldkonna läbivad väljakutsed 

Digimuutuste rakendamine avalikus sektoris: 

- Digimuutuste kvaliteetne läbiviimine kogu avalikus sektoris ja 

- Stabiilse rahastusmudeli leidmine, et võimaldada pikaajalist investeerimist ning 

tehnoloogiliste lahenduste pidevat arengut ja hooldust. 

Andmehalduse parandamine avaliku sektori organisatsioonides: 

- Kokkulepitud eesmärkide ja vastutuste määratlemiseks andmetega seotud 

toimimismudelite väljatöötamine avaliku sektori asutustes; 

- Andmepõhiste otsuste tegemiseks ja kliendikesksemate teenuste pakkumiseks 

teenusepõhise ja kliendikeskse juhtimise juurutamine; 

- Nii era kui ka avaliku sektori käes olevate andmete laialdasema kasutamise 

võimaldamine. 

Tehniliste lahenduste taaskasutamine: 

- Tehniliste lahenduste, sealhulgas komponentide ja API (Application Programming 

Interface) teenuste, taaskasutus suurendamine riigis; 

- Sarnaste teenuste arendamise ja haldamise ühtlustamine, et vähendada dubleerimist 

ja tõhustada ressursside kasutamist; 

Tulevikukindlate teenuste väljatöötamine: 

- Tulevikukindlate teenuste, sh mobiilipõhise platvormi ja elektroonilise identiteedi 

arendamine; 

                                                           
3 The European Union Agency for Cybersecurity European Union cyber security index 
4 Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve ameti kodulehekülg: https://ttja.ee/lairiba-esimene-etapp-alates-2017  

https://ttja.ee/lairiba-esimene-etapp-alates-2017
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- Lisaks keskendumine AI-põhiste ja keskkonnasäästlike lahenduste juurutamisele, et 

tagada digiriigi pidev areng ja kohanemisvõime tulevaste tehnoloogiate ja nõuetega. 

Küberturvalisuse tagamine: 

- IKT taristu ja infosüsteemide vastupidavuse, toimekindluse ja kriisikindluse tõstmine 

laiemas riigikaitse kontekstis; 

- Püsiva lisarahastuse tagamine riigi kesksete küberturbevõimete arendamiseks ja 

küberturvalisuse parandamiseks; 

- Kriitilise infrastruktuuri ja riigiside turvalisuse suurendamine, et tagada riigi ja 

elanikkonna jaoks oluliste teenuste toimepidevus.  
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Programmi üldinfo 
 

Programmi nimi Digiühiskonna programm 

Programmi eesmärk 
Avalike teenustega rahulolu tõus, ülikiire interneti 
parem kättesaadavus ja küberkaitstud Eesti. 

Strateegia „Eesti 2035“ siht 
(alasihi täpsusega) 

Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja 
vastutustundlik  
Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja 
inimesekeskne riik 

Programmi periood 2023-2026 

Peavastutaja (ministeerium) Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) 

Kaasvastutajad (oma 
valitsemisala asutused) 

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), Riigi Info- ja 
Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT), 
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) 

Kaasvastutaja ministeerium 
ja selle valitsemisala asutused 
(ühisprogrammi puhul) 

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (REM), 
Kliimaministeerium (KLIM) ja Keskkonnaministeeriumi 
Infotehnoloogiakeskus (KEMIT) 

 

Programmi meetmete ja tegevuste mõõdikud 

 

Kuna tulemusvaldkonnas on koostatud üks programm, siis programmi ja tulemusvaldkonna 
mõõdikud on samad. 

Tabel 3. Digiühiskonna programmi, meetmete ja programmi tegevuste mõõdikud 

Programmi mõõdikud 

Tegelik Sihttase 

2021 2022 2023 2023 2024 

Avalike digiteenustega rahulolu* 
Allikas: Teenuste kataloog, 
MKM 

69% 80% 83% 82% 83% 

Turvariski vältimise kaalutlustel 
avaliku sektori või 
teenusepakkujaga 
elektroonilisest suhtlemisest 
hoidunute osakaal.** 
Allikas: Statistikaamet 

- 4,7% 8,5% - 4,5% 

Eesti kodumajapidamiste ja 
ettevõtete osakaal, kel on 
võimalus liituda vähemalt 100 
Mbit/s internetiühendusega, 
mida saab suurendada kuni 
kiiruseni 1 Gbit/s 
Allikas: TTJA 

73,4% 74,6% 80% 76% 77% 

Meede 1 
Eesmärk 

Digiriik 
Tagada parim digiriigi kogemus 

Elusündmusteenuste arv 
Allikas: MKM 

0 2 5 5 8 
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Programmi tegevus 1.1 
Eesmärk 

 

Digiriigi arenguhüpped 
Uued lahendused on aktiivselt kasutusele võetud 

Elusündmusteenuste arv 
(sihttase, ehk siis teenuste arv 
kokku selleks aastaks) 
Allikas: MKM 

0 2 5 5 8 

Programmi tegevus 1.2 
Eesmärk 

Digiriigi alusbaasi kindlustamine 
Seni loodu kvaliteet on hoitud kõrgel tasemel ja ajakohasena 

 

Toetatud riigiasutuste või nende 
poolt hallatavate asutuste arv, 
kelle digiteenuseid, - tooteid ja -
protsesse toetatakse 
Allikas: MKM 

-*** 2 3 3 4 

Meede 2 
Eesmärk 

Küberturvalisus 
Eesti küberruum on turvaline ja usaldusväärne 

Turvariski vältimise kaalutlustel 
avaliku sektori või 
teenusepakkujaga 
elektroonilisest suhtlemisest 
hoidunute osakaal  
Allikas: Statistikaamet 

- 4,7% 8,5% - 4,5% 

Programmi tegevus 2.1 
Eesmärk 

Riikliku küberturvalisuse juhtimine ja koordineerimine 
Küberturvalisuse riiklik juhtimine, korraldamine ja koordinatsioon 

on ajakohane ja adekvaatne 

Programmi tegevuse mõõdik 
Küberturvalisuse tagamise ja 
arendamise tegevused on 
kvaliteetselt ellu viidud 
Allikas: MKM 

Jah Jah Ei**** Jah Jah 

Programmi tegevus 2.2 
Eesmärk 

Suundumuste, riskide ja mõjude analüüsivõime arendamine 
Mõistame tehnoloogia arengut ja oskame küberriskidega toime 

tulla 
 

Teostatud analüüside arv 
aastas 
Allikas: MKM 

-*** 2 3 4 4 

Programmi tegevus 2.3 
Eesmärk 

Küberturvalisuse tagamine 
Suurem küberturbe tagamise võimekus 

Asjakohased küberturbe 
meetmed on rakendatud 
Allikas: MKM Mõõdik on 

välja-
töötamisel 

E-ITS 
on 

kehtes-
tatud 

E-ITS on 
uuendatud 

E-ITS 
sobivuse 
kontroll 

küberturvali-
suse 

tagamise 
mõõdikuna 

Paranenu
d 

võrreldes 
eelmise 
aastaga   

Meede 3 
Eesmärk 

Ühenduvus 
Eestis on asukohast sõltumata kättesaadav ülikiire, usaldusväärne 

ja taskukohane sideühendus, mis võimaldab luua ja kasutada 
uudseid digiteenuseid 

Eesti kodumajapidamiste ja 
ettevõtete osakaal, kel on 
võimalus liituda vähemalt 100 
Mbit/s internetiühendusega, 
mida saab suurendada kuni 
kiiruseni 1 Gbit/s. 
Allikas: TTJA 

73,4% 74,6% 80% 76% 77% 

Programmi tegevus 3.1 
Eesmärk 

Õigusruumi tagamine 
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Õigusruum on ajakohane ja vastab ühiskonna vajadustele ja 
ootustele 

Ajakohastatud õigusaktide arv 
Allikas: MKM 

6 4 2 2 2 

Programmi tegevus 3.2 
Eesmärk 

Juurdepääsuvõrkude väljaarendamine 
Turutõrkepiirkondades on loodud liitumise võimalus väga suure 

läbilaskevõimega juurdepääsuvõrguga 

Eesti kodumajapidamiste ja 
ettevõtete osakaal, kel on 
võimalus liituda vähemalt 100 
Mbit/s internetiühendusega, 
mida saab suurendada kuni 
kiiruseni 1 Gbit/s. 
Allikas: TTJA 

73,4% 74,6% 80% 76% 77% 

Programmi tegevus 3.3 
Eesmärk 

5G taristu ja teenuste arendamine 
Eesti peamised transpordikoridorid on kaetud katkematu 5G leviga 

5G transpordikoridorid e arv***** 
Allikas: MKM 

0 0 0 0 1 

* Mõõdiku metoodika on aastate jooksul muutunud, seega pole 2022. ja 2023. a tulemus võrreldavad. 
** Programmis esitati mõõdikuks küberturvalisuse turvalisus ja usaldusväärsus, mille mõõdik planeeriti välja töötada 
2022. aastal. Seetõttu on mõõdikut uuendatud ning esitatud algtase (2022. aasta kohta), kuid sihttasemed ei ole 
esitatud. Tegemist ei ole täiesti uue mõõdikuga, seda on viimati mõõdetud 2019. aastal (tulemus 3,1%). 
***Mõõdik on uus (sai loodud uue arengukava raames, seega tulemust veel ei olnud) 
**** Seoses ressursi puudusega on tegevuskava koostatud, kuid elluviimist jätkatakse 2024 
*****Esimene 5G transpordikoridor on plaanitud valmis saada 2025. aastaks. 

Programmi olukorra analüüs 

 

Tulemusvaldkonnas on koostatud üks programm, mistõttu tulemusvaldkonna ja programmi 

olukorra analüüsid kattuvad. 

Programmi tegevuste täitmise analüüs 

 

Digiriigi meede 

Programmi tegevuse „Digiriigi järgmised arenguhüpped“ raames olid 2023. aastal 

olulisemad tegevused: 

TEENUSED: 

 Avalike teenuste kasutamise lihtsustamiseks jõudsid 2022. aasta detsembrikuus 

inimesteni riigiportaali eesti.ee kaudu esimeste elusündmusteenuste esmased 

versioonid, 2023. aastal lisandus kolm sündmusteenust, mis on seotud 

elusündmustega: lähedase surm, kaitseväekohustus ja Eestis kohanemine. Loodud 

elusündmusteenused on kasutajate poolt hästi vastu võetud. Abiellumise infoteenuse 

külastatavus eesti.ee platvormil: 2023. aasta jooksul külastati infoteenust 75 505 korda 

(eesti, inglise ja venekeelset kokku), mis teeb keskmiselt ligi 6300 külastust kuus. Üle 

poole (53% ehk u 6 800) abiellumisavaldustest esitati Rahvastikuregistri portaalis. E-

teenusega rahulolu ehk soovitusindeks on 87%. 2023. aastal on lapse saamise 

sündmusteenuse infoteenust külastatud 70 911 korda. 

 Selleks, et tulevikus paremini avalikke teenuseid juhtida, loodi 2023. aastal riigi 

infosüsteemi ametisse personaalriigi osakond, mis koondab masinõppe ja 

keeletehnoloogia, riikliku mobiilirakenduse, riigiportaali ning sündmusteenuste 

valdkonnad. Personaalriigi osakonna loomise eesmärk on koondada ühe katuse alla 
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kodanikele ja ettevõtjatele mõeldud personaalsete e-teenuste loomine ning nende 

pakkumine eelistatuimas keskkonnas. 

ANDMED JA TEHISINTELLEKT: 

 Inimkesksema andmete kasutamise toetamiseks töötati välja inimkeskse 

andmekorralduse kontseptsioon.  

 Viidi läbi privaatsuskaitse tehnoloogiate analüüs ja loodi selle pinnalt rakenduskava, 

võimaldamaks andmeid privaatsust säilitavalt töödelda.  

 Alustati tulevikukindla andmemajanduse teadus-arenduse projektiga, tagamaks 

võimaldamaks laiemat, sh. privaatsustagavat, andmetöötlust nii era- ja avaliku sektori 

vahel kui ka erasektori siseselt.  

 Alustati Eesti andmemajanduse turuväärtuse hindamise metoodika loomisega.  

 Jätkati õigusliku aluse loomisega nõusolekuteenuse kasutuselevõtuks. 

Nõusolekuteenust kasutati 2023. aastal enam kui 500 000 korral jagamaks riigi käes 

olevaid andmeid inimese nõusolekul erasektoriga. Alustati andmete tegevuskava 

2024-2025 koostamist.  

 Tehisintellekti laialdasema kasutuselevõtu toetamiseks pakuti kratitoe portfelli 

enam kui 30 erinevale avaliku sektori organisatsioonile.  

 Riigi üleseks valdkonna koordineerimiseks ja toetamiseks hakati koostama 

tehisintellekti tegevuskava 2024-2026.  

 Jätkati Bürokrati baasplatvormi edasi arendamist, rakendamist ja teenuste 

pakkumist.  

 Prioriteetse suunana panustati generatiivse tehisintellekti kasutuselevõttu avalikus 

sektoris, sh. toetati asutustes katseprojektide läbiviimist.  

 Panustati keeletehnoloogia valdkonda, näiteks tõlkevärava, õigekirjakorrektori ja 

spelleri loomisesse.  

 Lisaks alustati valdkonna pikaajalisemate eesmärkide seadmiseks andmete ja 

tehisintellekti valge raamatu koostamist. 

ROHEDIGI: 

 Rohelise digiriigi arendamise raames oli planeeritud luua 2023. aastal tegevuskava, 

kuid see  lükkus 2024. aastasse.  

Programmi tegevuse „Suunad, mis võimaldavad arenguhüpet ja tagavad digiriigi 

kestlikkuse“ raames olid 2023. aastal olulisemad tegevused: 

DIGIMUUTUSED: 

 Alustati avaliku sektori digimuutuste protsessiga, mille käigus: 

o juurutatakse riigiüleseid kesksed teenuseid, mis pakuvad tööriistu 

valdkondlike avalike teenuste osutamiseks, arendamiseks ning kvaliteedi 

tõstmiseks (nt ühtsed tehnoloogia-platvormid ja komponendid, koolitused, 

nõustamisvormid, juhised, standardid, ühistegevused (värbamine, hanked), 

rahastusmudel ja muud jõustavad meetmed jne).  

o hinnatakse ja arendatakse digiarengu vaates valitsemisalade strateegilist 

ja ärilist olukorda, seal hulgas on fookuses teenuste juhtimine, andmehaldus, 

tehnoloogia, küberturvalisus, oskused, üldine juhtimisvõimekus ning kestlikkus. 

Valitsemisalade kasutuses on riigiülesed kesksed teenused ning vajadusel 
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saab valdkonna digipöörde edendamist võimestada Euroopa Liidu 

struktuurfondi vahenditega. Viimase puhul tuleb arvestada valdkonna 

jätkusuutiku rahastamise eesmärki (sh tulevikus hakkamasaamist ilma 

välisvahenditeta).  

o juurutatakse riigiülese arengu seiramiseks ning kvaliteedijuhtimiseks 

standardid ning mõõtmismetoodika. Metoodika hindab teenuste juhtimise, 

andmehalduse, tehnoloogia, küberturvalisuse, oskuste, üldise võimekuse ja 

juhtimise ning kestlikkuse kvaliteedi kriteeriume. Mõõtmise tulemusena 

tagatakse protsessi läbipaistvus ning süsteemne juhtide teavitamine, et vältida 

riskantsete või väärtust mitte loovate tegevuste elluviimist ning vajadusel tehes 

ettepanekuid suuna muutmiseks. 

 2023. aastal kinnitati digimuutuste elluviimise käskkirjad ja alustati tegevustega, sh on 

toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks partneriks ka Eesti 

linnade- ja valdade liit, kes panustab keskselt kohalike omavalitsuste digivõimekuse 

arendamisesse. 

KESKSELT OSUTATUD IT-ALUSTEENUSED: 

 Jätkati Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT) oluliste 

konsolideerimistegevustega. Ehitati välja riigiülese arvutitöökoha uus lahendus ja 

alustaristu ning konsolideeriti rea asutuste arvutitöökoha teenus.  

TULEVIKUKINDLAD DIGIRIIGI PLATVORMID: 

 Riigipilve 1.0 platvormi kasutus kasvas kaks korda võrreldes konsortsiumilt ülevõtmise 

hetkega. Töötati välja Riigipilv 2.0 arhitektuur ja alustati arendustegevustega.  

 Alustati avaliku pilvestrateegia väljatöötamist ja turuplatsi kontseptsiooni ellu 

rakendamisega. 

 Alustati andmesaatkonna riistvaraplatvormi uuendamise ja riigipilve Euroopa õla 

loomise tegevustega.  

 Kasvas kriisi- ja hukukindlus, loodi 24/7 kriisijuhi võimekus ja viidi läbi 3 suuremat 

õppust. 

DIGIOSKUSED: 

 Avaliku sektori digimuutuste planeerimise ja elluviimise ühe eelduse – piisavate 

digioskuste olemasolu – toetamiseks tehti 2023. aasta lõpuks Digiriigi Akadeemia e-

õppeplatvormil kättesaadavaks 20 digiriigi toimimist ja arendamist tutvustavat 

lühikursust. Kahe aasta jooksul on riigitöötajatele ning laiemalt kogu avalikkusele 

suunatud e-õppekeskkonnas osalenud lühikursustel üle 8 000 inimese. Keskkonna 

kujundamiseks riigitöötajate keskseks õppeplatvormiks avati Digiriigi Akadeemia 

kursuste majutamiseks ja kasutamiseks ka teistele riigiasutustele – aastalõpu seisuga 

on keskkonnaga liitunud 4 riigiasutust.  

 2023. aasta lõpus alustati tegevuskava loomisega kolmes valdkonnas: asutustele 

keskse toe pakkumine digikompetentside arendamisel, tegevused riigi kui IT-tööandja 

positsiooni tugevdamiseks ning Digiriigi Akadeemia kui keskse platvormi arendamine. 

Tegevuskava koostamisele eelnevalt viidi läbi rahvusvaheline analüüs teiste riikide 

koolitussekkumiste ning heade praktikate ülekandmisvõimaluste tuvastamiseks.  

 2023. aasta lõpuks viidi lõpule ESF projekt „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“ – 

perioodil 2015-2023 koolitati kokku üle 40 erineva koolitusprogrammi raames 12 700 
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inimest (neist 1 082, sh 458 riigitöötajat osales koolitustel 2023. aastal). Kesksete 

digimuutuste planeerimist ja elluviimist toetavate koolituste pakkumisega avaliku 

sektori juhtidele ning spetsialistidele jätkatakse ka 2024.-2025. aastatel. 

 

Küberturvalisuse meetme raames keskenduti 2023. aasta jooksul baasvõimekuse 

kasvatamisele, et küberturvalisuse riiklik juhtimine, korraldamine ja koordinatsioon oleks 

ajakohane ja tõhus. Olulisemad tegevused olid: 

 2023. aastal toimunud lisarahastusvoorus keskenduti eelkõige küberturvalisuse 

baasvajaduste katmisele, sh dubleerivate asukohtade rajamisele, taakvarast 

tulenevate ohtude vähendamisele,  monitooringu parendamisele ja turvatestimise 

võimekuse loomisele, mille tulemuste põhjal saab infosüsteemide turvalisust 

suurendada.  

 Viidi läbi ministeeriumite, põhiseaduslike institutsioonide ja suuremate KOV-de 

küpsustaseme kaardistus, mis aitas analüüsida küberturbe hetkeolukorda tuues 

välja võimelüngad. Neid saab adresseerida uuendatavas küberturvalisuse strateegias, 

hinnates omakorda edasisi arengusuundi ning ressursivajadusi. Võrreldes 2022. aasta 

küpsusmudeli hindamisega, on paranenud küberturbealane teadlikkus 

organisatsioonides, turvalise tarkvara tellimine ja taakvara osakaalu vähendamine.  

 Augustis kinnitati küberintsidentide registri määrus, mille eesmärk on pidada 

küberintsidentide üle arvestust ning analüüsida küberintsidente nende lahendamiseks, 

ohuteadete edastamiseks ja järelevalvetoimingute tegemiseks. 

 Töötati välja määrus pilvteenuste kasutamiseks „Võrgu- ja infosüsteemi 

turvameetmete nõuded ja nende kohaldamise ulatus pilvteenuse kasutamisel“, mille 

eesmärk on luua ühtsed põhimõtted, mida avalik sektor peab järgima, kui ta soovib 

avaliku ülesande täitmisel tekkinud avaliku teabe töötlemiseks võtta kasutusele 

pilvteenuse. Määrus toob esile eeldused, nõuded ja riskide halduse vajaduse enne 

avaliku teabe töötlemise alustamist või selle pilveteenuses töötlemise jooksul. 

Pilvteenuse kasutamine avalikus sektoris on tehnoloogia arenguid, avalike teenuste 

jätkusuutlikkust ja e-riigi arendamist silmas pidades vältimatu.  

 Ühtse küberturvalisuse taseme saavutamiseks Euroopa liidus (NIS2 direktiiv) alustati 

direktiivi nõuete ülevõtmist. NIS 2 rakendub 2024. aasta oktoobris ja sellega 

laiendab infoturbe nõuetele vastama pidavate organisatsioonide arvu märkimisväärselt 

kogu Euroopas, sealhulgas Eestis. KÜTS-st tulenevalt nõutakse KÜTSi subjektidelt 

turbemeetmete rakendamise ja küberintsidentidest teada andmise.  

 Pidevalt tegeletakse: 

o Järelevalve võimekuse kasvatamisega infoturbe rakendamise tõhustamiseks;  

o Eesti elanike teadlikkuse suurendamisega küberhügieenist (sh läbi 

avalikkusele suunatud teavituskampaaniate);  

o Teadusasutustega ja küberturvalisusettevõtetega, sh idufirmadega, koostöö 

tõhustamise, et suurendada küberteadlikkust, valmisolekut tulevikuohtudeks 

ning toetada küberspetsialistide järelkasvu.  

o Riigivõrgu kasutuse laiendamisega ning turvalisuse taseme tõstmisega, 

uuendades olemasolevaid kaitsemeetmeid (Cloudflare, Anycast) ja lisades 

uusi.   

Ühenduvuse meetme raames olid 2023. aastal olulisemad tegevused: 
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 Avaldati Eesti lairiba plaan 2030. Dokument loodi koostöös sideettevõtjate, erinevate 

riigiasutuste ja kogukondadega ning see tutvustab hetkeseisu ja Eesti plaane, kuidas 

edendada sidetaristu ehitamist ning ülikiire interneti jõudmist turutõrke piirkondadesse 

2030. aastani. 

 Juurdepääsuvõrkude osas jõudis 2023. aastal lõpule 2019. a alanud lairiba 

juurdepääsuvõrkude rajamise toetusmeede, mida viis ellu Enefit Connect. 2023. aasta 

jooksul sai liitumisvõimaluse valguskaabelvõrguga üle 17 tuhande aadressi (kokku oli 

projekti maht 40 016 aadressi üle Eesti). 

 5G kasutusele võtmise soodustamiseks anti sideettevõtjate käsutusse kõik ELis 

harmoniseeritud sagedusvahemikud. 5G osas on kõige olulisemaks eesmärgiks teede 

infrastruktuuri digitaliseerimine ja tagada piisava läbilaskevõimega ning katkematu 

levialaga andmeside tagamine, seda eelkõige suure liikluskoormusega 

transpordikoridoridel. 5G eeliste kasutamiseks on vaja tihedamalt asetsevat 

baastaristut, et tagada teenuse vajalik kvaliteet kuna 5G seadmete leviala on väiksem 

kui 4G seadmetel. Sidemastide ehitamine on kulukas ning sideettevõtjatel puuduvad 

täna võimalused ja motivatsioon investeeringuid täies mahus teha. Eelpool nimetatud 

eesmärgi saavutamiseks on tegeletud vastava toetusmeetme väljatöötamisega. 

Meetme väljatöötamise protsess jätkub 2024. a.  

 2023. aasta aprillis jõustus majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse muudatus, 

millega kehtestati uued universaalse postiteenuse hinnad.  

 

Aruandeaasta programmi ja programmi tegevuse eelarve 
täitmine 

 

Tabel 4. Digiühiskonna programmi 2023. aasta eelarve ja selle täitmine, kulud tuhandetes 

eurodes  

Digiühiskonna programm 
Esialgne 
eelarve  

Lõplik eelarve Täitmine Täitmine  (%) 

Kulud -124 077 -110 787 -89 834 81,1% 

Digiriigi arenguhüpped 
Esialgne 
eelarve  

Lõplik eelarve Täitmine Täitmine  (%) 

Kulud -3 224 -5 880 -4 994 84,9% 

Digiriigi alusbaasi kindlustamine 
Esialgne 
eelarve  

Lõplik eelarve Täitmine Täitmine  (%) 

Kulud -88 970 -72 631 -57 207 78,8% 

Riikliku küberturvalisuse juhtimine 
ja koordineerimine 

Esialgne 
eelarve  

Lõplik eelarve Täitmine Täitmine  (%) 

Kulud -866 -2 014 -1 264 62,8% 

Suundumuste, riskide ja mõjude 
analüüsivõime arendamine 

Esialgne 
eelarve  

Lõplik eelarve Täitmine Täitmine  (%) 

Kulud -412 -588 -293 49,9% 

Küberturvalisuse tagamine 
Esialgne 
eelarve  

Lõplik eelarve Täitmine Täitmine  (%) 

Kulud -9 406 -12 810 -11 086 86,5% 
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Õigusruumi tagamine 
Esialgne 
eelarve  

Lõplik eelarve Täitmine Täitmine  (%) 

Kulud -10 892 -17 374 -15 468 89,0% 

Juurdepääsuvõrkude 
väljaarendamine 

Esialgne 
eelarve  

Lõplik eelarve Täitmine Täitmine  (%) 

Kulud -10 149 -360 -335 92,9% 

5G taristu ja teenuste arendamine 
Esialgne 
eelarve  

Lõplik eelarve Täitmine Täitmine  (%) 

Kulud -157 -173 -147 84,9% 

 

Eelarve kasutamises esines võrreldes kavandatuga suuri kõrvalekaldeid. Lõplikust eelarvest 

täideti Digiühiskonna programmis 81 protsenti. Eelarve on alatäidetud kõigis programmi 

tegevustes, kuid protsendiliselt suurimad kõrvalekalded esinesid küberturvalisuse meetme 

tegevustes „Suundumuste, riskide ja mõjude analüüsivõime arendamine“ (täitmine 49,6%) ja 

„Riikliku küberturvalisuse juhtimine ja koordineerimine“ (täitmine 62,8%) ning samuti digiriigi 

meetme programmi tegevuse eelarves „Digiriigi alusbaasi kindlustamine“ (78,8%). Viimane on 

ühtlasi suurima eelarvega programmi tegevus ning siin kantakse järgmisesse aastasse üle ka 

mahult enim vahendeid (7,6 mln eurot). 

Programmi tegevuse „Digiriigi arenguhüpped“ lõplik eelarve kujunes 2,6 mln euro võrra 

esialgsest suuremaks, sest IT vajaku kompenseerimiseks eraldati Vabariigi Valitsuse (VV) 

sihtotstarbelisest reservist valitsemisalale kokku 2,1 mln eurot ning riigieelarve  seaduse 

muudatusega lisandus 0,4 mln RIA tegevuskuludesse. Kasutamata jäägist moodustavad 0,3 

mln MKM-i ja 0,6 mln RIA tegevuskulud, mis kantakse samaks otstarbeks 2024. aastasse üle.    

Programmi tegevuse „Digiriigi alusbaasi kindlustamine“ lõplik eelarve oli 16,3 mln euro võrra 

algselt planeeritust väiksem. Eelarve kujunemine:  

 2022. aastal kasutamata jäänud eelarve jääke toodi üle 6,3 mln; 

 2024. aasta riigieelarve  seaduse muudatusega lisandus 2,2 mln; 

 VV reservist saadi täiendavaid vahendeid 9,4 mln eurot (sh MKM-ile 1,9 mln, RIA-le 

3,5 mln ja RIT-ile 4 mln); 

 välisvahendite eelarve vähenes algsega (56,4 mln eurot) võrreldes 41,1 mln, selle 

peamisteks põhjusteks olid avalike teenuste ja riigivalitsemise digilahenduste 

toetusmeetme (6,8 mln), eraisikute sündmusteenuste arendamise (1,7 mln),  

digilahendused erasektoris (1 mln) ning olemasolevate ja uute infosüsteemide nutika 

arendamise (28,2 mln) eelarvete vähenemine; 

 majandustegevusest laekunud tulu arvelt tehtud kulude eelarve kasvas algselt 

planeerituga võrreldes 6,6 mln eurot (sh RIT 5,7 mln ja RIA 0,9 mln); 

 RIA kodumaiste toetuse eelarve kasvas 0,2 mln eurot. 

Tegevuse eelarvest kasutati ära 57,2 mln eurot, sellest piirmääraga vahendeid 35,4 mln, 

välistoetusi  koos riikliku kaasfinantseeringuga 9,2 mln ja majandustegevusest laekunud tulu 

arvelt tehti kulusid 3,0 mln euro ulatuses. Välisvahendite kasutamine oli oodatust madalam, 

seoses toetusmeetmete avamine viibimisega. Meetmed avati alles 2023. aasta teises pooles. 

Kokku kantakse programmi tegevuse „Digiriigi alusbaasi kindlustamine“ piirmääraga vahendite 

eelarvest 2024. aastasse üle 7,6 mln eurot, millest 2,3 mln moodustavad MKM-i, 3,9 mln RIT-

i ja 1,4 mln RIA tegevuskulud. Jäägid tekkisid tingituna hangete ebaõnnestumisest, tegevuste 

edasilükkumisest ja personalikulude kokkuhoiust. Ülekantavate vahendite hulgas on ka 3,0 
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mln eurot 2023. aasta lõpus VV reservist saadud vahendeid, mille kasutamist jätkatakse 2024. 

aastal. Välistoetuste jääki summas 6,2 mln eurot ja majandustegevusest laekunud tulu jääki 

summas 5,0 mln kasutatakse edasi 2024. aastal. 

Programmi tegevuse „Riikliku küberturvalisuse juhtimine ja koordineerimine“ lõplik eelarve oli 

2, 0 mln eurot, mis oli 1,1 mln suurem, kui esialgu kavandatud: 

 2022. aastal kasutamata jäänud eelarve jääke toodi üle 1,0 mln; 

 VV reservist saadi MKM-ile täiendavaid vahendeid 0,1 mln eurot. 

Eelarvest kasutati ära 1,3 mln eurot, sellest piirmääraga vahendeid 1,1 mln, välistoetusi  0,2 

mln. Järgmisesse aastasse kantakse üle piirmääraga vahendeid kokku 0,4 mln eurot, millest 

0,2 mln moodustavad MKM-i tööjõu- ja majandamiskulud. Jäägi peamine tekkepõhjus on 

ülisuur teenistujate liikumine riikliku küberturvalisuse osakonnas (vabatahtlik tööjõu voolavus 

osakonnas oli 2023. aastal 68%). See toob kaasa viivitusi ja edasilükkumisi paljude tegevuste 

ning projektide elluviimises ja seeläbi ka rahaliste vahendite kasutamises. Veel kantakse üle 

0,1 mln VV reservist MKM-ile 2023. aasta detsembris eraldatud  IT vajaku kompenseerimise 

vahendeid eesmärgiga katta Küberjulgeoleku Nõukoguga seotud kulusid.  Ka jätkatakse 2024. 

aastal digiriigi baasteenuste ümberkorraldamise tegevustega pilvetaristusse, välistoetuse jääk 

seal oli 0,3 mln eurot. 

Programmi tegevuse „Suundumuste, riskide ja mõjude analüüsivõime arendamine“ lõplik 

eelarve oli 0,6 mln eurot, mis oli 0,2 mln võrra suurem tingituna 2022. aastal kasutamata 

jäänud eelarve ülekandmisest. Ära kasutati eelarvest 0,3 mln eurot ja 2024. aastasse kantakse 

üle samuti 0,3 mln eurot, mis koosneb peamiselt RIA tegevuskuludest. Jääk tekkis asutusel 

2023. aastal kokku hoitud tööjõukulude arvelt ja neid planeeritakse kasutada 2024. aastal 

lisanduvate ametikohtade tööjõukulude, ületundide ja tulemustasude fondi katteks. 

Programmi tegevuse „Küberturvalisuse tagamine“ eelarve koosneb peamiselt RIA 

tegevuskuludest ning lõplik eelarve oli 3,4 mln euro võrra algselt planeeritust suurem. Eelarve 

kujunemine:  

 2022. aastal kasutamata jäänud eelarve jääke toodi üle 2,0 mln; 

 2024. aasta riigieelarve  seaduse muudatusega vähenemine 0,4 mln; 

 VV reservist saadi täiendavaid vahendeid RIA jaoks 1,6 mln eurot; 

 välisvahendite eelarve suurenes algsega võrreldes 0,2 mln, mis tuleneb RIA 

välisprojektist „Cyber Resilience for Development“. 

Eelarvet täideti 11,1 mln euro ulatuses, sellest 7,7 mln piirmääraga vahenditest, 2,1 mln 

välistoetustest ja 1,3 mln oli RIA põhivarade kulum. Järgmisesse eelarveaastasse viiakse üle 

1,8 mln RIA tegevuskulusid, mis moodustuvad litsentside eest tehtud ettemaksete 

periodiseeritud kuludest, mis kajastuvad tekkepõhiselt eelarve täitmisena litsentside kehtimise 

aastal ning vahenditest RIA 3- küberreservi 2024. aasta tegevuste katmiseks. 

Programmi tegevuse „Õigusruumi tagamine“ lõplik eelarve oli 6,5 mln euro võrra algselt 

planeeritust suurem. Eelarve kujunemine:  

 2022. aastal kasutamata jäänud eelarvet toodi üle 6,0 mln; 

 VV reservist saadi täiendavaid vahendeid TTJA-le 0,2 mln eurot; 

 välisvahendite eelarve suurenes algsega võrreldes 0,1 mln, mis tulenes TTJA projektist 

„Viimase miili netiühenduse rakenduskulu“. 
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Programmi tegevuse eelarvest kasutati kokku ära 15,5 mln eurot, sh piirmääraga vahenditest 

15,1 mln, välistoetustest 0,1 mln ja TTJA põhivarade kulum oli 0,3 mln. 

Programmi tegevuse piirmääraga eelarve ülekantav jääk on 1,7 mln eurot, mille moodustavad 

0,5 mln euro ulatuses MKM-i ja 1,2 mln euro ulatuses TTJA tegevuskulude jäägid. MKM-i jääk 

sisaldab side-ettevõtjatele makstavat sidevõrgule juurdepääsu tagamiseks vajalike 

investeeringute hüvitamise toetust. TTJA eelarve jäägist moodustab viimase miili kogukonna 

meetme investeeringutoetus 0,8 mln eurot. Jääk on toetuse andmise otsustega 100% kaetud, 

tegevused viiakse ellu 2024. aastal.  0,4 mln jäi TTJA-l kasutamata tegevuskulude eelarvest, 

sest 2023. aastal oli asutuses tööjõu vabatahtlik voolavus  17%  (lahkus 24 töötajat), luhtus 13 

värbamiskonkurssi ning 8 töötajat lahkus katseajal, mistõttu tuli korraldada uued konkursid. 

Programmi tegevuse „Juurdepääsuvõrkude väljaarendamine“ lõplik eelarve oli 9,8 mln euro 

võrra algselt planeeritust väiksem ja see tulenes välistoetusest rahastatavast projektist „Väga 

suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamine“.  
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LISA 1 Tulemusvaldkonna sisend riigi 2023. aasta 
majandusaasta koondaruandesse 

 
Digiühiskonna programmi tegevused on horisontaalse mõjuga ja panustavad mitmetesse 

pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ strateegilisse sihtidesse, aga enim panustatakse 

sihtidesse „Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik“ ja „Eesti on 

uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik“.  

 

Programm panustab Eesti 2035 tegevuskava teemakimpu „Majandus ja kliima“ läbi uute 

tehnoloogiate kasutuselevõtu soodustamise, digiteenuste, digipädevuste arendamise, 

ettevõtjate ja riigi koostöö suurendamise ja kiire interneti kättesaadavuse parandamise ning 

teemakimpu „Riigivalitsemine“ läbi andmemajanduse arendamise, digiidentiteedi arendamise, 

sidevõrkude turvalisuse ja varustuskindluse ning küberturvalisuse tagamise ja riigiasutuste 

tugitegevuste konsolideerimise.  

 
Digiühiskonna tulemusvaldkonna arengud 

Digiriigi edu mõõdetakse tulemusvaldkonnas läbi avalike digiteenuste rahulolu. Teenustega 

rahulolu on 2023. aastal 83 protsenti, mis on juba iseenesest kõrge, kuid eesmärk on läbi 

erinevate tegevuste rahulolu veelgi suurendada. Avalike teenuste kasutamise lihtsustamiseks 

jõudsid 2022. aasta lõpus inimesteni esimesed elusündmusteenused: lapse saamise 

infoteenus ja abiellumine. 2023. aastal lisandus kolm sündmusteenust, mis on seotud 

elusündmustega lähedase surm, kaitseväekohustus ja Eestis kohanemine. Loodud 

elusündmusteenused on kasutajate poolt hästi vastu võetud, sh üle poole (53 protsenti ehk 

umbes 6800) abiellumisavaldustest esitati Rahvastikuregistri portaalis. 2023. aastal on lapse 

saamise sündmusteenuse infoteenust külastatud 70 911 korda. Sündmusteenuste eesmärk  

on pakkuda teenuseid kasutajale üheainsa sujuva teenusena, võimalusel ennetavalt ja 

maksimaalselt ühe klõpsuga. Lisaks elusündmusteenustele tegeleb riik ettevõtluskeskkonna 

programmi raames ka ärisündmusteenuste arendamisega, et digiteenuste kasutamine muuta 

sama lihtsaks ka Eesti ettevõtjatele.  

Jätkati oluliste konsolideerimistegevustega riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

keskusesse. Ehitati välja riigiülese arvutitöökoha uus lahendus ja alustaristu ning konsolideeriti 

rea asutuste arvutitöökoha teenused. 2023. aastal alustati avaliku pilvestrateegia 

väljatöötamist ja turuplatsi kontseptsiooni ellu rakendamisega. Samuti alustati 

andmesaatkonna riistvaraplatvormi uuendamise ja riigipilve Euroopa õla loomise tegevustega. 

Kasvas kriisi- ja hukukindlus, loodi 24/7 kriisijuhi võimekus ja viidi läbi 3 suuremat õppust. 

Küberturvalisuse mõõdiku järgi on inimeste usaldus avalike e-teenuste vastu eelmise 

aastaga võrreldes langenud, kuid on jätkuvalt kõrge (91,5 protsenti). Suurimateks usalduse 

mõjutajateks võib pidada üldist muutunud julgeolekuolukorda maailmas, andmelekke 

intsidente ning küberrünnete aktiviseerumist Eesti taristu ja veebiteenuste vastu. Kuna 

kasutajad muutuvad küberturvalisusega seotud ohtude ja riskide suhtes järjest teadlikumaks 

ja ettevaatlikumaks, on ka mõningane usaldamatus ootuspärane. Positiivseks võib siiski 

pidada järjepidevat usalduse hoidmist üle 90 protsendi ning seda, et julgeolekuolukorra 

muutustest ja küberrünnetest hoolimata toimisid Eesti e-teenused tõsisemate häireteta ja 

parandati ka üldist toimepidevust. 2023. aastal toimunud lisarahastusvoorust saadud 

vahendite toel keskenduti eelkõige küberturvalisuse tagamiseks baasvajaduste katmisele, sh 

dubleerivate asukohtade rajamisele, taakvarast tulenevate ohtude vähendamisele, 
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monitooringu parendamisele ja turvatestimise võimekuse loomisele, mille tulemuste põhjal 

saab infosüsteemide turvalisust suurendada.  

Viidi läbi ministeeriumite, põhiseaduslike institutsioonide ja suuremate kohalike omavalitsuste 

küpsustaseme kaardistus, mis aitas analüüsida küberturbe hetkeolukorda, tuues välja 

võimelüngad, mida adresseerida uuendatavas küberturvalisuse strateegias, hinnates 

omakorda edasisi arengusuundi ning ressursivajadusi. Võrreldes 2022. aasta küpsusmudeli 

hindamisega, saab välja tuua paranenud küberturbealase teadlikkuse organisatsioonides, 

turvalise tarkvara tellimise ja taakvara osakaalu  vähendamise.  

Euroopa Liidu üleselt on hiljuti välja töötatud küberturvalisuse indeks, mis mõõdab 

küberturvalisust neljast aspektist lähtuvalt: seadusandlus, kübervõimed, investeerimine ja 

erinevate sektorite võimekus intsidentide lahendamisel. Selle järgi oli 2023. aastal Eesti 

küberturvalisuse indeks Euroopa Liidu keskmisest kõrgem. 

Ühenduvuse parandamine on pidevas tõusutrendis ja nõuab pidevaid tegevusi. 2023. aasta 

lõpuks on 80 protsendil Eesti ettevõtetest ja kodumajapidamistest võimalus liituda väga suure 

läbilaskevõimega võrkudega. Seda toetas 2023. aastal läbiviidud 5G sageduskonkurss 26 

GHz sagedusalas, millega ühtlasi on kõik kolm Eesti Euroopa Liidu üleselt harmoniseeritud 5G 

sagedusala mobiilsideoperaatoritele kasutada andnud.  2023. aastal jõudis lõpule ka 2017. a 

alanud juurdepääsuvõrkude rajamise toetusmeede, mida viis ellu Enefit Connect. 2023. aasta 

jooksul sai liitumisvõimaluse valguskaabelvõrguga üle 17 000 aadressi (kokku oli projekti maht 

40 016 aadressi üle Eesti). 

Digiühiskonna tulemusvaldkonna läbivad väljakutsed 

Digimuutuste rakendamine avalikus sektoris: 

- Digimuutuste kvaliteetne läbiviimine kogu avalikus sektoris  

- Stabiilse rahastusmudeli leidmine, et võimaldada pikaajalist investeerimist ning 

tehnoloogiliste lahenduste pidevat arengut ja hooldust. 

Andmehalduse parandamine avaliku sektori organisatsioonides: 

- Kokkulepitud eesmärkide ja vastutuste määratlemiseks andmetega seotud 

toimimismudelite väljatöötamine avaliku sektori asutustes; 

- Andmepõhiste otsuste tegemiseks ja kliendikesksemate teenuste pakkumiseks 

teenusepõhise ja kliendikeskse juhtimise juurutamine; 

- Nii era kui ka avaliku sektori käes olevate andmete laialdasema kasutamise 

võimaldamine. 

Tehniliste lahenduste taaskasutamine: 

- Tehniliste lahenduste, sealhulgas komponentide ja API (Application Programming 

Interface) teenuste, taaskasutus suurendamine riigis; 

- Sarnaste teenuste arendamise ja haldamise ühtlustamine, et vähendada dubleerimist 

ja tõhustada ressursside kasutamist; 

Tulevikukindlate teenuste väljatöötamine: 

- Tulevikukindlate teenuste, sh mobiilipõhise platvormi ja elektroonilise identiteedi 

arendamine; 

- Lisaks keskendumine AI-põhiste ja keskkonnasäästlike lahenduste juurutamisele, et 

tagada digiriigi pidev areng ja kohanemisvõime tulevaste tehnoloogiate ja nõuetega. 

Küberturvalisuse tagamine: 
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- IKT taristu ja infosüsteemide vastupidavuse, toimekindluse ja kriisikindluse tõstmine 

laiemas riigikaitse kontekstis; 

- Püsiva lisarahastuse tagamine riigi kesksete küberturbevõimete arendamiseks ja 

küberturvalisuse parandamiseks; 

- Kriitilise infrastruktuuri ja riigiside turvalisuse suurendamine, et tagada riigi ja 

elanikkonna jaoks oluliste teenuste toimepidevus. 
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LISA 2. Panus riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ 
tegevuskava elluviimisesse 
 

„Eesti 2035“ tegevuskavas toodud muutused 2023. aasta olulisemad tegevused 

Majandus ja kliima 

C. Kujundame 
paindliku ja 

turvalise 
majanduskeskkon
na, mis soodustab 

uuendusmeelset ja 
vastutustundlikku 
ettevõtlust ning 
ausat konkurentsi 

Uute tehnoloogiate (nt kratid, 
isejuhtivad autod, droonid) ja 
ärimudelite (platvormi-, digi-, 
reaalajamajandus) 
kasutuselevõttu ning TAd 
soodustava õigusraamistiku 
kujundamine arvestades mh 
julgeolekuga seotud riskidega 

Inimkeskse andmekorralduse 
kontseptsiooni väljatöötamine.   
 
Privaatsuskaitse tehnoloogiate 
analüüsi läbiviimine ja rakenduskava 
loomine.   
  
Tulevikukindla andmemajanduse 
teadus-arenduse projekti algatamine.  
  
Eesti andmemajanduse turuväärtuse 
hindamise metoodika loomisega 
alustamine. 
  
Kratitoe portfelli toetamine enam kui 
30-le avaliku sektori asutusele. 

Eesti kujundamine maailma 
üheks turvalise digimajanduse 
tõmbekeskuseks, kus on hea 
kasutada, luua ja pakkuda 
maailmale digiteenuseid (sh 
spetsialistide olemsolu 
tagamine, e-residentsuse 
programmi arendamine, 
piiriüleste e-teenuste 
arendamine ja interneti 
kättesaadavuse üle Eesti 
parandamine) 

Kolm uut sündmusteenust: lähedase 
surm, kaitseväekohustus ja Eestis 
kohanemine. 
  
Ministeeriumite, põhiseaduslike 
institutsioonide ja suuremate KOV-de 
küpsustaseme kaardistus. 
  
Kinnitati küberintsidentide registri 
määrus. 
  
Töötati välja määrus pilvteenuste 
kasutamiseks. 
 
Lõppes juurdepääsuvõrkude rajamise 
toetusmeede, mille raames rajati 
valguskaabli ühendus ca 17 000 
aadressile. 

Riigivalitsemine 

A. Suurendame 
valitsemise ühtsust 
ja tagame sujuva 
riigi toimimise 

Riigiasutuste tugitegevuste 
keskne juhtimine ja 
tõhustamine digitaliseerimise 
ja konsolideerimise kaudu 

Avaliku sektori IT teenuste 
konsolideerimine RIT-i jätkus. 
  
Ehitati välja riigiülese arvutitöökoha uus 
lahendus ja alustaristu ning 
konsolideeriti rea asutuste 
arvutitöökoha teenus. 

Avaliku sektori tegevuste (sh 
teenuste) planeerimisel nii 
digi- kui ka rohepöörde 
põhimõtete arvestamine ning 

Alustati digimuutuste elluviimist, sh 
allkirjastati toetuse andmise tingimused 
valdkondlike digipöörete toetamiseks. 
Mh on partneriks ka ELVL, kes 
panustab keskselt kohalike 
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KOVides vastava kompetentsi 
suurendamine 

omavalitsuste digivõimekuse 
arendamisesse. 
  
Viidi lõpuni projekti „Digitaalse 
kirjaoskuse suurendamine“, mille 
raames koolitati vahemikul 2014-2023 
12 700 inimest. 

B. Parandame riigi 
ja KOVi teenuste 

kvaliteeti 
ja kättesaadavust 
ning vaatame üle 

vastutuse 
jaotumise 

Platvormipõhise lähenemise 
arendamine andmete ja 
digilahenduste vallas 

Avaliku pilvestrateegia loomise 
alustamine. 
  
Andmesaatkonna riistvaraplatvormi 
uuendamise algatamine. 
  
Kriisi- ja hukukindluse kasvatamiseks, 
loodi 24/7 kriisijuhi võimekus ja viidi 
läbi 3 suuremat õppust. 

Tehistaibu ehk krattide 
ulatuslik kasutuselevõtt 
avalikus sektoris (sh 
õigusruumi kujundamine ja 
#bürokrati kontseptsiooni 
levitamine, säilitades 
inimesele otsustusõiguse ja 
valikuvabaduse ning tagades 
krattide usaldusväärsuse ja 
inimkesksuse) 

Bürokrati baasplatvormi edasi 
arendamine rakendamine ja teenuste 
pakkumine. 
  
Andmete ja tehisintellekti valge 
raamatu koostamise algatamine. 
   

Digiriigi arendamisel pideva 
katsetamise kultuuri ja 
korralduse arendamine 
koostöös erasektori ja 
vabakonnaga 

Katseprojektide toetamine generatiivse 
tehisintellekti kasutuselevõtuks 
avalikus sektoris. 
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