
	

Muudatus
MUUDATUS NR 4

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus

	Kuupäev:
	13.10.2025
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Insener:
	Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht
	

	Koostatud vastavalt:
	Juhisele nr 4 ja teostatud töödele


Vastavalt Inseneri Juhisele nr 4 on teostatud järgnevad tööd:
Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbrus on täidetud ehituseks sobiva TM_90 ja TM_120 materjalidega. Muudatuses kajastatakse artikli 30401 „Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega planeerimine ja tihendamine“ ja artikli 30402a „Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest TM_120“  muudatuse väärtuse summana mitte asendustööna, mis oli kajastatud juhises. 
Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine  eurot ilma käibemaksuta: 105 505,50 eur
	 
	Art nr

	Tööde kirjeldus
	Mõõtühik
	Maht
	Ühikhind, eur
	Maksumus, eur

	Ärajääv töö

	30401
	Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega, planeerimine ja tihendamine
	m³
	 5 838
	2,00
	11 676,00

	

	Lisanduv töö

	30402a
	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest TM 120
	m³
	5 838
	13,81
	80 622,78

	30101
	Kasvupinnase eemaldamine
	m³
	530,70
	3,36
	1 783,15

	30402c
	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest TM 90
	m³
	2 683,30
	12,96
	34 775,57

	Kokku lisanduv töö
	117 181,50

	Kokku muudatuse väärtus
	128 857,50





Lisa: Juhis nr 4
Insener:		Rein Kaseleht
			/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/
