


	 
JUHIS NR  23

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt)

	Kuupäev:
	23.10.2025
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Omanikujärelevalve:
	Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht
	

	Teema:
	Optilise sideühenduse lisatööd ITS tarbeks

	Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:  
a) Ehitatud teelõigu ITS seadmete tööks on vajalik luua uus sideühendus, sest olemasolev side tehnovõrk ei võimalda lisada uusi ITS seadmeid. Selleks tuleb rajada uus sideühendus Paide mnt - Riia mnt ristmiku foorikapist Ehitajate tee - Tuisu tn ristmiku foorikappi. Süsteemi toimimiseks vabastatakse üks optika kiud olemasoleva foorisüsteemi teenindamisest ja eraldatakse ainult 2+2 Sauga-Pärnu ITS seadmete jaoks.
b) Insener annab juhise teostada tööd Sauga ITS projekti tarbeks optilise sideühenduse loomiseks 
Muudatus on kajastatud koosoleku protokolli 37 punktis 9.1.23 
Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt:
	Lisanduv töö

	Artikkel
	Töö kirjeldus
	Mõõtühik
	Maht
	Ühiku hind
	Summa

	
	Sauga ITS projekti tarbeks optilise sideühenduse loomine
	kompl
	1
	5 640,00
	5 640,00


	Kokku lisanduv töö
	5 640,00




	Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega

Muudatus ei too kaasa:
· Tööde kvaliteedi kahanemist;
· Teemaa piiridest väljumist;
· Tööde ajagraafiku muutust.

Lisad: 
1. Lisa 1 Taotlus/hinnapakkumus
Koostanud:		Insener/ Jaanus Heinla
/allkirjastatud digitaalselt/

Kooskõlastanud:	Tellija/ Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Kätte saanud:		Töövõtja/ Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/






