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Meie
12.07.2024. a
nr 1-2/330
Nõrgassaare-Kargoja metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekti ekspertiisi tähtaja pikendamise taotlus

Töö nr 2023-307 „Nõrgassaare-Kargoja metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekt V01“ ekspertiisi leping on sõlmitud meie teada 22.05.2024 ning selle lõplikuks tähtajaks on määratud 22.07.2024. 
Märkustega ekspertiisiakt nr 1 (töö nr 10-24) on meile saadetud 04.07.2024. Projekteerijale on jäänud seega 10 tööpäeva aega märkustele vastata ning projekt korrigeerida. 
Eeltoodut arvestades ja arvestades ka seda, et käimas on puhkuste periood palume:

· pikendada ekspertiisi lõplikku tähtaega kuni 09.08.2024.
Lugupidamisega

Terje Nooska
Kobras OÜ juhiabi
Tel +372 5650 4355
juhiabi@kobras.ee 
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Riia 35, Tartu linn 
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