
	

Muudatus
MUUDATUS NR 23

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus

	Kuupäev:
	04.12.2025
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Insener:
	Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht
	

	Koostatud vastavalt:
	Juhisele nr 23 ja teostatud töödele


Vastavalt Inseneri Juhisele nr 23 on teostatud järgnev töö:
· Sauga ITS projekti tarbeks optilise sideühenduse loomine.
Muudatus tulenes asjaoludest, et ehitatud teelõigu ITS seadmete tööks oli vajalik luua uus sideühendus, sest olemasolev side tehnovõrk ei võimaldanud lisada uusi ITS seadmeid. Selleks tuli rajada uus sideühendus Paide mnt - Riia mnt ristmiku foorikapist Ehitajate tee - Tuisu tn ristmiku foorikappi. Süsteemi toimimiseks vabastati üks optika kiud olemasoleva foorisüsteemi teenindamisest ja eraldati üksnes 2+2 Sauga-Pärnu ITS seadmete jaoks.
Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 5 640 eurot ilma käibemaksuta:
	
	Lisanduv töö

	Art nr 
	Tööde kirjeldus 
	Mõõtühik 
	Maht 
	Ühikhind, eur 
	Maksumus, eur 

	
	Sauga ITS projekti tarbeks optilise sideühenduse loomine
	kompl
	1
	5 640,00
	5 640,00


	  Lisanduv töö kokku 
	5 640,00





	Muudatuse maksumus:
	 5 640,00 eurot

	Muudatuse (abs)väärtus:
	5 640,00 eurot

	
	


Lisa 1: Juhis nr 23
Insener:		Rein Kaseleht
			/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/
