
  

 

 

 

OTSUS    

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta   

 01.06.2026 nr 11.3-1/26/2852  

 

 

  

Perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise  

seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 

55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide 

rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus)      

§ 8 lõike 1 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning  

kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ (edaspidi meetme  

määrus) § 23 lõike 1 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus) 

 

otsustab: 

 

muuta Mittetulundusühing Toila Merepääste projekti nr 2021-2027.6.01.24-0286 „Merepääste- ja 

ökoloogiakeskuse rajamine Toila sadamasse“  13.08.2024 toetuse taotluse otsust nr  11.2-

57/24/932 (edaspidi rahastamisotsus) punkti 3 ja 7.1.3 järgmiselt: 

 

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 17.02.2024-31.08.2026;“ 

2. „7.1.3. lõpparuande hiljemalt 15.10.2026.“ 

3. Muudatused kajastuvad e-toetus keskkonnas. 

 

I Asjaolud ja põhjendused 

 

Toetuse saaja esitas 20.05.2026 projekti postkasti kaudu muudatustaotluse pikendada  

projektiperioodi kuni 31.08.2026.a.  

 

Muudatustaotluses esitatud põhjenduste kohaselt on toetuse saaja viinud ellu valdava osa projekti 

tegevustest ning esitanud vastavad kuludokumendid toetuse andmise keskkonnas. Täiendav 

ajavajadus tuleneb eelkõige projekti sisulise kvaliteedi tagamise eesmärgist. 

Kõnealune viivitus on seotud mereökoloogiale keskenduva infostendi metoodilise lahenduse 

väljatöötamisega, mille koostamisel arvestatakse põhikoolide loodusainete õppekavadega ning 

mille eesmärk on luua eeldused Toila sadama kasutamiseks õppekäikude läbiviimise kohana. 

Tegemist on projekti eesmärke toetava lisandväärtusega, mille nõuetekohane ja läbimõeldud 

elluviimine eeldab täiendavat ajakulu. 

Lisaks on projektitegevuste lõpetamine osaliselt sõltuv välistest teguritest, sh varustuseruumi 

sisustamiseks vajaliku mööbli tarneraskustest, mis ei ole toetuse saajast otseselt sõltuvad. Toetuse 

saaja on seejuures püüdnud leida optimaalseid lahendusi, et tagada projekti tulemuslikkus ja 

kestlik kasutus. 

 

Projekti viimane lõpptähtaeg on hetkel 30.05.2026. 

 



Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates 

seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele. 

 

II Otsuse vaidlustamine 

 

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja 

haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil  

vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest. 

 

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sams 

toetuste rakendamise osakonna juhataja 
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