


Muudatus nr 1
/vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale/

Töövõtulepingu nr 9-15/2022/29 (edaspidi leping) juurde


võttes arvesse, et 	töövõtja on esitanud 19.01.2023 taotluse projekteerimistöö tähtaegade pikendamiseks,
võttes arvesse, et 	kasvatusjaama asukoha lõplik väljaselgitamine ja kooskõlastamine Keskkonnaameti, Kuusalu valla ja maaomanikuga enne eelprojekti koostamist on võtnud kaks ja pool kuud planeeritust rohkem aega 
võttes arvesse, et 	tellija aktsepteeris töövõtja taotluse,

sõlmisid pooled käesoleva kokkuleppe (edaspidi kokkulepe) alljärgnevas:
1. Muuta lepingu kogu projekteerimise lõpptähtaegu, sõnastades lepingu punkt 4.1. ümber – Projekteerija on kohustatud tegema projekteerimistööd tähtaegselt, st. andma valmis ja kõigi vajalike kooskõlastustega projektid tellijale üle projekteerimistööde loetelu-ajagraafikus fikseeritud tähtaegadeks, mis on käesoleva lepingu lahutamatu osa (lisa nr 6, edaspidi projekteerimise tähtajad). Kogu projekt peab valmis olema hiljemalt 22.06.2023.
2. Muuta lepingu projekteerimise lõpptähtaegu, sõnastades lepingu lisa 6 ümber - kasvatusjaama tehnoloogilise ja ehitusliku osa eelprojekti valmimise lõpptähtaeg on 24.03.2023; kasvatusjaama tehnoloogilise ja ehitusliku osa põhiprojekti valmimise lõpptähtaeg on 13.05.2023; kasvatusjaama tehnoloogilise ja ehitusliku osa tööprojekti valmimise lõpptähtaeg on 22.06.2023
3. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalallkirjaga, mis loetakse vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse §80 võrdseks allkirjastamise kirjaliku vormiga. Kokkuleppe sõlmimise kuupäevaks on hilisema allkirja andmise kuupäev.
4. Kokkulepe on lepingu lahutamatu lisa. Muus osas kehtivad kõik lepingu ja selle lisade tingimused ja nõuded.

Käesoleva muudatuse lisad:
- Töövõtja täiendatud taotlus 17.02.2023 (lisatud perioodil 19.01.2023 kuni 15.02.2023 tehtud tööde ja tulemite ülevaade)
- Ebapärlikarbi kasvatusjaama projekteerimistööde loetelu ja ajagraafik – hankelepingu lisa 6 





	TELLIJA:
Riigimetsa Majandamise Keskus
Reg. kood 70004459	
45403 Sagadi k, Haljala v, L-Virumaa
telefon 676 7500

	TÖÖVÕTJA:
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ
Reg. kood 10696600
Tähe 106, 50107 Tartu
Tel 58161452
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