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TAOTLUS PROJEKTEERIMISTÖÖ VAHETÄHTAJA PIKENDAMISEKS


Käesolevaga esitan valmis projekti „Pärlijõe paisu likvideerimise projekteerimistööd“. Projekti failid (pdf, doc, xml, dwg, ifc) saab alla laadida järgneva lingi kaudu:
https://www.vesiaed.ee/public/VA2418_P2rlij6e-pais_2025-06-04.zip
Kasutajanimi: vaataja
Parool: smcCnw7u&wndn28

Lisaks teavitan, et ehitusloa taotlus on esitatud 26.05 ja vastamise tähtaeg on 25.05. Puurkaevu ehitusloa taotlus on esitatud 27.05. Veekeskkonna riskiga tegevusloa taotlus on esitatud 23.05 ja vastamise tähtaeg on 22.06.

Ehitusloa taotluse koostamisel selgus, et pais ei ole kantud ehitisregistrisse ja vajalik oli esitada täiendavalt ehitise andmete teatis rajatise registrisse kandmiseks, mille tõttu viibis ehitusloa taotluse esitamine. Lisaks ilmnes töö käigus vajadus eraldi puurkaevu projekti koostamiseks.

Seoses eeltooduga palun pikendada Pärlijõe paisu likvideerimise projekteerimistöö lõpliku projekti esitamise vahetähtaega kolmekümne päeva võrra.
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