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Tähtaja pikendamise taotlus 






















21.02.2026 a

Kellele : RMK 
Pr Maie Rummel 

Piiber Projekt OÜ on sõlminud RMk ga kolm projekteerimistööde lepingut Teie piirkonnas.  

Tööde teostamise eelduseks on geodeetilise aluse teostamine .  

Seoses keerulise olukorraga geodeetilise alusvõrgu kasutamise osas antud piirkonnas , on meil tekkinud olukord kus meil ei ole võimalik saada korrektset geoalust soovitud aja jooksul . 

Johtuvalt sellest faktist on ohus projekteerimistööde tähtaegne valmimine.

Piiber Projekt  OÜ teeb ettepaneku johtuvalt MARU uutest ja ootamatutest reeglitest tingituna   pikendada  projekteerimistööde tähtaega . Uus projekti valmimise aeg : ettepanek 15.07 2026 aasta. 

Lugupidamisega

Enn Kulp
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