
Lepingu nr 3.2-3/21/2038-1 täitmiseks täiendava tähtaja andmine 

 

1. SISSEJUHATUS 

 

1.1.Transpordiameti ja OÜ KIIRWARREN.KL vahel on 13.07.2021.a sõlmitud leping nr 

3.2-3/21/2038-1 (edaspidi Leping). 

 

1.2.Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad käesolevas kirjas kasutatud 

suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.  

 

2. TÄIENDAV TÄHTAEG LEPINGU TÄITMISEKS 

 

2.1.Vastavalt Lepingu punktile 1.1 kohustus Töövõtja teostama Seiresüsteemi hooldustöid, 

Seiresüsteemi uute seadmete paigaldustöid ning läbi viima Seiresüsteemi alaseid 

koolitusi (edaspidi Töö) vastavalt Lepingus ja Lepingu Lisades toodud tingimustele. 

Tööna käsitletakse kõiki töid ja toiminguid, sh Lepingus nimetamata töid ja toiminguid, 

mis on vajalikud Lepingus ettenähtud tulemuse saavutamiseks, samuti Töö 

vastuvõtmiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega seotud toiminguid. 

Vastavalt Lepingule vastutab Töövõtja selle eest, et Töö oleks tehtud korrektselt ja 

kvaliteetselt ning Töövõtjal on kohustus suhtuda Tellija varasse heaperemehelikult. 

 

2.2.Töövõtja on Lepingut rikkunud, kuna hooldustööde järelkontrolli käigus selgus, et 

Töövõtja ei ole kõiki Lisa 1 Tehnilise kirjelduse punktis 3 toodud korralisi hooldustöid 

teinud nõuetekohaselt. Hooldustööde kvaliteeti kontrolliti 42 Jaamas ning puudusi 

esines 31 Jaamas.  

Tõsisemaid puudusi esines 27 Jaamas. Eelkõige esines puudusi teeandurite 

hooldustööde kvaliteedis, mis ei ole tehtud vastavalt Lisa 1 Tehnilise kirjelduse nõutele. 

Tellija hinnangul on teeandur üks tähtsamatest anduritest Jaama koosseisus ning selle 

hooldustööd on kõige mahukamad võrreldes teiste anduritega. Kui teeanduri 

hooldustööd on nõuetekohaselt tegemata, on Tellija hinnangul tegemata 50% Jaama 

hooldustöödest. 

 

2.3.Tulenevalt eeltoodust annab Tellija Töövõtjale võlaõigusseaduse § 114 lg-le 1 tuginedes 

Lepingu täitmiseks täiendava tähtaja 14 kalendripäeva, s.o 8.11.2021.a, hiljemalt 

milliseks kuupäevaks peab Töövõtja kõikide Jaamade hooldustööde kvaliteedi viima 

vastavusse Lisa 1 Tehnilise kirjelduse punktis 3 toodud nõutele. 

Kui Jaam asendatakse tähtaja jooksul nõuetekohaselt uue Jaamaga (tellitud paigaldused 

on toodud dokumendis „Teeilmajaamade paigalduse tellimus nr 1“) loeb Tellija tööd 

tehtuks. 

 

2.4.Ühtlasi teatame, et alates 9.11.2021.a arvestab Tellija Lepingu punkti 7.7 alusel 

leppetrahvi 500 eurot iga Jaama kohta mille hooldustööde kvaliteet ei ole vastavusse 

viidud Lisa 1 Tehnilise kirjelduse nõuetega. Tellija on vähendanud leppetrahvi kuivõrd 

tööd on tegemata osaliselt, mitte täies mahus.  

 

 

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 116 lg 2 p-i 5 kohaselt on täiendava tähtaja jooksul lepingulise 

kohustuse täitmata jätmine oluliseks Lepingu rikkumiseks, mis annab VÕS § 116 lg-e 1 

kohaselt Transpordiametile õiguse Lepingust taganeda.  
 


