Lisa 3. Toetuse taotluse muudatus

1.

Uuringu ajakava ja eelarve muutmise pohjendused

ISRD-4 uuringu labiviimisel on tekkinud vajadus kohandada uuringu ajakava ja eelarvet.

Uuringu ajaraami pikendamise vajadus on tingitud Tartu Ulikooli inimuuringute eetikakomitee (EK)
loa taotlemise protsessi ennendagematust pikenemisest. Loa taotlemise kronoloogia:

13.08.2022: avaldus esitatud (taotlus 366/T-5)

18.08.2022: EK negatiivne vastus — palutakse esitada kiisimustik vene keeles, et toeta 16-
aastaste vanemate nousoleku mittekisimist, ndoutakse vanemate aktiivset ndusolekut.
13.09.2022: parandatud ja tdiendatud taotlus on esitatud, vajalik tdlge lisatud, toodud vilja
argumendid vanemate nousoleku osas ja kuidas see tulemusi moonutab.

23.09.2022: EK negatiivne vastus. Peamiseks vaidluskiisimuseks on vanemate ndusoleku
ndue.

30.09.2022: taotluse uus versioon, lisatud diguskantsleri arvamus vanemate ndusoleku
ndudmise osas, mis toetab ISRD-4 |ahenemisviisi.

18.10.2022: EK negatiivne vastus. Argument: GDPR ega Isikuandmete kaitse seadus ei anna
alust ilma vanemate ndusolekuta alaealiste uuringusse kaasamiseks. Samuti ei tule ei GDPR-
ist ega isikuandmete kaitse seadusest alust opt-out-ndusoleku rakendamiseks. Palutakse
esitada viited korrektsele Giguslikule konstruktsioonile, mis vGimaldab vastutava uurija
meelest kaasamist ilma vanemate ndusolekuta ja opt-out-pShimadttel. Senini vastutav uurija
seda teinud ei ole.

07.11.2022: uus taotlus ja teaduskirjandusel pdhinevad argumendid vanemate opt-out
nousoleku osas.

16.11.2022: EK negatiivne vastus.

30.11.2022: esitatud Justiitsministeeriumi infotehnoloogia ja andmeturbe talituse nduniku
Jaana Sahk-Labi seisukoht seaduse télgendamise osas.

01.12.2022: EK negatiivne vastus.

16.01.2023: kisitud ja esitatud Dr. Kart Pormeisteri hinnang ISRD-4 uuringule, mis toetab
opt-out vanemate ndusoleku taotlemist.

17.01.2023: EK negatiivne vastus.

08.02.2023: Noorte halbiva kaitumise uuringu andmekaitseklisimuste arutelu
Justiitsministeeriumis. Osalesid Justiitsministeeriumi, Tartu Ulikooli, eetikakomitee ja
Andmekaitse Inspektsiooni esindajad. Koosolekul tuli otsus, et ISRD-4 EK kooskdlastust ei
vaja, uuringu labiviimisega saab edasi minna nii, nagu planeeritud (vanemate informeerimine
uuringust véimalusega uuringust loobuda), laste opt-in ndusoleku kisimine.

Uuringu eelarve muutmise vajaduse tingis uuringu ajakava nihkumine EK loa taotlemise protsessi
tottu. Varasemast on teada, et riigihanke menetlus tlikoolis votab vahemalt kuu aega, aga voib kesta

ka kauem. See tahendanuks, et parimal juhul oleks uuringu labiviija selgunud martsi keskel voi alles
aprillis. See omakorda tahendas uuringu alustamist ajal, millal koolis juba toimuvad eksamid. Lepingu
Lisas 1 (taotlus toetuse saamiseks) oli riskide viahendamise osas ettendhtud, et kui riigihanke
ebadnnestub, viib 1abi TU uuringut ise. V&ttes seda kdike kokku otsustas ISRD4 uurimisriihm, et
uuring viiakse 1abi TU enda meeskonda poolt.



2. Muudetud ajakava uuringu eesmarkide saavutamiseks

Tahtaeg

Tegevus

Juuni — juuli 2022

EHIS-est péaring klasside koosseisust valimialuse maaramiseks. Valimi
moodustamine (2021/22 dppeaasta andmete alusel, kuna 2022/23
Oppeaasta andmed ei ole andmekorje alustamise hetkeks kattesaadavad)

Juuni —juuli 2022

Klsimustike (tadisversioon, lihem versioon) kohandamine, télkimine eesti ja
vene keelde ning katsetamine sihtriihmal

Juuni — juuli 2022

Ettevalmistused kusitluse valitéode labiviimiseks ja vajadusel hanke
korraldamine valito6de teostaja leidmiseks

August 2022 —

Uuringu labiviimise TU inimuuringute eetika komiteega koosk&lastamine ja

veebruar 2023 vajadusel AKI loa taotlemine
September 2022, Valimi tapsustamine uue dppeaasta kohta kdivate esialgsete andmete alusel
marts 2023

Marts — aprill 2023

Koostd0s Justiitsministeeriumiga KOV-ide, Gldhariduskoolide ja kutsekoolide
esmane teavitamine uuringu labiviimisest, HTM-i ja HARNO informeerimine
uuringu toimumisest

Marts 2023

Online kisimustike ettevalmistamine keskkonnas LimeSurvey

Marts — mai 2023

KOV-idega, koolidega ja kutsekoolidega suhtlemine, koolide juhtkonna
uuringus osalemise ndusoleku saamine, vajadusel vanemate ndusolekute
saamine

Marts —august 2023

Kisitlejate koolitamine ja jooksev ndustamine kisitlusega seotud
kiisimustes

Aprill 2023

KOV-ide, tldhariduskoolide ja kutsekoolide korduvteavitamine uuringu
labiviimisest

Aprill - mai 2023

Andmekogumine koolides

Mai — juuni 2023

Andmekogumine internetis, mis algab koolides toimunud andmekorje
jargselt

30. juuni 2023

Vahearuanne Justiitsministeeriumile (tehniline Glevaade andmekogumise
tulemustest)

Juuni 2023 -
september 2023

Andmete puhastamine ja kontroll, vajalike andmeanaliiiside teostamine

August — detsember
2023

Aruande koostamine, temaatiliste ja KOV-ide tulemuste kokkuvotete
koostamine, juhtimislaudade koostamine

September 2023 —
mai 2024*

Uurimistulemuste tutvustamine, publikatsioonid Eestis

31. detsember 2023

L6pparuande esimene versioon, sh vordlus varasemate ISRD tulemustega

31. jaanuar 2024

Temaatiliste ja KOV-ide tulemuste kokkuvdtete esitamine, juhtimislaudade
koostamine

31. jaanuar 2024

Ldpparuande esitamine

28. veebruar 2024

Andmefailide, uuringu tehnilise raporti ja uuringu metaandmete avaldamine
andmerepositooriumis.

Hiljemalt marts 2024*

Eesti tulemuste vordlus rahvusvaheliste tulemustega

* Tegevused on uuringu loomulik osa, ent jatkuvad péarast lepinguperioodi I6ppu ja lepinguvilisel rahastusel.



3. Uuringu muudetud eelarve

Tegevus Summa
Projektijuhtimine 2 paeva kuus (19 kuud) 6080
Projekti sisuline juhtimine 1 paev nadalas (19 kuud) 16500
EHIS-est paring klasside koosseisust valimialuse maaramiseks. Valimi 240
moodustamine

Kisimustike (taisversioon, lihem versioon) kohandamine, tolkimine eesti ja vene 975
keelde ning katsetamine sihtriihma peal

TU inimuuringute eetika komiteele loa taotlemiseks materjalide 975
ettevalmistamine

Kusimustiku tdlkimine ukraina keelde 400
Tahvelarvutid 11489
Andmeside (tahvelarvutid 50 tk x 6 kuud x 2 eur) 600
Kisitlejate palgakulud (koolid, saavutatud valim 6000) 35000
Kisitlejate palgakulud (kutsekoolid, saavutatud valim 1500) 10435
Kisitluse labiviimise korraldamine (meeskonna pohiliikmed, IT tugi,

kommunikatsioon) 25000
Transpordikulud/sdidukulud (koolid, kutsekoolid) 4900
ESC konverents 2023, Florese, Itaalia (2 teadlast) 5000
Kisitluse labiviimise korraldamine (kutsekoolid) 15000
Andmefaili, uuringu tehnilise raporti ja uuringu metaandmete ettevalmistamine 875
andmerepositooriumis avaldamiseks

Uurimistulemuste tutvustamised, publikatsioonid Eestis 585
Uurimustulemuste tutvustamine - [dhetuskulud 1300
Eesti tulemuste vordlus seni avaldatud rahvusvaheliste tulemustega 1500
SPSS tarkvara (3 litsentsi 2023) 264
SPSS tarkvara (3 litsentsi 2024) 264
Otsesed kulud kokku 137882
Ulikooli tGldkulul®iv 15% projekti palgakuludest 17110
KOKKU 154992




