
Lisa 1
RMK ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ
vahel 14.03.2025. a. sõlmitud
töövõtulepingule nr 3-6.11/2025/18

AKT 3-6.11/2025/18-3
								Kuupäev: 
digiallkirjastamise kuupäev			
Töö üleandmine-vastuvõtmine			
Lepingut rahastatakse projektist: Euroopa Merendus- ja Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027.

1.Käesolevaga Töövõtja annab üle ja Tellija võtab vastu RMK ja Inseneribüroo Urmas Nugin  OÜ  vahel  14.03.2025.  a.  sõlmitud  Kasari jõestiku jõgede füüsilise kvaliteedi parandamise projekteerimistööde töövõtulepingu  nr  3-6.11/2025/18 kohaselt  tehtud järgmise töö:

Kasari jõestiku jõgede füüsilise kvaliteedi parandamise projekteerimine, osa 2 lõplik ehitusprojekt, mis koosneb tabelis 1 nimetatud köidetest.

Tabel 1. Osa 2 köidete nimekiri
	jrk
	Osa Tähis
	Staadium
	Nimetus

	1
	 1.1.P
	TP
	Kasari jõe alamjooksu füüsilise kvaliteedi parandamine

	2
	 1.2.P
	TP
	Kasari jõe keskjooksu füüsilise kvaliteedi parandamine

	3
	2.P
	TP
	Ahtama jõe kudealade parandamine

	4
	3.P
	TP
	Rõue jõe kudealade parandamine

	5
	4.P
	TP
	Luiste jõe kudealade parandamine

	6
	
	KMeH
	 Keskkonnamõju eelhindamine

	7
	
	
	Kooskõlastused



2. Osa 2 tööde lepinguline maksumus on 16 386,90 eurot, millele lisandub 24% käibemaks 3 932,85 eurot, kokku 20 319,75 eurot.
3. Tellija tasub tehtud uuringute eest 16 386,90 eurot, millele lisandub 24% käibemaks 3 932,85 eurot, kokku 20 319,75 eurot.
 Tellija          						Töövõtja
/allkirjastatud digitaalselt/				/allkirjastatud digitaalselt/
Tuuli Teppo						Raul Tihane							
