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Lepingu nr 7-8/4318-1 lisa 3 p 3 

 

 

Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus 

Palume pikendada lepingu  7-8/4318-1 lisa 3 punkt 3 alusel eraldatud toetuse väljamakse tähtaega kuni 

15.03.2023.a., seoses sellega, et lepingu alusel tellitud tööde valmimise ajagraafik on pikenenud ning 

lepingusummade väljamakse enne tööde üleandmist/võtmist ei ole otstarbekas.  

Summa, mille väljamaksetähtaja pikendust taotleme on 167 968 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avalduse esitaja nimi ja ametikoht Allkiri / võib saata ka digitaalselt 

allkirjastatuna  

Kuupäev 

Janne Andersoo 

Peadirektor 

 

 

Digitaalselt allkirjastatud 20.12.2022 

 


