RiiGcl TUGITEENUSTE
KESKUS

OTSUS
taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta
21.07.2025 nr 11.3-1/25/3431

Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu iihtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise
seaduse (edaspidi USS2021 2027) § 8 lg 2 punkt 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 méiruse
nr 55 ,,Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu iihtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide
rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise iildised tingimused” (edaspidi iihendméérus) §
12 1g 1, 1g 2 p 4 ja lg 6, riigihalduse ministri 01.07.2022 mééruse nr 33 ,, Toetuse andmise
tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvoimekuse tdstmiseks* (edaspidi meetme miérus) § 20
alusel ning arvestades toetuse saaja Saaremaa Vallavalitsus, registrikood 77000306, 16.07.2025
esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendustiksus):

otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.5.02.24-0426 ,,Saaremaa teadmuslinnaku
kontseptsiooni véljatootamine* 19.02.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/1180
punkte 3 ja 10.7 jargmiselt:

1.1 3. Projekti abikdlblikkuse periood on 01.01.2025 — 30.06.2026.%;
1.2 ,,10.7. teostab jirjepidevat seiret projekti indikaatorite tditmise iile ning esitab
projekti vahearuande 20.01.2026 ning 1dpparuande hiljemalt 20.07.2026.

Toetuse saaja esitas 16.07.2025 rakendusiiksusele avalduse muuta projekti abikdlblikkuse
16ppkuupideva. Perioodi pikendamise vajadusena selgitas toetuse saaja, et uuringu ldhtetilesande
koostamise oluliseks osaks on projekti kaasatud organisatsiooni (TalTechi) sisend, mille
tdpsustatud sonastus vormistati valla ja iilikooli koostddlepinguna. Kavandatud aasta alguse
asemel jouti koostddlepinguni alles juuni teises pooles (20.06.2025) ning seetdttu vdotab
teadmuslinnaku kontseptsiooni valmimine esialgselt planeeritust umbes pool aastat enam aega.

Rakendusiiksuse hinnangul on muudatuse aktsepteerimine vajalik, kuna sélmitud koostddleping
on oluline osa projekti tulemuste saavutamiseks ning selle viibimine pdhjustab teadmuslinnaku
kontseptsiooni hilisema valmimise. Seega on taotlus pohjendatud ning projekti elluviimise aja
muutmine toetab oodatavate tulemuste ja eesmérkide saavutamist.

Otsuse vaidlustamine
Otsuse peale vdib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele USS2021 2027 2. peatiiki 8. jaos

ja haldusmenetluse seaduses sdtestatud tingimustel ja korras 30 pideva jooksul, arvates paevast,
mil vaide esitaja sai vOi pidi teada saama oma diguste rikkumisest.



(allkirjastatud digitaalselt)
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