
Eesmärke Vahetulemid Eelarve maht Koostaja

2 4 2 829 309 € Kinnitaja

Kuupäev

Nr Eesmärk / 
Vahetulem 

Elusündmusteenus 
/ Tegevus

Teenuse / tegevuse omanik, 
vastutav struktuuriüksus ja 

kontaktid

Projekt Viide Tegevus Tulem Indikatiivne 
summa (ilma 

KM)

Reaalne kulu 
(ilma KM)

Kulu liik Kokkuleppe 
partner

Kokkuleppe 
vorm

Teised 
osapooled, sh 
osateenuste 

omanikud

Tegevuste 
teostamise 

aeg

Tulemi 
tähtaeg

Tulemi vastuvõtu 
kriteerium

558 056 € 316 356 €

22.1.1 RR portaali ja menetlustarkvara arendused
Kaustaja saab esitada digitaalselt abiellumise 
avaldust

500 000 € 178 110,00 € Investeering SMIT, PPA, TRAM

22.1.2 Teenuse juhtimine
Teenuste arendus toimub vastavalt 
tegevuskavas kokkulepitule

51 600 € 138 246,00 € Tööjõukulu

22.1.3 Teenuse juhtimine
Teenuste arendus toimub vastavalt 
tegevuskavas kokkulepitule

6 456 € 0,00 € Majandamiskulu

383 076 € 162 317 €

22.2.1
Lapse saamise sündmusteenuse rakenduse 
loomine

Loodav rakendus võimaldab koondada lapse 
sünniga seonduva info ning luua eeldused 
teenuse edasiseks arenduseks

328 620 € 127 291,67 € Investeering TEHIK SOM, SKA

22.2.2 Teenuse juhtimine tööjõukulu
Teenuste arendus toimub vastavalt 
tegevuskavas kokkulepitule

48 000 € 35 024,96 € Tööjõukulu SOM

22.2.3 Teenuse juhtimine töökohakulu
Teenuste arendus toimub vastavalt 
tegevuskavas kokkulepitule

6 456 € 0,00 € Majandamiskulu SOM

50 000 € 0 €

22.3.1 Analüüs ja MVP arendus
Riigiportaali kaudu on kaitseväekohustuse 
sündmusteenus ligipääsetav ning eeldused 
edasiseks arenduseks on loodud.

50 000 € 0,00 € Investeering KRA Leping KAM

462 000 € 0 €

22.4.1 Analüüs ja MVP arendus
Pensioni sündmusteenuse MVP arendust 
ettevalmistav analüüs on läbi viidud ning 
alustatud IT-arendustega.

462 000 € 0,00 € Investeering SKA Leping TEHIK, SOM

714 824 € 335 205,77 €

22.5.1
Sündmusteenuste keskse platvormi 
arendus

Sündmusteenuste osutamiseks vajalikud 
kesksed baaskomponendid (mh staatuspaneel, 
sõnumiruum, orkestraator, 
monitooringusüsteem, sündmusteenuste 
rakendus) ja teised sündmusteenuste 
osutamiseks vajalikud komponendid on loodud 
ja välja arendatud. 

350 000 € 136 345,00 € Investeering
MKM, SOM, SIM, 

SMIT, TEHIK, SKA

22.5.2
Riigiportaali eesti.ee ja kesksete 
komponentide arendused

ARVA funktsionaalsus, eesti.ee liidestused jt 
lapse saamise ST jaoks tarvilikud tööd on 
teostatud.

132 600 € 0,00 € Investeering SOM, SKA, TEHIK

22.5.3 Tööjõukulu

Sündmusteenuste keskse platvormi arendus 
on edukalt juhitud ning konkreetsete 
sündmusteenuste realiseerimisel teostatakse 
vajalikke arendustöid ja toetatakse 
sündmusteenuste omanikke.

206 400 € 173 036,77 € Tööjõukulu

22.5.4 Töökohakulu
Sündmusteenuste keskse platvormi arendus 
on edukalt juhitud

25 824 € 25 824,00 € Majandamiskulu

661 353 € 190 864 €

22.6.1 Sündmusteenuste analüüsid
Sündmusteenuste edasise arenduse tarbeks 
on teostatud vajalikud analüüsid

400 333 € 22 170,00 € Investeering
SOM, SKA, TEHIK, 

RIA, KUL 

22.6.2 Reformi juhtimisega seotud kulud

Võimalikeks kuludeks on mh koolituskulud, 
teavituskulud, tõlkekulud, kasutajauuringud, 
töökohakulud ja muud reformi juhtimisega 
seotud majandamiskulud.

149 400 € 81 100,40 € Majandamiskulu
SOM, SKA, TEHIK, 

RIA, KUL, 

22.6.3 Reformi juhtimisega seotud tööjõukulud
Reformi tegevused on edukalt teostatud 
lähtuvalt eesmärkidest

111 620 € 87 593,45 € Tööjõukulu

Seire- ja aruandluse kord

Kasutatu lühendid
SIM - Siseministeerium; PPA - Politsei- ja Piirivalveamet; TRAM - Transpordiamet; SMIT - Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus; SOM - Sotsiaalministeerium; SKA - Sotsiaalkindlustusamet; TEHIK - Tervise 
ja Heaolu Infosüsteemide Keskus; KRA - Kaitseressursside amet; KAM - Kaitseministeerium; RIA - Riigi Infosüsteem Amet; KUL - Kultuuriministeerium; MKM - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Aruandeperioodil kasutatud eelarve
1 004 742,25 €

I-IV.kv 2022 dets.22

sept.23

dets.22

dets.22

juuni.23

Toetuse saaja 
kinnitusMKM Käskkiri

Teenuse või tegevuse omanik omanik esitab toetuse saajale kirjaliku aruande lõppenud kvartali või poolaasta kohta lõppenud perioodile järgneva kuu 30. kuupäevaks, mille toetuse saaja kooskõlastab 
30 päeva jooksul aruande esitamisest. Kaks korda aastas esitab teenuse omanik toetuse saajale eelneva poolaasta lõpu seisuga info ühiste näitajate kohta. 

RIA Käskkiri

Toetuse saaja 
kinnitus

6 Vahetulem
Sündmusteenust

e reformi 
juhtmine

Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-

ministeerium, Digiriigi arengu 
osakond, Jaanus Valdmaa

Reformi juhtimine

I-IV.kv 2022 dets.22
Toetuse saaja 

kinnitus

4 Vahetulem
Pensionile 

jäämine
Sotsiaalkindlustusamet, 

Hüvitiste osakond, Kati Kümnik

Pensionile jäämise 
sündmusteenuse 
MVP analüüs ja 

arendus

III.kv 2022 - 
III.kv 2023

5 Vahetulem

Sündmusteenust
e keskse 
platvormi 
arendus

Riigi Infosüsteemi Amet, 
Sündmusteenuste osakond, 
Stanislav Derišev, Kai Kallas

Sündmusteenuste 
keskse platvormi 

arendus

Toetuse saaja 
kinnitus

3 Vahetulem
Kaitseväe-
kohustuse 
täitmine

Kaitseressursside amet, 
Kaitseväekohustuslaste 

osakond, Merle Peedoson

Kaitseväekohustuse 
täitmise ST MVP 

analüüs ja arendus

III.kv 2022- 
IV.kv 2023

dets.23
Toetuse saaja 

kinnitus

Toetuse saaja 
kinnitusSIM

Leping
 24.8-1/426-1

2 Eesmärk Lapse saamine
Sotsiaalministeerium, 

Sotsiaalala asekantsler, Hanna 
Vsevjov, Everiin Silas

Lapse saamise ST 
MVP

I-IV.kv 2022

1 Eesmärk Abiellumine

Siseministeerium, Rahvastiku 
toimingute osakond,

Raivo Küüt,
Katrin Lehtpuu

Abielu ST MVP I-IV.kv 2022

Leping
 1.1-7/22-548

Reform 3.1.2
Eraisikutele sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine 

Tegevuskava 2022 ARUANNE
Ingrid Kuusik, sündmusteenuste programmijuht

Luukas Kristjan Ilves, digiarengu asekantsler


