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19.08.2024 nr 1.13-2.18 /3-11 

Täiendava tähtaja andmine 

Riigihanke „Autonoomsete merepäästejaamade soetamine vabatahtlikele merepäästjate le “ 

(viitenumber 268919) tulemusena on Politsei ja Piirivalveameti (edaspidi ka PPA või tellija)  

ning Across the Borders OÜ (edaspidi ka täitja) vahel 15.06.2024 sõlmitud hankeleping nr 1.13-

2.18/3-9 (edaspidi ka leping), mille alusel täitja müüb tellijale vastavalt lepingus sätestatud 

tingimustel ja tähtajaks 11 (üksteist) autonoomset merepäästejaama (edaspidi asjad). 

Lepingu p 3.2.1 kohaselt on poolte vahel kokku lepitud, et kaks (2) autonoomset 

merepäästejaama peavad olema tarnitud tellija asukohta hiljemalt 31.07.2024. 

15.08.2024 seisuga täitja lepingu p-s 3.2.1 sätestatud tarnet teostanud ei ole. Selgitame, et täitja 

pidi riigihankes pakkumust esitades arvestama, et tellimus tuleb täita lepingus sätestatud 

tähtaegade jooksul. Käesoleval juhul on täitja rikkunud oma lepingust tulenevaid kohustusi.  

 
Tellija teeb ettepaneku, et täitja rakendab heastamismeetmeid ning tarnib autonoomsed 

merepäästejaamad (2) siiski esimesel võimalusel ehk hiljemalt 30.08.2024. Juhul kui täitjal 
tekib sellest lisakulu, on see täitja kohustuste rikkumise tagajärg, millega täitja peab arvestama. 

 
Tellija lähtus tellimust esitades mõistlikult eeldusest, et täitja suudab täita oma lepingust 
tulenevaid kohustusi tähtaegselt.  

 
Käesolevaga annab tellija teada, et täitja on rikkunud lepingust tulenevat kohustust täita 

tellimus vastavalt riigihankes esitatud pakkumusele müüa ja tarnida kaks (2) 

autonoomset merepäästejaama tellijale tähtaegselt, st hiljemalt 31.07.2024 ning annab 

lähtudes võlaõigusseaduse § 114 lõikest 1 kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja ning 

palub lepingu tingimustele vastavad kaks (2) autonoomset merepäästejaama tellijale üle 

anda hiljemalt 30.08.2024. Tellija juhib tähelepanu võlaõigusseaduse § 114 lõikele 2, mille 

kohaselt ei vabasta täiendava tähtaja andmine võlgnikku vastutusest kohustuse rikkumise eest.  
 
Selgitame, et kui täitja ei tarni kaht (2) autonoomset merepäästejaama hiljemalt 30.08.2024,  

rakendab tellija täitja suhtes lepingus sätestatud leppetrahvi ning kaalub muude 
õiguskaitsevahendite rakendamist. Lepingu punkti 5.6. kohaselt, kui müüja ei anna asju ostjale 

üle lepingus sätestatud tähtajaks või viivitab puuduste kõrvaldamisega või uue asja tarnega, on 
ostjal õigus nõuda leppetrahvi 0,15% lepingu maksumusest iga üleandmise või puuduste 
kõrvaldamisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 50% lepingu 
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maksumusest. Tellija hakkab nimetatud leppetrahvi arvestama alates 31.08.2024. 
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