
Sotsiaalkaitseministri käskkirjaga kinnitatavate toetuse andmise tingimuste 
„Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ seletuskiri 

 
I Sissejuhatus 
 
Erihoolekandeasutuste reorganiseerimisega alustati Eestis juba 2006. aastal  ning eesmärgiks on 
olnud tagada psüühilise erivajadusega täisealistele inimestele võrdsed võimalused 
eneseteostuseks ning kvaliteetsed ja deinstitutsionaliseerimise põhimõtteid järgivad 
erihoolekandeteenused. Toetuse andmise tingimuste käskkirja (TAT) raames jätkatakse selle 
protsessiga ja reorganiseeritakse praegusest ligikaudu 600-st institutsionaalsest teenuskohast 
rohkem kui pooled. Uued teenuseüksused luuakse linnalisse keskkonda, kus on kättesaadavad nii 
avalikud teenused kui tagatud ligipääs õppimis- või töötamisvõimalustele.  
 
Käesolev TAT viiakse ellu projektidena. Projekti „AS Hoolekandeteenused Vääna-Viti Kodu ja 
Sillamäe Kodu reorganiseerimine“ elluviijaks on AS Hoolekandeteenused, projekti „SA Narva-
Jõesuu Hooldekodu erihoolekande teenuskohtade reorganiseerimine“ elluviijaks on SA Narva-
Jõesuu Hooldekodu, projekti „AS Koeru Hooldekeskus reorganiseerimine“ elluviijaks on AS Koeru 
Hooldekeskus, projekti „MTÜ Valgamaa Tugikeskus reorganiseerimine“ elluviijaks on MTÜ 
Valgamaa Tugikeskus, projekti „MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus reorganiseerimine“ 
elluviijaks on MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus ja projekti „Teenuskohtade 
reorganiseerimine Tallinna Linnavalitsuse poolt“ elluviijaks on Tallinna Linnavalitsus. 
 
Projektide eelarve kokku on 29 700 000,00 eurot, sh Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toetus 
20 790 000,00 eurot, millele lisandub riiklik kaasfinantseering 4 752 000,00 eurot ja elluviijate 
abikõlblik omafinantseering 4 158 000,00 eurot. 
 
Käesoleva TATi raames elluviidavad projektid panustavad meetme 21.4.1.1 tegevuste eesmärkide 
elluviimisesse. Meetme 21.4.1.1 kogumaksumus on 87 000 000,00 eurot, millest ERFi toetus on 60 
900 000,00 eurot, riiklik kaasfinantseering 17 400 000,00 eurot ja toetuse saajate omafinantseering 
8 700 000,00 eurot. 
 
Lisaks käesolevale TAT-le planeeritakse meetmest järgmisi tegevusi:  
1) kogukonnapõhise toetatud eluaseme toetamine (teenusemajad), ERFi toetuse summa 
17 757 637 eurot (TAT määrus kinnitati 01.09.2023, taotlusvoor lõppes 06.05.2024; 29.07.2024 
seisuga on projektide rahastamisotsused tehtud, kasutamata jäänud ERF toetus on 505 212 eurot); 
2) innovaatiliste lahenduste väljatöötamine elu- ja teenuskohtade kohandamiseks, ERFi toetuse  
summa 13 737 151,00 eurot (planeerimisel); 
3) sotsiaalkaitsesüsteemide ajakohastamist toetavate infosüsteemide arendused, ERFi toetuse 
summa 8 000 000,00 eurot (TAT käskkiri kinnitatud 12.06.2023, projekt elluviimisel). 
Võrreldes meetme 21.4.1.1 EL toetuse eelarvega on erinevus käesolevas TATis 110 000 eurot ja 
kogukonnapõhise toetatud eluaseme toetamise TATis 505 212 eurot. Vahendeid kasutatakse 
hiljem kallinemiste katteks või suunatakse taotlusvoorudesse. 
 
TAT koostas Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna projektijuht Toomas Jõgeva (tel 505 
4323, toomas.jogeva@sm.ee) ja välisvahendite osakonna nõunik Pille Lumi (tel 5918 1391, 
pille.lumi@sm.ee). TAT käskkirja juriidilise ekspertiisi tegi Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna 
õigusloome- ja isikuandmete kaitse nõunik Lily Mals (tel 5915 1801, lily.mals@sm.ee).  
 
TAT käskkirja on keeletoimetanud Rahandusministeeriumi ühisosakonna dokumendihaldustalituse  
keeletoimetaja Virge Tammaru (tel 626 9320, virge.tammaru@fin.ee). 
 
Toetatavad projektid ei ole seotud isikuandmete töötlemisega isikuandmete kaitse üldmääruse 
tähenduses. 
 
II Käskkirja sisu 



 2 

 
ERFi vahendite kasutamisel perioodil 2021–2027 Eestis on aluseks „Ühtekuuluvuspoliitika fondide 
rakenduskava perioodiks 2021–2027” (edaspidi rakenduskava), mille koostamisel on arvestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklis 10 nimetatud partnerluslepet ja 
mille on kinnitanud nii Vabariigi Valitsus kui Euroopa Komisjon. Rakenduskava viiakse ellu perioodi 
2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse 
(ÜSS2021_2027) § 1 lõike 1 punkti 1 alusel. Vastavalt ÜSS2021_2027 § 10 lõikele 2 ja kooskõlas 
lõikega 4 võib rakendusasutus rakenduskavas ja meetmete nimekirjas märgitud eesmärkide ja 
tulemuste saavutamiseks koostada meetme rakendamiseks TAT ning määrata selle elluviija. 
 
TAT sisaldab meetme ja projektide eesmärkide ja tegevuste kirjeldust, eelarvet, sihtrühma, 
tulemusi, seost Eesti riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ sihtidega ja heaolu arengukava 
eesmärkidega ning rakendamise tingimusi. 
 
TAT sisaldab 11 punkti: 
1. punkt „Reguleerimisala ja seosed Eesti riigi eesmärkidega“; 
2. punkt „Toetatavad projektid ja projektide eesmärk“; 
3. punkt „Näitajad“; 
4. punkt „Eelarve“; 
5. punkt „Kulude abikõlblikkus“; 
6. punkt „Toetuse maksmise tingimused ja kord“; 
7. punkt „Elluviija kohustused“; 
8. punkt „Aruandlus“; 
9. punkt „Projektide muutmine“; 
10. punkt „Finantskorrektsiooni tegemise alused ja kord“; 
11. punkt „Vaiete lahendamine“. 
 
Punkt 1 „Reguleerimisala ja seosed Eesti riigi eesmärkidega“ 
 
Punktis 1 sätestatakse meetme nimetus, TAT eesmärgid ja seosed Eesti riigi pikaajalise 
arengustrateegia „Eesti 2035“ sihtidega. Samuti on välja toodud TAT seosed rakenduskavaga 
kooskõlas oleva sekkumise ja TERE-programmiga. 
 
Eesti riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ toob välja, et vanemaealiste osakaal 
rahvastikus suureneb ning puudega inimeste arv tõuseb, mille tõttu on vaja parandada 
elukeskkonna ligipääsetavust, leida uusi lahendusi ning ajakohastada Eestis hoolekandesüsteemi. 
Lisaks tuuakse välja, et võimalus osaleda kultuurielus suurendab elukvaliteeti, muudab 
elukeskkonna väärtuslikumaks ning toetab kogukondlikku tegevust. Erihoolekandeasutuste 
reorganiseerimise käigus luuakse uued teenuseüksused piirkondadesse, kus teenusel olijatele on 
tagatud paremad õppimis- või töötamistingimused ning ka võimalus osaleda kultuuri- ning 
kogukonnaelus. Uued teenuseüksused luuakse linnalisse piirkonda. Inimeste teenusele 
paigutamisel võetakse arvesse koduläheduse printsiipi, mis omakorda tagab selle, et perekondlikud 
suhted ei katkeks ning teenusel olev isik saaks teenust võimalikult oma elukoha lähedal.  
 
Projektide elluviimisega panustatakse „Eesti 2035” peasihtidesse „Ühiskond” ja „Inimene” ning 
alasihti „Hooliv ühiskond“, samuti toetatakse ligipääsetavuse edendamist ja võrdsete võimaluste 
loomist. Aluspõhimõtete hoidmist ja sihi saavutamist, tasakaalustatud regionaalset arengut, 
võrdseid võimalusi ja ligipääsetavust edendaval moel hinnatakse järgmiste „Eesti 2035” 
tegevuskava näitajatega: püsiva suhtelise vaesuse määr, hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik, 
ligipääsetavuse näitaja ning elamute ja mitteelamute energiatarve. 
 
Projektide vajalikkuse põhjendus 

Heaolu arengukavas 2023–2030 tuuakse välja, et rahvastiku vananemise ja tööealise elanikkonna 
vähenemisega samaaegselt toimuv sotsiaalsüsteemilt tuge vajavate inimeste arvu suurenemine 
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nõuab lahendusi, kuidas rahuldada majanduslikke ja tööturu vajadusi, tagada 
sotsiaalkaitsesüsteemi jätkusuutlikkus ning toetada inimese heaolu järjepidevat kasvu. 

Järkjärguline deinstitutsionaliseerimine võeti eesmärgiks Riiklike erihoolekandeasutuste ja -
teenuste reorganiseerimise kavaga1 juba 2006. aastal. Perioodil 2007–2013 suleti ja reorganiseeriti 
ERFi vahendite toel neljas vanas mõisahoones asuvad asutused ning kahest mõisast viidi välja 
ööpäevaringse erihooldusteenuse (ÖE) osutamine. Loodi 550 kvaliteetset teenuskohta 
peremajades. Perioodil 2014–2020 reorganiseeriti ERF kaasabil 1145 teenuskohta.  
 
Aastaks 2024 on Eestis suletud 14 institutsionaalset erihooldekodu ja seal teenusel olnud inimesed 
on asunud elama kogukondade keskele loodud perelaadsetesse majapidamistesse. 
Reorganiseerimise protsess on kestnud ERF toel ligikaudu 15 aastat. Suurimates suletud 
erihooldekodudes (Sõmera ja Võisiku) elas koos vastavalt 370 ja 307 teenusesaajat.  
 
Eesti jätkab erihoolekandeasutuste reorganiseerimise protsessiga ka Euroopa Liidu (EL) 
rahastusperioodil 2021–2027, mille toetamiseks on planeeritud ERF ja riigieelarve vahendeid kokku 
29 857 142,86 eurot. See võimaldab jätkata suuremate kui 30 kohaga ööpäevaringsete 
erihoolekande teenuseüksuste reorganiseerimisega. Selliseid erihooldekodusid on 2024. aastaks 
jäänud 10 ning kokku on neis tegevuslubade alusel 607 ööpäevaringset teenuskohta (sisaldab ka 
MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus 13 kogukonnas elamise (KE) teenuskohta, kuna ka 
need tuleb reorganiseerida). 
 
TATi raames reorganiseeritakse 324 teenuskohta valitud teenuseüksustes, sest üle Eesti on vajalik 
tagada kaasaegsete teenuskohtade olemasolu ööpäevaringsetel teenustel olijatele. Seega 
käesoleva reorganiseerimise käigus keskendutakse ÖE-l olevate inimeste elutingimuste 
parandamisele, võttes seejuures arvesse deinstitutsionaliseerimise, avalike teenuste 
kättesaadavuse, kliimaeesmärkide jt põhimõtete tagamist. 
 
Reorganiseeritavate teenuseüksuste valik lähtus institutsionaalsuse kriteeriumist, st tegu on üle 30-
kohaliste ööpäevaringsete erihoolekande teenuseüksustega. Konkreetsete projektide valikul lähtuti 
teenuseosutajate valmidusest ja võimekusest reorganiseerida teenuskohad ettenähtud nõuetest 
tulenevalt, sh teenuskohtade rajamine uude asukohta, võttes arvesse ka ERFi sekkumiseks 
planeeritud eelarvet ja võimekust katta projekti omaosalus.    
 
Reorganiseeritavad teenuskohad ei vasta deinstitutsionaliseerimise põhimõtetele: 

- teenuskohtade asukohad ei asu teenuse vajajate elukohtade lähedal, mistõttu on teenuse 
vajajad olnud sunnitud neile vajaliku toetuse saamiseks kolima oma elukohtadest, 
harjumuspärasest ümbruskonnast ja lähedastest kaugele; 

- olemasolevates asukohtades ei ole tagatud inimeste integreerumine ümbritseva 
kogukonnaga; 

- osad reorganiseeritavatest teenuskohtadest asuvad samades hoonetes eakatele suunatud 
üldhooldusteenuse kohtadega, mis ei aita kaasa psüühikahäirega inimeste iseseisvuse 
säilimisele ega suurenemisele; 

- teenuskohad asuvad hoonetes, kus saab teenust üle 30 inimese, sageli mitmekesi ühes 
toas, mis ei taga perelaadset elukeskkonda ega piisavat privaatsust; 

- teenuskohad asuvad hoonetes, mis ei vasta kaasaegsete elutingimuste nõuetele. 
 
Teenuseüksus on iseseisev ja eraldi majapidamisega ühes või mitmes hoones tegutsev 
ööpäevaringse majutusega teenuskohtade kogum. Loodav teenuseüksus võib koosneda: 

1. korter- ja ridaelamute puhul kuni 30-st teenuskohast, mis on jaotatud kuni 6-liikmelisteks 
peresarnasteks ja vajadusepõhisteks rühmadeks; 

                                                 
1https://www.sm.ee/sites/default/files/content-

editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Puudega_inimetele/riiklike_erihoolekandeasutuste_ja_-

teenuste_reorganiseerimise_kava.pdf  

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Puudega_inimetele/riiklike_erihoolekandeasutuste_ja_-teenuste_reorganiseerimise_kava.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Puudega_inimetele/riiklike_erihoolekandeasutuste_ja_-teenuste_reorganiseerimise_kava.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Puudega_inimetele/riiklike_erihoolekandeasutuste_ja_-teenuste_reorganiseerimise_kava.pdf
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2. peremajade (hoonete kasutamise otstarbest lähtuvalt on tegu üksikelamutega) puhul kuni 
36-st teenuskohast, mis on jaotatud kuni 6-liikmelisteks peresarnasteks ja vajaduspõhisteks 
rühmadeks, mis võivad asuda kahekaupa samas hoones. 

 
Valdav osa teenuskohtadest rajatakse kortermajadena. Erandiks on Narva-Jõesuu, kuhu on kavas 
rajada peremajad ning Valga ja võimalik, et ka Võru, kus on kavas jätta kasutusele ka olemasolev, 
rekonstrueeritav hoone. Projektide elluviimise järgselt jääb Eestis reorganiseerimata veel alla 300 
institutsionaalse teenuskoha. 
 
Projekt nr 1: AS Hoolekandeteenused Vääna-Viti Kodu ja Sillamäe Kodu reorganiseerimine 
 
Projekti elluviimisega viiakse lõpuni AS-i Hoolekandeteenused institutsionaalsete teenuseüksuste 
reorganiseerimine, millega alustati juba ligi 14 aastat tagasi. Reorganiseeritavates teenuseüksustes 
on suurim osakaal samast regioonist pärinevatel inimestel, seega rajatakse ka uued teenuskohad 
samasse maakonda. Vääna-Viti teenuseüksuse kohad liiguvad Tallinnasse, kus on suurim 
teenuskohtade puudus Eestis ning Sillamäe kohad Ida-Virumaa kahte suurimasse linna – 
Narva ja Kohtla-Järvele. 
 
Kokku on Vääna-Viti ja Sillamäe Kodus 80 teenuskohta, sh 30 kohta Vääna-Viti Kodus ja 50 kohta 
Sillamäe Kodus, millest 72 reorganiseerib AS Hoolekandeteenused ja 8 teenuskohta Tallinna 
Linnavalitsus (projekti nr 6 raames). Tänu reorganiseerimisele suletakse suured institutsionaalsed 
teenuseüksused ning võimaldatakse inimestele peresarnased elamistingimused linnalises 
piirkonnas, mis toetavad nende õppimist ja töötamist ning võimalust tunda ja teostada ennast 
kogukonna liikmena. 
 
Projekti sihtrühmaks on AS Hoolekandeteenused Vääna-Viti ja Sillamäe Kodudes ÖE teenust 
saavad psüühilise erivajadusega inimesed ning teised erihooldusteenust vajavad isikud (näiteks 
isikud, kes liiguvad teenusele teistest erihoolekandeasutustest). 
 
Projekt nr 2: SA Narva-Jõesuu Hooldekodu erihoolekande teenuskohtade reorganiseerimine 
 
Projekt võimaldab SA Narva-Jõesuu Hooldekodu suurest hoonest, kus peamiselt osutatakse 
üldhooldusteenust, välja viia erihoolekande teenuskohad. Sellega tagatakse erihoolekande 
teenuseüksuse eraldamine institutsionaalsest teenuseüksusest. Uus teenuseüksus rajatakse 
teenuseosutaja poolt samasse linna, kuna tegu on ainsa erihoolekannet pakkuva teenuseosutajaga 
Narva-Jõesuus ning see võimaldab ära kasutada teenuseosutaja valdkondliku kompetentsi ja 
tööjõu. Projekti raames rajatakse kolm uut 12-kohalist peremaja, mis on jaotatud kuni 6-liikmelisteks 
peresarnasteks ja vajaduspõhisteks rühmadeks, mis võivad asuda kahekaupa samas hoones. 
 
Reorganiseeritavaid teenuskohti on kokku 40 ja nendest 36 reorganiseerib SA Narva-Jõesuu 
Hooldekodu ning 4 Tallinna Linnavalitsus (projekti nr 6 raames).    
 
Projekti sihtrühmaks on SA-s Narva-Jõesuu Hooldekodu ÖE teenust saavad psüühilise 
erivajadusega inimesed ning teised erihooldusteenust vajavad isikud (näiteks isikud, kes liiguvad 
teenusele teistest erihoolekandeasutustest). 
 
Projekt nr 3: AS Koeru Hooldekeskus reorganiseerimine 
 
Projekt on osa AS-i Koeru Hooldekeskus Koerus asuva teenuseüksuse reorganiseerimisest, mille 
käigus suletakse seal erihoolekande teenuskohad ja rajatakse uued kohad Paidesse ja Tallinnasse. 
Paidesse on kavas rajada üks 24-kohaline ÖE üksus, mis võimaldab kasutada teenuseosutaja 
valdkondlikku kompetentsi läbi olemasoleva tööjõu ja pakkuda teenuskohti samast regioonist 
pärinevatele, täna teenusel olevatele inimestele. 
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Reorganiseeritavaid teenuskohti on kokku 89 ja nendest 24 reorganiseerib AS Koeru Hooldekeskus 
ning 65 Tallinna Linnavalitsus (projekti nr 6 raames).    
 
Projekti sihtrühmaks on AS-i Koeru Hooldekeskus Koeru teenuseüksuses ÖE teenust saavad 
psüühilise erivajadusega inimesed ning teised erihooldusteenust vajavad isikud (näiteks isikud, kes 
liiguvad teenusele teistest erihoolekandeasutustest). 
 
Projekt nr 4: MTÜ Valgamaa Tugikeskus reorganiseerimine 
 
Projektiga rekonstrueeritakse MTÜ Valgamaa Tugikeskuse olemasolev hoone, vähendades seal 
teenuskohti ligikaudu kaks korda ja luuakse peresarnased teenuseüksused ning rajatakse uus 
teenuseüksus Valga linna. See võimaldab oluliselt parandada pakutava ööpäevaringse 
erihoolekandeteenuse äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimestele (ÖT) tingimusi ja seeläbi ka 
kvaliteeti. Ühtlasi saab seeläbi jätkuvalt kasutada teenuseosutaja ja tema töötajate ÖT osutamise 
kompetentsi. 
 
Reorganiseeritavaid teenuskohti on 47, lisaks luuakse juurde üks uus koht, suurendades 
teenuskohti 48ni. Lisanduvat ühte teenuskohta arvestatakse TAT-i kui terviku raames suletavate ja 
rajatavate kohtade arvestuses, tagamaks nende tasakaal, st lisanduv üks koht võetakse teiste TAT 
raames elluviidavate projektide suletavate teenuskohtade arvelt.  
 
Projekti sihtrühmaks on MTÜ Valgamaa Tugikeskuses Pargi tn 12 erihooldusteenust saavad 
psüühilise erivajadusega inimesed ning teised erihooldusteenust vajavad isikud (näiteks isikud, kes 
liiguvad teenusele teistest erihoolekandeasutustest). 
 
Projekt nr 5: MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus reorganiseerimine 
 
MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus on üks kahest teenuseosutajast Eestis, kes osutab 
ööpäevaringset erihoolekandeteenust ebastabiilse remissiooniga inimesele (ÖR). Teenuse 
eripäraks on see, et selle puhul on oluline haigla lähedus. Elluviija puhul on selleks AS Lõuna-Eesti 
Haigla ja teiseks ÖR osutajaks Eestis on SA Viljandi Haigla. Reorganiseerimise tulemusena jäävad  
teenuskohad samasse piirkonda, haigla lähedusse ning saab ära kasutada töötajate kompetentsi 
spetsiifilise teenuse osutamisel. Ühtlasi reorganiseeritakse MTÜ-s Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste 
Keskus osutatavad ÖE ja KE kohad, rajades teenuseüksuse(d) Võru linna. Projekti elluviija 
hinnangul on töökorraldusest lähtuv teenuskohtade efektiivne jaotus 20 ÖE ja 10 KE kohta, mistõttu 
KE kohtade arv väheneb kolme võrra ja nende asemel rajab Tallinna linn vastava arvu ÖE kohti. 
Siinkohal on arvestatud, et ÖE kohtade järjekorras on Eestis ligikaudu kaks korda rohkem inimesi 
kui KE teenuse järjekorras. 
 
Reorganiseeritavaid teenuskohti on kokku 65 ja nendest 60 reorganiseerib MTÜ Lõuna-Eesti 
Erihooldusteenuste Keskus ning viis teenuskohta Tallinna Linnavalitsus (projekti nr 6 raames).   
 
Projekti sihtrühmaks on MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus Meegomäe üksuses 
erihooldusteenust saavad psüühilise erivajadusega inimesed ning teised erihooldusteenust vajavad 
isikud (näiteks isikud, kes liiguvad teenusele teistest erihoolekandeasutustest).  
 
Projekt nr 6: Teenuskohtade reorganiseerimine Tallinna Linnavalitsuse poolt 
 
Tallinnas ja Harjumaal on elanike suhtarvu kohaselt ülekaalukalt kõige vähem ÖE teenuskohti ja 
ka teenuse järjekorras olijatest moodustavad sellest piirkonnast pärinevad inimesed suurima osa. 
Selle projektiga rajatakse Tallinnasse 84 uut teenuskohta (72 ÖE ja 12 ÖT kohta), millega 
suurendatakse vastava teenuse pakkumist Tallinnas peaaegu kaks korda. See ühtib erihoolekande 
reorganiseerimise ühe eesmärgiga osutada võimalusel teenust kodulähedases piirkonnas. 
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Projekti sihtrühmaks on reorganiseeritavates teenuseüksustes ÖE teenust saavad psüühilise 
erivajadusega inimesed, kuid samuti teised erihooldusteenust saavad Tallinna elanikud või Tallinna 
linna eestkostel olevad isikud, kes liiguvad Tallinnasse rajatavatesse teenuseüksustesse. 
 
Punkt 2 „Toetatavad tegevused ja eesmärk“ 
 
Punktis 2 kirjeldatakse projektide kaupa TAT eesmärkide ja tulemuste saavutamist, sealhulgas 
puutumust riigiabi andmisega. Projekti juures tuuakse välja sihtrühm ja projekti abikõlblikkuse 
periood. 
 
Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu 
ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise 
üldised tingimused“ § 41 lõike 1 punktist 7 kehtestatakse asjakohasel juhul nõuded, mille kohaselt 
ei tekitata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike 
investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 
22.06.2020, lk 13–43), artiklis 17 nimetatud olulist kahju ühelegi artiklis 9 sätestatud 
keskkonnaeesmärgile. 
 
TAT raames ei toetata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1058, mis käsitleb 
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi, artiklis 7 nimetatud tegevusi. Nimetatud 
määruse artikli 7 alusel ei toetata investeeringuid fossiilsetel kütustel põhinevatesse lahendustesse. 
Näiteks, kui on kavas uuendada küttesüsteemi, ei saa energiaallikaks olla fossiilsed kütused, 
mistõttu ei ole näiteks maagaasil toimivad lahendused abikõlblikud. Võrguelektri kasutamine on 
lubatud, kuna riiklikult on võetud eesmärk aastaks 2030 minna üle taastuvenergiale. 
 
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava DNSH (ing. do no 
significant harm ehk ei kahjusta oluliselt) analüüsist lähtuvalt ei tuvastatud meetmel potentsiaalselt 
olulist kahju keskkonnaeesmärkidele ning seega puudub täiendavate nõuete kehtestamise vajadus. 
TAT koostamisel on arvestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja puuetega inimeste õiguste 
konventsioonis sätestatuga. 
 
Toetuse kaasabil rajatava taristu eeldatav kestus on vähemalt viis aastat, seega peab olema 
tagatud taristuinvesteeringute kliimakindlus, millest tulenevalt peab elluviija esitama 
rakendusüksusele (edaspidi RÜ) hiljemalt koos esimese maksetaotlusega kliimakindluse tagamise 
dokumentatsiooni. Riigi Tugiteenuste Keskus on välja töötanud kliimakindluse hindamise juhendi2, 
mis tugineb Euroopa Komisjoni välja antud teatisel nr 2021/C 373/013, millega kehtestatakse taristu 
kliimakindluse tagamise tehnilised suunised aastateks 2021–2027, et tagada kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise meetmete integreeritus toetatavates projektides. Taristu on 
näiteks hooned, võrgutaristu, jäätmete käitlemise süsteemid, muud materiaalsed varad. Taristu 
hõlmab nii uut taristut kui ka olemasoleva taristu uuendamist, ajakohastamist ja laiendamist. 
 
Kuna tegemist on kinnisvaraarendusega (Euroopa Investeerimispanga juhendist täpsustavalt: 
haiglad, koolid, sotsiaalsed majad), siis ei ole CO2 jalajälje hindamine nõutud ja ei ole vaja esitada 
kliimaneutraalsuse hindamise dokumentatsiooni. Küll aga on vaja esitada kliimamuutustele 
vastupanuvõime kontrollimise dokumentatsioon vastavalt Euroopa Komisjoni kliimakindluse 
tagamise juhendile (Euroopa Komisjoni teatis nr 2021/C 373/01 „Taristu kliimakindluse tagamise 
tehnilised suunised aastateks 2021–2027“ (ELT C 373, 16.09.2021, lk 1–92)) ja Riigi Tugiteenuste 
Keskuse veebilehel avaldatavale juhendile, mis sisaldab ja selgitab Eesti kontekstis vajalikku teavet 
kliimakindluse hindamiseks. 
 

                                                 
2 Keskkonnanõuded | Riigi Tugiteenuste keskus (rtk.ee) 
3 Euroopa Liidu C 373/2021 (europa.eu) 

https://www.rtk.ee/toetused-ja-taotlemine/taotlejale-ja-toetuse-saajale/keskkonnanouded#Kliimakindlus
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ%3AC%3A2021%3A373%3AFULL
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Taristu planeerimisel on oluline lähtuda kestliku arengu ja kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest ning 
juurutada elukaarepõhist mõtlemist4. 
 
TAT eesmärk on tagada psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- või 
töötamistingimused. Toetatakse teenuskohtade reorganiseerimist asutustes, kus ühes hoones on 
enam kui 30 ÖE kohta ning uute taristute loomist.  
 
Projekt nr 1: AS Hoolekandeteenused Vääna-Viti Kodu ja Sillamäe Kodu reorganiseerimine 
 
Projekti eesmärk on lõpetada institutsionaalse erihoolekande teenuse pakkumine ja luua uued 
peresarnased teenuseüksused linnalisse piirkonda, kus teenusel olijad saavad osa võtta 
kogukonna tegevustest ja tunda end kogukonna liikmena. Kogukonda kuuluvus, kultuurilised 
tegevused ja üleüldine aktiivne eluviis on arendav ja oluline osa täisväärtuslikust elust.  
 
Selleks, et uued teenuseüksused luua ehitatakse Tallinnasse Kaluri tn 11, Kohtla-Järve Vahtra tn 
18 ja Narva linna Madise tn 20 kinnistutele uued hooned. 
 
Projekti ehitustegevus lõppeb 31.12.2027, mil peaks valmima teenuseüksus Narva, aga projekti 
abikõlblikkuse periood lõppeb 31.03.2028. Kolm kuud projekti lõpus on kavandatud aruannete jm 
dokumentatsiooni vormistamiseks ja esitamiseks. 
 
TAT punktis 2.1.2. on välja toodud projekti elluviimiseks tehtavad peamised suuremad tegevused. 
Tegevuste abikõlblikkuse hindamisel tuleb lähtuda TAT punktist 5. 
 
Projekt nr 2: SA Narva-Jõesuu Hooldekodu erihoolekande teenuskohtade reorganiseerimine 
 
SA-s Narva-Jõesuu Hooldekodu osutatakse lisaks erihoolekandeteenusele samas majas ka 
üldhooldusteenust. Reorganiseerimise eesmärk lisaks sellele, et integreerida teenusel olevaid 
inimesi kogukonda, on luua uus eraldiseisev teenuseüksus, kus osutatakse peresarnases 
keskkonnas ainult ÖE-d.  
 
Selleks, et projekt ellu viia on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium toetanud teenuseüksuse 
rajamist Narva-Jõesuus asuvale Kadaka kinnistule ja selleks vajaliku kinnistu osa üleandmist 
Sotsiaalministeeriumile. Narva-Jõesuu Kadaka kinnistule ehitatakse uus hoone. Enne maa 
üleandmist Sotsiaalministeeriumile tuleb muuta kehtivat detailplaneeringut, tunnistades see 
osaliselt kehtetuks ning algatades seejärel uus detailplaneering. Uue detailplaneeringu 
kehtestamise järgselt saab väljastada projekteerimistingimused ning viia lõpuni maa omandamise 
toimingud. 

  
Paralleelselt eeltooduga tegeletakse projekteerimisega, et alustada võimalikult kiiresti 
ehitustöödega. 
 
TAT punktis 2.2.2. on välja toodud projekti elluviimiseks tehtavad peamised suuremad tegevused. 
Tegevuste abikõlblikkuse hindamisel tuleb lähtuda TAT punktist 5. 
 
Projekt nr 3: AS Koeru Hooldekeskus reorganiseerimine 
 
Projekti eesmärgiks on reorganiseerida 89 teenuskohta, millest 24 reorganiseerib AS Koeru 
Hooldekeskus ja 65 kohta Tallinna Linnavalitsus (projekti nr 6 raames). Reorganiseerimine on 
vajalik, et lõpetad institutsionaalne teenuse osutamine ja pakkuda klientidele võimalikult 
peresarnast keskkonda nende elukoha lähedal ja kogukonda integreerimist. Eelpool tulenevast 
reorganiseerib osad kohad Tallinna Linavalitsus, sest paljud teenusel olevad inimesed on just sealt 
pärit. Teenuskohtade loomine inimeste elukoha lähedale võimaldab paremini korraldada teenuse 

                                                 
4 Rohepöörde tegevusplaan | Eesti Vabariigi Valitsus, vt Rohepöörde tegevusplaan 2023-2025 4. peatükki 

https://valitsus.ee/valitsuse-eesmargid-ja-tegevused/rohepoliitika/tegevusplaan?view_instance=0&current_page=1
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saajate eestkostet ning teeb reeglina lihtsamaks ka inimeste külastamise nende lähedaste poolt. 
Samas jääb teenuse saajatel kehtivate õigusaktide kohaselt võimalus valida teenuse saamise 
kohaks ka mõni teine, elukohast eemal olev teenuseosutaja. 
 
Projekti elluviimiseks on teenuseüksuse asukohana välja pakutud maaüksuse puhul kavas esmalt 
hinnata selle sobivust füüsilise asukohana. Kui asukoht on sobiv, korraldatakse maaüksuse 
üleandmine, seejärel projekteerimine ja uue hoone ehitamine. Paide linn on AS-i Koeru 
Hooldekeskus üheks aktsionäriks ja huvitatud osapooleks. 
 
TAT punktis 2.3.2. on välja toodud projekti elluviimiseks tehtavad peamised suuremad tegevused. 
Tegevuste abikõlblikkuse hindamisel tuleb lähtuda TAT punktist 5. 
 
Projekt nr 4: MTÜ Valgamaa Tugikeskus reorganiseerimine 
 
Projekti eesmärgiks on lõpetada institutsionaalse teenuse osutamine ja luua väiksemad 
peresarnased teenuseüksused linnalisse piirkonda, et aidata kaasa teenusel olevate inimeste 
integreerumisele kogukonda. Selleks reorganiseeritakse olemasolev hoone ja ehitatakse uus 
hoone Valga linna. Uue teenuseüksuse täpne aadress on veel selgumisel.   
 
Olemasolev hoone on sanitaarselt heas seisukorras. Sellest hoolimata ei ole piki hoonet kulgeva 
kitsa koridoriga ühiselamu tüüpi teenuseüksus sobiv keskkond kaasaegseks kliendipõhiseks 
teenuseosutamiseks. Seetõttu ehitatakse see ringi selliselt, et seal saaks osutada teenust 
perepõhisena. 
 
Olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks on koostatud esialgne eskiisprojekt. Teenuseosutaja on 
arvestanud vajadusega osutada paralleelselt hoone rekonstrueerimistöödega majas 
erihoolekandeteenust ja seda elanikke minimaalselt häirival viisil.  
 
Uue hoone ehitamisel on esialgu kavas kasutada AS-i Hoolekandeteenused poolt väljatöötatud 
kahekorruselise nelja korteriga kortermaja kontseptsiooni, kuid välistatud ei ole ka unikaalse hoone 
projekteerimine.  
 
Ehitustööde teostamine toimub kolmes etapis. Esimeses etapis ehitatakse ja sisustatakse uus 
hoone 24-le elanikule. Teise ja kolmanda etapi moodustab olemasoleva hoone rekonstrueerimine, 
sest neid töid teostatakse töötava asutuse tingimustes. Ehitustööde teostamine toimub hoone 
tiibade kaupa.  
 
Projekti ehitustegevus lõppeb 31.12.2027, aga projekti abikõlblikkuse periood lõppeb 31.03.2028. 
Kolm kuud projekti lõpus on kavandatud aruannete jm dokumentatsiooni vormistamiseks ja 
esitamiseks. 
 
TAT punktis 2.4.2. on välja toodud projekti elluviimiseks tehtavad peamised suuremad tegevused. 
Tegevuste abikõlblikkuse hindamisel tuleb lähtuda TAT punktist 5. 
 
Projekt nr 5: MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus reorganiseerimine 
 
Projekti eesmärgiks on lõpetada institutsionaalse teenuse pakkumine ja luua uued peresarnased 
teenuseüksused linnalisse keskkonda, kus teenusel olijad saaksid integreeruda kogukonda.  
 
Projekti elluviimiseks esmase tegevusena selgitab toetuse saaja, milline tegevusplaan on kõige 
mõistlikum teenuskohtade reorganiseerimiseks. Peamine otsustamise koht on olemasoleva hoone 
kasutamise otstarbekus. Olenemata tehtavast valikust on toetuse saaja arvestanud, et toetuse 
suurus on fikseeritud ja ei suurene. Võru linna rajatava teenuseüksuse puhul on kinnistu valiku 
üheks kriteeriumiks ehitusõiguse saamine ilma detailplaneeringu kehtestamise või muutmise 
vajaduseta. Samas tuleb arvestada ka olemasolevate võimalustega.  
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Tehtavast valikust oleneb ka projekti kestus. Juhul, kui olemasolev hoone jääb kasutusse, on kestus 
pikem, kuna töid tuleb teostada hoones, kus samaaegselt osutatakse erihoolekandeteenust. 
 
Projekti ehitustegevus lõppeb 31.12.2027, aga projekti abikõlblikkuse periood lõppeb 31.03.2028. 
Kolm kuud projekti lõpus on kavandatud aruannete jm dokumentatsiooni vormistamiseks ja 
esitamiseks. 
 
TAT punktis 2.5.2. on välja toodud projekti elluviimiseks tehtavad peamised suuremad tegevused. 
Tegevuste abikõlblikkuse hindamisel tuleb lähtuda TAT punktist 5. 
 
Projekt nr 6: Teenuskohtade reorganiseerimine Tallinna Linnavalitsuse poolt 
 
Projekti eesmärk on lõpetada institutsionaalse teenuse pakkumine ning pakkuda inimestele teenust 
peresarnases ja linnalises keskkonnas nende elukoha lähedal. Hetkel on paljud Tallinna linna 
elanikud teenusel teistes maakondades. Projekti elluviimine võimaldaks neil saada teenust elukoha 
lähedal.  
 
Teenuskohtade rajamine linnalisse keskkonda võimaldab pakkuda erivajadustega inimestele kõiki 
vajalikke avalikke teenuseid ja suurt valikuvõimalust oma elukorralduseks (sh läbi töötamise). Uutes 
teenuseüksustes saavad olema võimalikult tavapärased elutingimused, mis tagavad privaatsuse ja 
piisava personaalse tähelepanu. 
 
Tallinna Linnavalitsus on rajamas mitmeid teenuseüksuseid ja on esmalt selgitamas, milliste 
variantidega edasi liikuda. Kuna tuleb kaasata ka kogukond, tuleb olla valmis olukorraks, kus kõikjal 
ei olda nõus erihoolekande teenuseüksuse lisandumisega vastavasse piirkonda ning tuleb 
projektiplaani muuta. Seetõttu pole esialgu võimalik täpselt prognoosida projekti ajakava ja 
teenuskohtade eeldatavat valmimisaega.  
 
Reorganiseerimise järgselt toimuva teenusesaajate ümberpaiknemise käigus lähtutakse 
järgmisest: 

 Arvestades eesmärgiga osutada teenust elukoha lähedal pakutakse võimalust saada 
Tallinnasse rajatavates üksustes teenust isikutele, kes on pärit Tallinnast või on Tallinna 
linna eestkostel. See puudutab eelkõige reorganiseeritavates erihoolekandeasutustes 
asuvaid inimesi, kuid ka AS-i Hoolekandeteenused teenuseüksustes paiknevaid inimesi. 

 Uue teenuskoha valik toimub teenuseosutaja, teenust saava isiku või tema eestkostja ja 
Sotsiaalkindlustusameti koostöös. 

 Suletavate ja rajatavate teenuskohtade vahelist liikumist käsitletakse 
reorganiseerimisprojekti kui terviku vaates, kaasates sellesse vajadusel AS 
Hoolekandeteenused. 

 
Juhul kui reorganiseerimise käigus on võimalik reorganiseerimiseks ettenähtud rahaliste vahendite 
ökonoomse kasutamise läbi reorganiseerida täiendavalt ÖE kohtasid, siis suletavate kohtade osas 
lepitakse osapoolte vahel kokku eraldisesiva kokkuleppega, mis on aluseks käesolevate tegevuste 
täiendamiseks. 

 
Vastavalt teenuskohtade valmimisele, kuid hiljemalt 01.01.2030 pakub Sotsiaalkindlustusamet 
käesoleva projekti raames Tallinnasse rajatavatesse teenuseüksutesse kohti vaid isikutele, kelle 
elukohaks on Tallinna linn või kes on Tallinna linna eestkostel. Erandiks on olukord, kus teenuste 
järjekorras puuduvad vastavad isikud, kes sooviksid saada teenuskohta Tallinnasse. 
 
TAT punktis 2.6.2. on välja toodud projekti elluviimiseks tehtavad peamised suuremad tegevused. 
Tegevuste abikõlblikkuse hindamisel tuleb lähtuda TAT punktist 5. 
 
Punkt 2.7 „Riigiabi“ 
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TAT-s on projektide elluviijateks AS Hoolekandeteenused, SA Narva-Jõesuu Hooldekodu, AS 
Koeru Hooldekeskus, MTÜ Valgamaa Tugikeskus, MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus 
ja Tallinna Linnavalitsus.  
 
Analüüsitava tegevuse tingimuste väljatöötamisel ja rakendamisel tuleb muu hulgas silmas pidada 
riigiabi reegleid. Riigiabi reeglistiku eesmärk on välistada igasugune Euroopa Liidu siseturu kaitset 
kahjustav ja konkurentsi moonutav abi ettevõtjatele riigi poolt, mis on keelatud juba Euroopa Liidu 
aluslepingute tasemel. Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 107 kohaselt on siseturuga 
kokkusobimatu igasugune liikmesriigi poolt või riigi (sh riigisisesed haldusüksused) ressurssidest 
ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, 
soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist. 
 
Kuna riigiabi konkreetset definitsiooni Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 107 lõige 1 ei anna, 
tuleb otsustamisel, kas tegemist on riigiabiga, lähtuda järgmistest kriteeriumidest: 

 abi antakse riigi, linna või valla vahenditest; 

 abimeetmel on valikuline iseloom, st see on suunatud teatud ettevõtjale, ettevõtjate grupile 
või mingite kindlate kaupade tootmiseks; 

 abimeede annab eelise abi saajale; 

 abimeede moonutab või võib moonutada konkurentsi ja kaubandust Euroopa Liidu riikide 
vahel. 

 
Oluliseks aspektiks enne nelja riigiabi kriteeriumi hindamist on teha selgeks, kas abi saaja on 
ettevõtja. Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt tuleb riigiabi kontekstis lugeda ettevõtjaks kõiki 
üksusi, mis tegelevad järjekindlalt majandustegevusega. 
 
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 sätestab, et riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse 
hoolekannet ning lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise 
hoole all. Käesoleva TAT-ga muudetakse paremaks psüühilise erivajadusega inimeste elamis-, 
töötamis- ja õppimisvõimalused. Lisaks võimaldatakse inimestel saada teenust kodulähedal ja 
peresarnases keskkonnas.  
 
Eesti riik on juba aastast 2006 liikunud deinstitualiseerimise suunas ja käesoleva TATi projektide 
raames reorganiseeritakse teenuseüksused, kus inimesed ei paikne peresarnases keskkonnas 
ning teenuseüksuses on rohkem kui 30 teenuskohta.  
 
2015. aastal esitas Sotsiaalministeerium erihoolekande meetme tegevuse kohta Euroopa 
Komisjonile eel-teatise (18.12.2015 case SA.43968(2015/PN) - Reorganization of special welfare 
institutions), mille kohaselt ei mõjuta antav toetus liikmesriikidevahelist kaubandust ja konkurentsi 
ning tegevusel on üksnes kohalik mõju. Komisjon andis tagasiside, et on Eesti seisukohaga nõus. 
 
Samuti on Euroopa Komisjon 20. detsembri 2011. a otsuses välja toodud, et selleks et teatavaid 
üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid saaks osutada tingimustes, mis võimaldaksid neil täita 
oma eesmärki, võib olla vajalik riigi rahaline toetus mõningate või kõigi avaliku teenindamise 
kohustustest tulenevate spetsiifiliste kulude katmiseks. Kooskõlas aluslepingu artikliga 345, nii 
nagu seda tõlgendab Euroopa Liidu Kohus, ei ole oluline, kas selliseid üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid osutavad riiklikud või eraettevõtjad. Lisaks on otsuses kirjas, et piiramatuid 
kulutusi võimaldatakse sotsiaalteenuste valdkonnas, pidades seda siseturuga kokkusobivaks ja 
teavituskohustust ei rakendada järgmistel juhtudel: 

 sotsiaalkorterid ja haiglad; 

 teenused, mis rahuldavad sotsiaalseid vajadusi, nagu arstiabi ja pikaajaline hooldus; 

 lastehooldus; 

 pääs tööturule ja tööturule tagasitoomine ning 
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 hoolitsus ebasoodsas olukorras olevate elanikkonnarühmade eest ja nende sotsiaalne 
kaasamine. 

 
Sotsiaalabi, sh erihoolekandeteenuseid on õigus saada Eesti alalisel elanikul või Eestis elamisloa 
või elamisõiguse alusel elaval välismaalasel. Vältimatut abi on õigus saada igal Eestis viibival 
kodanikul. Seega erihoolekandeteenused on suunatud siin alaliselt viibivatele isikutele, kelle puhul 
on SKA abivajaduse tuvastanud ning sobiva teenuskoha leidnud. Teenuskohtadele suunamine käib 
SKA poolt hallatava järjekorra alusel. 
 
Eeltoodust  tulenevalt riigiabi kriteeriumidele eraldi hindamist uuesti ei tehta. TAT alusel antav 
toetus ei ole riigiabi.  
 
Punkt 3 „Näitajad“ 
 
Näitajate all on esitatud meetmete nimekirja väljundinäitaja, meetmete nimekirja tulemusnäitaja ja 
projekti spetsiifilised näitajad koos alg- ja sihttasemega aastateks 2026–2029, sh projektide lõikes, 
lisaks on esitatud näitaja sisu. Kõik projektid panustavad otseselt meetmete nimekirja väljundi- ja 
tulemusnäitajasse. Iga projekti elluviija raporteerib näitaja saavutamist oma projektist lähtuvalt. 
 
Meetmete nimekirja väljundinäitajaks on „Loodud või kohandatud elu- ja teenuskohtade arv“, 
sihttasemega 2026. aastal 72 teenuskohta, 2027. aastal 180 teenuskohta, 2028. aastal 300 
teenuskohta ning 2029. aastal 324 teenuskohta. Meetmete nimekirja väljundinäitajat 
raporteeritakse elluviija poolt nii vahe- kui ka lõpparuandes, kui tingimustele vastav teenuskoht on 
loodud ja rajatud teenuseüksusele, kus reorganiseeritud teenuskohad asuvad, on väljastatud 
kasutusluba ja tegevusluba SKAlt. Iga projekti elluviija raporteerib näitaja saavutamist oma 
projektist lähtuvalt. 
 
Meetmete nimekirja tulemusnäitaja on „Uue või ajakohastatud elu- ja teenuskohtade kasutajate 
arv“, sihttasemega 2027. aastal 72 teenuskohta, 2028. aastal 180 teenuskohta ning 2029. aastal 
324 teenuskohta. Meetmete nimekirja tulemusnäitajat raporteeritakse elluviija poolt nii vahe-, lõpp- 
kui ka järelaruandes, kui tingimustele vastav teenuskoht on täidetud aasta jooksul pärast elu- ja 
teenuskoha valmimist. Iga projekti elluviija raporteerib näitaja saavutamist oma projektist lähtuvalt. 
 
Projektide spetsiifiline väljundinäitaja on „Loodud teenuseüksuste arv“ sihttasemega 2026. aastal 
kolm teenuseüksust, 2027. aastal seitse teenuseüksust, 2028. aastal 11 teenuseüksust ja 2029. 
aastal 12 teenuseüksust. Saavutustaset raporteeritakse elluviijate poolt nii vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui rajatud teenuseüksusele on väljastatud kasutusluba. Iga projekti elluviija 
raporteerib näitaja saavutamist oma projektist lähtuvalt. 
 
Punkt 4 „Tegevuste eelarve“ 
 
TAT eelarve on 29 700 000,00 eurot, sh ERFi toetus 20 790 000,00 eurot (70%), millele lisandub 
riiklik kaasfinantseering 4 752 000,00 eurot (16%) ja toetuse saajate (elluviijate) abikõlblik 
omafinantseering 4 158 000 eurot (14%). Projektide eelarve on kujunenud vastavalt 
reorganiseeritavate teenuskohtade arvule. Teenuskoha piirmaksumuseks on arvestatud 
olemasoleva hoone rekonstrueerimise korral 75 000 eurot ja uue hoone ehitamise korral 95 000 
eurot. Piirhinnad on arvutatud võttes arvesse elluviijate ja rakendusasutuse varasemaid kogemusi 
ning 2024. aastal ehitussektoris olevaid ehitushindasid. Lisaks on arvestatud, et hinnad aastate 
jooksul muutuvad nii maksude kui ka muude väliste tegurite tõttu. Näiteks on rakendusasutus oma 
arvutustes välja toonud, et aastal 2022 oli kliendikoha loomine korterelamusse ca 63 000 eurot, aga 
aastal 2026 juba ca 76 000 eurot. 2022. aastal oli kliendikoha loomine ridaelamusse ca 62 000 
eurot, kuid aastal 2026 juba ca 75 000 eurot. 
 
Eelpool tulenevast ei jagune toetuse summa projektide vahel võrdselt. Projektide ja tegevuste 
eelarve aastate kaupa on näidatud TAT lisas 2.  
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Punkt 5 „Kulude abikõlblikkus“ 
 
Abikõlblike kulude, sealhulgas abikõlbmatute kulude kindlaks määramisel tuleb lähtuda Vabariigi 
Valitsuse 12. mai 2022. a määrusest nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu 
ühtekuuluvuspoliitika ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja 
kasutamise üldised tingimused“ (edaspidi ühendmäärus). 
 
Abikõlblikud on projektide elluviimiseks vajalikud kulud. 
 
Abikõlblikud on projekti ettevalmistamisega seotud uuringute, auditite ja analüüside (v.a taotluse 
koostamine, arengukava), sealhulgas finantsanalüüsi ja selle seletuskirja ning 
maakorraldustoimingute ja keskkonnamõjude hindamise kulud (sh kliimakindluse analüüs), samuti 
detailplaneeringu koostamise, ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegemise kulud. 
Hoonestamata ja hoonestatud maa ostuga seotud kuludest on abikõlblik 10% projekti abikõlblikest 
kuludest. Vastavalt ühendmääruse §-le 17 on abikõlbmatu hoonestamata ja hoonestatud maa 
ostusumma, mis ületab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 64 lõike 1 
punktis b lubatud määra, välja arvatud keskkonnakaitsega seotud tegevuste korral.  
 
Abikõlblikud on projektijuhtimise, omanikujärelevalve, projekteerimise, ehitusprojekti ja ehitise 
ekspertiisi kulud ning ehitus- ja rekonstrueerimiskulud, sealhulgas väliskeskkonna rajamine nagu 
näiteks parklate, ligipääsuteede ja haljasalade loomine, piirdeaia ehitamine ja väliinventar, mis 
moodustab kuni 3% abikõlblikest kuludest (nt aiamööbel, kiiged, kasvuhooned, pingid). Rajama 
peaks kõrghaljastusega alasid, mis pakuksid varju kuumal ajal. Lisaks on abikõlblik valgustuse ja 
elektriautode laadimispunktide rajamine. Parkla rajamine peab olema seotud ligipääsetavuse 
tagamisega ning ühtlasi peab olema parkla ehitamisel arvestatud looduspõhiste lahendustega 
sadevee kogumiseks ning vältima soojussaare efekti teket. Parkla rajamise täpsemad tehnilised 
tingimused peavad arvestama kliimamuutustega kohanemise tingimustega, mis selguvad iga 
projekti kontekstis tehtava kliimakindluse analüüsi käigus. Kogu ehitustegevus peab vastama 
ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri  29. mai 2018. 
a määruse nr 28 "Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele" nõuetele. 
 
Lammutusjäätmed tuleb sortida võimalikult suures mahus ja suunata korduskasutusse, välja 
arvatud ohtlikud jäätmed, mis tuleb kõrvaldada. Tekkivate jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda 
kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast ning vältida jäätmete ladestamist prügilasse, 
eelistades jäätmete taaskasutamist ja ringlussevõttu võimalikult suures ulatuses. Elluviijal on 
kohustus esitada lammutuskava ülevaade jäätmete liigiti kogumisest ja taaskasutuse või 
ohutustamise viisid. Jäätmete taaskasutus ning ohutu kõrvaldamine (nt ohtlike jäätmete käitlus) on 
abikõlblik kulu. 
 
Abikõlblik on ehitisse püsivalt paigaldatavate seadmete, mis on ehituse osaks (nt lift, lambid, 
kraanikauss) ja sisustuse (diivan, voodi, aknakatted jne) ning suure kodutehnika (näiteks pliit, 
külmik, nõudepesumasin, pesumasin) soetamine ja paigaldamine. Abikõlbmatu on kohvimasinate, 
nõude, veekeetjate jm väikese kodutehnika soetamine. 
 
Abikõlblikud on ka ligipääsetavuse tagamise, kaasa arvatud parkla rajamise kulud, et kogu ehitus 
ja ümbritsev taristu oleks kõigi nelja peamise puudeliigi suhtes ligipääsetav, sealhulgas 
rekonstrueerimine, turundustegevused, analüüsid, auditid, ekspertiisid, ekspertide kaasamine jne. 
Kohustus tagada puudega inimestele ligipääsetavus kõikide taristuinvesteeringute puhul tuleneb 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2021/1060 (ühissätete määrus), mille artikli 9 
(horisontaalsed põhimõtted) kohaselt tuleb kogu programmide ettevalmistamise ja rakendamise 
ajal võtta arvesse ja tagada puuetega inimeste ligipääsetavus. Määruse preambuli punktis 6 on 
sätestatud, et liikmesriigid peavad järgima ÜRO lapse õiguste konventsioonis ja ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonis sätestatud kohustusi ning tagama juurdepääsu kooskõlas selle 
artikliga 9. Eestis reguleerib puudega inimeste ligipääsetavust ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel 
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kehtestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29. mai 2018. a  määrus nr 28 „Puudega inimeste 
erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“. 
 
Käibemaks on abikõlblik kulu, kui on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele 
õigusaktidele ei ole TAT tegevuse elluviimise raames tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna 
õigust maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel. 
Erihoolekandeasutuste põhitegevus ei ole käibemaksuga maksustatav tegevus ja 
sisendkäibemaksu mahaarvamisel lähtutakse käibemaksuseaduses (KMS) sätestatud 
sisendkäibemaksu korrigeerimise põhimõtetest (KMS § 32). 
 
KMS § 29 lõike 1 kohaselt saab maksukohustuslane maksustamisperioodil tema maksustatavalt 
käibelt arvestatavast käibemaksust maha arvata maksustatava käibe tarbeks kasutatava kauba või 
teenuse sama maksustamisperioodi sisendkäibemaksu. Seega ei saa sisendkäibemaksu 
arvestatud käibemaksust maha arvata ja see on abikõlblik ERFist finantseerimiseks, kui:  

1) toetuse saaja ei ole käibemaksukohustuslane vastavalt KMS §-des 19 ja 20 sätestatule;  
2) käibemaksukohustuslasest toetuse saaja soetab kaupu ja teenuseid vaid KMS §-s 16 

sätestatud maksuvaba käibe tarbeks või ettevõtlusega mitteseotud eesmärkidel, mille 
sisendkäibemaks ei kuulu mahaarvamisele vastavalt KMS §-s 29 sätestatule. 

 
Lisaks lubab KMS § 32 sisendkäibemaksu osalist mahaarvamist, kui maksukohustuslane kasutab 
kaupu ja teenuseid nii maksustatava kui maksuvaba käibe tarbeks. 
 
KMS § 33 kohaselt võib sisendkäibemaksu osalisel mahaarvamisel kasutada kas proportsionaalse 
mahaarvamise meetodit või otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetodit. 
 
Proportsionaalse mahaarvamise korral lähtutakse sisendkäibemaksu mahaarvamisel 
maksukohustuslase maksustatava käibe ja kogu käibe suhtest ning sisendkäibemaks arvatakse 
maha proportsionaalselt kogu sisendkäibemaksult. 
 
Sisendkäibemaksu proportsionaalse mahaarvamise meetodit kasutades mõjutavad maksustatava 
ja maksuvaba käibe proportsiooni ka projektivälised arved. Kuna sisendkäibemaks arvatakse maha 
proportsionaalselt kogu käibelt ning seda ei ole võimalik seostada konkreetse arvega, siis on 
võimalus, et käibemaksu hüvitamisel ERFist makstakse käibemaksu tagasi ka arvetelt, mis ei ole 
projektiga seotud. Kuna Maksu- ja Tolliamet maksab käibemaksu tagasi ka muudelt arvetelt, on 
tehniliselt keerukas kindlaks määrata, milline osa maksti tagasi projektiga seotud arvetelt ja milline 
projektiga mitteseotud arvetelt. 
 
Seega, kuigi proportsionaalse meetodi puhul saab toetuse saaja sisendkäibemaksu maha arvata 
ainult osaliselt, ei ole võimalik ülejäänud osa sisendkäibemaksust proportsionaalse meetodi korral 
abikõlblikuks lugeda. 
 
Käibemaks on ERFist finantseerimiseks abikõlblik üksnes juhul, kui käibemaksukohustuslasest 
toetuse saaja kasutab oma raamatupidamises käibemaksu otsearvestuse meetodit. 
 
Käibemaksu otsearvestuse korral on käibemaksu kulu raamatupidamises seotud konkreetse 
arvega ning seega on võimalik tõendada, et see on seotud ERFist rahastatava projektiga, ning 
juhul, kui kaup või teenus soetatakse maksuvaba käibe tarbeks, on see toetuse saaja jaoks lõplik 
kulu. 
 
Punkt 6 „Toetuse maksmise tingimused ja kord“ 
 
Taristuinvesteeringute puhul, mille kestus on vähemalt viis aastat, kohustub elluviija esitama 
kliimakindluse tagamise hinnangu, mis sisaldab kliimamuutustega kohanemise hinnangut ehk 
kliimamuutustele vastupanuvõime hindamist. Kliimakindluse tagamine on protsess, mille eesmärk 
on vältida taristu vastuvõtlikkust võimalikele pikaajalistele kliimamõjudele, tagades samas, et 
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järgitakse energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtet ja et projektist tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste tase on kooskõlas 2050. aastaks saavutatava kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga. Energiatõhususe esikohale seadmise põhimõttega arvestamine tähendab, et 
taristuprojektidel on oluline suurendada energiatõhusust, et seeläbi kokku hoida energiakulult ning 
toetada kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamist. Taristu kliimakindluse tagamise hindamisel 
tuleb lähtuda Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel avaldatavast juhendist, mis sisaldab ja selgitab 
Eesti kontekstis vajalikku teavet ning on otseses puutumuses Euroopa Komisjoni teatisega nr 
2021/C 373/01 „Taristu kliimakindluse tagamise tehnilised suunised aastateks 2021–2027“5 (ELT 
C 373, 16.09.2021, lk 1–92). 
 
Taristuprojektid, mille puhul on vajalik kliimakindluse tagamine, hõlmavad uue taristu rajamist või 
olemasoleva taristu uuendamist või laiendamist.  
 
Elluviija peab hiljemalt koos esimese maksetaotlusega esitama RÜ-le kliimakindluse hinnangu. RÜ 
teavitab RA-d, kui vastav dokumentatsioon on e-toetuse keskkonda lisatud. RÜ kontrollib esitatava 
dokumentatsiooni vastavust määruse nõuetele ning kliimakindluse tagamise hindamise puhul 
vastavust metoodikale.  
 
Toetuse väljamaksmine toimub ühendmääruse § 27 lõike 1 punkti 1 alusel. Makseid peab esitama 
vähemalt üks kord kvartalis, kuid kõige sagedamini üks kord kuus.  
Viimase väljamakse teeb RÜ pärast lõpparuande kinnitamist. Projekti saab pidada lõpetatuks ja 
lõpparuande kinnitada, kui täidetud on järgmised kolm tingimust: hoonele on väljastatud 
kasutusluba ja teenuseosutajale tegevusluba ning nõuetekohane lõpparuanne on esitatud. 
 
Punkt 7 „Elluviija kohustused“ 
 
Lisaks TAT-s sätestatule kohalduvad elluviijale kõik ühendmääruse §-des 10–11 toetuse saajale 
sätestatud kohustused. Muu hulgas tuleb erilist tähelepanu pöörata riigihangete seaduse 
järgimisele. 
 
Rakendusasutuse (RA) nõudmisel on elluviija kohustatud esitama projekti eelarve jagunemise 
aastate ja eelarveartiklite kaupa. Vastav nõue on vajalik sisendina riigieelarve ja tööplaani 
planeerimise protsessis. RA on aruandekohustuslik tema vastutusalas olevate meetmete 
elluviimises ja selleks eraldatud toetuse kasutamises, mistõttu võib olla vajalik tihedamini kui kaks 
korda aastas (aruannete esitamise tähtajad) seirata vahendite kasutamist ning vajaduse korral 
sekkuda (ala- või ülekasutamine) TAT elluviimisse. 
 
Peale TAT kinnitamist tuleb elluviijatel rakendusüksusele (RÜ) esitada viimase nõudmisel 
väljamaksete prognoos.  
 
Elluviija on kohustatud täitma teavitamisnõudeid vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a 
määruses nr 54 „Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite 
andmisest avalikkuse teavitamine“ sätestatule. 
 
Enne TAT-st rahastatavate riigihangete korraldamist tuleb elluviijal RÜ-le edastada info riigihanke 
alusdokumentide kohta. Riigihanke piirmäärad on sätestatud riigihangete seaduse16 §-s 14. RÜ 
pakub eelnõustamist seoses riigihanke alusdokumentide ja hankelepingute muudatustega. Elluviija 
peab võimaldama RÜ-le vaatlejana juurdepääsuõigused riigihangete registris ning teavitama RÜ-d 
kümme tööpäeva enne riigihanke alustamist riigihanke alusdokumentide koostamisest ja nende 
muudatuste esitamisest riigihangete registrile. Lisaks peab elluviija edastama RÜ-le hankelepingu 
muudatused viis tööpäeva enne muudatuskokkuleppe sõlmist. RÜ ei kooskõlasta edastatud 

                                                 
5 EUR-Lex - 52021XC0916(03) - EN - EUR-Lex (europa.eu).  
6 Riigihangete seadus–Riigi Teataja 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.373.01.0001.01.EST&toc=OJ%3AC%3A2021%3A373%3AFULL
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018079?leiaKehtiv
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riigihanke alusdokumente ega -lepinguid, vaid juhib vajaduse korral elluviija tähelepanu sellele, kas 
riigihanke korraldamisel on järgitud riigihangete seaduses sätestatut. 
 
Kuigi alates 01.01.2022 muutus riigihangetes kohustuslikuks keskkonnahoidlike kriteeriumite 
kasutamine neljas tooterühmas: mööbel, puhastustooted ja -teenused, kontori IT-seadmed ning 
koopia- ja joonestuspaber, on elluviija kohustatud kõigi toodete ja teenuste hankimisel lähtuma 
keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumitest (vt ´Riigihangete läbiviimise strateegilised 
põhimõtted´, https://kliimaministeerium.ee/keskkonnahoidlikud-riigihanked).  
 
Keskkonnahoidlik riigihange tähendab minimaalse negatiivse keskkonnamõjuga toodete või 
teenuste hankimist. Keskkonnahoidlik riigihange on defineeritud menetlusena, mille abil 
riigiasutused hangivad kaupu, teenuseid ja ehitustöid, millel on nende olelusringi jooksul ehk nii 
tootmisel, kasutamisel kui ka kasutusest kõrvaldamisel väiksem negatiivne keskkonnamõju, 
võrreldes muul juhul hangitavate, sama esmaülesandega kaupade, teenuste ja ehitustöödega.  
 
Tegemist ei ole riigihanke eritüübiga, vaid see on tavapärane hange, mille puhul võetakse arvesse 
lisaks muudele nõuetele ka keskkonnanõudeid. Ei ole vahet, kas tegu on avatud, piiratud, 
lihtsustatud vms hankemenetlusega – keskkonnanõudeid saab kõigi puhul kasutada.7 
 
Elluviija on kohustatud tagama taristu kliimakindluse ja kliimakindluse analüüsis toodud tegevuste 
elluviimise ning järgima tegevuste elluviimisel "ei kahjusta oluliselt" põhimõtet. Lisaks on elluviija 
kohustatud tagama taristu ning kõikide projektiga seonduvate tegevuste ligipääsetavuse, 
sealhulgas puuduste avastamise korral need likvideerima, sh peab ligipääsetav olema kogu 
projektiga seotud info ja kommunikatsioon ehk tagatud peab olema digiligipääsetavus kui tegemist 
on digitaalse infoga. Oluline on, et elluviija arvestaks ligipääsetavuse juures nelja peamise 
puudeliigiga (nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja intellektipuue) inimeste vajadusi, võttes arvesse 
ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud puudega inimeste erivajadustest tulenevaid 
nõudeid ehitisele. 
 
Elluviija on kohustatud tagama vähemalt viie aasta jooksul projekti lõppmakse tegemisest 
teenuseüksuse eesmärgipärase kasutamise käesolevas TATs sätestatud tingimustel, välja arvatud 
juhul, kui tegevuste muudatused on kooskõlastatud rakendusasutusega.  
 
Punkt 8 „Aruandlus“ 
 
Punktis 8 sätestatakse vahearuannete, lõpparuande ja järelaruande esitamise kohustus ja tähtajad 
ning aruannetes puuduste esinemise korral nende menetlemise kord. Korrapäraselt esitatud 
aruanded aitavad jälgida projekti tegevuste edenemist ja tulemuste täitmist ning võimaldavad 
vajaduse korral juhtida tähelepanu vajakajäämistele ja teha projektide elluviimises õigeaegseid 
muudatusi.  
 
Elluviijal on kohustus raporteerida kõiki valminud teenuskohti kas vahe- või lõpparuandes. 
Tulemusnäitaja raporteeritakse aasta pärast teenuskoha valmimist (kasutusloa saamist). 
Järelaruanne tuleb esitada aasta pärast projekti abikõlblikkuse lõppu. Järelaruandes peab välja 
tooma kõik täidetud teenuskohad, sh need, mis on vahearuannete raames raporteeritud ning 
eristama teenuskohad, mis on valminud ja täidetud peale viimase vahearuande või lõpparuande 
esitamist ning mis raporteeritakse nüüd järelaruandes.  
 
Lõpparuandes tuleb lisaks vahearuandes nõutavale infole esitada kasutusluba ja teave tegevuste 
panusest TAT punktis 1.1.1 välja toodud „Eesti 2035“ mõõdikutesse, millega hinnatakse 
horisontaalsete põhimõtete edenemist. 
 

                                                 
7 Keskkonnahoidlikud riigihanked | Kliimaministeerium. 

https://kliimaministeerium.ee/elukeskkond-ringmajandus/ringmajandus/keskkonnahoidlikud-riigihanked
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Lõpparuanne esitatakse 30 päeva jooksul alates projekti abikõlblikkuse lõppkuupäevast. 
Kasutusluba tuleb saada enne projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu. 
 
Punkt 9 „Projektide muutmine“ 
 
Punktis 9 sätestatakse projektide muutmise kord. Muudatusvajadused peavad olema motiveeritud 
ja aitama kaasa projekti edukale elluviimisele. Projektid peavad põhinema põhjalikel analüüsidel ja 
planeerimisel, välistades sagedaste paranduste vajaduse. Samuti peavad olema vajalikud 
muudatused põhjendatud ja läbi kaalutud. 
 
RA-l on õigus projekte muuta, kui selgub, et see on vajalik TAT edukaks elluviimiseks või projekti 
elluviijal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata. RA võib muuta TAT ja 
projektide finantsplaani, eelarvet või abikõlblikkuse perioodi.  
 
Kuna kõikide rajatavate teenuseüksuste asukohad ei ole selgunud ning lisaks võib ette tulla 
olukordi, kus erinevatest asjaoludest tingituna ei ole võimalik teenuseüksust siiski rajada asukohta, 
kuhu algselt planeeritud, siis TATi muutmiseks ei loeta olukorda, kus teenuseüksuse asukoht on 
muutunud sama KOVi piirkonna piires või projektide puhul, mille täpne teenuseüksuse loomise 
asukoht ei ole TATi kinnitamise ajaks selgunud. Eeldusel, et nii rakendusüksust kui ka 
rakendusasutust on eelpool nimetatud asjaoludest, sh muutunud või selgunud asukohtades kirjaliku 
taasesitamist võimaldavas vormis teavitatud.  
 
Punkt 10 „Finantskorrektsiooni tegemise alused ja kord” 
 
Viidatakse finantskorrektsiooni otsuste ja tagasimaksete tegemise reeglistikule. 
 
Punkt 11 „Vaiete lahendamine” 
 
Nimetatakse RA ja RÜ otsuse või toimingu vaide menetleja. 

 
III Vastavus Euroopa Liidu õigusaktidele 
 
TAT on vastavuses Euroopa Liidu õigusega. 
 
TAT koostamisel on arvestatud järgmiste Euroopa Liidu õigusaktidega: 
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku 
Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes 
kohaldatavad finantsreeglid; 
2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1058, mis käsitleb Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi. 
 
IV TAT mõjud 
 
Elluviidavate tegevustega panustatakse hea õigusloome ja normitehnika eeskirjas nimetatud 
järgmistesse mõjuvaldkondadesse: 
 
Sotsiaalne mõju 
 
Erihoolekandeasutuste reorganiseerimisega alustati Eestis juba 2006. aastal  ning eesmärgiks on 
olnud tagada psüühilise erivajadusega täisealistele inimestele võrdsed võimalused 
eneseteostuseks ning kvaliteetsed ja deinstitutsionaliseerimise põhimõtteid järgivad 
erihoolekandeteenused. TAT raames jätkatakse selle protsessiga ja reorganiseeritakse praegusest 
ligikaudu 600-st institutsionaalsest teenuskohast rohkem kui pooled. Uued reorganiseeritud 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1304&qid=1401280469757&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1304&qid=1401280469757&rid=1
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teenuseüksused luuakse linnalisse keskkonda, kus on kättesaadavad nii avalikud teenused kui 
tagatud ligipääs õppimis- või töötamisvõimalustele. Rahastatavad projektid on kooskõlas ELi 
põhiõiguste hartas nimetatud põhiõigustega ja puuetega inimeste konventsiooni väärtustega. 
 
Eesmärgiks on pakkuda ÖE-l viibivatele inimestele peresarnast elukeskkonda päritolukoha 
piirkonnas ja võimalust integreeruda ümbritsevasse kogukonda. Täna saavad hinnanguliselt üle 
pooled ÖE vajajad teenust elukohast ja perekonnast kaugel. Selle üheks põhjuseks on 
teenuskohtade nappus elukoha piirkonnas, samas, kui psüühilise erivajaduse ja toetuse vajaduse 
tõttu on teenuse saamine vajalik. Reorganiseerimise käigus luuakse teenuseüksused 
piirkondadesse, kust on pärit täna ÖE-d saavad inimesed, kes on seni olnud sunnitud teenust 
saama kodukohast kaugetes piirkondades. Näiteks luuakse reorganiseerimise käigus 
teenusüksused Tallinnasse. 2023. aastal oli erihoolekandeteenustel 434 inimest, kelle 
rahvastikujärgne elukoht oli Tallinn, kuid  näiteks 40 neist said teenust Valgamaal, 40 Ida-Virumaal, 
37 Pärnumaal ja 32 Viljandimaal ja veel lisaks teistes maakondades8.  
 
Reorganiseerimise tulemusel paraneb erihoolekandeteenuse saajate heaolu ja võrdsed 
võimalused ühiskonnaelus osalemiseks. Inimestel on suurem  võimalus tunda end kogukonna 
liikmena, ennast teostada, ühiskonna- ja kultuurielust osa võtta, mis on oluline nii heaolu ja tervise 
kui ka inimeste suurema iseseisvuse ja arenguvõimaluste aspektist. Reorganiseeritavad 
teenuskohad luuakse linnalisse piirkonda, kus teenusel olijatel on paremad võimalused olla 
ühiskondlikult aktiivne, osaleda vastavalt võimalusele tööturul või õppes ning tarbida avalikke 
teenuseid. 
 
Kokkuvõttes on tegevustel erihoolekandeteenuse saajatele oluline positiivne sotsiaalne mõju. 
 
Mõju majandusele 
 
Vanade hoonete rekonstrueerimisega ja uute hoonete ehitamisega tagatakse jätkusuutlikud ja 
madalamate püsikuludega ning ökonoomsemad teenuseüksused. See loob eelduse, et 
teenuseosutajad saavad teenuseosutamisega jätkata ning on oma piirkonnas ka tulevikus olulised 
tööandjad, omades mõju nii tööturule, -keskkonnale kui ka erihoolekande asutustes töötavate 
inimeste ja/või nende leibkondade kuludele ja tuludele.  
 
Tegevused mõjutavad ka psüühilise erivajadusega inimeste õppimise ja tööturul osalemise 
võimalusi ning seeläbi on suurem tõenäosus, et erihoolekandeteenuse saajad saavad panustada 
ühiskonda ka läbi töötamise laekuva maksutulu. 
 
Kokkuvõttes on tegevustel erihoolekande tööjõule ja erihoolekandeteenuse saajatele oluline 
positiivne majanduslik mõju. 
 
Mõju riigivalitsemisele, eeldatavad tulud ja kulud 
 
TAT toetab riigivalitsemise edendamise eesmärki. Riigil on eesmärk tagada psüühilise 
erivajadusega täisealistele inimestele võrdsed võimalused eneseteostuseks ning kvaliteetsed ja 
deinstitutsionaliseerimise põhimõtteid järgivad erihoolekandeteenused, mida osutatakse 
peresarnastes, kaasaegsetes, kliimakindlates ja ökonoomsetes teenuseüksustes.  
 
Kaasaegsete ja peresarnaste elamistingimuste loomisel on oluline sotsiaalne mõju inimeste 
heaolule ja seeläbi ka tervisele, selle säilitamisele ja hoidmisele, mis omakorda võib tulevikuvaates 
hoida kokku tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande kulusid.  
 
Programmiperioodi lõppemisel välisvahenditest rahastamise lõppemisega seotud kulusid 
riigieelarvesse ei planeerita, sest TAT projektide tulemusena on projektide kokkulepitud eesmärk 

                                                 
8 Sotsiaalkindlustusameti registriandmed, Sotsiaalministeeriumi arvutused 
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täidetud. Projektide elluviijate esitatavad lisataotlused edasisteks tegevusteks ei ole TAT-s 
sätestatud tegevuse osa. Vabariigi Valitsus võib, kuid ei pruugi esitatud ja tulevikus esitatavaid 
taotlusi kinnitada. Ehitatava ja rekonstrueeritava taristu ülalpidamise kulud kaetakse elluviijate 
omavahenditest.  
 
Kokkuvõttes on mõju riigivalitsemisele väheoluline, kuid positiivne. 
 
Regionaalareng 
 
Reorganiseerimise eesmärgiks on luua inimestele teenuskohad võimalusel nende elukoha lähedale 
ning linnalisse keskkonda, kus on kättesaadavad nii avalikud teenused kui tagatud ligipääs õppimis- 
või töötamisvõimalustele. Regionaalpoliitika eesmärk on tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset sidusust ning vähendada piirkondlikke erinevusi. Luues teenuseüksused 
piirkondadesse, kus teenusevajadus on suur ja arvestades sealjuures ka inimeste 
elukohalähedusega, vähendame piirkondlikke erinevusi selles osas, et inimestele on üle Eesti 
teenuskohad kättesaadavad elukohale lähemal.  Väiksemate peresarnaste üksuste loomine 
võimaldab vähendada piirkondlikke eripärasid teenuse osutamise keskkonna mõttes. Täna 
osutatakse endiselt teenust ka suurtes institutsionaalsetes üksustes, pärast reorganiseerimise 
tegevusi on teenuse osutamine Eesti erinevate maakondade lõikes ühetaolisem. 
 
Kokkuvõttes on tegevustel regionaalarengule oluline positiivne mõju. 
 
Võrdne kohtlemine, sh ligipääsetavus 
 
Projektide elluviimisel on tagatud võrdõiguslikkus, sh ligipääsetavus. Tegevuste ettevalmistamisel 
ja rakendamisel arvestatakse, et sihtrühma kuuluvad inimesed võivad olla erineva erivajadusega ja 
tagatakse, et ühtegi sihtrühma liiget ei diskrimineerita tema erivajaduse tõttu. Tegevuste 
kavandamisel ja elluviimisel võetakse arvesse meeste ja naiste erinevat olukorda, vajadusi ja huve. 
Loodavad teenuseüksused on vähemalt kõigi nelja peamise puudeliigi suhtes ligipääsetavad. 
Teenusele saamise aluseks ei ole inimese sugu, vanus, rahvus, usk ega seksuaalne sättumus vaid 
tema erivajadusest tulenevalt teenusele sobivus. Kõik inimesed, kes on juba 
erihoolekandeteenusel, saavad jätkuvalt teenust edasi ning vajadusel ja soovi korral, kui selleks on 
vastav võimalus, viiakse nad üle teise teenuseüksusesse, mis on kodule lähemal või muul moel 
sobivam. 
 
Kokkuvõttes on tegevustel erihoolekandeteenuse saajate võrdsele kohtlemisele ja 
ligipääsetavusele oluline positiivne mõju. 
 
Elu- ja looduskeskkond  
 
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava DNSH (ingl do no 
significant harm ehk ei kahjusta oluliselt) analüüs leidis, et rakenduskavaga ette nähtud sekkumistel 
ei ole hinnanguliselt olulist kahjulikku mõju DNSH printsiibi alusel.  
 
TAT projektide elluviimisel peavad elluviijad jälgima ja tagama, et tegevused ei suurendaks 
negatiivseid keskkonnamõjusid, sh viiakse läbi kliimakindluse hinnang. Projektide elluviimisel ja 
uuringute tegemisel pööratakse keskkonnamõjude minimeerimisel tähelepanu materjalide 
säästlikule kasutamisele ja taaskasutamisele ning ökoloogilisele jalajäljele. Projektide elluviimiseks 
vajalike teenuste ja toodete hankimisel järgitakse keskkonnahoidlike riigihangete põhimõtteid. 
 
Ehitustegevuses kasutatakse tänapäevaseid ehitusmaterjale ning valitakse ökonoomsed, 
ligipääsetavad ja keskkonnasäästlikud lahendused. Kõik vajalikud sündmused korraldatakse 
läbimõeldult tagamaks, et nendel osalemine oleks minimaalse ökoloogilise jalajäljega ehk järgides 
Keskkonnaministeeriumi koostatud keskkonnahoidlike sündmuste juhendis esitatud minimaalseid 
nõudeid ja soovitusi.  
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Kokkuvõttes on tegevuste mõju elu- ja looduskeskkonnale väheoluline. 
 
Andmekaitsealane mõjuhinnang 
 
Projektid ei ole seotud isikuandmete töötlemisega isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses. 
Reorganiseerimise järgselt teenusesaajate ümberpaigutamine toimub teenuseosutaja, teenust 
saava isiku või tema eestkostja ja SKA koostöös vastavalt kehtivale seadusandlusele. 
 
V Projektide kooskõla valikukriteeriumitega 
 
Projektid vastavad rakenduskava seirekomisjonis kinnitatud üldistele valikukriteeriumitele 
kooskõlas ühendmääruse §-ga 7. 
 
1. Projektide kooskõla valdkondlike arengukavadega, mõju rakenduskava erieesmärgi ja meetme 

eesmärkide saavutamisele 
 
Projektide kooskõla valdkondlike arengukavadega ning panust rakenduskava erieesmärki ja 
meetme eesmärkidesse, sealhulgas projektide tulemuste ja mõju eeldatavat ulatust ning vajaduse 
korral väljundite ja tulemuste kestlikkust pärast projekti lõppu, on kirjeldatud TAT punktis 1 ja 
seletuskirja IV osas.  
 
Kõik projektid panustavad meetme 21.4.1.1 „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete 
sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine“ eesmärkidesse, projektide edukas elluviimine 
panustab meetmete nimekirja väljundnäitaja „Loodud või kohandatud elu- ja teenuskohtade arv“ ja 
tulemusnäitajasse „Uue või ajakohastatud elu- ja teenuskohtade kasutajate arv“. 
 
Projektid järgivad soovituslikult uue Bauhausi kriteeriumeid luues sotsiaalselt sidusamad 
teenuseüksused ja elukeskkonnad. Loodavad elukeskkonnad toimivad hästi funktsionaalses, 
ökoloogilises ja majanduslikus plaanis ning vastavad inimeste sotsiaalsetele, kultuurilistele ja 
psühholoogilistele vajadustele. Ruumilahendused võiksid olla ühtaegu nii kaunid (esteetilised), 
kaasavad (ligipääsetavad, taskukohased kui ka kestlikud (kliimaeesmärkidega kooskõlas). 
Ruumilahendused arvestavad erivajadustega inimestega ning on ehitatud mõistliku eelarvega 
minimeerides ehitise elukaare kulusid, järele andmata ruumikvaliteedis, olles nii keskkonnasõbralik 
kui ka kliimamuutustega arvestav. 
 
2. Projektide põhjendatus 
 
Projektide valiku kriteeriumiks oli suurte institutsionaalsete, üle 30 teenuskohaga teenuseüksuste 
olemasolu ning teenuseosutajate huvi ja valmidus (sh finantsiline suutlikkus) teenuskohtade 
reorganiseerimiseks. See tähendab, et teenuseosutajatel on valmisolek sulgeda suured 
institutsionaalsed teenuseüksused ja elluviijatel reorganiseerida need väiksematesse kuni 30 
kohalistesse teenuseüksustesse, kus omakorda on kuni 6-kohalised peresarnased rühmad, sest 
uute teenuskohtade rajamine ei ole käesoleva TATi raames abikõlblik.  
 
Valiku tegemisel arvestati piirkondlikku teenuskohtade vajadust toetuse andmise tingimuste 
väljatöötamisel ning ka vajaduse kadumist tulevikuperspektiivist (elanikkonna kasv/vähenemine). 
Valitud projektide puhul saame olla kindlad, et kohtade sulgemise ja kolimise eelselt on 
teenuseosutajad valmis teenuse saajatega ja uues asukohas teenust pakkuma asuva personaliga 
tegema tööd muudatustega sujuvaks kohanemiseks. Kolimine ja kohanemine on psüühikahäirega 
inimestele raske ja võib kaasa tuua tervise olulise halvenemise, mistõttu on väga oluline aegsasti 
alustada inimese oskusliku ettevalmistamisega 
 
Valitud elluviijate valikul sai määravaks ka väljaõppe saanud töötajate valmisolek asuda tööle uues 
teenuseüksuse asukohas. 
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Projekt nr 1: AS Hoolekandeteenused Vääna-Viti Kodu ja Sillamäe Kodu reorganiseerimine 
 
AS Hoolekandeteenused on varasematel struktuurifondide perioodidel reorganiseerinud enamuse 
erihoolekande teenuskohtadest ja käesolev projekt võimaldab selle protsessiga lõpule jõuda. Selle 
tulemusena jätkub Vääna-Jõesuus teenuse osutamine vaid peremajades ning mõisahoones 
teenusel olevad, suures osas Tallinnast pärinevad inimesed saavad asuda teenusele kodule 
lähemale. Lõpetatakse institutsionaalse teenuse osutamine. 
 
Sillamäel suletakse projekti elluviimise järgselt viimased vanades KOV-le kuuluvates hoonetes 
asuvad teenuskohad ja edaspidi osutatakse vaid ÖK-i hiljuti rajatud tänapäevases hoones.  
 
Projektis ettenähtud tegevuste elluviimine aitab kaasa riigi eesmärkide saavutamisele, milleks on 
hoolekandesüsteemi deinstitutsionaliseerimine ehk suurte üle 30 teenuskohaga teenuseüksuste 
reorganiseerimine väiksemateks teenuseüksusteks. 
 
Projektide ajakava on realistlik, projektis ettenähtud tegevused võimaldavad saavutada projekti 
eesmärgid ning planeeritud väljundid ja tulemused. Planeeritud on, et kaks teenuseüksust valmivad 
2026. aastal, millest üks rajatakse Tallinnasse ja teine Kohtla-Järvele ning kolmas teenuseüksus 
rajatakse 2027. aastal Narva. 
 
Projekt nr 2: SA Narva-Jõesuu Hooldekodu erihoolekande teenuskohtade reorganiseerimine 
 
SA Narva-Jõesuu Hooldekodu reorganiseerimisega täidetakse erihoolekande reformi üks 
eesmärke, hakata osutama ÖE-d ja üldhooldusteenust teineteisest eraldi. Arvestades 
üldhooldusteenuse teenuskohtade arvu on see olemasolevas suures hoones olnud teenusena 
domineeriv, mistõttu erihoolekandeteenuse teenuskohtade eraldamine võimaldab seal teenusel 
olevatele klientidele pöörata suuremat tähelepanu. Peremajade rajamine linnalisse keskkonda, 
paiknedes samas linna, suurendab oluliselt teenusel olijate heaolu ja aitab kaasa integreerumisele 
kogukonda. 
 
Projektis ettenähtud tegevuste elluviimine aitab kaasa riigi eesmärkide saavutamisele, milleks on 
hoolekandesüsteemi deinstitutsionaliseerimine ehk suurte üle 30 teenuskohaga teenuseüksuste 
reorganiseerimine väiksemateks teenuseüksusteks. 
 
Tegevuste ajakava on realistlik, projektis ettenähtud tegevused võimaldavad saavutada projekti 
eesmärgid ning planeeritud väljundid ja tulemused. Planeeritud on, et teenuseüksus valmib 2028. 
aastal. 
 
Projekt nr 3: AS Koeru Hooldekeskus reorganiseerimine 
 
AS Koeru Hooldekeskuse teenuskohtade reorganiseerimisel on kaks olulist tulemit. Esiteks 
võimaldab see teenuseosutajal asuda vabanevas hoones osutama teenust dementsetele, mis on 
olnud teenusepakkuja huviks, luues täiendava erihoolekande teenuseüksuse Paide linna, mis on 
suunatud eelkõige sealt piirkonnast pärit elanikele. Teiseks reorganiseeritakse projekti nr 6 
tulemusena AS Koeru Hooldekeskuse teenuskohad Tallinna linna, kus teenuskohtade arv on 
ligikaudu viis korda väiksem Eesti keskmisest. 
 
Projektis ettenähtud tegevuste elluviimine aitab kaasa riigi eesmärkide saavutamisele, milleks on 
hoolekandesüsteemi deinstitutsionaliseerimine ehk suurte üle 30 teenuskohaga teenuseüksuste 
reorganiseerimine väiksemateks teenuseüksusteks. 
 
Tegevuste ajakava on realistlik, projektis ettenähtud tegevused võimaldavad saavutada projekti 
eesmärgid ning planeeritud väljundid ja tulemused. Planeeritud on, et teenuseüksus Paide linna 
valmib 2028. aastal. 
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Projekt nr 4: MTÜ Valgamaa Tugikeskus reorganiseerimine 
 
MTÜ Valgamaa Tugikeskus olemasoleva hoone rekonstrueerimine ja uue teenuseüksuse rajamine 
Valga linna täidab mitut eesmärki. Esiteks saab selle abil korrastada olemasoleva hoone ja rajada 
sellesse tänapäevased peresarnased teenuskohad. Samas aitab olemasoleva hoone 
rekonstrueerimine kaasa ka kliimaeesmärkide saavutamisele, sest võrrelduna uusehitusega on 
kasvuhoonegaaside jalajälg seeläbi väiksem. Teiseks saab läbi uusehituse pakkuda ülejäänud 
teenusesaajatele tänapäevaseid tingimusi, rajades optimaalse ruumijaotusega hoone. 
Teenuskohtade säilimine samal tasemel aitab kaasa teenuseosutaja jätkusuutlikkuse tagamisele. 
 
Projektis ettenähtud tegevuste elluviimine aitab kaasa riigi eesmärkide saavutamisele, milleks on 
hoolekandesüsteemi deinstitutsionaliseerimine ehk suurte üle 30 teenuskohaga teenuseüksuste 
reorganiseerimine väiksemateks teenuseüksusteks. 
 
Tegevuste ajakava on realistlik, projektis ettenähtud tegevused võimaldavad saavutada projekti 
eesmärgid ning planeeritud väljundid ja tulemused. Planeeritud on, et teenuseüksus Valga linna 
valmib 2026. aastal ja olemasoleva hoone rekonstrueerimine Pargi 12 tänaval valmib 2027. aastal. 
 
Projekt nr 5: MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus reorganiseerimine 
 
MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus peamiseks teenuseliigiks on ÖR, kuid osutatakse ka 
ÖE-d ja KE-d. Teenuskohtade reorganiseerimine võimaldab lisaks tänapäevaste ning peresarnaste 
kohtade loomisele täpsustada ka teenuskohtade omavahelist jaotust teenuseliigi alusel, tagamaks 
nende optimaalse osakaalu ja seeläbi jätkusuutlikkuse. Ühtlasi jäävad ÖR kohad haiglale piisavalt 
lähedale, osutamaks teenust vajalikul viisil.  
 
Projektis ettenähtud tegevuste elluviimine aitab kaasa riigi eesmärkide saavutamisele, milleks on 
hoolekandesüsteemi deinstitutsionaliseerimine ehk suurte üle 30 teenuskohaga teenuseüksuste 
reorganiseerimine väiksemateks teenuseüksusteks. 
Tegevuste ajakava on realistlik, projektis ettenähtud tegevused võimaldavad saavutada projekti 
eesmärgid ning planeeritud väljundid ja tulemused. Planeeritud on, et teenuseüksus Võru linna 
valmib 2027. aastal ja olemasoleva hoone rekonstrueerimine Meegomäel valmib 2028. aastal. 
 
Projekt nr 6: Teenuskohtade reorganiseerimine Tallinna Linnavalitsuse poolt 
 
Selle projekti kaudu rajatakse Tallinnasse Tallinna Linnavalitsuse poolt teenuskohad, millel on mitu 
olulist positiivset tulemit: 

 vähendatakse oluliselt teenuskohtade puudust Tallinna linnas; 

 võimaldatakse liikuda Tallinnasse teenusele inimestel, kes on Tallinnast pärit ja seda 
soovivad, kuid on senini olnud sunnitud olema teenusel kodust ja lähedastest (või 
eestkostjast) kaugel; 

 tagatakse ka edaspidi paljudele tallinlastele võimalus saada teenust kodu ja lähedaste 
lähedal; 

 luuakse juurde ka ÖT kohad, milledest on olnud Tallinnas puudus; 

 antakse Tallinna linnale võimalus korraldada ise teenuse saamist oma elanikele. 
 
Projektis ettenähtud tegevuste elluviimine aitab kaasa riigi eesmärkide saavutamisele, milleks on 
hoolekandesüsteemi deinstitutsionaliseerimine ehk suurte üle 30 teenuskohaga teenuseüksuste 
reorganiseerimine väiksemateks teenuseüksusteks. 
 
Hoolimata sellest, et käesoleva projekti puhul on täpsem ajakava ja teenuseüksuste asukohad 
selgumisel on tegevuste ajakava realistlik ja projektis ettenähtud tegevused võimaldavad 
saavutada projekti eesmärgid ning planeeritud väljundid ja tulemused. Hiljemalt 2024. aasta lõpuks 
tehakse lõplike teenusüksuste asukohtade kaardistamine ja kokkuleppimine, sh SoM, SKA ja 
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Tallinna linna poolse nn heatahte tegevuste kokkuleppe sõlmimine, mis määrab elluviija edasised 
tegevused ja ülesanded, mis projekti realiseerumiseks tuleb ellu viia. 
 
Juhul kui reorganiseerimise käigus on võimalik reorganiseerimiseks ettenähtud rahaliste vahendite 
ökonoomse kasutamise läbi reorganiseerida täiendavalt ÖE kohtasid, siis suletavate kohtade osas 
lepitakse osapoolte vahel kokku eraldisesiva kokkuleppega, mis on aluseks käesolevate tegevuste 
täiendamiseks. 
 
3. Projektide kuluefektiivsus  
 
Planeeritud eelarve kujunemist on kirjeldatud TAT lisas 2 ja SK punktis 4. Eelarve planeerimisel 
lähtutakse varasematest kogemustest sama tüüpi kulude tegemisel ning vajaduse korral 
korrigeeritakse eelarvet. Projektide kallinemist finantseerivad elluviijad omavahenditest. Ehitatava 
ja rekonstrueeritava taristu ülalpidamise kulud kaetakse elluviijate omatuludest. Planeeritud eelarve 
on realistlik ja mõistlik ning elluviijatel on suutlikkus projektid teostada. 
 
Projekt nr 1: AS Hoolekandeteenused Vääna-Viti Kodu ja Sillamäe Kodu reorganiseerimine 
 
AS Hoolekandeteenused projekti eelarve on 6 840 000 eurot, millest ERF toetus 4 788 000 eurot 
(70%), RKF 1 094 400 eurot (16%) ja elluviija abikõlblik omafinantseering 957 600 eurot (14%). 
 
Projekti eelarve on kujunenud vastavalt reorganiseeritavate teenuskohtade arvule. Teenuskoha 
piirmaksumuseks on arvestatud olemasoleva hoone rekonstrueerimise korral 75 000 eurot ja uue 
hoone ehitamise korral 95 000 eurot. Käesoleva projekti raames reorganiseeritakse 72 
teenuskohta. Kõik teenuskohad luuakse uutesse hoonetesse, millest tulenevalt on projekti 
maksumus 6 840 000 eurot. 
 
Projekt nr 2: SA Narva-Jõesuu Hooldekodu erihoolekande teenuskohtade reorganiseerimine 
 
SA Narva-Jõesuu Hooldekodu projekti eelarve on 3 420 000 eurot, millest ERF toetus 2 394 000 
eurot (70%), RKF 547 200 eurot (16%) ja elluviija abikõlblik omafinantseering 478 800 eurot (14%). 
 
Projekti eelarve on kujunenud vastavalt reorganiseeritavate teenuskohtade arvule. Teenuskoha 
piirmaksumuseks on arvestatud olemasoleva hoone rekonstrueerimise korral 75 000 eurot ja uue 
hoone ehitamise korral 95 000 eurot. Käesoleva projekti raames reorganiseeritakse 36 
teenuskohta. Kõik teenuskohad luuakse uutesse hoonetesse, millest tulenevalt on projekti 
maksumus 3 420 000 eurot. 
 
Projekt nr 3: AS Koeru Hooldekeskus reorganiseerimine 
 
AS Koeru Hooldekeskus projekti eelarve on 2 280 000 eurot, millest ERF toetus 1 596 000 eurot 
(70%), RKF 364 800 eurot (16%) ja elluviija abikõlblik omafinantseering 319 200 eurot (14%). 
 
Projekti eelarve on kujunenud vastavalt reorganiseeritavate teenuskohtade arvule. Teenuskoha 
piirmaksumuseks on arvestatud olemasoleva hoone rekonstrueerimise korral 75 000 eurot ja uue 
hoone ehitamise korral 95 000 eurot. Käesoleva projekti raames reorganiseeritakse 24 
teenuskohta. Kõik teenuskohad luuakse uude hoonetesse, millest tulenevalt on projekti maksumus 
2 280 000 eurot. 
 
Projekt nr 4: MTÜ Valgamaa Tugikeskus reorganiseerimine 
 
MTÜ Valga Tugikeskus projekti eelarve on 4 080 000 eurot, millest ERF toetus 2 856 000 eurot 
(70%), RKF 652 800 eurot (16%) ja elluviija abikõlblik omafinantseering 571 200 eurot (14%). 
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Projekti eelarve on kujunenud vastavalt reorganiseeritavate teenuskohtade arvule. Teenuskoha 
piirmaksumuseks on arvestatud olemasoleva hoone rekonstrueerimise korral 75 000 eurot ja uue 
hoone ehitamise korral 95 000 eurot. Käesoleva projekti raames reorganiseeritakse 24 
teenuskohta. 24 teenuskohta luuakse uude hoonetesse ja 24 teenuskohta rekonstrueeritavasse 
Pargi tn 12 asuvasse hoonesse, millest tulenevalt on projekti maksumus 4 080 000 eurot. 
 
Projekt nr 5: MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus reorganiseerimine 
 
MTÜ Lõuna-eesti Erihooldusteenuse Keskus projekti eelarve on 5 100 000 eurot, millest ERF toetus 
3 570 000 eurot (70%), RKF 816 000 eurot (16%) ja elluviija abikõlblik omafinantseering 714 000 
eurot (14%). 
 
Projekti eelarve on kujunenud vastavalt reorganiseeritavate teenuskohtade arvule. Teenuskoha 
piirmaksumuseks on arvestatud olemasoleva hoone rekonstrueerimise korral 75 000 eurot ja uue 
hoone ehitamise korral 95 000 eurot. Käesoleva projekti raames reorganiseeritakse 60 
teenuskohta. 30 teenuskohta luuakse uude hoonetesse ja ülejäänud 30 teenuskoha loomiseks 
rekonstrueeritakse Võru maakonnas Meegomäel asuv hoone (või rajatakse uus hoone Võru linna), 
millest tulenevalt on projekti maksumus 5 100 000 eurot. 
 
Projekt nr 6: Teenuskohtade reorganiseerimine Tallinna Linnavalitsuse poolt 
 
Tallinna Linnavalitsuse projekti eelarve on 7 980 000 eurot, millest ERF toetus 5 586 000 eurot 
(70%), RKF 1 276 800 eurot (16%) ja elluviija abikõlblik omafinantseering 1 117 200 eurot (14%). 
 
Projekti eelarve on kujunenud vastavalt reorganiseeritavate teenuskohtade arvule. Teenuskoha 
piirmaksumuseks on arvestatud olemasoleva hoone rekonstrueerimise korral 75 000 eurot ja uue 
hoone ehitamise korral 95 000 eurot. Käesoleva projekti raames reorganiseeritakse 84 
teenuskohta. Kõik teenuskohad luuakse uude hoonetesse, millest tulenevalt on projekti maksumus 
7 980 000 eurot. 
 
4. Elluviijate suutlikkus projekti ellu viia 

 
Elluviijatel on kvalifikatsioon, kogemus, õiguslik, organisatsioonilised, tehnilised eeldused projekti 
elluviimiseks kavandatud viisil tagades projekti tulemuste kestlikkuse (sh taristuinvesteeringute 
puhul edasised tegevus- ja hoolduskulud). 
 
Projektidele antav toetus ei ole riigiabi, sest ei vasta kõigile neljale riigiabi kriteeriumile (vt 
seletuskirja puntki 2.3.). 
 
Projekt nr 1: AS Hoolekandeteenused Vääna-Viti Kodu ja Sillamäe Kodu reorganiseerimine 
 
AS Hoolekandeteenused on varasematel perioodidel reorganiseerinud edukalt suure hulga 
teenuskohti ja on suuteline nõuetekohaselt teostama ka käesoleva projekti. 
 
Elluviijal on nii tehnilised oskused kui ka reaalsed kogemused suurte EL projektide elluviimisel. 
Lisaks on neil suutlikkus tagada edasised hooldus- ja püsikulud. AS Hoolekandeteenused tegutseb 
Sotsiaalministeeriumi haldusalas ja põhineb 100% riigi kapitalil. 
 
Elluviija omab kogemust riigihangete korraldamisel ning omab ka asutuse sisest hankekorda. 
Elluviija tegevus on läbipaistev ja kontrollitav ning reguleeritud. Elluviija omab pikaajalist kogemust 
erihoolekande valdkonnas tegutsemisel, omab vastavaid tegevuslube ja personali. 
 
Näiteks on AS Hoolekandeteenused saanud Euroopa Sotsiaalfondi perioodil 2014–2020 toetust 
järgmiste projektide elluviimiseks: 
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 meetme tegevusest 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projekti „Võisiku Kodu 
reorganiseerimine (AS Hoolekandeteenused)“ toetus summas 1 912 900,00 eurot, sh RKF 
286 935,00 eurot; 

 meetme tegevusest 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projekti „Erastvere 
Kodu reorganiseerimine (AS Hoolekandeteenused)“ toetus summas 2 520 549,57 eurot, sh 
RKF 378 082,57 eurot; 

 meetme tegevusest 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projekti „Tori Kodu 
reorganiseerimine“ toetus summas 2 098 200,00 eurot, sh RKF 314 730,00 eurot; 

 meetme tegevusest 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projekti „Koluvere 
Kodu reorganiseerimine“ toetus summas 3 747 058,34 eurot, sh RKF 562 058,75 eurot; 

 meetme tegevusest 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projekti „Imastu Kool-
kodu reorganiseerimine“ toetus summas 1 922 003,22 eurot, sh RKF 288 300,48 eurot; 

 meetme tegevusest 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projekti „Sõmera 
Kodu reorganiseerimine“ toetus summas 12 051 662,61 eurot, sh RKF 1 807 749,40 eurot; 

 meetme tegevusest 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projekti 
„Teenuseüksuse rajamine erivajadusega inimestele“ toetus summas 2 963 429,65 eurot, sh 
RKF 444 514,46 eurot; 

 meetme tegevusest 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projekti „Võisiku Kodu 
reorganiseerimine“ toetus summas 7 120 695,46 eurot, sh RKF 1 068 104,33 eurot. 
 

Projekt nr 2: SA Narva-Jõesuu Hooldekodu erihoolekande teenuskohtade reorganiseerimine 
 
SA Narva-Jõesuu Hooldekodu asutajaks on Narva-Jõesuu linn. Kuna projekti teostamine toimub 
SA ja linna ühistööna, siis on loodud kõik eeldused projekti sujumiseks. Projekti teostajal on olemas 
oluline osa omafinantseeringust ja arvestades linna osalust on suutlikkus projekt teostada olemas. 
Lisaks on elluviijal suutlikkus tagada edasised hooldus- ja püsikulud.  
 
Elluviija omab kogemust EL projektide elluviimisel, riigihangete korraldamisel ning omab ka asutuse 
sisest hankekorda. Elluviija tegevus on läbipaistev ja kontrollitav ning reguleeritud. Elluviija omab 
pikaajalist kogemust erihoolekande valdkonnas tegutsemisel, omab vastavaid tegevuslube ja 
personali. 
 
Näiteks on SA Narva-Jõesuu Hooldekodu saanud Euroopa Sotsiaalfondi perioodil 2014–2020 
toetust projekti elluviimiseks meetme tegevusest 15.1.4 „Üldhooldusteenuse kohandamine 
nakkushaiguste leviku tõkestamiseks“ projekti „Narva-Jõesuu Hooldekodu kohandamine 
nakkushaiguste leviku tõkestamiseks“ toetus summas 65 000 eurot. 

 
Projekt nr 3: AS Koeru Hooldekeskus reorganiseerimine 
 
AS-i Koeru Hooldekeskus aktsionärideks on kohalikud omavalitsused, kes on huvitatud nii 
teenuskohtadest, nendega kaasnevast tööhõivest kui ka projekti teostamisest. Arvestades, et 
rajada on vaja vaid üks 24-kohaline teenuseüksus, on suutlikkus projekt teostada olemas. Lisaks 
on neil suutlikkus tagada edasised hooldus- ja püsikulud.  
 
Elluviija omab kogemust EL projektide elluviimisel, riigihangete korraldamisel ning omab ka asutuse 
sisest hankekorda. Elluviija tegevus on läbipaistev ja kontrollitav ning reguleeritud. Elluviija omab 
pikaajalist kogemust erihoolekande valdkonnas tegutsemisel, omab vastavaid tegevuslube ja 
personali. 
 
Näiteks on SA Koeru Hooldekeskus (AS Koeru Hooldekeskus on õigusjärglane) saanud Euroopa 
Sotsiaalfondi perioodil 2014–2020 toetust projekti elluviimiseks meetme tegevusest 15.1.4 
„Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks“ projekti „SA Koeru 
Hooldekeskus üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks.“ summas 
65 000 eurot. 
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Projekt nr 4: MTÜ Valgamaa Tugikeskus reorganiseerimine 
 
Elluviija on kinnitanud, et neil on suutlikkus omafinantseering tagada. Lisaks olemasolevatele 
vahenditele on elluviija konsulteerinud pankadega ning saanud positiivset tagasisidet täiendavate 
finantseerimise võimaluste kohta tulevikus. Pargi 12 asuv hoone, kus täna teenust osutatakse ning 
mida on projekti elluviimise raames kavas rekonstrueerima hakata, kuulub MTÜ-le Valgamaa 
Tugikeskus. MTÜ kasutab projekti kavandamisel konsultanti, kellel on kogemus suure hulga 
analoogsete projektide teostamisel, vähendades sellega võimalikke riske. Lisaks on neil suutlikkus 
tagada edasised hooldus- ja püsikulud.  
 
Elluviija omab asutuse sisest hankekorda. Elluviija tegevus on läbipaistev ja kontrollitav ning 
reguleeritud. Elluviija omab pikaajalist kogemust erihoolekande valdkonnas tegutsemisel, omab 
vastavaid tegevuslube ja personali. 
 
Projekt nr 5: MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus reorganiseerimine 
 
Elluviija on kinnitanud, et tal on suutlikkus omafinantseering tagada. Lisaks olemasolevatele 
vahenditele on nad ka konsulteerinud pankadega ning saanud positiivset tagasisidet täiendavate 
finantseerimise võimaluste kohta tulevikus. Meegomäel asuv hoone, kus täna teenust osutatakse 
ning mida on projekti elluviimise raames kavas rekonstrueerima hakata, kuulub MTÜ-le Lõuna-Eesti 
Erihooldusteenuste Keskus. MTÜ kasutab projekti kavandamisel konsultanti, kellel on kogemus 
suure hulga analoogsete projektide teostamisel, vähendades sellega võimalikke riske. 
 
Elluviijal on nii tehnilised oskused kui ka reaalsed kogemused EL projekti elluviimisel. Lisaks on 
suutlikkus tagada edasised hooldus- ja püsikulud.  
 
Elluviija omab kogemust riigihangete korraldamisel ning omab ka asutuse sisest hankekorda. 
Elluviija tegevus on läbipaistev ja kontrollitav ning reguleeritud. Elluviija omab pikaajalist kogemust 
erihoolekande valdkonnas tegutsemisel, omab vastavaid tegevuslube ja personali. 
 

 Näiteks on MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus saanud Euroopa Sotsiaalfondi 
perioodil 2014–2020 toetust järgmise projekti elluviimiseks meetme tegevusest 2.5.1 
„Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projekti „Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste 
Keskuse erihoolekandeteenuse reorganiseerimine“ toetus summas 943 789,00 eurot. 

 
Projekt nr 6: Teenuskohtade reorganiseerimine Tallinna Linnavalitsuse poolt 
 
Elluviija puhul on tegemist suure ja võimeka omavalitsusega, kes on huvitatud, et saaks oma 
elanikele pakkuda neile vajalikku erihoolekandeteenust kodulähedal. Kuna elluviijaks on KOV, siis 
on eeldus, et planeeringute, lubade jm menetluste asjaajamine toimub sujuvalt ja parimate 
teadmiste juures ning projekt viiakse ellu tähtaegselt. 
 
Elluviijal on nii tehnilised oskused kui ka reaalsed kogemused suurte EL projektide elluviimisel. 
Näiteks on Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuamet (Tallinna Linnavalitsuse allasutus) saanud toetust 
meetme tegevuses 2.5.2 aastatel 2018 – 2021 puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks 
kohandamiseks. Tallinna Linnavaraamet (Tallinna Linnavalitsuse allasutus) on saanud toetust 
meetme tegevusest 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projekti „Toetatud elamise 
teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele“ toetus summas 1 020 000,00 eurot. 
Lisaks on neil suutlikkus tagada edasised hooldus- ja püsikulud.  
 
Elluviija omab kogemust riigihangete korraldamisel ning omab ka asutuse sisest hankekorda. 
Elluviija tegevus on läbipaistev ja kontrollitav ning reguleeritud. Elluviija omab pikaajalist kogemust 
erihoolekande valdkonnas tegutsemisel, omab vastavaid tegevuslube ja personali. 
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5. Kooskõla Eesti pikaajalise arengustrateegia aluspõhimõtete ja sihtidega 
 
Kooskõla „Eesti 2035“ aluspõhimõtete ja sihtidega on hinnatud TAT punktis 1.1 ja seletuskirja IV 
osas.  
 
VI TAT jõustumine 
 
TAT jõustub üldises korras. 
 
VII TAT kooskõlastamine 
 
Eelnõu esitatakse eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu kooskõlastamiseks 
Rahandusministeeriumile, Kliimaministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 
ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile, e-posti teel Riigi Tugiteenuste Keskusele ja Eesti 
Valdade ja Linnade Liidule ning arvamuse avaldamiseks Sotsiaalkindlustusametile, AS-le 
Hoolekandeteenused, SA-le Narva-Jõesuu Hooldekodu, AS-le Koeru Hooldekeskus, MTÜ-le 
Valgamaa Tugikeskus, MTÜ-le Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus ja Tallinna 
Linnavalitsusele. Samuti edastatakse eelnõu EISi kaudu arvamuse avaldamiseks 
ühtekuuluvuspoliitika 2021–2027 rakenduskava seirekomisjonile ja Euroopa Komisjonile.  
 
Lisad: 
 
Lisa 1. Riskide hindamine 
Lisa 2. Põhiõiguste hartaga ja puuetega inimeste õiguste konventsiooniga arvestamise kontroll-
leht 
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