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Kultuuriministeerium eraldas sihtasutusele Saaremaa Muuseum 2024. a lõpus täiendavad 
remondifondi vahendid summas 100 000 eurot kontorihoone remonttööd tagatrepi ja 
tagumise seina vajumise peatamiseks ning ruumide remondiks. Selle kohta sõlmiti 
riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu 7-1/157, 06.02.2024 lisa 1, mis allkirjastati 
11.11.2024. Toetuse kasutamise periood on lepingu kohaselt 01.01.-31.12.2024. 

Riigihange tööde teostamiseks kuulutati välja pärast lepingu lisa sõlmimist. Kuna hanke 
tulemusel selgus, et muuseum peab rahalistest omavahenditest rohkem panustama (ca 
43% tööde maksumusest), siis vajas see eelnevalt nõukogu kinnitust. Sihtasutuse 
Saaremaa Muuseumid nõukogu koosolek toimus 13.12.2024, misjärel oli võimalik 
ehitustöödega edasi minna. Seaduses tulenevalt on ehitusettevõtjaga esimene võimalus 
leping sõlmida 27.12.2024. 

Sellest tulenevalt taotleme toetuse kasutamise tähtaja pikendamist kuni 31.03.2025. 

 

 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
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