
	

Muudatus
MUUDATUS NR 26

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus

	Kuupäev:
	19.12.2025
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Insener:
	Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht
	

	Koostatud vastavalt:
	Juhisele nr 26


Vastavalt Inseneri Juhisele nr 26 koostatakse muudatus järgneva töö teostamiseks: Bussipeatus tüüpjoonisele vastavad prügikastid asendatakse posti külge käivate prügikastidega
Muudatus tulenes asjaoludest, et:
a) 2024 aasta Transpordiameti juhendi „Bussipeatuste valik, paigutus ja kujundamine“ järgi on soovituslik paigaldada prügikastid bussipeatuste postide külge.

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 401,76 eurot ilma käibemaksuta:

	Ärajääv töö
	Art nr 
	Tööde kirjeldus 
	Mõõtühik 
	Maht 
	Ühikhind, eur 
	Maksumus, eur 

	93001
	Prügikast (vastavalt tüüpjoonisele)
	tk
	2
	200,88
	401,76

	Juurdetulev töö

	93001
	Prügikast (vastavalt 2024 aasta juhendile: Bussipeatuste valik, paigutus ja kujundamine)
	tk
	2
	200,88
	401,76

	  Muudatus kokku 
	401,76

	Muudatuse väärtus
	803,52





	
	


Lisa 1: Juhis nr 26
Insener:		Rein Kaseleht
			/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/
