
	

Muudatus
MUUDATUS NR 25

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus

	Kuupäev:
	04.12.2025
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Insener:
	Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht
	

	Koostatud vastavalt:
	Juhisele nr 25


Vastavalt Inseneri Juhisele nr 25 koostatakse muudatus järgneva töö teostamiseks: künnise rajamine uue kergliiklustee ja Kuldnoka tn ristmikule.
Muudatus tulenes asjaoludest, et:
a) Kuldnoka tn-l (PK 1230+60 parem pool) on projekti joonistel mõeldud uue kergliiklustee ja Kuldnoka tn ristmikule rajada künnis, millele viitab asendiplaanile kantud  markeeringuga künnise pealesõidud (markeering 977). Seletuskirjas ega kululoendis eraldi künnise rajamist pole ette nähtud. Samuti ei ole projekti joonistel vertikaali järgi künnist.
b) künnise rajamine on jalakäijate liiklohutuse suurendamiseks vajalik.
Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 5 734,80 eurot ilma käibemaksuta:
	Lisanduv töö
	Art nr 
	Tööde kirjeldus 
	Mõõtühik 
	Maht 
	Ühikhind, eur 
	Maksumus, eur 

	70601
	AC 8 surf 70/100 asfalteerimine, künnis h=10 cm(5cm+5cm) 108 m2
	tk
	1
	5 734,80
	5 734,80

	  Muudatus kokku 
	5 734,80





	Muudatuse maksumus:
	5 734,80 eurot

	Muudatuse (abs)väärtus:
	5 734,80 eurot

	
	


Lisa 1: Juhis nr 25
Insener:		Rerin Kaseleht
			/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/
