
 

 

Keskkonnalahendused OÜ      Registrikood: 12832763 

Tel: (+372)510 9135      Swedbank EE562200221061762823 

info@keskkonnalahendused.ee     www.keskkonnalahendused.ee 

 

 
 

PÕLTSAMAA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA  
-KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 

2024-2035 

 

 

 

 

Tellija: Põltsamaa Vesi OÜ 

Töö nr: 29-23 

Projektijuht: Indrek Tamberg 

Konsultant: Sander Hermet 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn 2024 

 

mailto:info@keskkonnalahendused.ee
http://www.keskkonnalahendused.ee/


Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

3 

 

SISUKORD  
SISSEJUHATUS ...................................................................................................................................... 5 
1. ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED ....................... 6 

1.1. ÕIGUSLIK BAAS ................................................................................................................................... 6 
1.1.1. Riigisisesed õigusaktid ............................................................................................................ 6 
1.1.2. Euroopa Liidu direktiivid ........................................................................................................ 7 
1.1.3. Omavalitsuse olulisemad õigusaktid ................................................................................. 8 

1.2. IDA-EESTI VESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA 2022-2027 .............................................................. 8 
1.3. PÕLTSAMAA VALLA ARENGUKAVA 2040 ............................................................................................ 9 
1.4. PÕLTSAMAA VALLA ÜLDPLANEERING .................................................................................................. 9 
1.5. PÕLTSAMAA VALLA ÜVK ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2017-2029 ....................................... 10 
1.6. PÕLTSAMAA LINNA ÜVK ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2019-2030 ....................................... 10 
1.7. PUURMANI ALEVIKU JA PIKKNURME ÜVK ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2021-2032 ............ 10 
1.8. PAJUSI VALLA ÜVK ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2015-2030 ............................................... 10 
1.9. PÕLTSAMAA VALLAS TEOSTATUD VEEMAJANDUSE PROJEKTID ....................................................... 10 
1.10. OMAVALITSUSTE VAHELINE KOOSTÖÖ ............................................................................................. 11 
1.11. VEE ERIKASUTUSE KESKKONNALOAD .............................................................................................. 11 

2. KESKKONNASEISUND ............................................................................................................. 13 
2.1. GEOLOOGILINE EHITUS .................................................................................................................... 13 
2.2. PÕHJAVESI ......................................................................................................................................... 13 

2.2.1. Põhjaveevarud ......................................................................................................................... 14 
2.2.2. Põhjavee kaitstus ................................................................................................................... 14 

2.3. PINNAVESI ......................................................................................................................................... 15 
2.3.1. Seisuveekogud ......................................................................................................................... 15 
2.3.2. Vooluveekogud ........................................................................................................................ 15 

2.4. REOVEEKOGUMISALAD ...................................................................................................................... 17 
2.5. LOODUSKAITSE ................................................................................................................................. 18 

3. SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS .......................................................... 19 
3.1. ELANIKKOND ..................................................................................................................................... 19 
3.2. LEIBKONNAD JA VEETEENUS ............................................................................................................. 19 

3.2.1. Leibkonna suurus ja sissetulek.......................................................................................... 19 
3.2.2. Tariifide jõukohasus ............................................................................................................... 19 

3.3. PÕLTSAMAA VALLA SUURIMAD VEETEENUSE TARBIJAD .................................................................. 20 
3.4. VEE-ETTEVÕTLUS .............................................................................................................................. 20 

3.4.1. Vee-ettevõtja ........................................................................................................................... 20 
3.4.2. Kehtestatud tariifid ................................................................................................................ 21 

4. ÜHISVEEVARUSTUS ................................................................................................................. 22 
4.1. PÕLTSAMAA LINN JA LÄHIÜMBRUS ................................................................................................... 23 
4.2. VÄIKE-KAMARI KÜLA ........................................................................................................................ 29 
4.3. ADAVERE ALEVIK ............................................................................................................................... 30 
4.4. VÕISIKU KÜLA ................................................................................................................................... 32 
4.5. PUURMANI ALEVIK ............................................................................................................................. 34 
4.6. ESKU KÜLA ......................................................................................................................................... 36 
4.7. LUSTIVERE KÜLA ............................................................................................................................... 38 
4.8. PISISAARE KÜLA ................................................................................................................................ 39 
4.9. VÄGARI KÜLA ..................................................................................................................................... 41 
4.10. KAMARI ALEVIK ................................................................................................................................. 43 
4.11. KALANA KÜLA .................................................................................................................................... 45 
4.12. PIKKNURME KÜLA .............................................................................................................................. 47 
4.13. NEANURME KÜLA ............................................................................................................................... 49 
4.14. PAJUSI KÜLA ...................................................................................................................................... 50 

5. ÜHISKANALISATSIOON ......................................................................................................... 53 
5.1. PÕLTSAMAA LINN JA LÄHIÜMBRUS ................................................................................................... 54 
5.2. VÄIKE-KAMARI KÜLA ........................................................................................................................ 58 



Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

4 

 

5.3. ADAVERE ALEVIK ............................................................................................................................... 59 
5.4. VÕISIKU KÜLA ................................................................................................................................... 60 
5.5. PUURMANI ALEVIK ............................................................................................................................. 62 
5.6. ESKU KÜLA ......................................................................................................................................... 64 
5.7. LUSTIVERE KÜLA ............................................................................................................................... 66 
5.8. PISISAARE KÜLA ................................................................................................................................ 67 
5.9. VÄGARI KÜLA ..................................................................................................................................... 69 
5.10. KAMARI ALEVIK ................................................................................................................................. 71 
5.11. KALANA KÜLA .................................................................................................................................... 72 
5.12. PIKKNURME KÜLA .............................................................................................................................. 73 
5.13. PAJUSI KÜLA ..................................................................................................................................... 75 

6. SADEMEVEE KANALISATSIOON JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE ...................... 76 
6.1. ÜLDISED PÕHIMÕTTED ..................................................................................................................... 76 
6.2. PÕLTSAMAA LINN .............................................................................................................................. 77 
6.3. PUURMANI ALEVIK ............................................................................................................................. 81 
6.4. ÜLEJÄÄNUD PIIRKONNAD .................................................................................................................. 83 

7. KRIITILISED TEGEVUSED, RISKID JA ENNETAVAD MEETMED ............................. 84 
7.1. ENNETAVAD MEETMED ...................................................................................................................... 85 

8. INVESTEERINGUD..................................................................................................................... 87 
8.1. EESMÄRGID ....................................................................................................................................... 87 
8.2. INVESTEERINGUPROJEKTIDE LAHENDUSALTERNATIIVID ................................................................ 87 

8.2.1. Ühisveevarustus ...................................................................................................................... 87 
8.2.2. Ühiskanalisatsioon .................................................................................................................. 89 

8.3. INVESTEERINGUPROJEKTID ................................................................................................... 95 
8.3.1. Põltsamaa RKA ........................................................................................................................ 95 
8.3.2. Väike-Kamari RKA .................................................................................................................. 96 
8.3.3. Adavere RKA ............................................................................................................................. 96 
8.3.4. Võisiku RKA ............................................................................................................................... 97 
8.3.5. Puurmani RKA .......................................................................................................................... 97 
8.3.6. Esku RKA .................................................................................................................................... 97 
8.3.7. Lustivere RKA ........................................................................................................................... 98 
8.3.8. Pisisaare RKA ........................................................................................................................... 98 
8.3.9. Vägari RKA ................................................................................................................................ 99 
8.3.10.Kamari RKA ............................................................................................................................... 99 
8.3.11.Kalana RKA ............................................................................................................................. 100 
8.3.12.Pikknurme RKA ...................................................................................................................... 100 
8.3.13.Neanurme küla ...................................................................................................................... 100 
8.3.14.Pajusi küla ............................................................................................................................... 100 

8.4. INVESTEERINGUPROJEKTIDE ORIENTEERUV MAKSUMUS .............................................................. 101 
9. FINANTSANALÜÜS .................................................................................................................. 103 

9.1. EESMÄRK ......................................................................................................................................... 103 
9.2. FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE PÕHIEELDUSED...................................................................... 103 
9.3. INVESTEERINGUTE ALLIKAD ........................................................................................................... 105 
9.4. FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE ..................................................................................................... 108 

10. LISA 1 VEE- JA KANALISATSIOONIRAJATISTE SKEEMID ................................ 109 
11. LISA 2 INVESTEERINGUTE KOONDTABEL ............................................................... 110 
 



Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

5 

 

SISSEJUHATUS 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arendamise kava koostamise eesmärgiks on anda raamistik ÜVK 
arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse 
kvaliteeti. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) kohaselt rajatakse ÜVK kohaliku omavalitsuse 
volikogu kinnitatud ÜVK arendamise kava alusel. Arendamise kava on aluseks ÜVK rekonstrueerimisele ja 
väljaehitamisele Põltsamaa vallas ÜVK arendamise kavaga piiritletud alal. 

Töö lähtepunktiks on varasemalt kehtinud: 

• Põltsamaa valla ÜVK arendamise kava aastateks 2017-2029; 

• Põltsamaa linna ÜVK arendamise kava aastateks 2019-2030; 

• Põltsamaa valla Puurmani aleviku ja Pikknurme ÜVK arendamise kava aastateks 2021-2032; 

• Pajusi valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2030. 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud Põltsamaa Vallavalitsuse ja kohaliku vee-ettevõtja Põltsamaa Vesi 
OÜ seisukohtadega ÜVK süsteemide väljaarendamisel. 

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ÜVK-ga kaetud ala ulatus, anda hinnang ÜVK süsteemide rajamise ja 
rekonstrueerimise maksumuste kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja 
teised avalikud veevõtukohad. Arendamise kava koosneb sissejuhatusest, kokkuvõttest, olemasolevate 
süsteemide hetkeolukorda analüüsivast osast, investeeringuprojektide kirjeldusest ja finantsanalüüsist.  

Käesoleva arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, planeerimisdokumentidest, 
standarditest ning EL direktiividest. Vastavalt ÜVVKS-le tuleb ÜVK arendamise kava koostada 12 aastaks ning see 
tuleb üle vaadata vähemalt kord nelja aasta järel ja vajaduse korral korrigeerida. Käesolevat ÜVK arendamise 
kava täiendatakse edaspidi jätkuvalt kooskõlas muutustega seadusandluses ning valla majandustegevuses ja 
sotsiaalsfääris. 

Käesolevas arendamise kavas sisalduvad investeeringud on jaotatud kahte perioodi: 

• Lühiajalised investeeringud 2024-2027; 

• Pikaajalised investeeringud 2028-2035. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse perioodi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna 
elanikele ja looduslikule seisundile. 

Käesolev Põltsamaa valla ÜVK arendamise kava 2024–2035 koostati vastavalt Keskkonnalahendused OÜ ja 
Põltsamaa Vesi OÜ vahel sõlmitud töövõtulepingule nr 29-23 (01.08.2023). 

 



Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

6 

 

1. ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 
Põltsamaa valla ÜVK arendamise kava koostamisel on kasutatud allpoolnimetatud ja kirjeldatud õiguslikke akte, 
kavasid ning planeeringuid.  

1.1. ÕIGUSLIK BAAS 
Alljärgnevalt on loetletud käesoleva arendamise kava koostamise seisukohast põhilised veevarustus- ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamist reguleerivad riigisisesed, Euroopa Liidu ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid. 

1.1.1. RIIGISISESED ÕIGUSAKTID 

02.06.1993. a vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 (1) järgi on kohaliku 
omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas muuhulgas veevarustust ja kanalisatsiooni, 
juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.  

ÜVK arendamise kava koostamist reguleerib Eestis 15.02.2023. a vastu võetud Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
seadus (ÜVVKS). Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, 
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ÜVK kaudu ning sätestab 
riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. Ainult tootmise vajaduseks 
ettenähtud veevärgile ja kanalisatsioonile käesoleva seaduse sätteid ei kohaldata. ÜVK rajatakse kohaliku 
omavalitsuse volikogu kinnitatud ÜVK arendamise kava alusel, arendamise kava koostamist korraldab kohalik 
omavalitsus. Kui kohalikul omavalitsusel puudub ÜVK arendamise kava, võib ÜVK rajada detailplaneeringu alusel 
kuni selle arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid. 

Veeseadus (vastu võetud 30.01.2019) reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi 
suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude kasutamist.  

Keskkonnatasude seadus (vastu võetud 07.12.2005) reguleerib loodusvara kasutusõiguse tasu määramise 
aluseid, saastetasumäärasid (sh nende arvutamise ja tasumise korda) ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse 
laekuva raha kasutamise aluseid ja sihtotstarvet. Seaduse eesmärgiks on vältida või vähendada loodusvarade 
kasutamisega, saasteainete keskkonda väljutamisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju, 
suunata loodusvara tõhusamalt kasutama ning teenida riigile loodusvara kasutada andmisest tulu. 

Ehitusseadustik on vastu võetud 11.02.2015. Selle eesmärgiks on soodustada jätkusuutlikku arengut ning tagada 
ohutus, ehitatud keskkonna eesmärgipärane toimivus ja kasutatavus. Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine 
peab olema võimalikult keskkonnasäästlik, sealhulgas tuleb ehitamisel säästlikult kasutada loodusvarasid. 
Muuhulgas kohaldatakse nõuded puurkaevu ja -augu ning salvkaevu projekteerimisele, rajamisele, kasutusele 
võtmisele, konserveerimisele ja lammutamisele ning määratletakse ÜVK kaitsevöönd. 

Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse, Sotsiaalministeeriumi ja 
Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused ja käskkirjad: 

• Sotsiaalministri määrus nr 61, vastu võetud 24.09.2019. a „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja 
analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 61, vastu võetud 08.11.2019. a „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, 
sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise 
meetmed ning saasteainete sisalduse piirväärtused“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 31, vastu võetud 31.07.2019. a „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, 
ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 29, vastu võetud 31.07.2019. a „Haljastuses, rekultiveerimisel ja 
põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 12, vastu võetud 10.05.2016. a „Nõuded biolagunevatest jäätmetest 
biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 7, vastu võetud 08.04.2013. a „Biolagunevatest jäätmetest komposti 
tootmise nõuded“; 
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• Keskkonnaministri määrus nr 24, vastu võetud 19.07.2017. a „Reoveesettest toote valmistamise 
nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 50, vastu võetud 03.10.2019. a „Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse 
suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde 
toiteala määramise kord“; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 100, vastu võetud 06.12.2019. a „Nitraaditundliku ala määramine ja 
põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal“; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 169, vastu võetud 17.11.2014. a „Vee erikasutusõiguse tasumäärad 
veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 67, vastu võetud 11.12.2019. a „Veemajanduskava ja meetmeprogrammi 
sisu nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 55, vastu võetud 15.10.2019. a „Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded 
põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise 
aluseks olevate andmete koosseis“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 39, vastu võetud 04.09.2019. a „Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi 
piirväärtused“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 35, vastu võetud 01.09.2019. a „Vesikonna veeseireprogrammi sisu, 
veeseireprogrammi koostamise põhimõtted, meetodid ja metoodika ning rakendamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 43, vastu võetud 09.07.2015. a „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 
puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise 
ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 
ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha 
kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, 
salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 49, vastu võetud 03.10.2019. a „Proovivõtumeetodid“. 

Riigikogu on 14.02.2007 võtnud vastu otsuse „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ heakskiitmise kohta. 
„Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva 
arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna 
ala-valdkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias 
toodud põhimõtetest. “Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” eesmärgiks on määratleda pikaajalised 
arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest 
majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. 
Veevaldkonnas on alameesmärgiks saavutada pinnavee (sh rannikuvee) ja põhjavee hea seisund ning hoida 
veekogusid, mille seisund on juba hea või väga hea.  

1.1.2. EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID 

Veemajanduse valdkonda reguleerivad Euroopa Liidus järgmised direktiivid: 

• Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ. Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, 
Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus; 

• Nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ. Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi seadusandluses 
üle võetud peamiselt veeseaduses ja määruses „Nitraaditundliku ala määramine ja põllumajandusliku 
tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal“; 

• Nõukogu direktiiv 98/83/EÜ (nn joogiveedirektiiv). Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti 
Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja rahvatervise seaduses ning 
sotsiaalministri määruses „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale 
teabe esitamise nõuded“;  

• Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ. Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ning keskkonnaministri määrustes „Nõuded reovee 



Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

8 

 

puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainete sisalduse piirväärtused“;  

• Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ. Direktiiviga täiendatakse veepoliitika raamdirektiivis sisalduvaid 
sätteid saasteainete põhjavette viimise ärahoidmiseks või piiramiseks ning sätteid kõigi põhjaveekogude 
seisundi halvenemise ärahoidmiseks. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses;  

• Üleujutuste direktiiv 2007/60/EÜ. Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Üleujutusega seotud 
riskide hindamise aruande, maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu nõuded ning 
üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile märgitavate andmete loetelu;  

• Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ. Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Haljastuses, rekultiveerimisel 
ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“; 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ. Antud direktiivist lähtuvad nõuded on Eesti 
Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Nõuded 
reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“;  

• Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon (nn Helsingi 
konventsioon HELCOM; vastu võetud 17.03.1992).  

1.1.3. OMAVALITSUSE OLULISEMAD ÕIGUSAKTID 

• Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määrus nr 47 – „Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kasutamise eeskiri“; 

• Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määrus nr 46 – „Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
liitumise eeskiri“; 

• Põltsamaa Vallavolikogu 19.12.2019 määrus nr 22 – „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“; 

• Põltsamaa Vallavolikogu 18.02.2021 otsus „Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkonna 
kehtestamine“ (Pikknurme küla); 

• Põltsamaa Vallavolikogu 17.12.2020 otsus „Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkonna 
kehtestamine“ (Puurmani alevik); 

• Põltsamaa Vallavolikogu 19.09.2019 otsus „Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkonna 
kehtestamine“ (Kalana, Väike-Kamari, Võisiku küla); 

• Põltsamaa Vallavolikogu 18.07.2019 otsus „Põltsamaa Vallavolikogu 22. märtsi 2018 otsuse nr 1-
3/2018/16 „Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkondade kehtestamine“ muutmine“ 
(Põltsamaa RKA, Adavere alevik, Kamari alevik, Kalme küla, Neanurme küla, Pisisaare küla, Vägari küla, 
Esku küla, Lustivere küla). 

1.2. IDA-EESTI VESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA 2022-2027 
Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või alamvesikonna veemajandus-
kavas. Lääne-Eesti vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavad on kinnitatud 
Keskkonnaministri 07.10.2022 käskkirjaga nr 1-2/22/357. Käesoleva ÜVK arengukava koostamisel arvestatud 
eelmainitud veemajanduskavade 2022-2027 meetmeprogrammis toodud meetmetega. Ida-Eesti vesikonna 
veemajanduskava 2022-2027 eesmärgiks on pinna- ja põhjavee vähemalt hea seisundi saavutamine, vee säästev 
kasutamine ning kvaliteetse joogivee tagamine. Veemajanduskava koos meetmeprogrammiga koostatakse iga 
kuue aasta tagant vesikondade kaupa. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/428082018007
https://www.riigiteataja.ee/akt/428082018007
https://www.riigiteataja.ee/akt/428082018006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/428082018006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019006
https://adr.novian.ee/poltsamaa_vald/fail/4675547/subfile/0
https://adr.novian.ee/poltsamaa_vald/fail/4675547/subfile/0
https://adr.novian.ee/poltsamaa_vald/fail/4577187/subfile/0
https://adr.novian.ee/poltsamaa_vald/fail/4577187/subfile/0
https://adr.novian.ee/poltsamaa_vald/fail/3888733/subfile/0
https://adr.novian.ee/poltsamaa_vald/fail/3888733/subfile/0
https://adr.novian.ee/poltsamaa_vald/fail/3820942/subfile/0
https://adr.novian.ee/poltsamaa_vald/fail/3820942/subfile/0
https://kliimaministeerium.ee/media/7799/download
https://kliimaministeerium.ee/media/7658/download
https://kliimaministeerium.ee/media/7658/download
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Joonis 1.1 Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad (Keskkonnaministeerium). 

1.3. PÕLTSAMAA VALLA ARENGUKAVA 2040 
Põltsamaa valla arengukava 2040 võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 20.10.2022 määrusega nr 22. Arengukavas 
ei ole eraldi välja toodud tegevusi ÜVK valdkonnas, kuid arengukava Lisas 2 „Hetkeolukorra kirjeldus ja analüüs“ 
on ÜVK osas viidatud kehtivale ÜVK arengukavale. 

1.4. PÕLTSAMAA VALLA ÜLDPLANEERING 
Põltsamaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Põltsamaa Vallavolikogu 
18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69. Põltsamaa valla üldplaneeringu vastuvõtmine, KSH nõuetele vastavaks 
tunnistamine ja üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 
17.02.2022 otsusega nr 1-3/2022/7.  Üldplaneeringu dokumentidega saab tutvuda Põltsamaa valla kodulehel.  

Üldplaneeringu seletuskirja ptk 5.2.2 kirjeldab Põltsamaa valla vee- ja kanalisatsioonivarustusega seonduvaid 
tingimusi ja ptk 5.2.3 kirjeldab sademeveega seonduvat ning ptk 5.2.5 tuletõrje veevarustust. 

Reoveekogumisaladel tuleb tagada taristu väljaehitamine vastavalt kehtivale ÜVK arendamise kavale, sealjuures 
tuleb ÜVK arendamise kavas hinnata reoveekogumisalade piire. Väljaspool reoveekogumisalasid tuleb rakendada 
lokaalseid reo- ja heitvee käitlemise lahendusi. Reoveepuhastite rajamisel on soovitatav küsida ekspertarvamust. 
Ettevõtete riskianalüüside koostamisel arvestada põhjavee reostamise ohuga.  

Veenduda ÜVK puurkaevude sanitaarkaitsealade kehtivuses, vajadusel sanitaarkaitseala vähendada või puurkaev 
likvideerida. Hoonestusalade laiendamisel ja detailplaneeringute koostamisel eelistada veevarustuse tagamist 
ühisveevärgist. Samuti eelistada hajaasustuses ühiskasutatavate veehaarete rajamist.  Uute veehaarete rajamisel 
arvestada ümbruskonna veetaseme võimaliku langusega salvkaevudes. Kasutusest väljas ja omanikuta olevad 
puurkaevud tuleb tamponeerida. Salvkaevude omanikud peavad regulaarselt kontrollima kaevu seisukorda. 

Sademevee lahenduste puhul eelistada lokaalseid ja säästlikke sademeveesüsteeme, arvestada kliimamuutuste 
mõjuga ning veenduda sademevees sisalduvate saasteainete vastavust piirväärtustele ja vajadusel puhastada. 
Lisaks on välja toodud löökkoormuste vähendamine ja tiheasustusaladel kokku kogutava sademevee hulga 
piiramine. Sademeveesüsteemide projekteerimisel tuleb arvestada kogu valgaala mõjude ja piirangutega.  

https://www.poltsamaa.ee/arengukava-2040
https://www.poltsamaa.ee/uldplaneering
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Tuletõrje veevarustuse osas on nõutud avalikult kasutatavate tulekustutusvee võtmise kohtade välja ehitamine 
ja olemasolevate veevõtukohtade tähistamine ning nõuetele vastava ligipääsu tagamine. 

1.5. PÕLTSAMAA VALLA ÜVK ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2017-2029 
Käesoleva arengukava koostamise hetkel on Põltsamaa vallas 4 kehtivat ÜVK arendamise kava: Põltsamaa linna, 
Puurmani aleviku ja Pikknurme küla, Pajusi valla ja Põltsamaa valla ÜKV arendamise kava. 

Põltsamaa valla kehtiva arengukava alusel planeeritud lühiajaliste investeeringute maksumus on 1 131 689 € ja 
pikaajaliste investeeringute puhul ei ole maksumust eraldi välja toodud. Suur hulk investeeringuid on käesoleva 
arengukava koostamise hetkeks teostatud (Väike-Kamari ja Võisiku investeeringud). Käesolevas arengukavas 
jäetakse välja Puiatu küla investeeringud seoses väikese elanike arvuga ja olemasoleva lahenduse töötamisega.  

1.6. PÕLTSAMAA LINNA ÜVK ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2019-2030  
Põltsamaa linna kehtiva arengukava alusel planeeritud lühiajaliste investeeringute maksumus on 2 494 018 € ja 
pikaajaliste investeeringute maksumus on 667 320 € (sh investeeringud sademeveetaristusse).  Suur hulk 
investeeringuid on käesoleva arengukava koostamise hetkeks teostatud (vee-, kanali- ja sademeveetorustiku 
rekonstrueerimine, Allika tänava lahendus, Põltsamaa RVP rekonstrueerimine).  

1.7. PUURMANI ALEVIKU JA PIKKNURME ÜVK ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2021-2032 
Puurmani aleviku ja Pikknurme küla kehtiva arengukava alusel planeeritud lühiajaliste investeeringute maksumus 
on 428 290 € ja pikaajaliste investeeringute maksumus on 333 500 €.  Käesoleva arengukava koostamise hetkeks 
on teostatud lühiajalised investeeringud Pikknurme külas.  

1.8. PAJUSI VALLA ÜVK ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2015-2030 
Pajusi valla kehtiva arengukava alusel on planeeritud lühiajaliste investeeringute maksumus 436 300 € ja 
pikaajaliste maksumus 122 500 €. Käesoleva arengukava koostamise hetkeks on teostatud investeeringud Kalana 
külas. Arengukavast on välja jäetud investeeringud Arisvere ja Loopre külas seoses väikese elanike arvuga.  

1.9. PÕLTSAMAA VALLAS TEOSTATUD VEEMAJANDUSE PROJEKTID 
Alljärgnevas tabelis on toodud Põltsamaa vallas läbi viidud veemajandusprojektide koondinfo. 

Tabel 1.1 Põltsamaa vallas Keskkonnaprogrammi ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetustega läbi viidud 
veemajandusprojektid (SA KIK, 2023). 

Projekti nimi Toetuse 
saaja 

Maksumus Rahastus-
allikas Projekti nr Aasta 

Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse 
ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine ja laiendamine 

Põltsamaa 
Vesi OÜ 

6 866 050 € ÜF 2.1.0101.09-0022 2008 

Jõgeva ja Puurmani valla ühisveevärgi 
ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine 

OÜ Kuremaa 
Enveko 

3 432 740 € ÜF 2.1.0101.09-0040 2009 

AS Põltsamaa Felix reovee kohtpuhasti 
rajamise ehitustööd (I ja II etapp) 

AS Põltsamaa 
Felix 

518 814 € KP 4576 2012 

Põltsamaa valla vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine 2. osa 

Põltsamaa 
Vallavara OÜ 

1 161 770 € ÜF 2.1.0101.13-0116 2013 

Põltsamaa piirkonnas ÜVK teenuse 
osutamiseks seadmete ja traktori 
soetamine 

Põltsamaa 
Vallavara OÜ 

111 115 € ÜF 2.1.0101.15-0168 2015 

Põltsamaa veearvestite soetamine Põltsamaa 
Vesi OÜ 

81 127 € ÜF 2.1.0101.15-0173 2015 

https://kik.ee/et/projektid
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Projekti nimi Toetuse 
saaja 

Maksumus Rahastus-
allikas Projekti nr Aasta 

Põltsamaa valla Võisiku küla ühisvee-ja 
kanalisatsioonirajatiste 
rekonstrueerimine 

Põltsamaa 
Vallavara OÜ 

425 679 € KP 12444 2016 

Väike-Kamari küla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni taristu 
rekonstrueerimine 

Põltsamaa 
Vallavara OÜ 

281 223 € KP 14058 2017 

Kalana küla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni taristu 
rekonstrueerimine 

Põltsamaa 
Vallavara OÜ 

234 496 € KP 14059 2018 

Põltsamaa veemajanduse projekti II 
etapp 

Põltsamaa 
Vesi OÜ 

2 293 100 € ÜF 2014-2020.7.01.19-
2007 2019 

Pikknurme küla ÜVK 
rekonstrueerimine 

Põltsamaa 
Vesi OÜ 

383 400 € KP 18238 2021 

KP – Keskkonnaprogramm; ÜF – Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond 

1.10. OMAVALITSUSTE VAHELINE KOOSTÖÖ 
Põltsamaa Vesi OÜ on vee-ettevõtja Põltsamaa ja Viljandi vallas (Kolga-Jaani alevik ja Leie küla). Arengukava 
koostamise hetkel on kehtivad lepingud järgmised: 

• Osanike leping Viljandi ja Põltsamaa valla vahel – sätestab investeeringute jaotumise Viljandi valla ja 
Põltsamaa valla asustusüksuste vahel. 

1.11. VEE ERIKASUTUSE KESKKONNALOAD 
Keskkonnaameti poolt Põltsamaa Vesi OÜ-le väljastatud vee erikasutuse keskkonnaload ja nende näitajad on 
loetletud alljärgnevas tabelis. Keskkonnaluba ei ole väljastatud Kalana küla puurkaevule (PRK11985) ja Neanurme 
küla puurkaevule (PRK0054196) seoses madala ööpäevase veetarbimisega. Pikknurme küla vee erikasutuse 
keskkonnaluba taotletakse 2024. aastal pärast uue reoveepuhasti tööle hakkamist.  

Tabel 1.2 Põltsamaa Vesi OÜ keskkonnalubade ülevaade (KOTKAS, 2023). 

Veehaare 
Puur- 
kaev 

(kat nr) 

Lubatud 
veevõtt 
[m3/a] 

Veekogum1 

Puhasti väljalase; 
kood; suubla; 
reoveepuhasti kood 
(olemasolul) 

Suubla 
koondseisund 

(2022)2 

Saaste-
aine 

Piiväärtus 
[mg/l] 

Keskkonnaluba nr L.VV/331040, kehtib alates 01.07.2018 
Põltsamaa linn 

Lühikese tn pk 
(POH0002244) 8600 54 000 

S-O_AdavereP 

Põltsamaa 
sademevesi nr 1; 
JO092; Põltsamaa 
jõgi 
Põltsamaa 
sademevesi nr 2; 
JO093; Põltsamaa 
jõgi 

Hea 

KHT 125 
BHT7 15 

Heljum 40 
Nüld 45 
Püld 1 

Lossi tn pk 
(POH0001936) 8592 3 600 

NAF 5 

Põltsamaa; JO003; 
Põltsamaa jõgi; 
PUH0490030 

Hea 

KHT 125 
BHT7 15 

Heljum 15 
Nüld 15 

Lembitu tn pk 
(POH0023889) 51547 168 000 

Püld 0,5 

Põltsamaa (ajutine); 
JO003A; Põltsamaa 
jõgi; PUH0490030 

Hea 

KHT 200 
BHT7 60 

Heljum 60 
Nüld 75 
Püld 5 

        
        
        

https://kotkas.envir.ee/permits/public_index?represented_id=508051&cft=1c7bedd4
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Veehaare 
Puur- 
kaev 

(kat nr) 

Lubatud 
veevõtt 
[m3/a] 

Veekogum1 

Puhasti väljalase; 
kood; suubla; 
reoveepuhasti kood 
(olemasolul) 

Suubla 
koondseisund 

(2022)2 

Saaste-
aine 

Piiväärtus 
[mg/l] 

Keskkonnaluba nr L.VV/328942, kehtib alates 01.04.2017 
Vägari küla 

Vägari 
(POH0017721) 22118 8 000 S-O_AdavereP Vägari; JO036; Vägari 

kraav; PUH0000068 Halb 
KHT 150 
BHT7 40 

Heljum 35 
Pisisaare küla 

Pisisaare 
(POH0002808) 12031 12 000 S-O_AdavereP 

Pisisaare; JO037; 
Kuuse kraav; 
PUH0490370 

Hea 

KHT 125 
BHT7 25 

Heljum 35 
Nüld 60 
Püld 2 

Kamari alevik 

Kamari PK 2 
(POH0007657) 11762 6 000 S-O_AdavereP Kamari; JO023; Soti 

kraav; PUH0490230 Hea 
KHT 150 
BHT7 40 

Heljum 35 
Esku küla 

Esku PK 1 
(POH0001443) 11607 49 000 S-O_AdavereP Esku; JO022; Sileda 

kraav; PUH0490220 Kesine 

KHT 125 
BHT7 25 

Heljum 35 
Nüld 60 
Püld 2 

Lustivere küla 

Lustivere keskus 
(POH0003243) 22019 20 000 S-O_AdavereP 

Lustivere; JO025; 
Umbusi jõgi; 
PUH0490250 

Hea 

KHT 125 
BHT7 25 

Heljum 35 
Nüld 60 
Püld 2 

 
Adavere alevik 

Adavere õunaaia pk 
nr 6 (POH0000083) 10343 40 000 S-O_AdavereP Adavere; JO020; 

Pihlakamäe kraav; 
PUH0490200 

Hea 

KHT 125 
BHT7 25 

Heljum 35 
Adavere elamud PK7 
(POH0000084) 12024 40 000 S-O_AdavereP 

Nüld 60 
Püld 2 

Kalana küla 

 
Kalana biotiigid; 
JO038; Umbusi jõgi; 
PUH0000070 

Hea 
KHT 150 
BHT7 40 

Heljum 35 
Keskkonnaluba nr L.VV/327406, kehtib alates 02.04.2016 
Võisiku küla 

Võisiku uus pk 
(POH0024006) 56994 34 400 S-O_AdavereP 

Võisiku; JO029; 
Kaasiku kraav; 
PUH0490290 

Kesine 

KHT 125 
BHT7 25 

Heljum 35 
Nüld 60 
Püld 2 

Keskkonnaluba nr L.VV/326052, kehtib alates 04.05.2015 
Puurmani alevik 
Puurmani lasteaed 
(POH0002237) 11704 43 680 S-O_AdavereP 

Puurmani; JO043; 
Pedja jõgi; 
PUH0490430 

Kesine 

KHT 125 
BHT7 25 

Puurmani 
suurelamud 
(POH0002238) 

17440 26 208 S-O_AdavereP 
Heljum 35 

Nüld 60 
Püld 2 

Märkus 1: S-O_AdavereP – Siluri-Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa põhjaveekogum (16§2019) 
Märkus 2: Kui otsese suubla (nt kraavi) seisundit pole määratud, siis on toodud sellele järgneva veekogu (eesvoolu) seisundi 
hinnang vastavalt Ida-Eesti veemajanduskavale 2022-2027.  
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2. KESKKONNASEISUND 
Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis Jõgeva maakonnas ning piirneb Viljandi, Põhja-Sakala, Järva, Jõgeva ja Tartu 
vallaga. Haldusreformijärgne Põltsamaa vald moodustati 21.10.2017 Põltsamaa linna, Põltsamaa valla ja endise 
Pajusi ning Puurmani valla ühinemisel. Vallasisene Põltsamaa linn vallakeskus. Põltsamaa vallas asub ka 3 alevikku 
(Adavere, Puurmani ja Kamari alevik) ning 47 küla. Valla territooriumi pindala on 889,6 km². 

2.1. GEOLOOGILINE EHITUS 
Põltsamaa vald asub Kesk-Eesti lainjal moreentasandikul. Regioon kuulub Kesk-Eesti tasandiku maastikurajooni, 
olles selle lõunapoolseks osaks. Maapinna absoluutsed kõrgused on valdavalt vahemikus 40 - 75 m, langedes 
Võrtsjärve madaliku suunas. Pinnakate koosneb valdavalt glatsiaalsetest setetest (saviliiv-, harvem 
liivsavimoreenist). Põltsamaa jõe orus leidub saviliiva ja liivsavi, madalamatel aladel madalsooturvast, kohati 
esineb jõesetetena ka liiva ja kruusa. Pinnakatte paksus varieerub üldiselt 1 ja 10 m vahel. Domineerivad on siiski 
õhukesed 1 - 5 meetrise pinnakattega alad.  

Palju on kaitsmata põhjaveega alasid ehk alla 2 meetrise pinnakattega. Haritavast maast moodustavad sellised 
ca 1/3 pinnast. Rohkem on kaitsmata alasid Adavere – Mõhkküla ja Esku – Nõmavere – Rõstla kandis ning 
Põltsamaa ja Lustivere vahelisel alal. Üle 5 meetrise pinnakattega alasi on vähe – mõningad sooalad ja Kalikülast 
lõunas asuvatel väikevoortel. Niiskusrežiimilt on pinnased erinevad. Kõige kuivemad on õhukese 
moreenpinnakattega alad, kus vabapinnaline vesi moreenis enamus aega puudub. Samas on aga valla lõunaosas 
olev soosetete piirkond liigniiske, kus vabapinnaline veekiht on maapinnast vähem kui poole meetri sügavusel. 

Aluspõhja ülemiseks kihiks on Siluri ladestu Llandovery ladestiku Raikküla kihistu lubjakivi ja savikas dolokivi. Valla 
lõunaosas on aluspõhja ülemiseks kihiks Kesk-Devoni ladestiku Narva kihistu dolokivi- ja domeriidikihtide 
vaheldumine koos savi või aleuroliidi vahekihtidega. 

Pinnapealseid karstivorme esineb mitmes kohas, põhiliselt valla idapoolses osas – Kaavere, Sulustvere, Lustivere, 
Kaliküla ja Tõrenurme ümbruses. Seal on paljudes kohtades väikeseid karstunud põhjaga nõgusid, põldudel 
üksikuid kurisuid (osalt kivide ja mullaga täidetud) ja suuri karstialasid. Peamiselt kivisest moreenist koosneva 
pinnakatte väike paksus lubab pinnaveel kiiresti jõuda lubjakivide karstiõõnsustesse.  

Aluspõhja ülemiseks kihiks on Raikküla kihistu, mis maapinna lähedal on karstiõõnsuste poolest rikas. Seetõttu 
on iseloomulik ka maa-aluste karstinähtude esinemine. Näiteks Adavere kandis, kus pindmisi karstivorme esineb 
vähe. 

Ehitusgeoloogilised tingimused vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks on valla territooriumil rahuldavad, 
kohati raskendatud. Raskendavaks asjaoluks on kohatine pinnakatte õhuke paksus, mistõttu tuleb kaevetöid teha 
lubjakivis. 

2.2. PÕHJAVESI 
Põltsamaa valla põhjavesi pärineb suuremas osas (üle 80% olmevee puurkaevudest) Siluri-Ordoviitsiumi 
Adavere-Põltsamaa põhjaveekogumist (16§2019). Põhjaveekogumis kasutatakse nii Alam-Siluri põhjaveekihtide 
põhjavett kui ka Ülem-Ordoviitsiumi kihtide põhjavett.  

Eelkõige on vallas kasutusel Alam-Siluri põhjaveekihid. Veekogumiga seotud kihtide paksus suureneb põhjast 
lõuna suunas. Valla põhjaosas on sügavus 60-70 m ja lõunaosas 100-120 m. Siluri veekogumi erideebitit 
hinnatakse vahemikku 0,8 – 18 l/s. Vesi on tavaliselt 2 – 4 m sügavusel, reljeefi madalamates osades võib ulatuda 
maapinnani. Pinnakatte väikese paksuse tõttu on ülemine põhjaveekiht maapinnalt lähtuva reostuse eest 
praktiliselt kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Aluspõhja Siluri põhjaveekihid toituvad põhiliselt kohalikest 
sademetest infiltratsiooni teel. Põhjavee toitumine on kõige intensiivsem kõrgematel õhukese pinnakattega 
aladel.  

Sügavamal paiknev Ülem-Ordoviitsiumi veekompleks algab alles 170 – 220 meetrit sügavuselt ja on tunduvalt 
veevaesem kui ülemised kihid. Ordoviitsiumi põhjaveekogumi toitealaks on põhja pool asuv Pandivere kõrgustik. 
Põhjaveepeegli kalle on üldjoontes põhjast lõunasse. Detailsemalt järgib põhjavee voolusuund enamal või 
vähemal määral reljeefi. Põltsamaa ja teiste põhjaveelise toitumusega jõgede läheduses on põhjavee 
liikumissuund jõe poole.  
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2.2.1. PÕHJAVEEVARUD 

Põltsamaa vallas on kinnitatud põhjaveevaru ainult Põltsamaa linnas (Tabel 2.1). Ülejäänud vallas puuduvad 
põhjaveehaarded tootlikkusega üle 500 m3/ööp. 

Tabel 2.1 Põltsamaa vallas kinnitatud põhjaveevarud (Keskkonnaministri 23.04.2012.a käskkiri nr 366). 
Põhjavee-
maardla Maardla piirkond Veekiht  

(geoloogiline indeks) 
Varu kategooria 

ja otstarve 
Põhjavee varu 

[m3/ööp] 
Kasutamise 

lõpp [a] 

Põltsamaa 
7,74 km2 (6 km2 
Põltsamaa linnas 
ja 1,74 km2 vallas) 

Siluri-Ordoviitsiumi 
Raikküla-Tamsalu 

T1 
Olmevesi 2 700 2038 

Alam-Siluri veekompleks (S) on seotud eelkõige Raikküla ja Juuru lademe (Raikküla ja Tamsalu kihistu) lõheliste 
ning kavernoossete lubjakividega, kus esineb karstinähtusi. Veejuhtivus selles veekihis kõigub suurtes piirides, 
keskmiselt võib see olla 1000-2000 m²/ööp. Veekiht toitub kvaternaarisetetest infiltreerunud sademetest ja on 
maapinnalt lähtuva võimaliku reostuse suhtes enamasti nõrgalt kaitstud. 

Ülem-Ordoviitsiumi veekompleksi (S-O) moodustavad Ülem-Ordoviitsiumi Pirgu lademe (Halliku, Tootsi, 
Jonstorpi Jelgava kihistu) savikad lubjakivid, mis on tihti lõhelised ja kavernoossed. Ülallasuvast Alam-Siluri 
veekihist eraldab seda suhteliselt vettpidav 6-7 m paksune Porkuni lademe dolomiidistunud lubjakivi kiht. 
Hüdrauliliselt on veekiht ülalpool lasuva Alam-Siluri veekihiga seotud tektooniliste rikete, lõhede ja 
karstiõõnsuste kaudu. Ülem-Ordoviitsiumi veekihi põhjavesi on surveline ja veekiht veerikas. Veekiht toitub 
Kvaternaari ja Alam-Siluri veekihist infiltreerunud veest.  

2.2.2. PÕHJAVEE KAITSTUS 

Põltsamaa vald kuulub peamiselt nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alade hulka (Joonis 2.1). Pinnakatte 
väikese paksuse tõttu on ülemine põhjaveekiht maapinnalt lähtuva reostuse eest praktiliselt kaitsmata või 
nõrgalt kaitstud. Kaitstust vähendavad ka oluliselt tektoonilised rikked ja karstinähtused. Põhjavee kaitstust 
parandavad pinnakatte paksuse suurenemine ja pinnaveetaseme kõrge seis (liigniiske ala). 

Keskmiselt kuni kaitstud põhjaveega alad paiknevad valla põhja- ja lõunaosas. Mõlemal juhul on tegemist 
liigniiskete aladega, kus pinnakatte moodustavad peamiselt soosetted. Kõik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
kaetud piirkonnad jäävad nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega aladele. 

 
Joonis 2.1 Põltsamaa valla põhjavee kaitstus (Maa-ameti geoportaal). 

 

https://kliimaministeerium.ee/media/686/download
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2.3. PINNAVESI 
Põltsamaa vallas on kokku 130 pinnaveekogu, mille täpsem info on leitav Keskkonnaportaalist. Kokku on 
Põltsamaa vallas 115 vooluveekogu (sh 8 jõge, 20 oja, 28 peakraavi, 47 kraavi ja 12 allikat) ning 15 seisuveekogu 
(sh 1 looduslik järv, 9 paisjärve ja 5 tehisjärve). 

2.3.1. SEISUVEEKOGUD 

Järgnevalt on toodud Põltsamaa valla suuremad seisuveekogud (Tabel 2.2). Põltsamaa valla seisuveekogude 
seisundit Ida-Eesti veemajanduskava 2022-2027 ei kajasta. 

Tabel 2.2 Põltsamaa valla suuremad seisuveekogud (Keskkonnaportaal). 
Nimi Asukoht Tüüp Veepeegli pindala [ha] 
Kamari järv Väike-Kamari küla Paisjärv 24,3 
Tõrve paisjärv Tõrve küla Paisjärv 10,7 
Puurmani paisjärv Laasme küla, Puurmani alevik Paisjärv 7,5 
Võisiku järv Võisiku küla Paisjärv 6,6 
Aidu järv Kõpu küla Tehisjärv 4,7 
Pikknurme järv Pikknurme küla Paisjärv 2,5 
Meeritsa veehoidla Põltsamaa linn, Võhmanõmme küla Paisjärv 2,5 
Kamari veskijärv Väike-Kamari küla Paisjärv 2,1 
Rutikvere II veehoidla Kõrkküla küla Paisjärv 1,6 
Liivoja veehoidla Pajusi küla Tehisjärv 1,5 
Nimi teadmata Lustivere küla Paisjärv 1,5 
Rutikvere I veehoidla Kõrkküla küla Tehisjärv 1 
Karjamaa veehoidla Puduküla küla Tehisjärv 0,9 
Puurmani kalatiigid Puurmani alevik Tehisjärv 0,7 
Lahavere järv Lahavere küla Looduslik järv 0,3 

2.3.2. VOOLUVEEKOGUD 

Järgnevas tabelis on kajastatud Põltsamaa valla suuremad vooluveekogud ja andmete olemasolul info nende 
koondseisundi hinnangu kohta Ida-Eesti veemajanduskava 2022-2027 alusel (Tabel 2.3). 

Tabel 2.3 Pinnaveekogumite seisundid Põltsamaa vallas (Keskkonnaregister, Veekogumite kaardirakendus). 
Nimi Registrikood Pikkus lisaharudega [km] Koondseisund 2022 

Põltsamaa jõgi VEE1030000 185,2 Ilmandu jõest Päinurme jõeni – halb 
Päinurme jõest suudmeni - hea 

Pedja jõgi VEE1023700 152,6 kesine 
Navesti jõgi VEE1131600 113,4 kesine 
Kaave jõgi VEE1027200 42,2 halb 
Umbusi jõgi VEE1029200 37,8 hea 

Pikknurme jõgi VEE1028300 36,5 Pikknurme lähtest Neanurmeni – halb 
Neanurme jõest suudmeni - hea 

Neanurme jõgi VEE1028800 19,1 hea 
Päinurme jõgi VEE1033400 16,9 kesine 
Võllinge oja  VEE1032500 15 - 
Räsna oja VEE1132000 14,8 - 
Võisiku peakraav  VEE1034800 12,5 - 
Vanaküla kraav VEE1035200 11,6 - 
Lombivälja oja VEE1027300 11,6 - 
Sulustvere oja VEE1029300 11,2 - 

https://register.keskkonnaportaal.ee/register
https://kaur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fd27acd277084f2b97eee82891873c41
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Nimi Registrikood Pikkus lisaharudega [km] Koondseisund 2022 
Loksu peakraav  VEE1040200 11 - 
Pikassilla kraav VEE1035400 10,7 - 
Lusika oja VEE1028600 10,3 - 
Sepaoja VEE1034000 10,3 - 
Tapiku kraav VEE1032400 9,8 - 
Pudivere oja VEE1028900 9,7 - 
Nõmavere peakraav VEE1034600 9,5 kesine 
Kõpu peakraav  VEE1027400 9,2 - 
Pederna oja  VEE1035800 9,2 - 
Mäända peakraav VEE1028500 8,9 - 
Alastvere peakraav VEE1034200 8,8 - 
Peetri kraav VEE1023702 8,8 - 
Hundissaare kraav VEE1032200 8,8 - 
Kalana peakraav VEE1029201 8,6 - 
Kassimatsi oja VEE1029500 8,4 kesine 

Täiendav info Põltsamaa valla asulareoveepuhastite väljalaskude ja suublate kohta on toodud ka vee 
erikasutuslubade peatükis (ptk 1.10). Joonisel 2.2 on toodud Põltsamaa valla pinnaveekogud ja 
reoveekogumisalad. Pinnaveekogude seisund on Keskkonnaportaalis toodud 2021. aasta seisuga, mistõttu 
seisundi osas tuleb lähtuda Tabelist 2.3. 

 
Joonis 2.2 Põltsamaa valla pinnaveekogud ja reoveekogumisalad (Keskkonnaportaal). 
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2.4. REOVEEKOGUMISALAD 
Vastavalt keskkonnaministri 15.02.2019 nr 1-2/19/131 ja 08.09.2021 nr 1-2/21/377 käskkirjadele on Põltsamaa 
vallas kinnitatud alljärgnevad reoveekogumisalad (Tabel 2.4). 

Tabel 2.4 Reoveekogumisalad Põltsamaa vallas (Keskkonnaportaal). 
Registrikood RKA nimetus Asukoht Reostuskoormus [ie] Pindala [ha] 

RKA0490133 Põltsamaa 
Põltsamaa linn; Kuningamäe, 
Mällikvere, Mõhküla, Pauastvere 
ja Võhmanõmme külad 

22330 436,7 

RKA0490127 Väike-Kamari  Väike-Kamari küla 297 9,5 
RKA0490132 Adavere Adavere alevik, Kalme küla 1031 48,7 
RKA0490128 Võisiku Võisiku küla 705 9,0 
RKA0490136 Puurmani Puurmani alevik 659 63,4 
RKA0490131 Esku Esku küla 534 31,8 
RKA0490129 Lustivere Lustivere küla 444 21,4 
RKA0490143 Pisisaare Pisisaare küla 341 29,3 
RKA0490142 Vägari Vägari küla 260 13,0 
RKA0490130 Kamari Kamari alevik 200 19,3 
RKA0490141 Kalana Kalana küla 150 15,3 
RKA0490135 Pikknurme Pikknurme küla 100 8,8 

Võisiku reoveekogumisala 

2023. aastal teostatud reostuskoormuse uuring (Tabel 5.9) määras Võisiku RKA reostuskoormuseks 71 ie. 
Konsultant soovitab taotleda reoveekogumisala reostuskoormuse vähendamist, sest alla 300 ie 
reoveekogumisaladel puudub heitveele üldfosfori piirnorm. 

Esku reoveekogumisala 

2018. aastal teostatud reostuskoormuse uuring (Tabel 5.15) määras Esku RKA reostuskoormuseks 179 ie. 
Konsultant soovitab taotleda RKA reostuskoormuse vähendamist, sest alla 300 ie reoveekogumisaladel puudub 
heitveele üldfosfori piirnorm.  

Lustivere reoveekogumisala 

2018. aastal teostatud reostuskoormuse uuring (Tabel 5.18) määras Lustivere RKA reostuskoormuseks 105 ie. 
Konsultant soovitab taotleda RKA reostuskoormuse vähendamist, sest alla 300 ie reoveekogumisaladel puudub 
heitveele üldfosfori piirnorm. 

Pisisaare reoveekogumisala  

2019. aastal teostatud reostuskoormuse uuring (Tabel 5.21) määras Pisisaare RKA reostuskoormuseks 215 ie. 
Konsultant soovitab taotleda RKA reostuskoormuse vähendamist, sest alla 300 ie reoveekogumisaladel puudub 
heitveele üldfosfori piirnorm.  

Väike-Kamari reoveekogumisala 

Väike-Kamari RKA paikneb umbes 500 m kaugusel Põltsamaa RKA-st. Kahe ala vahele jäävad kinnistud on osaliselt 
kaetud ÜVK teenusega. Konsultant soovitab liita Väike-Kamari RKA Põltsamaa reoveekogumisalaga, mille 
tagajärjel suureneb Põltsamaa RKA umbes 14 ha ja 300 ie võrra. Uus Põltsamaa reoveekogumisala koormus oleks 
22 630 ie ja 50,2 ie/ha kohta. Reoveekogumisala muudatusettepanek on toodud Lisas 1 Joonisel 2.  

Põltsamaa reoveekogumisala 

Konsultant soovitab teha Põltsamaa reoveekogumisalale 2 muudatusettepanekut – reoveekogumisalalt välja 
arvata Pihlaka ja Kelleri kinnistud Pauastvere külas ja Tartu mnt 19, 21, 23, 25 kinnistud Võhmanõmme külas. 
Seoses väikese asustustihedusega on eelnimetatud kinnistutele majanduslikult ebaotstarbekas rajada eraldi 
kanalisatsioonvõrguga ühendus. Reoveekogumisala muudatusettepanek on toodud Lisas 1 Joonistel 1.1 ja 1.2.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/121112014011
https://www.riigiteataja.ee/akt/121112014011
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2.5. LOODUSKAITSE 
Põltsamaa vallas on kokku 125 kaitstavat loodusobjekti, 181 vääriselupaika, 867 kaitsealuste liikide leiukohta ja 
59 võõrliigi leiukohta. Täpsem info nende kohta on leitav Keskkonnaportaalist. Olulisemad kaitsealad Põltsamaa 
vallas on toodud Tabelis 2.5. Kokku on vallas 8 looduskaitseala, 3 hoiuala ja 9 kaitsealust parki. 

Tabel 2.5 Rahvusvahelise tähtsusega alad ja olulisemad kaitsealad Põltsamaa vallas (Keskkonnaregister). 
Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 
RAH0000179 Kaasiku loodusala Kaavere küla Natura (loodusala) 
RAH0000176 Padinasaare loodusala Kose küla Natura (loodusala) 
RAH0000663 Tooni loodusala Tammiku küla Natura (loodusala) 
RAH0000177 Andressaare loodusala Lebavere küla Natura (loodusala) 
RAH0000635 Aidu soo loodusala Aidu ja Kaavere küla Natura (loodusala) 
RAH0000178 Aidu loodusala Aidu, Kaavere, Pudivere ja Vägari küla Natura (loodusala) 
RAH0000648 Siniküla loodusala Altnurga küla Natura (loodusala) 
RAH0000677 Kirikuraba loodusala Kirikuvalla ja Tõrve küla  Natura (loodusala) 
RAH0000123 Alam-Pedja linnuala Jüriküla, Pikknurme, Altnurga, Lebavere, 

Nõmavere, Umbusi, Väike-Kamari ja 
Võisiku küla 

Natura (linnuala) 

RAH0000577 Alam-Pedja loodusala Jüriküla, Pikknurme, Altnurga, Lebavere, 
Nõmavere, Umbusi, Väike-Kamari ja 
Võisiku küla 

Natura (loodusala) 

RAH0000053 Alam-Pedja looduskaitseala Jüriküla, Umbusi ja Väike-Kamari küla Ramsar  
RAH0000101 Endla linnuala Tapiku ja Tõivere küla Natura (linnuala) 
RAH0000625 Endla loodusala Tapiku ja Tõivere küla Natura (loodusala) 
KLO1200466 Adavere mõisa park Adavere alevik kaitsealune park 
KLO1200472 Kördiööbiku park 

Põltsamaal 
Põltsamaa linn kaitsealune park 

KLO1200489 Uue-Põltsamaa mõisa park Põltsamaa linn kaitsealune park 
KLO1200477 Pajusi mõisa park Pajusi küla kaitsealune park 
KLO1200493 Võisiku mõisa park Võisiku küla kaitsealune park 
KLO1200485 Tapiku mõisa park Tapiku küla kaitsealune park 
KLO1200480 Puurmani mõisa park Puurmani alevik kaitsealune park 
KLO1200491 Vana-Põltsamaa mõisa park Põltsamaa linn kaitsealune park 
KLO1200475 Lustivere mõisa park Lustivere küla kaitsealune park 
KLO1000615 Sopimetsa looduskaitseala Sopimetsa küla looduskaitseala 
KLO1000638 Altnurga looduskaitseala Altnurga küla looduskaitseala 
KLO1000090 Aidu looduskaitseala Aidu, Kaavere ja Pudivere küla looduskaitseala 
KLO1000696 Kunila looduskaitseala Jüriküla ja Pikknurme küla looduskaitseala 
KLO1000715 Pikknurme looduskaitseala Pööra, Laasme, Pikknurme, Tammiku, 

Pudivere ja Tõrenurme küla 
looduskaitseala 

KLO1000618 Kirikuraba looduskaitseala Kirikuvalla ja Tõrve küla looduskaitseala 
KLO1000174 Endla looduskaitseala Tapiku ja Tõivere küla looduskaitseala 

Kui ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi tegevustega hõlmatud ala asub kaitsealal, hoiualal, 
püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis, tuleb ehitust reguleeriv dokumentatsioon 
(ehitusteatis, projekteerimistingimused, ehitusluba, detailplaneering) tulenevalt looduskaitseseaduse §-st 14 lg 1 
kooskõlastada kaitseala valitsejaga. Kaitseala valitseja on looduskaitseseadus § 21 lg 1 kohaselt Keskkonnaamet. 

 

https://keskkonnaportaal.ee/et
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3. SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 

3.1. ELANIKKOND 
Põltsamaa valla rahvaarv on 9 665 inimest (01.01.2023 seisuga). Põltsamaa valla asustustihedus on 11 in/km2, 
vallasisese Põltsamaa linna asustustihedus eraldi vaadelduna on 701 in/km2 ning ülejäänud valla asustustihedus 
on 6,2 in/km2. Vastavalt Statistikaameti andmetele on rahvaarv nii Jõgeva maakonnas kui Põltsamaa vallas 
viimastel aastatel kahanenud (Tabel 3.1).   

Tabel 3.1 Jõgeva maakonna ja Põltsamaa valla elanike arvu muutused (Statistikaamet, RV0240). 
Asustusüksus / Aasta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Jõgeva maakond 29 119 28 734 28 442 28 082 27 857 27 739 
Põltsamaa vald 9 903 9 752 9 685 9 616 9 690 9 665 
Muutus (maakond), %   -1,5% -0,7% -0,7% 0,8% -0,3% 
Muutus (vald), %   -1,3% -1,0% -1,3% -0,8% -0,4% 

3.2. LEIBKONNAD JA VEETEENUS 

3.2.1. LEIBKONNA SUURUS JA SISSETULEK 

Jõgeva maakonna keskmine leibkonna suurus on 2,23 inimest (SA KIK andmetel 2021. a seisuga). 

Leibkonnaliikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. 
Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta omavalitsuste lõikes, kuid on olemas 
maakondade kohta (Tabel 3.2). Statistikaameti viimastel andmetel oli leibkonnaliikme netosissetulek Jõgeva 
maakonnas 2021. aastal 840,5 €. 

Tabel 3.2 Leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek (Statistikaamet, ST08). 
Aasta 2018 2019 2020 2021 2022 

Jõgeva maakond 630,1 674,2 726,8 840,5 811,5 
Eesti keskmine 756,7 814,6 847,7 1 000,1 1018,0 

3.2.2. TARIIFIDE JÕUKOHASUS 

Vee- ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga. Rahvusvaheliste soovituste 
järgi ei tohiks vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ületada 4% leibkonnaliikme netosissetulekust. Eestis on lisaks 
soovituslik, et keskmine veeteenuse kulu ei ületaks 2,5% leibkonna sissetulekust.  

Järgnev tabel näitab majapidamiste vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulutuse suhet leibkonnaliikme keskmisesse 
netosissetulekusse Põltsamaa Vesi OÜ olemasolevate veehindade (2023.a seisuga) ja Jõgevamaa keskmise 
leibkonnaliikme sissetuleku juures. Arvestades keskmise ühiktarbimisega 75 L/ööp inimese kohta, on ÜVK 
teenuse osakaal leibkonnaliikme sissetulekust 1,14% (Tabel 3.3). Seega, kehtivad tariifid jäävad rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud taluvuspiiri (4%) piiridesse. 

Tabel 3.3  Veeteenuse osakaal leibkonnaliikme sissetulekust. 
Näitaja Põltsamaa linn ja lähiümbrus Maapiirkonnad 
Joogiveeteenuse hind (KM-ga) 1,97 €/m3 2,00 €/m3 
Kanalisatsiooniteenuse hind (KM-ga) 2,28 €/m3 2,38 €/m3 
Kulu joogiveeteenusele kuus 4,43 € 4,50 € 
Kulu kanalisatsiooniteenusele kuus 5,13 € 5,36 € 
Kulu ÜVK teenusele kokku kuus 9,56 € 9,89 € 
Joogiveeteenuse osakaal 0,53% 0,54% 
Kanalisatsiooniteenuse osakaal 0,61% 0,64% 
ÜVK teenuse osakaal kokku, % 1,14% 1,17% 

Leibkonnaliikme netosissetuleku ja elanikkonna maksevõimeprognoos arengukava investeeringute perioodil on 
toodud edaspidi finantsanalüüsis (ptk 9). 

https://andmed.stat.ee/et/stat/rahvastik__rahvastikunaitajad-ja-koosseis__rahvaarv-ja-rahvastiku-koosseis/RV0240
https://www.kik.ee/sites/default/files/2022-05/leibkonna_suurus_2021.pdf
https://andmed.stat.ee/et/stat/sotsiaalelu__sissetulek/ST08
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3.3. PÕLTSAMAA VALLA SUURIMAD VEETEENUSE TARBIJAD 
Allolevas tabelis on toodud suurimad vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijad 2022. aasta seisuga. Kõige suuremad 
kanalisatsiooniteenuse tarbijad on AS E-Piim Tootmine ja Orkla Eesti AS, kelle reovesi moodustab üle poole 
Põltsamaa reoveepuhastisse suunatud vooluhulgast. Suurimaks veetarbijaks on samuti AS E-Piim Tootmine, 
Orkla Eesti AS kasutab oma puurkaevusid.  

Tabel 3.4 Suurimad vee- ja kanalisatsiooni tarbijad Põltsamaa vallas 2022. aastal (Põltsamaa Vesi OÜ). 

Ettevõtte nimi Asukoht Tegevusala Veetarbimine 
[m3/a] 

Kanalisatsiooni 
tarbimine [m3/a] 

AS E-Piim Tootmine Põltsamaa RKA Juustu- ja kohupiimatootmine 12 541 182 132 

Orkla Eesti AS Põltsamaa RKA 
Kakao, šokolaadi ja 
suhkrukondiitritoodete 
tootmine 

0 109 315 

Hoolekandeteenused 
AS 

Põltsamaa RKA, 
Võisiku RKA 

Vaimupuudega ja psüühiliste 
erivajadustega isikute 
hoolekandeasutuste tegevus 

10 592 10 592 

Põltsamaa Haldus 

Põltsamaa, 
Adavere, 
Lustivere, 
Puurmani, Vägari 
ja Võisiku RKA 

Enda või renditud kinnisvara 
üürileandmine ja käitus 9 102 8 500 

Õnne Piimakarjatalu 
OÜ Esku RKA 

Söödakultuuri- ja 
heintaimekasvatus jm 
üheaastaste põllukultuuride 
kasvatus 

7 046 0 

Lõuna-Eesti 
Hooldekeskus AS Põltsamaa RKA Vanurite ja puuetega inimeste 

hoolekandeasutuste tegevus 5 028 5 028 

Adavere Meat OÜ Adavere RKA Liha töötlemine ja säilitamine, 
k.a tapamajade tegevus 2 004 2 004 

Adavere Agro AS Adavere RKA Piimakarjakasvatus 5 286 2 002 

SA Põltasmaa Sport Põltsamaa RKA, 
Pisisaare RKA Spordikoolid 1 918 1 832 

Lustivere 
Hooldekodu MTÜ Lustivere RKA Vanurite ja puuetega inimeste 

hoolekandeasutuste tegevus 1 298 1 298 

Põltsamaa 
Vallavalitsus 

Põltsamaa, 
Puurmani, Vägari 
ja Kalana RKA 

Valla- ja linnavalitsuste 
tegevus 1 281 1 281 

Niello OÜ Põltsamaa RKA Restoranid jm toitlustuskohad 1 234 1 234 
SA Põltsamaa Tervis Põltsamaa RKA Haiglaraviteenused 1 168 1 168 

Astrovir OÜ Põltsamaa RKA Muu elektrienergia tootmine 
(sh biomassist) 1 029 1 029 

Puit-Profiil AS Põltsamaa RKA 
Puidust uste, akende, 
aknaluukide ja nende raamide 
tootmine (k.a väravad) 

1 665 869 

Pajusi ABF AS Pisisaare RKA Piimakarjakasvatus 1 173 409 

3.4. VEE-ETTEVÕTLUS 

3.4.1. VEE-ETTEVÕTJA 

Põltsamaa vallas osutab ÜVK teenust alates 2021. aastast Põltsamaa Vesi OÜ. Varasemalt oli vallas kolm ÜVK 
teenuse osutajat: AS Emajõe Veevärk, Põltsamaa Vesi OÜ, Põltsamaa Vallavara OÜ.  

Seisuga 01.01.2023 osutab Põltsamaa Vesi OÜ ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust Põltsamaa linnas, 
Adavere, Puurmani ja Kamari alevikus ning Kuningamäe, Mõhküla, Võhmanõmme, Pauastvere, Mällikvere, Väike-
Kamari, Võisiku, Esku, Lustivere, Pisisaare, Vägari, Kalana, Pikknurme ja Neanurme külas. Lisaks osutab Põltsamaa 
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Vesi OÜ teenust Viljandi maakonnas Viljandi vallas Kolga-Jaani alevikus ja Leie külas. Lisaks eeltoodule osutatakse 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust Pajusi külas Põltsamaa Vallavalitsuse poolt. Pärast Pajusi küla 
investeeringute elluviimist on planeeritud teenuse ülevõtmine Põltsamaa Vesi OÜ poolt. 

Põltsamaa Vesi OÜ-l on kaks osanikku: Põltsamaa Vald  (2 165 738 € - 97,98%) ja Viljandi Vald (44 542 € - 2,02%). 
Ettevõtte juhatus on üheliikmeline ja nõukogu neljaliikmeline. 2023. aasta seisuga on ettevõttes tööl 11 inimest. 

Põltsamaa Vesi OÜ peamised tegevusalad on: 

• Kanalisatsioon ja heitveekäitlus (põhitegevusala); 
• Veekogumine, -töötlus ja -varustus; 
• Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused.  

Põltsamaa Vesi OÜ veemajanduse (vesi + kanal) olid 2022. aastal kokku 1 329 329 € ning tegevuskulud (tööjõu-, 
majandamis- jm kulud ilma põhivara amortisatsioonita) olid 1 093 711 €. Põltsamaa Vesi OÜ laenujääk oli 2022. 
aasta lõpu seisuga 1 001 607,2 €.   

Elanikkonnale osutatud joogiveeteenuse müügimaht oli 2022. aastal 167 287 m3 ja juriidiliste isikute tarbimine 
37 155 m3. Elanikkonnale osutatud kanalisatsiooniteenuse müügimaht oli 2022. aastal 141 174 m3 ning 
asutustele ja ettevõtetele osutatud reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse müügimaht 348 714 m3. 

Kokkuvõte müügimahtudest viimaste aastate majandusaasta aruannete põhjal on toodud allpool (Tabel 3.5). 

Tabel 3.5 Põltsamaa Vesi OÜ ÜVK teenuse müügimahud (Põltsamaa Vesi OÜ). 
Müügimaht (m3)  2018 2019 2020 2021 2022 
Joogivesi 186 626 200 150 210 065 227 816 227 131 
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine 450 020 451 237 476 340 478 549 501 094 

3.4.2. KEHTESTATUD TARIIFID 

Tuginedes Konkurentsiameti 25.05.2023 nr 9-3/2023-019 kehtivad Põltsamaa Vesi OÜ teeninduspiirkonnas 
01.07.2023 seisuga järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (Tabel 3.6 ja Tabel 3.7). 

Tabel 3.6 Põltsamaa Vesi OÜ elanikkonnale kehtivad teenusehinnad (Põltsamaa Vesi OÜ, 05.11.2023). 

TEENUSEPIIRKOND 
Vesi 

[€/m³] 
Reovesi 
[€/m³] 

km-ta km-ga km-ta km-ga 
Põltsamaa linn (va Põltsamaa linna ala Tallinna-Tartu 
maanteest ida pool tiheasustuse alal), Kuningamäe, 
Võhmanõmme (va Võhmanõmme küla Põltsamaa-Lustivere 
teega piirnev tiheasustuse ala), Mällikvere ja Mõhküla küla 

1,64 1,97 1,90 2,28 

Adavere ja Kamari alevikud, Esku, Lustivere, Võisiku, 
Neanurme, Pauastvere, Väike-Kamari, Vägari, Pisisaare ja 
Kalana külad, Puurmani alevik, Võhmanõmme küla 
Põltsamaa-Lustivere teega piirnev tiheasustuse ala ja 
Põltsamaa linna ala Tallinna-Tartu maanteest ida pool 
tiheasustuse alal, Viljandi valla Kolga-Jaani alevik ja Leie 
küla 

1,67 2,00 1,98 2,38 

Tabel 3.7 Põltsamaa Vesi OÜ juriidilistele isikutele kehtivad teenusehinnad (Põltsamaa Vesi OÜ, 05.11.2023). 

TEENUSEPIIRKOND 
Vesi 

[€/m³] 
Reovesi 
[€/m³] 

km-ta km-ga km-ta km-ga 
Kogu teenusepiirkond 1,72 2,06 2,01 2,41 
Põltsamaa linn, reostusgrupp II  2,52 3,02 

 

https://www.poltsamaavh.ee/teenused/
https://www.poltsamaavh.ee/teenused/
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4. ÜHISVEEVARUSTUS 
Käesolevas peatükis käsitletakse Põltsamaa valla olemasolevate veevarustuse torustike ja puurkaevpumplate 
seisukorda ning hinnatakse vee koguseid ja kvaliteeti.  

Andmed Põltsamaa valla veevarustussüsteemi olemasoleva seisukorra ja arenguperspektiivide kohta pärinevad 
vee-ettevõttelt, Põltsamaa Vallavalitsuselt ja Konsultandi poolt läbiviidud ülevaatustelt.  

Perspektiivne veetoodang ja tarbimine on arvutatud lähtuvalt ühisveevärgiga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, vee-ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest.  

Madalama eritarbega piirkondades on prognoositud elanikkonna veetarbimise suurenemist 
investeeringuperioodi lõpuni kuni Eesti keskmiseni (75 l/ööp in kohta).  

Veetöötlusjaamade omatarbe vett mõõdetakse eraldi pärast pumpamist ja enne veetöötlust. Kui seda ei ole 
mõõdeta, siis on arvestatud omatarbeks 5% toodetud veest.  

Piirkondades, kus on planeeritud teha suuremahulised investeeringud veevõrku, on arvestatud arengukava 
perioodi lõpuks arvestamata vee ja lekete osakaalu vähenemist 10% peale (kui arengukava koostamise hetkel 
on see kõrgem kui 10%).  

Kui uuendatakse veetöötlusseadmeid, siis on omatarbe vee osakaal vähendatud 5% peale (kui arengukava 
koostamise hetkel on see kõrgem kui 5%). 

Piirkondade veetorustike pikkused on võetud ÜVKA kaardilt. 

Ühisveevärgi ulatus ja liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevates tabelis. Elanikud, kes ei ole ühendatud 
ühisveevärgiga, võtavad vett lokaalsetest madalatest salvkaevudest või erapuurkaevudest. 

Tabel 4.1 Ühisveevärgiteenusega varustatud elanikkond Põltsamaa vallas (Põltsamaa Vesi OÜ, Põltsamaa 
Vallavalitsus). 

Asula Elanike arv 
asulas  

Varustatud 
ühisveevärgiga 

[in] 

Varustatud 
ühisveevärgiga 

[%] 
Põltsamaa linn, Kuningamäe, Võhmanõmme, 
Mõhküla, Pauastvere ja Mällikvere küla 4721 3 828 81% 

Väike-Kamari küla 179 74 41% 

Adavere alevik  508 498 98% 

Võisiku küla  257 193 75% 

Puurmani alevik  503 453 90% 

Esku küla  345 287 83% 

Lustivere küla  420 265 63% 

Pisisaare küla  288 231 80% 

Vägari küla  185 132 71% 

Kamari alevik  160 143 89% 

Kalana küla  99 37 37% 

Pikknurme küla* 173 56 32% 

Neanurme küla 99 25 25% 

Pajusi küla** 95 25 26% 

KOKKU 8 032 6 247 64% 
* Põltsamaa Vesi alustas Pikknurme külas opereerimist 2023. aastal. 
**Põltsamaa Vesi OÜ alustab Pajusi külas opereerimist pärast käesolevas arengukavas kajastatud investeeringute elluviimist 
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4.1. PÕLTSAMAA LINN JA LÄHIÜMBRUS 
Põltsamaa linna ühisveevärgiga on liitunud lisaks Põltsamaa linnale ka Kuningamäe, Võhmanõmme, Mõhküla, 
Pauastvere ja Mällikvere külad.  

2022. a seisuga oli Põltsamaa linna ühisveevärgis müüdud veekogus kokku 126 621 m³/a.  

Alljärgnevas tabelis on toodud piirkonna olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud 
suurenevad vähesel määral seoses elanike ühiktarbimise prognoositava suurenemisega, mis annab suurema 
mõju kui maakonnas prognoositav elanike vähenemine. Uusi liitujaid ei ole planeeritud. Ettevõtete veetarbimine 
on jäetud ajas muutumatuks. 

Tabel 4.2 Põltsamaa linna ja lähiümbruse olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Põltsamaa Vesi OÜ, 
Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas m3/d 404,4 418 
Vee tarbimine päevas  m3/d 346,9 366 

sh elanikud m3/d 223,5 242 
sh ettevõtted m3/d 123,4 123 

Omatarbe vesi m3/d 24,3 25 
Arvestamata vesi m3/d 26,3 27,2 
Arvestamata vesi % 7% 7% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonistel 1.0-1.6.   

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Põltsamaa linna ja lähiümbruse ühisveevärk baseerub 10 eri linna osades paikneval puurkaevul ja 
veetöötlusjaamal. Põltsamaa linn ja Mällikvere, Kuningamäe ning Väike-Kamari küla saavad oma vee peamiselt 
Lembitu, Lühikese ja Lossi puurkaevudest, Võhmanõmme küla eraldiseisev veevõrk saab oma vee Võhmanõmme 
puurkaevust ja Pauastveres on 2 eraldiseisvat veevõrku, kummalgi oma puurkaev. Puurkaevude info on toodud 
alljärgnevas tabelis (Tabel 4.3). 

Tabel 4.3 Põltsamaa linna ühisveevärgi puurkaevud (Veka, Põltsamaa Vesi OÜ). 

Puurkaevu 
nimetus 

Puurkaevu 
nr Katastriüksus Puurimise aasta 

Sügavus 
[m]; 

veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik 
veevõtt 

2022 [m3] 
Lembitu 51547 61701:002:0027 2012 53; S 25,0 118 888 
Lühikese 8600 61701:009:0007 1988 75; S 1,6 23 948 
Lillevere 10428 61701:002:0017 1979 75; S 6,66 - 
Kuuse 8587 61701:001:0049 1965 60; S 8,1 - 
Kuperjanovi 8591 61701:006:0025 1957 140; S-O 9,1 - 
Lossi 8592 61701:010:0043 1958 126; S-O 7,5 1 264 
Võhmanõmme 11766 61605:001:0227 1989 50; S 3,14 1 414 
Pauastvere 1 16586 61601:001:0136 2002 50; S 2,4 1 045 
Pauastvere 2 17439 61605:001:0126 2023 22; S - 1 035 
Väike-Kamari 8594 61601:001:0377 1967 50; S 10,7 - 

Põltsamaa linna ühisveevärki teenindavad puurkaevud on valdavalt madalad, mistõttu võivad linna territooriumil 
ja lähiümbruses läbi viidavad puurimistööd (näiteks soojuspuuraukude puurimine) mõjutada lähedal paiknevaid 
ühisveevärgi puurkaevusid (suurenenud hägusus, kivivaringud). Seetõttu on vajalik soojuspuuraukude rajamisel 
Põltsamaa linnas ja lähiümbruses kooskõlastada tegevused vee-ettevõtjaga.  

1. Lembitu tn VTJ ja II-astme pumpla 

Lembitu veetöötlusjaam saab oma vee Lembitu puurkaevust (51547). Puurkaev asub veetöötlusjaama läheduses 
ning on rajatud raudbetoon rõngastest kaevu. Põhjavesi pumbatakse süvaveepumbaga puurkaevust 
tehnohoonesse, kus vesi juhitakse kahte täisautomaatsesse raua ja mangaani eraldamiseks kasutatavasse 
survefiltrisse jõudlusega 2x10 m3/h.  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-342712998
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-856313256
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-125088422
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1720404311
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=220204620
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=846908253
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1336171278
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-625150861
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1262785507
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=911503775
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Enne rauaeraldusfiltreid toorvesi aereeritakse suruõhuga, millega antakse vette õhuhapnikku. Aereerimiseks 
kasutatakse kompressori abil toodetud suruõhku. Vees oksüdeeritud raud ja mangaan eraldatakse filtris. Pärast 
rauaeraldamise filterseadmeid juhitakse filtreeritud vesi veereservuaaridesse (2x250 m3). Süvaveepumpa 
juhitakse veereservuaaride veetaseme järgi.  

Filtreeritud vesi pumbatakse linna veevõrku edasi II-astme survetõstepumpadega (3 tk), mille jõudlus on kokku 
72 m3/h. Rauaeraldusfiltrite uhtumiseks kasutatakse filtreeritud vett ning pesupumpa. Veetöötlusjaama on 
paigaldatud ka 0,5 m3 suurune hüdrofoor. Vajaduse korral on desinfitseerimiseks ette nähtud NaOCl-lahuse 
mahuti (kanister) 30 liitrit ja dosaatorpump. NaOCl-lahuse doseerimine toimub vahetult enne 
rauaeemaldusfiltreid. Lisaks on veetöötlusjaama paigaldatud UV-seade (UV818 RACK DS), mis pole töösse 
lülitatud ning mida kasutatakse üksnes vajaduse korral.  

Puurkaevul on tagatud 50 m sanitaarkaitseala, veetöötlusjaama territoorium on piiratud aiaga ning olemas ka 
ligipääsutee. Vee varustuskindluse tagamiseks Põltsamaa linnas on planeeritud rajada Lembitu tn VTJ 
varupuurkaev, mis avab sügavamaid Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekihte. 

  

  

Fotod 4.1 Lembitu tn veetöötlusjaam ja II-astme pumpla (2023). 

2. Lühikese tn VTJ 

Lühikese tn VTJ saab oma vee Lühikese tn puurkaevust (8600). Puurkaev asub veetöötlusjaama tehnohoones 
ning on manteldatud 40 meetri sügavuseni, puurkaevu töötav osa vahemikus 40-75 m on manteldamata. 
Põhjavesi pumbatakse süvaveepumbaga puurkaevust kahte täisautomaatsesse raua ja mangaani eraldamiseks 
kasutatavasse survefiltrisse jõudlusega 2x10 m3/h. Enne rauaeraldusfiltreid toorvesi aereeritakse suruõhuga, 
millega antakse vette õhuhapniku. Aereerimiseks kasutatakse kompressori abil toodetud suruõhku. Vees 
oksüdeeritud raud ja mangaan eraldatakse filtris.  

Pärast rauaeraldamise filterseadmeid juhitakse filtreeritud vesi otse linna veevõrku. Süvaveepumpa juhitakse 
rõhuanduri ja sagedusmuunduriga. Rauaeraldusfiltrite uhtumiseks kasutatakse filtreeritud vett, mis võetakse 
pumplahoonesse paigaldatud uhteveemahutis (4 m3) ning pesupumpa. Veetöötlusjaama on paigaldatud ka 0,5 
m3 suurune hüdrofoor. Vajaduse korral on desinfitseerimiseks ette nähtud NaOCl-lahuse mahuti (kanister) 30 
liitrit ja dosaatorpump. NaOCl-lahuse doseerimine toimub vahetult enne rauaeemaldusfiltreid.  

Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala ei ole tagatud. Veetöötlusjaamal on olemas ligipääsutee ja piirdeaed. 
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Fotod 4.2 Lühikese tn veetöötlusjaam (2023). 

3. Lillevere tn puurkaev-pumpla 

Lillevere puurkaev-pumpla asub linna kirdeosas laululava läheduses ja saab oma vee Lillevere puurkaevust 
(10428). Puurkaev asub pumplahoones ning on manteldatud 30 m sügavuseni, puurkaevu töötav osa vahemikus 
30-75 m on manteldamata. Rekonstrueerimistööde käigus on välja vahetatud puurkaev-pumpla sisene 
toruarmatuur ning elektri- ja automaatikaseadmed. Lisaks paigaldati pumplasse uus 0,2 m3 suurune hüdrofoor 
ning rekonstrueeriti pumplahoone.  

Puurkaevul on tagatud 50 m sanitaarkaitseala, kuid territoorium pole piiratud aiaga. Puurkaev on 
amortiseerunud ja kasutusest väljas (2022. aastal pumpamist ei toimunud). Varasemalt on probleeme olnud 
põhjavees sisalduva kõrge mangaani kontsentratsiooniga. Sellest tulenevalt on planeeritud puurkaev 
tamponeerida.  

  

Fotod 4.3 Lillevere tn puurkaev-pumpla (2023, seest pilt OÜ Alkranel 2013). 

4. Kuuse tn puurkaev-pumpla 

Kuuse puurkaev-pumpla saab oma vee Kuuse tn puurkaevust (8587). Puurkaev-pumpla asub linna keskosas 
gümnaasiumi läheduses. Puurkaevu sügavus on 60 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri-Ordoviitsiumi 
veekompleksist. Puurkaev asub pumplahoones ning on manteldatud 24 meetri sügavuseni, puurkaevu töötav 
osa vahemikus 24-60 m on manteldamata. Puurkaev-pumpla on 2005. aastal rekonstrueeritud. 
Rekonstrueerimistööde käigus vahetati välja puurkaev-pumpla sisene toruarmatuur ning elektri- ja 
automaatikaseadmed. Lisaks paigaldati pumplasse uus 0,2 m3 suurune hüdrofoor ning rekonstrueeriti 
pumplahoone.  
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Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala ei ole tagatud ja territoorium ei ole piiratud aiaga.  Puurkaev on osaliselt 
amortiseerunud ja põhjavee raua sisaldus ei ole vastanud joogivee nõuetele, kuid kuna linna gümnaasium 
kasutab perioodiliselt selle vett, siis on planeeritud puurkaevu lahti ühendamine ühisveevärgist ja üleandmine 
Põltsamaa Vallavalitsusele. 

  

Fotod 4.4 Kuuse tn puurkaev-pumpla (2023). 

5. Kuperjanovi tn puurkaev-pumpla 

Kuperjanovi puurkaev-pumpla saab oma vee Kuperjanovi puurkaevust (8591). Puurkaev-pumpla asub linna 
keskosas Kördiööbiku pargis. Puurkaev asub pumplahoones ning on manteldatud 95 meetri sügavuseni, 
puurkaevu töötav osa vahemikus 95-140 m on manteldamata. Puurkaev-pumpla on 2005. aastal 
rekonstrueeritud. Rekonstrueerimistööde käigus vahetati välja puurkaev-pumpla sisene toruarmatuur ning 
elektri- ja automaatikaseadmed. Lisaks paigaldati pumplasse uus 0,2 m3 suurune hüdrofoor ning rekonstrueeriti 
pumplahoone.  

Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala on tagatud, kuid territoorium pole piiratud aiaga. Puurkaev on kasutusest 
väljas (2022. aastal pumpamist ei toimunud), sest põhjavee raua sisaldus ei vasta joogivee nõuetele. Seetõttu on 
planeeritud puurkaev tamponeerida.  

  

Fotod 4.5 Kuperjanovi tn puurkaev-pumpla (2023, seest pilt OÜ Alkranel 2013). 

6. Lossi tn puurkaev-pumpla 

Lossi puurkaev-pumpla saab oma vee Lossi puurkaevust (8592). Puurkaev-pumpla asub linna lõunaosas 
Põltsamaa jõe paremkaldal. Puurkaev asub pumplahoones ning on manteldatud 38 meetri sügavuseni, 
puurkaevu töötav osa vahemikus 38-126 m on manteldamata. Puurkaevpumpla on 2003. aastal 
rekonstrueeritud. Rekonstrueerimistööde käigus vahetati välja puurkaev-pumpla sisene toruarmatuur ning 
elektri- ja automaatikaseadmed. Lisaks paigaldati pumplasse uus 0,2 m3 suurune hüdrofoor ning rekonstrueeriti 
pumplahoone. Puurkaev-pumplal puudub kaugjuhtimise võimekus. 

Puurkaevu 10 m hooldusala on tagatud. Territoorium pole piiratud aiaga. Puurkaev töötab reservpuurkaevuna 
(veevõtt 2022. aastal 1 264 m3).  Puurkaev-pumpla on planeeritud hoida reservis. Käesoleva arengukava raames 
on planeeritud rajada puurkaev-pumplale kaugjuhtimise võimekus. 
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Fotod 4.6 Lossi tn puurkaev-pumpla (2023). 

7. Võhmanõmme VTJ 

Võhmanõmme veetöötlusjaam saab oma vee Võhmanõmme puurkaevust (11766). Veetöötlusjaam asub 
puurkaevuga samal kinnistul, Võhmanõmme külas Järve tee lõpus. Veetöötlusseadmed on paigaldatud 2015. 
aastal. Veetöötlusjaama on paigaldatud raua- ja mangaanifiltrid ja hüdrofoor. Seadmed on võrgust lahti 
ühendatud ja ei ole kasutusel, sest põhjavesi on joogiveele vastava kvaliteediga.  

Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala on tagatud. Veetöötlusjaam ei ole piiratud aiaga, olemas on ligipääsutee. 
Võhmanõmme VTJ teenindab eraldiseisvat Võhmanõmme veevõrku. Pikemas perspektiivis on planeeritud 
Võhmanõmme ja Põltsamaa veevõrkude ühendamine, mille järgselt on võimalik Võhmanõmme VTJ jätta reservi.  

  

Fotod 4.7 Võhmanõmme veetöötlusjaam (2023). 

8. Pauastvere VTJ 

Pauastvere VTJ saab vee Pauastvere puurkaevust (16585). Veetöötlusjaam asub puurkaevuga samal kinnistul 
Pauastvere külas, Töökoja tee alguses. VTJ on rajatud 2015. aastal koos puurkaevu rekonstrueerimisega. 
Veetöötluseks on üks raua- ja mangaanifilter (EURA AIR Simplex), mille maksimaalne vooluhulk on 1,4 m3/h. 
Filtrite läbipesu toimub kord nädalas, vooluhulgaga 0,8 m3. Rõhu hoidmiseks on kasutusel 50 l hüdrofoor. 

Puurkaevule on kehtestatud 10 m sanitaarkaitseala, mis on tagatud. Piirdeaed puudub, kuid on olemas 
ligipääsutee. Pauastveres on kokku 2 eraldiseisvat veevõrku, millest ühte teenindab Pauastvere VTJ ja teist 
Pauastvere puurkaev-pumpla (PRK17439). Pikemas perspektiivis on planeeritud kahe võrgu ühendamine, mille 
tõttu võib olla vajalik Pauastvere VTJ sanitaarkaitseala suurendamine seoses suurema veetarbimisega.  

  

Fotod 4.8 Pauastvere veetöötlusjaam (2023). 
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9. Pauastvere puurkaev-pumpla.  

Puurkaev-pumpla saab oma vee Pauastvere puurkaevust (17439). Puurkaev rekonstrueeriti 2023. aastal ja on 
arengukava koostamise hetkel veel seadustamisel. Puurkaev-pumplas on olemas UV-seade joogivee reostuse 
vältimiseks, kuid see ei ole pidevalt töös. Puurkaev-pumplal puudub kaugjuhtimise võimekus. Pärast puurkaev-
pumpla rekonstrueerimist on olnud püsivad probleemid veekvaliteediga, mis tulenevad puurkaevu manteltoru 
purunemisest rekonstrueerimistööde käigus.  

Puurkaevule on kehtestatud 10 m hooldusala, mis on tagatud. Puurkaev-pumpla teenindab Pauastvere teist osa 
veevõrgust, kuhu kuuluvad kaks kortermaja ja paar üksikelamut. Pikemas perspektiivis on planeeritud puurkaev-
pumpla likvideerimine ja kahe Pauastvere veevõrgu ühendamine.  

  

Fotod 4.9 Pauastvere puurkaev-pumpla (2023). 

10. Väike-Kamari puurkaev-pumpla 

Puurkaev-pumpla saab oma vee Väike-Kamari puurkaevust (8594) ja asub puurkaevuga samal kinnistul. 
Puurkaevu paigaldatud puurkaevupump ei ole teada. Hüdrofoor, kaevupäis, enamus torustikke ja armatuuri on 
mustast terasest ja amortiseerunud. Pumpla on ehitatud 2-astmelisena ja koosneb pumplahoonest ning 
mahutitest. Tänasel päeval II aste ei tööta. Pumplahoone on halvas seisukorras. Veetöötlusseadmeid paigaldatud 
ei ole, olemas on hüdrofoor. Pumpla elektripaigaldis on osaliselt renoveeritud. Kaugvalve- ja -jälgimissüsteem 
puudub. 

Puurkaev-pumpla 50 m sanitaarkaitseala ei ole tagatud ja puurkaev-pumpla ei ole piiratud aiaga. 
Keskkonnaregistri andmetel on puurkaevu asukoht reaalsest asukohas umbes 50 m nihkes. Väike-Kamari 
puurkaev-pumpla on jäetud pärast Põltsamaa linna ja Väike-Kamari vee- ning kanalisatsioonvõrkude ühendamist 
(2019. aastal) reservi ning eraldiseisvaid rekonstrueerimistöid ei ole planeeritud. 

 

Fotod 4.10 Väike-Kamari puurkaev-pumpla (2023). 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatavate toorvett iseloomustab joogivee piirnorme ületav või piiripealne raua sisaldus. 
Ühtlasi on keskmiselt kõrgemad sulfaatide ja nitraatide sisaldus, kuid ei ületa piirnorme. Põhjaveeanalüüsid on 
toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 4.4). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures vastab piirnormidele 
nii Põltsamaa, Võhmanõmme, Pauastvere esimeses kui ka Pauastvere teises veevõrgus.  

Koondtabelis on toodud olulisemate kvaliteedinäitajate sisaldused. Lisaks teostatakse kord aastas joogivee 
põhjalikum analüüs, mille käigus mõõdetakse naftasaaduste, raskmetallide ja pestitsiidijääkide sisaldust. 
Joogivesi vastab kõigile kehtestatud kvaliteedinõuetele, detailsem info on leitav Terviseameti kodulehelt.  

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=277&active_tab_id=JV
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=1507&active_tab_id=JV
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=1473&active_tab_id=JV
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=1500&active_tab_id=JV
http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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Tabel 4.4 Põltsamaa ühisveevärgi puurkaevude toorveeanalüüsid (Põltsamaa Vesi OÜ). 

Puurkaevu kat nr ja nimi 
(kuupäev) 

51547 
(Lembitu) 

8600 
(Lühikese) 

8592 
(Lossi) 

11766 
(Võhma-
nõmme) 

16586 
(Pauast-

vere) 

17439 
(Pauast-

vere) 

Näitaja 20.09.2022 20.09.2022 20.09.2022 05.05.2021 23.10.2019 23.10.2019 

Oksüdeeritavus, mgO2/l 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 2,2 

Elektrijuhtivus, μS/cm 654 716 744 681 527 538 

pH 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5 7,4 

Üldraud, µg/l 182 748 20 35 98 <20 

Mangaan, µg/l 26 23 10 <10 <10 <10 

Naatrium, mg/l 7,3 15 22 6,2 3,9 3,7 

Ammoonium, mg/l 0,05 0,08 0,05 <0,05 0,06 <0,05 

Nitrit, mg/l 0,02 0,002 0,1 0,003 0,022 0,005 

Nitraat, mg/l 5,3 1 35 31 3,3 7,7 

Kloriid, mg/l 17 27 45 13 8,8 10 

Fluoriid, mg/l 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 

Sulfaat, mg/l 78 66 77 59 56 61 

Hägusus, NTU 1,6 5 1 <1 <1 <1 

Lõhn, lahjendusaste 1 1 1 1 1 1 

Värvus, mgPt/l 0 0 0 0 0 0 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml 0 15 0 0 10 6 

ÜHISVEEVÄRGI TORUSTIKUD 

Põltsamaa linna ühisveevärgi torustike pikkus on ca 56 km (sh Võhmanõmme külas võrk – 1,1 km, Pauastvere 
esimene võrk – 2,1 km, Pauastvere teine võrk – 130 m). Torustike materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga 
De32 kuni De200. Veetorustikud on valdavalt uued, rekonstrueeritud eelnevate veemajandusprojektide raames.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud Põltsamaa linnas rajada juurde veetorustikku olemasoleva 
veevõrgu ringistamiseks põhivõrgu trassidel (De110) kui ka väiksematel tänavatel. Lisaks on planeeritud rajada 
veetorustikku Võhmanõmme ja Põltsamaa veevõrgu ühendamiseks ja kahe Pauastvere veevõrgu ühendamiseks. 
Rekonstrueeritakse vanemaid ühisveevärgi piirkondi (EPT piirkond ja J. Kuperjanovi tn 1).  

Tuletõrje veevarustus 

• Põltsamaa linnas on tuletõrje veevarustus lahendatud hüdrantide abil. Tuletõrjehüdrandid on 
tähistatud nõuetekohaselt ning nende korrashoiu eest vastutab OÜ Põltsamaa Vesi. Veetöötlusjaama 
reservuaarides säilitatakse tulekustutuseks vajalik veevaru V=500 m3. Tuletõrje veevarustuse tarbeks on 
veetöötlusjaamas kasutusel eraldi tuletõrjepump, mis tagab vajaliku rõhu linna ühisveevõrgus. Tööstus- 
ja laohoonete tulekustutuseks vajalik suurem vooluhulk kaetakse konkreetse kinnistu enda 
lahendatavatest lokaalsetest allikatest (mahutid, veevõtukohad) saadava täiendava kustutusveega; 

• Põltsamaa linna lähipiirkonna asulates on tuletõrje veevõtuks kasutusel tuletõrje veevõtumahutid ning 
looduslikud veevõtukohad.  

4.2. VÄIKE-KAMARI KÜLA 
Väike-Kamari küla on ühendatud Põltsamaa linna ühisveevärgiga ja saab oma vee Põltsamaa veevõrgust. 2022. 
aasta seisuga oli müüdud vee kogus Väike-Kamari külas 2 489 m³/a. Väike-Kamari küla joogiveeanalüüsi 
tulemused on kättesaadavad Terviseameti kodulehelt. Alljärgnevas tabelis on toodud piirkonna olemasolev ja 
perspektiivne veetarbimine. Veetarbimise mahud vähenevad vähesel määral seoses prognoositud elanike arvu 
vähenemisega Jõgeva maakonnas. Ettevõtete veetarbimises muutust ette ei nähta. 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=277&active_tab_id=JV
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Tabel 4.5 Väike-Kamari küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas m3/d - - 
Vee tarbimine päevas  m3/d 6,8 6 

sh elanikud m3/d 5,9 5 
sh ettevõtted m3/d 0,9 1 

Omatarbe vesi m3/d - - 
Arvestamata vesi m3/d - - 
Arvestamata vesi % - - 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 2. 

4.3. ADAVERE ALEVIK 
Adavere alevikus oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 22 947 m³/a. Adavere aleviku veevärgiga on 
ühendatud ka Kalme küla tarbijad. Alljärgnevas tabelis on toodud Adavere aleviku olemasolev ja perspektiivne 
veetarbimine. Tarbimise mahud eelduslikult vähenevad seoses prognoositud elanike arvu vähenemisega Jõgeva 
maakonnas.  

Tabel 4.6 Adavere aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 75,5 68 
Vee tarbimine päevas  m3/d 62,9 57 

sh elanikud m3/d 37,7 32 
sh ettevõtted m3/d 25,2 25 

Omatarbe vesi m3/d 4,1 4 
Arvestamata vesi m3/d 8,5 8 
Arvestamata vesi % 11% 11% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 3. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Adavere aleviku veevõrku varustab kaks puurkaevu (Elamute ja Õunaaia). Elamute puurkaev paikneb Adavere 
edelaosas Kuuse tänaval Kuuse tn 8a kinnistul ja Õunaaia puurkaev Adavere kirdeosas Puiatu tee 3 kinnistul. 
Lisaks on Adavere reoveepuhasti juurde rajatud ainult reoveepuhastit teenindav puurkaev, mis ei ole ühendatud 
ülejäänud veevõrguga. Adavere aleviku puurkaevude täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.7 Adavere aleviku puurkaevud (Veka, Põltsamaa Vesi OÜ). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [m3] 

Elamute PRK 12024 61601:002:0101 1977 50; S 8,6 13 647 
Õunaaia PRK 10343 61601:002:0104 1964 50; S 5,1  13 900 
Puhasti PRK 15012 61601:001:0494 1999 12; S 0,12 - 

1. Elamute VTJ 

Elamute VTJ on rekonstrueeritud 2012. aastal, mille käigus paigaldati täisautomaatne paarissurve 
rauaärastusfilter (Eura Air 50 Duplex). Veetöötlusjaamas on olemas 0,5 m3 hüdrofoor. Veetöötlusseadmete 
projekteeritud jõudlus on 12 m3/h. VTJ välisseinale on paigaldatud ka tuletõrjevee väljund, kuid kuna VTJ 
puuduvad II-astme mahutid ja pumbad, siis ei ole tuletõrjeveeks kasutatava vee kogus nõutele vastav.  

Elamute VTJ puurkaevule (12024) on kehtestatud 50 m sanitaarkaitseala, mis on ka tagatud. Veetöötlusjaamal 
on olemas ligipääsutee, kuid puudub piirdeaed. VTJ seisukord on hea ja täiendavaid investeeringuid ei vaja.  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-783387157
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=834427346
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-953641986
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            Fotod 4.11 Elamute veetöötlusjaam (2023).  

2. Õunaaia VTJ 

Õunaaia VTJ on samuti rekonstrueeritud 2012. aastal, mille käigus paigaldati täisautomaatne paarissurve 
rauaärastusfilter (Wave Cyber). Lisaks on 2007. aastal paigaldatud veepehmendi, mille peamine eesmärk on 
põhjavees sisalduva ammooniumi eraldamine (OX 1248 P). On tõenäoline, et kõrgem ammooniumi sisaldus 
põhjavees tuleneb lähedal paiknevate loomalautadest. Veetöötlusjaamas on olemas 0,5 m3 hüdrofoor. 
Veetöötlusseadmete projekteeritud jõudlus on 15 m3/h.  VTJ välisseinale on paigaldatud ka tuletõrjevee väljund, 
kuid kuna VTJ puuduvad II-astme mahutid ja pumbad, siis ei ole tuletõrjeveeks kasutatava vee kogus nõutele 
vastav. 

Õunaaia VTJ puurkaevule (10343) on kehtestatud 50 m sanitaarkaitseala, mis on ka tagatud. Veetöötlusjaamal 
on olemas ligipääsutee, kuid puudub piirdeaed. VTJ seisukord on hea ja täiendavaid investeeringuid ei vaja.  

  

Fotod 4.12 Õunaaia veetöötlusjaam (2023).  

Veekvaliteet 

Põhjavett iseloomustab keskmisest kõrgem ammooniumi sisaldus Õunaaia puurkaevus, kuid viimased analüüsid 
ei ole ületanud joogivee piirnorme. Üldiselt vastavad põhjavee analüüsid joogivee nõuetele. Sellegi poolest on 
vajalik veetöötluse tagamine, sest piirkonna põhjavesi ei ole kaitstud ning põhjavette jõudev reostus võib kiiresti 
ühisveevärki jõuda. Põhjavee- ja joogiveeanalüüsid on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 4.8Tabel 4.4). 
Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures vastab piirnormidele. 

Tabel 4.8 Adavere aleviku ühisveevärgi puurkaevude toorvee- ja joogiveeanalüüsid (Põltsamaa Vesi OÜ, 
Terviseamet). 

Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 

12024 
(Elamute) 

10343 
(Õunaia) 

Adavere 
Põhikooli köök 

Metsa tn 3 
elamu 

Näitaja  12.10.2020 12.10.2020 20.04.2023 26.04.2022 

Oksüdeeritavus, mgO2/l 5 1,1 1,7  

Elektrijuhtivus, μS/cm 2500 683 731 897 690 

pH 6,5-9,5 7,3 7,1 7,2 7,3 

Üldraud, µg/l 200 20 20 <20 

 
Mangaan, µg/l 50 10 22 

 Naatrium, mg/l 200 6,9 18 

Ammoonium, mg/l 0,5 0,05 0,31 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=870&active_tab_id=JV
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Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 

12024 
(Elamute) 

10343 
(Õunaia) 

Adavere 
Põhikooli köök 

Metsa tn 3 
elamu 

Nitrit, mg/l 0,5 0,004 0,3 

Nitraat, mg/l 50 35 38 

Kloriid, mg/l 250 15 31 

Fluoriid, mg/l 1,5 0,1 0,1 

Sulfaat, mg/l 250 30 22 

Hägusus, NTU tarbijale 
vastuvõetav, 

eba-
loomulike 

muutusteta 

1 1 <0,5 <1 

Lõhn, lahjendusaste 1 1 1 1 

Värvus, mgPt/l 0 0 <5 0 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0 0 0  

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml ebaloom. 
muutusteta 0 0 8 <3 

Ühisveevärgi torustikud 

Adavere aleviku ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 7,5 km. Torustike materjaliks on polüetüleen (PE), 
läbimõõduga De32 kuni De110. Torustik on valdavalt rajatud ja rekonstrueeritud aastatel 2012-2015. Käesoleva 
arengukava raames pole planeeritud töid ühisveevärgu torustikega.  

Tuletõrje veevarustus 

Adavere aleviku tuletõrje veevarustus baseerub ühel tuletõrje veevõtukohal, mis asub Puiatu tee 2 kinnistu ääres 
ja on ühendatud ühisveevõrguga De50 toruga. Lisaks on võimalik mõlema veetöötlusjaama juurest kasutada otse 
De110 torustikuga ühisveevõrgu vett, kuid nagu eelpool mainitud, siis need veevõtukohad ei vasta nõuetele. 

4.4. VÕISIKU KÜLA 
Võisiku külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 11 120 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Võisiku küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud eelduslikult suurenevad seoses prognoositava 
ühiktarbimise suurenemisega. 

Tabel 4.9 Võisiku küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 33,2 42 
Vee tarbimine päevas  m3/d 30,5 39 

sh elanikud m3/d 4,0 12 
sh ettevõtted m3/d 26,5 27 

Omatarbe vesi m3/d 1,3 2 
Arvestamata vesi m3/d 1,4 1,8 
Arvestamata vesi % 4% 4% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 4. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Võisiku küla veevõrku varustab Võisiku puurkaev (kat nr 56994). Puurkaevu täpsemad andmed on toodud 
alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.10 Võisiku küla puurkaev (Veka, Põltsamaa Vesi OÜ). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [m3] 

Võisiku PRK 56994 61601:001:0405 2017 60; S 0,63  12 122 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=722549624
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Võisiku veetöötlusjaam ja Võisiku puurkaev (PRK56994) rajati 2017. aastal, kui rekonstrueeriti kogu küla veevõrk. 
Veetöötlusjaamas on kasutusel keemiavaba, aeratsioonil töötav paaris rauaeraldusfilter (ARS 800 Duplex), 
jõudlusega 10 m3/h, mis tagab joogivees madala raua- ja mangaanisisalduse. Toorvesi juhitakse esmalt 
aeratsioonipaaki ning seejärel paralleelselt kahte filtripaaki. Filtri juhtventiilid on 2’’ Autorol Magnum ja 
õhueraldusventiil on Unirain ARV-1’’-KA. Kompressorina on kasutusel TOP300/100. Rõhu hoidmiseks on 
kasutusel 0,5 m3 hüdrofoor. Tagasipesu toimub puurkaevupumba rõhuga ja filtreeritud veega. Tagasipesu 
kestvus on 7 min ühe paagi kohta. Filtripesuvesi pumbatakse survetoruga Võisiku reoveepuhasti biotiiki.  

Puurkaevule on kehtestatud 50 m sanitaarkaitseala, mis on tagatud. Veetöötlusjaam on ümbritsetud piirdeaiaga 
ja olemas on juurdepääsutee. VTJ seisukord on hea ja ei vaja täiendavaid investeeringuid.  

  

Fotod 4.13 Võisiku veetöötlusjaam (2023). 

Veekvaliteet 

Põhjavett iseloomustab keskmisest kõrgem raua sisaldus Võisiku puurkaevus. Kõik muud näitajad vastavad 
joogivee kvaliteedinõuetele. Põhjavee- ja joogiveeanalüüsid on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 4.11). 
Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures vastab piirnormidele. 

Tabel 4.11 Võisiku küla ühisveevärgi puurkaevu toorvee- ja joogiveeanalüüsid (Põltsamaa Vesi OÜ, 
Terviseamet). 

Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 56994 (Võisiku) Võisiku kodu köök Võisiku tee 9 

Näitaja  20.04.2023 20.04.2023 25.10.2022 

Oksüdeeritavus, mgO2/l 5 <1  

Elektrijuhtivus, μS/cm 2500 725 724 790 

pH 6,5-9,5 7,4 7,3 7,3 

Üldraud, µg/l 200 1800 25 <20 

Mangaan, µg/l 50 15 

  

Naatrium, mg/l 200 6,2 

Ammoonium, mg/l 0,5 0,13 

Nitrit, mg/l 0,5 <0,01 

Nitraat, mg/l 50 <0,1 

Kloriid, mg/l 250 12 

Fluoriid, mg/l 1,5 0,3 

Sulfaat, mg/l 250 45 

Hägusus, NTU tarbijale 
vastuvõetav, 

eba-loomulike 
muutusteta 

 

<0,5 <0,5 

Lõhn, lahjendusaste 1 1 

Värvus, mgPt/l <5 <5 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0 0  0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml ebaloom. 
muutusteta 15 24 <3 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=420&active_tab_id=JV
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Ühisveevärgi torustikud 

Võisiku küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 860 m. Torumaterjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga De32 
kuni De90. Kogu küla veetorustik on rajatud või rekonstrueeritud 2017. aasta veemajandusprojekti raames. 
Torustiku seisukord on hea ja käesolevas arengukava raames ei ole planeeritud täiendavaid investeeringuid.   

Tuletõrje veevarustus 

Võisiku küla tiheasustusalal puuduvad Päästeameti poolt arvel olevad tuletõrje veevõtukohad. Lähim looduslik 
veevõtukoht asub umbes 1,5 km kaugusel küla idapiiril. 2017. aastal teostatud tööde käigus on rekonstrueeritud 
veetorustik Võisiku tee 5 kinnistul asuvasse veemahutisse, kuid mahuti enda seisukord on teadmata. Samuti asub 
Võisiku Hooldekodu territooriumil tuletõrje veemahuti, mille seisukorra kohta info puudub, kuid mis on 
ühendatud Hooldekodu kinnistusisese veetorustikuga.  

4.5. PUURMANI ALEVIK 
Puurmani alevikus oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 13 354 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud 
Puurmani aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähenevad seoses prognoositud 
elanike arvu vähenemisega Jõgeva maakonnas. Toodetud vee mahtu vähendab ka prognoositud arvestamata vee 
osakaalu vähenemine pärast investeeringute elluviimist.  

Tabel 4.12 Puurmani aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 45,3 43 
Vee tarbimine päevas  m3/d 36,6 35 

sh elanikud m3/d 30,1 29 
sh ettevõtted m3/d 6,5 6 

Omatarbe vesi m3/d 4,0 4 
Arvestamata vesi m3/d 4,7 4,3 
Arvestamata vesi % 10% 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 5.1. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Puurmani aleviku ühisveevärk toimib kahel puurkaevul (Lasteaia ja Suurelamute), mille andmed on toodud 
alljärgnevas tabelis. Peamiselt toimub veevõtt Lasteaia puurkaevust ja Suurelamute puurkaev toimib 
reservpuurkaevuna.  

Tabel 4.13 Puurmani aleviku puurkaevud (Veka, Põltsamaa Vesi OÜ). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [m3] 

Lasteaia PRK 11704 61102:002:0285 1977 60; S 2,0 15 209 
Suurelamute PRK 17440 61801:001:0866 - 60; S - 1 335 

1. Lasteaia VTJ 

Veetöötlusjaam on rekonstrueeritud nii ehituslikult kui tehnoloogiliselt 2010. aastal. Tööde käigus on vahetatud 
pumplasisesed torustikud, seadmed, armatuur ning elektri- ja automaatikasüsteem. Vee töötluseks on kasutusel 
aereerimisega raua ja mangaanieraldussüsteemist EURA IRA 65 Duplex. Veetöötlusseadmete projekteeritud 
jõudlus on 5 m3/h. Puurkaev paikneb hoonest väljas. Tehnohoones asuvad veemõõdusõlm, 
veepuhastusseadmed ja puurkaevupumpade töö juhtimiseks vajalikud automaatikaseadmed. Sügavveepump on 
4” SAER NS95-C/16, mis tootlikkuse 5 m3/h juures tagab töörõhu H=6,0 bar. Puhastusprotsessi uhtevesi juhitakse 
ühiskanalisatsiooni. 2021. aastal on vahetatud filtrite mahutid koos sisudega.  

Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala on tagatud. Veetöötlusjaamani on olemas ligipääsutee, kuid puudub piirdeaed. 
Keskkonnaregistri andmetel on puurkaevu asukoht reaalsest asukohast umbes 150 m nihkes. VTJ seisukord on 
hea ja ei vaja täiendavaid investeeringuid.  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1576392513
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1278040325
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Fotod 4.14 Puurmani Lasteaia veetöötlusjaam (2023). 

2. Suurelamute VTJ 

Veetöötlusjaam on rekonstrueeritud nii ehituslikult kui tehnoloogiliselt 2010. aastal. Tööde käigus on vahetatud 
pumplasisesed torustikud, seadmed, armatuur ning elektri- ja automaatikasüsteem. Vee töötluseks on kasutusel 
aereerimisega raua ja mangaanieraldussüsteemist EURA IRA 65 Duplex, projekteeritud jõudlusega 7,1 m3/h. 
Puurkaev paikneb hoonest väljas. Puurkaev-pumpla on kaheastmeline ja plastikust puhta vee mahutid paiknevad 
hoone kõrval muldes (2x10 m3). II astme pumpade tootlikkus on 1,9 l/s ja tõstekõrgused on 40 m. Tehnohoones 
asuvad veemõõdusõlm, veepuhastusseadmed, puurkaevupumpade töö juhtimiseks vajalikud automaatika-
seadmed. Sügavveepump on 4” SAER NS95-B/17, mis tootlikkuse 3,5 m3/h juures tagab töörõhu H=4,0 bar. 
Olemas on ka 0,1 m3 hüdrofoor. 2021. aastal on vahetatud filtrite mahutid.  

Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala ei ole tagatud. Veetöötlusjaama juurde on olemas ligipääsutee, kuid puudub 
piirdeaed. II-astme mahutid ja pumbad ei ole kasutusel. Suurelamute VTJ jääb teenindama Puurmani 
ühisveevärki reservpumplana ja lisanduvaid investeeringuid ei ole planeeritud. Seoses madala veevõtuga tuleb 
kehtestada puurkaevule 10 m hooldusala.  

  

Fotod 4.15 Puurmani Suurelamute veetöötlusjaam (2023). 

Veekvaliteet 

Puurmani aleviku põhjavett iseloomustab oluliselt kõrgem raua ja mangaan sisaldus, mistõttu on veetöötlusel 
vajalik kindlasti raua- ja mangaanifiltrid. Põhjavee- ja joogiveeanalüüsid on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 
4.14). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures vastab piirnormidele. 

Tabel 4.14 Puurmani aleviku ühisveevärgi puurkaevude toorvee- ja joogiveeanalüüsid (Põltsamaa Vesi OÜ, 
Terviseamet). 

Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 

11704 
(Lasteaia) 

17440 
(Suurelamute) 

Puurmani lasteaed 
Siilipesa 

Puurmani 
Mõisakool 

Näitaja  20.09.2022 20.09.2022 25.09.2023 20.09.2021 

Oksüdeeritavus, mgO2/l 5 1,8 3,9  

Elektrijuhtivus, μS/cm 2500 623 604 735 621 

pH 6,5-9,5 7,5 7,3 7,3 7,3 

Üldraud, µg/l 200 246 915 <20 <20 

Mangaan, µg/l 50 <10 75 <10 <10 

Naatrium, mg/l 200 16 7,7  

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=318&active_tab_id=JV
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Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 

11704 
(Lasteaia) 

17440 
(Suurelamute) 

Puurmani lasteaed 
Siilipesa 

Puurmani 
Mõisakool 

Ammoonium, mg/l 0,5 0,14 0,19 

Nitrit, mg/l 0,5 0,002 <0,002 

Nitraat, mg/l 50 <1 <1 

Kloriid, mg/l 250 17 11 

Fluoriid, mg/l 1,5 0,9 0,5 

Sulfaat, mg/l 250 26 26 

Hägusus, NTU tarbijale 
vastuvõetav, 

eba-
loomulike 

muutusteta 

3,5 2,2 <0,5 <1 

Lõhn, lahjendusaste 1 1 1 1 

Värvus, mgPt/l 0 0 <5 0 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0 0 0  

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml ebaloom. 
muutusteta 0 3 6 0 

Ühisveevärgi torustikud 

Puurmani aleviku ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 6,7 km. Torumaterjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga 
De32-De110 (põhimagistraalid De90). Kõik ühisveevärgi torustikud on rekonstrueeritud 2010. aastal ja nende 
seisukord on hea. Mõne kinnistu puhul on ühisveevärgiga ühendus läbi teise kinnistusisese torustiku, mille 
seiskord on teadmata. Käesoleva arengukava raames on planeeritud ühendada kaks kinnistut ühisveevärgiga 
ning ringistada Pargi tn veetorustik. Sealhulgas rekonstrueerida Pargi ja Jõe tn kinnistute veetorustik ja tuua 
veetorustik erakinnistute pealt Pargi tänavale. 

Tuletõrje veevarustus 

Puurmani alevikus on kasutusel 2 hüdranti (Jõe tn 3 ja Ülejõe tn 4). Päästeameti andmetel on hüdrandid korras 
ja sisendiks on De110 torustik. Lisaks on alevikus 3 tuletõrje veevõtukohta, üks Puurmani raamatukogu juures 
paisu ees ja teine Puurmani Lasteaia kinnistul. Kolmas veevõtukoht asub Laasme tee 4 kinnistul 
tööstuspiirkonnas.  

4.6. ESKU KÜLA 
Esku külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 14 232 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Esku küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud suurenevad seoses prognoositava elanike 
ühiktarbimise suurenemisega. 

Tabel 4.15 Esku küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 46,1 48 
Vee tarbimine päevas  m3/d 39,0 41 

sh elanikud m3/d 16,0 18 
sh ettevõtted m3/d 23,0 23 

Omatarbe vesi m3/d 4,7 5 
Arvestamata vesi m3/d 2,4 2,5 
Arvestamata vesi % 5% 5% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 6. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Esku külas on üks ühisveevärgi puurkaev (Esku PRK). Puurkaev paikneb Esku pumbajaama kinnistul ja puurkaevu 
täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi
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Tabel 4.16 Esku küla puurkaev (Veka, Põltsamaa Vesi OÜ). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [m3] 

Esku PRK 11607 61602:002:0087 1972 53; S 4,44 9 523 

Esku veetöötlusjaam asub puurkaevuga samal kinnistul. VTJ rajati 2012. aastal koos ülejäänud küla veevõrgu 
uuendamisega. Vee töötluseks on kasutusel täisautomaatne paarissurve rauaärastusfilter (Eura Air 50 Duplex), 
projekteeritud jõudlusega 15 m3/h. Puurkaevupumba töö ühtlustamiseks on kasutusel 0,5 m3 hüdrofoor. 
Puurkaev asub tehnohoones. Filtripesuvesi suunatakse isevoolse kanalisatsioonitorustikuga ühiskanalisatsiooni.  

Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala on tagatud. Tehnohoonele on rajatud ligipääs, kuid puudub piirdeaed. VTJ ja 
puurkaevu seiskord on hea ning käesoleva arengukavaga ei ole planeeritud täiendavaid investeeringuid.  

  

Fotod 4.16 Esku veetöötlusjaam (2023). 

Veekvaliteet 

Esku puurkaevu põhjavee kvaliteet vastab joogivee kvaliteedinõuetele. Põhjavee- ja joogiveeanalüüsid on toodud 
alljärgnevas tabelis (Tabel 4.17). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures vastab piirnormidele. 

Tabel 4.17 Esku küla ühisveevärgi puurkaevu toorvee- ja joogiveeanalüüsid (Põltsamaa Vesi OÜ, Terviseamet). 

Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 11607 (Esku) Esku õppekoht (Kooli 

tee 2) 
Esku-Kamari kool 

Näitaja  15.10.2020 20.04.2023 26.04.2022 

Oksüdeeritavus, mgO2/l 5 1,2  

Elektrijuhtivus, μS/cm 2500 733 842 735 

pH 6,5-9,5 7,2 7,3 7,3 

Üldraud, µg/l 200 22 <20 

 

Mangaan, µg/l 50 11 

 

Naatrium, mg/l 200 15 

Ammoonium, mg/l 0,5 0,05 

Nitrit, mg/l 0,5 0,03 

Nitraat, mg/l 50 1,6 

Kloriid, mg/l 250 25 

Fluoriid, mg/l 1,5 0,2 

Sulfaat, mg/l 250 48 

Hägusus, NTU tarbijale 
vastuvõetav, 

eba-loomulike 
muutusteta 

1 <0,5 <1 

Lõhn, lahjendusaste 1 1 1 

Värvus, mgPt/l 0 <5 0 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0 0  

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml ebaloom. 
muutusteta 0 2 0 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1349734090
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=411&active_tab_id=JV
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Ühisveevärgi torustikud 

Esku küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 3,3 km. Valdav osa torustikest on rajatud 2012-2015 veemajandus-
projekti raames. Materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga De32-De110. Põhimagistraalid on läbimõõduga 
De90. Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida Võhma tee 10 ja 12 kinnistute veeühendus. 

Tuletõrje veevarustus 

Esku külas paikneb 4 nõuetele vastavat tuletõrje veevõtukohta. Tiheasustusaladele lähimad paiknevad Võhma 
tee 12 ja Võhma tee 9 kinnistutel. Looduslik veevõtukoht (tiik) paikneb küla põhjaosas Kärdi kinnistul.  

4.7. LUSTIVERE KÜLA 
Lustivere külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 7 308 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Lustivere 
küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud suurenevad seoses prognoositava 
ühiktarbimise suurenemisega.  

Tabel 4.18 Lustivere küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 22,0 25 
Vee tarbimine päevas  m3/d 20,0 23 

sh elanikud m3/d 14,1 17 
sh ettevõtted m3/d 5,9 6 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0 
Arvestamata vesi m3/d 2,0 2,2 
Arvestamata vesi % 9% 9% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 7. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Lustivere külas on üks ühisveevärgi puurkaev (Lustivere keskuse PRK). Puurkaev paikneb Mõisa tee 7 kinnistul ja 
puurkaevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.19 Lustivere küla puurkaevud (Veka, Põltsamaa Vesi OÜ). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [m3] 

Lustivere PRK 22019 61606:001:2070 2006 45; S 1,53 8 029 

Veetöötlusjaam asub puurkaevuga samal kinnistul eraldi tehnohoones. Toorvee töötlemiseks on kasutusel 
täisautomaatne paarissurve rauaärastusfilter (Eura Air 50 Duplex) projekteeritud jõudlusega 5 m3/h, mis on 
arengukava koostamise hetkel varus ja ei ole kasutuses. Surve hoidmiseks süsteemis on kasutusel 0,5 m3 
hüdrofoor. Sarnaselt Adavere VTJ on tehnohoone seinas tuletõrje veevõtu väljund, kuid seoses veemahutite 
puudumisega ei vasta see nõuetele.  

Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala on tagatud. Veetöötlusjaama juurde on olemas ligipääsutee, kuid puudub 
piirdeaed. VTJ seisukord on hea ja arengukavas ei ole planeeritud täiendavaid investeeringuid.  

  

Fotod 4.17 Lustivere veetöötlusjaam (2023).  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=2016460220
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Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada Lustivere külla reoveepuhasti territooriumile uus puurkaev, 
mille eesmärk on teenindada reoveepuhastit. Planeeritav puurkaev ühendatakse otse reoveepuhastiga ja ei 
hakka toetama ühisveevärki. 

Veekvaliteet 

Lustivere puurkaevu põhjavee kvaliteet vastab joogivee kvaliteedinõuetele. Põhjavee- ja joogiveeanalüüsid on 
toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 4.20). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures vastab 
piirnormidele. 

Tabel 4.20 Lustivere küla ühisveevärgi puurkaevu toorvee- ja joogiveeanalüüsid (Põltsamaa Vesi OÜ, 
Terviseamet). 

Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 

22019 
(Lustivere PRK) 

Lustivere õppekoht 
(Kooli tee 6) 

Trassi minev vesi 
(Mõisa tee 7) 

Näitaja  05.10.2020 20.04.2023 24.10.2022 

Oksüdeeritavus, mgO2/l 5 2,3  

Elektrijuhtivus, μS/cm 2500 609 697  

pH 6,5-9,5 7,3 7,4 7,4 

Üldraud, µg/l 200 20 <20 

 Mangaan, µg/l 50 17 

 

Naatrium, mg/l 200 4,5 

Ammoonium, mg/l 0,5 0,05 <0,05 

Nitrit, mg/l 0,5 0,1 0,038 

Nitraat, mg/l 50 10 9,5 

Kloriid, mg/l 250 9,4 
 

Fluoriid, mg/l 1,5 0,2 

Sulfaat, mg/l 250 49 44 

Hägusus, NTU tarbijale 
vastuvõetav, 

eba-loomulike 
muutusteta 

1 <0,5 <1 

Lõhn, lahjendusaste 1 1 1 

Värvus, mgPt/l 0 <5 6 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0 0  

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml ebaloom. 
muutusteta 0 3 <3 

Ühisveevärgi torustikud 

Lustivere küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 3,4 km. Torustike materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga 
De32 kuni De63. Veetorud on rekonstrueeritud 2012-2015. aastal veemajandusprojekti raames ja torustiku 
seisukord on hea. Käesoleva arengukavaga ei ole planeeritud lisanduvaid investeeringuid ühisveevärgi torustikku. 

Tuletõrje veevarustus 

Lustivere küla tiheasustusalal puuduvad nõuetekohased tuletõrje veemahutid, kuid Umbusi jõe idakaldal on 
tööstuspiirkonnas kokku 3 tuletõrje veevõtukohta. Tiheasustusalal paiknevad veemahutid Rahu tee 8 ja Kooli tee 
21 kinnistutel, kuid nende seisukord ja kuuluvus on teadmata.  

4.8. PISISAARE KÜLA 
Pisisaare külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 6 221 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Pisisaare küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud suurenevad vähesel määral seoses prognoositava 
ühiktarbimise suurenemisega ja uute liitujatega üksikelamute piirkonnas. Toodetud vee ja omatarbe vee osakaal 
eelduslikult väheneb seoses investeeringutega veetaristusse. 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=412&active_tab_id=JV
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Tabel 4.21 Pisisaare küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 25,5 23 
Vee tarbimine päevas  m3/d 17,0 20 

sh elanikud m3/d 12,6 15 
sh ettevõtted m3/d 4,4 4 

Omatarbe vesi m3/d 7,7 1 
Arvestamata vesi m3/d 0,8 2,3 
Arvestamata vesi % 3% 10% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 8. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Pisisaare külas on üks puurkaev (Kasevõsa PRK), mis paikneb Kasevõsa Pumbamaja kinnistul küla keskel. 
Puurkaevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.22 Pisisaare küla puurkaev (Veka, Põltsamaa Vesi OÜ). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [m3] 

Kasevõsa PRK 12031 57301:002:0249 1976 30; S 6,8 9 305 

Kasevõsa PRK asub Pisisaare VTJ tehnohoones. Puurkaevu on paigaldatud pump Calpeda SD 10/12 võimsusega 
2,2 kW, tõstekõrgusega 60 m, vooluhulgaga 6,1 m3/h. Pumba tööd juhib hüdrofoor (0,5 m3) ja sellele paigaldatud 
rõhurelee FSG-2, mille tööpiirkonnaks on reguleeritud 2,0-2,5 bar. Pump, kaevupäis, torustikud ja armatuur on 
renoveeritud 2004. aastal. Pumplahoone on 4 x 7,5 m mõõtudega profiilplekiga kaetud hoone, mis on samuti 
renoveeritud 2004. aastal. Paigaldatud on rauaeraldusseadmed, mille põhikomponendiks on kaks paralleelselt 
töötavat rauaeraldusfiltrit (Pentair Water), täidetud katalüsaatormaterjaliga, mis kiirendab hapniku juuresolekul 
põhjavees leiduva kahevalentse raua hapendumise kolmevalentseks, kergesti väljasadenevaks rauaühendiks. 
Veetöötlusseadmete projekteeritud jõudlus on 6 m3/h. 

Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala on tagatud, tehnohoonel puudub ligipääsutee ja piirdead. Pisisaare VTJ 
tehnohoone ja veetöötlusseadmed on amortiseerunud. Seda kirjeldab ka väga kõrge omatarbe vee osakaal. 
Seetõttu on käesoleva arengukava raames planeeritud veetöötlusjaama osaline rekonstrueerimine – uued 
veetöötlusseadmed, puurkaevu pumba vahetus ja puurkaevu puhastuspumpamine ning tehnohoone 
soojustamine koos katusele puurkaevu ligipääsuluugi rajamisega. Lisaks on planeeritud rajada VTJ piireaed ja 
juurdepääsutee. 

  

Fotod 4.18 Pisisaare veetöötlusjaam ja Kasevõsa PRK (2023). 

Veekvaliteet 

Pisisaare puurkaevu põhjavee kvaliteet vastab joogivee kvaliteedinõuetele. Keskmisest kõrgem on raua sisaldus 
põhjavees. Sellegi poolest töödeldakse põhjavett (rauaeraldus), sest raua sisaldus põhjavees on väga lähedal 
piirnormile. Põhjavee- ja joogiveeanalüüsid on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 4.23). Joogiveekvaliteet peale 
veetöötlust ja tarbija juures vastab piirnormidele.  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=687871932
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Tabel 4.23 Pisisaare küla ühisveevärgi puurkaevu toorvee- ja joogiveeanalüüsid (Põltsamaa Vesi OÜ, 
Terviseamet). 

Ühisveevärgi torustikud 

Pisisaare küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 1,9 km. Materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga De32 
kuni De110. Veetorud on rekonstrueeritud 2013-2015. Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada uut 
veetorustikku ühendamaks ühisveevärgiga üksikelamute piirkond – Pisisaare Algkoolist idasse jäävad eramajad. 
Lisaks on planeeritud rekonstrueerida vana De100 malmtoru, mis ühendab Pisaisaare VTJ Kase teega.  

Tuletõrje veevarustus 

Pisisaare külas on 6 tuletõrje veevõtukohta, millest 4 tükki vastavad Pääseameti nõuetele. Neist 2 paiknevad 
elamutsoonis, 1 spordihoone läheduses, 2 tööstusalal ja viimane looduslik veevõtukoht Pisisaare RVP juures. 
Elamutsoonis asuvate veevõtukohtade seisukorra kohta info puudub, kuid 2013-2015 teostatud veetorustiku 
rekonstrueerimistööde käigus on veevõtukohtadeni viidud uus veetoru (De110).    

4.9. VÄGARI KÜLA 
Vägari külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 4 381 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Vägari küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud jäävad samasse suurusjärku seoses prognoositava 
elanike arvu vähenemisega ja ühiktarbimise suurenemisega.  

Tabel 4.24 Vägari küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 13,8 14 
Vee tarbimine päevas  m3/d 12,0 12 

sh elanikud m3/d 8,4 8 
sh ettevõtted m3/d 3,6 4 

Omatarbe vesi m3/d 1,0 1 
Arvestamata vesi m3/d 0,8 0,8 
Arvestamata vesi % 6% 6% 

Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 

12031  
(Kasevõsa PRK) 

Pisisaare Lasteaed 

Näitaja  15.10.2020 20.04.2023 

Oksüdeeritavus, mgO2/l 5 1,3  

Elektrijuhtivus, μS/cm 2500 668 803 

pH 6,5-9,5 7,2 7,2 

Üldraud, µg/l 200 179 34 

Mangaan, µg/l 50 24 

 

Naatrium, mg/l 200 4,5 

Ammoonium, mg/l 0,5 0,05 

Nitrit, mg/l 0,5 0,003 

Nitraat, mg/l 50 3,8 

Kloriid, mg/l 250 10 

Fluoriid, mg/l 1,5 0,2 

Sulfaat, mg/l 250 66 

Hägusus, NTU tarbijale 
vastuvõetav, eba-

loomulike 
muutusteta 

1,3 <0,5 

Lõhn, lahjendusaste 1 1 

Värvus, mgPt/l 0 <5 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0 0  

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml ebaloom. 
muutusteta 0 78 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=407&active_tab_id=JV
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Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 9. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Ühisveevärgi puurkaev (Vägari PRK) asub Vägari tee 18 kinnistul küla lääneosas. Lisaks paikneb samal kinnistul 
Vägari vana puurkaev (kat nr 11990), mis ei ole ühisveevärgiga ühendatud ning asub eraldi vanas muldes olevas 
tehnohoones. Käesoleva arengukava raames on planeeritud vana puurkaevu tamponeerimine vältimaks 
võimalikku põhjaveereostust. Puurkaevude täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.25 Vägari küla ühisveevärgi puurkaevud (Veka, Põltsamaa Vesi OÜ). 

Puurkaevu nimi Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [m3] 

Vägari PRK 22118 57302:002:0124 2006 50; S1rk 5,6 5 037 
Vägari vana PRK 11990 57302:002:0124 1988 200; S-O 3,61 0 

Vägari PRK asub veetöötlusjaama tehnohoones, mis on ehitatud 2007. aastal. Hoone on ristkülikukujulise 
põhiplaaniga ühepoolse kaldega katusega, siselaius 2,26 m, sisepikkus 4,26 m, kasulikku pinda umbes 10 m2. 
Hoone on ehitatud lintvundamendile, seinad 20 cm paksustest FIBO plokkidest, väljast soojustatud 
mineraalvillaga ja kaetud voodrilauaga. Katuslagi on soojustatud mineraalvillaga ja kaetud profiilplekiga PE PP20. 
Põrandakonstruktsiooniks on soojustatud armeeritud betoonpõrand.  

Puurkaevu pumbana on kasutusel Grundfos puurkaevupump 4” SP8A-10, võimsusega 1,5 kW, maksimaalse 
vooluhula 3 m3/h juures on tõstekõrgus 53 m. Pumbale on paigaldatud sukelkaabel 4x1,5mm2. Paigaldatud on 
MP 204 pumbamootori kaitse, hüdrofoor 450 l, margiga GT-D-450 survele kuni 10 bar ning rõhulüliti KPI35, 
G1/4A, survevahemik 1,5-6 bar. Puurkaevu pump on paigaldatud De50mm PN10 plasttoru abil 19 meetri 
sügavusele puurauku, puuraugu manteldamata ossa ja toetatud vabalt puuraugu päise peale. Julgestustrossiks 
on 3 mm läbimõõduga roostevaba terastross. 

Veetöötlusseadmetena on kasutusel aktiivsöefilter AS 2072 V131 XPO ja ultraviolettseade S24Q. Aktiivsöefiltri 
läbipesuvee juhtimiseks on paigaldatud pumplahoone põrandasse betoontrapp, ehitatud kanalisatsioonitorustik 
ning ehitatud pumplast 6 meetri kaugusele raudbetoonraketest filtratsioonikaev. Rauaärastussüsteemi pole 
paigaldatud, kuna rauasisaldus vees on normi piires. Ultraviolettseade on paigaldatud seoses varasemate 
kõrgemate kolibakterite sisaldusega põhjavees. UV seade on töökorras, kuid seda ei kasutata püsivalt 
veetöötluseks ja lülitatakse sisse võimaliku põhjavee reostuse korral. Veetöötlusseadmete projekteeritud jõudlus 
on 5 m3/h. 

Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala on tagatud, veetöötlusjaamale on olemas ligipääsutee, kuid ala ei ole aiaga 
piiratud. VTJ seisukord on hea ja arengukavas täiendavaid investeeringuid ei ole planeeritud.  

  

Fotod 4.19 Vägari veetöötlusjaam (2023). 

Veekvaliteet 

Vägari puurkaevu põhjavee kvaliteet vastab osaliselt joogivee kvaliteedinõuetele. Keskmisest kõrgem on 
põhjavee oksüdeeritavus, mis ületab joogivee piirnorme, ja nitriti sisaldus põhjavees. Varasemalt on esinenud 
probleeme E.coli bakteritega põhjavees, mistõttu on VTJ paigaldatud ka UV seade. Põhjavee- ja 
joogiveeanalüüsid on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 4.26). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija 
juures vastab piirnormidele.  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1668633395
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-483808211
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Tabel 4.26 Vägari küla ühisveevärgi puurkaevu toorvee- ja joogiveeanalüüsid (Põltsamaa Vesi OÜ, 
Terviseamet). 

Ühisveevärgi torustikud 

Vägari küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 2,0 km. Torustik on rekonstrueeritud 2013. aastal, torustike 
materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga De32-De75. Käesoleva arengukavaga ei ole planeeritud 
investeeringuid ühisveevärgi torustikesse.  

Tuletõrje veevarustus 

Vägari küla veetorustikule ei ole rajatud tuletõrje veevõtuks hüdrante. Külas on 1 nõuetekohane tuletõrje 
veevõtukoht Kooli tee 5 kinnistul, kuhu on toodud ka veetorustiku ots (De63). Umbes 2 km kaugusel asulast on 
Aidu järv, mille ääres on tuletõrje veevõtukoht. Lisaks on küla idaosas paikneval tööstusalal 5 hüdranti, kuid need 
ei ole ühendatud ühisveevärgiga. 

4.10. KAMARI ALEVIK 
Kamari alevikus oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 3 078 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Kamari 
aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud jäävad samasse suurusjärku seoses 
prognoositava elanike arvu vähenemisega Jõgeva maakonnas ja ühiktarbimise suurenemisega. 

Tabel 4.27 Kamari aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 11,1 12 
Vee tarbimine päevas  m3/d 8,4 9 

sh elanikud m3/d 8,2 9 
sh ettevõtted m3/d 0,2 0 

Omatarbe vesi m3/d 2,2 2 
Arvestamata vesi m3/d 0,5 0,6 
Arvestamata vesi % 5% 5% 

Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 22118 (Vägari PRK) Aidu Lasteaed-Algkool 

köök 

Näitaja  05.10.2020 20.04.2023 

Oksüdeeritavus, mgO2/l 5 5,7 4,2 

Elektrijuhtivus, μS/cm 2500 541 529 

pH 6,5-9,5 7,3 7,4 

Üldraud, µg/l 200 20 <20 

Mangaan, µg/l 50 39 

 

Naatrium, mg/l 200 6,7 

Ammoonium, mg/l 0,5 0,05 

Nitrit, mg/l 0,5 0,1 

Nitraat, mg/l 50 23 

Kloriid, mg/l 250 14 

Fluoriid, mg/l 1,5 0,1 

Sulfaat, mg/l 250 26 

Hägusus, NTU tarbijale 
vastuvõetav, eba-

loomulike 
muutusteta 

1 <0,5 

Lõhn, lahjendusaste 1 1 

Värvus, mgPt/l 0 19 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0 0  

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml ebaloom. 
muutusteta 26 31 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=405&active_tab_id=JV
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Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 10. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Kamari alevikus on üks ühisveevärgi puurkaev (Kamari PRK), mis paikneb Jõe tee 1 kinnistul aleviku põhjaosas. 
Lisaks on aleviku reoveepuhastile rajatud eraldiseisev puurkaev, mis ei ole osa ühisveevärgist. Puurkaevude 
täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.28 Kamari aleviku puurkaevud (Veka, Põltsamaa Vesi OÜ). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [m3] 

Kamari PRK 11762 61604:001:0071 1969 80; S1 17,8 4 067 
Kamari RVP PRK 51441 61604:001:0072 2012 31; S1ad-rk 1,5 - 

Veetöötlusjaam asub puurkaevuga samal kinnistul, puurkaev paikneb tehnohoonest väljas. Vee töötluseks on 
kasutusel täisautomaatne paarissurve rauaärastusfilter Eura Air 50 Duplex projekteeritud jõudlusega 5 m3/h. 
Surve hoidmiseks on kasutusel 0,5 m3 hüdrofoor. Filtripesuvesi juhitakse tehnohoone kõrval paiknevasse 
septikusse, kust see edasi liigub Jõe tee kraavi.  

Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala on tagatud. Veetöötlusjaamal on ligipääsutee, kuid puudub piirdeaed. 
Puurkaevu ja veetöötlusjaama seiskord on hea ja ei vaja täiendavaid investeeringuid.  

  

Fotod 4.20 Kamari veetöötlusjaam (2023). 

Veekvaliteet 

Kamari puurkaevu põhjavees on kõrgem raua sisaldus, mistõttu on vajalik rauaärastus. Põhjavee- ja 
joogiveeanalüüsid on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 4.29). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija 
juures vastab piirnormidele.  

Tabel 4.29 Kamari aleviku ühisveevärgi puurkaevu toorvee- ja joogiveeanalüüsid (Põltsamaa Vesi OÜ, 
Terviseamet). 

Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 

11762 
(Kamari PRK) 

Kamari aleviku 
kortermaja 

Näitaja  20.04.2023 20.04.2023 

Oksüdeeritavus, mgO2/l 5 2,2  

Elektrijuhtivus, μS/cm 2500 788 782 

pH 6,5-9,5 7,3 7,1 

Üldraud, µg/l 200 1700 <20 

Mangaan, µg/l 50 28 

 

Naatrium, mg/l 200 21 

Ammoonium, mg/l 0,5 0,24 

Nitrit, mg/l 0,5 0,011 

Nitraat, mg/l 50 <0,1 

Kloriid, mg/l 250 21 

Fluoriid, mg/l 1,5 0,49 

Sulfaat, mg/l 250 38 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1895360427
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-754349358
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=408&active_tab_id=JV
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Ühisveevärgi torustikud 

Kamari aleviku ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 1,6 km. Veetorud on rekonstrueeritud 2012-2015 läbi viidud 
veemajandusprojekti käigus. Torude materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga De32 kuni De63. Käesoleva 
arengukava raames ei ole planeeritud täiendavaid investeeringuid veetorustikku.  

Tuletõrje veevarustus 

Kamari aleviku tiheasustusalal puuduvad tuletõrje veevõtukohad. Lähim asub elamupiirkonnast umbes 0,5 km 
kaugusel Tööstuse tn 15 kinnistul ja on eraomandis. Kamari VTJ on paigaldatud De50 veevõtukraan, kuid see ei 
vasta Päästeameti nõuetele.  

4.11. KALANA KÜLA 
Kalana külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 803 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Kalana küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud jäävad samasse suurusjärku seoses prognoositava 
elanike arvu vähenemisega Jõgeva maakonnas ja ühiktarbimise suurenemisega. 

Tabel 4.30 Kalana küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 2,4 2,5 
Vee tarbimine päevas  m3/d 2,2 2,4 

sh elanikud m3/d 2,2 2,3 
sh ettevõtted m3/d 0,0 0,0 

Omatarbe vesi m3/d 0,1 0,1 
Arvestamata vesi m3/d 0,1 0,1 
Arvestamata vesi % 5% 5% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 11. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Kalana külas on üks ühisveevärgi puurkaev (Kalana PRK), mis paikneb Oja pumbamaja kinnistul küla lõunaosas. 
Puukraevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.31 Kalana küla puurkaev (Veka, Põltsamaa Vesi OÜ). 

Puurkaevu nimi Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [m3] 

Kalana PRK 11985 57301:003:0096 1975 34,5; S 5,0 ~ 970 

Kalana veetöötlusjaam asub puurkaevuga samal kinnistul (puurkaev paikneb VTJ tehnohoones). Tehnohoone on 
rajatud 1981. aastal ja veetöötlusseadmed on paigaldatud 2011. aastal. Tehnohoone on telliskiviseintega ja 
trapetsprofiilplekiga kaetud katusega. Hoonet köetakse elektriradiaatoriga. Puurkaevu pumbana on kasutusel 
Grundfos 4´´ SP, võimsusega 2,2 kW. Maksimaalse vooluhulga juures 5 m3/h on pumba tõstekõrgus 81 m. Pumbal 
on sukelkaabel 4x1,5 mm2 koos pistikuga. Surve hoidmiseks on kasutusel hüdrofoor 0,2 m3 GT-U-200 survele kuni 
16 bar. Rõhulüliti survevahemik on 1,0 - 5 bar. 

Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 

11762 
(Kamari PRK) 

Kamari aleviku 
kortermaja 

Hägusus, NTU tarbijale 
vastuvõetav, eba-

loomulike 
muutusteta 

21 <0,5 

Lõhn, lahjendusaste 2 1 

Värvus, mgPt/l <5 <5 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0 0  

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml ebaloom. 
muutusteta 7 47 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-466799106
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Veetöötluseks kasutatakse rauaärastusfiltrit BR 1865 CLARC. Seade koosneb filtrimoodulist AquaShell 1865, mis 
on täidetud kvartsliiva ja rauaeraldusmaterjaliga BIRM. Filtrite töö automaatseks juhtimiseks on kasutatud CLACK 
ventiili WS EI. Seadme maksimaalne vooluhulk on 2,4 m3/h. 

Puurkaevu 50 m sanitaarkaitseala ei ole tagatud. Arvestades, et pumbatud vee kogus on alla 10 m3/ööp, siis tuleb 
puurkaevule kehtestada 10 m hooldusala (VeeS § 154). Veetöötlusseadmete seisukord on hea ja puurkaevu 
seisukord on rahuldav. Probleeme on esinenud veetöötlusjaamale ligi pääsemisega kevadiste suurvete ajal, 
mistõttu on planeeritud käesoleva arengukava investeeringute raames uue ligipääsutee ja piirdeaia rajamine. 
Lisaks puudub veetöötlusjaamal kaugjuhtimise võimekus, mis on planeeritud investeeringute raames paigaldada.  

  

Fotod 4.21 Kalana veetöötlusjaam (2023). 

Veekvaliteet 

Kalana puurkaevu põhjavees on keskmisest kõrgem oksüdeeritavus ja nitraatide sisaldus, kuid need ei ületa 
joogivee piirnorme. Puurkaev ei ole madala veevõtu tõttu vee-erikasutuse keskkonnaloal, mistõttu puudub nõue 
põhjavett perioodiliselt analüüsida. Põhjavee- ja joogiveeanalüüsid on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 4.32). 
Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures vastab piirnormidele.  

Tabel 4.32 Kalana küla ühisveevärgi puurkaevu toorvee- ja joogiveeanalüüsid (Põltsamaa Vesi OÜ, 
Terviseamet). 

Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 

11985 
(Kalana PRK) 

Kalana küla  

Näitaja  05.10.2020 20.03.2023 

Oksüdeeritavus, mgO2/l 5 4,4  

Elektrijuhtivus, μS/cm 2500 749 788 

pH 6,5-9,5 7,1 7,2 

Üldraud, µg/l 200 49 77 

Mangaan, µg/l 50 <10 

 

Naatrium, mg/l 200 14 

Ammoonium, mg/l 0,5 <0,05 

Nitrit, mg/l 0,5 0,002 

Nitraat, mg/l 50 8,7 

Kloriid, mg/l 250 21 

Fluoriid, mg/l 1,5 0,3 

Sulfaat, mg/l 250 29 

Hägusus, NTU tarbijale 
vastuvõetav, eba-

loomulike 
muutusteta 

<1 <0,5 

Lõhn, lahjendusaste 1 1 

Värvus, mgPt/l 0 <5 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0 0  

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml ebaloom. 
muutusteta 0 91 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=406&active_tab_id=JV
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Ühisveevärgi torustikud 

Kalana küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 425 m. Veetorud on rekonstrueeritud 2019. aastal, 
torumaterjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga De32 kuni De63. Ühisveevärgi torustike seisukord on hea ja 
puudub vajadus täiendavate investeeringute jaoks. 

Tuletõrje veevarustus 

Kalana külas puuduvad tuletõrje veevõtukohad. Lähim paikneb umbes 5 km kaugusel Pisisaare külas.  

4.12. PIKKNURME KÜLA 
Pikknurme küla ühisveevärki on hallanud 2022. aastani kohalik omavalitsus. Pärast 2021-2023 läbi viidud 
investeeringuid alustab Põltsamaa Vesi OÜ Pikknurme külas ühisveevärgi teenuse pakkumist. Tegelikud 
tarbimisandmed on 2023. aasta 4. kvartali kohta ja arengukava koostamise hetkel ei ole veel kõik veevärgiga 
ühendatud kinnistud ÜVK teenuselepingut sõlminud, mistõttu on vee mahud arvutatud vastavalt küla elanike 
arvule. Lähtutud on sellest, et kõik varasemalt lepingus olnud kinnistud sõlmivad ka uued lepingud Põltsamaa 
Vesi OÜ-ga.  

Pikknurme külas oleks müüdud vee maht 2022. aastal olnud kokku arvestuslikult 1 095 m³/a. Alljärgnevas tabelis 
on toodud Pikknurme küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähesel määral 
suurenevad seoses ühiktarbimise prognoositava suurenemisega, mis annab suurema mõju kui prognoositav 
elanikkonna vähenemine Jõgeva maakonnas. 

Tabel 4.33 Pikknurme küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 1,9 3,7 
Vee tarbimine päevas  m3/d 1,8 3,5 

sh elanikud m3/d 1,8 3,5 
sh ettevõtted m3/d 0,0 0,0 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,0 
Arvestamata vesi m3/d 0,1 0,2 
Arvestamata vesi % 5% 5% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 12. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Pikknurme külas on üks puurkaev (Pikknurme PRK) Volli tee 3 kinnistul küla lääneosas. Puuraev-pumpla on 
rekonstrueeritud 2021-2022. aastal. Varasemalt oli kasutusel ka Vahtra tee puurkaev, mis puudub 
Keskkonnaregistrist ja ei kuulu ühisveevärgi alla. Puurkaevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 
Tegelik veevõtt on arvestatud vastavalt teenindatavate elanike arvule (puudub info puurkaevu 
pumpamismahtude kohta). 

Tabel 4.34 Pikknurme küla puurkaev (Veka, Põltsamaa Vesi OÜ). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [m3] 

Pikknurme PRK 63159 61102:003:0173 2021 25; S1rk 1,0 1 856 

Pikknurme puurkaev-pumpla paikneb puurkaevuga samal kinnistul, puurkaev asub tehnohoones väljas. 
Veetöötlus puudub. Surve hoidmiseks võrgus on kasutusel 0,3 m3 hüdrofoor. Paigaldatud on veemõõtja, uus 
puurkaevu pump ning elektri- ja automaatikaseadmed.  

Puurkaevule on kehtestatud 10 m hooldusala, mis on tagatud. Puurkaev-pumplale on olemas ligipääsutee, kuid 
puudub piirdeaed. Puurkaev-pumpla seisukord on väga hea ja puudub vajadus täiendavate investeeringute jaoks.  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1525859524


Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

48 

 

  

Fotod 4.22 Pikknurme puurkaev-pumpla (2023). 

Veekvaliteet 

Pikknurmes puudub veetöötlus. Värskeimad andmed on kättesaadavad Keskkonnaregistrist pärast puurkaevu 
rekonstrueerimist. Nitraadi sisaldus põhjavees on keskmisest kõrgem, kuid selle sisaldus jääb joogivee 
piirnormidesse. Põhjaveeanalüüs on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 4.35).  

Tabel 4.35 Pikknurme küla ühisveevärgi puurkaevu toorveeanalüüsid (Veka). 

Ühisveevärgi torustikud 

Pikknurme küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 810 m. Torustike materjaliks on polüetüleen (PE), 
läbimõõduga De32 kuni De63. Torustik on rekonstrueeritud 2022-2023. aastal. Ühisveevärgi torustike seisukord 
on väga hea ja ei vaja täiendavaid investeeringuid.  

Tuletõrje veevarustus 

Pikknurme küla tiheasustusalal tuletõrje veevõtukohad puuduvad. Lähim looduslik veevõtukoht asub Pikknurme 
järve kaldal küla lõunaosas ja lisaks on veevõtukoht (2x100 m3) Suurfarmi kinnistul Pikknurme jõe idakaldal. 

Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm (joogivees) 63159 
(Pikknurme PRK) 

Näitaja  16.02.2021 

Oksüdeeritavus, mgO2/l 5 2 

Elektrijuhtivus, μS/cm 2500 671 

pH 6,5-9,5 7,3 

Üldraud, µg/l 200 <30 

Mangaan, µg/l 50 <10 

Naatrium, mg/l 200 8,9 

Kaalium, mg/l - 5,9 

Kaltsium, mg/l - 110,3 

Magneesium, mg/l - 24,3 

Ammoonium, mg/l 0,5 <0,05 

Nitrit, mg/l 0,5 <0,01 

Nitraat, mg/l 50 36,7 

Kloriid, mg/l 250 20 

Fluoriid, mg/l 1,5 0,18 

Sulfaat, mg/l 250 34 

Hägusus, NTU tarbijale vastuvõetav, 
eba-loomulike 

muutusteta 

<1 

Lõhn, lahjendusaste 2 

Värvus, mgPt/l 3 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0 0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml ebaloom. muutusteta 210 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1525859524
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4.13. NEANURME KÜLA 
Neanurme külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 855 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Neanurme 
küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähenevad seoses prognoositava elanike arvu 
vähenemisega Jõgeva maakonnas. Ühiktarbimise suurenemist ei ole prognoositud (olemasolev ühiktarbimine on 
94 l/ööp elaniku kohta).   

Tabel 4.36 Neanurme olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 2,5 2,1 
Vee tarbimine päevas  m3/d 2,3 2,0 

sh elanikud m3/d 2,3 2,0 
sh ettevõtted m3/d 0,0 0,0 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,0 
Arvestamata vesi m3/d 0,1 0,1 
Arvestamata vesi % 5% 5% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 13. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Neanurme külas on üks puurkaev (Neanurme PRK), mis paikneb Neanurme pumbamaja kinnistul küla lõunaosas. 
Puurkaevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 4.37 Neanurme küla puurkaev (Veka, Põltsamaa Vesi OÜ). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [m3] 

Neanurme PRK 30256 61606:002:0147 1971 21; S 2,0 1 035 

Neanurme veetöötlusjaam asub puurkaevuga samal kinnistul. Puurkaev paikneb tehnohoonest väljas. 
Veetöötlusjaam koos seadmete ja automaatikaga on rajatud 2015. aastal. 2021. aastal on paigaldatud 
nitraadieemaldusseade SA70N (27295), mis kasutab vee pehmendamiseks Regenit soola. Surve hoidmiseks on 
kasutusel 0,5 m3 hüdrofoor. Olemas on ka kloori doseerimise võimekus ja UV-seade, kuid need 
veetöötlusseadmed ei ole arengukava koostamise hetkel kasutuses. 

Puurkaevule on kehtestatud 50 m sanitaarkaitseala, mis ei ole tagatud. Arvestades veevõttu puurkaevust (alla 
10 m3/ööp) tuleb kehtestada puurkaevule 10 m hooldusala (VeeS § 154). Veetöötlusjaamale on rajatud 
ligipääsutee, kuid puudub piirdeaed. Käesoleva arengukavaga ei ole ette nähtud täiendavaid investeeringuid.  

  

Fotod 4.23 Neanurme veetöötlusjaam (2023). 

Veekvaliteet 

Neanurme puurkaevu põhjavees on joogivee piirnormidest kõrgem nitriti sisaldus, mistõttu on vajalik veetöötlus. 
Põhjavee- ja joogiveeanalüüsid on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 4.38). Joogiveekvaliteet peale veetöötlust 
ja tarbija juures vastab piirnormidele.  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1158053554
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Tabel 4.38 Neanurme küla ühisveevärgi puurkaevu toorvee- ja joogiveeanalüüsid (Põltsamaa Vesi OÜ, 
Terviseamet). 

Ühisveevärgi torustikud 

Neanurme küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 490 m. Materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga De32-
De63. Torustik on rekonstrueeritud 2015. aastal. Torustiku seisukord on hea ja ei vaja investeeringuid.  

Tuletõrje veevarustus 

Nõuetekohased tuletõrje veevõtukohad küla keskuses puuduvad. Lähim asub Küüni kinnistul tööstusalal külas 
tiheasustusalast lõunas, umbes 0,5 km kaugusel. 

4.14. PAJUSI KÜLA 
Käesoleva arengukava lühiajaliste investeeringute raames on planeeritud rekonstrueerida Pajusi küla 
ühisveevärk koos puurkaev-pumplaga ja rajada lisanduvat veetorustikku. Pärast investeeringute elluviimist 
hakkab Põltsamaa Vesi OÜ Pajusi külas osutama ühisveevärgi teenust. Varasemalt on ühisveevärki hallanud 
Põltsamaa Vald. Täpsed tarbimisandmed puuduvad, mistõttu on olemasolev ja perspektiivne veetarbimine 
arvutatud ühisveevärgiga ühendatud elanike põhjal. Pajusi külas oli 2022. aastal arvestuslik vee tarbimine kokku 
684 m3/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Pajusi küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Perspektiivne 
tarbimine suureneb seoses lisanduvate klientidega pärast investeeringute elluviimist (kokku ca 51 elanikku). 

Tabel 4.39 Pajusi küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  m3/d 2,2 6,4 
Vee tarbimine päevas  m3/d 1,9 5,4 

sh elanikud m3/d 1,9 5,4 
sh ettevõtted m3/d 0,0 0,0 

Omatarbe vesi m3/d 0,0 0,3 
Arvestamata vesi m3/d 0,3 0,6 
Arvestamata vesi % 15% 10% 

Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 

30256  
(Neanurme PRK) 

Neanurme küla 
joogivesi 

Näitaja  06.04.2021 20.04.2023 

Oksüdeeritavus, mgO2/l 5 2,4  

Elektrijuhtivus, μS/cm 2500 720 766 

pH 6,5-9,5 7,2 7,3 

Üldraud, µg/l 200 <20 <20 

Mangaan, µg/l 50 <10 

 
Naatrium, mg/l 200 17 

Ammoonium, mg/l 0,5 <0,05 

Nitrit, mg/l 0,5 <0,002 

Nitraat, mg/l 50 61 36 

Kloriid, mg/l 250 25 

 Fluoriid, mg/l 1,5 0,1 

Sulfaat, mg/l 250 48 

Hägusus, NTU tarbijale 
vastuvõetav, eba-

loomulike 
muutusteta 

<1 <0,5 

Lõhn, lahjendusaste 1 1 

Värvus, mgPt/l 0 <5 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0 0  

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml ebaloom. 
muutusteta 0 24 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=1499&active_tab_id=JV
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Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 14. 

Puurkaev-pumplad ja veetöötlus 

Pajusi küla ühisveevärki teenindab Pajusi PRK, mis paikneb Paju kinnistul küla põhjaosas. Puurkaev paikneb 
eramaal. Tegelik veevõtt on arvestatud vastavalt teenindatavate elanike arvule (puudub info puurkaevu 
pumpamismahtude kohta). Puurkaevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.40 Pajusi küla puurkaev (Veka). 

Puurkaevu nimi  Puurkaevu 
kat nr Katastriüksus Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [m3] 

Pajusi PRK 12029 57301:001:0569 1972 45; S1rk-ad 4,61 829 

Puurkaev asub puurkaev-pumpla tehnohoones. Kasutusel on Grundfosi puurkaevu pump. Tehnohoone on 
telliskivist mõõtudega 6x3 m ja kaetud puitvoodriga. 2008. aastal on rekonstrueeritud tehnohoone ja seadmed.  

Puurkaevule on kehtestatud 10 m sanitaarkaitseala, mis on tagatud. Seoses madala veetarbimisega on vajalik 
kehtestada puurkaevule 10 m hooldusala. Tehnohoonele puudub ligipääsutee ja piirdeaed. Puurkaev-pumpla ja 
kõik seadmed on amortiseerunud. Lisaks tekitab probleeme puurkaevu omandiküsimus. Seetõttu on käesoleva 
arengukava investeeringutes planeeritud olemasolev puurkaev tamponeerida ja rajada samale kinnistule uus 
puurkaev koos veetöötlusjaamaga. Veetöötluseks on planeeritud paigaldada raua- ja mangaaniärastussüsteem 
ja NaOCl doseerimisseade.  

Veekvaliteet 

Kõige värskemad andmed Pajusi küla põhja- ja joogiveeanalüüside kohta pärinevad Pajusi valla ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni arengukavast 2015-2030. Seoses suure kolooniate arvuga ja Coli-laadsete bakterite esinemisega 
on vajalik veetöötlus. 

Tabel 4.41 Pajusi küla ühisveevärgi puurkaevu toorvee- ja joogiveeanalüüsid (Pajusi valla ÜVKA 2015-2023). 

Puurkaev/proovivõtukoht Piirnorm 
(joogivees) 

12029  
(Pajusi PRK) 

12029  
(Pajusi PRK) 

Näitaja  17.10.2006 30.10.2008 

Oksüdeeritavus, mgO2/l 5   

Elektrijuhtivus, μS/cm 2500 598 588 

pH 6,5-9,5 7,3 7,3 

Üldraud, µg/l 200 <60 

 

Mangaan, µg/l 50 
 

Naatrium, mg/l 200 

Kaalium, mg/l - 2,3 

Magneesium, mg/l - 24,5 

Kaltsium, mg/l - 92,4 

Ammoonium, mg/l 0,5 <0,07 <0,05 

Nitrit, mg/l 0,5 <0,004 

 

Nitraat, mg/l 50 24 

Kloriid, mg/l 250 

 

Fluoriid, mg/l 1,5 

Sulfaat, mg/l 250 

Hägusus, NTU tarbijale 
vastuvõetav, eba-

loomulike 
muutusteta 

<1 

Lõhn, lahjendusaste 0 

Värvus, mgPt/l 0 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 3 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml 0  0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml ebaloom. 
muutusteta 150 >300 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-698790265
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Ühisveevärgi torustikud 

Pajusi küla veevõrgu pikkus on kokk umbes 500 m. Torustik on malmist, läbimõõduga De65-De100. Kogu 
ühisveevärgi torustik on amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist.  

Käesoleva arengukavaga on planeeritud rekonstrueerida Pajusi küla veetorustik ning rajada lisaks umbes 660 m 
uut veetorustikku Pajusi elanike teenindamiseks. 

Tuletõrje veevarustus 

Lähim tuletõrje veevõtukoht asub 500 m kaugusel Veskiaida kinnistul. Lisaks on umbes 1 km kaugusel Põltsamaa 
jõgi, kust on samuti võimalik tuletõrje vett ammutada. 
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5. ÜHISKANALISATSIOON 
Käesolevas peatükis kirjeldatakse Põltsamaa vallas tekkivaid reoveekoguseid ja olemasolevate 
ühiskanalisatsioonitorustike, reoveepumplate ja reoveepuhastite seisukorda. 

Andmed Põltsamaa valla kanalisatsioonisüsteemide seisukorra ja arenguperspektiivide kohta pärinevad 
määratud vee-ettevõttelt Põltsamaa Vesi OÜ ja Põltsamaa Vallavalitsuselt. 

Perspektiivne reovee kogus on arvutatud lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud eeldatavast elanike arvust, 
ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Vooluhulga mõõtmisandmete puudumisel on 
müüdud reoveekogused arvestatud tarbitud veekoguste alusel.  

Madalama eritarbega piirkondades on prognoositud elanikkonna kanalisatsiooni tarbimise suurenemist 
investeeringuperioodi lõpuni kuni Eesti keskmiseni (75 l/ööp in kohta).  

Andmete puudumisel on reovee arvestamata vee (sademevee, infiltratsiooni jms) osakaaluks võetud 10%.  

Piirkondade kanalisatsioonitorustike pikkused on võetud ÜVKA kaardilt. 

Allolevas tabelis on esitatud Põltsamaa valla ühiskanalisatsiooniteenusega varustatud elanikkond.  

Tabel 5.1 Ühiskanalisatsiooniteenusega varustatud elanikkond Põltsamaa vallas (Põltsamaa Vesi OÜ, 
Põltsamaa Vallavalitsus). 

Reoveekogumisala Elanik arv RKA-l 
Varustatud 

ühiskanalisatsiooni 
teenusega [in] 

Varustatud 
ühiskanalisatsiooni 

teenusega [%] 

Põltsamaa RKA 4330 3 897 90% 

Väike-Kamari RKA 257 90 35% 

Adavere RKA 595 506 85% 

Võisiku RKA 430 323 75% 

Puurmani RKA 640 448 70% 

Esku RKA 375 308 82% 

Lustivere RKA 420 252 60% 

Pisisaare RKA 260 208 80% 

Vägari RKA 140 98 70% 

Kamari RKA 70 62 89% 

Kalana RKA 250 88 35% 

Pikknurme RKA* 62 45 73% 

Pajusi küla** - 25 - 

KOKKU 7 829 6 351 70% 
* Põltsamaa Vesi alustas Pikknurme RKA-l opereerimist 2023. aastal. 
**Põltsamaa Vesi OÜ alustab Pajusi külas opereerimist pärast käesolevas arengukavas kajastatud investeeringute elluviimist, 
arengukava koostamise hetkel puudub kehtestatud reoveekogumisala 

Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsiooni kasutamise võimalus, kasutavad kohtlahendustena 
kogumismahuteid. Kogumismahutite seisukorra ja nende veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude 
tühjendamise kohta andmed puuduvad. Kuna osaliselt on kogumismahutid paigaldatud aastakümneid tagasi, on 
need tõenäoliselt amortiseerunud ja lekivad. 
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5.1. PÕLTSAMAA LINN JA LÄHIÜMBRUS 
Põltsamaa linnas ja lähiümbruses oli 2022. a reovee ärajuhtimise ja/või puhastamise teenuse müügimaht kokku 
416 972 m³, kusjuures üle 2/3 vastuvõetavast reoveekogusest (2022. aastal vastavalt 109 315 m3 ja 182 132 m3, 
kokku 291 447 m3) moodustab Orkla Eesti AS ja AS E-Piim Tootmine reovesi, mis suunatakse ühiskanalisatsiooni. 
Lisaks Põltsamaa linnale on ühiskanalisatsiooniga liitunud Kuningamäe, Mällikvere, Pauastvere, Võhmanõmme 
ja Mõhküla külad ning Väike-Kamari küla. Piirkonda jäävad Põltsamaa ja Väike-Kamari reoveekogumisalad. 

Alljärgnevas tabelis on toodud piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne 
tarbimismaht jääb samasse suurusjärku olemasolevaga seoses ühiktarbimise suurenemisega ja elanike arvu 
vähenemisega Jõgeva maakonnas. Lisaks on arvestatud uute kanalisatsiooniteenuse liitujatega (ca 30 elanikku). 
Infiltratsiooni osakaal eelduslikult väheneb seoses investeeringutega kanalisatsioonitorustikku ja 
sademeveetorustike rajamise ja rekonstrueerimisega. Tööstuste ja ettevõtete reovee puhastamise maht on 
jäetud perspektiivis samale tasemele 2022. aastaga va AS E-Piim Tootmine, mille reoveeteenuse mahtu on 
vähendatud 50% võrra 2024-2027 perioodil seoses tootmismahtude vähenemisega.  

Tabel 5.2 Põltsamaa linna ja lähiümbruse kanaliseeritud asumite olemasolevad ja perspektiivsed 
reoveekogused (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 1 323,1 995 
Purgimine m3/d 5,1 5,1 
Reovesi tarbijatelt kokku m3/d 1 142,4 890 

sh reovesi elanikelt m3/d 251,3 249 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 891,1 642 

Infiltratsioon m3/d 183,9 99,5 
Infiltratsiooni % 14% 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisalade piirid koos 
muudatusettepanekuga on esitatud Lisas 1 Joonistel 1.0-1.6. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Põltsamaa linna ja lähiümbruse ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 59,6 km, millest ca 55 km on isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku ja 4,6 km survekanalisatsioonitorustikku. Valdav osa torustikest on rajatud või 
rekonstrueeritud pärast 2008. aastat erinevate veemajandusprojektide raames. Isevoolne 
kanalisatsioonitorustik on peamiselt plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160-De450. Survekanalisatsioonitorustik 
on polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De63-De160. Osaliselt esineb vanemaid asbesttsement-, keraamilisi- ja 
betoontorusid, mis on peamiselt kinnistusisesed torustikud.  

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud rajada isevoolset kanalisatsioonitorustikku 
Võhmanõmme külas uute liitujate ühendamiseks kanalisatsioonivõrguga (ca 730 m). Lisaks on planeeritud 
rekonstrueerida 2000 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku (sh Pauastvere kollektor, Põhja-Kaare tn, Sepa tn, 
EPT piirkond). Survelist kanalisatsioonitorustikku on planeeritud rajada 150 m (Kuivatu kinnistu liitumine ja 
rajatavast Võhmaküla reoveepumplast kollektorisse). 

Põltsamaa linna idaosast juhitakse reovesi valdavalt isevoolse torustiku kaudu reoveepuhastisse, mis asub jõe 
alamjooksul linna ääres. Linna lääneosast pumbatakse reovesi üle jõe kahes kohas. AS Orkla Eesti territooriumil 
asuva reoveepumpla kaudu pumbatakse ettevõtte tööstusreovesi Veski tänava isevoolsesse torustikku. Teine 
pumbajaam asub Lossi tänaval ning pumpab ülejäänud linna lääneosa reovee üle jõe Kalda tänava kollektorisse. 
Põltsamaa reoveekogumisalal on  kokku 14 reoveepumplat (Tabel 5.3). Reoveepumplad on samuti rajatud või 
rekonstrueeritud erinevate veemajandusprojektide käigus aastail 2003-2020. Tegemist on plastist 
kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba, armatuuri ja automaatikaga. Reoveepumplate tehniline 
seisukord on hea.  

Põltsamaa linna peapumpla (RP-1) asub Põltsamaa reoveepuhasti juures ning on kirjeldatud järgmises 
alapeatükis. 

Lossi tn reoveepumpla on eraldiseisev suurem pumpla, mis suunab põhimõtteliselt kogu Põltsamaa linna 
läänekalda ja Väike-Kamari küla reovee üle Põltsamaa jõe Kalda tn isevoolsesse kollektorisse. Reoveepumpla 
seisukord on hea.  
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Pumpla peamine probleem on automaatvõre puudumine. Võrepraht tuleb käsitsi maapinnale tagasi tuua ja 
pumpla suuruse tõttu on seda väga tihti vaja teha, mis tekitab omakord suurt tööjõukulu. Käesoleva arengukava 
investeeringute raames on planeeritud rekonstrueerida Lossi tn reoveepumpla, mille raames on vajalik osaliselt 
ümber ehitada tehnohoone ning paigaldada pumpla sissevoolule automaatvõre. 

  

Fotod 5.1 Lossi tn reoveepumpla (RP-2). 

Jaama ja Tehnika tn reoveepumpalte (RP-5 ja RP-6) seisukord on rahuldav (rajatud 2003. aastal), kuid käesoleva 
arengukavaga ei ole sinna ette nähtud täiendavaid investeeringuid. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada üks uus reoveepumpla Võhmaküla teele, mis pumpab 
Võhmanõmmes rajatava isevoolse kanalisatsioonitorustikuga kokku kogutud reovee umbes 60 m lõunas 
paiknevasse kollektorisse.  

Lisaks on planeeritud rajada Oru reoveepumplale (RP-8) kaugjuhtimise võimekus, mis siiani puudus. 

Tabel 5.3 Põltsamaa linna ja lähiümbruse reoveepumplad (Põltsamaa Vesi OÜ). 

RP nr Objekti nimi Asukoht Pumba mark Tootlikkus 
[m3/h] 

Rajatud/ 
rekonstrueeritud 

RP-1 Pea Idakallas SEV.100.100.75.4,51D 144 2012 
RP-2 Lossi Läänekallas Flygt3085.182-0311021 120 2013 
RP-3 Ranna Läänekallas UFK 35/4B4/3 132 2012 
RP-4 Ringi Läänekallas Flygt3068.180-1060006 60 2011 
RP-5 Jaama Läänekallas UFK 25/2M/4 18,5 2003 
RP-6 Tehnika Läänekallas UFK 25/2M/4 18,5 2003 
RP-7 Õnne Läänekallas Flygt 3085.183.1051229 60 2011 
RP-8 Oru Läänekallas ABS AS0830M13/4D 45 2012 
RP-9 Tallinna mnt Läänekallas Flygt 3068.180.1060003 60 2011 

RP-10 Linnu Idakallas Grundfos SLV.65.22.2.50D 10,8 2013 
RP-11 Jõgeva mnt Idakallas Grundfos SLV.65.22.2.50D 10,8 2013 
RP-12 Mõhu Idakallas Grundfos SLV.65.22.2.50D 12,6 2013 
RP-13 Allika Idakallas KSB ARX F065 18 2020 
RP-14 Pauastvere Pauastvere küla Flygt 3068.180.1060 60 2014 

Põltsamaa reoveepuhasti ja peapumpla 

Põltsamaa linna reoveepuhasti asub linna kaguosas Põltsamaa jõe vasakkaldal J. Kuperjanovi tn 7 (KÜ 
61701:006:0023). Põltsamaa reoveepuhasti on ehitatud 1983. aastal ja mitmes osas rekonstrueeritud. 2011. 
aastal läbiviidud rekonstrueerimise järgselt on reoveepuhasti võimsus hüdraulilise koormuse järgi 1 500 m3/d 
ning reostuskoormuse põhjal 1500 kg BHT7/d (25 000 ie). Kõik peamised sõlmed puhastis on rekonstrueeritud 
ning puhasti tagab nõuetele vastava heitvee kvaliteedi. Viimaste rekonstrueerimistööde (2021-2023) käigus 
uuendati puhastusprotsessi mahutid ja optimeeriti puhastusprotsessi ning kaasajastati liigmudakäitlus. Tegemist 
on aktiivmudatehnoloogial põhineva läbivoolupuhastiga ning mudakäitluseks kasutatakse trummelkompostrit 
ja mudatsentrifuuge. 

Suurema osa puhastisse juhitavast reoveest moodustab tootmisvesi, mis omakorda pärineb valdavalt kahest 
ettevõttest: AS-ist E-Piim tootmine ja Orkla Eesti AS-ist.  



Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

56 

 

Põltsamaa linna reoveepuhasti koosneb järgmistest rajatistest: peapumpla, eelpuhastusseadmete hoone, 
tehnohoone, avarii-ühtlustusmahuti, protsessimahutid, biotiigid kogupindalaga ca 7000 m2, päikesepark. 

Reovee käitlemine toimub järgmistes etappides:  

1. Mõõtmine ja eelpuhastus (kulumõõtur, purgla, automaatvõre, liivaeraldaja); 
1. Bioloogiline puhastus (aktiivmuda, fosfori bioloogiline ja keemiline ärastus, 

nitrifikatsiooni/denitrifikatsioon, muda regeneratsioon); 
2. Järelpuhastus ja ühtlustamine biotiikides (järelsetiti, biotiigid); 
3. Puhastusjääkide käitlemine ja utiliseerimine (tsentrifuug, mudatahendi); 

Reovesi suundub isevoolselt puhasti territooriumil asuvasse peapumplasse (Fotod 5.2). Enne reovee suubumist 
pumplasse läbib reovesi võrekanalit, kuhu on paigaldatud võreseade (võrepilu laius 6 mm), mille abil eraldatakse 
peenpraht. Reovesi suundub pumpla sumpa, millest see pumbatakse edasi eelpuhastushoonesse 
jaotuskambrisse (perioodiliselt, ööpäeva lõikes võimalikult ühtlaselt). Pumbatav reovesi mõõdetakse 
induktsioonkulumõõturiga, mis on paigaldatud eeltöötlushoonesse sisenevale survetorule. Kogu reovesi 
suunatakse jaotuskambrist läbi liivapüünise järgmisesse jaotuskaevu ja sealt otse avarii-ühtlustusmahutisse. 
Avarii-ühtlustusmahuti liigse täitumise korral jookseb liigne reovesi avariiülevooluna biotiiki. 

  

Fotod 5.2 Põltsamaa RVP peapumpla (RP-1) (2023). 

Avarii-ühtlustusmahutist pumbatakse reovesi bioloogilise protsessi sissevoolu jaotuskambrisse, kus reovesi 
jaotatakse võrdselt või vajaduse kohaselt jaotatuna kahte paralleelsesse biopuhasti liini (Fotod 5.3). 
Reoveepuhasti bioloogiline kompleks on kahe-liiniline ja koosneb järgmistest mahutitest (raudbetoonist, osaliselt 
maa-alused ja maapealsed): 

1) Anaeroobsed aktiivmudakambrid 2 x 155 m3; 
2) Denitrifikatsiooni/nitrifikatsiooni kambrid 2 x 375 m3; 
3) Nitrifikatsiooni kambrid 2 x 373 m3; 
4) Nitrifikatsiooni kambrid 2 x 371 m3; 
5) Nitrifikatsiooni kambrid 2 x 369 m3; 
6) Aktiivmuda regenereerimismahuti 1x540 m3; 
7) Järelsetiti 2x176 m2. 

Reovee bioloogiline käitlemine toimub lämmastikuühendite nitrifikatsiooni-denitrifikatsiooni  ja tagastusmuda 
regenereerimisega kestusõhustuse menetlusel. Protsessi esimese astmena kasutatakse anaeroobset aktiivmuda 
segamiskambrit, mis tagab fosforiühendite bioloogilise sidumise ja eemaldamise järgnevas protsessis. Reovesi 
läbib järgmisi biopuhastuse kambreid: anaeroobne, anoksiline (denitrifikatsioonikamber), õhutuskambrid (3tk 
järjestikku, õhutusseadmed 3tk Celpox 1273). 

Õhustuskambritest pumbatakse osa aktiivmudast tagasi anoksilisse (denitrifikatsiooni) kambrisse. 
Retsirkulatsiooni määr on 4-7 Qk (Qk ‒ reovee keskmine juurdevool m3/h). Retsirkulatsioonimäär sõltub reovee 
lämmastikusisaldusest ja soovitavast lämmastiku väljundkontsentratsioonist. 
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Fotod 5.3 Põltsamaa RVP bioloogilise kompleksi kaks liini (2023). 

Fosforiühendite keemiliseks eemaldamiseks kasutatakse PIX raudsulfaadi lahust, mida doseeritakse 
eelkäitlusseadmete ruumi olemasolevas kemikaalisõlmes kahe dosaatorpumbaga. Eeltöötlusseadmete hoonest 
on rajatud kaks paralleelset koagulanditoru biopuhasti mõlema liini eelviimasesse kambrisse. 

Biopuhastis käideldud reovesi juhitakse isevoolselt (veepinna erinevusest tuleneva rõhu toimel) 
aktiivmudasuspensioonina järelsetititesse (kaks liini paralleelselt), kus aktiivmuda eraldatakse setitamise teel ja 
kogutakse põhjakaabiga setiti mudasüvendisse, kust pumbatakse regenereerimismahutisse. Tavaliselt tiheneb 
tagastusmuda horisontaalsetitites KA-kontsentratsioonini 6-8 g/l. Järelsetiti pinnalt juhitakse selginud vesi 
heitveena äravoolusüsteemi, mis võimaldab juhtida selle torustiku kaudu kas bioiiki või otse Põltsamaa jõkke. 

Tagastusmuda pumbatakse õhustatavasse regenereerimismahutisse (Fotod 5.4), kuid on võimalik ka otse 
mudalattu suunata. Õhustamiseks kasutatakse kahte Celpox-tüüpi õhustusseadet. Regenereerimise viibeaeg on 
orienteeruvalt 10 h (9-11 h, sõltuvalt mudatagastuse määrast). Regenereerimismahutist juhitakse tagastusmuda 
isevoolselt (veepinna erinevusest tuleneva rõhu toimel) biopuhasti jaotuskambrisse, kus jagatakse võrdselt või 
vastava reguleerimisega kahte biopuhasti liini. 

  

Fotod 5.4 Põltsamaa RVP muda regenereerimismahutid (2023). 

Liigmuda eemaldatakse regenereerimismahutist sinna paigaldatud pumbaga ja pumbatakse kas liigmuda 
mehaanilisse eeltahendisse või liigmuda lattu (juhul kui mehaanilist eeltahendust ei kasutata) (Fotod 5.5). 

Esmalt tahendatakse liigmuda mehaanilises trummeltahendis (Andritz PDR 900M) 5-6 % KA-sisalduseni ja 
kogutakse mudalattu. Eeltahendusseadme tööks on paigaldatud ka polümeeriseade koos polümeeripumbaga, 
milles valmistatakse polümeerilahus automaatselt portsjonitena. Mudalattu pumbatakse ka võõrmuda (KA-
sisaldus eeldatavalt 1,5-2%), kus need segatakse, mis tagab parema käitlusrežiimi järgneval veetustamisel. 
Mudaladu toimib ka täiendava tihendina - perioodil, kui muda ei töödelda (nädalavahetused ja tööväline aeg) 
toimub vastavalt liigmuda juurde pumpamisele mudalao-tihendi pinnal selgiva vee ülevool ja seade toimib 
mudakontsentraatorina. 

Liigmuda veetustamiseks kasutatakse kolme tsentrifuugi (GEA Westfalia UCD-305, Piralisi FP 6002RS ja Andritz 
D3L). Sarnaselt eeltahendiga on kasutusel polümeeriseade koos polümeeripumbaga.  
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Fotod 5.5 Põltsamaa RVP liigmuda ladu ja eeltahendi koos tsentrifuugidega (2023). 

Tahendatud muda kogutakse konteinerisse, mis veetakse ära vastava veokiga. Kasutatakse olemasolevaid 
konteinereid, mille katteluugid võimaldavad tahemuda sisestada erinevatesse kohtadesse. Konteiner on ruumis 
liigutatav vastava vintsi-seadega. Mudakäitluses protsessivesi juhitakse vabavoolsesse torustikku ja suunatakse 
kanalisatsiooni peapumplasse.  

Põltsamaa linnas on üks purgimissõlm, mis asub Põltsamaa linna reoveepuhasti territooriumil, peapumpla küljes. 
Purgla on rekonstrueeritud 2011. aastal ning on heas seisukorras. Purgimiskaev on varustatud käsivõrega, mille 
abil eemaldatakse reoveest suuremad tahkised. Purgitav reovesi suunatakse peapumplasse ning sealt edasi 
puhastusprotsessi. Ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud elanikkonnal on kohustus koguda oma kinnistu reovett 
ning vedada see välja purglasse. 

Põltsamaa linna reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab reovee nõuetekohase puhastuse.  

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud reoveepuhasti garaažihoone laiendamine, mis jäi 
eelmiste rekonstrueerimistööde käigus tegemata. Hoone laiendamine on vajalik vee-ettevõtte seadmete ja 
masinate hoiustamiseks ja hooldamiseks. 

Heitvee suublaks on Põltsamaa jõgi (VEE1030000). Heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.4). 

Tabel 5.4 Põltsamaa linna reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv - 133 120 123 290 124 360  41 760 
BHT7 mg/l 15 3,07 3,0 3,0 3,0 1,277 
KHT mg/l 125 30 16,33 24,33 15 9,659 
Heljum mg/l 15 5,7 3,27 4,37 4,1 1,877 
Püld mg/l 0,5 0,22 0,31 0,32 0,29 0,119 
Nüld mg/l 15 4,73 5,3 2,87 2,5 1,744 

5.2. VÄIKE-KAMARI KÜLA 
Väike-Kamari külas oli 2022. aasta kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 2 489 m3. Alljärgnevas tabelis on 
toodud piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht väheneb seoses 
elanike arvu vähenemisega Jõgeva maakonnas.  

Tabel 5.5 Väike-Kamari küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d - - 
Reovesi tarbijatelt m3/d 6,8 6,6 

sh reovesi elanikelt m3/d 5,9 5,7 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 0,9 0,9 

Infiltratsioon m3/d - - 
Infiltratsiooni % - - 
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Väike-Kamari küla ühiskanalisatsioon on ühendatud Põltsamaa linna kanalisatsioonisüsteemiga. Kogu reovesi 
pumbatakse Väike-Kamari reoveepumpla abil Põltsamaa reoveekogumisalale. Väike-Kamari külas on kokku ca 
950 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja lisaks ca 1075 m survekanalisatsiooni torustikku Põltsamaa RKA 
ühenduseks. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160-De200. 
Survekanalisatsioonitorustik on polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De110 

Käesoleva arengukavaga investeeringuid ette ei nähta.  

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid koos muudatusettepanekuga on 
esitatud Lisas 1 Joonisel 2. Peatükis 2.4 on toodud konsultandi soovitused Väike-Kamari ja Põltsamaa 
reoveekogumisalade ühendamiseks. 

5.3. ADAVERE ALEVIK 
Adavere alevikus oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 17 641 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht väheneb seoses 
prognoositava elanike arvu vähenemisega Jõgeva maakonnas. Infiltratsiooni osakaal eelduslikult väheneb seoses 
Adavere reoveepuhasti täieliku rekonstrueerimisega. 

Adavere reoveekogumisala hõlmab endas Adavere alevikku ja Kalme küla. 

Tabel 5.6 Adavere aleviku olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 58,0 51 
Reovesi tarbijatelt m3/d 48,3 46 

sh reovesi elanikelt m3/d 34,0 32 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 14,3 14 

Infiltratsioon m3/d 9,7 5,1 
Infiltratsiooni % 17% 10% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 3. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Adavere aleviku ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 8 km (5,3 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 
730 m survetorustikku). Valdav osa torustikust on rekonstrueeritud 2012-2015. aastal läbi viidud 
veemajandusprojektide raames. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160. 
Survekanalisatsioonitorustik on polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De90-De110. 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud läbi viia kanalisatsioonitorustiku kaabelmõõdistus, 
mille eesmärk on tuvastada võimalikud kohad sademevee infiltratsiooniks. Tööde lõppeesmärk on vähendada 
Adavere reoveepuhastile jõudvaid sademevee piike, mis põhjustavad probleeme reoveepuhasti töös. 

Adavere alevikus on 3 reoveepumplat, mis on heas seisus ja ei vaja täiendavaid investeeringuid. 2 reoveepumplat 
asuvad alevikus sees ja suunavad reovee puhastile ning kolmas reoveepumpla paikneb reoveepuhasti 
territooriumil. 

Reoveepuhasti 

Adavere reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2013. aastal ja tegemist on aktiivmudatehnoloogial põhinev 
läbivoolne puhasti. Reoveepuhasti paikneb Adavere biopuhasti kinnistul (KÜ 61601:002:0102).  

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 2000 ie ja hüdrauliline koormus 200 m3/d. Projekteeritud 
reostuskoormus on 120 kg BHT7/d 

Adavere aleviku reovesi puhastatakse Anoxic tank BIO-OXY 2500 tüüpi reoveepuhastis. Puhastikompleks 
koosneb tehnohoones asuvast automaatvõrest, ühtlusti-eelsetitist, biopuhastuse mahutist (anaeroobne ja 
aeroobne töötlus, fosforiärastus) ja kahest biotiigist (pindalaga 3 000 m2). Kasutusel on ASEKO õhutuselemendid.  

Puhastit läbinud heitvesi suunatakse 1,1 km pikkuse maaparanduskraavi kaudu Põltsamaa jõkke. 
Puhastusprotsessist väljavõetav muda viiakse edasisele töötlusele Põltsamaa reoveepuhastile (2022. aastal 
kokku 199 m3). 
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Fotod 5.6 Adavere aleviku reoveepuhasti (2023). 

Adavere reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist, sest probleeme on esinenud mahutite lekkekindlusega, 
puhuritega (auklikud ja väljaveninud membraanid) ja elektrisüsteemiga (liigne niiskus tehnohoones). Lisaks ei 
suuda puhasti tehnoloogiline lahendus toime tulla alevikust pärineva sademevee hulgaga ning toimub võimalik 
pinnasevee infiltratsioon protsessi (pinnaselähedane põhjavesi on väga kõrgel). 

Heitvee suublaks on Pihlakamäe kraav (VEE1030025), mis on Puduküla-Kalme maaparandusehitise (kood 002) 
eesvooluks. Ehitis kuulub suuremasse maaparandussüsteemi (MPS kood 2103000011010), kuhu kuulub veel 
Kadaka maaparandusehitis. Süsteemi reguleeriva võrgu pindala on 86,2 ha. Pihlakamäe kraav on kogu süsteemi 
eesvooluks ning suubub lõpuks Põltsamaa jõkke. Adavere reoveepuhasti heitvee mõju maaparandussüsteemi 
toimimisele on minimaalne – heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.7), sealjuures oli keskmine vooluhulk 
2022. aastal 58 m3/ööp ehk 2,4 m3/h.  

Tabel 5.7 Adavere aleviku reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 25 550 5 015 5 483 5 468 5 203 
BHT7 mg/l 25 3,0 3,0 12,0 3,0 0,113 
KHT mg/l 125 27 15 41 30 0,598 
Heljum mg/l 35 3,9 4,8 13 2,0 0,127 
Püld mg/l 2 1,6 0,75 1,9 1,5 0,030 
Nüld mg/l 60 25 16 3,1 8,9 0,276 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud täielikult rekonstrueerida Adavere reoveepuhasti. 
Rekonstrueeritud reoveepuhasti saab olema SBR annuspuhasti tüüpi reoveepuhasti, mis võimaldab toime tulla 
alevikust pärineva sademeveega.  

5.4. VÕISIKU KÜLA 
Võisiku külas oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 11 118 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht suureneb oluliselt määral 
seoses elanike ühiktarbimise suurenemisega. Olemasolev ühiktarbimine on alla 15 l/ööp elaniku kohta, mis 
tuleneb suuresti Võisiku Hooldekodu muutlikust koormusest. Tarbijate arvu puhul on arvestatud hooldekodu 
täielikust täituvusest. 



Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

61 

 

Tabel 5.8 Võisiku küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 36,2 56 
Reovesi tarbijatelt m3/d 30,5 47 

sh reovesi elanikelt m3/d 4,0 20 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 26,5 27 

Infiltratsioon m3/d 5,8 8,9 
Infiltratsiooni % 16% 16% 

Võisiku külas viidi läbi 2023. aastal reostuskoormuse analüüs, mille käigus saadi Võisiku RKA reostuskoormuseks 
72 ie (Tabel 5.9). Kehtiv reoveekogumisala reostuskoormus on 705 ie ehk reaalsusega on umbes 10-kordne vahe. 
Konsultandi soovitused reoveekogumisala koormuse vähendamiseks on toodud peatükis 2.4. 

Tabel 5.9 Võisiku RKA reostuskoormuse analüüs 2023. aastal (Põltsamaa Vesi OÜ). 
 23. jaan  24. jaan 25. jaan 26. jaan 27.jaan  28. jaan 29.jaan Keskmine 

BHT7 

[mg/l]  
360 240 160 170 96 78 77 169 

Vooluhulk 
[m3/d] 36 20 22 25 18 30 77 25 

 IE 72 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ning reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 4. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Võisiku küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 1,5 km, sh ca 540 m isevoolset ja 1006 m 
survekanalisatsioonitorustikku. Torustik on rekonstrueeritud 2017. aastal. Torustikud on plastikust, isevoolsed 
PVC torud De160, survelised polüetüleen (PE) torud De90.  

Võisiku külas 1 reoveepumpla, mis on rajatud 2017. aastal. Lisaks pumbatakse reovett Võisiku hooldekodu 
territooriumilt (pumpla kuulub hooldekodule). 

Käesoleva arengukava raames ei nähta ette täiendavaid  investeeringuid kanalisatsioonisüsteemi.  

Reoveepuhasti 

Võisiku küla reoveepuhasti on rajatud 2017. aastal ja paikneb Võisiku tee 18 kinnistul (KÜ 61603:001:0046).  

Võisiku külas on aktiivmudatehnoloogial põhinev annuspuhasti (SBR) ja järelpuhastuseks 2 biotiiki (2x1 250 m2). 
Eelpuhastuseks on kasutusel automaatvõre (Qmin=30 m3/h). Annuspuhasti koosneb ühtlustusmahutist (20 m3) ja 
kahest protsessimahutist (50 m3 ja 30 m3). Fosfori ärastamine toimub keemilise sadestamise teel. 
Puhastusprotsessist väljavõetav muda tihendatakse koha peal mudatihendusmahutis (10 m3) kolme aeraatori 
abil ja viiakse edasisele töötlusele Põltsamaa reoveepuhastile (2022. aastal kokku 204 m3). 

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 330 ie ja hüdrauliline koormus 60 m3/ööp. 

Puhasti seisukord on hea ning rekonstrueerimist ei vaja. 

Tabel 5.10 Võisiku küla reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 7 100 2 005 2 278 2 857 2 443 
BHT7 mg/l 25 3,0 4,9 6,7 4,5 0,047 
KHT mg/l 125 20 35 26 48 0,311 
Heljum mg/l 35 2 7,8 5,6 6,8 0,054 
Püld mg/l 2 1,3 1,4 0,59 1,3 0,011 
Nüld mg/l 60 20 11 5,8 8,0 0,101 
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Fotod 5.7 Võisiku küla reoveepuhasti ja biotiigid (2023). 

Võisiku reoveepuhasti heitvee suublaks on Kaasiku kraav (VEE1034501), mis voolab lõuna suunas Pudruaru kraavi 
(VEE1034500). Pudruaru kraav on Võisiku/TTP326 (kood 004) maaparandusehitise eesvooluks, mis suubub 
Põltsamaa jõkke. Lisaks Võisiku/TTP326 kuuluvad maaparandussüsteemi (MPS kood 2103000010800) ka 
Kuningamäe, Kuningamäe/II ja Pärnamaa maaparandusehitised. Süsteemi reguleeriva võrgu pindala on 226,6 ha. 
Võisiku reoveepuhasti heitvee mõju maaparandussüsteemi toimimisele on minimaalne, sest reoveepuhasti 
heitvesi vastab nõuetele (Tabel 5.10) ja keskmine heitvee vooluhulk 2022. aastal oli 26,3 m3/ööp ehk 1,1 m3/h. 

5.5. PUURMANI ALEVIK 
Puurmani alevikus oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 13 375 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne maht jääb samaks seoses elanike ühik-
tarbimise suurenemisega ja elanike arvu vähenemisega Jõgeva maakonnas. Puhastile jõudva reovee maht 
väheneb seoses eeldatava infiltratsiooni osakaalu vähenemisega pärast investeeringute elluviimist.   

Tabel 5.11 Puurmani aleviku olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 45,3 39 
Reovesi tarbijatelt m3/d 36,6 35 

sh reovesi elanikelt m3/d 30,5 29 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 6,1 6 

Infiltratsioon m3/d 8,7 3,9 
Infiltratsiooni % 19% 10% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 5.1.  

Kanalisatsioonisüsteem 

Puurmani aleviku ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 8,4 km, sh ca 6 280 m isevoolset kanalisatsiooni-
torustikku ja ca 2 085 m survetorustikku. Torustik on rekonstrueeritud 2009-2010. aastal veemajandusprojekti 
raames. Torustikud on plastikust, isevoolsed PVC torud De160-315, survelised polüetüleen (PE) torud De75-110.  

Torustike seisukord on rahuldav. Probleeme esineb sademevee juhtimisega reoveekanalisatsiooni, sealjuures on 
tuvastamata võimalikud ühenduskohad ühiskanalisatsioonis. Nende kohtade tuvastamiseks on planeeritud 
investeeringud sademevee valdkonnas (sademeveetorustike kontrollmõõdistus temperatuurianduriga). Lisaks 
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on planeeritud rekonstrueerida isevoolne kanalisatsioonitorustik Tartu mnt 11 kinnistu juurest reoveepuhasti 
rekonstrueeritud toruni (kokku ca 260 m).  

Puurmani alevikus on 7 reoveepumplat (Tabel 5.12). Kõik reoveepumplad on rajatud 2009-2010. aastal 
veemajandusprojekti raames. Reoveepumplad on PE kestaga maa-alused kahe reoveepumbaga 
kompaktpumplad. Reoveepumplate seisukord on hea ja ei vaja täiendavaid investeeringuid. 

Tabel 5.12 Puurmani aleviku reoveepumplad (Põltsamaa Vesi OÜ). 

RP nr Objekti nimi Asukoht 
(kinnistu) Pumba mark Tootlikkus 

[m3/h] 
Rajatud/ 

rekonstrueeritud 
RP-1 Puhasti Puhastusseadme ABS AFP 0841 M30/4D 18 2009-2010 
RP-2 Hirveaia Hirveaia tn 3 ABS AFP 0831 S22/4D 18 2009-2010 
RP-3 Raamatukogu Ülejõe tn 4 ABS AFP 0841 S13/4D 18 2009-2010 
RP-4 Mõisa Tartu mnt 1 ABS AFP 0831 S22/4D 2,2 kW 18 2009-2010 
RP-5 Jõgeva mnt Jõgeva mnt 4 ABS AFP 0841 S13/4D 1,3 kW 18 2009-2010 
RP-6 Pedja Pedja tn 2 ABS AFP 0841 M30/4D 3 kW 18 2009-2010 
RP-7 Tõrve Tõrve tn 6 ABS AFP 0841 M30/4D 3 kW 18 2009-2010 

Reoveepuhasti 

Puurmani reoveepuhasti asub Puhastusseadme (KÜ 61102:002:0224) ja Biotiigi (KÜ 61102:002:0145) kinnistutel 
ning on rekonstrueeritud 2010. aastal.  

Puurmani alevikus on kestvusõhutusega integreeritud süsteemiga aktiivmudapuhasti (MINICLAR BC 500) ja 
järelpuhastuseks 2 biotiiki (kokku ca 1 300 m2). Reovesi juhitakse puhastisse purgla-pumplast. Avarii-möödavool 
on juhitud läbi biotiikide. Purgla ei ole kasutusel. Eelpuhastuseks on kasutusel automaatvõre. Reovesi juhitakse 
läbi võre ühtlustusmahutisse (70 m3) ja sealt edasi biopuhastusprotsessi. Aereerimine toimub kahe puhuri abil 
(Aerzen DeltaBlower). Biopuhasti järelsetitis on muda hõljuvas kihis, kust liigmuda pumbatakse mudamahutisse. 
Selginud vesi muda pealt kogutakse hammasrennist äravoolutorusse. Äravoolutorust voolab selginenud vesi 
tagasi ühtlustusmahutisse. Fosfori eemaldamine reoveest toimub bioloogilise puhastusprotsessi käigus. Seda 
toetab vajadusel keemiline fosforiärastus. Tihendatud muda viiakse edasisele töötlusele Põltsamaa 
reoveepuhastile (2022. aastal kokku 237 m3). Puhasti tarbeks saadakse vett kinnistul paiknevast salvkaevust 

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 500 ie ja hüdrauliline koormus 65 m3/ööp. 

Puhasti seisukord on hea ning rekonstrueerimist ei vaja. 

  

  

Fotod 5.8 Puurmani reoveepuhasti ja biotiigid (2023). 
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Heitvee suublaks on Pedja jõgi (VEE1023700). Heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.13). Mõjutatud 
maaparandussüsteemid piirkonnas puuduvad. 

Tabel 5.13 Puurmani aleviku reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 14 196 4 072 4 277 4 101 4 094 
BHT7 mg/l 25 3 3,7 3 5,5 0,063 
KHT mg/l 125 29 31 41 33 0,554 
Heljum mg/l 35 3,5 5,1 8,5 4,4 0,089 
Püld mg/l 2 1,6 0,33 2,8 0,36 0,021 
Nüld mg/l 60 11 13 17 9,2 0,208 

5.6. ESKU KÜLA 
Esku külas oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 8 455 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht suureneb seoses 
prognoositava elanike ühiktarbimise suurenemisega.  

Tabel 5.14 Esku küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 
Reovee kogus puhastile m3/d 23,2 28 
Reovesi tarbijatelt m3/d 19,3 23 

sh reovesi elanikelt m3/d 15,6 19 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 3,7 4 

Infiltratsioon m3/d 3,9 4,6 
Infiltratsiooni % 17% 17% 

Esku külas viidi läbi 2018. aastal reostuskoormuse analüüs, mille käigus saadi Esku RKA reostuskoormuseks 180 
ie (Tabel 5.15). Kehtiv reoveekogumisala reostuskoormus on 543 ie ehk reaalse olukorraga on umbes 3-kordne 
vahe. Konsultandi soovitused reoveekogumisala koormuse vähendamiseks on toodud peatükis 2.4. 

Tabel 5.15 Esku RKA reostuskoormuse analüüs 2018. aastal (Põltsamaa Vesi OÜ). 
 27. nov 28. nov 29. nov 30. nov 1. dets 2. dets 3. dets Keskmine 

BHT7 

[mg/l]  
420 360 440 430 320 320 340 376 

Vooluhulk 
[m3/d] 24 29 26 27 28 33 34 29 

 IE 180 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ning reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 6. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Esku küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 3,9 km, sh ca 2 760 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku 
ja ca 1 175 m survetorustikku. Torustik on valdavalt rajatud 2012-2015. aastal veemajandusprojekti raames. 
Torustik on plastikust, isevoolsed PVC torud De160, survelised polüetüleen (PE) torud De90-110.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida ca 50 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku 
Võhma tee 12 kinnistu ühendamiseks.  

Esku külas on 3 reoveepumplat, millest 2 teenindavad küla kanalisatsioonivõrku (Võhma tee 10a ja Endla 
kinnistud) ja 1 on kasutusel ainult Esku VTJ filtripesuvee juhtimiseks reoveepuhastile (Esku biopuhasti kinnistu). 
Kõik reoveepumplad on rekonstrueeritud või rajatud 2012-2015.  

Probleeme on esinenud VTJ reoveepumplaga, mis lekib ja ei ole arengukava koostamise hetkel töös. Kuna pumpla 
on dimensioneeritud vajadusest suurem (võimalik liitumine tööstuspiirkonna poolt), siis on käesoleva 
arengukava raames planeeritud reoveepumpla rekonstrueerida.  
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Reoveepuhasti 

Esku reoveepuhasti asub Esku biopuhasti kinnistul (KÜ 61602:002:0086) ja on rekonstrueeritud 2013. aastal.  

Esku külas on läbivoolne aktiivmudapuhasti ja järelpuhastuseks on kasutusel 2 biotiiki (kokku 1 634 m2). 
Kasutusel on automaatvõre, kuid puudub võrepress. Reovesi juhitakse peale automaatvõre läbimist isevoolselt 
bioloogilise puhastuse protsessi, mis koosneb aeratsioonikambrist (130 m3) ja regeneratsioonimahutist (29 m3). 
Aereerimine toimub kahe puhuri abil (Kubicek). Biopuhasti järelsetitis (10 m3) on muda hõljuvas kihis, kust 
liigmuda pumbatakse mudamahutisse (56 m3). Fosfori eemaldamine reoveest toimub bioloogilise 
puhastusprotsessi käigus. Seda toetab vajadusel keemiline fosforiärastus. Tihendatud muda viiakse edasisele 
töötlusele Põltsamaa reoveepuhastile (2022. aastal kokku 166 m3). Puhasti on ühendatud ühisveevärgiga.  

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 400 ie ja hüdrauliline koormus 58 m3/ööp. 

Puhasti seisukord on hea. Käesoleva arengukava raames on planeeritud olemasoleva võreseadme asemele 
paigaldada uus automaatvõre koos võrepressiga. 

  

  

Fotod 5.9 Esku küla reoveepuhasti ja biotiigid (2023). 

Heitvee suublaks on Sileda kraav (VEE1034701), kuhu heitvesi jõuab mööda ca 1 km pikkust teekraavi. Sileda 
kraav on Posti-Matsi maaparandusehitise (kood 002) eesvooluks. Ühisesse maaparandussüsteemi (MPS kood 
2103460020003) kuuluvad veel Annamõisa (001), Kundrussaare (003), Võisiku/TTP326 (004) ja Kundrussaare 
(005) maaparandusehitised. Süsteemi reguleeriva võrgu pindala on 428,7 ha. Sileda kraav suubub Kanassaare 
peakraavi (VEE1034700), mis omakorda suubub Nõmavere peakraavi (VEE1034600). Nõmavere peakraav on riigi 
poolt korras hoitav ühiseesvool, mis suubub Põltsamaa jõkke. Esku reoveepuhasti heitvee mõju maaparandus-
süsteemi toimimisele on minimaalne, sest heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.16) ja reoveepuhasti 
keskmine heitvee vooluhulk 2022. aasta oli 23,2 m3/ööp ehk ca 1 m3/h.  

Tabel 5.16 Esku küla reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 5 220 2 070 2 136 2 130 2 119 
BHT7 mg/l 25 3 3 3,2 4,4 0,029 
KHT mg/l 125 15 17 16 36 0,178 
Heljum mg/l 35 2 16 11 9,2 0,081 
Püld mg/l 2 1,4 0,26 0,57 1,5 0,008 
Nüld mg/l 60 22 7,5 30 7,6 0,142 
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5.7. LUSTIVERE KÜLA 
Lustivere külas oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 7 509 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht suureneb seoses elanike 
ühiktarbimise suurenemisega ja väheneb seoses eeldatava elanike arvu vähenemisega. Summaarselt 
perspektiivne müügimaht suureneb.  

Tabel 5.17 Lustivere küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 24,7 26 
Reovesi tarbijatelt m3/d 20,6 22 

sh reovesi elanikelt m3/d 14,7 16 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 5,9 6 

Infiltratsioon m3/d 4,1 4,4 
Infiltratsiooni % 17% 17% 

Lustivere külas viidi läbi 2019. aastal reostuskoormuse analüüs, mille käigus saadi Lustivere RKA 
reostuskoormuseks 105 ie (Tabel 5.18). Kehtiv reoveekogumisala reostuskoormus on 444 ie ehk reaalsusega on 
umbes 4-kordne vahe. Konsultandi soovitused reoveekogumisala koormuse vähendamiseks on kirjeldatud 
peatükis 2.4. 

Tabel 5.18 Lustivere RKA reostuskoormuse analüüs 2019. aastal (Põltsamaa Vesi OÜ). 
 11. juuni 12. juuni 13. juuni 14. juuni 15. juuni 16. juuni 17. juuni  Keskmine 

BHT7 

[mg/l]  
190 190 260 180 100 210 410 220 

Vooluhulk 
[m3/d] 27,4 27 26 29 34 28 29 29 

 IE 105 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 7. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Lustivere küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 3,5 km, millest 3 360 m on isevoolset ja 311 m 
survekanalisatsioonitorustikku. Kanalisatsioonitorustik on rekonstrueeritud 2012-2015. aastal veemajandus-
projekti raames. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160-200, 
survekanalisatsioonitorustik on polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De75-90.  

Lustivere külas on 2 reoveepumplat, millest üks (Muta kinnistu) teenindab Kalda tee kinnistuid ja teine asub 
reoveepuhasti juures (Lustivere reoveepumpla kinnistu) ja suunab reovee puhastile. Reoveepumplad on rajatud 
2012-2015. aastal ja on heas seisukorras.  

Reoveepuhasti 

Lustivere reoveepuhasti asub Lustivere biopuhasti kinnistul (KÜ 61606:001:0192) ja on rajatud 2009. aastal.  

Lustivere külas on läbivoolne aktiivmudapuhasti (Celpox bioreaktor 955) järelpuhastuseks on kasutusel 2 biotiiki 
(kokku ca 3 200 m2). Kasutusel on automaatne kruvivõre. Avarii-möödavool puudub. Reovesi juhitakse läbi võre 
aeratsioonikambrisse (60 m3), kus toimub peamine bioloogiline puhastus. Ülevool suunatakse biopuhasti 
järelsetitisse (20 m2), kust liigmuda omakorda pumbatakse vastavalt vajadusele protsessi tagasi või 
mudamahutisse (20 m3). Fosfori eemaldamine reoveest toimub osaliselt bioloogilise puhastusprotsessi käigus. 
Seda toetab keemiline fosforiärastus. Tihendatud muda viiakse edasisele töötlusele Põltsamaa reoveepuhastile 
(2022. aastal kokku 191 m3).  

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 400 ie ja hüdrauliline koormus 55 m3/ööp. 

Puhasti seisukord on hea. Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada puhasti tarbeks puurkaev 
reoveepuhasti kinnistule (ptk 4.7). 
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Fotod 5.10 Lustivere küla reoveepuhasti ja biotiigid (2023). 

Heitvee suublaks on Umbusi jõgi (VEE1029200), mis suubub Pedja jõkke Põltsamaa valla lõunaosas. Umbusi jõgi 
on riigi poolt korrashoitav ühiseesvool. Lustivere reoveepuhasti paikneb Sulustvere-Mõrtsi maaparandusehitise 
piirides (kood 001). Maaparandusehitis moodustab üksinda maaparandussüsteemi (MPS kood 2102920020100), 
mille reguleeriva võrgu pindala on 10,4 ha. Lustivere reoveepuhasti mõju maaparandusehitise toimimisel on 
minimaalne, sest heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.19) ja 2022. aastal oli keskmine heitvee kogus 24,7 
m3/ööp ehk 1 m3/h. 

Tabel 5.19 Lustivere küla reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 5 000 2 195 2 317 2 312 2 188 
BHT7 mg/l 25 3 12 3 3 0,048 
KHT mg/l 125 31 25 29 20 0,237 
Heljum mg/l 35 2,2 8,4 2 2 0,033 
Püld mg/l 2 1,2 0,92 1,9 1,4 0,012 
Nüld mg/l 60 25 17 5,4 11 0,131 

5.8. PISISAARE KÜLA 
Pisisaare külas oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 5 511 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht suureneb seoses 
prognoositava elanike ühiktarbimise suurenemisega ja uute liitujatega üksikelamute piirkonnas.  

Tabel 5.20 Pisisaare küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 18,1 20 
Reovesi tarbijatelt m3/d 15,1 17 

sh reovesi elanikelt m3/d 12,6 14 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 2,5 3 

Infiltratsioon m3/d 3,0 3,4 
Infiltratsiooni % 17% 17% 
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Pisisaare külas viidi läbi 2019. aastal reostuskoormuse analüüs, mille käigus saadi Pisisaare RKA 
reostuskoormuseks 215 ie (Tabel 5.21). Kehtiv reoveekogumisala reostuskoormus on 341 ie ehk reaalsusega on 
umbes 1,5-kordne vahe. Konsultandi soovitused reoveekogumisala koormuse vähendamiseks on toodud 
peatükis 2.4. 

Tabel 5.21 Pisisaare RKA reostuskoormuse analüüs 2019. aastal (Põltsamaa Vesi OÜ). 
 21. aug 22. aug 23. aug 24. aug 25. aug 26. aug 27. aug Keskmine 

BHT7 

[mg/l]  
430 450 370 410 520 490 460 447 

Vooluhulk 
[m3/d] 44 28 20 24 29 27 30 28,9 

 IE 215 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 8. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Pisisaare küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 3,1 km, millest 1 730 m on isevoolset ja 1 424 m 
survekanalisatsioonitorustikku. Kanalisatsioonitorustik on rekonstrueeritud erinevates etappides nii 2005. kui ka 
2013. aastal. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160, 
survekanalisatsioonitorustik on polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De40-90.  

Reoveekogumisala kirdeosas (üksikelamute piirkond) on kinnistud, mis ei ole ühendatud ühiskanalisatsiooniga. 
Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada ca 550 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku kinnistute 
ühendamiseks. 

Pisisaare külas on 4 reoveepumplat (Kase, Kasevõsa PRK, Kooli ja Pisisaare). Kõik reoveepumplad on 
kompaktpumplad, rajatud 2005. aastal ja vajavad osaliselt rekonstrueerimist. Peamised küla teenindavad 
pumplad on Kase ja Pisisaare, millest viimane suunab kogu reovee puhastile. Kasevõsa PRK pumpla juhib Pisisaare 
VTJ filtripesuvett ühiskanalisatsiooni ning Kooli pumpla teenindab ainult Kooli kinnistut.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida mõlemad suuremad pumplad (Kase ja Pisisaare), 
sest mõlemas pumplas on kasutusel ainult 1 pump ning olemasolev lahendus ei võimalda kahe pumba 
paigaldamist.  

Reoveepuhasti 

Pisisaare reoveepuhasti asub Biopuhasti kinnistul (KÜ 57301:002:0036) ja on rekonstrueeritud 2013. aastal.  

Pisisaare külas on läbivoolne aktiivmudapuhasti (OXYD-180) ja järelpuhastuseks on kasutusel 2 biotiiki (kokku 
ca 2020 m2). Kasutusel on automaatvõre, kuid puudub võrepress. Reovesi juhitakse läbi automaatvõre 
biopuhastuse mahutitesse (3 tk – aerotank, muda regeneratsioonimahuti, järelsetiti. Aereerimine toimub kahe 
puhuriga (Kubicek). Fosfori eemaldamine reoveest toimub bioloogilise puhastusprotsessi käigus. Seda toetab 
vajadusel keemiline fosforiärastus, mille käigus doseeritakse raudsulfaati otse aerotanki. Liigmuda juhitakse 
sette kogumismahutisse, kust tihendatud muda viiakse edasisele töötlusele Põltsamaa reoveepuhastile (2022. 
aastal kokku 292 m3).  

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 217 ie ja hüdrauliline koormus 23,5 m3/ööp. 

Puhasti seisukord on hea. Kuna automaatvõre on liiga suure võre läbimõõduga ja puudub võrepress, siis 
käesoleva arengukava raames on planeeritud olemasoleva võreseadme asemele paigaldada uus automaatvõre 
koos võrepressiga. 

Heitvee suublaks on Kuuse kraav (VEE1034106), mis suubub Pisisaare ojja (VEE1034105). Pisisaare oja on Liivoja 
maaparandusehitise (kood 001) eesvooluks. Maaparandusehitis moodustab üksinda maaparandussüsteemi 
(MPS kood 2103410020040), mille reguleeriva võrgu pindala on 72,8 ha. Pisisaare oja suubub omakorda Raasna 
kraavi (VEE1034100), mis on riigi poolt korrashoitav ühiseesvool ja suubub Põltsamaa jõkke. Pisisaare 
reoveepuhasti mõju maaparandusehitise toimimisele on minimaalne, sest heitvee väljavool vastab nõuetele 
(Tabel 5.22) ja 2022. aastal oli keskmine heitvee vooluhulk 18,1 m3/ööp ehk ca 0,8 m3/h. 
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Fotod 5.11 Pisisaare reoveepuhasti ja biotiigid (2023). 

Tabel 5.22 Pisisaare küla reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 3 000 1 700 1 739 1 657 1 518 
BHT7 mg/l 25 5,1 3 3 3 0,023 
KHT mg/l 125 33 24 44 44 0,238 
Heljum mg/l 35 11 13 4,7 4,7 0,056 
Püld mg/l 2 0,38 0,97 1,4 1,4 0,007 
Nüld mg/l 60 5,8 22 5,5 5,5 0,066 

5.9. VÄGARI KÜLA 
Vägari külas oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 4 789 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht väheneb seoses 
prognoositava elanike arvu vähenemisega Jõgeva maakonnas.  

Tabel 5.23 Vägari küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 13,1 12 
Reovesi tarbijatelt m3/d 10,9 10 

sh reovesi elanikelt m3/d 7,8 7 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 3,1 3 

Infiltratsioon m3/d 2,2 1,9 
Infiltratsiooni % 17% 17% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 9. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Vägari küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 1,9 km, millest 1 195 m on isevoolset ja 665 m 
survekanalisatsioonitorustikku. Kanalisatsioonitorustik on rekonstrueeritud 2013. aastal veemajandusprojekti 
raames. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160, survekanalisatsioonitorustik 
on polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De90.  
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Vägari külas on 1 reoveepumpla (kompaktpumpla), mis juhib kogu küla reovee otse puhastile. Reoveepumpla on 
rajatud 2013. aastal on heas seisukorras.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud paigaldada rasvapüüdur Aidu Lasteaed-Koolimaja liitumispunkti.  

Reoveepuhasti 

Vägari reoveepuhasti asub Biotiigi kinnistul (KÜ 57302:002:0128) ja on rajatud 2013. aastal.  

Vägari külas on läbivoolne aktiivmudapuhasti (OXYD-45) ja järelpuhastuseks on 3 biotiiki (kokku ca  1 900 m2), 
millest on kasutusel viimased kaks. Kasutusel on automaatvõre, kuid puudub võrepress. Reovesi juhitakse läbi 
automaatvõre biopuhastuse mahutitesse (3 tk – aerotank, muda regeneratsioonimahuti, järelsetiti. Aereerimine 
toimub kahe puhuriga (Kubicek). Fosfori eemaldamine reoveest toimub bioloogilise puhastusprotsessi käigus. 
Seda toetab vajadusel keemiline fosforiärastus, mille käigus doseeritakse raudsulfaati otse aerotanki. Liigmuda 
juhitakse sette kogumismahutisse, kust tihendatud muda viiakse edasisele töötlusele Põltsamaa 
reoveepuhastile (2022. aastal kokku 137 m3).  

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 195 ie ja hüdrauliline koormus 21 m3/ööp. 

Puhasti seisukord on hea, kuid probleeme on esinenud aktiivmuda mustaks värvumisega (bakterimassi 
suremine). Osaliselt võib probleeme põhjustada üledimensioneeritud mudamahuti või kemikaalid lähedal 
paiknevast puidutehasest. Ühtlasi on automaavõre liiga suure läbimõõduga ning puudub võrepress. Seetõttu on 
planeeritud käesoleva arengukava raames Vägari RVP osaline rekonstrueerimine, mille käigus on vajalik ümber 
ehitada biopuhastuse mahutid ja puhurite seadmestik. Lisaks on planeeritud paigaldada automaatvõre koos 
võrepressiga.  

  

  

Fotod 5.12 Vägari küla reoveepuhasti ja biotiigid (2023). 

Heitvee suublaks on Vägari kraav (VEE1027601), mis on Vähari maaparandusehitise (kood 003) eesvooluks. 
Maaparandusehitis on osa maaparandussüsteemist (MPS kood 2102720010270), kuhu kuuluvad lisaks 
Aidu/PÜ70 (kood 001) ja Niinesaare/Metsakuivendus (kood 002) maaparandusehitised. Maaparandussüsteemi 
reguleeriva võrgu pindala on 417,5 ha. Vägari kraav suubub Samblakraavi (VEE1027600), mis omakorda suubub 
Jõgeva vallas Kaave jõkke (VEE1027200). Vägari reoveepuhasti heitvee mõju maaparandusehitisele on 
minimaalne, sest reoveepuhasti heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.24) ja 2022. aastal oli keskmine 
heitvee vooluhulk 13,1 m3/ööp ehk ca 0,6 m3/h.  
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Tabel 5.24 Vägari küla reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 2 000 1 160 1 223 1 249 1 157 
BHT7 mg/l 40 5 5 5 3 0,022 
KHT mg/l 150 21 21 21 18 0,097 
Heljum mg/l 35 14 14 14 5,5 0,057 
Püld mg/l - 2,2 2,2 2,2 0,85 0,009 
Nüld mg/l - 37 37 37 17 0,154 

5.10. KAMARI ALEVIK 
Kamari alevikus oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 4 034 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht väheneb seoses 
prognoositava elanike arvu vähenemisega Jõgeva maakonnas. 

Tabel 5.25 Kamari aleviku olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 11,1 10 
Reovesi tarbijatelt m3/d 9,2 8 

sh reovesi elanikelt m3/d 8,0 7 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 1,2 1 

Infiltratsioon m3/d 1,8 1,6 
Infiltratsiooni % 17% 17% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 10. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Kamari aleviku ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 2,6 km, millest 2 056 m on isevoolset ja 528 m 
survekanalisatsioonitorustikku. Kanalisatsioonitorustik on rekonstrueeritud 2012-2015. aastal veemajandus-
projekti raames. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160, 
survekanalisatsioonitorustik on polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De90.  

Kamari alevikus on 3 reoveepumplat, milles kaks (Kamari ja Nõgese) teenindavad aleviku tiheasustusala ja üks 
paikneb reoveepuhasti kinnistul ning suunab kogu aleviku reovee puhastile. Reoveepumplad on rajatud 2012-
2015. aastatel ja nende seisukord on hea. Kõik pumplad on kompaktpumplad. Nõgese pumplal puudub 
kaugjuhtimise võimekus, mis on käesoleva arengukava investeeringute raames planeeritud rajada.  

Reoveepuhasti 

Kamari reoveepuhasti asub Kamari biopuhasti kinnistul (KÜ 61604:001:0072) ja on rajatud 2013. aastal.  

Vägari külas on läbivoolne aktiivmudapuhasti (OXYD-45) ja järelpuhastuseks on kasutusel 2 biotiiki (kokku ca 1 
800 m2). Kasutusel on automaatvõre, kuid puudub võrepress. Reovesi juhitakse läbi automaatvõre biopuhastuse 
mahutitesse (3 tk – aerotank, muda regeneratsioonimahuti, järelsetiti. Aereerimine toimub kahe puhuriga 
(Kubicek). Fosfori eemaldamine reoveest toimub bioloogilise puhastusprotsessi käigus. Seda toetab vajadusel 
keemiline fosforiärastus, mille käigus doseeritakse raudsulfaati otse aerotanki. Liigmuda juhitakse sette 
kogumismahutisse, kust tihendatud muda viiakse edasisele töötlusele Põltsamaa reoveepuhastile (2022. aastal 
kokku 52 m3). Reoveepuhasti saab vett puhasti kinnistul paiknevast puurkaevust. 

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 182 ie ja hüdrauliline koormus 21 m3/ööp. 

Puhasti seisukord on hea, kuid probleeme on esinenud aktiivmuda mustaks värvumisega (bakterimassi 
suremine). Osaliselt võib probleeme põhjustada üledimensioneeritud mudamahuti. Ühtlasi on automaavõre liiga 
suure läbimõõduga ning puudub võrepress. Lisaks on tekitab probleeme suur reoveepuhastisse jõudev suur 
pinnasevee kogus ja puhastil puudub avariimöödavool. Seetõttu on planeeritud käesoleva arengukava raames 
Kamari RVP osaline rekonstrueerimine, mille käigus on vajalik ümber ehitada biopuhastuse mahutid. Lisaks on 
planeeritud paigaldada automaatvõre koos võrepressiga. Planeeritud on rajada ca 175 m isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku reoveepuhasti pumplast biotiikidesse avariimöödavoolu tagamiseks. 
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Fotod 5.13 Kamari aleviku reoveepuhasti ja biotiigid (2023). 

Heitvee suublaks on Soti kraav (VEE1035208), mis on Loimu maaparandusehitise (kood 002) eesvooluks. Kamari 
reoveepuhasti jääb kogu mahus maaparandusehitise piiridesse. Maaparandusehitis on osa süsteemist (MPS 
kood 2103520020020), kuhu kuuluvad lisaks Loksu ja Luhasaare ehitised. Reguleeriva võrgu pindala on 310,2 ha. 
Soti kraav suubub Kamari alevikust edelas paiknevasse Loksu kraavi (VEE1035205), mis omakorda suubub 
Vanaküla kraavi (VEE1035200). Vanaküla kraav on riigi poolt korrashoitav ühiseesvool, mis suubub Põltsamaa 
jõkke. Kamari reoveepuhasti mõju maaparandusehitisele on minimaalne, sest puhasti heitvee väljavool vastab 
nõuetele (Tabel 5.26) ja 2022. aastal oli keskmine heitvee vooluhulk 11 m3/ööp ehk alla 0,5 m3/h.  

Tabel 5.26 Kamari aleviku reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 1 500 937 1 047 1 038 1 012 
BHT7 mg/l 40 3 12 3 3,1 0,022 
KHT mg/l 150 15 27 27 25 0,096 
Heljum mg/l 35 3,4 12 2 5,8 0,024 
Püld mg/l - 0,96 0,41 2,5 0,81 0,005 
Nüld mg/l - 8,4 5,5 5,4 11 0,030 

5.11. KALANA KÜLA 
Kalana külas oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 1 049 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht suureneb olulisel määral 
seoses elanike ühiktarbimise suurenemisega.  

Tabel 5.27 Kalana küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (Põltsamaa Vesi OÜ, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 2,9 7 
Reovesi tarbijatelt m3/d 2,4 6 

sh reovesi elanikelt m3/d 2,4 6 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 0,0 0 

Infiltratsioon m3/d 0,5 1,1 
Infiltratsiooni % 17% 17% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 11. 
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Kanalisatsioonisüsteem 

Kalana küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 0,8 km, millest 743 m on isevoolset ja 97 m 
survekanalisatsioonitorustikku. Kanalisatsioonitorustik on täielikult rekonstrueeritud 2019. aastal veemajandus-
projekti raames. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160-200, 
survekanalisatsioonitorustik on polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De90.  

Kalana külas on 1 reoveepumpa (kompaktpumpla), mis asub Kalana parkla kinnistul (KÜ 57301:001:0328). 
Reoveepumpla on rajatud 2019. aastal ja on heas seisukorras. Pumplal puudub kaugjuhtimise võimekus, mistõttu 
on see planeeritud käesoleva arengukava investeeringute raames rajada.  

Reoveepuhasti 

Kalana reoveepuhasti asub Biotiigi kinnistul (57301:003:0093) ja on rekonstrueeritud 2019. aastal.  

Kalana külas on võre-septik-biotiik tehnoloogial põhinev puhasti, kus peamine reovee puhastamine toimub 
biotiikides (2 tk, kokku ca 3 800 m2). Kasutusel on käsivõre. Reovesi juhitakse isevoolselt läbi käsivõre septikusse 
(ca 25 m3). Septiku ülevool juhitakse biotiikidesse, kus toimub põhipuhastus. Fosfori eemaldamist ei toimu. 
Septikut tühjendatakse vastavalt vajadusele. 

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 115 ie ja hüdrauliline koormus 8,5 m3/ööp. 

Puhasti seisukord on hea ja ei vaja täiendavaid investeeringuid.  

  

Fotod 5.14 Kalana küla reoveepuhasti ja biotiigid (2023). 

Heitvee suublaks on Umbusi jõgi (VEE1029200), mis on antud piirkonnas Jõulusaare maaparandusehitise (kood 
001) eesvooluks. Maaparandusehitis moodustab üksinda maaparandussüsteemi (MPS kood 2102920020180). 
Jõkke suubub Kalana reoveepuhastist ca 300 m allavoolu Kalana peakraav, pärast mida on Umbusi jõgi riigi poolt 
korrashoitav ühiseesvool. Kalana reoveepuhasti mõju maaparandussüsteemile on minimaalne, sest 
reoveepuhasti heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.28) ja vooluhulk on väike – 2022. aastal keskmiselt 2,9 
m3/ööp ehk alla ca 0,1 m3/h.  

Tabel 5.28 Kalana küla reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 300 250 278 287 234 
BHT7 mg/l 40 4,6 3,4 3,4 3 0,004 
KHT mg/l 150 24 16 16 22 0,020 
Heljum mg/l 35 11 6,4 6,4 2,5 0,007 
Püld mg/l - 0,67 0,29 0,29 0,43 <0,001 
Nüld mg/l - 4,3 5,6 5,6 5 0,005 

5.12. PIKKNURME KÜLA 
Pikknurme külas oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku arvestuslikult 1 533 m³. Pikknurme külas 
alustas Põltsamaa Vesi OÜ opereerimist 2023. aasta jooksul, mistõttu on olemas osalised 4. kvartali 
tarbimisandmed. Kõik olemasolevad ja prognoositavad mahud on arvutatud perspektiivsete tarbijate arvu järgi. 
Lähtutud on sellest, kõik varasemad ühiskanalisatsiooni teenust tarbinud kliendid sõlmivad uued 
teenuselepingud Põltsamaa Vesi OÜ-ga. Alljärgnevas tabelis on toodud piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed 
reoveekogused. Perspektiivne müügimaht suureneb seoses elanike prognoositava ühiktarbimise suurenemisega. 
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Tabel 5.29 Pikknurme küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 2,8 3 
Reovesi tarbijatelt m3/d 2,5 3 

sh reovesi elanikelt m3/d 2,5 3 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 0,0 0 

Infiltratsioon m3/d 0,3 0,3 
Infiltratsiooni % 10% 10% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 12. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Pikknurme küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 1,1 km. Kogu küla kanalisatsioonivõrk on isevoolne. 
Kanalisatsioonitorustik on täielikult rekonstrueeritud 2022. aastal läbi viidud veemajandusprojekti raames. 
Isevoolne kanalisatsioonitorustik on plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160-200. 

Reoveepuhasti 

Pikknurme reoveepuhasti asub Külamaa kinnistul (61102:003:0088) ja on rajatud 2022.  aastal.  

Pikknurme külas on aktiivmudatehnoloogial põhinev annuspuhasti (SBR). Küla reovesi juhitakse isevoolselt 
ühtlustusmahutisse (10 m3), kust see omakorda pumbatakse reovesi protsessimahutisse (16 m3, millest vahetuv 
maht on 4 m3), kus toimub puhastusprotsess tsükliliselt teatud veekoguste kaupa (tavaliselt 2 tsüklit ööpäevas). 
Aereerimiseks on kasutusel protsessimahuti põhjas paiknevad õhujaotustorud koos peenmull 
ketasaeraatoritega. Heitvesi pumbatakse protsessist välja dekanterpumbaga. Liigmuda juhitakse liigmuda 
eemalduspumbaga mudamahutisse (6 m3), mida aerereeritakse sarnaselt protsessimahutiga. Liigmuda viiakse 
edasisele töötlusele Põltsamaa reoveepuhastile (eeldatav aastane maht ca 100 m3). Fosfori keemiline 
ärastamine toimub raudsulfaadi doseerimisega otse õhutuskambrisse.  

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 75 ie ja hüdrauliline koormus 11,3 m3/ööp. 

Puhasti seisukord on hea ja ei vaja täiendavaid investeeringuid.  

  

  

Fotod 5.15 Pikknurme küla reoveepuhasti (2023). 

Heitvee suublaks on Pikknurme jõgi (VEE1028300). Käesoleva arengukava koostamise hetkel alles käivitatakse 
Pikknurme reoveepuhastit, mistõttu puudub info, kas heitvesi vastab kehtivatele nõuetele. Mõjutatud 
maaparandussüsteemid puuduvad. 
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5.13. PAJUSI KÜLA 
Pajusi külas oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku arvestuslikult 684 m³. Pajusi külas olemasolevat 
ühiskanalisatsiooni osaliselt opereerinud Põltsamaa vald, kuid puuduvad täpsemad tarbimisandmed, mistõttu on 
kõik mahud arvutatud perspektiivsete tarbijate arvu järgi. Alljärgnevas tabelis on toodud piirkonna olemasolevad 
ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht suureneb seoses uute liitujatega pärast planeeritud 
investeeringute elluviimist. Ühiktarbimise suurenemist ei ole prognoositud (arvestuslik ühiktarbimine 75 l/ööp 
elaniku kohta).  

Tabel 5.30 Pajusi küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile m3/d 2,1 6 
Reovesi tarbijatelt m3/d 1,9 5 

sh reovesi elanikelt m3/d 1,9 5 
sh reovesi ettevõtetest m3/d 0,0 0 

Infiltratsioon m3/d 0,2 0,6 
Infiltratsiooni % 10% 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 14. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Küla kanalisatsioonisüsteem on rajatud 1975-80 aastatel. Pajusi küla kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ca 
480 m. Torude läbimõõt on vahemikus 160 mm majade liitumispunktis kuni 200 mm-ni magistraaltorudel. 
Kanalisatsioonivõrgu ehitamisel on kasutatud keraamilisi torusid. Kanalisatsioonitorustike seisukord on 
suhteliselt rahuldav minimaalse infiltratsiooni tõttu, esineb ummistusi.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida täielikult Pajusi küla kanalisatsioonisüsteem, 
sealhulgas rajada 520 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku, rekonstrueerida 583 m isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku ja rajada 193 m survekanalisatsioonitorustikku koos reoveepumplaga.  

Reoveepuhasti 

Pajusi küla ühiskanalisatsioon lõpeb kogumiskaevuga mahutavusega ca 25 m3.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud likvideerida kogumiskaev ja rajada Pajusi külla reoveepuhasti 
(võre-septik tehnoloogia) Risti kinnistule (KÜ 57301:002:1280). Planeeritava reoveepuhasti reostuskoormus on 
ca 100 ie. Heitvee suublaks saab olema Karjamaa kraav (VEE1030004), mis suubub edasi läbi Liivoja veehoidla 
Põltsamaa jõkke. Karjamaa kraav paikneb Karjamaa maaparandusehitise (kood 001) piirides, kuid ei ole 
maaparandusehitisele eesvooluks. 
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6. SADEMEVEE KANALISATSIOON JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE 

6.1. ÜLDISED PÕHIMÕTTED 
ÜVK mõistes kaasnevad sademeveega 2 peamist probleemi: 

• Ühiskanalisatsiooni suunatud sademevesi koormab kanalisatsioonisüsteeme ja reoveepuhasteid; 
• Üleujutustest tingitud kahjud; 

Sademesüsteemi eesmärk on minimeerida sademetest tulenevat kahju inimesele ja nende varale, eesmärgi 
saavutamisel on suur osa looduse kaitsmisel ja säilitamisel. Sademesüsteemi eesmärki saab saavutada järgides 
kahte põhimõtet:  

1. Sademeveesüsteemidega ärajuhitav sademevee vooluhulk (ka tippvooluhulk) peab olema minimaalne. 

Minimaalse äravoolu tagamine on oluline nii põhjavee kvaliteedi, üleujutuste tekke vältimise kui ka 
ühiskanalisatsiooni suunatava sademevee koguse seisukohast. Ärajuhitavad sademevee kogused sõltuvad 
suuresti planeeringust, teede ja tänavate kalletest (määrab suuresti kokkuvoolu aja), pinnasest ja sademete 
intensiivsusest ja kestusest. Mida suurem on kõvapindade osakaal sademeveesüsteemi valgalas, seda suuremad 
on ärajuhitavad sademevee kogused.  

2. Sademeveega ärakantavat reostust tuleb piirata selle tekkekohas, vähendamaks keskkonnale 
tekitatavat kahju. 

Reostuse minimeerimiseks tuleb kokku kogutud sademeveekanalisatsiooni juhitav reostunud sademevesi enne 
torustikku juhtimist puhastada vähemalt õigusaktidega nõutud kvaliteedini. Sademevee puhastamine vähendab 
suublatele ja eesvooludele ning teatud olukordades ka põhjaveele mõjuvat reostuskoormust.  

Mõlema põhimõtte rakendamiseks on toodud alljärgnevalt võimalikud rakendusmeetmed: 

• Sademevee väljalasud on vajalik loastada (sademeveetorustikud, mis koguvad sademevett tööstus- ja 
tootmismaalt); 

• Rakendada sademevee võimalikult suurt immutamist tekkekohas, kus see on võimalik; 
• Vähendada sademevee vooluhulkasid - kasutada võimalikult palju kraave, looduslikke ja tehislikke 

üleujutusalasid, eesmärk soodustada võimalikult palju sademevee aurustumist ja infiltratsiooni 
maapinda; 

• Võimalusel juhtida katustelt ja tänavatelt voolav sademevesi immutusaladele, madalatesse 
imbtiikidesse; 

• Sademevee maksimaalne ärakasutamine, kogutud vee kasutamine suvel kastmisel kui ka pikemas 
perspektiivis osaliselt olmeveena (tänavate pesuvesi, kastmisvesi); 

• Reostunud sademevee puhastamine reostuse tekkekohas (õli- ja liivapüüdurid); 
• Detailplaneeringutes sademevee osa koostamisel tuleb kindlasti tähelepanu koostajal pöörata kogu 

valgalale, kus detailplaneering asub, mitte ainult konkreetse detailplaneeringu valgalale, et vältida 
olukordi, kus ühe piirkonna probleemide lahendus põhjustab probleeme kusagil mujal; 

• Võimalusel piirata kõvakattega alade rajamist; 
• Minimaliseerida keskkonnale tekitatavat kahju läbi tänavatelt ärakantava reostuse kontrollimise, 

tänavate korrapärase puhastamise, samuti kontrollida lumesulamisvett ja määratleda konkreetsed 
lumeladustamise alad; 

• Vältida kraavide likvideerimist ja asendamist torustikuga, sest kraavis osa sademeveest aurustub, 
toimub isepuhastus. Vajalik korrapärane hooldus; 

• Vajalik on tagada sademeveetorustike regulaarne hooldus ja läbipesu; 
• Linna tänavate, teede ja väljakute puhastamine, et viia miinimumini sademeveega ärakantavad 

heljuvainete kogused; 
• Vältida sademevee jõudmist reoveekanalisatsioonisüsteemi; 
• Sademevee kokkuvooluaja pikendamine sademevee juhtimisega üle murupindade, et vähendada 

vooluhulga tippe ja üleujutusohte. 
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6.2. PÕLTSAMAA LINN 
Vastavalt ÜVVKS §2 lg 1 on Põltsamaa linna ja lähiümbruse sademeveesüsteemid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
osa.  

Põltsamaa linnas on kokku sademeveetorustikku ca 6,3 km. Kogu linnas tekkiv sademevesi juhitakse 
sademeveetorude, kraavide või ojade abil lõpuks Põltsamaa jõkke. Sademeveetorustike ja -kraavidega on 
eristatav kokku 16 valgalade rühma, millelt sademevesi kokku kogutakse ning suublasse juhitakse. Sealjuures 
neist 7 suubuvad otse Põltsamaa jõkke, 7 suubuvad Alastvere peakraavi ja 2 Külmoja peakraavi. Kahe kõige enam 
torutatud valgalade rühma sademevee suublad on loastatud (Tabel 1.2). Nimetatud on valgalade rühmad, et 
paremini kirjeldada suuremate piirkondade sademeveesüsteeme. 

Põltsamaa RKA sademeveesüsteemid ja valgalad on toodud Lisas 1 Joonisel 1.7. Valgalade piirid on hinnangulised 
ning tuletatud Maa-ameti kaardimaterjali ja kõrgusandmete põhjal. Valgaladelt tekkiva sademevee koguse, 
pinnale langeva ja sealt ärajuhitava sademevee äravoolu arvutamiseks on kasutatud EVS 848:2021 
„Väliskanalisatsioonivõrk“ standardi ptk 6.2.4 toodud valemit ning Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas § 23 lg 8 toodud valemit.  

Vastavalt Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale on sademevee juhtimisel 
sademeveekanalisatsiooni kehtestatud järgmised piirväärtused (kui puuduvad puhastusrajatised):  

• Naftasaadused – 5 mg/l; 
• Heljuvaine – 40 mg/l; 
• BHT7 – 15 mg/l; 
• KHT – 125 mg/l; 
• Püld – 1 mg/l; 
• Nüld – 45 mg/l.  

Ohtlike ainete piirväärtusteks vastavalt ÜVVKS § 36 lõike 2 alusel kehtestatud piirväärtused. Kui sademevees 
tuvastatakse kõrgemad piirväärtused, siis tuleb paigaldada väljavoolule sademeveepuhasti. Seega võib eeldada, 
et Põltsamaa linna valgaladelt kokku kogutud sademevesi vastab keskmise suurusega reoveepuhasti heitvee 
nõutele. 

Piirkonna maaparandussüsteemidega on seotud 11 valgalade rühma (P1 ja P12 ning kõik Alastvere ja Külmoja 
peakraavi suubuvad valgalade rühmad). Alastvere ja Külmoja peakraavid on riigi poolt korrashoitavad 
ühiseesvoolud. Sademevee investeeringud on planeeritud ainult valgalal P3, mis suubub otse Põltsamaa jõkke.  

1. P1 – Mällikvere küla 

Mällikvere küla Põltsamaa linna poolne osa moodustab eraldi valgalade rühma, mille alla jääb osaliselt 
Kullerkupu, Mõhu ja Roosi tn ning endine EPT piirkond. Enamus valgalast on põllumaa. Sademevesi valgub lääne 
suunas Kileküla kraavi (VEE1030023), mis suubub Põltsamaa jõkke. Mõhu tee sademevesi on juhitud Koidu kraavi 
(VEE1030024), mis omakorda suubub Kileküla kraavi. Mõlemad kraavid on Mällikvere II (kood 001) 
maaparandusehitise (MPS süsteemi kood 2103000010920) eesvooluks. Valgalade rühmal on üks suubla (P-1.1) 

Valgalal puuduvad sademeveetorustikud. Hinnanguliselt 5% on kõvakattega pinda (parklad, teed, tööstus- ja 
erahooned), ülejäänud on põllu- või metsamaa. Valgala pindala on suurusjärgus 85 ha, sealjuures maaparandus-
ehitis moodustab sellest 40,8 ha. Vastavalt Põltsamaa valla sademevee mahu arvutamise valemile oleks selliselt 
valgalalt aastane tekkiv sademevee kogus 126 480 m3 ehk ca 350 m3/ööp. Lähtudes EVS 848:2021 arvutusvihma 
valemist on sellise valgala sademevee äravool 2 128 L/s (arvutusvihma kestus 10 min ja kordus 1,25, kõvakatte 
äravoolutegur 0,9, ülejäänud valgala 0,1). Arvutusvihma intensiivsus on selliste muutujate puhul 185 L/s*ha.  

Eesvoolude (Koidu ja Kileküla kraav) seisukord on eelduslikult hea, sest piirkonnas ei ole siiani esinenud 
probleeme sademevee ärajuhtimisega. Kileküla kraav on 4-6 m lai ja Koidu kraav on 2-4 m lai. Rohkem kraavitust 
valgalade rühmal ei ole. Seega on eesvoolud võimelised vastu võtma valgalalt pärineva sademevee. 

2. P2 – Roosi, Mõhu ja Kannikese tn  

Valgalade rühm (ca 2,8 ha) jääb suuremas osas Põltsamaa linna piiridesse. Sademevesi kogutakse osaliselt 
kraavidega kokku, osaliselt imbub pinnasesse. Valgalal on üks suubla (P-1.2), mis on Mõhu tee otsas paiknev 
kraav. Kraav suubub Põltsamaa jõkke. Põltsamaa linna poole jääva piirkonnas juhitakse sademevesi otse 
kinnistutelt Põltsamaa jõkke. Valgalal puuduvad sademeveetorustikud ja valgala ei mõjuta ühegi 
maaparandusehitise toimimist. Piirkonnas ei ole teadaolevat esinenud probleeme sademevee ärajuhtimisega.  
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3. P3 – Põltsamaa linna idakallas 

Tegemist on kõige suurema tiheasustusalal paikneva valgalade rühmaga (kokku ca 150 ha). Valgala põhjapoolne 
piir jääb Tartu-Tallinna mnt juurde, idas piirneb Rohelise tänavaga ja läänest Mällikvere külaga. P3 valgalade rühm 
on kõige enam torutatud piirkond – sademeveetorustikku on kokku 5 830 m. Valgalal on üks suubla (P-1.9 või 
JO092), mis on ka loastatud. 2023. aasta sademevee analüüsid on toodud Tabel 6.1. Heitvee analüüsid vastavad 
nõuetele. Sademevee vooluhulkasid suublas ei mõõdeta. Maaparandusehitistele mõju puudub. 

Valgalal on esinenud probleeme Silla tänava ringteega, kus sademevesi juhitakse olemasoleva lahendusena 
kanalisatsioonitorustikku. Lisaks on amortiseerunud Kuperjanovi ja Jõe tänava sademeveetorustik, mis on kogu 
süsteemi suubla juures. Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud rajada Silla tänava 
ringristmikule sademeveetorustik, mis ühendatakse olemasoleva kollektoriga (kokku ca 175 m) ja 
rekonstrueerida Tartu mnt L1 kuni Roheline tn sademeveetorustik (kokku ca 413 m).  

Lähtudes eeltoodust on suublale lisanduv koormus ainult ringristmiku osavalgalalt (ca 1 ha), mis antud piirkonnas 
annab lisanduvaks äravooluks 172 L/s (arvutusvihma intensiivsus 380 L/s*ha). 

Tabel 6.1 Põltsamaa sademevesi 1, JO092 heitvee väljavoolu reostusnäitajad 2023. aastal (Põltsamaa Vesi OÜ). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal 
BHT7 mg/l 15 <3  
KHT mg/l 125 22 
Heljum mg/l 40 7 3,2 3,9 5,9 
Püld mg/l 1 0,22  
Nüld mg/l 45 4,7 
NAF mg/l 5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

4. P4 – Kingu tn äri- ja tootmispiirkond 

P4 puhul on tegemist väikese valgalaga (ca 1,5 ha), kust juhitakse olemasolevate kraavidega sademevesi 
Põltsamaa jõkke läbi suubla P-1.10. Valgala piiridesse jääb Kuperjanovi ja Kingu tn. Suur osa valgaalast on 
kõvakattega pind (katused ja parklad). Piirkonnas puudub sademeveetorustik ning suuremaid probleeme 
sademeveega ei ole esinenud.  

5. A5 – Pauastvere ja Mällikvere küla 

A5 valgalade rühm paikneb osaliselt Mällikvere I (kood 001) maaparandusehitise piirides (MPS süsteemi kood 
2103420020070). Valgalade rühm jääb osaliselt Mällikvere ja osaliselt Pauastvere küla piiridesse, lõunast piirneb 
Tallinn-Tartu maanteega ja idast Jõgeva maanteega.  

A5 valgalal puuduvad sademeveetorustikud ja kogu sademevesi juhitakse kraavide abil Alastvere peakraavi või 
immutatakse pinnasesse. Valgala eesvooluks on maaparandusehitise eesvoolu kraav, mis suubub Alastvere 
peakraavi (suubla A-1.3) või Alastvere peakraav, mis on riigi poolt korrashoitav ühiseesvool ja suubub Põltsamaa 
jõkke.  Valgala pindala on kokku ca 215 ha, millest 100 ha moodustab maaparandusehitis.  

Valgalade rühm on üle 95% ulatuses põllumaa. Põltsamaa valla sademevee arvutamise valemi järgi tekib selliselt 
valgalalt ca 300 000 m3 sademevett aastas. Arvutusvihma intensiivsus on 174,9 L/s*ha (kestus 10 min, kordus 
1,05) ning pinnale langeva ja sealt ärajuhitava sademevee äravool on kogu valgalal 4 550 L/s. Eesvoolude 
seisukord on hea – maaparandusehitise kraav on osaliselt võsastunud, kuid suuremad takistused vee voolamiseks 
puuduvad. Ühiseesvool on 4-6 m laiune ja hea seisukorras. Piirkonnas ei ole esinenud suuremaid probleeme 
sademevee ärajuhtimisega. Seega võib väita, et eesvoolud on võimelised valgalade rühmal tekkivad sademevett 
vastu võtma.  

6. A6 – Põltsamaa linn, Paustvere ja Võhmanõmme küla 

A6 valgalade rühm jääb suuremas osas kolme erineva Pardi maaparandusehitise piiridesse 
(001/2103420020060, 001/2103420020040 ja 001/2103420020050). Valgala pindala on kokku ca 62 ha, millest 
25 ha on maaparandusehitiste pindala. Valgala on peamiselt põllu- ja heinamaa.  

Valgalal puuduvad sademeveetorustikud. Sademevesi juhitakse Alastvere peakraavi kahe kraavi kaudu, mis on 
ka maaparandusehitiste eesvooludeks. Suublad on A-1.5 ja A-1.6.  Vastavalt Põltsamaa valla sademevee mahu 
valemile tekib selliselt valgalalt kokku 86 105 m3 sademevett aastas. Piirkonna arvutusvihma intensiivsus on 175 
L/s*ha ja ärajuhitava sademevee äravooluks on 1 312 L/s. Eesvoolude seisukord on hea. Piirkonnas ei ole 
esinenud probleeme sademevee ärajuhtimisega.  
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7. A7 – Kingu, Mäe, Kaare, Tuleviku, Põllu, Põhja-Kaare tn 

A7 valgalade rühm jääb suuremas osas Põltsamaa linna territooriumile. Tegemist on elamupiirkonnaga, kus 
tekkiv sademevesi valgub mööda tänavaid kagu suunas Alastvere (Meeritsa) veehoidla poole. Piirkonna 
põhjaosas valgub sademevesi põhjas paiknevasse kraavi (4-6 m lai), mis suubub Alastvere peakraavi lähedal 
Alastvere veehoidlasse (suubla A-1.8). Lõunaosas on olemas teadmata seisukorras sademeveetorustik (kokku ca 
316 m), mis suubub Alastvere veehoidla lõunaosas Alastvere peakraavi (suubla A-1.9). 

Valgala on kokku ca 40 ha, millest 30% on kõvakattega pinda (teed, tänavad ja katused). Sellise valgala sademevee 
hulk aastas on ca 110 000 m3, arvutusvihma intensiivsus on 237 L/s*ha (kestus 9 min ja kordus 2) ning ärajuhitava 
sademevee äravool 2 938 L/s. 

Kogu valgalal tekkiv sademevesi suubub Alastvere veehoidlasse (Fotod 6.1), mis on võimeline vastu võtma kogu 
tekkiva sademevee. Põllu tänaval ja Tartu maanteel paikneva sademeveetorustikuga on esinenud probleeme, 
kus tänavatel tekkiv sademevesi jääb suurematesse lohkudesse pidama. Torustiku seisukord on teadmata, samuti 
on ei ole teada täpne suubla asukoht.  

 

Fotod 6.1 Alastvere veehoidla ja peakraav (Maa-ameti kaldaaerofotod 2023). 

8. A8 – Pauastvere küla 

A8 valgalade rühm jääb täies mahus Pauastvere küla piiridesse. Valgalade rühm piirneb lõunast Tallinn-Tartu 
maanteega ja läänest Jõgeva maanteega. Valgala pindala on ca 120 ha, millest umbes 10% on kõvakattega 
(tööstus- ja ärihooned, parklad ja teed). Kogu valgalal tekkiv sademevesi immutatakse pinnasesse või juhitakse 
kraavide abil Alastvere peakraavi (suublad A-1.1, A-1.2 ja A-1.3). Valgala põhjaosas paikneb Nigula kinnistu teega 
piirnev kraav, valgala keskosas on Nigula kraav (1-2 m lai), mis saab alguse Töökoja teest ja lõunaosas paikneb 
Nurme kinnistut piirav kraav, mis suubub Juudi kinnistul Alastvere peakraavi.  

Antud valgala puhul on eelduslik tekkiv sademevee kogus ca 208 000 m3 aastas, arvutusvihma intensiivsus 185 
L/s*ha ja pinnale langeva ning sealt ärajuhitava sademevee äravool 3 783 L/s. Piirkonnas ei ole esinenud 
sademevee ärajuhtimisega probleeme, mistõttu võib eeldada, et olemasolev lahendus on piisav sademevee 
ärajuhtimiseks ja eesvooluks olev Alastvere peakraav suudab tekkiva sademevee koguse vastu võtta.  

9. A9 – Võhmanõmme küla põhjaosa 

Valgalade rühm A9 jääb Võhmanõmme tee ja Tallinn-Tartu mnt vahele. Suurema osa valgalast katavad Pardi 
maaparandusehitised (Pardi 001/2103420020050, Pardi 001/2103420020030 ja Pardi 001/2103420020020). 
Kogu tekkiv sademevesi immutatakse pinnasesse või juhitakse väiksemate kraavide abil läänes paiknevasse 
Alastvere peakraavi. Valgala pindala on ca 40 ha, millest umbes 30 ha jääb maaparandusehitiste alla. 95% 
ulatuses katab valgala põllu- ja heinamaa. Eraldi suublaid ei ole ära märgitud, sest puuduvad suuremad kraavid.  

Selliselt valgalalt tekkiv eelduslik sademevee kogus aastas on 59 000 m3. Arvutusvihma intensiivsus on 178 L/s*ha 
ja ärajuhitava sademevee äravool arvutusvihma korral on 962 L/s. Piirkonnas ei ole esinenud sademeveega 
seonduvaid probleeme, mistõttu võib eeldada, et maaparandusehitised toimivad ja Alastvere peakraav on 
võimeline tekkiva sademevee koguse vastu võtma.  
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10. A10 – Võhmanõmme küla, Järve tee 

A10 puhul on tegemist väikese valgalade rühmaga (ca 2 ha), mis jääb osaliselt Pardi maaparandusehitiste alale 
(Pardi 001/2103420020020 ja Pardi 001/2103420020030). Valgalal on üks eesvool, milleks on 2-4 m laiune kraav, 
mis teenindab eelnimetatud maaparandusehitisi. Kraav suubub Alastvere peakraav (suubla A-1.7). Valgala 
koosneb suuremas osas põllumaast, kuid Alastvere veehoidla ääres on ka eramupiirkond.  

Selliselt valgalalt tekkiv eelduslik sademevee kogus aastas on 3 000 m3. Arvutusvihma intensiivsus on 178 L/s*ha 
ja ärajuhitava sademevee äravool arvutusvihma korral on 48 L/s. Piirkonnas ei ole esinenud sademeveega 
seonduvaid probleeme, mistõttu võib eeldada, et maaparandusehitised toimivad ja Alastvere peakraav on 
võimeline tekkiva sademevee koguse vastu võtma.  

11. A11 – Võhmanõmme küla lõunaosa 

Valgalade rühm A11 paikneb Võhmanõmme külas ja jääb suuremas osas Tartu maanteest lõunasse. Valgalade 
rühma hinnanguline pindala on 124 ha. Valgala jääb suuremas osas Pardi maaparandusehitiste (Pardi 
001/2103420020010, Pardi 001/2103000010900 ja Pardi 001/2103420020020) alale. Valgalale on määratud 3 
suublat, millest 2 põhjapoolsemat (A-1.10 ja A-1.11) suubuvad Alastvere peakraavi ja lõunapoolseim (P-1.13) 
suubub Põltsamaa jõkke. Lõunapoolseim kraav (6-8 m lai) on ka maaparandussüsteemi eesvooluks. Suurem osa 
valgalast on põllu- ja heinamaa, kõvakattega pinda on hinnanguliselt 5%. 

Selliselt valgalalt tekkiv eelduslik sademevee kogus aastas on 185 000 m3. Arvutusvihma intensiivsus on 178 
L/s*ha ja ärajuhitava sademevee äravool arvutusvihma korral on 2 982 L/s. Piirkonnas ei ole esinenud 
sademeveega seonduvaid probleeme, mistõttu võib eeldada, et maaparandusehitised toimivad ja Alastvere 
peakraav on võimeline tekkiva sademevee koguse vastu võtma.  

12. P12 – Mõhküla 

P12 valgala asub Põltsamaa jõe läänekaldal Põltsamaa linna piiril. Valgala pindala on ca 2 ha ja valgala jääb Nurme 
maaparandusehitise piiridesse (MPS kood 001/2103000010910). Eesvooluks on kaks maaparandusehitise 
eesvoolu kraavi, mis suubuvad Põltsamaa jõkke (suublad P-1.3 ja P-1.4). Valgala on 90% ulatuses metsa- ja 
põllumaa. Osaliselt jääb valgala piiridesse Orkla Eesti AS tootmiskompleks.  

Selliselt valgalalt tekkiv eelduslik sademevee kogus aastas on 11 400 m3. Arvutusvihma intensiivsus on 185 L/s*ha 
ja ärajuhitava sademevee äravool arvutusvihma korral on 63 L/s. Piirkonnas ei ole esinenud sademeveega 
seonduvaid probleeme, mistõttu võib eeldada, et maaparandusehitis ja selle eesvoolud toimivad.  

13. P13 – Põltsamaa linna läänekallas 

Tegemist on suuruselt teise tiheasustusalal paikneva valgalade rühmaga, kus on olemas ka rajatud 
sademeveetorustikud. Valgaala põhjaosa jääb läänekalda elamupiirkonna alla. Osaliselt on kaetud ka Orkla Eesti 
AS tootmine ning Viljandi maantee ja Pargi tn tööstus- ja äripiirkond. Valgala pindala on ca 48 ha, millest umbes 
30% on kõvakattega pind (katused ja tänavad).  

Suurim sademeveesüsteem paikneb Pargi tänaval, kus on olemasolevat sademeveetorustikku ca 220 m, mis 
suubub Põltsamaa jõkke läbi loastatud väljalasu (JO093) (suubla P-1.8). 2023. aasta sademevee heitvee analüüsid 
vastasid nõuetele (Tabel 6.2). Samasse torustikku suubub ka Pargi tn 1, 3 ja 1b kinnistutel pärinev sademevesi 
läbi kinnistusisese sademeveetorustiku.  

Tabel 6.2 Põltsamaa sademevesi 2, JO092 heitvee väljavoolu reostusnäitajad 2023. aastal (Põltsamaa Vesi OÜ). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal 
BHT7 mg/l 15 <3  
KHT mg/l 125 <15 
Heljum mg/l 40 6,1 3,1 4 3,4 
Püld mg/l 1 0,22  
Nüld mg/l 45 3,9 
NAF mg/l 5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Valgalal on veel väiksemaid sademeveetorustikke, mis suubuvad otse Põltsamaa jõkke (Põltsamaa Vallavalitsuse 
ees ca 140 m – suubla P-1.8 ja Lossi tn 7a ühendus ca 72 m – suubla P-1.6). Lisaks on sademeveetorustikuga 
kaetud Viljandi ja Tallinna mnt ristmik, kus on kokku ca 35 m torustikku, mis suubub Põltsamaa lossi tiikidesse, 
mis omakorda suubuvad Põltsamaa jõkke läbi suubla P-1.5. 
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P13 valgala arvutusvihma intensiivsus on 310 L/s*ha (kestus 8 min, kordus 3,3) ning kogu valgalalt ärajuhitava 
sademevee äravool on 6105 L/s. Piirkonnas ei ole esinenud probleeme sademevee ärajuhtimisega, mistõttu võib 
eeldada, et olemasolev torustik suudab sademeveega toime tulla. Käesoleva arengukavaga ei ole planeeritud 
lisanduvaid investeeringuid.  

14. P14 – Lossi, K.A Hermanni, Nurme, Kooli ja Tamme tn 

Viimane Põltsamaa jõkke suubuv valgalade rühm asub Põltsamaa jõe läänekaldal Põltsamaa linna lõunaosas ja 
on kokku ca 78 ha, millest umbes 20% on kõvakattega pind. Sademevesi juhitakse kraavide abil või mööda 
paapinda otse Põltsamaa jõkke või immutatakse pinnases. Valgala põhjaosas voolab sademevesi pigem mööda 
tänavaid, lõunaosas on tihedam kraavitus. Kraavid paiknevad Ranna tänaval (suubla P-1.11) ja Pardikääru 
kinnistul (suubla P-1.14), kus sademevesi kogutakse kokku ka Lossi tänava äärest. Piirkonnas puudub 
sademeveetorustik, ei ole mõjutatud maaparandusehitisi ega ei ole esinenud probleeme sademevee 
ärajuhtimisega.  

15. K15 – Kuningamäe 

K15 valgalade rühm paikneb suuremas osas Kuningamäe külas, osaliselt Põltsamaa linna lääneküljes ja Mõhkülas. 
Suur osa valgalast jääb Nurme (002/2103430020070), Nurme (001/2103430020001) ja Kuningamäe 
(002/2103430020001) maaparandusehitiste piiridesse. Valgala pindala on kokku ca 70 ha, millest umbes 50 ha 
jääb maaparandussüsteemide alla. Kõvakattega pinna osakaal on umbes 15%.  

Sademevee ärajuhtimiseks on kasutusel ainult kraavid ja eesvooluks on Külmoja peakraav (VEE1034300), mis on 
ka piirkonna maaparandusehitiste eesvooluks. Külmoja peakraav (laius 2-4 m) on kokku üle 6 km pikk ning suubub 
Põltsamaa jõkke Väike-Kamari külas, kus kraavi laius on juba 4-6 m. Peakraavi suubub Viljandi mnt äärne kraav 
(suubla K-1.2).  

Selliselt valgalalt tekkiv eelduslik sademevee kogus aastas on 140 000 m3. Arvutusvihma intensiivsus on 178 
L/s*ha ja ärajuhitava sademevee äravool arvutusvihma korral on 3 803 L/s. Piirkonnas ei ole esinenud 
sademeveega seonduvaid probleeme, mistõttu võib eeldada, et maaparandusehitised ja nende eesvooluks olev 
Külmoja peakraav saavad sademevee ärajuhtimisega hakkama.  

16. K16 – Põltsamaa linna läänekülg 

K16 valgalade rühma alla jääb Põltsamaa linna läänekülje eramupiirkond, Viljandi maantee äärsed ärimaad ja 
Kuningamäe kinnistu. Kogu valgalal tekkiv sademevesi juhitakse väiksemate kraavide abil või mööda maapinda 
Külmoja peakraavi. Suurim kraav paikneb Viljandi maantee ääres ja suubub Külmoja peakraavi läbi suubla K-1.1. 
Valgalal puuduvad sademeveetorustikud. Kogu valgala pindala on kokku ca 100 ha, kõvakattega pinna osakaal 
20%.  

Selliselt valgalalt tekkiv eelduslik sademevee kogus aastas on 223 000 m3. Arvutusvihma intensiivsus on 178 
L/s*ha ja ärajuhitava sademevee äravool arvutusvihma korral on 6 057 L/s. Piirkonnas ei ole esinenud 
sademeveega seonduvaid probleeme, mistõttu võib eeldada, et eesvooluks olev Külmoja peakraav on võimeline 
kogu valgaalalt tekkivat sademevett ära juhtima.  

6.3. PUURMANI ALEVIK 
Vastavalt ÜVVKS §2 lg 1 on Puurmani aleviku sademeveesüsteemid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osa.  

Puurmani alevikus on sademeveetorustikku kokku ca 1,4 km. Sarnaselt Põltsamaale on Puurmani aleviku keskel 
pais, mistõttu suunatakse suurem osa sademeveest paisust allavoolu. Kogu alevikus tekkiv sademevesi juhitakse 
sademeveetorude, kraavide või ojade abil lõpuks Põltsamaa jõkke. Sademeveetorustike ja -kraavidega on 
eristatav kokku 6 valgalade rühma, millelt sademevesi kokku kogutakse ning suublasse juhitakse. Sealjuures 
neist 3 suubuvad otse Pedja jõkke, 1 suubub Kaave jõkke ja 2 suubuvad maaparandussüsteemi kraavidesse, mis 
lõpuks jõuavad Pedja jõkke. Sademeveetorustikku on kokku kolmel valgalal, ülejäänud valgaladel kasutatakse 
sademevee juhtimiseks kraave. 

Puurmani RKA sademeveesüsteemid ja valgalad on toodud Lisas 1 Joonisel 5.2. Valgalade piirid on hinnangulised 
ning tuletatud Maa-ameti kaardimaterjali ja kõrgusandmete põhjal. Valgaladelt tekkiva sademevee koguse, 
pinnale langeva ja sealt ärajuhitava sademevee äravoolu arvutamiseks on kasutatud eelmainitud valemeid. 
Kehtiva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja alusel võime eeldada, et Puurmani RKA valgaladelt 
kokku kogutud sademevesi vastab sarnaselt Põltsamaa linnaga keskmise suurusega reoveepuhasti heitvee 
nõutele. 
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Piirkonna maaparandussüsteemidega on seotud kõik valgalad va valgalade rühm nr 2. Sademeveega 
seonduvad investeeringud on planeeritud valgaladel 1, 2 ja 3. Investeeringute raames on planeeritud 
sademeveetorustike ja kraavide rekonstrueerimine ehk eesvooludele märkimisväärset lisanduvat koormust ei 
teki. Lisaks on planeeritud läbi viia sademeveetorustike kontrollmõõdistus, et tuvastada võimalikud reovee- ja 
sademeveekanalisatsioonide ühenduskohad ning need kõrvaldada. 

1. Valgalade rühm – Puurmani lääneosa 

Valgalade rühm nr 1 paikneb Puurmani aleviku lääneosas ja hõlmab Tallinna mnt, Tõrve ja Põllu tänavat. Pindala 
on kokku ca 15 ha, millest kõvakattega on hinnanguliselt 40% (eramajade katused ja tänavad). Sademevett 
juhitakse lääne suunas ära kraaviga ja põhja suunas olemasoleva sademeveetorustikuga, mida on kokku ca 270 
m. Kraav suubub Tallinn-Tartu maanteekraavi (suubla S-1.2), mis omakorda jõuab Peetri kraavi (VEE1023702), 
mis on Laasme/PÜ105 maaparandusehitise eesvooluks (MPS kood 004/2102370012010). Ka 
sademeveetorustik suubub põhjaosas kraavi (suubla S-1.1), mis lõpuks jõuab Peetri kraavi. Peetri kraav on 
Puurmani aleviku juures 4-6 m lai ja kulgeb lõuna suunas üle 10 km ning suubub Pedja jõkke.  

Selliselt valgalalt tekkiv eelduslik sademevee kogus aastas on 48 000 m3. Arvutusvihma intensiivsus on 247 L/s*ha 
(kestus 7 min, kordus 1,25) ja ärajuhitava sademevee äravool arvutusvihma korral on 1 520 L/s (kõvakattega 
tegur 0,8 ja muu 0,15).  

Olemasolev sademeveetorustik on amortiseerunud (vana malmtoru) ning on võimalik, et esineb ühendusi 
kanalisatsioonitorustikuga (olemasolevate teostusjooniste alusel). Käesoleva arengukava raames on planeeritud 
kogu sademeveetorustik rekonstrueerida. Pärast investeeringute elluviimist võib eeldada, et 
sademeveesüsteemide mõju eesvoolule väheneb (vähenevad reostusnäitajad ja vooluhulk jääb samasse 
suurusjärku). Eesvooluks olev kraav võib olla samuti vajalik puhastada – kraavi laius on 2-4 m ja pikkus Peetri 
kraavini on 160 m.  

2. Valgalade rühm - Puurmani lasteaed ja Tartu mnt läänekülg 

Tegemist on enim torutatud valgalaga Puurmani alevikus. Valgala algab Puurmani lasteaia juurest, lõunast 
piirneb Tallinn-Tartu maanteega ja idast Tartu maanteega. Pindala on kokku ca 18 ha, millest hinnanguliselt 15% 
on kõvakattega pind. Sademevee ärajuhtimiseks on kasutusel sademeveetorustik (1 040 m) ja väiksemad kraavid. 
Sademeveetorustiku üks haru algab Puurmani lasteaiast ja suubub Tartu mnt kollektorisse. Teine haru algab 
Puurmani aleviku ringteest kulgeb mööda Tartu mnt kollektorit lõuna suunas kuni suubub Pedja jõkke allpool 
paisu (suubla S-2.1). Väiksemad kraavid suubuvad otse Puurmani paisjärve. Mõjutatud maaparandusehitised 
puuduvad. 

Selliselt valgalalt tekkiv eelduslik sademevee kogus aastas on 35 700 m3. Arvutusvihma intensiivsus on 280 L/s*ha 
ja ärajuhitava sademevee äravool arvutusvihma korral on 1 248 L/s. Sademeveetorustiku seisukord ja materjal 
on teadmata. Kaardile kantud torustike asukohad on samuti hinnangulised (teostusjoonistel on torustikud 
olemas, kuid märgitud, et kaevud on looduses leidmata). Samuti on teadmata täpne suubla asukoht, kuid 
eelduslikult suubub Tartu mnt kollektor Tartu mnt 11 kinnistu ääres kulgevasse kraavi, mis suubub omakorda 
Mõisatiigi ülevoolu ja sealt Pedja jõkke. Seoses suure sademevee infiltratsiooniga aleviku reoveekanalisatsioonis 
on oluline olemasoleva torustiku rekonstrueerimine, mida on planeeritud käesoleva arengukava raames ka teha 
(kokku ca 1 050 m).  

3. Valgalade rühm – Tallinna mnt põhjaosa 

Teine valgalade rühm jääb Tallinna maanteest põhja suunas ja hõlmab Tallinna mnt 2 kuni 16 kinnistuid. Valgala 
hinnanguline pindala on 14 ha, millest ca 40% on kõvakattega pind (ärihoonete katused, teed ja parklad). 
Sademevesi kogutakse kokku Tallinna mnt äärest olemasolevate kraavide ja osaliselt ka sademeveetorustikuga 
ning suunatakse kraavide abil põhja suunas läbi suubla S-3.1 Peetri kraavi ja Laasme/PÜ105 maaparandusehitisse 
(sarnaselt valgalade rühm 1-ga).  

Selliselt valgalalt tekkiv eelduslik sademevee kogus aastas on 45 000 m3. Arvutusvihma intensiivsus on 202 L/s*ha 
(kestus 9 min, kordus 1,25) ja ärajuhitava sademevee äravool arvutusvihma korral on 1 272 L/s (kõvakattega 
tegur 0,9 ja ülejäänud 0,15).  

Puudub info sademeveetorustiku seisukorra kohta, teostusjooniste alusel peaks seda olema kokku ca 60 m. 
Torustik ühendab Tallinna mnt äärseid kraave. Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida 
olemasolev torustik ning Tallinna mnt äärsed kraavid kuni Tehase pumbamaja kinnistuni (kokk ca 250 m). 
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Investeeringute elluviimise järgselt ei muutu koormus suublale olulisel määral. Suur osa sademeveesüsteemist 
on kraavid, mille kalded on väga väikesed, mistõttu on infiltreeruva ja auruva sademevee osakaal suur.  

4. Valgalade rühm – Jõgeva mnt 

Neljas valgalade rühm paikneb ümber Jõgeva maantee. Pindala on kokku ca 25 ha, millest umbes 40% on 
kõvakattega pind (tööstus- ja ärihoonete katused,  parklad, teed). Valgala põhjaosa sademevesi juhitakse 
kraavide abil Iisaku maaparandusehitise (kood 001/2102720010002) eesvoolu, mis omakorda suubub (suubla 
S-4.1) Kaave jõkke. Umbes pool valgalast jääb maaparandusehitise piiridesse. Põhja poole jääb Iisaku (kood 
001/2102720010001) maaparandusehitis, mis kattub samuti osaliselt valgala piiridega. Selle maaparandusehitise 
eesvooluks on 4-6 m laiune kraav, mis samuti suubub Kaave jõkke (suubla S-4.2). Lõunas voolab sademevesi 
mööda maapinda otse Puurmani paisjärve. Valgalal puuduvad sademeveetorustikud.  

Selliselt valgalalt tekkiv eelduslik sademevee kogus aastas on 80 600 m3. Arvutusvihma intensiivsus on 178 L/s*ha 
ja ärajuhitava sademevee äravool arvutusvihma korral on 1 826 L/s. Piirkonnas ei ole esinenud sademeveega 
seonduvaid probleeme, mistõttu võib eeldada, et mõlema maaparandusehitise eesvoolud tulevad toime 
sademevee ärajuhtimisega Kaave jõkke. 

5. Valgalade rühm – Pedja tn 

Viies valgalade rühm on kõige väiksem ja paikneb Kaave ja Pedja jõe vahel Pedja tänava elamupiirkonnas. Valgala 
pindala on ca 5 ha ja kogu sademevesi juhitakse mööda maapinda kumbagi jõkke või läbi edalas paikneva kraavi 
Kuresaare vahelt Pedja jõkke. Valgalast umbes 30% on kõvakattega (teed ja eramute katused). Valgala jääb 
osaliselt Iisaku maaparandusehitise (kood 001/2102370010160) piiridesse.  

Selliselt valgalalt tekkiv eelduslik sademevee kogus aastas on 13 640 m3. Arvutusvihma intensiivsus on 185 L/s*ha 
(kordus 1,25 ja kestus 10 min) ja ärajuhitava sademevee äravool arvutusvihma korral on 320 L/s. Piirkonnas ei 
ole esinenud sademeveega seonduvaid probleeme. 

6. Valgalade rühm – Pedja jõe idakallas 

Tegemist on kõige suurema pindalaga valgalade rühmaga (ca 43 ha), mis võtab enda alla kogu Pedja jõe idakalda 
ehk Puurmani aleviku Tartu poolse osa (Suurelamute piirkond, Ülejõe tn, Hirveaia tn). Valgalast ca 30% on 
kõvakattega (korterelamute ja elamute katused, teed ja tänavad). Ida- ja lõunapoolne osa valgalast jääb 
Puurmani maaparandusehitiste (kood 001/2102370010150 ja kood 002/2102370010040) piiridesse.  

Valgala põhjaosas juhitakse sademevesi mööda maapinda otse Pedja jõkke või Puurmani paisjärve. Kesk- ja 
lõunaosa sademevesi valgub lõunasse Kirikuvalla ojja (VEE1028000), mis suubub Tallinn-Tartu maantee viadukti 
lähedal Pedja jõkke. Kirikuvalla oja on eesvooluks piirkonna maaparandussüsteemidele. Peamiseks valgala 
veejuhtmeks on kirde-edela suunaline kraav (2-4 m lai), mis ühendab Pedja jõge ümber Puurmani paisu. Kraav 
on heas seisukorras.  

Selliselt valgalalt tekkiv eelduslik sademevee kogus aastas on 117 300 m3. Arvutusvihma intensiivsus on 185 
L/s*ha (kordus 1,25 ja kestus 10 min) ja ärajuhitava sademevee äravool arvutusvihma korral on 2 751 L/s. 
Piirkonnas ei ole esinenud sademeveega seonduvaid probleeme. Valgala sademevee mõju 
maaparandussüsteemide eesvoolule (Kirikuvalla oja) on minimaalne, sest Kirikuvalla oja enda valgala on kokku 
ca 900 ha.  

6.4. ÜLEJÄÄNUD PIIRKONNAD 
Ülejäänud Põltsamaa valla alevikesse ja küladesse ei ole rajatud sademeveekanalisatsiooni, mis kuuluks vee-
ettevõttele või kohalikule omavalitsusele. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud haljasalade, kraavide, tiikide 
jms abil. Väiksemates külades ei ole asustustihedus suur ning puudub suures mahus kõvakattega pinnast, mis 
raskendaks sademevee imbumist pinnasesse. Ühtlasi ei ole esinenud suuremaid probleeme sademevee 
ärajuhtimisega.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud sademeveega seonduvad investeeringud ainult Põltsamaa linnas 
ja Puurmani alevikus 
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7. KRIITILISED TEGEVUSED, RISKID JA ENNETAVAD MEETMED 
Alljärgnevalt on välja toodud kriitilised tegevused, mis on vajalikud veega varustamise või ühiskanalisatsiooni 
teenuse säilimiseks Põltsamaa vallas.  

Teenusepiirkondade veega varustamine:  

1. Joogivee pumpamine jaotusvõrku;  
2. Vee juhtimine tarbijateni; 
3. Vee pumpamine puurkaevudest; 
4. Veepuhastus; 
5. Tuletõrje veevarustuse tagamine. 

Teenusepiirkondadest reovee ärajuhtimine:  

1. Reovee juhtimine reoveepuhastisse; 
2. Reovee puhastamine. 

Kriitiliste tegevuste häireid või katkestusi põhjustada võivate ohtude tuvastamist käsitleb riskianalüüsi ja plaani 
koostamise määruse §9 (Vabariigi Valitsuse 29.07.2021 määrus nr 71 – „Elutähtsa teenuse toimepidevuse 
riskianalüüsi ja plaani nõuded, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord“). Peale kriitiliste 
tegevuste toimimiseks oluliste ressursside puudumise tuleb välja selgitada ka muud ohud, mis võivad kriitilistes 
tegevustes tõrkeid põhjustada. Ohte kirjeldatakse iga kriitilise tegevuse kohta eraldi. 

Järgnevalt on välja toodud ohud, mis võivad mõjutada kriitilisi tegevusi Põltsamaa vallas: 

• Joogivee pumpamine jaotusvõrku: tehniline rike, elektrivarustuse häire või katkestus, veereservuaaride 
keemiline või mikrobioloogiline reostus (sh terroriakt), olulise osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, 
olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Vee juhtimine tarbijateni: torustiku purunemine amortiseerumise, pikaajalise madala 
välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö tegemise tõttu, keemiline- või mikrobioloogiline 
reostus, olulise osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine 
kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Vee pumpamine puurkaevudest: veevõtukoha reostus, ohtlike ainetega õnnetus, tehniline rike, 
elektrivarustuse häire või katkestus, olulise osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa 
kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Veepuhastus: tehniline rike, elektrivarustuse häire või katkestus, olulise osa kollektiivist haigestumine, 
küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Tuletõrje veevarustuse tagamine: elektrivarustuse häire või katkestus, tehniline rike, küberrünnak, 
olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Reovee juhtimine reoveepuhastisse: elektrienergiaga varustamise lakkamine, tehniline rike, torustiku 
purunemine amortiseerumise, pikaajalise madala välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö 
tegemise tõttu, olulise osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist 
mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Reovee puhastamine: seadmete rike puhastil, elektrivarustuse katkemine, oluline osa kollektiivist 
haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud 
kahjud. 

Ohtude realiseerimise vältimiseks on vajalik kasutusele võtta ennetavad meetmed. Suur osa meetmetest on 
Põltsamaa Vesi OÜ ja Põltsamaa vald kasutusele võtnud. Alljärgnevas tabelis on kokku koondatud kriitilised 
tegevused, ohud ja ennetavad meetmed. 
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7.1. ENNETAVAD MEETMED 
Tabel 7.1 Kriitilise tegevuse ja elutähtsa teenuse häiret või katkestust ennetavad meetmed. 

Stsenaarium Plaanitud ennetavad meetmed tähtsuse 
järjekorras 

Ennetava meetme kirjeldus 
Ennetava meetme rakendamise 
tähtaeg 
(Rakendatud/aasta) 

Kriitiline tegevus Oht  

Vee pumpamine 
puurkaevudest 

Veevõtukoha reostus või 
ohtlike ainetega õnnetus 

Plaaniline ja operatiivne põhjavee seire Keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate analüüs 
vastavalt kavale ja vajadusele 

Rakendatud 

Tehniliste vahendite ja seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus  

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 
kavadele 

Rakendatud 

Tehniline rike Tehniliste vahendite ja seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 
kavadele 

Rakendatud, varupumbad laos 
olemas 

Elektrivarustuse 
katkestus või häire 

Elektrigeneraatorite kasutus Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine. Pikemajalise elektrikatkestuse puhul 
kütusevaru tagamine. 

Rakendatud (Lembitu VTJ) 
Rakendamisel (Lühikese VTJ) 
/2027 

Joogivee varumine Toorvee reservuaarid Rakendatud (Lembitu 2x250 m3) 
Veepuhastus Tehniline rike Tehniliste vahendite ja seadmete 

plaaniline kontroll ja hooldus 
Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 
kavadele 

Rakendatud 

Elektrivarustuse 
katkestus  

Elektrigeneraatorite kasutus Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine. Pikemajalise elektrikatkestuse puhul 
kütusevaru tagamine. 

Rakendatud (Lembitu VTJ) 
Rakendamisel (Lühikese VTJ) 
/2027 

Joogivee 
pumpamine 
jaotusvõrku 

Tehniline rike II-astme pumpade korrashoiu tagamine. IT 
tarkvara uuendamine.  

Töödeplaani ja hooldusgraafiku plaanipärane täitmine Rakendatud, varupumbad laos 
olemas 

Elektrivarustuse 
katkestus 

Elektrigeneraatorite kasutus  Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine. Pikemajalise elektrikatkestuse puhul 
kütusevaru tagamine 

Rakendatud, kütusevaru 
kohalikul talumajapidamisel, 
olemas suuline kokkulepe 

Tuletõrje 
veevarustuse 
tagamine 

Tehniline rike  Tehniliste vahendite ja seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus 

Tuletõrjehüdrantide ja veetorustike hooldamine ja 
uuendamine ning piisava remonditarvikute varu 
hoidmine. 

Rakendatud 

Vee juhtimine 
tarbijateni 

Keemiline- või 
mikrobioloogiline 
reostus 

Joogivee kvaliteedi kontroll  Joogiveekvaliteedi pidev kontroll vastavalt 
kontrollikavale ja enesekontroll vastavalt vajadusele 

Rakendatud 

UV-seadme kasutamine  Mikrobioloogilise reostuse puhul. Rakendatud vastavalt vajadusele 
NaOCl kasutamine NaOCl varumine  Rakendatud 
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Stsenaarium Plaanitud ennetavad meetmed tähtsuse 
järjekorras 

Ennetava meetme kirjeldus 
Ennetava meetme rakendamise 
tähtaeg 
(Rakendatud/aasta) 

Kriitiline tegevus Oht  

Joogivee tsisternide kasutamine Reostunud vee korral elanike puhta joogiveega 
varustamiseks tsiternide ja paakautode kasutamine 

Rakendatud (1x1m3 roostevaba 
tsistern olemas), vajadusel 
koostöö teiste vee-ettevõtetega 

Torustiku 
amortiseerumine, 
pikaajaline madal 
välisõhutemperatuur või 
ettevaatamatus 
kaevetöödel 

 
Veetorustike korrashoid  

Veetorustike renoveerimine, -remont ja -hooldus 
vastavalt ÜVK kavale.  

Rakendatud  

Veetorustike remondimaterjalide 
laovarude tagamine 

Avariiolukorras vajalike laomaterjali olemasolu. Laovaru 
kontroll ja täiendamine.  

Rakendatud 

Kaeve- ja muu eritehnika saadavuse või 
korrashoiu tagamine. 

Tehnika hooldusplaani täitmine  Rakendatud  

Reovee juhtimine 
puhastile 

Tehniline rike Reoveepumplate ja seadmete plaaniline 
kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 
kavadele 

Rakendatud  

Elektrivarustuse 
katkestus 

Elektrigeneraatorite kasutamine Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine reoveepumplates  

Rakendatud, olemas mobiilsed 
generaatorid 

Torustiku 
amortiseerumine, 
pikaajaline madal 
välisõhutemperatuur või 
ettevaatamatus 
kaevetöödel 

Kanalisatsioonitorustike korrashoid  Veetorustike renoveerimine, remont ja hooldus 
vastavalt ÜVK kavale. 

Rakendatud  

Kanalisatsioonitorustike 
remondimaterjalide laovarude tagamine 

Avariiolukorras vajalike laomaterjali olemasolu. Laovaru 
kontroll ja täiendamine.  

Rakendatud  

Kaeve- ja muu eritehnika saadavuse või 
korrashoiu tagamine. 

Tehnika hooldusplaani täitmine  Rakendatud  

Reovee 
puhastamine 

Tehniline rike Reovee puhastamiseks vajalike seadmete 
plaaniline kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt seadmete 
kasutusjuhenditele 

Rakendatud  

Elektrivarustuse 
katkestus 

Elektrigeneraatorite kasutamine Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 
kasutamine reoveepuhastil  

Põltsamaa peapumplal 
statsionaarne generaator, 
olemas mobiilsed generaatorid 

Veevarustuse 
teenuse 
katkemine 

Personali haigestumine 
(nt COVID-19) 

Osaliselt meeskonna eemaldamine töölt, 
omavahelised kontaktid minimeerida, 
isikukaitsevahendite kasutamine 

Isikukaitsevahendite soetamine (maskid, 
desinfitseerimisvahendid) 

Rakendatud 

Kanalisatsiooni-
teenuse 
katkemine 

Personali haigestumine 
(nt COVID-19) 

Osaliselt meeskonna eemaldamine töölt, 
omavahelised kontaktid minimeerida, 
isikukaitsevahendite kasutamine 

Isikukaitsevahendite soetamine (maskid, 
desinfitseerimisvahendid). 

Rakendatud 
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8. INVESTEERINGUD 
Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele jagatakse investeeringud kahte ajajärku: 

• lühiajaline investeeringuprogramm (2024-2027); 

• pikaajaline programm (2028-2035). 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna 
elanikele ja looduslikule seisundile. 

Kõik vee- ja kanalisatsioonitaristuga seonduvad investeeringud teostab piirkonna vee-ettevõte. Sealjuures 
teostatakse investeeringud Põltsamaa linnas vee-ettevõtja laenu arvelt ja väikekülades ning alevikes 
finantseeritakse investeerimistegevust Põltsamaa valla pool aktsiakapitali arvelt.  

Sademeveega seonduvaid investeeringuid on planeeritud teostada ainult Põltsamaa linnas ja Puurmani alevikus. 

8.1. EESMÄRGID 
ÜVK süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamistest eesmärkidest: 

• Tagada ÜVK teenus võimalikult paljudele elanikele; 
• Kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva reostusohu eest. 

Investeeringuprojektide kavandamisel on lähtutud järgnevatest lähteandmetest: 

• Vee-ettevõtetelt saadud informatsioon; 
• Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsioon; 
• Objektide ülevaatusel saadud informatsioon.  

Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel lähtub Konsultant: 

• Vee-ettevõtete finantsvõimekusest ja saadavatest laenudest; 
• Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise efektiivsusest ja selle vastavusest 

nõuetele, järgides kehtivat seadusandlust; 
• Vajadustest ühiskanalisatsioonivõrgu väljaarendamiseks ja olemasolevate laiendamiseks või 

alternatiivsete lahendite rakendamiseks; 
• Kanalisatsioonirajatiste keskkonnamõjudest. 

 
Investeeringuprojektide elluviimisel lähtutakse eesmärgist tagada kõikidele reoveekogumisaladel paiknevatele 
kinnistutele ÜVK liitumisvõimalus. Vastavalt uue ÜVK seaduse eelnõu § 17 lg 3 on kavas sisse viia 
reoveekogumisaladel paiknevatele kinnistutele kohustus liituda ÜVK teenusega hiljemalt 4 aasta jooksul pärast 
nõuetekohaste liitumispunktide välja ehitamist. Käesoleva ühisveevärgi- ja arendamise kava kehtima 
hakkamise hetkeks rajatud torustikega tuleb liituda 2 aasta jooksul ÜVKA kinnitamisest, uute rajatavate 
torustike puhul on tähtajaks 4 aastat.  

8.2. INVESTEERINGUPROJEKTIDE LAHENDUSALTERNATIIVID 

8.2.1. ÜHISVEEVARUSTUS 

Veetorustike rajamisel ja veetorustike rekonstrueerimisel lahendusalternatiivid puuduvad. Samuti puuduvad 
alternatiivid veetöötlusjaama rekonstrueerimisel – näiteks Pisisaare küla veetöötlusjaama asemel oleks võimalik 
pumbata vajalik vesi Põltsamaa linnas (üle 10 km kauguselt), kuid see ei oleks majanduslikult otstarbekas.  

Alternatiivid on olemas uues potentsiaalses teenusepiirkonnas, Pajusi külas, kus on vajalik varustada elanikke 
joogiveega. Järgnevalt on toodud välja lahendusalternatiivid Pajusi küla veevarustuse lahendamiseks. 

Pajusi küla veevarustus 

1. ALTERNATIIV A – uue puurkaev-pumpla rajamine koos veetöötlusega 



Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

88 

 

Antud alternatiivi puhul on vajalik rajada uus puurkaev-pumpla Pajusi küla keskmesse. Kuna piirkonna põhjavesi 
vajab lisanduvat veetöötlust, siis on vajalik paigaldada ka veetöötlusseadmed (raua- ja mangaanifiltrid). Pajusi 
küla perspektiivne veetarbimine on 6,4 m3/d, mistõttu ei ole suure tõenäosusega vajalik II astme pumpla 
rajamine. Alternatiiv A investeeringute ja opereerimiskulude maksumus on toodud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 8.1 Alternatiiv A investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisat-
sioon [€/a] 

Uue puurkaev-pumpla rajamine             
sh puurkaevu puurimine  tk 1 15000 15 000 40 375 

sh pumbad ja automaatika tk 1 20000 20 000 25 800 
sh raua- ja mangaanifiltid tk 1 20000 20 000 25 800 

sh puurkaev-pumpla hoone 
rajamine 

tk 1 15000 15 000 40 375 

sh juurdepääsutee ja piirdeaed tk 1 10000 10 000 40 250 
Ehitusmaksumus kokku 80 000   2 600 

Opereerimiskulud €/a €/30a 
Tööjõud 1 500 45 000 
Elekter 800 24 000 
Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 500 15 000 

Opereerimise kulu kokku 2 800 84 000 
Amortisatsioonikulu 2 600 78 000 
Ekspluatatsioonikulu 5 400 162 000 

2. ALTERNATIIV B – Põltsamaa linna veevõrgu pikendamine Pajusi külani 

Antud alternatiivi puhul on vajalik pikendada Põltsamaa linna veevõrku alates Pajusi mnt 24 kinnistu juurest 
(De110 torustiku kaugeim ots) kuni Pajusi külani. Torustiku pikkus on ca 5000 m ja läbimõõduga vähemalt De90. 
Alternatiiv B investeeringute ja opereerimiskulude maksumus on toodud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 8.2 Alternatiiv B investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisat-
sioon [€/a] 

Veetorustiku rajamine Pajusi 
mnt 24 - Pajusi bussijaam  m 5 030 150 754 500 40 18 863 

Ehitusmaksumus kokku 754 500   18 863 
Opereerimiskulud €/a €/30a 
Tööjõud 300 9 000 
Elekter 150 4 500 
Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 100 3 000 

Opereerimise kulu kokku 550 16 500 
Amortisatsioonikulu 18 863 565 875 
Ekspluatatsioonikulu 19 413 582 375 

Lähtudes lahendusalternatiivide võrdlusest, nende ehitusmaksumusest ja 30 aasta ekspluatatsioonikuludest on 
kõige otstarbekam lahendus Alternatiiv A. Investeeringute maksumus on Alternatiiv A puhul oluliselt väiksem, 
kuid opereerimiskulud on suuremad. Üksiku veetöötlusjaama opereerimiskulud on piisavalt madalad, et 30 aasta 
perspektiivis jäävad Alternatiiv A kulud kokku väiksemaks. Alljärgnevalt on toodud mõlema alternatiivi 
koondvõrdlus. 

Võimalik Alternatiiv C oleks vett pumbata Adavere alevikust. Sellisel juhul oleks torustiku pikkus ca 2800 m 
maksumusega umbes 420 000 €, mis on ikkagi oluliselt kallim uue VTJ rajamisest. Kuna antud alternatiivi puhul 
oleks vajalik rajada ka survetõstepumpla või II astme võimekus Adavere VTJ, siis tegemist ei ole majanduslikul 
otstarbeka alternatiiviga.  
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Tabel 8.3 Alternatiivide A ja B võrdlus. 

Alternatiiv 
Rajamis-
maksu-
mus [€] 

Amort.kul
u aastas 
[€/a] 

Op.kulu 
aastas 
[€/a] 

30a 
amort.ku
lu [€] 

30a 
op.kulu 
[€] 

KOKKU 
[€] 

Alternatiiv A - uue puurkaev-
pumpla rajamine koos 
veetöötlusega 

80 000  2 600  2 800  78 000  84 000  162 000  

Alternatiiv B - Põltsamaa linna 
veevõrgu pikendamine Pajusi 
külani 

754 500  18 863  550  565 875  16 500  582 375  

8.2.2. ÜHISKANALISATSIOON 

Ühiskanalisatsiooni investeeringute puhul ei ole kaalutud alternatiive kanalisatsioonitorustiku rajamisele ja 
rekonstrueerimisele. Samuti ei ole alternatiive reoveepumplate rajamisele. Käesoleva arengukava 
investeeringute raames on planeeritud rajada või rekonstrueerida mitmes piirkonnas kohalik reoveepuhasti 
(Adavere alevik, Pajusi küla). Alternatiive ei ole kaalutud Vägari ja Esku reoveepuhasti rekonstrueerimisele, sest 
tegemist on puhasti seadmete rekonstrueerimisega ja mahutite rekonfigureerimisega. 

Pajusi küla 

Pajusi külas on planeeritud alustada ÜVK teenuse pakkumist. Selle tarbeks on vajalik rajada küla teenindav 
reoveepuhasti või pumbata reovesi mõnda lähedal paiknevasse suuremasse reoveepuhastisse. Prognoositav 
reovee hulk on 6 m3/ööp. Lähim reoveepuhasti on Pisisaare reoveepuhasti, kuid vastavalt viimasele 
reostuskoormuse uuringule on reoveepuhasti projekteeritud jõudlus täis, mistõttu lisanduv 6 m3/ööp võib 
tekitada vajaduse suurendada Pisisaare reoveepuhastit. Teine lähedal paiknev reoveepuhasti on Adavere 
reoveepuhasti (kaugus ca 2400 m). Seega on Pajusi küla ühiskanalisatsiooni lahendamiseks 2 alternatiivi.  

1. ALTERNATIIV A – uue reoveepuhasti rajamine Pajusi külla 

Lahendusalternatiiv A puhul on vajalik rajada reoveepuhasti Pajusi küla teenindamiseks. Reoveepuhastuse 
tehnoloogiate puhul on mitmeid alternatiive, kuid seoses väiksese koormusega ei kaaluta järgmisi alternatiive: 

• Biokilepuhasti - Biokiletehnoloogiate kasutamisel on vajalik pidevalt jälgida, et tugimaterjal ei 
ummistuks, mistõttu käideldav reovesi peab olema maksimaalselt tahkete osiste (heljumi) vaba, 
eelsetiti või septik on kohustuslik vältimaks filtrikeha ummistumist. Biokilepuhastiga ei pruugi 
vooluhulga kõikumisest tuleneva reostuskoormuse kõikumiste juures olla võimalik tagada stabiilselt 
vee-erikasutusloaga seatud reoainete piirsisaldusi heitvees. 

• Pinnasfilter - Pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite puhastusefektiivsus väheneb külmal 
perioodil oluliselt ning saavutamata võivad jääda heitvee kehtestatud reostusnäitajate piirväärtused ja 
reovee puhastusastmed. Selleks, et pinnasfilter töötaks korralikult ning annaks nõuetele vastavat 
heitvett aastaringselt, on oluline, et protsess oleks kaitstud temperatuurikõikumiste eest. Suurimate 
tehnoloogiliste probleemidena märgalade kasutamisel külmas kliimas võib välja tuua jää tekke ning 
temperatuurikõikumiste mõju bioloogiliselt ja mikrobioloogiliselt vahendatud puhastusprotsessidele. 
Samuti nõuab pinnasfilter või tehismärga lahendusel põhinev reoveepuhasti suurt maa-ala. 

ALTERNATIIV A1 – võre-septik tehnoloogia 

Võre-septik reoveepuhasti tehnoloogia põhineb järgmisel põhimõttel: reovesi suunatakse tehnohoonesse, 
mehaanilise puhastuse etappi (automaatvõrele). Pärast mehaanilist puhastust, reovesi juhitakse isevoolselt 
septikusse, mis kujutab endast kolmekambrilist mahutit, milles aeglaselt voolav vesi võimaldab veest raskematel 
osakestel settida mahuti põhja, kus toimub anaeroobne mikrobioloogiline lagunemine, misläbi sete osaliselt 
hüdrolüüsub. Kui heitvesi on läbinud kolm settekambrit on temast eraldunud heljum ja sete. Settinud tahke aine 
perioodiliselt eraldatakse ja viiakse nõuetekohaseks käitlemiseks suuremasse reoveepuhastisse.  

Pajusi külas ei ole olemasolevaid tiike või biotiike, mida saaks antud tehnoloogiaga kasutada. Ühtlasi on küla 
reostuskoormus piisavalt väike, et järelpuhastus biotiikides ei ole vajalik. Alternatiiv A1 rajamismaksumus ja 
opereerimiskulud on toodud alljärgnevas tabelis. 
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Tabel 8.4 Alternatiiv A1 investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 

Amortisa
tsioon 
[€/a] 

Septiksüsteemi paigaldus kmpl 1 10000 
                    

10 000 €  25 400 

Elektripaigaldis ja automaatika kmpl 1 5000 
                      

5 000 €  25 200 
Puhasti reoveepumpla rajamine 
koos torustikega tk 1 15000 

                    
15 000 €  25 600 

sh juurdepääsutee ja piirdeaed tk 1 10000 
                    

10 000 €  40 250 
Ehitusmaksumus kokku 40 000   1 450 

Opereerimiskulud €/a €/30a 
Tööjõud 500 15 000 
Elekter 1 000 30 000 
Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 150 4 500 
Tihendatud sette transport ja käitlus 1 000 30 000 

Opereerimise kulu kokku 2 650 79 500 
Amortisatsioonikulu 1 450 43 500 
Ekspluatatsioonikulu 4 100 123 000 

ALTERNATIIV A2 – annuspuhasti (SBR) 

Annuspuhasti lahenduse valimisel tuleb rajada uus protsessimahuti koos vajalike seadmetega. Puhasti rajamisel 
tuleb arvestada ka (väli)torustike rajamisega (nt ülevoolutorustik, sissevool protsessimahutisse, liigmuda 
torustiku mahutisisene osa, kemikaalitorustik, õhutorustiku asukoht protsessimahuti juures jms). Alljärgnevas 
tabelis on toodud Alternatiiv A2 rajamismaksumus ja opereerimiskulud. 

Tabel 8.5 Alternatiiv A2 investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 
Biopuhassüsteemi rajamine kmpl 1 35000 35 000 25 1 400 
Liigmuda kogumismahuti 
rajamine tk 1 5000 5 000 25 200 
Fosforiärastuse 
doseerimisseade tk 1 4000 4 000 25 160 
Teenindus- ja 
puhurihoonete rajamine tk 1 10000 10 000 25 400 

Ehitusmaksumus kokku 54 000   2 160 
Opereerimiskulud €/a €/30a 
Tööjõud 1 500 45 000 
Elekter 1 500 45 000 
Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 150 4 500 
Tihendatud sette transport ja käitlus 300 9 000 

Opereerimise kulu kokku 3 450 103 500 
Amortisatsioonikulu 2 160 64 800 
Ekspluatatsioonikulu 5 610 168 300 
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ALTERNATIIV A3 – läbivoolne aktiivmudapuhasti 

Käesolevas alternatiivis kajastatakse läbivoolurežiimil põhineva aktiivmudapuhasti rajamist. Rajatakse uus 
aeratsioonimahuti ja järelsetiti. Mahutid varustatakse vajalike tehnoloogiliste seadmete ja torustikega. Tööde 
mahtu tuleb arvestada välitorustike rajamine. 

Tabel 8.6 Alternatiiv A3 investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 
Biopuhastussüsteemi rajamine kmpl 1 30000 30 000 25 1 200 
Liigmuda kogumismahuti 
rajamine tk 1 6000 6 000 25 240 
Fosforiärastuse 
doseerimisseade tk 1 4000 4 000 25 160 
Teenindus- ja puhurihoonete 
rajamine tk 1 10000 10 000 25 400 

Ehitusmaksumus kokku 50 000   2 000 
Opereerimiskulud €/a €/30a 
Tööjõud 2 000 60 000 
Elekter 1 000 30 000 
Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 200 6 000 
Tihendatud sette transport ja käitlus 300 9 000 

Opereerimise kulu kokku 3 500 105 000 
Amortisatsioonikulu 2 000 60 000 
Ekspluatatsioonikulu 5 500 165 000 

Lähtudes lahendusalternatiivide võrdlusest, nende ehitusmaksumusest ja 30 aasta ekspluatatsioonikuludest on 
kõige otstarbekam lahendus Alternatiiv A1 ehk võre-septik tehnoloogial töötav reoveepuhasti. Investeeringute 
maksumus on Alternatiiv A1 puhul väiksem ja ka opereerimiskulud on madalad. Alljärgnevalt on toodud mõlema 
alternatiivi koondvõrdlus. 

Tabel 8.7 Pajusi küla rajatava reoveepuhasti tehnoloogiate alternatiivide võrdlus. 

Alternatiiv 
Rajamis-
maksumu
s [€] 

Amort.kul
u aastas 
[€/a] 

Op.kul
u 
aastas 
[€/a] 

30a 
amort.k
ulu [€] 

30a 
op.kulu 
[€] 

KOKKU 
[€] 

Alternatiiv A1 - võre-septik 
tehnoloogia 40 000 1 450 2 650 43 500 79 500 123 000 

Alternatiiv A2 - annuspuhasti 
(SBR) 54 000 2 160 2 950 64 800 88 500 153 300 

Alternatiiv A3 - läbivoolupuhasti 50 000 2 000 3 500 60 000 105 000 165 000 

2. ALTERNATIIV B – reovee pumpamine Adavere RVP 

Teine lahendusalternatiiv on Pajusi küla reovee pumpamine ca 2,4 km kaugusel asuvasse Adavere 
reoveepuhastisse. Kuna käesoleva arengukavaga on Adavere reoveepuhasti rekonstrueerimine planeeritud, siis 
ei teki ka võimalikku probleemi lisanduva reostuskoormusega.  

Alternatiiv B puhul on vajalik rajada uus reoveepumpla Pajusi külla ja surveline kanalisatsioonitoru Adavere 
reoveepuhastisse. Alternatiiv B investeeringute maksumused ja opereerimiskulud on toodud alljärgnevas tabelis.  
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Tabel 8.8 Alternatiiv B investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 
Survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine m 2 400 150 360 000 40 9 000 
Reoveepumpla rajamine (alla 
10 l/s) tk 1 25000 25 000 25 1 000 

Ehitusmaksumus kokku 385 000   10 000 
Opereerimiskulud €/a €/30a 
Tööjõud 200 6 000 
Elekter 250 7 500 
Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 50 1 500 
Tihendatud sette transport ja käitlus 0 0 

Opereerimise kulu kokku 500 15 000 
Amortisatsioonikulu 10 000 300 000 
Ekspluatatsioonikulu 10 500 315 000 

Lähtudes lahendusalternatiivide A ja B võrdlusest, nende ehitusmaksumusest ja 30 aasta 
ekspluatatsioonikuludest on kõige otstarbekam lahendus Alternatiiv A. Investeeringute maksumus on Alternatiiv 
A puhul oluliselt väiksem, kuid opereerimiskulud on suuremad. Samas on survelise kanalisatsioonitorustiku 
pikkus  väga suur, mistõttu jäävad 30 aasta perspektiivis Alternatiiv A kulud kokku väiksemaks. Alljärgnevalt on 
toodud mõlema alternatiivi koondvõrdlus. 

Tabel 8.9 Alternatiivide A ja B võrdlus. 

Alternatiiv 
Rajamis-
maksum
us [€] 

Amort.
kulu 
aastas 
[€/a] 

Op.kul
u 
aastas 
[€/a] 

30a 
amort.ku
lu [€] 

30a 
op.kulu 
[€] 

KOKKU 
[€] 

Alternatiiv A - reoveepuhasti rajamine, 
võre-septik tehnoloogia 40 000  1 450  2 650  43 500  79 500  123 000  

Alternatiiv B - kanalisatsioonitorustiku 
rajamine Adavere RVP 385 000  10 000  500  300 000  15 000  315 000  

Adavere alevik 

Adavere aleviku reoveepuhasti on amortiseerunud ning vajab täies mahus rekonstrueerimist. Alternatiivide 
analüüsis ei kaaluta järgmisi alternatiive: 

• Reovee juhtimine lähimale suuremale puhastile - lähim suurem asula on Põltsamaa linn, mis Adaverest 
üle 7 km kaugusel. Reovee survetorustiku ehitamine Põltsamaa reoveekogumisalani ei ole otstarbekas; 

• Võre-septik-biotiik tehnoloogia - septiku kasutamine on mõistlik alla 300 ie reoveepuhastitel. Adavere 
viimase reostuskoormuse uuringut tulemusena oli Adavere reoveekogumisala reostuskoormus 1358 ie.  

• Märgalapuhasti - pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite puhastusefektiivsus väheneb külmal 
perioodil oluliselt ning saavutamata võivad jääda heitvee kehtestatud reostusnäitajate piirväärtused ja 
reovee puhastusastmed. Selleks, et pinnasfilter töötaks korralikult ning annaks nõuetele vastavat 
heitvett aastaringselt, on oluline, et protsess oleks kaitstud temperatuurikõikumiste eest. Suurimate 
tehnoloogiliste probleemidena märgalade kasutamisel külmas kliimas võib välja tuua jää tekke ning 
temperatuurikõikumiste mõju bioloogiliselt ja mikrobioloogiliselt vahendatud puhastusprotsessidele. 
Samuti nõuab pinnasfilter või tehismärga lahendusel põhinev reoveepuhasti suurt maa-ala; 

• Biokilepuhasti - biokiletehnoloogiate kasutamisel on vajalik pidevalt jälgida, et tugimaterjal ei 
ummistuks, mistõttu käideldav reovesi peab olema maksimaalselt tahkete osiste (heljumi) vaba, 
eelsetiti või septik on kohustuslik vältimaks filtrikeha ummistumist. Nõrgbiofiltrite puhul on tüüpiliseks 
probleemiks reovee ebaühtlane jaotus filtri pinnale, ketasbiofiltritel esineb mehaanilisi probleeme ajami 
ja laagritega, sukeltugimaterjaliga biofiltritel on probleeme õhustitega, mida on keeruline vahetada. 
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Biokiletehnoloogiad ei võimalda fosfori bioloogilist ärastust ning lämmastiku bioloogiline ärastus on 
võimalik, kuid ebatõhus ja raske juhtida. Biokilepuhastiga ei pruugi vooluhulga kõikumise ja lihatööstuse 
tootmistsüklitest tuleneva reostuskoormuse kõikumiste juures olla võimalik tagada stabiilselt vee-
erikasutusloaga seatud reoainete piirsisaldusi heitvees. 

Käesolevas alternatiivide analüüsis arvestatakse, et valitud reoveepuhasti alternatiivid rajatakse 
individuaallahendusena raudbetoonist protsessimahutisse. Reoveepuhasti ümberehitamise ajal tuleb 
tõenäoliselt kasutada ajutist teisaldatavat reoveepuhastuse lahendust. 

1. ALTERNATIIV A – annuspuhasti (SBR) 

Annuspuhasti lahenduse valimisel tuleb rajada uus protsessimahuti koos vajalike seadmetega. Puhasti rajamisel 
tuleb arvestada ka (väli)torustike rajamisega (nt ülevoolutorustik, sissevool protsessimahutisse, liigmuda 
torustiku mahutisisene osa, kemikaalitorustik, õhutorustiku asukoht protsessimahuti juures jms). Alljärgnevas 
tabelis on toodud Alternatiiv A rajamismaksumus ja opereerimiskulud. 

Tabel 8.10 Alternatiiv A investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amorti-

satsioon [€/a] 
Olemasolevate mahutite ja 
tehnohoone lammutustööd kmpl 1 20000 

                    
20 000 €  40 500 

Automaatvõre koos 
võrepressiga tk 1 55000 

                    
55 000 €  25 2 200 

Protsessimahutite 
ümberehitus kmpl 1 155000 

                  
155 000 €  25 6 200 

Uue tehnohoone rajamine tk 1 45000 
                    

45 000 €  40 1 125 
Seadmed ja tehnoloogilised 
torustikud kmpl 1 70000 

                    
70 000 €  40 1 750 

Välitorustikud (ka 
avariimöödavool) kmpl 1 25000 

                    
25 000 €  25 1 000 

Elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 45000 
                    

45 000 €  25 1 800 
Ehitusmaksumus kokku 415 000   14 575 

Opereerimiskulud €/a €/30a 
Tööjõud 3 000 90 000 
Elekter 5 500 165 000 
Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 1 200 36 000 
Saastemaks 2 500 75 000 

Opereerimise kulu kokku 12 200 366 000 
Amortisatsioonikulu 14 575 437 250 
Ekspluatatsioonikulu 26 775 803 250 

2. ALTERNATIIV B – läbivoolurežiimil aktiivmudapuhasti 

Käesolevas alternatiivis kajastatakse läbivoolurežiimil põhineva aktiivmudapuhasti rajamist. Olemasolevad 
süsteemid lammutatakse ja rajatakse uus aeratsioonimahuti ja järelsetiti. Mahutid varustatakse vajalike 
tehnoloogiliste seadmete ja torustikega. Tööde mahtu arvestada välitorustike osaline rekonstrueerimine või 
ümber ehitamine. Alljärgnevas tabelis on toodud Alternatiiv B rajamismaksumus ja opereerimiskulud. 
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Tabel 8.11 Alternatiiv B investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 

Ühiku 
maksumus 

[€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 
              
Lammutustööd tk 1 20000 20 000 40 500 
Reoveepumpla rajamine tk 1 55000 55 000 25 2 200 
Võreseadme paigaldamine tk 1 35000 35 000 25 1 400 
Ümberkorraldused 
tehnohoones kmpl 1 230000 230 000 40 5 750 
Uus protessimahuti ja järelsetiti kmpl 1 60000 60 000 25 2 400 
Seadmed ja tehnoloogilised 
torustikud kmpl 1 25000 25 000 25 1 000 
Välitorustikud kmpl 1 45000 45 000 25 1 800 
Elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 20000 20 000 40 500 
Teed, platsid, haljastus kmpl 1 55000 55 000 25 2 200 
Ajutine 
reoveepuhastuslahendus kmpl 1 35000 35 000 25 1 400 

Ehitusmaksumus kokku 470 000   15 050 
Opereerimiskulud €/a €/30a 
Tööjõud 4 000 120 000 
Elekter 5 000 150 000 
Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 1 200 36 000 
Saastemaks 2 500 75 000 

Opereerimise kulu kokku 12 700 381 000 
Amortisatsioonikulu 15 050 451 500 
Ekspluatatsioonikulu 27 750 832 500 

Vastavalt alternatiivide analüüsile rajamismaksumuse pooleset soodsam variant Alternatiiv A. Kuna 
ekspluatatsioonikulud on mõlemal alternatiivil samas suurusjärgus, siis kujunes kokkuvõttes soodsamaks 
variandiks Alternatiiv A – reoveepuhasti rekonstrueerimine annuspuhastina. Annuspuhasti on tehnoloogiliselt 
mõistlikum lahendus ka potentsiaalsest pinnase- ja liigveest tingitud vooluhulkade ja/või reostuskoormuse 
kõikumiste puhul. Alternatiivide koondvõrdlus on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 8.12 Adavere aleviku reoveepuhasti alternatiivide A ja B võrdlus. 

Alternatiiv 
Rajamis-
maksumus 
[€] 

Amort.kulu 
aastas 
[€/a] 

Op.kulu 
aastas 
[€/a] 

30a 
amort.kulu 
[€] 

30a 
op.kulu 
[€] 

KOKKU 
[€] 

Alternatiiv A - annuspuhasti 
(SBR) 415 000 14 575 12 200 437 250 366 000 803 250 

Alternatiiv B - 
läbivoolurežiimil 
aktiivmudapuhasti 

470 000 15 050 12 700 451 500 381 000 832 500 
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8.3. INVESTEERINGUPROJEKTID 
Käesoleva arengukava investeeringuprojektid on välja toodud Lisas 2. Ühtlasi on kõikide teenusepiirkondade 
lühiajalised ja pikaajalised investeeringud erinevate valdkondade lõikes toodud Tabelis 8.26. Järgnevad peatükid 
kirjeldavad detailselt kõikide teenusepiirkondade investeeringuid. 

8.3.1. PÕLTSAMAA RKA 

Põltsamaa reoveekogumisalal on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku 
maksumusega 1 475 050 € (sh vesi 442 750 €, kanalisatsioon 879 900 € ja sademevesi 152 400 €). 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee-, kanalisatsiooni- ja sademevee 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 413 900 €.  

Tabel 8.13 Põltsamaa RKA lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2024-2027 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Põltsamaa RKA       413 900 € 
1. Veevarustus       41 100 € 

1.1. Veetorustiku rekonstrueerimine m 74   11 100 € 
  sh J. Kuperjanovi tn 1 kinnistu ühendustorustik m 74 150 11 100 € 

1.2. Lühikese tn VTJ varugeneraatori paigaldamine tk 1 20000 20 000 € 
1.3. Lossi tn puurkaev-pumpla kaugjuhtimise võimekuse rajamine kmpl 1 10000 10 000 € 

2. Kanalisatsioon       303 000 € 
2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 515   103 000 € 

  sh Põhja-Kaare tn m 405 200 81 000 € 
  sh Pajusi mnt 39-45 kortermajade ühendused m 110 200 22 000 € 
2.2. Reoveepumplate rajamine / rekonstrueerimine       160 000 € 

  sh Lossi reoveepumpla automaatvõre paigaldus ja hoone 
ümberehitus tk 1 150000 150 000 € 

  sh Kuningamäe pumpla kaugjuhtimise võimekuse rajamine kmpl 1 10000 10 000 € 
2.3. Põltsamaa linnas kanalisatsioonikaevude kaante vahetus tk 50 800 40 000 € 

3. Sademevesi       69 800 € 

3.1. Sademeveesüsteemide hüdraulilise mudeli koostamine 
Põltsamaa linnas tk 1 35000 35 000 € 

3.2. Sademeveetorustiku rajamine ja rekonstrueerimine m 174   34 800 € 
  sh Silla tn L1 ringtee torustiku rajamine m 174 200 34 800 € 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee-, kanalisatsiooni- ja sademevee 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 1 061 150  €. 

Tabel 8.14 Põltsamaa RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Põltsamaa RKA       1 061 150 € 
1. Veevarustus       401 650 € 

1.1. Veetorustiku rajamine m 1981   297 150 € 
  sh Eha tn ühendustoru  m 235 150 35 250 € 
  sh Männi tn ühendustoru m 25 150 3 750 € 
  sh Tehnika tn L2 ühendustoru m 169 150 25 350 € 
  sh Tartu mnt ühendustoru Võhmanõmme võrguga m 501 150 75 150 € 
  sh Tartu mnt ühendustoru Roheline ja Kingu tn vahel m 73 150 10 950 € 
  sh Kingu tn ühendustoru m 49 150 7 350 € 
  sh Pauastvere kahe võrgu vaheline ühendustoru m 701 150 105 150 € 
  sh EPT piirkonna ringistamine m 228 150 34 200 € 
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Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

1.2. Veetorustiku rekonstrueerimine m 350   52 500 € 
  sh EPT piirkonna vanade torude rekonstrueerimine m 205 150 30 750 € 

  sh Pauastvere lõuna piirkonna ühendustoru läbimõõdu 
suurendamine m 145 150 21 750 € 

1.3. Lembitu tn VTJ varupuurkaevu rajamine (ca 150 m) tk 1 45000 45 000 € 
1.4. Lillevere PRK 10428 tamponeerimine tk 1 2000 2 000 € 
1.5. Kuperjanovi PRK 8591 tamponeerimine tk 1 2000 2 000 € 
1.6. Kuuse PRK 8587 võrgust lahti ühendamine tk 1 1000 1 000 € 
1.7. Pauastvere PRK 17439 tamponeerimine tk 1 2000 2 000 € 

2. Kanalisatsioon       576 900 € 
2.1. Isevoolse kanalisatsioontorustiku rajamine m 1362   272 400 € 

  sh Võhmaküla tee (Võhmanõmme küla)  m 732 200 146 400 € 
  sh EPT piirkonna uus lahendus m 630 200 126 000 € 
2.2. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 1035   207 000 € 

  sh Pauastvere kollektori ja Puhu risti vaheline lõik  m 256 200 51 200 € 
  sh Ringtee kuni Marja tn 3 m 164 200 32 800 € 
  sh Sepa tn kuni Marja tn L3 m 615 200 123 000 € 

2.3. Survekanalisatsiooni rajamine / rekonstrueerimine m 150   22 500 € 
  sh Kuivati kinnistu liitumispunkt m 86 150 12 900 € 
  sh Võhmaküla tee RP - isevoolne lõik m 64 150 9 600 € 

2.4. Reoveepumplate rajamine / rekonstrueerimine       25 000 € 
  sh Võhmaküla tee RP rajamine (Võhmaküla tee lahendus) tk 1 25000 25 000 € 

2.5. Põltsamaa RVP garaažihoone laiendamine (ca 100 m2) m2 100 500 50 000 € 
3. Sademevesi       82 600 € 

3.2. Sademeveetorustiku rajamine ja rekonstrueerimine m 413   82 600 € 
  sh Tartu mnt L1 kuni Roheline tn torustiku rekonstrueerimine m 413 200 82 600 € 

8.3.2. VÄIKE-KAMARI RKA 

Väike-Kamari reoveekogumisalal puuduvad planeeritavad investeeringud. 

8.3.3. ADAVERE RKA 

Adavere reoveekogumisalal on planeeritud teostada investeeringuid ainult lühiajalises programmis ja kokku 
maksumusega 425 000 € (kõik kanalisatsioon). 

Tabel 8.15 Adavere RKA lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2024-2027 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Adavere RKA       425 000 € 
1. Veevarustus       -   € 

  Investeeringud puuduvad        

2. Kanalisatsioon       425 000 € 

2.1. Kanalisatsioonitorustiku kaabelmõõdistus (sademevee 
kontroll) kmpl 1 10000 10 000 € 

2.2. Adavere RVP rekonstrueerimine (SBR annuspuhasti)       415 000 € 
  sh olemasolevate mahutite ja tehnohoone lammutustööd kmpl 1 20000 20 000 € 
  sh automaatvõre koos võrepressiga tk 1 55000 55 000 € 
  sh protsessimahutite ümberehitus kmpl 1 155000 155 000 € 
  sh uue tehnohoone rajamine tk 1 45000 45 000 € 
  sh seadmed ja tehnoloogilised torustikud kmpl 1 70000 70 000 € 
  sh välitorustikud (ka avariimöödavool) kmpl 1 25000 25 000 € 
  sh elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 45000 45 000 € 
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8.3.4. VÕISIKU RKA 

Võisiku reoveekogumisalal puuduvad planeeritavad investeeringud. 

8.3.5. PUURMANI RKA 

Puurmani reoveekogumisalal on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku 
maksumusega 468 200 € (sh vesi 87 900 €, kanalisatsioon 52 000 € ja sademevesi 328 300 €). 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada sademeveetorustike mõõdistus, kokku summas 
20 000 €. 

Tabel 8.16 Puurmani RKA lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2024-2027 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Puurmani RKA       20 000 € 
1. Veevarustus       -   € 

  Investeeringud puuduvad        

2. Kanalisatsioon       -   € 
  Investeeringud puuduvad        

3. Sademevesi       20 000 € 
3.1. Sademeveetorustike mõõdistus (temperatuurianduriga) kmpl 1 20000 20 000 € 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee-, kanalisatsiooni- ja sademevee 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 448 200  €. 

Tabel 8.17 Puurmani RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Puurmani RKA       448 200 € 
1. Veevarustus       87 900 € 

1.1. Veetorustiku rajamine m 270   40 500 € 
  sh Suurelamute ringistamine Pargi tn  m 103 150 15 450 € 
  sh Tartu mnt 8 ja 10 liitumine m 167 150 25 050 € 

1.2. Veetorustiku rekonstrueerimine m 316   47 400 € 
  sh Pargi ja Jõe tn kortermajade ühendused m 316 150 47 400 € 

2. Kanalisatsioon       52 000 € 
2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 260   52 000 € 

  sh Tartu mnt 11 kuni Nurme kinnistu m 260 200 52 000 € 
3. Sademevesi       308 300 € 

3.1. Sademeveetorustiku rekonstrueerimine m 1354   270 800 € 
  sh Tartu mnt kuni viadukt m 484 200 96 800 € 
  sh Tallinna mnt 5 ja 9 m 62 200 12 400 € 
  sh Põllu ja Tõrve tn m 281 200 56 200 € 
  sh Lasteaed kuni Tallinna mnt m 527 200 105 400 € 

3.2. Sademeveekraavide rekonstrueerimine m 250   37 500 € 
  sh Ringtee kuni Tallinna mnt 5 m 107 150 16 050 € 
  sh Talinna mnt 8 ja Kapsarõõmu vaheline kraav kuni väljalask m 143 150 21 450 € 

8.3.6. ESKU RKA 

Esku reoveekogumisalal on planeeritud teostada investeeringuid ainult pikaajalises programmis, kokku 
maksumusega 80 600 € (sh vesi 6 600 € ja kanalisatsioon 74 000 €). 

 



Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

98 

 

Tabel 8.18 Esku RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Esku RKA       80 600 € 
1. Veevarustus       6 600 € 

1.1. Veetorustiku rekonstrueerimine   44   6 600 € 
  sh Võhma tee 12 ühendus m 44 150 6 600 € 

2. Kanalisatsioon       74 000 € 
2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 45   9 000 € 

  sh Võhma tee 12 ühendus m 45 200 9 000 € 
2.2. Puhasti reoveepumpla rekonstrueerimine tk 1 20000 20 000 € 
2.3. Reoveepuhasti rekonstrueerimine       45 000 € 

  sh uue automaatvõre paigaldamine koos võrepressiga kmpl 1 45000 45 000 € 

8.3.7. LUSTIVERE RKA 

Lustivere reoveekogumisalal on planeeritud teostada investeeringuid ainult pikaajalises programmis, kokku 
maksumusega 13 550 € (kõik veevarustus). 

Tabel 8.19 Lustivere RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Lustivere RKA       13 550 € 
1. Veevarustus       13 550 € 

1.1. Puurkaev-pumpla rajamine reoveepuhasti kinnistule        13 550 € 
  sh puurkaevu puurimine ~ 45 m tk 1 3000 3 000 € 
  sh puurkaevu pumbad ja automaatika kmpl 1 5000 5 000 € 
  sh ühendustorustik reoveepuhastiga m 37 150 5 550 € 

2. Kanalisatsioon       -   € 
  Investeeringud puuduvad        

8.3.8. PISISAARE RKA 

Pisisaare reoveekogumisalal on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku 
maksumusega 289 400 € (sh vesi 108 400 €, kanalisatsioon 181 000 €). 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi nii vee kui ka kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 76 000 €.  

Tabel 8.20 Pisisaare RKA lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2024-2027 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Pisisaare RKA       76 000 € 
1. Veevarustus       46 000 € 

1.1. Kasevõsa VTJ rekonstrueerimine       46 000 € 
  sh juurdepääsutee ja aia rajamine kmpl 1 15000 15 000 € 
  sh uued raua- ja mangaanifiltrid kmpl 1 12000 12 000 € 
  sh puurkaevu puhastuspumpamine tk 1 1000 1 000 € 
  sh VTJ hoone soojustamine tk 1 10000 10 000 € 
  sh uus puurkaevu pump tk 2 1500 3 000 € 
  sh pumpade teenindamiseks katusele ligipääsuluugi rajamine tk 1 5000 5 000 € 

2. Kanalisatsioon       30 000 € 
2.1. Reoveepumplate rekonstrueerimine (RP-Kase, RP-Pisisaare) tk 2 15000 30 000 € 
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Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi nii vee kui ka kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 213 400 €. 

Tabel 8.21 Pisisaare RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Pisisaare RKA       213 400 € 
1. Veevarustus       62 400 € 

1.1. Veetorustiku rajamine m 127   19 050 € 
  sh Sepa, Astangu, Männituka, Velde ja Kase ühendamine m 127 150 19 050 € 

1.2. Veetorustiku rekonstrueerimine m 289   43 350 € 
  sh Kasevõsa VTJ kuni Kase tee  m 289 150 43 350 € 

2. Kanalisatsioon       151 000 € 
2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine   555   111 000 € 

  sh Kuuse, Püssisaare, Sepa, Astangu, Männituka, Veide ja Kase  m 555 200 111 000 € 
2.2. Pisisaare RVP rekonstrueerimine       40 000 € 

  sh uue automaatvõre paigaldamine koos võrepressiga kmpl 1 40000 40 000 € 

8.3.9. VÄGARI RKA 

Vägari reoveekogumisalal on planeeritud teostada investeeringuid ainult pikaajalises programmis, kokku 
maksumusega 82 500 € (sh vesi 5 000 € ja kanalisatsioon 77 500 €). 

Tabel 8.22 Vägari RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Vägari RKA       82 500 € 
1. Veevarustus       5 000 € 

1.1. PRK 11990 tamponeerimine tk 1 5000 5 000 € 
2. Kanalisatsioon       77 500 € 

2.1. Vägari RVP rekonstrueerimine       75 000 € 
  sh uue automaatvõre paigaldamine koos võrepressiga kmpl 1 35000 35 000 € 
  sh puhurite lahenduse rekonstrueerimine kmpl 1 30000 30 000 € 

  sh mudamahuti ümberehitamine (ruumala vähendamine) kmpl 1 10000 10 000 € 
2.2. Rasvapüüduri paigaldamine Aidu Lasteaed liitumispunkti kmpl 1 2500 2 500 € 

8.3.10. KAMARI RKA 

Kamari reoveekogumisalal on planeeritud teostada investeeringuid ainult pikaajalises programmis, kokku 
maksumusega 73 200 € (kõik kanalisatsioon). 

Tabel 8.23 Kamari RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Kamari RKA       73 200 € 
1. Veevarustus       -   € 

  Investeeringud puuduvad        

2. Kanalisatsioon       73 200 € 
2.1. Kamari RVP rekonstrueerimine       63 200 € 

  sh mudamahuti ümberehitamine (ruumala vähendamine) kmpl 1 10000 10 000 € 
  sh avariimöödavoolu rajamine RVP pumpla juurest biotiikidesse m 116 200 23 200 € 
  sh uue automaatvõre paigaldamine koos võrepressiga kmpl 1 30000 30 000 € 

2.2. Nõgese reoveepumplale kaugjuhtimise võimekuse rajamine kmpl 1 10000 10 000 € 
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8.3.11. KALANA RKA 

Kalana reoveekogumisalal on planeeritud teostada investeeringuid ainult pikaajalises programmis, kokku 
maksumusega 45 000 € (sh vesi 35 000 € ja kanalisatsioon 10 000 €). 

Tabel 8.24 Kalana RKA pikaajalised investeeringud. 
PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Kalana RKA       45 000 € 
1. Veevarustus       35 000 € 

1.1. Kalana VTJ juurdepääsutee ja piirdeaia rajamine kmpl 1 25000 25 000 € 
1.2. Kalana VTJ kaugjuhtimise võimekuse rajamine kmpl 1 10000 10 000 € 

2. Kanalisatsioon       10 000 € 
2.1. Kalana reoveepumplale kaugjuhtimise võimekuse rajamine kmpl 1 10000 10 000 € 

8.3.12. PIKKNURME RKA 

Pikknurme reoveekogumisalal puuduvad planeeritavad investeeringud. 

8.3.13. NEANURME KÜLA  

Neanurme külas puuduvad planeeritavad investeeringud. 

8.3.14. PAJUSI KÜLA 

Pajusi külas on planeeritud teostada investeeringuid ainult lühiajalises programmis, kokku maksumusega 567 
150 € (sh vesi 247 600 € ja kanalisatsioon 319 550 €). 

Tabel 8.25 Pajusi küla lühiajalised investeeringud. 
LÜHIAJALINE PROGRAMM 2024-2027 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Pajusi küla       567 150 € 
1. Veevarustus       247 600 € 

1.1. Veetorustiku rajamine   665   99 750 € 
  sh Liivi ja Vanarehe liitumine m 18 150 2 700 € 
  sh Sepikoja kinnistu ühendus m 85 150 12 750 € 
  sh Pajusi mõisa ühendus m 199 150 29 850 € 
  sh Risti, Lubja, Lodi kinnistute ühendus m 363 150 54 450 € 

1.2. Veetorustiku rekonstrueerimine   419   62 850 € 
  sh uue puurkaevu ühendus m 74 150 11 100 € 
  sh Pajusi-Loopre tee koos liitumispunktidega m 195 150 29 250 € 
  sh Meearu, Lembitu ja Vahtra kinnistute ühendus m 150 150 22 500 € 

1.3. Puurkaevu rajamine Paju kinnistule       80 000 € 
  sh puurkaevu puurimine  tk 1 15000 15 000 € 
  sh pumbad ja automaatika tk 1 20000 20 000 € 
  sh raua- ja mangaanifiltrid tk 1 20000 20 000 € 
  sh puurkaev-pumpla hoone rajamine tk 1 15000 15 000 € 
  sh juurdepääsutee ja piirdeaed tk 1 10000 10 000 € 

1.4. PRK 12029 likvideerimine tk 1 5000 5 000 € 
2. Kanalisatsioon       319 550 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine   520   104 000 € 
  sh Liivi ja Vanarehe liitumine m 22 200 4 400 € 
  sh Pajusi mõisa ühendus m 188 200 37 600 € 
  sh bussijaam kuni RVP koos liitumispunktidega m 310 200 62 000 € 

2.2. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine   583   116 600 € 
  sh PRK ühendus m 72 200 14 400 € 
  sh Pajusi-Loopre tee kuni RP m 245 200 49 000 € 
  sh Paju kinnistu ühendus m 55 200 11 000 € 
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Jrk Tööde nimetus Ühik Maht Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

  sh Meearu, Lembitu ja Vahtra kinnistute ühendus m 133 200 26 600 € 
  sh Sepikoja kinnistu ühendus m 78 200 15 600 € 

2.3. Survekanalisatsioonitorustiku rajamine   193   28 950 € 
  sh RP kuni bussijaam m 104 150 15 600 € 
  sh Lodi kinnistu ühendus m 89 150 13 350 € 

2.4. Pajusi reoveepumpla rajamine (Remmelga kinnistu) tk 1 25000 25 000 € 
2.5. Pajusi RVP rajamine (septik)       40 000 € 

  sh septiksüsteemi paigaldus kmpl 1 10000 10 000 € 
  sh elektripaigaldis ja automaatika kmpl 1 5000 5 000 € 

  sh puhasti reoveepumpla rajamine koos torustikega tk 1 15000 15 000 € 
  sh juurdepääsutee ja piirdeaed tk 1 10000 10 000 € 
2.6. Olemasoleva kogumismahuti likvideerimine kmpl 1 5000 5 000 € 

8.4. INVESTEERINGUPROJEKTIDE ORIENTEERUV MAKSUMUS 
Maksumuste hindamise aluseks on võetud lähiajal läbiviidud hanked ja vee-ettevõtjate hinnaennustused. 
Maksumused on esitatud ilma käibemaksuta. Kõik hinnad sisaldavad lisakulusid – uuringud, projekteerimine, 
mõõdistamised, ettenägematud kulud jt. Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve kuludeks on arvestatud 5%. 

Veetorustiku hinnad on antud koos torude ja sulgarmatuuri maksumusega. Kanalisatsioonitorustiku hinnad on 
esitatud koos torude ja vaatluskaevudega. Torustiku paigaldusmaksumusse on arvestatud ka kaevejäljes 
tänavakatte kõrvaldamise ja taastamise kulud, kaeviste osaline tagasitäide liivaga.  

Investeeringuprojektide koondmahud ja maksumused on esitatud Tabelis 8.26.  

Käesoleva arengukavaga on kokku planeeritud investeeringuid summas 3 519 650 € (veevarustus – 946 800 €, 
kanalisatsioon – 2 092 150 €, sademevesi – 480 700 €). 
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Tabel 8.26 Planeeritavate investeeringute koondmahud ja ajaline jaotus. 

  Kokku Põltsamaa 
linn 

Väike-
Kamari Adavere Võisiku Puurmani Esku Lustivere Pisisaare Vägari Kamari Kalana Pikk-

nurme 
Nea-

nurme Pajusi 

Lühiajaline 1 502 050 € 413 900 € -   € 425 000 € -   € 20 000 € -   € -   € 76 000 € -   € -   € -   € -   € -   € 567 150 € 

Vesi 334 700 € 41 100 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 46 000 € -   € -   € -   € -   € -   € 247 600 € 

Kanal 1 077 550 € 303 000 € -   € 425 000 € -   € -   € -   € -   € 30 000 € -   € -   € -   € -   € -   € 319 550 € 

Sade 89 800 € 69 800 € -   € -   € -   € 20 000 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Pikaajaline 2 017 600 € 1 061 150 € -   € -   € -   € 448 200 € 80 600 € 13 550 € 213 400 € 82 500 € 73 200 € 45 000 € -   € -   € -   € 

Vesi 612 100 € 401 650 € -   € -   € -   € 87 900 € 6 600 € 13 550 € 62 400 € 5 000 € -   € 35 000 € -   € -   € -   € 

Kanal 1 014 600 € 576 900 € -   € -   € -   € 52 000 € 74 000 € -   € 151 000 € 77 500 € 73 200 € 10 000 € -   € -   € -   € 

Sade 390 900 € 82 600 € -   € -   € -   € 308 300 € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Kokku 3 519 650 € 1 475 050 € -   € 425 000 € -   € 468 200 € 80 600 € 13 550 € 289 400 € 82 500 € 73 200 € 45 000 € -   € -   € 567 150 € 
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9. FINANTSANALÜÜS 

9.1. EESMÄRK 
Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud materjalidest, nii kirjalikult 
kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoosi täpsuse määrab ära analüüsi aluseks olevate andmete 
kvaliteet.  

Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

• Esitada Põltsamaa valla ÜVK-ga kaetud piirkondade veemajandustegevuse kohta kõikehõlmav 
finantsprognoos, mis kajastaks samahästi nii olemasoleva infrastruktuuri ekspluatatsiooni, kui ka 
arengukava investeeringuprogrammi elluviimisest tulenevate infrastruktuuri investeeringute mõju. 
Veemajandustegevuse analüüsimisel on kasutatud nende piirkondade andmeid, kus veeteenuseid 
osutab või hakkab osutama vee-ettevõtja: Põltsamaa Vesi OÜ – Põltsamaa RKA, Väike-Kamari RKA, 
Adavere RKA, Võisiku RKA, Puurmani RKA, Esku RKA, Lustivere RKA, Pisisaare RKA, Vägari RKA, Kamari 
RKA, Kalana RKA, Pikknurme RKA, Neanurme küla, Pajusi küla. 

• Põltsamaa Vesi OÜ arengukavas kajastatavate investeeringuprogrammide elluviija;  

• Finantsprognoosid võtavad arvesse ainult vee-ettevõtluse tegevusega seotud otsesed kulud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamisel Põltsamaa vallas. Vee-ettevõtluse üldkulud, mis käesolevas 
finantsanalüüsis kajastamist leiavad, on tuletatud vee-ettevõtete esitatud andmete baasilt; 

• Finantsprognoosides võetakse aluseks konsultandi poolt prognoositavad tariifid, nende kujundamise 
põhimõtted on järgmised: (1) majapidamiste vee- ja kanalisatsioonitariifid jäävad rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud taluvuspiiridesse; (2) toimub tariifide ühtlustamine vastavalt konkurentsiameti 
metoodikale; (3) pikaajaliselt on saavutatud jooksevkulude katmine; (4) juhul kui ettevõte kasutab 
pangalaene, tagatakse adekvaatsed tingimused võlgade teenindamiseks (piisav võlateeninduse 
kattekordaja); (5) saadav tulu ei kata asendusinvesteeringuid, kuna selleks peaks tõstma veehinna üle 
rahvusvaheliselt tunnustatud piirmäära.  

Põltsamaa valla ÜVK arendamise kava hulka hõlmatud finantsanalüüs peegeldab arengukava investeeringute 
elluviimisest tulenevaid mõjusid. Finantsanalüüs on koostatud, hindamaks Põltsamaa valla ÜVK arendamise kava 
investeeringuprogrammi elluviimise otstarbekust ja finantsmajanduslikke mõjusid. Finantsanalüüsi eesmärk on 
kajastada ka üldisi plaanitavaid finantstulemusi. Oluline on välja tuua, millisel moel suudavad kohalikud vee-
ettevõtjad tegevuspiirkonnas opereeritavat infrastruktuuri jätkusuutlikult majandada ning piirkonnas teenuseid 
osutada. 

9.2. FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE PÕHIEELDUSED 
Prognoos koostatakse 12 aastase perioodi kohta ning muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus ka 
mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline vaadata finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant 
uuesti üle ning viia sisse vajalikud korrektuurid. 

Allolevalt on toodud finantsprognoosi koostamise põhieeldused. 

Tabel 9.1. Finantsprognoosi eeldused. 

* Rahandusministeeriumi andmetel (suvine pikaajaline majandusprognoos 2023) 
** Statistikaametist saadud Jõgeva maakonna 2021. a andmeid on korrigeeritud vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud 
keskmise palgakasvu muutusele 

Lisaks eeltoodud tabelis kajastatud andmetele on arvestatud ka järgmiste asjaoludega. 

 

Finantsprognoosi  
põhieeldused 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tarbijahinnaindeks* 19,4% 9,6% 4,6% 2,5% 1,7% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Keskmine palgakasv(EUR)* 11,6% 11,2% 6,6% 5,3% 4,9% 4,5% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,1% 

Piirkonna leibkonnaliikme 
keskmine sissetulek,€** 

906 € 1 007 € 1 074 € 1 131 € 1 186 € 1 239 € 1 292 € 1 346 € 1 403 € 1 462 € 1 523 € 1 586 € 1 652 € 1 721 € 
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Planeerimise periood  

Finantsprojektsioonid on koostatud 12 aasta kohta (2024-2035). 

Leibkondade sissetulek  

Leibkondade sissetulek on üheks indikaatornäitajaks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. 
Kasutatud on Statistikaameti poolt antud Jõgeva maakonna keskmist netosissetulekut leibkonnaliikme kohta 
(2021. aasta kohta). Edasine sissetuleku kasv suureneb vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud keskmise 
palgakasvu muutusele (Tabel 9.1). 

Põhivarade kulum  

Finantsprognoosis põhinevad kõik arvutused vee-ettevõtja kasutusel olevate varade maksumusel ning 
täiendavalt investeeringute programmi tulemusel loodavatel põhivarade maksumusel.  

Põhivarade amortisatsiooni arvutustel on põhivarade kasulikuks elueaks arvestatud 25 ja 40 aastat (vastavalt 
nendele aastatele on arvutatud aastane amortisatsioon). 

Arvete laekumise näitaja  

Finantsprognoosides on lähtutud, et arved tasutakse 100%. 

Veetarbimine  

Tarbijate veekulu arvestamisel lähtutakse tinglikust keskmisest vee tarbimise kulust ööpäevas. Kõikides 
asustusüksustes on veetarbimine erinev, kuid keskmiselt võib arvestada Põltsamaa vallas 60 l/ööp elaniku kohta. 
Prognoosiperioodi lõpuni on arvestatud ühiktarbimise kasvuga kuni 75 l/ööp.  

Vee- ja kanalisatsioonikulu leibkonna liikme kohta  

Üldlevinud rahvusvaheliseks aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja kanalisatsiooniteenuste kuludeks 
leibkonna liikme sissetuleku suhtes loetakse ca 4%. Eestis soovituslik piirmäär on 2,5%. Lähtuma peab eelkõige 
konservatiivsuse printsiibist ning asjaolust, et pole teada vee- ja kanalisatsioonitariifide võimalikku hinnaelastsust 
ning sellest tingitud mõju vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimismahtudele ning ka maksete laekumise 
näitajale. 

Planeeritud investeeringud on plaanitud ellu viia omavahenditest (laenu kaasabil). Sellest tulenevalt on kõik vee- 
ja kanalisatsiooniteenusega seonduvad investeeringud arvestatud veehinna sisse. Põltsamaa valla osaluse korral 
antakse valla omaosalus vee-ettevõttele osakapitali sissemaksena, mistõttu seda saab veehinnas kajastada. 
Põltsamaa Vesi OÜ teeninduspiirkonnas ei ületata soovituslik veehinna piiri (2,5% sissetulekust).  

Tariifide muutused  

Tariifide muutuste arvutamisel on lähtutud kogu teenusepiirkonna lõikes ühe vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnaga (Põltsamaa linna veehind).  

Hädavajalike investeeringute tegemise tõttu on tariifide tõus paratamatu. Finantsprognoosi koostamisel on 
arvestatud, et kõik lühiajalised investeeringud jaotuvad oma kogusummas  aastate (2024-2027) peale ära (10% 
esimene aasta, 30% ülejäänud 3 aastat peale ära. Pikaajalised investeeringud on jaotatud võrdselt 8 aasta (2028-
2035) peale.   

Tariifide tõstmisel lähtuti põhimõttest, et veemajandamisest saadavad tulud oleksid piisavad veemajandamisega 
seonduvate kulude katmiseks, sh ka põhivarade amortisatsioonikulude katmiseks omaosaluse mahus. 

Veehinna kalkuleerimisel on arvestatud uute investeeringute tulukusega (WACC 6,28%), mis on vastavalt 
kehtestatud veeteenuse hinnale juurde liidetud. 

Orkla Eesti AS ja AS E-Piim 

Põltsamaa Vesi OÜ kogu müüdud reoveekogusest ca 70% moodustab Orkla Eesti AS-ist ja AS E-Piim Toomine 
pärinev reovesi. Orkla Eesti AS kanalisatsiooniteenuse müügimaht on perioodi vältel jäetud võrdseks 2022. aasta 
omaga, AS E-Piim Tootmine müügimahtu on vähendatud 50% võrra järgneva 4 aasta jooksul seoses 
tootmismahtude vähenemisega. 

Sademevesi 

Sademeveega seonduvate investeeringute mõju teenuse hinnale on arvestatud kanalisatsiooniteenuse hinda. 
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Uute tarbijate ühinemine  

Veehinna prognoosi koostamisel on arvestatud uute tarbijate ühinemisega. Võimalik lisanduv maht on kokku 
umbes 40 liituvat kinnistut kogu investeeringuperioodi vältel. 

Puhasrentaablus  

Puhasrentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Kehtib põhimõte, et kõik investeeringud 
finantseeritakse vee-ettevõtete omaosalusest. Oluline on pikaajalises perspektiivis vähemalt 0% 
puhasrentaabluse tagamine. 

Kumulatiivne rahavoog on vee-ettevõte puhul terve perioodi vältel positiivne.  

Investeeringute omafinantseerimise määr  

Finantsanalüüs on koostatud arvestades, et kõik veehinnas kajastuvad investeeringud rahastatakse omaosaluse 
ja pangalt laenatava rahaga.  

Kokku on kanalisatsiooni ja veevärgi arendamiseks lühi- ja pikaajalise programmi investeeringute maksumus:  

Põltsamaa Vesi OÜ – 3 519 650 € (KM-ta). 

9.3. INVESTEERINGUTE ALLIKAD 
Käesolevas arendamise kavas on kajastatud planeeritavad investeeringud, mis kavandatakse ellu viia järgnevate 
rahastusallikate abil: 

- Vee-ettevõtte 

- Võimalusel Põltsamaa valla osalus. 
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Tabel 9.2 Põltsamaa Vesi OÜ teenuse hinna muutus arengukava investeeringuperioodi jooksul. 

    Lühiajalised investeeringud Pikaajalised investeeringud 
Aasta Ühik 2022* 2023* 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Ühisveevärgiga 
liitunute arv 

- 6 247 6 247 6 165 6 086 6 006 5 926 6 285 6 200 6 113 6 025 5 935 5 845 5 755 5 664 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunute arv 

- 6 351 6 351 6 267 6 187 6 106 6 024 6 382 6 296 6 208 6 118 6 027 5 935 5 844 5 752 

Veevärgi teenuse maht 
kokku 

m3/a 216 082 216 082 217 107 218 130 219 064 219 910 220 709 221 443 222 058 222 570 222 972 223 274 223 517 223 666 

Kanalisatsiooniteenuse 
maht kokku 

m3/a 491 267 491 267 469 199 447 138 424 994 402 767 403 268 403 709 404 036 404 266 404 391 404 422 404 401 404 291 

Veetariif, km-ta, 
TULUKUSEGA 

€/m3 1,64 € 1,64 € 3,32 € 3,41 € 3,48 € 3,56 € 3,63 € 3,70 € 3,78 € 3,86 € 3,95 € 4,04 € 4,14 € 4,24 € 

Kanalisatsioonitariif, 
km-ta, TULUKUSEGA 

€/m3 1,90 € 1,90 € 2,11 € 2,31 € 2,53 € 2,78 € 2,84 € 2,90 € 2,97 € 3,04 € 3,11 € 3,18 € 3,26 € 3,35 € 

Komplekshind, (km-
ga), TULUKUSEGA 

€/m3 4,25 € 4,25 € 6,52 € 6,87 € 7,22 € 7,60 € 7,76 € 7,92 € 8,09 € 8,27 € 8,47 € 8,67 € 8,88 € 9,10 € 

Hinnatõus % 0 0,0% 53,4% 5,4% 5,1% 5,3% 2,1% 2,1% 2,1% 2,2% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 

Leibkonnaliikme 
sissetulek 

€/kuu 906 € 1 007 € 1 074 € 1 131 € 1 186 € 1 239 € 1 292 € 1 346 € 1 403 € 1 462 € 1 523 € 1 586 € 1 652 € 1 721 € 

Leibkonnaliikme 
kulutus ÜVK teenusele 

€/kuu 7,73 € 7,73 € 11,27 € 11,25 € 11,06 € 10,73 € 10,39 € 10,81 € 11,26 € 11,72 € 12,20 € 12,70 € 13,23 € 13,78 € 

ÜVK teenuse kulu 
osakaal sissetulekust 

% 0,85% 0,77% 1,05% 0,99% 0,93% 0,87% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 
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Tabel 9.3. Põltsamaa Vesi OÜ rahavoogude analüüs. 

      Lühiajaline  Pikaajaline  

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tulud veeteenuselt 354 375 354 375 720 611 743 620 762 725 782 582 800 645 819 420 838 923 859 164 880 152 901 900 924 417 947 717 

Tulud kanalisatsiooni-
teenuselt 

933 408 933 408 990 211 1 034 623 1 075 694 1 117 836 1 143 643 1 170 412 1 198 204 1 227 025 1 256 883 1 287 787 1 319 747 1 352 775 

Teenuste eest saadav tulu 1 287 783 1 287 783 1 710 822 1 778 243 1 838 419 1 900 418 1 944 288 1 989 832 2 037 127 2 086 189 2 137 036 2 189 687 2 244 164 2 300 491 

Muud tulud 36 259 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Kogutulu 1 324 042 1 317 783 1 740 822 1 808 243 1 868 419 1 930 418 1 974 288 2 019 832 2 067 127 2 116 189 2 167 036 2 219 687 2 274 164 2 330 491 

Tegevuskulu 1 083 605 1 192 711 1 255 555 1 298 213 1 334 083 1 371 160 1 409 044 1 448 065 1 488 259 1 529 661 1 572 308 1 616 240 1 661 495 1 708 115 

Kasum 18 267 -127 932 246 956 285 560 322 662 360 146 377 933 396 040 411 896 432 637 446 222 460 140 474 378 488 925 

Reg pv amortisatsioon kokku 212 064 204 642 197 479 190 568 183 898 177 461 171 250 165 256 159 472 153 891 148 505 143 307 138 291 133 451 

Reg pv jääkväärtus 4 218 039 4 013 397 3 966 123 4 226 170 4 492 888 4 766 042 4 846 991 4 933 935 5 026 663 5 124 972 5 228 667 5 337 560 5 451 469 5 570 218 

Lubatud tulukus 0 0 253 116 270 775 287 737 305 080 310 358 315 956 321 922 328 245 334 911 341 909 349 228 356 856 

Investeering   150 205 450 615 450 615 450 615 252 200 252 200 252 200 252 200 252 200 252 200 252 200 252 200 

Omafinantseering 0 0 150 205 450 615 450 615 450 615 252 200 252 200 252 200 252 200 252 200 252 200 252 200 252 200 

Võetav laen aastas 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laenu tagasimakse aastas 0 98 933 140 564 129 336 114 336 114 336 104 336 104 336 55 436 22 858 22 858 22 858 17 858 17 858 

Laenu jääk 1 001 607 902 674 762 110 632 774 518 438 404 102 299 766 195 430 139 994 117 136 94 278 71 420 53 562 35 704 

Intressikulu 10 106 48 362 40 831 33 902 27 776 21 650 16 060 10 470 7 500 0 0 0 0 0 

Rahavoog kokku 230 331 -22 223 153 667 -103 823 -58 391 -27 344 192 647 204 760 263 732 311 470 319 669 328 389 342 611 352 318 

Kumulatiivsed rahavood 1 479 043 1 456 820 1 610 487 1 506 663 1 448 272 1 420 928 1 613 576 1 818 336 2 082 068 2 393 538 2 713 207 3 041 596 3 384 207 3 736 525 
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9.4. FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 
Tabelis 9.2 on toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujunemine mõlemas Põltsamaa Vesi OÜ 
teenusepiirkonnas ja Tabelis 9.3 on toodud Põltsamaa Vesi OÜ rahavoogude analüüs. 

ÜVK arendamise kava on oma olemuselt strateegiline dokument, seetõttu ka arendamise kava koosseisus olev 
finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne, üldistatud ning põhineb erinevatel eeldustel ning prognoosidel. 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid, arvestades arendamise 
kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude prognoosis on arvestatud tänaste tegelike 
tegevuskuludega. 

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ja prognoose ning vaadeldud on veemajanduse 
rahavooge eespool toodud eeldustel. Oluline on arvesse võtta, et käesolev analüüs ei ole alusdokument vee- ja 
kanalisatsioonihinna kehtestamiseks Põltsamaa vallas, kuna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind tuleb 
kooskõlastada Konkurentsiametiga. Finantsprognoosis toodud tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide 
rakendamisel omavalitsuses, vaid on pigem leitud indikatiivsete suurustena testimaks, kas arendamise kavas 
sätestatud eeldustel on vee- ja kanalisatsioonimajandus tervikuna jätkusuutlik. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna tõus tuleneb peamiselt lisanduvate investeeringute amortisatsioonikulust, 
suurenenud opereerimiskulust (energia- ja palgakulu) ning ka 2023. aastal tõstetud lubatud tulukuse määrast 
(4,81% pealt 6,28% peale).  

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine, sh omafinantseering kujunevad tegelikkuses 
vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning 
konkreetsetele meetmetele ja/või rahastajapoolsetele tingimustele. Arendamise kava finantsanalüüsis toodud 
finantseerimine ning selle jagunemine on näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga kontrollida veemajanduse 
rahavooge arendamise kavas kirjeldatud eeldustel. 
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10. LISA 1 VEE- JA KANALISATSIOONIRAJATISTE SKEEMID 
Joonised on lisatud eraldi failidena 

Joonis 0 – Põltsamaa vald ÜVK piirkonnad 

Joonis 1 – Põltsamaa RKA asendiplaan 

• Joonis 1.0 – Põltsamaa RKA kaardilehtede jaotus 

• Joonis 1.1 – Mällikvere küla 

• Joonis 1.2 – Pauastvere küla 

• Joonis 1.3 – Võhmanõmme küla 

• Joonis 1.4 – Kuningamäe küla 

• Joonis 1.5 – Kesklinn 

• Joonis 1.6 – Vasakallas 

• Joonis 1.7 – Põltsamaa RKA sademeveesüsteemid 

Joonis 2. Väike-Kamari RKA asendiplaan 

Joonis 3. Adavere RKA asendiplaan 

Joonis 4. Võisiku RKA asendiplaan 

Joonis 5.1 Puurmani RKA asendiplaan 

Joonis 5.2 Puurmani RKA sademeveesüsteemid 

Joonis 6. Esku RKA asendiplaan 

Joonis 7. Lustivere RKA asendiplaan 

Joonis 8. Pisisaare RKA asendiplaan 

Joonis 9. Vägari RKA asendiplaan 

Joonis 10. Kamari RKA asendiplaan 

Joonis 11. Kalana RKA asendiplaan 

Joonis 12. Pikknurme RKA asendiplaan 

Joonis 13. Neanurme küla asendiplaan 

Joonis 14. Pajusi küla asendiplaan 
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11. LISA 2 INVESTEERINGUTE KOONDTABEL 
Investeeringuprojektide koondtabel on lisatud eraldi failina.   
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