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TOETUSE KASUTAMISE TEGEVUS- JA FINANTSARUANDE VORM


Lepingu nr : 
Aruande esitaja: Helgi Kuusik, MTÜ Kündja külaselts
Projekti läbiviimise aeg:01.03.2023-30.12.2023.a.
Tegevuste lepingujärgne maksumus:5000,00 eurot
Aruande koostamise kuupäev:07.11.2023.a.



	Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte 
Kuidas projekt oma eesmärgi(d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering / soetus muutis ühingu võimekust,  tegevuskeskkonda, edendas kohalikku elu?

	Projekt täitis püstitatud eesmärgi, kogukonna seltsimaja suurele toale  sai ehitatatud uus põrand, lagi ja siseuks.Tööd sai alustatud kevadel peale toetuse saamist, võtsime pakkumisi erinevatelt ehitusfirmadelt näiteks: Aita Ehitus OÜ ja QND OÜ-lt. Selgus, et nende poolt pakutud hinnapakkumine ületas meie eelarve 1500 euro ulatuses. Olime sunnitud otsima teisi võimalusi.  Saime ehitusfirma QND OÜ-ga kokkuleppele, et tellime ise  puidufimast MPPUIT saematerjali  ning ostame ehituspoodidest vajaliku materjali tööde läbiviimiseks.. Põranda, lae, seinte värvimise tegime talgute korras kogukonna inimestega. Tulemused olid positiivsed ja kogukond sai turvalised, kaasaegsed ruumid kooskäimiseks ning ürituste korraldamiseks. Selle tulemusena kasvas võimalus ja soov korraldada uusi tegevusi.  Tegevused ja üritused aitavad edendada kohalikku elu maapiirkonnas.Tehtud investeering muutis aktiivsemaks külaelu ja innustab uusi liikmeid liituma külaseltsi tegevustega.

	Väljundid
Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Loetlege korrastatud objektid, remonditud ja rekonstrueeritud ruumid, soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamist. Kuidas on tagatud investeeringute avalik kasutus, kättesaadavus  ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht.


	1. Ruumi tühjendamine eelseisvaks remondiks, töö tegime talgute korras küla rahvaga
2. vana põranda ülesvõtmine, materjali välja tassimine. Mulla tasandamine ja liigse mulla välja viimine käruga.
3. uue põranda talade panemine, rihtimine
4. uute põrandalautade paigaldamine
5. vana lae rihtimine sirgeks, katkiste lautade eemaldamine ja uute laelautade paigaldus
6. vana siseukse eemaldamine ja uue ukse paigaldus koos lenkiga
7. Lae , põranda lautade värvimine kaks korda, värvimise tegime talgute korras
8. Elektri juhtmete paigaldus
Tööde käigus sai remontitud seltsimaja suure toa (35 ruutmeetrit)  põrand, lagi ja paigaltatud uus siseuks. Ruumi vana uks oli deformeerunud, külma perioodil ei saanud ruumi kasutada,  uue ukse paigaldamisega on see probleem likviteeritud. Ruumi vanal lael olid praod ja laelauad vihma kahjustusest rikutud, tööde käigus sai lagi remontitud. Katkise vana põranda asemele sai ehitatud uus puitpõrand. Seltsimaja / remontitud  ruum on avalikus kasutuses aastaringselt, kus korraldatakse erinevaid koolitusi, üritusi, külaseltsi kokkusaamisi, tähistatakse liikmete ja külarahva sünnipäevi. Ruumide heakorra ja kättesaadavuse eest vastutab Kündja külaseltsi juhatuse liige ja vastutaja Helgi Kuusik. Seltsimaja asukoht on Kõo külas, Võru vallas, teeme aastaringselt koostööd kohaliku omavalisusega. Kündja külaseltsi tegevusi kajastame fb-s MTÜ Kündja külaseltsi lehel.



	Riigieelarvelise toetuse kasutamise finantsaruande osa
	
	
	

	
	
	
	
	

	Projekti kulud tegevuste kaupa 
(vajadusel lisa ridu)
	Kulud toetusest vastavalt taotlusele
	Tegelikud kulud
	Jääk
	Märkused

	OÜ MPPUIT arve nr 99
	972,00
	
	
	saematerjal

	OÜ MPPUIT arve nr 100
	587,81
	
	
	saematerjal

	QND OÜ arve nr 202091
	840,00
	
	
	ehitustööd

	QND OÜ arve nr. 202090
	840,00
	
	
	ehitustööd

	Arminto OÜ arve nr 1044
	145,80
	
	
	saematerjal

	Vestra EX OÜ arve nr 10
	72,50
	
	
	Tihendus materjal

	Võru Polar 
	169,99 
	 
	 
	elektritarbed

	Aivo Riistan 
	540,00
	
	
	ehitustööd

	Võru Polar
	96,97
	
	
	elektritarbed

	Aivo Riistan
	150,00
	
	
	ehitustööd

	K-Rauta Võru ehitusmaterjalide kauplus
	722,98
	
	
	Siseuks lengi ja pakuga, käepide, puidukruvid erisuurused, põranda, laevärvid, pintslid,rullid, vannid,  puitliistud lakke, põrandalejmt.

	Ehitusmaterjalide kauplus Vastseliinas
	112,22
	
	
	Ketaslõikur, tangide komplekt, liivapaber, erisuuruses pintslid, vasar.

	KOKKU
	5000,00
	5250,00
	
	 Kündja külaseltsi finantseering 250,00



Finantsaruandele lisatakse ülevaade teistest finantseerimisallikatest.

Aruandele lisatakse kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist

Siseministeeriumil on õigus küsida riigieelarvelise toetuse kasutamise kohta täiendavaid küsimusi.


Aruande koostamise kuupäev:07.11.2023.a.
Aruande koostanud:
Helgi Kuusik
MTÜ Kündja külaseltsi juhatuse liige
e-post:  helgi.kuusik@gmail.com
tel. +37255523322
