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Hankelepingu sõlmimine ja eeltegevused

Avakohtumine juhtrühmaga

1. UURIMISÜLESANNE

DOKUMENDIANALÜÜS

Ülevaade minimaalsete kulutuste hindamise 

metoodikatest teaduskirjanduse ja teiste riikide 

metoodikate põhjal

Kohtumine Tellija esindajaga kirjanduse ülevaate 

tutvustuseks ning metoodiliste valikute 

täpsustamiseks

KVANTITATIIVSETE ANDMETE ANALÜÜS

Taotluste koostamine andmete kasutamiseks 

teadusuuringus

Eetikakomitee loa menetlemine

AKI loa menetlemine

Taotluse esitamine ESAle

Leibkondade finantskäitumise uuringu andmete 

taotlemine

LEU ja ESU andmete saamine

Leibkondade finantskäitumise andmete saamine

Kvantitatiivsete andmete analüüs

1. vahearuande koostamine

1. vahearuande tutvustus

Tellija tagasiside 1. vahearuandele

Paranduste ja täienduste sisseviimine 1. 

vahearuandesse vastavalt tagasisidele

KVALITATIIVSETE ANDMETE KOGUMINE JA 

ANALÜÜS

Toitumissoovituste põhiste näidismenüüde 

koostamine ja kooskõlastamine TAI-ga

Intervjuukavade koostamine

Sihtgruppide ja intervjuukavade kooskõlastamine 

tellijaga

Sihtgruppide värbamine

Nädal lepingu algusest



Fookusgrupiintervjuude läbiviimine

Fookusgrupiintervjuude analüüs

Näidiseelarvete koostamine ja analüüs

2. vahearuande koostamine

2. vahearuande tutvustus

Tellija tagasiside 2. vahearuandele

Paranduste ja täienduste sisseviimine 2. 

vahearuandesse vastavalt tagasisidele

2. UURIMISÜLESANNE

Intervjuukavade koostamine ja kooskõlastamine 

Tellijaga

Intervjueeritavate värbamine

Intervjuude läbiviimine 

Intervjuude analüüs

Euromodi andmete taotluse koostamine

Euromodi andmete saamine

Toimetulekutoetuse kättesaadavuse analüüs 

Euromodis

3. vahearuande koostamine

3. vahearuande tutvustus

Tellija tagasiside 3. vahearuandele

Paranduste ja täienduste sisseviimine 3. 

vahearuandesse vastavalt tagasisidele

LÕPPRAPORT

Lõppraporti kirjutamine

Lõppraporti mustandi esitamine tellijale

Tellija tagasiside lõppraportile

Lõppraporti kohandamine tellija kommentaaride 

valguses ja kokkuvõtte koostamine

Lõplike tulemite üleandmine Tellijale

TULEMUSTE TUTVUSTUS

Tulemuste tutvustus avalikkusele ja selleks 

ettevalmistus (sh slaidide koostamine)

LÄBIVAD TEGEVUSED

Projekti koosolekud (töörühm)
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