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12. mai 2023 

DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÄHTESEISUKOHAD 
 

ALUSED:  
Endise Rapla valla üldplaneering – kehtestatud: 01.03.2011 

Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) 

 

DETAILPLANEERING:  

Nurme detailplaneering (planeeringute andmekogu ID 30100341) 

 

DETAILPLANEERINGUGA HÕLMATUD MAAÜKSUS: 

aadress katastritunnus pindala (m²) sihtotstarve 

Röa küla Nurme 66903:002:0952 16356 100% maatulundusmaa 

 

Läbipääsu või tehnovõrkudega seotud küsimuste lahendamise vajaduse ilmnemisel väljaspool 

detailplaneeringu algatamisel määratud planeeringuala piiri või muu põhjendatud vajaduse korral võib 

planeeringuala laiendada koostöös puudutatud maaomanike ja Rapla Vallavalitsusega. Servituutide 

tingimused ja tehnovõrkude ning läbipääsude paiknemine lepitakse planeeringu koostamise käigus 

kokku puudutatud maaomanikega. 

 

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,6 ha. 

 

 

DETAILPLANEERINGU EESMÄRK, ÜLESANDED, PLANEERIMISPÕHIMÕTTED 

 

Detailplaneeringu eesmärk on sätestada tootmisala moodustamise tingimused. 

 

Detailplaneeringuga lahendatakse vähemalt järgmised ülesanded vastavalt PlanS § 126: 

- krundi hoonestusala määramine; 

- krundi ehitusõiguse määramine; 

- juurdepääsude, liikluskorralduse, tehnovarustuse ja teiste planeeringuala toimimiseks vajalike 

ehitiste lahenduspõhimõtete andmine ja võimalike asukohtade määramine; 

- ehitiste arhitektuursete, ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine; 

- haljastuse ja heakorrapõhimõtete määramine; 

- puhveralade, kujade ja keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine; 

- kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine; 

- servituutide vajadusega alade määratlemine; 

- avalikult kasutatavate alade määratlemine. 

 

 

KEHTIVAD PLANEERINGUD 

 

Ei ole teada, et kontaktvööndisse oleks koostatud detailplaneeringuid. 

 

2020. aastal Maanteeameti tellimusel koostatud tugimaantee nr 15 eskiisi (Skepast&Puhkim töö) 

materjalid on kättesaadavad valla kodulehe vahendusel: 

 eskiislahenduse joonised 

 eskiislahenduse seletuskiri 

 ulukiuuring 

 

Rail Baltica raudteetrassiga seonduv informatsioon on Rail Baltic Estonia veebilehel. 

 

Rapla valla kehtiva üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad valla veebilehelt. 

https://rapla.kovtp.ee/yp#Rapla
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003
https://planeeringud.ee/
https://rapla.ee/documents/17843026/20424439/T15_eskiis_.pdf/7b5ee190-1997-4128-ab35-2c0a29e744c5
https://rapla.ee/documents/17843026/20424439/T15_Seletuskiri.pdf/dab0f4b6-2656-4571-a4c3-1d423bb6c627
https://rapla.ee/documents/17843026/20424439/5_1_Tallinn-Rapla_Ulukiuuring.pdf/98b94a2c-e485-4f82-b4ac-41d0d9525f86
https://www.rbestonia.ee/rail-baltica-lugu/
https://rapla.ee/yp#Rapla
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Koostatava üldplaneeringu materjalid on üldplaneeringute portaalis. 

 

Planeerimisseaduse kohaselt käsitletakse maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikku muutmist 

üldplaneeringu põhilahenduse muutmisena. Rapla valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt on tegemist 

maatulundusmaaga rohelises võrgustikus. Tegelikkuses paikneb vahetus naabruses Pae maaüksusel 

ettevõtte OÜ Erek fassaadimaterjalide ladu ja u 50 m kaugusel Nurme maaüksuse piirist Seli tankla. 

Koostatava üldplaneeringu kohaselt laieneb piirkonda liiklussõlm, rajatakse kogujateed ning rohelise 

võrgustiku piire on seoses lõuna poole rajatava ökodukti ning maantee- ja raudteetrassidele 

kavandatavate ulukipiiretega oluliselt muudetud. Rapla valla üldplaneeringust ei tulene tingimusi, mis 

keelavad maatulundusmaa muutmise tootmismaaks. Häiringut mitteomava tootmise kavandamine 

hajaasustusalale on piirkonna väärtuste kaitse tagamise korral võimalik. Seetõttu on detailplaneering 

olemuslikus kooskõlas üldplaneeringuga, kuid ühe sihtotstarbe täiemahuline asendamine teisega tingib 

üldplaneeringut muutva menetlusliigi valiku. 

 

 

KOOSTÖÖTEGIJAD: 
Keskkonnaamet, Päästeamet, Transpordiamet 

 

 

KAASATAVAD: 

Küüne, Nurme, Nurmela, Pae, Seli tankla, Silveri ja Tänava maaüksuste omanikud, 

Mittetulundusühing Röa küla, Rahandusministeerium, Elektrilevi OÜ, Telia Eesti AS,  

 

 

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED 

 

Detailplaneeringu vormistamine ja esitamine: 
Detailplaneeringu koostamisel juhinduda Rahandusministeeriumi soovitatud metoodikatest.  

Detailplaneeringu vormistamisel lähtuda riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusest nr 50 

„Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ ja kasutada juhendit „Ruumilise 

planeerimise leppemärgid 2013”:  

 

Detailplaneering esitada ühes eksemplaris paberkandjal ning elektrooniliselt struktureeritud 

failikogumina. Detailplaneering esitada planeeringute andmekogusse sobivas vormingus. Enne 

detailplaneeringu esitamist teha planeeringuandmete nõuetele vastavuse kontroll. 

 

Palume arvestada asjaoluga, et vastavalt seadusandluse arengule ja vormistusnõuete täienemisele 

võivad järgimist vajavad vormistamis- ja esitamisnõuded muutuda. Järgida kehtivaid nõudeid. 

 

https://hendrikson.ee/maps/Kehtna-Rapla/kaardirakendus-rapla.html
http://www.fin.ee/ruumiline-planeerimine
https://www.riigiteataja.ee/akt/122102019001
https://rapla.kovtp.ee/documents/17843026/18654580/dp_leppemargid.pdf/41359a92-b135-4d3f-8538-bffba2eb7368
https://rapla.kovtp.ee/documents/17843026/18654580/dp_leppemargid.pdf/41359a92-b135-4d3f-8538-bffba2eb7368
https://planeeringud.ee/plank-web/#/planning
https://planeeringud.ee/plank-web/#/control
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DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EELDATAV OPTIMISTLIK AJAKAVA 

Ajakava on ligikaudne ja kuulub töö käigus korrigeerimisele vastavalt tegelikule ajakulule. 

Planeeringulahenduse koostamiseks on jäetud tinglik aeg, mida tuleb vajadusel muuta. Tegelik ajakava 

sõltub planeeringuga seotud küsimuste laabumisest, koostööst ja kooskõlastustest, istungite tegelikest 

toimumiskuupäevadest ja muudest asjaoludest. Eeldatakse, et detailplaneeringut menetletakse 

üldplaneeringut muutvana. 

aeg tegevus 

05.06.2023 algatamise eelnõu vallavalitsuses 

14.06.2023 algatamise eelnõu majandus- ja keskkonnakomisjonis 

22.06.2023 algatamine volikogus 

05.07.2023 algatamise teate avaldamine „Raplamaa Sõnumites“ 

20.07.2023 ... 23.08.2023 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek 

24.08.2023 algusega 17.00 detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste arutelu 

september...oktoober 2023 planeeringu koostamine ja kooskõlastamine 

(planeeringu koostamiseks kuluva aja lisandumisel, kooskõlastuste 

sujumisega seotud asjaoludel või korduvkooskõlastamise vajaduse 

korral võib etapi läbiviimiseks vajalik aeg pikeneda) 

01.11.2023 planeeringu esitamine vastuvõtmiseks (planeeringu kaust on valmis) 

13.11.2023 vastuvõtmise eelnõu valitsuses 

22.11.2023 vastuvõtmise eelnõu majandus- ja keskkonnakomisjonis 

30.11.2023 vastuvõtmine volikogus 

06.12.2023 teade „Raplamaa Sõnumites“ 

22.12.2023 ... 26.01.2024 detailplaneeringu avalik väljapanek 

(kui tekib avaliku väljapaneku tulemuste arutelu vajadus, lisandub 

täiendav ajakulu; arvestada tuleb ka 14-päevase etteteatamisega) 

30.01.2024 planeeringu esitamine Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks (kuni 

60 päeva - PlanS § 138 lg 3) 

(kui ministri heakskiit laekub varem, on detailplaneeringu kehtestamine 

mõeldav varem; kui heakskiit võtab rohkem aega, võib vastavalt 

nihkuda ka kehtestamine) 

27.03.2024 planeeringu esitamine kehtestamiseks (komplekteeritud materjalid) 

08.04.2024 kehtestamise eelnõu vallavalitsuses 

17.04.2024 kehtestamise eelnõu majandus- ja keskkonnakomisjonis 

25.04.2024 kehtestamine volikogus 

08.05.2024 kehtestamise teade „Raplamaa Sõnumites“ 

+ 30 päeva vaidlustusaeg 

NB! Istungite toimumis- ja lehenumbrite ilmumiskuupäevad on oletuslikud. 

 

 

Lähteseisukohtade koostaja:  

 

Cerly-Marko Järvela 

Rapla vallaarhitekt  

+372 506 1360 


