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Taotlus – Veskisild silla sulgemine ajutiselt jalakäijatele
Objekt: Riigitee 23190 Tõrva–Jeti–Valgjärve tee km 6,713 asuva Jõukanal II silla likvideerimine, km 6,736 asuva Veskisild silla ümberehitus ning Koorküla Veskejärve paisu likvideerimise tööd
Vastavalt tee-ehituse töövõtulepingu nr 3.2-3/26/799-1 lisa 2.1 Teetööde tehnilise kirjelduse eritingimuste alapunktile 7.1 on Töövõtja kohustatud tagama silla sulgemise korral kõikidele kinnistutele juurdepääsud, jalakäijate ülepääsu jõest.
Lisaks vastavalt Transpordiameti poolt 02.06.2026 väljastatud riigitee nr 23190 Tõrva–Jeti–Valgjärve tee km 6,736 asuva Veskisild silla sulgemise loa (kiri 8-1/24-053/9463-2) punktile 8 on Töövõtja kohustus tagada jalakäijatele ohutu läbipääs kogu tee sulgemise perioodi jooksul. 
Tulenevalt objekti tehnilisest eripärast, asukoha spetsiifikast ja ohutuse seisukohast taotleb Töövõtja käesolevaga Veskisild silla ajutist sulgemist jalakäijatele kuni 06.07.2026. 

Tehniline kirjeldus objekti sulgemiseks ajutiselt jalakäijatele:

· Projekti esimeses etapis on vajalik olemasolev Veskisilla ja paisu kõik betoonkonstruktsioonid lammutada – lammutatava betooni maht ~600 m3

· Osad betoonkonstruktsioonid asuvad vee all, mida ei ole keskkonnaalastest piirangutest tulenevalt võimalik enne lammutada kui jõgi on ümber suunatud ajutisse möödavoolukanalisse – pinnasetööde maht ~5000 m3
· Veskisilla silda ümbritseb ühelt poolt eravaldusesse kuuluva vana veskihoone ja teiselt poolt likvideeritav paisjärv. Eravaldusesse kuuluva veskihoone poolt jalakäijaid ajutiselt mööda suunata pole tehniliselt võimalik kuna veski hoone asuv vahetult jõe kaldal, kus teetasapinna ja jõe tasapinna vahel on ~5m kõrgune kõrguste vahe. Teisel pool teed asuv paisjärve ala on mudane ja ajutist möödapääsu sinna rajada samuti pole võimalik. 
· Üle olemasoleva silla jalakäijaid ajutiselt samuti suunata tööde ajaks ei saa kuna kogu sild läheb lammutamisele.

· Kui Töövõtja saab valmis ajutise möödavoolukanali jõele ja silla lammutustööd hakkavad jõudma lõppfaasis siis saab Töövõtja rajada sillast vahetult üles- ja allavoolu ajutised pinnastammid, mida mööda Töövõtja saab tagada jalakäijatele ohutu möödapääsu Veskisilla sillast ülejäänud ehitusperioodi.
· Eelkõige jalakäijate ohutuse huvides taotleme Töövõtjana ajutiselt silla sulgemist jalakäijatele kuni Töövõtja on olemasoleva silla lammutanud ja jõe ajutiselt ringi tõstnud.

Töövõtja taotleb käesolevaga Veskisild silla ajutist sulgemist jalakäijatele kuni 06.07.2026.
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