TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT


	30.10.2023

	EHITUSOBJEKT:
	SAGADI MÕISA HÄRRASTEMAJA KELDRI SISSEPÄÄS

	LEPING:
	Töövõtuleping nr 9-15/2023/15

	POOLTE ESINDAJAD:

	RMK esindaja:
	Tarmo Põkka
	
	hooldus- ja remondispetsialist

	Meisel Ehitus OÜ:
	Marko Kozerenko
	
	projektijuht



1.	Tähtajad
	Lepinguline:
	30.10.2023

	Tegelik (ilma vaegtöödeta):
	30.10.2023



2.	Finantseerimine (summa ei sisalda käibemaksu)
	Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel):
	31 830

	Tellija reserv
	4774

	Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel:
	[bookmark: _GoBack]31 830  eurot (lisandub KM)

	Vaegtööde maksumus:
	ei



3.	Vaegtööd
	Töö nimetus
	Põhjus
	Lõpetamise tähtaeg


Keldri sissepääsu paeplaatidele jääb vesi ning niriseb ühes nurgast alla (lisatud foto). Vajadusel likvideerida kahjustused ja lisada täiendav vee tõke hiljemalt 30.05.2024

4.	Garantii
	Perioodi algus ja lõpp:
	30.10.2023 - 30.10.2025

	Ülevaatuse aeg:
	01.09.2025

	Märkus:
	Vaegtööde garantii algab nende vastuvõtmise päevast ja kehtib 24 kuud



5.	Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:

6.	Muud tingimused
	



7.	Allkirjad
	(allkirjastatud digitaalselt)
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