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1. Hanke üldinfo ja eesmärk 

 

1.1. Hanke eesmärgiks on sõlmida dokumendihaldussüsteemi DORIS 

funktsionaalsuste arendamiseks arendustööde hankeleping ühe edukaks 

tunnistatud pakkujaga. 

1.2. Hanke eeldatav maksumus on 1 000 000 eurot (km-ta). 

1.3. Hankelepingut rahastatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja 

siseturvalisuspoliitika fondidest perioodil 2021-2027 – 

Rahandusministeeriumi valdkondlik digipööre. 

1.4. Hankija jätab endale õiguse hankemenetlus tunnistada kehtetuks, kui 

pakkumuste maksumused ületavad eeldatavat maksumust või kui 

hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks uued 

asjaolud, mis välistavad või muudavad ebaotstarbekaks hankemenetluse 

lõpuleviimise hanke alusdokumentides sätestatud tingimustel. 

1.5. Töid teostatakse kolmes (3) etapis ja arveldatakse ka vastavalt 3 osas. 

Etappide eeldatavad tulemid on kirjeldatud punktis 4.7 ning poolte 

kokkuleppel võib lepingu täitmisel teha etappide sisu osas muudatusi. 

Pakkumusele tuleb lisada detailne etappide ja nende maksumuste kirjeldus. 

Viimase etapi maksumus ei tohi olla vähem kui 50% lepingu 

kogumaksumusest. 

1.6. Hankelepingu tööde (tehnilise kirjelduse punkti 4 ning selle alapunktid) 

üleandmise lõpptähtaeg on 31.05.2027. Hankija poolt antav tööde 

teostamise tähtaeg on hankija hinnang. Hankija ei anna ette konkreetset 

meeskonnaliikmete arvu tööde teostamisel. Pakkuja on kohustatud tagama 

tööde teostamise hankija poolt hankes ette antud tähtajaks pakkuja poolt 

vajalikuks peetavate meeskonnaliikmete arvuga. Juhul, kui pakkuja leiab, et 

hankija poolt etteantud tähtaeg on ebarealistlik, siis on pakkuja kohustatud 

sellest hankijat teavitama esimesel võimalusel enne pakkumuste esitamise 

tähtaega. Hankelepingu täitmisel on vastavate sooviavalduste esitamine 

välistatud, v.a hankija poolt lisatööde tellimise olukorras või muul 

riigihangete seaduse §-s 123 toodud lepingu muudatust võimaldavas 

olukorras. (muudetud 21.05.2026 käskkirjaga) 

1.7. Hankeleping jõustub allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni lepingujärgsete 

kohustuste nõuetekohase täitmiseni. Pakkujal peab olema valmisolek 

alustada hankelepingujärgsete tööde teostamisega hankelepingu 

sõlmimisest hiljemalt ühe kuu jooksul (antud aja jooksul peab pakkujal olema 

seadistatud arenduskeskkond ning läbitud taustakontroll) ja nimetatud 

tingimusega tuleb pakkujatel pakkumust, s.h projektiplaani, esitades 

arvestada. (muudetud 21.05.2026 käskkirjaga) 

1.8. Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis mõnele riigihangete 

seaduse paragrahvi 88 lõikes 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele 

kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on 

täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. 
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1.9. Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis ostuallikale, 

protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, 

tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega 

samaväärne“. 

 

2. Projekti lühitutvustus 

 

2.1. Dokumendihaldussüsteemi DORIS eesmärgiks on, et kõik riigiasutused 

kasutavad ühte keskset lahendust, mis loob eeldused asutuste ülesteks 

menetlusteks, vähendab andmete dubleerimist ning toetab sujuvat teabe 

üleandmist. Dokumendihaldussüsteemides menetletakse täna ligikaudu 2 

miljonit dokumenti aastas. 

2.2. Arendusprojekti osapoolteks on teenuse omanikuna Riigi Tugiteenuste 

Keskus (RTK, toote äriomanik) ning tooteomanikena Registrite ja 

Infosüsteemide Keskus (RIK) ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja 

arenduskeskus (SMIT). 

2.3. Dokumendihaldussüsteemi kasutajate sihtgrupiks on ligikaudu 160 

riigiasutust ja 32 000 töötajat. 

2.4. Projekti töökeel/suhtluskeel on eesti keel. (lisatud 21.05.2026 käskkirjaga). 

 

3. Ülevaade arhitektuurist 

 

Dokumendihaldussüsteemi DORIS arhitektuur on kirjeldatud hanke tehnilise kirjelduse 

lisas nr 6. 

 

4. Projekti tehnilised tingimused ja hanke oodatav tulem 

 

4.1. Käesoleva peatüki eesmärgiks on teada anda hankest huvitatud isikutele 

sõlmitava lepingu eset puudutavatest peamistest tehnilistest tingimustest, 

mis ei asenda lepingu täitmisel kohalduvaid täiendavaid 

mittefunktsionaalseid nõudeid jmt. Tegemist ei ole seega lõplike nõuetega, 

vaid sisendiga näitamaks huvitatud isikutele tarkvarade, tehnoloogiate, 

programmeerimiskeelte ja keskkondade nimetusi, millega igapäevaste 

tööülesannete täitmisel eelkõige kokku puutuda tuleb. 

4.2. Arendustööde eesmärgiks on täiendada olemasolevat 

dokumendihaldussüsteemi funktsionaalsust, arendada uusi komponente ja 

liidestusi. 

4.3. Üldnõuded arendusele 

4.3.1. Arendustele rakenduvad SMIT-i arendusnõuded. (Lisa 2- Nõuded 

arendustele). Kui on vaja arhitektuuri osas midagi muuta, siis Pakkuja 

teeb omapoolse ettepaneku, kooskõlastab selle SMIT-i arhitektiga ja 
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SMIT-i arhitekt viib teema arhitektuurinõukogusse. Vajadusel kaasab 

SMIT-i arhitekt pakkuja arhitektuurinõukogu koosolekule. 

4.3.2. Hankija teostab üleantud arendustele OWASP testi, mille edukas 

läbimine on tööde vastuvõtmise eelduseks. 

4.3.3. arendamisel lähtutakse kasutajakesksest vaatenurgast ja e-teenuste 

kasutajasõbralikkuse ja kasutatavuse headest tavadest; 

4.3.4. põhineb mikroteenustel arhitektuuril; 

4.3.5. avatud lähtekoodi printsiipidel; 

4.3.6. vastab kaasaegse süsteemi turvalisuse nõuetele; 

4.3.7. arendamiskeel on inglise keel (näiteks, meetodi nimetused ja 

funktsioonide nimetused), kommentaarid võivad olla eestikeelsed. 

4.3.8. Arendamisel kasutatakse peamiselt järgneivad tehnoloogiaid: 

4.3.8.1. Java; 

4.3.8.2. JOOQ; 

4.3.8.3. PostrgeSQL; 

4.3.8.4. VueJS3; 

4.3.8.5. PrimeVue; 

4.3.8.6. GoLang; 

4.3.8.7. Micronaut, Spring Boot raamistikud; 

4.3.8.8. REST; 

4.3.8.9. JSON, JSONB; 

4.3.8.10. Swagger; 

4.3.8.11. TailWind; 

4.3.8.12. WebSocket; 

4.3.8.13. Redis; 

4.3.8.14. S3. 

4.4. Süsteemi jõudlus- ja mahunäitajad 

4.4.1. Kasutajate arv on süsteemis ligikaudu 32 000 kasutajat. Samaaegsete 

kasutajate arv on keskmiselt 3000 kasutajat. Tippkoormuse ajal 

kasutajate arv võib olla ka 10 000 kasutajat. 

4.4.2. Tavavaadete avamine < 1 sekundit. 

4.4.3. Kõikide põhitegevuste ja põhivormide avamine < 3 sekundit. 

4.4.4. Ühe asutuse dokumentide arv on maksimaalselt ca 700 000 

dokumenti aastas. Ühes paigalduses võib olla n arv asutusi ja nende 

asutuste peale on aastane maht ca 2 miljonit dokumenti. Maksimaalne 

aktiivses loetelus olevate dokumentide maht asutuste peale ühes 

paigalduses on ca 15 miljonit dokumenti. 

4.4.5. Järg-vastusdokumentide arv keskmiselt 10, maksimaalselt 300 

dokumenti. 

4.4.6. Taustatööd ei tohi mõjutada rakenduse jõudlust. 

4.4.7. Pakkuja poolt loodud arendused peavad vastama kirjeldatud üldistele 

koormusnõuetele. Koormustestid loob pakkuja ja jooksutab enda 

keskkonnas. 

4.5. Kasutajaliidese prototüüp 
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4.5.1. Pakkujal tuleb luua loodavatele funktsionaalsustele prototüüp 

kasutades Figma tarkvara ja võttes aluseks juba Hankija poolt loodud 

komponente. 

4.5.2. Enne arendamist kooskõlastatakse prototüüp teenuse omanikuga. 

4.5.3. Kasutajaliidese loomisel tuleb lähtuda DORIS-e olemasolevast 

disainisüsteemist, mille aluseks on riigi disainisüsteem Veera. 

4.5.4. Loodud funktsionaalsused peavad vastama WCAG AA taseme 

nõuetele. 

4.5.5. Kehtivad nõuded kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disainile ning 

UX/UI nõuete kontrollnimekiri arenduse eel ja järel (Lisa nr 4 ja 5). 

4.6. Koodi katmine testidega 

4.6.1. arendused peavad olema kaetud automaattestidega (end-to end 

testid, kasutades PlayWright tarkvara), unittestidega ja 

integratsioonitestidega. 

4.6.2. Testimisele kehtivad RIK-i testimise nõuded (Lisa nr 3 – Nõuded 

testimisele) ja SMIT-i arendusnõuded (Lisa nr 2 ). 

4.7. Hanke oodatav tulem 

4.7.1. Hanke tulem on jagatud 3 etappi. Oluline on teostada arendused 

vastavalt etappidele, kuna pakkujaga paralleelselt teostab arendustöid 

ka Hankija. Kui Pakkuja leiab, et soovib arendustöid etappide vahel 

vahetada, siis see tuleb kokku leppida Hankijaga. 

4.7.2. Allolevas tabelis on kirjeldatud funktsionaalsuste teemad ja etapid. 

Funktsionaalsuste nõuded on kirjeldatud hanke tehnilise kirjelduse 

lisas nr 1:  

Teema Etapp 

Andmeväljad Etapp 1 

Seosed Etapp 1 

Dokumendipuu ja aastavahetus Etapp 1 

Märksõnastamine Etapp 1 

Kontaktid ja ühekordsete andmete import Etapp 1 

Saatmine Etapp 2 

Töövood (muudetud 21.05.2026 käskkirjaga) Etapp 2 

E-kirja mall Etapp 2 

Saabunud dokumendid ja hõlmamine Etapp 2 

Kustutamine ja prügikast Etapp 2 

Juurdepääsupiirangud ja ADR Etapp 3 

Kasutajahaldus Etapp 3 

Eemalolekud Etapp 3 

Teavitused Etapp 3 

Detailne otsing Etapp 3 

Töölaud Etapp 3 

Lemmikud Etapp 3 

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
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4.8. Tehnoloogilise piirangud: 

4.8.1. Tuleb kasutada vabavara, litsentsiga tooted on välistatud 

4.9. Üleantav dokumentatsioon 

4.9.1. Analüüsi dokumentatsioon, mis peab vastama järgmistele nõuetele: 

4.9.1.1. Hankija poolt esitatud ärinõuete põhjal spetsifikatsiooni 

loomine ehk ärinõuete süsteeminõuetega täiendamine, 

mille tulemusena valmib tehniline spetsifikatsioon. 

Spetsifikatsioonid luuakse Hankija Confluence keskkonda; 

4.9.1.2. andmetabelite ja -objektide seosdiagrammi (andmemudeli) 

loomine; 

4.9.1.3. andmevahetuse teenuste spetsifikatsioonide kirjeldamine. 

4.9.2. Koormustestide tulemused 

4.9.3. Testimisega seotud dokumentatsioon 

4.9.4. Visuaalse disaini ja funktsionaalsuste dokumentatsioon ning prototüüp 

4.9.5. Liidestuste tehnilised kirjeldused 

4.10. Dokumentatsioon antakse pakkuja poolt hankijale üle iga etapi lõpus. Lõplik 

dokumentatsioon antakse üle projekti viimase tarnega. 

4.11. Projekti raames koostatud dokumentatsioon peab vastama järgmistele 

vormistusnõuetele: 

4.11.1. Dokumentide teemad ja peatükid on loogiliselt struktureeritud ja 

esitatud koos sisukorraga (või seda asendava funktsionaalsusega). 

4.11.2. Dokumendid ei sisalda kirjavigu ja on koostatud võimalikult 

üheselt arusaadava ja selge lauseehitusega. 

4.11.3. Kõik kasutatud allikmaterjalid peavad olema viidetes ära märgitud 

ning viitamine teistele dokumentidele on selge ja ühtses stiilis. 

4.11.4. Valmivad dokumendid peavad olema koostatud eesti keeles ning 

need peavad olema üheselt arusaadavad kõikidele osapooltele. 

 

5. Projektipõhised nõuded ja töökorraldus 

 

5.1. Projekti töid juhib pakkuja. Pakkuja peab kinni pidama hanke 

alusdokumentidest ja esitatud pakkumusest. Projekti elluviimisel on oluline 

tihe koostöö RIKi dokumendihalduse tiimi, SMITi ja RTKga. Koostööna 

jõutakse ühistele arusaamadele kooskõlastatavate tegevuste osas ning 

üleantavate tulemite detailides, sh peavad RIK, SMIT ja RTK olema 
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pakkujaga samas infoväljas ning omama ülevaadet teostatavate tööde 

seisust ja pakkumuse koosseisus esitatava projektiplaani järgimisest. 

5.2. Paralleelselt Pakkujaga arendab dokumendihaldussüsteemi RIKi ja SMITi 

ühine arendustiim.  

5.3. Projekti arendustööd peavad vastama lisas esitatud SMITis kehtestatud 

arendusnõuetele. RIKi kehtestatud muud nõuete dokumendid on lisatud 

riigihanke alusdokumentide juurde. 

5.4. Kõik arhitektuuriga seotud otsused peavad olema enne arendamist 

kinnitatud RIK-i ja SMIT-ga. 

5.5. Hankes esitatud ärinõuded on arenduse aluseks, kuid vajavad arenduse eel 

detailset analüüsi ja võivad täpsustuda ja muutuda. Kõik ärinõuete 

muudatused ja täpsustused lepitakse kokku Riigi Tugiteenuste Keskusega 

ning muudatused fikseeritakse kirjalikult. 

5.6. Hankelepingujärgsete tööde teostamisel hanke eesmärgi saavutamiseks on 
pakkujal õigus teha omapoolseid täiendus- ja muudatusettepanekuid. Kui 
RIK, SMIT ja RTK nõustuvad pakkuja poolsete täiendus-ja/või 
muudatusettepanekutega, ei ole pakkuja kohustatud tööde teostamisel 
lähtuma sõlmitava hankelepingu aluseks olevast tehnilisest kirjeldusest 
määral, mis vastab uutele kokkulepetele. Pakkuja peab rõhutama juhul kui 
pakkuja poolne muudatusettepanek tähendab lisatöid hankijale. Vastava 
teavituse puudumisel eeldab hankija, et muudatuse realiseerimiseks ei 
teostata lisatöid. 

5.7. Pakkuja paneb arendustööde teostamiseks püsti oma arenduskeskkonna. 

5.8. Töö tulem kantakse SMIT-i lähtekoodi repositooriumisse vastavalt SMIT-i 

juhistele, mis lepitakse kokku peale hankelepingu sõlmimist. 

5.9. Pakkuja peab arenduse/töö/tulemi commitimisel ja üleandmisel ise 
tõestatavalt veendunud olema, et nende arendus/töö/tulem teeb seda, mis 
on nõutud ning samaaegselt ei riku/lõhu juba olemasolevat muud 
arendust/tööd/tulemit. Iga kirjutatud koodiüksuse kohta peaks olemas olema 
ka vastav test, mis kindlustab, et loodu toimib ja seda ka eriolukordades. 
Samuti on testid abiks juba olemasolevate komponentide muutmisel, 
indikeerides koheselt võimaliku probleemolukorra. 

5.10. Pakkuja jaotab arenduste üleandmise 3 etappi (3-4 kuud). Iga etapp peab 
olema jaotatud omakorda iteratsioonideks (1-2 nädalat). 1-2 nädala tagant 
peavad toimuma tarkvara arenduse demonstratsioonid Pakkuja 
arenduskeskkonnas Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajale. Iga iteratsiooni 
lõpus annab Pakkuja üle nimekirja realiseeritud arendustaskidest. Arenduse 
sobivuse korral teeb Pakkuja tarne SMIT-i repositooriumisse.(muudetud 
21.05.2026. käskkirjaga) 

5.11. Pakkuja poolt üleantavate ja testitud arendustööde ärinõuete 

vastuvõtutestimist teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Testimine viiakse läbi 

Hankija hallatavas testkeskkonnas. (muudetud 21.05.2026 käskkirjaga) 

5.12. Töödele kehtib garantii 12 kuud. 

5.13. Arendus- ja testkeskkondades kasutatakse ainult testandmeid. 

Andmetöötluse vajaduse ilmnedes antakse töödeldavad andmed 

hägustatud või muul viisil anonümiseeritud kujul. 
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5.14. Hangitava töö teostamise tegevuskava kirjeldatakse ära pakkumuse osana 

esitatavas projektiplaanis. Tegevuste ajalise järjestuse ja korduvuse valib 

pakkuja. Projektiplaan peab sisaldama ajakava kõikide hanke tehnilises 

kirjelduses kirjeldatud tööde ja vajalike eeltegevuste läbiviimiseks, 

jagunema 3 etappi ja vastama vähemalt järgmistele nõuetele: 

5.14.1. Projektiplaanis kirjeldatud tööde läbiviimise tulemusena peavad 
olema saavutatud projekti eesmärk ja oodatavad tulemid ehk 
hankelepingu raames soovitud tööd. Projektiplaanis peavad 
kajastuma need tegevused, mis on vajalikud lõpptulemuse 
saavutamiseks. 

5.14.2. Tegevused tuleb planeerida selliselt, et iga planeeritud etapi eel 
kooskõlastatakse arhitektuuriga seotud muudatused RIK-i ja SMIT-ga. 

5.14.3. Pärast iga etapi lõppemist tuleb planeerida etappide tulemite 
presenteerimine RIK-ile, SMIT-ile ja RTK-le. 

5.14.4. Iga projektiplaani töö kohta peab olema kirjeldatud töö nimetus, 
töö tegija(te) roll/nimi, ajaline kestus ja tähtaeg. 

5.14.5. Projektiplaanis peab kajastuma töö tegemiseks vajalikud 
eeldused/lähteandmed ning töö mõõdetav(ad) tulem(id). Projektiplaan 
peab sisaldama mh. tähtaegu, mis on rakendatavad hankijale/välisele 
osapoolele projekti edukaks realiseerimiseks vajalike sisendite 
tagamise kohta. 

5.14.6. Kõik projektiplaanis kirjeldatud tööd peavad olema omavahel 
loogiliselt seotud ja jaotatud iteratsioonidena, mida ollakse valmis 
tellijale üle andma. 

5.14.7. Projektiplaan peab sisaldama ka töid, mille teostamist eeldatakse 
Hankijalt või teiste kaasatud väliste osapoolte poolt. 

5.14.8. Projektiplaan peab sisaldama varuaega (puhvrit) ja selles peab 
arvestama riiklike pühade, puhkepäevade ja projektimeeskonna 
puhkustega. 

5.14.9. Projektiplaan peab olema ajakohastatud kogu projekti teostamise 
vältel. 

5.14.10. Lisaks projektiplaanile tuleb kirjeldada, millist agiilset 
arendusmetoodikat kasutatakse ja kuidas seda plaanitakse praktiliselt 
rakendada (pakkumuse eraldi dokument). 

5.14.11. Lisaks projektiplaanile tuleb kirjeldada, kuidas kavatsetakse 
projektijuhtimise riske maandada (pakkumuse eraldi dokument). 
Riskide maandamise võimalused ja halduse ettepanekud (lähtuvalt 
käesolevast projektist) on esitatud selgelt, detailselt, läbimõeldult, 
struktureeritult ja põhjendatult. 

5.15. Autoriõiguste realiseerimise viis on MIT. 

5.16. Pakkuja peab komplekteerima hankelepingu täitmiseks 

arendusmeeskonna, kes vastab vähemalt järgmistele nõuetele: 

5.16.1. Meeskonnaliikmete esitamisega kinnitab pakkuja, et esitatud 

meeskonnaliikmed hakkavad riigihanke tulemusel sõlmitud lepingu 

alusel töid teostama. Pakkumuses esitatud meeskonnaliikme saab 

hankija eelneval nõusolekul vahetada üksnes uue meeskonnaliikme 

vastu, kes vastab hankes esitatud tingimustele. 
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5.16.2. Kõikidele meeskonnaliikmetele teostatakse taustakontroll 

vastavalt lepingu tingimustele. 

5.16.3. Kõikidel meeskonnaliikmetel peab olema eesti keel vähemalt heal 

tasemel. 

5.16.4. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema VueJS3 raamistiku 

kogemus riigihanke algamisele eelneva 2 aasta jooksul arendajana 

projektides kokku vähemalt 1500 tundi; 

5.16.5. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema Micro Frontend 

arendamise kogemus riigihanke algamisele eelneva 2 aasta jooksul 

arendajana projektides kokku vähemalt 500 tundi; 

5.16.6. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema PrimeVue 

kasutamise kogemus riigihanke algamisele eelneva 2 aasta jooksul 

arendajana projektides kokku vähemalt 500 tundi; 

5.16.7. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema  REST, JSON ja 

Swagger kasutamise kogemus riigihanke algamisele eelneva 4 aasta 

jooksul projektides vähemalt 160 tundi iga tehnoloogia kohta; 

5.16.8. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema CSS3 ja HTML5 

kogemus kasutajaliidese disaini loomisel riigihanke algamisele 

eelneva 5 aasta jooksul vähemalt 160 tundi mõlema tehnoloogia osas; 

5.16.9. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema testide arendamise 

(vähemalt üks järgnevast: unit-, integratsiooni- või süsteemitestid) 

kogemus projektides kokku vähemalt 200 tundi. 

5.16.10. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema Micronaut (java) 

programmeerimise kogemus riigihanke algamisele eelneva 4 aasta 

jooksul arendajana projektides kokku vähemalt 1500 tundi; 

5.16.11. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema JOOQ tehnoloogia 

(rakenduse andmebaasi kihi) kasutamise kogemus riigihanke 

algamisele eelneva 4 aasta jooksul projektides kokku vähemalt 1000 

tundi; 

5.16.12. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema WebSocket 

kasutamise kogemus riigihanke algamisele eelneva 4 aasta jooksul 

projektides kokku vähemalt 300 tundi; 

5.16.13. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema S3 arendamise 

kogemus riigihanke algamisele eelneva 4 aasta jooksul projektides 

kokku vähemalt 160 tundi; 

5.16.14. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema andmemudeli 

modelleerimise kogemus kasutades UML keelt riigihanke algamisele 

eelneva 4 aasta jooksul analüütikuna projektides kokku vähemalt 

1600 tundi; 

5.16.15. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel REST-JSON-API kirjeldamise 

kogemus riigihanke algamisele eelneva 4 aasta jooksul analüütikuna 

projektides kokku vähemalt 640 tundi; 
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5.16.16. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel TypeScript/JavaScript 

kasutamise kogemus riigihanke algamisele eelneva 2 aasta jooksul 

testijana projektides kokku vähemalt 500 tundi; 

5.16.17. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema praktiline kogemus 

automaattestide kirjutamisel kasutades PlayWrighti või samaväärses 

tarkvaras; 

5.16.18. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema praktiline kogemus 

testlugude ja testplaani koostamisega; 

5.16.19. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema praktiline kogemus 

koormustestide automatiseerimises JMeteris või samaväärses 

tehnoloogias; 

5.16.20. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema praktiline prototüübi 

loomise kogemus Figmas või samaväärses tarkvaras; 

5.16.21. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema praktiline kogemus 

WCAG rakendamises; 

5.16.22. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema praktiline 

süsteeminõuete (requirements), funktsionaalsuste ja kasutaja 

tegevuste (use case ja/või user story) kaardistamine ja 

visualiseerimise kogemus; 

5.16.23. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema vähemalt 36-kuuline 

töökogemus tarkvara analüüsi läbiviimisel; 

5.16.24. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema vähemalt 36-kuuline 

projektijuhtimise töökogemus tarkvara arenduses; 

5.16.25. Vähemalt kahel meeskonnaliikmel peab olema vähemalt 48-

kuuline arendamise töökogemus tarkvara arenduses; 

5.16.26. Vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema vähemalt 24-kuuline 

testimise töökogemus tarkvara arenduses; 

5.16.27. Kui lepingu täitmisel tekib hankijal põhjendatud kahtlus, et 

meeskonnaliige ei vasta hanke tehnilises kirjelduses toodud nõuetele 

on pakkuja kohustatud vastavalt lepingu punktile 15.2 isiku asendama. 

5.16.28. Pakkuja esitab meeskonnaliikmete nõuetele vastavuse 

tõendamiseks vajaliku teabe hankija poolt etteantud cv vormil.  

5.17. Pakkuja tagab meeskonnaliikmetele vajaliku riistvara. 

5.17.1. Riistvara konfiguratsioon peab võimaldama vajalikesse 

süsteemidesse ligipääsu ning vajalikke seadistusi (nt Apple arvutid ei 

sobi). Asutuste sisevõrgu nõudeid arvestades on vajalik, et riistvara 

järgiks järgmisi nõudeid: 
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5.17.2. Windows 10 pro või Windows 11 operatsioonisüsteem (kõige 

uuem stabiilne versioon turvaparandustega); 

5.17.3. kasutatav arvuti peab võimaldada kompileerida rakenduse koodi 

x86 platvormile; 

5.17.4. TPM 2.0 olemasolu ning krüpteeritud andmekandja (millel projekti 

faile hoitakse); 

5.17.5. krüpteerimiseks võib kasutada Windows bitlockerit; 

5.17.6. kaasaegne (kehtiv, töötav ja võimalikult uus) viirustõrje. 

 

6. AI kasutamine tööde teostamisel (lisatud 21.05.2026 muudatusega) 

 

6.1. Pakkuja kinnitab pakkumuse esitamisega, et hankelepingujärgsete tööde 

teostamisel kasutab pakkuja tehisintellekti (edaspidi AI) ainult eelneval 

kokkuleppel RIK-iga. 

6.2. AI kasutamisel tuleb järgida järgmisi tingimusi: 

6.2.1. AI kasutamine tööde teostamisel peab olema kooskõlastatud RIK-i 

kontaktisikuga. 

6.2.2. AI kohta, mida soovitakse kasutada, tuleb edastada RIK-ile järgnev 

info: 

6.2.2.1. AI mudel ja versioon; 

6.2.2.2. Loetelu ülesannetest, mille jaoks AI-d kasutatakse; 

6.2.2.3. Loetelu arendusetappidest, mille jaoks AI-d kasutatakse; 

6.2.2.4. AI kasutamise eesmärk konkreetsete ülesannete puhul. 

6.2.3. AI kasutamisel tööde teostamiseks peab pakkuja tagama, et AI 

kasutamine vastab EITS-is ja/või ISO 27001 kirjeldatud turvalisus-, 

konfidentsiaalsus- ja andmekaitse nõuetele. 

6.2.3.1. Keelatud on kasutada AI mudelit, mis kasutab infot enda 

treenimiseks. 

6.3. Hankija hindab pakkumuses esitatud AI lahenduste kasutamise lubatavust 

lepingu täitmisel enne lahenduste kasutuselevõttu. 

6.4. Juhul, kui pakkuja poolt soovitud AI lahendus ei ole RIKile vastuvõetav, 

esitatakse pakkujale vastavad põhjendused. Juhul, kui lepingutäitmisel 

selgub, et pakkuja jätkab AI lahenduse kasutamist on tegemist olulise 

lepingu rikkumisega. Hankijal on õigus, kuid ei ole kohustust soovitada 

alternatiivseid AI lahendusi. 

 

Lisad: 

1. Funktsionaalsuste nõuded 

2. Nõuded arendustele 

3. Nõuded testimisele 
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4. Nõuded kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disainile 

5. UX/UI nõuete kontrollnimekiri arenduse eel ja järel 

6. Dokumendihaldussüsteemi DORIS arhitektuur 


