[image: RMK_logo_v]
							
[bookmark: _GoBack]
Teatis

03.02.2023

Puhatu ja Agusalu tööde akteerimisest	


RMK ja Praktov OÜ vahel on hanke 1-47.2553 „Puhatu ja Agusalu soode lõunaosa veerežiimi taastamine“ (viitenumber 249896) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2022/76, mille punkti 2.1. kohaselt kohustus töövõtja teostama Puhatu ja Agusalu soode lõunaosa veerežiimi taastamistööd.
Permisküla ja Agusalu SKV tööalal võeti aktiga V142028, 30. detsembrist 2022, vastu 138 pinnasest paisu „tüüp 1“. Tööde ülevaatamisel 31. jaanuaril 2023, selgus, et varasemalt akteeritud mahust on ehitamata 51 paisu järgmistel kraavidel:
K-18, paisud 1-17, kokku 17 paisu
K-13, paisud 6-16, kokku 11 paisu
K-21, pais 5-14, kokku 10 paisu
K-27 paisud 1-13, kokku 13 paisu.
Enam väljamakstud summa 51 tegemata paisu eest on 6018,00 eurot, mille eest tehakse tagasiarvestus.
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