
LISA 7 MEIS ettekirjutuse Jira epicute ja piletite väljavõte 
 

Arendustööde käigus loodud Epic piletid. Kogu arendustööde dokumentatsioon on hoitud 

TEHIK Confluence’s ja tehnilised arenduspiletid asuvad TEHIK Jiras. 

 

Teema: Menetlusinfosüsteemis MEIS ettevõttele tehtud ettekirjutuse objektiivsuse ja 

kvaliteedi tõstmine, kiirem koostamine ja kättesaadavaks tegemine ning avaldamine 

avalikkusele, sh tulevikus kättesaadavuse tekitamine eesti.ee digivärava tähtajaliste kohustuste 

rakendusega. 

 

[MEIS-1618] Ettekirjutuse kooskõlastamise tegevuste märkimine 

ettekirjutuse objektile. Created: 23.01.2026  Updated: 26.06.2026  Resolved: 26.05.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: ARENDUS, Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Minor  

Reporter:    Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_III_ettekirjutus  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Ettekirjutuse kooskõlastamise tegevused  

Environment 

(multiple): 

Testkeskkond, Toodang  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-8 (Ettekirjutus)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

Taust: Viimase arendusena loome ettekirjutuse kooskõlastusringi funktsionaalsuse osasid. 

Tõenäoliselt ei mahu eelarvesse täiuslik lahendus. 

Sisu: 



Ettekirjutuse kooskõlastuse lahenduse ettekujutus: 

1. Inspektor loob menetluse raames tuvastatud korrarikkumise lahendamiseks 

ettekirjutuse ja sisustab selle andmetega. 

2. Enne ettekirjutuse välja saatmist saab inspektor otsustada, kas ettekirjutuse sisu on 

vaja juristide või juhiga kooskõlastada. JAH/EI valik.  

o Kui kooskõlastust ei ole vaja (EI), siis saadetase ettekirjutus välja. 

o Kui kooskõlastust on vaja (JAH), siis:  

 Inspektor valib kasutajate nimekirjast kooskõlastaja nime. 

 MEIS loob kooskõlastajale AM sisese ülesande ja määrab tähtaja 

(parameetriga). 

 MEIS saadab kooskõlastajale e-postiga ülesande teavituse ja URL 

viite, mis avab peale sisselogimist kohe õige ettekirjutuse detailvaate. 

3. Kooskõlastaja tegevused MEIS-s:  

o Kooskõlastaja töölaual on vaade, millest leiab üles menetluse ja toimingu.  

 Seda saab lahendada suuresti samamoodi nagu tänane inspektori 

vaade. 

o Kooskõlastaja siseneb toimingu detailvaatesse:  

 Kuna ta on ettekirjutusega seotud, siis on tal õigus toiming avada 

muutmiseks. 

 Kasutame sama muutmise modaali, mis juba olemas.  

 Seda modaali peaks täiendama. 

 Kooskõlastaja täiendab ettekirjutuse sisu. 

 Kooskõlastaja täidab oma ülesande ja kinnitab kooskõlastuse JAH/EI.  

 JAH korral - inspektor saab ettekirjutuse välja saata. 

 EI korral - välja saatmist ei takistata, hoiatuse andmine. 

Vajadusel saab märkida uue kooskõlastaja uue tähtajaga. 

MVP: Ettekirjutuse toimingu külge saab märkida kooskõlastaja ja tema märkused. 

 
 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1577] Redigeeritud sisuga ettekirjutuse MEIS-i üles laadimine ja 

avalikustamine avaandmete lehel Created: 02.01.2026  Updated: 26.06.2026  Resolved: 26.06.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: ARENDUS, Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  



Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Minor  

Reporter:    Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_III_ettekirjutus  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Ettekirjutuse sisu redigeerimine ja avalikustamine  

Environment 

(multiple): 

Testkeskkond, Toodang  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-8 (Ettekirjutus)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

Taust: mina inspektorina soovin ametnikurakenduse kaudu laadida menetluse käigus 

koostatud ja juurdepääsupiiranguga ettekirjutusele juurde uue toimingu dokumendi, milles 

olen juurdepääsupiiranguga teabe kinni katnud (ehk mitteloetavaks muutnud). 

Kinni katmist teeb inspektor PDF-s Adobe kaudu, prindib PDF-i välja ja skaneerib taaskord 

sisse. Seega peab saama üles laadida pildifaili formaate JPG, JPEG, PNG, PDF formaati jt - 

FILE_UPLOAD_ALLOWED_EXTENSIONS 

https://wiki.sm.ee/spaces/MEIS/pages/137568863/MEISi+Seadistused+ 

parameetrid#MEISiSeadistused(parameetrid)-FILE_UPLOAD_ALLOWED_EXTENSIONS  

Uue ettekirjutuse üles laadimine on eelduseks avaandmete lehel ettekirjutuse faili 

kuvamiseks, kui ettekirjutusele on seatud juurdepääsupiiranguks midagi muud, kui AvTS § 

35 lg 1 p 2. Kui ettekirjutusel on juurdepääsupiirang ning MEIS-i ei ole üles laetud kinni 

kaetud dokumenti, siis senikaua avaandete lehel faile ei kuvata. 

MVP - AK templiga ettekirjutuse PDF faili ei avalikustata. 

 
 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 



 

 

[MEIS-1567] MEIS juurdepääsupiirangu lõppemise tagajärjed andmetele 
Created: 29.12.2025  Updated: 26.06.2026  Resolved: 26.06.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: ARENDUS, Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Minor  

Reporter:    Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_III_ettekirjutus  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: MEIS juurdepääsupiirangu lõppemise funktsionaalsus  

Environment 

(multiple): 

Testkeskkond, Toodang  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-8 (Ettekirjutus)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

Taust: Peale seda, kui menetlus lõpetatakse või möödub menetluse objektile lisatud 

juurdepääsupiirangu lõppkuupäev peab MEIS menetluse objektilt juurdepääsupiirangu 

eemaldama. Juriidilise aluse kadumisel ei tohi dokument enam olla AK ning see on avalik. 

MEIS-s tähendab see peamiselt seda, et ettekirjutused, mis on kõik avaldatud avaandmete 

leheküljel muutuvad seejärel avalikuks: 

 Avaandete lehel ei kuvata enam ettekirjutuste üldandmetes juurdepääsupiirangu 

alust, algus ega lõppkuupäeva, vaid dokument on avalik. 

 Nende ettekirjutuste originaal faile peab saama nüüd alla laadida. 

EPIC raames arendatakse välja juurdepääsupiirangu lõpetamise funktsionaalsus menetlusele 

Proceeding, kontrollile ProceduralAct ja ettekirjutusele Precept. 



MVP - AK märge eemaldatakse ainult Precept-lt siis, kui ettekirjutuse saatmisel ja 

menetluse lõppedes oli ettekirjutuse juurdepääsupiirangu aluseks AvTS § 35 lg 1 p 2. 

 
 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1553] MEIS III (ettekirjutus) dokumentatsiooni uuendamine Created: 

16.12.2025  Updated: 09.07.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: ARENDUS, Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Minor  

Reporter:   Assignee:   

Resolution:  Unresolved    

Labels:  MEIS_III_ettekirjutus  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: MEIS III dokumentatsiooni uuendamine  

Environment 

(multiple): 

Testkeskkond, Toodang  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-8 (Ettekirjutus)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

Dokumentatsiooni uuendamine, andmemudeli- ja joonise korrigeerimine jm 

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 



 

 

[MEIS-1520] MEIS ettekirjutuse juurdepääsupiirangu funktsionaalsuse 

täiendamine Created: 20.11.2025  Updated: 26.06.2026  

Status: In Progress 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: ARENDUS, Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Minor  

Reporter:   Assignee:   

Resolution:  Unresolved    

Labels:  MEIS_III_ettekirjutus  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: MEIS ettekirjutuse juurdepääsupiirangu funktsionaalsus  

Environment 

(multiple): 

Testkeskkond, Toodang  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-8 (Ettekirjutus)  

Target start: 03.11.2025  

Target end: 27.02.2026  

Kvartal: 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

Taust: Hetkel ei ole MEIS-i ettekirjutuse juurdepääsupiirang dünaamiline. 

Sisu: Vajadus on luua ettekirjutusele juurdepääsupiirangu funktsionaalsus sarnaselt 

menetluse alustamise teatele.  

DoD: 

1. Loodud on ettekirjutuse juurdepääsupiirangu lisamise funktsionaalsus, see on 

dünaamiline. 



2. Dokumentatsioon on täiendatud ja vastab tegelikkusele. 

 
 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid:

 
 

 

[MEIS-1517] MEIS kontrolli protokolli ja lisade juurdepääsupiirangu 

funktsionaalsuse täiendamine Created: 18.11.2025  Updated: 26.06.2026  Resolved: 26.06.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: ARENDUS, Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Minor  

Reporter:    Assignee:   

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_III_ettekirjutus  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: MEIS kontrolli juurdepääsupiirangu funktsionaalsus  

Environment 

(multiple): 

Testkeskkond, Toodang  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-8 (Ettekirjutus)  

Target start: 03.11.2025  



Target end: 13.02.2026  

Kvartal: 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

Taust: Hetkel ei ole MEIS-i kontrolli protokolli juurdepääsupiirang dünaamiline. 

Täiendavalt puudub kontrolli protokolli lisalt AK tempel. 

Sisu: Vajadus on luua kontrolli protokollile ja selle lisale juurdepääsupiirangu 

funktsionaalsus sarnaselt menetluse alustamise teatele. AK templi kuvamine peab toimuma 

ka kontrolli protokolli lisal. 

DoD: 

1. Loodud on kontrolli protokolli ja vaatluse lisa juurdepääsupiirangu lisamise 

funktsionaalsus, see on dünaamiline. 

2. Dokumentatsioon on täiendatud ja vastab tegelikkusele. 

 
 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid:

 
 

 

[MEIS-1475] MEIS avaandmete lehekülgede funktsionaalseks muutmine ja 

selle eelduste loomine Created: 30.10.2025  Updated: 26.06.2026  Resolved: 26.06.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: ARENDUS, Reliisid  



Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Minor  

Reporter:    Assignee:   

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_III_ettekirjutus  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: MEIS avaandmete lehekülgede funktsionaalsus  

Environment 

(multiple): 

Testkeskkond, Toodang  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-8 (Ettekirjutus)  

Target start: 03.11.2025  

Target end: 13.02.2026  

Kvartal: 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

Taust: Terviseametil on seaduses kohustus avalikustada järelevalvemenetlustes tehtavad 

ettekirjutuse. Täna kuvatakse need kodulehel: https://www.terviseamet.ee/ettekirjutused, 

kuhu neid laetakse üles käsitsi.  

Sisu: 

1. MEIS avaandmete leheküljed:  

o DEV https://meis-opendata.k8s1.arendus.tehik.ee/home  

o TEST https://meis-opendata.k8s3.test.tehik.ee/home  

o LIVE https://meis-avalik.tehik.ee/home  

2. Tuleb uurida, kuidas nendel lehekülgedel kuvada MEIS-s koostatud dokumendid:  

o Ettekirjutuse ja sunniraha hoiatus 

o ... 

3. Dokumentide avalikustamise eelduseks on dokumentidele AK templi lisamise 

funktsionaalsuse loomine.  

o Sellega piiratakse dokumendi ekslikud avalikustamist olukorras, kus selle 

sisu sisaldab andmeid, mille avalikustamine on keelatud (nt eriliiki 

isikuandmed, ärisaladus vms).  



 Vt AvTS § 35 - 

https://www.riigiteataja.ee/akt/105072025003?leiaKehtiv#para35  

DoD: 

 
  

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1472] Analüüsikoosolekud (MEIS III - ettekirjutus, nov-dets'25) Created: 

30.10.2025  Updated: 09.07.2026  Resolved: 09.07.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 



Type:  Task  Priority:  Minor  

Reporter:    Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_III_ettekirjutus  

Remaining 

Estimate: 

0h  

Time Spent: 22.75h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Koosolekud, PM, jm 2025  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-8 (Ettekirjutus)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

See task on mõeldud ainult ühiste (kalendris olevate) MEIS III - ettekirjutuse 

analüüsikoosolekute aja logimiseks. Kui analüüsil tekib küsimus mõne konkreetse teema 

kohta, siis see tuleb logida vastava taski/pileti alla. Kui seda piletit veel pole, siis tuleb see 

luua ja informeerida sellest tellijat. 

Lubatud teemad aja logimiseks: 

 Analüüsi koosolek 

 Ettevalmistus koosolekuks 

 Ettevalmistus koosolekuks ja analüüsi koosolek 

 Sprint plan 

 Ettevalmistus + sprint plan 

 

 

 

[MEIS-1473] Projektijuhtimine (MEIS III - ettekirjutus nov-dets'25) Created: 

30.10.2025  Updated: 09.07.2026  Resolved: 09.01.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Task  Priority:  Minor  

Reporter:    Assignee:    



Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_III_ettekirjutus  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: 133.25h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Koosolekud, PM, jm 2025  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-8 (Ettekirjutus)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

See task on mõeldud ainult ühiste (kalendris olevate) koosolekute (stand-up, sprint plan, 

retro) aja logimiseks. Kui tekib küsimus mõne konkreetse teema kohta, siis see tuleb logida 

vastava taski/pileti alla. Kui seda piletit veel pole, siis tuleb see luua ja informeerida sellest 

tellijat. 

Erandkorras on lubatud ka teised (jooksvad) koosolekute ajalogimine kui on tellijaga 

kokkulepitud. 

Lubatud teemad aja logimiseks: 

 Projektijuhtimine 

 Tarne kokkupanek ja tellijale edastamine 

 Sisse-elamine 

 

 

 

[MEIS-1474] Scrum koosolekud (MEIS III - ettekirjutus, nov-dets'25) Created: 

30.10.2025  Updated: 09.07.2026  Resolved: 09.07.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Task  Priority:  Minor  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    



Labels:  MEIS_III_ettekirjutus  

Remaining 

Estimate: 

1.5h  

Time Spent: 31.75h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Koosolekud, PM, jm 2025  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-8 (Ettekirjutus)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

See task on mõeldud ainult ühiste (kalendris olevate) koosolekute (stand-up, sprint plan, 

retro) aja logimiseks. Kui tekib küsimus mõne konkreetse teema kohta, siis see tuleb logida 

vastava taski/pileti alla. Kui seda piletit veel pole, siis tuleb see luua ja informeerida sellest 

tellijat. 

Erandkorras on lubatud ka teised (jooksvad) koosolekute ajalogimine kui on tellijaga 

kokkulepitud. 

Lubatud teemad aja logimiseks: 

 Stand-up 

 Retro 

 Ettevalmistus stand-up'ks / retroks 

 Ettevalmistus koosolekuks ja stand-up / retro 

 Tarne kokkupanek ja tellijale edastamine 

 

 

 


