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	Saaja:  Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus


 Hr. Kaino Voolmaa

	Saatja: AS Telegrupp


Pakkumuse nr: 241125_TLG111
Kuup: 25.11.24


	
	


Pakkumus 



 Lepingu 2-2/24/437-7 täitmise käigus on ilmnenud olulisel määral muudatustega seotud lisatöid ja paigaldatavate materjalide lisavajadusi, mida hankele 279313 pakkumise tegemise ajal polnud võimalik vajalikul määral arvesse võtta. Vastavalt lepingu punktile 2.1 ilmnenud lisatööde vajadus on kooskõlastatud vastavalt lepingu punktile 3.5 ja kajastub ühiselt koostatud võrdlustabelis.
Tuginedes eeltoodule palume vastu võtta Telegrupp AS pakkumus alljärgnevana. 

	1. Lepingu nr 2-2/24/437-7 ühekordse iseloomuga lisatööde maksumus, mis ei sõltu ehitatavate konteinerite arvust:
	Summa KM-ta kokku
	11800.-€

	Käibemaks 22% 
	2596.-€

	Kokku summa koos KM-ga
	14396.-€



	



2. Lepingu nr 2-2/24/437-7 konteineripõhiste lisatööde maksumus, mis sisaldab kokku 4 ehitatava konteineri vajadusi:
	Summa KM-ta kokku
	25165,72 €

	Käibemaks 22% 
	5536,46 €

	Kokku summa koos KM-ga
	30702,18 €



3. Lisatööde maksumus kokku ilma KM-ta on kolmkümmend kuus tuhat üheksasada kuuskümmend viis eurot ja 72 senti (36965,72 €).

Tööde teostamise aeg kuni 12 nädalat ostutellimusest.

Pakkumus kehtib kuni 22. detsember 2024.a.

Pakkumusele on lisatud võrdlustabel kooskõlastatud tegelike vajaduste, hanke seletuskirja ja hanketabeliga. Tabel sisaldab ka täpsemat lahtikirjutust ühekordsete tööde ja konteineripõhiste tööde ja materjalide maksumuse osas.


Parimate soovidega,



Aivar Kender
Projektijuht - mobiilsed sidelahendused
+37253419912
aivar.kender@telegrupp.ee
AS TELEGRUPP Reg nr. 10201478, km. kood: EE100311071
Töökoja 3, 11313 Tallinn; Tel: +372 6 800 888, Faks: +372 6 800 808
Võru tn 254, 50115 Tartu; Tel: +372 7408 500
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