
  

 

 

  

 

OTSUS    

Taotluse osaline kooskõlastamine   

 24.05.2023 nr 11.2-5/23/795  

 

 

  

Pöördusite Riigi Tugiteenuste Keskuse (edaspidi rakendusüksus) poole 04.04.2023. a avaldusega 

pikendada projektis „Tartumaa esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ (nr 2014-2020.2.04.17-

0063) (edaspidi projekt) tähtaega lubatud mahus üldarstiabi nimistute arvu saavutamiseks kuni 

31.12.2023. a. 

 

1. Rakendusüksuse seisukoht 

 

Käesolevaga kooskõlastame osaliselt tervise- ja tööministri 13.03.2018. a määruse nr 5 

„Tervisekeskuste kaasajastamine“ (edaspidi määrus) § 27 lõike 3 alusel toetuse saaja taotluse ja 

anname täiendav tähtaja, et tagada puuduolevad perearsti nimistud ja esmatasandi tervishoiu 

kohustuslikud põhiteenused pärast projekti abikõlblikkuse lõppkuupäeva, järgmistel tingimustel: 

 

1. OÜ Tartumaa Tervisekeskus tagab üldarstiabi teenuse osutamise puuduolevate perearstide 

nimistuga 30.09.2023. a. 

2. OÜ Tartumaa Tervisekeskus tegutseb aktiivselt uue perearsti leidmisega. 

3. OÜ Tartumaa Tervisekeskus teavitab esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30.09.2023. a, 

kirjalikult rakendusüksust puuduvate perearstide nimistute liitumisest esmatasandi 

tervisekeskusega. 

 

 

2. Taotlus ja põhjendused 

 

Selgitasite avalduses, et projekti ellu viima asudes oli arvestatud 6 perearsti nimistuga, käesoleva 

taotluse esitamise hetke on Tartumaa Tervisekeskuses olemas 3 üldarstiabi nimistut 

Projektiga planeeriti rajada esmatasandi tervisekeskus kuuele nimistule aadressile Supelranna tn 

19, Elva linn. Avalduses tõite välja, et käesoleva taotluse esitamise ajal on Tartumaa uude 

tervisekeskusesse koondunud 3 üldarstiabi nimistut: 

 N0741, dr Anželika Kovešnikova (D06393) Valgamaa Arstikeskus OÜ 

 N0746, asendusarstina dr Anželika Kovešnikova (D06393) Valgamaa Arstikeskus OÜ 

 N0724, dr Kristina Kesküla (D01733) Perearst Kristina Kesküla OÜ  



Lisaks teostab vajadusepõhiseid vastuvõtte dr Evelin Vatsa (DO6279), kelle nimistu NO669 

kuulub Sihtasutus Elva Haigla koosseisu. 

 

 

3. Muud tuvastatud asjaolud ja rakendusüksuse järeldused 

Terviseameti registri kohaselt osutatakse antud aadressil üldarstiabi 1 nimistuga, milleks on 

nimistu nr N0724, teenuseosutajaks Perearst Kristina Kesküla OÜ, tegevusluba nr L05434. 

Ehitisregistri andmetel on aadressil Supelranna tn 19 olev ehitis saanud kasutusloa 23.02.2022. a. 

Tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba nr L05434 kehtib alates 19.12.2021. a. Eeltoodust 

tulenevalt ja Terviseameti registri andmetele tuginedes ei ole ühtegi nõuetele vastavalt nimistut 

registreeritud aadressile Supelranna tn 19 (tegevusload peavad olema uuendatud pärast kasutusloa 

väljastamist).  

Välja toodud loetelust on tegevusluba aadressil Supelranna 19 vaid dr Kristina Keskülal, aga ka 

tema tegevusluba on uuendamata st väljastatud enne ruumide rekonstrueerimist/ehitamist. 

Terviseamet on kinnitanud, et toetuse saaja taotluses väljatoodud nimistutega seoses ei ole 

21.04.2022. a seisuga menetluses ühtegi tegevusloa taotlust.  

Nimistu N0746 on Tõrva Tervisekeskus OÜ projektis ja nimistu N0741 on Otepää Tervisekeskus 

OÜ projektis, sh Otepää projekti lõpparuanne on kinnitatud 27.12.2021. a. Kuna Tõrva 

Tervisekeskus OÜ projekt ei ole lõpetatud ning sellega seoses on menetluses muudatustaotlus, 

millega soovitakse pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi kuni 31.12.2023. a, võib nimistute 

koosseis Tõrva Tervisekeskuse projektis muutuda. Perearsti nimistu ei saa projekti valmimisel olla 

seotud kahe erineva Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasabil rajatud esmatasandi 

tervisekeskusega ning vastavalt toetuse andmise tingimustele peab toetuse saaja 3 kuu jooksul 

kasutusloa saamisest tagama kõik projektiga planeeritud teenused. Käesolevaks hetkeks ei ole 

tagatud rakenduskavast tulenevat miinimumnõuet – kolme perearsti nimistu olemasolu 

tervisekeskuses.  

Kavatsete 2023. aasta lõpuks saavutada projektis lubatud nimistute arvu, kuna läbirääkimistel 

perearstidega on ilmnenud, et ka nende hulgas on üha enam hakanud levima arusaam, et uue 

kontseptsiooni alusel loodud tervisekeskustes on nii füüsilised kui ka erialased tingimused 

paremad. Perearstid on pikaaegselt harjunud olema iseseisvad ettevõtjad ja enamus on 

üksikpraksised, mistõttu nende kokku toomine võtab pikemalt aega. Samas on perearstid 

tunnetanud koos töötamise eeliseid – saab lihtsamalt korraldada asendusi, on võimalik vahetult 

konsulteerida kolleegiga, patsiendile on käepäraselt samas kohas tugispetsialistid – füsioterapeut, 

ämmaemand, sotsiaaltöötaja, füsioteraapia erinevad raviliigid. Kuna Tartumaa Tervisekeskus asub 

samas kompleksis haiglaga, siis on patsientide jaoks ka lihtsam leida eriarste – ortopeed, 

neuroloog, günekoloog, jne.  

 

Seega, uus hoone, komplekssed teenused ning patsiendikeskne töökorraldus on soodne keskkond 

perearstidele liitumaks tervisekeskusega. Arvestades eelöelduga võtab muutuste ellurakendamine 

siiski pikema aja.  

Lähtudes asjaolust, et toetuse saajaid tuleb kohelda võrdselt, anname Tartumaa Tervisekeskusele 

täiendava tähtaja puuduolevate nimistute tagamiseks. 

 

Arvestades Elvas üldarstiabi osutavate nimistute arvu ning võttes arvesse eelnevaid kooskõlastusi 

täiendava tähtaja osas, oleme seisukohal, et on põhjendatud kooskõlastuse andmine tähtaja 

pikendamiseks kuni 30.09.2023. a, puuduolevate perearsti nimistute tagamiseks.  

 

 



Käesoleva kooskõlastuskirja peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul haldusaktist teadasaamise päevast 

või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sams 

toetuste rakendamise osakonna juhataja 

 

 

 

 

Teadmiseks:  

Sotsiaalministeerium 

 

 

 

 

Kontaktisik:  Liis Siimon 

663 2054 

Liis.siimon@rtk.ee 
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