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Detailplaneeringu vastuvõtmisega viivitamine   
 
 

Austatud volikogu esimees ja vallavanem 

 

Õiguskantsleri poole pöördus Ugandi Capital OÜ esindaja murega, et teda huvitav 

detailplaneeringu menetlus on toppama jäänud. Detailplaneering puudutab Otepää Vallavolikogu 

22. detsembril 2022 algatatud Pühajärve tee 6 ja 8, Lipuväljak 7a ja 7b ning Alajaama haljasala 

katastriüksusi. Avaldaja hinnangul on planeering kooskõlas valla kehtestatud lähteseisukohtadega 

ja kooskõlastatud ametiasutustega ning pole põhjust, mis takistaks valda planeeringut vastu 

võtmast. Nüüdseks planeeringu menetlus seisnud enam kui aasta.  

Planeeringu vastuvõtmine on planeerimisseaduse (PlanS) §-s 134 ette nähtud menetlustoiming. 

Planeeringu vastuvõtmisega kinnitatakse, et planeering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise 

arengu eesmärkidele. Planeeringu vastuvõtmisega ei otsustata veel lõplikult planeeringu sisu üle 

ja see ei tähenda, et vastuvõetud planeering sellisel kujul kehtestatakse. Pärast planeeringu 

vastuvõtmist korraldatakse selle avalik väljapanek ja avalik arutelu, mille tulemusel võib 

planeering veel muutuda (PlanS §-d 135, 136, 137). 

Planeerimisseadus ei sätesta, kui pika aja jooksul tuleb vallal detailplaneering vastu võtta. Nii saab 

vald menetlustoimingute üksikasjad määrata kaalutusõiguse alusel (haldusmenetluse seaduse 

(HMS) § 5 lg 1). Siiski tuleb planeeringumenetluse igas etapis arvestada haldusmenetluse üldisi 

põhimõtteid ja nõudeid. Nii tuleb menetlus korraldada eesmärgipäraselt ja efektiivselt ning 

võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele (HMS § 5 lg 

2). Kõik menetlustoimingud tuleb teha viivituseta (HMS § 5 lg 4).  

Menetluse ajalise perspektiivi annab PlanS § 139 lõige 2, mille kohaselt tuleb detailplaneeringu 

kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus teha hiljemalt kolme aasta jooksul pärast 

detailplaneeringu algatamist. Kolm aastat on planeeringumenetlusele ette nähtud pikim tähtaeg. 

See ei tähenda aga, et vald võiks planeeringu vastuvõtmist või mistahes muud menetlustoimingu 

ja otsuse tegemisega venitada, kui selleks pole mõjuvat põhjust. 

Põhjuseta venitamine, isegi kui see jääb seaduses lubatud menetlustähtaja piiresse, on hea halduse 

tavaga vastuolus.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122024014#para134
https://www.riigiteataja.ee/akt/hms#para5
https://www.riigiteataja.ee/akt/hms#para5
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Avaldaja on korduvalt pöördunud valla esindajate poole, kuid ei ole saanud selgeid vastuseid ning 

sageli ei ole tema pöördumistele üldse vastatud. Ka see, kui pöördumistele ei vastata või kui 

vastused ei ole piisavalt sisukad ja põhjendatud, ei ole kooskõlas hea halduse tavaga.  

Palun võtke selles märgukirjas antud selgitusi edasises tegevuses arvesse ning otsustage kõnealuse 

detailplaneeringu vastuvõtmine ja järgnevate menetlusetappide korraldamine edasiste viivitusteta. 

Ühtlasi selgitage palun, miks on planeeringu menetlus takerdunud. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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