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1. [bookmark: _Toc171412695]SISSEJUHATUS

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 sätestab, et kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada oma halduspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni. Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 13 arendatakse ühisveevärki ja –kanalisatsiooni kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVVKA) alusel. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt on ühisveevärk ja -kanalisatsioon: 
· Ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu varustatakse tarbijaid joogiveega ja juhitakse ära ning puhastatakse reo- ja sademevett ning mille projekteeritud jõudlus on vähemalt kümme kuupmeetrit ööpäevas ja mis teenindab vähemalt 50 inimest. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat koos.
· Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ka ehitiste ja seadmete süsteemi, mille projekteeritud jõudlus on alla kümne kuupmeetri ööpäevas või mis teenindab alla 50 inimese ja mille kohaliku omavalitsuse üksus on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga määranud ühisveevärgiks ja -kanalisatsiooniks.
· ÜVVKS kohaselt loetakse sademevee ärajuhtimise ehitised ja seadmed, sealhulgas sademevee ärajuhtimise kraavid, välja arvatud maaparandussüsteem maaparandusseaduse tähenduses, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks, kui kohaliku omavalitsuse üksus on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatuse selliselt määranud
AS-i Pärnu Vesi tegevuspiirkonnas määratakse käesoleva töö alusel arendamise kavas loetletud ja kirjeldatud sademevee ärajuhtimise ehitised ja seadmed ühiskanalisatsiooni osaks. 
ÜVVK süsteeme rajatakse ja uuendatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ÜVVKA alusel, mis koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajadusel seda korrigeeritakse. Sealjuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat ning üle vaadatud kava tuleb kinnitada kohaliku omavalitsuse (Pärnu linna) volikogu poolt. Enne kinnitamist on vaja ÜVVKA kooskõlastada Terviseametiga ja Põllumajandus- ja Toiduametiga. 
Hetkel kehtiv Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2036 võeti vastu 16.12.2021
Käesoleva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamise raames:
· Kaasajastati andmed olemasoleva ühisveevärgi- ja -reoveekanalisatsiooni taristu kohta.
· Lisati andmed ühiskanalisatsiooni osaks kuulutatud sademevee taristu kohta.
· Lähtuvalt olemasolevate rajatiste vanusest ja tehnilisest seisukorrast kirjeldati ja täpsustati rekonstrueerimise vajadusi ja prioriteete.
· Täpsustati ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga katmata alade ehitusmahtusid ja maksumusi. 
· Uuendati vee-ettevõtete finantsprognoose, tuginedes määratletud taristu rekonstrueerimise ja arendamise vajadustele ning sademevee süsteemide hooldusega lisanduvatele kuludele.
· Lisati kirjeldus piirkonna riskidest, mis võivad ohustada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse toimepidevust ning nende riskide maandamise meetmetest.
· Täpsustati reoveepuhastite investeeringuid ja tehnilisi lahendusi.
Käesolev Pärnu linna ÜVVKA aastateks 2025-2036 on koostatud AS Pärnu Vesi töögrupi poolt, kavasse lisatud ühiskanalisatsiooni osaks olevate sademevee süsteemide kaardistamine ja arendusmeetmete kirjeldav osa on tellitud OÜ-lt EUROPOLIS.


Töögrupi liikmed ja nende osalus töös on alljärgnev 
	Ees- ja perenimi 
	Ettevõte
	Roll 

	Leho Võrk 
	AS Pärnu Vesi
	Projektijuhtimine, seletuskirja koostamine, sotsiaal majanduslik üldiseloomustuse koostamine, keskkonnaseisundi kirjeldamine, investeeringute planeerimine 

	Taimi Vilgas
	AS Pärnu Vesi 
	Finantsanalüüside koostamine , rahavoogude planeerimine 

	Roman Vaba 
	AS Pärnu Vesi
	Olemasolevate ÜVK rajatiste kirjeldamine, investeeringute vajaduste määratlemine, riskide kirjeldamine ja hindamine, alternatiivide analüüsimine 

	Meelis Martin
	AS Pärnu Vesi 
	Kaardikihtide analüüs, jooniste koostamise korraldamine, ÜVK süsteemide hüdrauliliste mudelite koostamine 

	Martin Laius
	AS Pärnu Vesi 
	Seadmete ja ehitiste tehnilise seisukorra hindamine

	Aare Nõmmik 
	AS PärnuVesi 
	Torustike ja kraavide tehnilise seisukorra hindamine 

	Jana Kunst-Suuk 
	AS Pärnu Vesi 
	Geoinfosüsteemi tugi , Müügiprognooside koostamine, IT arenduste planeerimine  

	KONSULTANT 
	 OÜ Europolis
	Ühissademeveesüsteemide kaardistamine, investeeringu vajaduste kirjeldamine, jooniste koostamine 



ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud Pärnu Linnavalitsuselt, AS-lt Pärnu Vesi ja OÜ-lt SuFe saadud informatsioonist, varem koostatud uuringutest, projektidest ja planeeringutest ning spetsialistide tähelepanekutest. 


2. [bookmark: _Toc76124561][bookmark: _Toc171412696]ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED

Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on kasutatud allpoolnimetatud ja kirjeldatud õiguslikke akte, kavasid ning planeeringuid. Toodud on käesoleva arendamise kava koostamise seisukohast põhilised veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist reguleerivad riigisisesed ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid.

2.1. [bookmark: _Toc76124562][bookmark: _Toc171412697]Riigisisesed õigusaktid

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhilistele õigusaktidele:
Veeseadus;
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus;
Planeerimisseadus;
Ehitusseadustik;
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus;
Asjaõigusseadus ja asjaõigusseaduse rakendamise seadus;
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus;
Keskkonnatasude seadus;
Hädaolukorra seadus;
Keskkonnaministri 03.10.2019 määrus nr 50, kehtiv alates 11.10.2019 „veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord“;
Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“;
Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31 „kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“;
Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“ (edaspidi määrus nr 61);
Keskkonnaministri 04.09.2019 määrus nr 39 „ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused“;
Keskkonnaministri 01.10.2019 määrus nr 48 „põhjaveekogumite nimekiri ja nende eristamise kord, seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad keemilise seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning taustataseme määramise põhimõtted“;
Keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61 „nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ (edaspidi keskkonnaministri määrus nr 61);
Kliimaministri 11.12.2023 määrus nr 80 „Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete nimekiri ja piirväärtused“.

[bookmark: _Toc143593191][bookmark: _Toc143603324][bookmark: _Toc143603564][bookmark: _Toc143603826][bookmark: _Toc143604379][bookmark: _Toc143604970][bookmark: _Toc143605490][bookmark: _Toc143605814]Uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus
Vabariigi Valitsus kiitis uue ÜVVKS eelnõu 20.01.2022 heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks. Uus ÜVVKS võeti Riigikogu poolt vastu 15.02.2023 ja avaldati Riigi Teatajas 07.03.2023 (RT I, 07.03.2023, 3). Uus seadus jõustus 01.07.2023.
Uue ÜVVKS seletuskirja kohaselt on seaduse eesmärk kehtiva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel luua struktuurilt ja sisult ühtlustatud õigusakt, mis arvestab enam keskkonnakaitse üldpõhimõtteid ning mille tulemusena on õigusnormid paremini süstematiseeritud ja adressaatidele paremini arusaadavad.
[bookmark: _Toc143593192][bookmark: _Toc143603325][bookmark: _Toc143603565][bookmark: _Toc143603827][bookmark: _Toc143604380][bookmark: _Toc143604971][bookmark: _Toc143605491][bookmark: _Toc143605815]ÜVVKS-i kohaldamisala
Uut ÜVVKS-i kohaldatakse sademevee ärajuhtimisele, kui kohaliku omavalitsuse üksus on sademevee ärajuhtimise ehitised ja seadmed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga määranud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks. Eelmises seaduses loeti sademevee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei olnud teisiti otsustanud.
[bookmark: _Toc143593193][bookmark: _Toc143603326][bookmark: _Toc143603566][bookmark: _Toc143603828][bookmark: _Toc143604381][bookmark: _Toc143604972][bookmark: _Toc143605492][bookmark: _Toc143605816]Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
Sarnaselt eelmisele regulatsioonile koostatakse ÜVVK arendamise kava vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle ja kinnitatakse vähemalt üks kord nelja aasta tagant, vajaduse korral sagedamini. Seejuures täiendatakse kava nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks vähemalt 12 aastat.
[bookmark: _Toc143593194][bookmark: _Toc143603327][bookmark: _Toc143603567][bookmark: _Toc143603829][bookmark: _Toc143604382][bookmark: _Toc143604973][bookmark: _Toc143605493][bookmark: _Toc143605817]Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri peab sisaldama vähemalt:
1) nõudeid liitumisettepanekule ning liitumisettepanekule vastamise tähtaega ja korda;
2) liitumistingimusi ning nõudeid liitumislepingule;
3) liitumistasu tasumise korda.

[bookmark: _Toc143593195][bookmark: _Toc143603328][bookmark: _Toc143603568][bookmark: _Toc143603830][bookmark: _Toc143604383][bookmark: _Toc143604974][bookmark: _Toc143605494][bookmark: _Toc143605818]Liitumistasu
Vee-ettevõtja koostab liitumistasu arvutamise metoodika ja kooskõlastab metoodika Konkurentsiametiga. Vee-ettevõtja võib võtta liitumistasu vaid nende kulutuste ulatuses, mis on vajalikud tarbimiskoha veevärgi ja kanalisatsiooni liitmiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseks tehtud kulutused arvatakse liitumistasudest maha.

[bookmark: _Toc143593196][bookmark: _Toc143603329][bookmark: _Toc143603569][bookmark: _Toc143603831][bookmark: _Toc143604384][bookmark: _Toc143604975][bookmark: _Toc143605495][bookmark: _Toc143605819]Vee-ettevõtja määramise alused
Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega vee-ettevõtja leidmiseks kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse riigihangete seaduse kohaselt, arvestades riigihangete seaduse § 132 lõike 1 punktides 5 ja 6 ning §-s 153 sätestatud eranditega (vastavalt riigihangete seaduse § 132 lg 1 p 5 ja 6 ei ole hankija kohustatud RHS-s sätestatud korda rakendama (i) kontsessioonilepingu sõlmimisel selliste püsivõrkude pakkumiseks või käitamiseks, mille eesmärk on pakkuda elanikkonnale joogivee tootmise, transpordi või jaotamisega seotud teenust, või joogivee tarnimiseks sellistesse võrkudesse ning (ii) kontsessioonilepingu sõlmimisel reovee ärajuhtimiseks ja töötlemiseks).

[bookmark: _Toc143593197][bookmark: _Toc143603330][bookmark: _Toc143603570][bookmark: _Toc143603832][bookmark: _Toc143604385][bookmark: _Toc143604976][bookmark: _Toc143605496][bookmark: _Toc143605820]Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri peab sisaldama vähemalt:
1) võetava joogivee mõõtmise ning ärajuhitava reo- ja sademevee arvestamise korda;
2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise täpsustatud korda;
3) ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee saastenäitajate, välja arvatud ohtlikud ained, piirnorme arvestusega, et ühiskanalisatsioonist väljuv heitvesi vastaks veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele ja ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi ei kahjustaks ühiskanalisatsiooni toimimist;
4) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest tasumise korda ning piirnormi ületava reostuse tasu arvutamise korda ja tasumäärasid;
5) joogivee andmise katkestamise ja taastamise ning reo- ja sademevee vastuvõtmise katkestamise ja taastamise korda;
6) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kahjustuse või avarii korral joogivee andmise piiramise, peatamise ja taastamise ning reovee ärajuhtimise piiramise, peatamise ja taastamise korda;
7) ühiskanalisatsiooni juhitava sademevee koguse arvestamise metoodikat, välja arvatud abonenttasu rakendamise korral;
8) liitumispunkti tehnilisi nõudeid.
Kui ühiskanalisatsiooni juhitud reo- või sademevesi on ajutiselt nõuetele mittevastav, on vee-ettevõtjal õigus võtta tarbijalt piirnormi ületava reostuse tasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sätestatud korras. Kui ühiskanalisatsiooni juhitud reo- või sademevesi on püsivalt nõuetele mittevastav, on vee-ettevõtjal õigus võtta tarbijalt piirnormi ületava reostuse tasu ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sätestatud korras ning lõpetada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamine sellele tarbijale.
[bookmark: _Toc143593198][bookmark: _Toc143603331][bookmark: _Toc143603571][bookmark: _Toc143603833][bookmark: _Toc143604386][bookmark: _Toc143604977][bookmark: _Toc143605497][bookmark: _Toc143605821]Vara avalikes huvides omandamine ja sundvõõrandamine
Sellise ehitise kasutamiseks, mis on vajalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni häireteta töö tagamiseks ja arenguks, on kohaliku omavalitsuse üksusel õigus kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud korras seada sundvaldus või ehitis omandada, sealhulgas sundvõõrandada.
Lisaks kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud alustele võib kohaliku omavalitsuse üksus taotleda järgmise vara või asjaõiguse avalikes huvides omandamist, sealhulgas sundvõõrandamist:
1) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks vajalik vara, kui vee-ettevõtja ei täida teenuse osutamise kohustust;
2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks vajalik vara, kui vee-ettevõtjana tegutsemiseks määratud aeg on lõppenud või kohaliku omavalitsuse volikogu otsus on tunnistatud kehtetuks ja sellel varal põhineva tegevuse jätkamine kooskõlas käesoleva seadusega ei ole tagatud ning see võib seada ohtu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise.

[bookmark: _Toc143593199][bookmark: _Toc143603332][bookmark: _Toc143603572][bookmark: _Toc143603834][bookmark: _Toc143604387][bookmark: _Toc143604978][bookmark: _Toc143605498][bookmark: _Toc143605822]Sademevee majandamise kava
Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole määranud sademevee kogumise ja ärajuhtimise süsteeme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks, koostab kohaliku omavalitsuse üksus oma territooriumil valgalade kaupa sademevee majandamise kava.
[bookmark: _Toc143593200][bookmark: _Toc143603333][bookmark: _Toc143603573][bookmark: _Toc143603835][bookmark: _Toc143604388][bookmark: _Toc143604979][bookmark: _Toc143605499][bookmark: _Toc143605823]Sademevee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimine sademevee majandamise kava alusel
Kui kohaliku omavalitsuse üksus on sademevee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid reguleerinud sademevee majandamise kavaga, sõlmitakse teenusleping sademevee ärajuhtimiseks kohaliku omavalitsuse üksuse määratud isikuga sademevee majandamise kavas ettenähtud korras.
[bookmark: _Toc143593201][bookmark: _Toc143603334][bookmark: _Toc143603574][bookmark: _Toc143603836][bookmark: _Toc143604389][bookmark: _Toc143604980][bookmark: _Toc143605500][bookmark: _Toc143605824]Kohaliku omavalitsuse õigusaktide vastavusse viimine
Uuest ÜVVKS-ist tulenevad kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetavad eeskirjad ja kavad tuleb rakendussätte kohaselt koostada või viia uue ÜVVKS-i nõuetega kooskõlla 2024. aasta 1. jaanuariks.

2.2. [bookmark: _Toc171412698]Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava
[bookmark: _Toc76124563]
Eestis on moodustatud kolm vesikonda Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond ja igale vesikonnale on koostatud veemajanduskava. 
[image: ]
Joonis 2‑1 Eesti vesikonnad

Allikas Keskkonnaamet https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/vesi/veemajanduskavad 
2022-2027 veemajanduskavade eesmärgiks on pinna - ja põhjavee vähemalt hea seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee tagamine. Veemajanduskava koos meetmeprogrammiga koostatakse iga kuue aasta tagant vesikondade kaupa. Meetmeprogrammis esitatakse vee kasutamise ja kaitse meetmed, et saavutada pinna- ja põhjavee keskkonnaeesmärgid. Meetmeprogrammi tegevused jagunevad pinna- ja põhjavee meetmeprogrammi vahel, seejuures sisaldab pinnavesi nii seisu- kui ka vooluveekogusid, sh rannikumere osi. Pärnu linn kuulub Lääne-Eesti vesikonda, kus veemajanduskava kohaselt on pinnaveekogumite seisund rakendamisperioodil üle pooltes veekogumites saavutanud eesmärgi („hea“ koondseisund). Siiski esineb veekogusid, mille koondseisund on „kesine“ või „halb“. Seejuures on peamised mittehea seisundi põhjused seotud põllumajandustegevuse ja hajukoormusega, aga ka ebapiisava/ebatõhusa reovee käitlemise ja paisude esinemisega. Piirkonna suurima jõe – Pärnu jõe seisund on pärast Sindi paisu likvideerimist paranemas, kuid siiski endiselt mõjutatud põllumajandustegevusest lähtuvast koormusest. Pärnu linna haldusterritooriumile jäävatest kahest suuremast järvest on heas seisundis Ermistu järv. Tõhela järve koondseisund „halb“ tuleneb järve keemilistest näitajatest, mis on seotud looduslike protsesside või varasema reostusega. 
Järgnevalt edastame väljavõtted Veemajanduskavast Lääne-Eesti vesikonna Pärnu linnaga seotud  põhja- ja pinnaveekogumite seisundi kohta.
Tabel 2‑1 pinnaveekogumite seisundid 
	Registrikood 
	Veekogu nimi 
	Veekogumi lühike nimi 
	Koondseisund 2019
	Mittehea seisundi põhjus 
	Seisundi eesmärk 2027

	
	Pärnu lahe rannikuvesi 
	Pärnu lahe r_v 
	Halb 
	Heitveelasud, sadamad (veekaitse- ja keskkonnanõuete mittepiisav täitmine) 
Heitveelasud, sadamad (veekaitse- ja keskkonnanõuete mittepiisav täitmine) 
	Hea/ erandi leebem eesmärk 

	
	Liivi lahe kirdeosa rannikuvesi 

	Liivi lahe kirdeosa r_v 

	Halb 
	
	Hea/ erandi leebem eesmärk 

	VEE1122000 
	Audru jõgi 
	Audru_1 
	Hea 
	- 
	Hea 

	
	
	Audru_2 
	Kesine 
	Hajukoormus, põllumaa kuivendus, metsakuivendus, heitveelask 
	Hea 

	VEE2082300 
	Ermistu järv 
	Ermistu järv 
	Hea 
	- 
	Hea 

	VEE1144600 
	Kurina jõgi 
	Kurina_1 
	Hea 
	- 
	Hea 

	VEE1121500 
	Künnima jõgi 
	Künnima 
	Hea 
	- 
	Hea 

	VEE1121700 
	Lindi jõgi 
	Lindi 
	Kesine 
	Põllumaa kuivendus, metsakuivendus, paisud 
	Hea 

	VEE1122300 
	Laisma peakraav 
	Laisma 
	Hea 
	- 
	Hea 

	VEE1147900 
	Mudaoja (Kabli) 
	Kabli 
	Hea 
	- 
	Hea 

	VEE1121400 
	Männiku jõgi 
	Männiku 
	Halb 
	Põllumaa kuivendus, metsakuivendus 
	Hea 

	VEE1122500 
	Oara 
	Oara 
	Hea 
	- 
	Hea 

	VEE1119600 
	Paadrema jõgi 
	Paadrema_1 
	Hea 
	- 
	Hea 

	VEE1120000 
	Punaoja 
	Punaoja 
	Kesine 
	Põllumaa kuivendus, metsakuivendus 
	Hea 

	VEE1123500 
	Pärnu jõgi 
	Pärnu_3 
	Halb 
	Põllumajandus-tegevus 
	Hea 

	VEE1145400 
	Reiu jõgi 
	Reiu_2 
	Hea 
	- 
	Hea 

	VEE1123000 
	Ridalepa oja 
	Ridalepa 
	Kesine 
	Hajukoormus, põllumaa kuivendus, metsakuivendus, põllumajandustegevus 
	Hea 

	VEE1148700 
	Sauga jõgi 
	Sauga_3 
	Hea 
	- 
	Hea 

	VEE1121800 
	Tuuraste oja 
	Tuuraste 
	Hea 
	- 
	Hea 

	VEE2073400 
	Tõhela järv 
	Tõhela järv 
	Halb 
	Hg-kalas (sadenemine atmosäärist), TBT settes (kanne veesõidukitega), tsübutriin vees (pestitsiidide jäägid, põllumajandus-tegevus).
	Erandi leebem eesmärk 

	VEE1121200 
	Tõrvanõmme peakraav 
	Tõrvanõmme 
	Hea 
	- 
	Hea 

	VEE1121100 
	Tõstamaa jõgi 
	Tõstamaa 
	Kesine 
	Põllumajandus-tegevus, heitveelask, paisud
	Hea 

	VEE1123300 
	Uruste oja 
	Uruste 
	Hea 
	- 
	Hea 

	VEE1147600 
	Vaskjõgi 
	Vaskjõgi 
	Hea 
	- 
	Hea 



Põhjavee seisund on valdavalt hea ning joogiveeallikate saastumise olulist ohtu 2022–2027 veemajandusperioodil ei ole 
Tabel 2‑2 Põhjavee seisundid 
	Veekogum
	Veekogumi nimi
	Koondseisund 2019
	Veemajanduskavas meede

	Põhjaveekogum
	Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas
	Hea
	

	Põhjaveekogum
	Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonna
	Hea
	Põhjaveekogumite ja inimtegevuste koormuse ülevaatamine

	Põhjaveekogum
	Kesk-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas
	Hea
	

	Põhjaveekogum
	Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum
	Halb
	

	Põhjaveekogum
	Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas
	Hea
	Põhjaveekogumite seirekaevude rajamine ja hooldamine; Põhjavee liigvähendamise vältimiseks põhjaveevaru hindamine ja põhjaveevaru kehtestamine



[image: ]
Joonis 2‑2 Pärnu linna Veekogumite seisundid , Allikas Maa-Ameti geoportaal
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kem_veemajanduskava 

2.3. [bookmark: _Toc143515933][bookmark: _Toc143603576][bookmark: _Toc143603838][bookmark: _Toc143604391][bookmark: _Toc143686512][bookmark: _Toc143687529][bookmark: _Toc143688027][bookmark: _Toc143755386][bookmark: _Toc143755962][bookmark: _Toc143756538][bookmark: _Toc143757113][bookmark: _Toc143763754][bookmark: _Toc144108853][bookmark: _Toc144109503][bookmark: _Toc144113747][bookmark: _Toc144120500][bookmark: _Toc143515934][bookmark: _Toc143603577][bookmark: _Toc143603839][bookmark: _Toc143604392][bookmark: _Toc143686513][bookmark: _Toc143687530][bookmark: _Toc143688028][bookmark: _Toc143755387][bookmark: _Toc143755963][bookmark: _Toc143756539][bookmark: _Toc143757114][bookmark: _Toc143763755][bookmark: _Toc144108854][bookmark: _Toc144109504][bookmark: _Toc144113748][bookmark: _Toc144120501][bookmark: _Toc143515935][bookmark: _Toc143603578][bookmark: _Toc143603840][bookmark: _Toc143604393][bookmark: _Toc143686514][bookmark: _Toc143687531][bookmark: _Toc143688029][bookmark: _Toc143755388][bookmark: _Toc143755964][bookmark: _Toc143756540][bookmark: _Toc143757115][bookmark: _Toc143763756][bookmark: _Toc144108855][bookmark: _Toc144109505][bookmark: _Toc144113749][bookmark: _Toc144120502][bookmark: _Toc143515936][bookmark: _Toc143603579][bookmark: _Toc143603841][bookmark: _Toc143604394][bookmark: _Toc143686515][bookmark: _Toc143687532][bookmark: _Toc143688030][bookmark: _Toc143755389][bookmark: _Toc143755965][bookmark: _Toc143756541][bookmark: _Toc143757116][bookmark: _Toc143763757][bookmark: _Toc144108856][bookmark: _Toc144109506][bookmark: _Toc144113750][bookmark: _Toc144120503][bookmark: _Toc143515937][bookmark: _Toc143603580][bookmark: _Toc143603842][bookmark: _Toc143604395][bookmark: _Toc143686516][bookmark: _Toc143687533][bookmark: _Toc143688031][bookmark: _Toc143755390][bookmark: _Toc143755966][bookmark: _Toc143756542][bookmark: _Toc143757117][bookmark: _Toc143763758][bookmark: _Toc144108857][bookmark: _Toc144109507][bookmark: _Toc144113751][bookmark: _Toc144120504][bookmark: _Toc143515938][bookmark: _Toc143603581][bookmark: _Toc143603843][bookmark: _Toc143604396][bookmark: _Toc143686517][bookmark: _Toc143687534][bookmark: _Toc143688032][bookmark: _Toc143755391][bookmark: _Toc143755967][bookmark: _Toc143756543][bookmark: _Toc143757118][bookmark: _Toc143763759][bookmark: _Toc144108858][bookmark: _Toc144109508][bookmark: _Toc144113752][bookmark: _Toc144120505][bookmark: _Toc143515939][bookmark: _Toc143603582][bookmark: _Toc143603844][bookmark: _Toc143604397][bookmark: _Toc143686518][bookmark: _Toc143687535][bookmark: _Toc143688033][bookmark: _Toc143755392][bookmark: _Toc143755968][bookmark: _Toc143756544][bookmark: _Toc143757119][bookmark: _Toc143763760][bookmark: _Toc144108859][bookmark: _Toc144109509][bookmark: _Toc144113753][bookmark: _Toc144120506][bookmark: _Toc143515940][bookmark: _Toc143603583][bookmark: _Toc143603845][bookmark: _Toc143604398][bookmark: _Toc143686519][bookmark: _Toc143687536][bookmark: _Toc143688034][bookmark: _Toc143755393][bookmark: _Toc143755969][bookmark: _Toc143756545][bookmark: _Toc143757120][bookmark: _Toc143763761][bookmark: _Toc144108860][bookmark: _Toc144109510][bookmark: _Toc144113754][bookmark: _Toc144120507][bookmark: _Toc143515941][bookmark: _Toc143603584][bookmark: _Toc143603846][bookmark: _Toc143604399][bookmark: _Toc143686520][bookmark: _Toc143687537][bookmark: _Toc143688035][bookmark: _Toc143755394][bookmark: _Toc143755970][bookmark: _Toc143756546][bookmark: _Toc143757121][bookmark: _Toc143763762][bookmark: _Toc144108861][bookmark: _Toc144109511][bookmark: _Toc144113755][bookmark: _Toc144120508][bookmark: _Toc143515942][bookmark: _Toc143603585][bookmark: _Toc143603847][bookmark: _Toc143604400][bookmark: _Toc143686521][bookmark: _Toc143687538][bookmark: _Toc143688036][bookmark: _Toc143755395][bookmark: _Toc143755971][bookmark: _Toc143756547][bookmark: _Toc143757122][bookmark: _Toc143763763][bookmark: _Toc144108862][bookmark: _Toc144109512][bookmark: _Toc144113756][bookmark: _Toc144120509][bookmark: _Toc143515943][bookmark: _Toc143603586][bookmark: _Toc143603848][bookmark: _Toc143604401][bookmark: _Toc143686522][bookmark: _Toc143687539][bookmark: _Toc143688037][bookmark: _Toc143755396][bookmark: _Toc143755972][bookmark: _Toc143756548][bookmark: _Toc143757123][bookmark: _Toc143763764][bookmark: _Toc144108863][bookmark: _Toc144109513][bookmark: _Toc144113757][bookmark: _Toc144120510][bookmark: _Toc143515944][bookmark: _Toc143603587][bookmark: _Toc143603849][bookmark: _Toc143604402][bookmark: _Toc143686523][bookmark: _Toc143687540][bookmark: _Toc143688038][bookmark: _Toc143755397][bookmark: _Toc143755973][bookmark: _Toc143756549][bookmark: _Toc143757124][bookmark: _Toc143763765][bookmark: _Toc144108864][bookmark: _Toc144109514][bookmark: _Toc144113758][bookmark: _Toc144120511][bookmark: _Toc76124564][bookmark: _Toc171412699]Vee erikasutuse keskkonnaload

[bookmark: _Hlk21701739]Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee erikasutuse keskkonnaluba (edaspidi veeluba) juhul, kui: 
1) võetakse vett pinnaveekogust, sh jää võtmise korral enam kui 30 m³/ööpäevas;
2) võetakse põhjavett rohkem kui 150 m3 kuus või rohkem kui 10 m³/ööpäevas;
3) võetakse mineraalvett;
4) juhitakse heitvett ja jahutusvett või saasteaineid suublasse;
5) juhitakse heide otse põhjavette veeseaduses sätestatud tingimustel;
6) juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile;
7) paisutatakse veekogu või kasutatakse hüdroenergiat;
8) süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga alates 100 kuupmeetrist;
9) juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett;
10) paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist;
11) kaadatakse mahuga alates 100 kuupmeetrist;
12) põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi;
13) toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont või kui regulaarselt lastitakse või lossitakse laeva tuules lenduvate puistekaupadega, välja arvatud juhul, kui seda tehakse suletud süsteemi kasutades;
14) veekogu puhastamiseks kasutatakse kemikaale, välja arvatud juhul, kui sellega ei muudeta oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi;
15) arendatakse vesiviljelust toodangu juurdekasvuga rohkem kui üks tonn aastas;
16) rajatakse üle ühe hektari või likvideeritakse üle 0,1 hektari suuruse pindalaga seisuveekogu või märgala, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv veekogu;
17) muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu, pinnaveekogumiga hõlmamata loodusliku järve või üle ühe hektari suuruse veepeegli pindalaga tehisjärve kaldajoont, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv või muudetav veekogu;
18) muudetakse oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi omadusi, veekogu bioloogilisi omadusi või veerežiimi.
Pärnu linna haldusterritooriumil kehtivad veeload on toodud järgnevas tabelis:
Tabel 2‑3 Veeload ja keskkonnakompleksload Pärnu linnas
	Vee erikasutaja
	Veeloa nr
	Vee erikasutuse piirkond
	Veeloa kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev

	PÄRNU VESI AS
	L.VV/329083
	Pärnumaa, Pärnu linn, Seljametsa ja Vaskrääma külad ja Häädemeeste vald, Reiu küla
	01.07.2017-...

	PÄRNU VESI AS
	L.VV/329096
	Pärnu linn, Kihlepa, Kõima, Ahaste, Jõõpre, Lemmetsa ja Lindi külad, Lavassaare alev 
	01.07.2017 - ...

	SuFe OÜ
	L.VV/330034
	Pärnu linn, Tõstamaa alevik ja Männikuste küla
	22.02.2018 - ...

	Pärnu Linnavalitsus
	L.VV/333632
	Pärnu linn, Reiu metsa kinnistu (Reiu lumetootmine)
	18.10.2019 - ...

	Pärnu Linnavalitsus
	L.VV/328948
	Pärnu linn, Männikuste ja Tõhela külad, Lüüsi (katastritunnus 82601:001:0358) ja 8260508 Lüüsi tee (katastritunnus 82601:002:0096) kinnistud.
	15.05.2017 - ...

	Pärnu Sadam AS
	L.VV/329080
	Pärnu linn, Kaubasadama tee 2 (katastritunnus 62501:042:0016), Kaubasadama tee 4 (katastritunnus 62501:042:0018), Kaubasadama tee 6 (katastritunnus 62501:042:4080), Roostiku 2 (katastritunnus 62501:042:0019), Roostiku 6 (katastritunnus 62501:042:0021), Roostiku 8 (katastritunnus 62501:042:0022) kinnistud
	01.07.2017 - ...

	Pärnu Sadam AS
	L.VV/329077
	Pärnu linn, Roostiku tn 6 kinnistu (katastritunnus 62501:042:0021)
	01.07.2017 - ...

	Ragn-Sells AS
	L.VV/330201
	Seljametsa küla
	01.07.2018 - …

	Reiden AS
	L.VV/326231
	Pärnu linn
	01.07.2015 - ...

	Pärnumaa Kutsehariduskeskus
	L.VV/325874
	Pärnu linn
	01.05.2015 - ...

	Saarte Liinid AS
	L.VV/328941
	Lao küla, Munalaiu sadama kinnistu
	01.07.2017 - …

	Baltic Enterprises OÜ
	L.VV/325487
	Pärnu linn, Videviku tn 7
	01.12.2014 - ...

	Baltic Forest OÜ
	L.VV/329957
	Paikuse alev
	01.07.2020 - …

	Valmos OÜ
	L.VV/325472
	Pärnu linn, Lemmetsa küla
	01.01.2015 - ...

	Gren Eesti AS
	L.VV/329383
	Pärnu linn
	22.08.2017 - …

	Jiffy Products Estonia AS
	L.VV/325165
	Pärnumaa, Pärnu linn, Seljametsa küla, Kõrsa turbaraba kinnistud (katastritunnus 56801:005:0160, 56801:005:0210); Taali metskond 1 (katastritunnus 56801:005:0276), Kõrsasoo (katastritunnus 56801:001:1364)
	27.08.2014 - 19.12.2049

	Männituka Farm OÜ
	L.VV/324475
	Seljametsa küla Pärnu linn
	01.04.2014 - ...

	Nordic Fibreboard Ltd OÜ
	L.VV/333067
	Pärnu linn, Rääma tn 31 kinnistu (katastritunnus 62506:042:0240) ja Rääma tn 94 kinnistu (katastritunnus 62501:001:0966)
	19.12.2019 - ...

	Kodukartul OÜ
	L.VV/330316
	Pärnu linna, Tammuru küla, Karjalauda kinnistu (registriosa 2521006, katastritunnus 56801:005:0052).
	08.03.2018 - ...

	Kajax Fishexport AS
	L.VV/329872
	Pärnu linn, Liu küla, Liu kalatsehh kinnistu (registriosa 156106, katastritunnus 15905:004:0641).
	11.01.2018 - ...

	Liu Fish OÜ
	L.VV/329672
	Pärnumaa, Pärnu linn, Liu küla, Liu sadama kinnistu (registriosa nr 4195306, katastritunnus 15905:004:0992)
	25.09.2017 - ...

	Pärnu Laevatehas AS
	L.VV/329172
	Pärnu linn, Emajõe tn 22 kinnistu (katastritunnus 62501:042:0010)
	12.06.2017 - ...

	PAIKRE OÜ
	L.VV/329161
	Pärnu linn, Raba tänav 39 kinnistu (katastritunnus 62505:070:0210)
	19.07.2017 - ...

	Skano Furniture Factory OÜ
	L.VV/329145	
	Pärnu linn, Suur-Jõe 48 kinnistu (katastritunnus 62511:162:5710)
	10.07.2017 - ...

	AQ Lasertool OÜ
	L.VV/328453
	Pärnu linn, Lemmetsa küla, Nurme tee, Large tee 2 (katastritunnus 15904:001:0221)
	01.01.2017 - ...

	Sanatoorium Tervis AS
	L.VV/328402
	Pärnu linn, Seedri 6 kinnistu (katastritunnus 62510:009:7750)
	01.01.2017 - ...

	Andropoff OÜ
	L.VV/327330
	Pärnu linn, Valgeranna küla
	01.04.2016 - ...

	Calamaris OÜ
	L.VV/326981
	Pärnu linn, Papsaare küla
	01.01.2016 - ...

	A2K spordiklubi
	L.VV/326737
	Pärnu linn, Pärnu jõgi L4 (katastritunnus 62520:001:0007) kinnistu
	03.11.2015 - ...

	Grenor Trade OÜ
	L.VV/326434
	Pärnu linn, Kase 18 (katastritunnus 62517:050:0017)
	01.07.2015 - ...

	Fortum Eesti AS
	L.ÕV/332754
	Pärnu katlamaja
	01.07.2019 - ...

	Scanfil OÜ
	KKL/500258
	Pärnu linn
	15.09.2017 - …

	Henkel Balti Operations OÜ 
	KKL/325708
	Pärnu linn
	29.01.2015 - …

	Lõpe Agro OÜ
	KKL/320270
	Kihlepa küla, Kihlepa seafarm
	28.04.2011 - …

	Paadremaa Agro OÜ
	KKL/318271
	Tõhela küla, Tõhela veisefarm
	15.02.2010 - …

	Paikre OÜ
	KKL/317465
	Põlendmaa küla, Paikuse prügila
	16.10.2009 - …


Andmed: Keskkonnalubade Infosüsteem (02.01.2024 seisuga)

2.4. [bookmark: _Toc76124565][bookmark: _Toc171412700]Kinnitatud põhjaveevarud

Keskkonnaministri käskkirjaga 06.04.2006 nr 400 ja 08.06.2009 nr 925 ja 31.10.2023 nr 1-2/23/428 on Pärnu põhjaveemaardlale kinnitatud põhjaveeressurss alljärgnevalt:
Tabel 2‑4 Kinnitatud põhjaveevarud
	Põhjavee-maardla
	Põhjaveemaardla piirkond
	Veekiht või kompleks 
	Põhjaveevaru m3/ööpäevas
	Varu kategooria ja otstarve
	Kasutusaeg

	Pärnu
	Vaskrääma puurkaevud katastri numbriga 5056 kuni 5065
	S
	10 000
	T1 joogivesi
	kuni 
01.01. 2037

	
	Pärnu Reiu ; Reiu veehaare puurkaevud 5053;5054;4472; 4299; 4380; 4377; 4300; 4376 
	Siluri
	5 000
	T joogivesi
	kuni 31.12.2037



2.5. [bookmark: _Toc171412701]Kohaliku omavalitsuse õigusaktid

Pärnu linnas:
1) Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määrus nr 34 „Pärnu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“; 
2) Pärnu Linnavolikogu 17. november 2011 määrus nr 25 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“; muudetud 18.09.2014 
3) Pärnu Linnavalitsuse 08.04.2024 määrus nr 4 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“;
4) Pärnu linnavolikogu 19.02.2009 määrus nr 3 „Pärnu linna kaevetööde eeskiri“;
5) Pärnu Linnavolikogu 15.12.2016 määrus nr 31 „Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026“.
Paikuse osavallas:
1) Paikuse Vallavolikogu 21.12.1999 määrus nr 10 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“, viimati muudetud 26.10.2015;
2) Paikuse Vallavolikogu 17.11.2014 määrus nr 15 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ muudetud 01.07.2015.
Audru osavallas:
1) Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määrus nr 11 „Audru ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“;
2) Audru Vallavolikogu 14.06.2007 määrus nr 15 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“, muudetud 8.11.2007.
Tõstamaa osavallas:
1) Tõstamaa Vallavolikogu 08.02.2013 määrus nr 35 „Tõstamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“.



2.6. [bookmark: _Toc171412702]Pärnu linna arengukava 2019-2035

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 kohaselt peab igal omavalitsusüksusel olema arengukava, milles määratletakse lühi- ja pikaajalise arengu eesmärgid ning nende saavutamiseks kavandatavad tegevused. 
Pärnu linna arengukava aastani -2035 on vastu võetud 4. oktoobril 2018. a Pärnu Linnavolikogu otsusega nr 43 ning dokument on aluseks kavandatavatele investeeringuotsustele ja elluviidavatele arengutegevustele. 
Pärnu linna arenguvisiooniks on arendada kiirelt ligipääsetavat ja kõrge kvaliteediga elukeskkonda, mis annab konkurentsieelise ja on ihaldusväärne nii Riia, Tallinna kui teiste linnade elanikele.
Kokku on arengukavas seatud 6 arengusuunda: 1) Looduskeskkonna väärtustamine; 2) Elukeskkond kui prioriteet; 3) Kultuuri ja spordi mitmekesisus; 4) Ettevõtluse toetamine; 5) Linnakodanikke toetav teenuste arendus ja linnajuhtimine; 6) Elukestva õppe väärtustamine.
Veemajandust on kajastatud arengusuuna nr 1 all, milles üheks strateegiliseks eesmärgiks on Pärnu kui eeskuju keskkonnasäästlike lahenduste juurutamisel. 
Lähtume kontseptsioonist “Puhas linn”. See tähendab kõikides valikutes (ühissõidukiliiklus, tänavavalgustus, energiamajandus, veekasutus, ehituslahendused, avalike objektide hoolduslahendused jne) puhta linna põhimõtete ja keskkonnasõbralikkuse eelistamist. 

2.7. [bookmark: _Toc171412703]Pärnu kliimakava 2030

Pärnu energia- ja kliimakava 2030 on vastu võetud 15. septembril 2022. a Pärnu Linnavolikogu otsusega nr 18. Kliimakava eesmärgiks on muuta Pärnu kliimapositiivseks: leevendada kliimamõju ja maandada kliimariske. 
Pärnu kliimakavas on kuus tegevusvaldkonda: 1) Linnaareng; 2) Liikuvus; 3) Ehitus ja hooned; 4) Energeetika; 5) Elu, inimesed ja majandus; 6) Loodushüved 
Veemajandust käsitletakse kliimakavas tegevusvaldkonna nr 6 Loodushüved, mille üheks eesmärgiks on tegevused kliimariskide vähendamiseks.  

2.8. [bookmark: _Toc76124567][bookmark: _Toc171412704]Üldplaneeringud

Kehtivad üldplaneeringud 
Pärnu linn:
· Pärnu Linnavolikogu 20.05.2021 otsus nr 21 „Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kehtestamine“.
ÜVK arendamise eesmärgiks on veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine. Selle tarbeks on koostatud Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2026. Kõigil ÜVK rajatistel (sh pumplad, puurkaevud, torustikud jne) on kaitsevöönd kus tuleb arvestada seadusega ettenähtud piiranguid. Kogu linna kanalisatsioonisüsteem rajada üldisel põhimõttel, eraldi reo- ja sademevee kanalisatsioonisüsteemid (lahkvoolsed süsteemid). Vähendada reoveesüsteemi sattuva sademevee ning muu pinnase- ja pinnavee hulka. Pärnu linna sademeveesüsteemide korrastamiseks ja välja arendamiseks on koostatud Pärnu sademeveestrateegia, mis on aluseks sademeveega seotud projektidele. Linna sademevee süsteemide arendamisel tuleb rakendada valgalapõhiseid lahendusi seda nii tehniliste lahenduse kui ka hooldamise osas. Krundi sademeveed tuleb lahendada oma kinnistul või ära juhtida sademevee süsteemi kaudu. Võimalusel kasutada lokaalseid sademevee imblahendusi. Raeküla suusaradade varustamiseks lumega on kavandatud veetorustiku ja pumpla kavandamine Reiu jõest vee võtuks. Kavandatav tehnovõrk koos pumplaga on kavandatud Pärnu linna ja Häädemeeste valla piirile. Osa veevõtuks vajalikust trassist jääb Reiu jõe ehituskeeluvööndisse. Tuletõrje veevarustuse tagamisel on eesmärgiks varustada kogu linn hüdrantide kaudu. Olemasolevas Niidu ettevõtluspiirkonnas, kus ei ole tagatud piisavat veevarustust, tuleb planeerimise või projekteerimise käigus igakordselt hinnata täiendava veevarustuse kavandamise vajadust.
Audru osavald:
· Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrus nr 19 „Audru valla üldplaneeringu kehtestamine“;
· Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 14 Audru valla teemaplaneering „Külades ehitamine detailplaneeringu kohustusega alal“. Teemaplaneeringu peamine eesmärk on lubada Audru valla külades detailplaneeringu koostamise kohustuse alal ühel maaüksusel ühe ühepereelamu, äri-, tootmis- või avalikku funktsiooni täitvate hoonete ehitamine projekteerimistingimustega. Teemaplaneering ei muuda üldplaneeringuga kehtestatud Audru aleviku ja Lavassaare alevi ehitusõiguse määramise tingimusi. Teemaplaneering toetab kehtiva üldplaneeringu ruumilise arengu üldpõhimõtteid, mille eesmärk on kasvatada mõõdukalt elanikkonda, säilitades looduse peamised väärtused. Selleks on Pärnu linna ja Audru vaheline ala kavas kujundada kompaktsema asustusega alaks, kus domineerivad linna keskkonnast suuremad ühepereelamu krundid. Peamise ettevõtluse arendamise alana on ette nähtud arendada Lemmetsa küla ja puhkealana Valgeranna ja Audru vahelist piirkonda;
· Lavassaare Vallavolikogu 15.12.2011 otsus nr 33 „Lavassaare valla üldplaneeringu kehtestamine“.
Paikuse osavald: 
· Paikuse Vallavolikogu 15.06.2009 määrus nr 8 „Üldplaneeringu kehtestamine“;
· Paikuse Vallavolikogu 16.12.2013 määrus nr 23 „Üldplaneeringu ülevaatamine“ Paikuse osavallas on rajatud ühine veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteem Pärnu ja Sindi linnadega. Paikuse alevik koos osa küladega on ühendatud tsentraalsesse veevõrku. Kõik korruselamud on Paikuse osavalla territooriumil tsentraalse kanalisatsiooniga. Siiani on suured alad nagu aleviku eramajade piirkond ja külad kanaliseeritud lokaalselt. Külade puhastusseadmed ei tööta efektiivselt ning puudub lahkvoolne kanalisatsioon. Elanikkonna koondumine võimaldab paljude majapidamiste kaasamist ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni võrku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kohaselt. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavaga määratud reoveekogumisaladel on heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Juhul kui kanalisatsioon puudub, peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud. Paikuse osavallas on põhjavesi suhteliselt hästi ja keskmiselt kaitstud, mistõttu otsene põhjavee reostumise oht puudub. Keskmiselt kaitstud põhjaveega alad jäävad osavalla lõunaossa Vaskrääma ümbrusesse. Üksikutes kohtades osavalla lõunapiiril esineb nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alasid, seal on aga hajaasustus ja käesoleva üldplaneeringuga ei ole sellesse piirkonda tihedamat asustust kavandatud;
· Paikuse Vallavolikogu 17.09.2007 otsus nr 1-1/34 „Silla küla osaüldplaneeringu kehtestamine“.

Tõstamaa osavald: 
· Tõstamaa Vallavolikogu 07.03.2008 määrus nr 60 „Üldplaneeringu kehtestamine“.

[bookmark: _Toc143604986][bookmark: _Toc143605506][bookmark: _Toc143605830]Koostamisel üldplaneering 2035+

Pärnu linnast sai peale ühinemist ühe suurima territooriumiga omavalitsusi Eestis (858,07 km2). Kogu omavalitsuse territooriumil kehtib kokku 6 üldplaneeringut, mis on koostatud erineval ajal ning sisaldavad kehtinud õigusruumist tulenenud planeerimise põhimõtteid ning tingimusi.
Uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu omavalitsuse haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning omavalitsuse sidumine üheks tervikuks. 
Üldplaneeringut viiakse ellu linna arengukava ja eelarvestrateegia kaudu ning see on aluseks tulevastele detailplaneeringutele ja projekteerimise olevate haldusaktidele. Alljärgnevalt on välja toodud koostatavast üldplaneeringu väljavõtted, mis on seotud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga . 
Pärnu linna ruumilisest visioonist tulenevalt on ruumilise arengu eesmärgid: Kliimamuutustega kohanemine
Pärnu saab kliimasõbraliku linnana pakkuda keskkonda säästvaid lahendusi, näiteks kasutada säästva sademevee lahendusi elurikkuse toetamiseks, pöörata tähelepanu hoonete energiatõhususele ja keskkonnasäästlikkusele ning toetada sobivaid taastuvenergialahendusi.
Loodus- ja kultuurikeskkonna säilitamise põhimõtted
Elukeskkonna planeerimisel arvestatakse võimalikke kliimamuutustega (põuad, üleujutused, tormid, paduvihmad, lumetormid jt), et leevendada kliimamuutustega kohanemist.

2.9. [bookmark: _Toc76124568][bookmark: _Toc171412705]Reoveekogumisalad

Vastavalt veeseaduse § 93 on reoveekogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks  ja reovee reoveepuhastisse või heitvee suublasse juhtimiseks. 
Pärnu linnas paikneb osaliselt või täielikult kaks üle 2000 inimekvivalendiga (edaspidi ie) ning 12 alla 2000 ie reoveekogumisala. Pärnu linna reoveekogumisaladest annab ülevaate järgnev tabel, reoveekogumisalade piirid on kajastatud lisas 3 esitatud joonistel. 
Tabel 2‑5 Reoveekogumisalad Pärnu linnas.
	Reovee-kogumisala nimetus
	Registrikood
	Pindala (ha)
	Reostus-
koormus (ie)
	Asula(d) reoveekogumisalal

	Üle 2000 ie reoveekogumisalad

	Pärnu
	RKA0670295
	1671.6
	99785
	Pärnu linn
Reiu küla
Papsaare küla
Sauga alevik (Tori vald)
Tammiste küla (Tori vald)

	Sindi
	RKA0670296
	506.5
	8228
	Paikuse alev
Sindi linn (Tori vald)
Tammiste küla (Tori vald)

	Alla 2000 ie reoveekogumisalad

	Tõstamaa
	RKA0670313
	34.1
	601
	Tõstamaa alevik

	Silla
	RKA0670292
	37.9
	771
	Silla küla

	Seljametsa
	RKA0670293
	14.9
	305
	Seljametsa küla

	Põldeotsa
	RKA0670268
	8.9
	201
	Põldeotsa küla

	Lindi
	RKA0670273
	19.6
	380
	Lindi küla

	Lavassaare
	RKA0670290
	16.2
	591
	Lavassaare alev

	Kõima
	RKA0670272
	17.8
	379
	Kõima küla

	Kihlepa
	RKA0670571
	8.2
	190
	Kihlepa küla

	Jõõpre
	RKA0670271
	22.8
	592
	Jõõpre küla

	Audru 1
	RKA0670269
	36.3
	542
	Audru alevik
Malda küla

	Audru 2
	RKA0670580
	41.1
	800
	Audru alevik
Lemmetsa küla

	Ahaste
	RKA0670274
	20.3
	315
	Ahaste küla


Andmed: Keskkonnaregister

3. [bookmark: _Toc76124569][bookmark: _Toc171412706]SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS

3.1. [bookmark: _Toc76124570][bookmark: _Toc171412707]Ülevaade 

Pärnu linn asub Eesti edelaosas, Läänemere kaldal Pärnu lahe ääres. Linna läbib Eesti üks suuremaid jõgesid – Pärnu jõgi. Pärnu jõe suudmes asub regionaalse tähtsusega Pärnu sadam. Linna piiril asub lennuväli. Pärnu kaugus maanteed mööda on Tallinnast 129 km ning Riiast 181 km. 
Pärnu linnast sai peale ühinemist 01.11.2017 üks suurima territooriumiga kohalikke omavalitsusi (edaspidi KOV), koosnedes Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavaldadest ning Pärnu linnast. Pärnu linna kui KOV koosseisu kuulub 49 küla, kaks alevit, kaks alevikku ja üks linn. Ühinenud KOV pindala on 857,95 km2, millest suure osa moodustavad rohealad. KOV haldusalast on metsamaa 56%, looduslik rohumaa 7% ja põllumajanduslik maa 18%, ülejäänud 19% on muu maa.
Tabel 3‑1 Pärnu linna territoorium ja keskmine rahvastiku tihedus enne ja pärast haldusreformi
	
	Rahvastik 
	Pindala (km2) 
	Elanikke km2 kohta

	01.01.2017
	40 711
	33,15 (30.09.2017 seisuga)
	1228,1

	01.01.2024
	51 849
	857,95 (31.12.2017 seisuga)
	60,4


Andmed: rahvastikuregister, Maa-amet
Pärnus on kõrge kvaliteediga elukeskkond, mis tänu kiiretele transpordiühendustele on hästi ligipääsetav. Pärnus on soodsad tingimused ettevõtete kasvuks. 

3.2. [bookmark: _Toc76124571][bookmark: _Toc171412708]Elanikkond

Pärnu linnas (KOV) elas 01.01.2024 seisuga 51 849 inimest, neist 77,7% Pärnu linnas asustusüksusena, 11,9% Audru osavallas, 7,8 % Paikuse osavallas ning 2,5% Tõstamaa osavallas. 
Tabel 3‑2 Pärnu linna elanike arv 2021-2024
	
	01.01.2021
	01.01.2022
	01.01.2023
	01.01.2024

	Omavalitsuses kokku
	51 334
	50 934
	51 857
	51 849

	Muutus aastas
	
	-400
	+923
	-8

	Pärnu linnas 
	40 067
	39 474
	40 269
	40 306

	Audru osavallas
	5 998
	6 120
	6 169
	6 189

	(sh Audru Alevikus)
	1 522
	1 527
	1 529 
	1 549

	(sh Lavassaare alevis)
	439
	439
	447 
	450

	Paikuse osavallas 
	3 995
	4 029
	4 104
	4 070

	(sh Paikuse alevis)
	3 028
	3 042
	3072
	3 028

	Tõstamaa osavallas
	1 274
	1 311
	1 315
	1 284

	 (sh Tõstamaa alevikus)
	462
	464
	452 
	450


Andmed: Rahvastikuregister
Pärnu on valglinnastuv linn, kus toimub väikese asustustihedusega suurte linnaliste alade laienemine peamiselt ümberkaudsete põllumajandusmaade arvelt.
2023. aasta seisuga moodustavad Pärnu haldusala elanikkonnast 21,7% 0-19 aastased, 56,2% inimesed vanuses 20-64 ning 21,1% inimesed vanuses 65 ja enam
Tabel 3‑3 Pärnu linna elanike vanuseline ja sooline koosseis 2023. aastal.
	Vanus
	Mehed
	Naised
	Kokku
	Eagrupp
	Osakaal (%)

	95+
	20
	73
	93
	Vanadus-pensionärid
	21,1%

	90-94
	101
	367
	468
	
	

	85-89
	286
	889
	1175
	
	

	80-84
	568
	1399
	1967
	
	

	75-79
	687
	1381
	2068
	
	

	70-74
	1005
	1655
	2660
	
	

	65-69
	1269
	1895
	3164
	
	

	60-64
	1548
	1848
	3396
	Tööealised
	56,2%

	55-59
	1524
	1802
	3326
	
	

	50-54
	1749
	1960
	3709
	
	

	45-49
	1684
	1732
	3416
	
	

	40-44
	1735
	1699
	3434
	
	

	35-39
	1873
	1755
	3628
	
	

	30-34
	1788
	1698
	3486
	
	

	25-29
	1267
	1261
	2528
	
	

	20-24
	1257
	1262
	2519
	
	

	15-19
	1393
	1407
	2800
	Lapsed
	21,7%

	10-14
	1617
	1552
	3169
	
	

	5-9
	1427
	1382
	2809
	
	

	0-4
	1293
	1274
	2567
	
	

	KOKKU
	24091
	28291
	52382
	
	100%


Andmed: Statistikaamet
Pärnu linna (KOV) rahvastikupüramiid kajastab vanemaealiste inimeste osakaalu suurenemist ja kahanenud sündimust. Pärnu suureks väljakutseks on seega noortele peredele sobiva elukeskkonna loomine, tagamaks rahvastiku jätkusuutlikkus.
Vee-ettevõtete poolt hallatav ÜVK on Pärnu linna 20 asulas, kus elab kokku ca 50 tuhat inimest. Aastatel 2018-2023 on elanike arv ÜVK-ga asulates suurenenud 1,4 tuhande inimese võrra. Elanike arvu dünaamikat ÜVK-ga asulates aastatel 2018-2023 iseloomustab järgnev tabel. 
Tabel 3‑4 Elanike arv Pärnu linna ÜVK-ga asulates
	Asula,
	Elanike arv 01.01.2018
	Elanike arv 01.01.2023
	Elanike arvu muutus 2018-2023
	Ühisveevärki kasutavate elanike osakaal ja arv  
	Ühiskanalisatsiooni kasutavate elanike%

	Ahaste küla
	181
	190
	9
	75%
	150
	75%
	150

	Audru alevik
	1 456
	1 549
	93
	99%
	1 463
	90%
	1 330

	Jõõpre küla
	418
	379
	-39
	70%
	286
	70%
	286

	Kihlepa küla
	157
	159
	2
	50%
	82
	50%
	82

	Kõima küla
	197
	200
	3
	55%
	122
	55%
	122

	Lavassaare alev
	447
	450
	3
	100%
	450
	100%
	450

	Lemmetsa küla
	228
	276
	48
	50%
	123
	0%
	0

	Lindi küla
	300
	276
	-24
	60%
	158
	60%
	158

	Liu küla
	109
	113
	4
	50%
	50
	0%
	0

	Männikuste küla
	81
	100
	19
	 
	0
	 
	0

	Paikuse alev
	3 015
	3 028
	13
	95%
	2 877
	95%
	2 877

	Papsaare küla
	1 031
	1 330
	299
	95%
	1 264
	95%
	1 264

	Pootsi küla
	63
	80
	17
	 
	0
	 
	0

	Põldeotsa küla
	182
	197
	15
	80%
	139
	40%
	139

	Pärnu linn
	39 466
	40 306
	840
	99%
	39 903
	99%
	39 903

	Seljametsa küla
	273
	307
	34
	90%
	250
	90%
	250

	Silla küla
	388
	512
	124
	90%
	409
	80%
	363

	Tammuru küla
	114
	103
	-11
	90%
	93
	0%
	0

	Tõhela küla
	37
	34
	-3
	 
	0
	 
	0

	Tõstamaa alevik
	478
	450
	-28
	 
	0
	 
	0

	Kokku
	48 621
	50 039
	+1 418
	 
	0
	 
	0


Andmed: Statistikaamet
Pärnu linna ja selle asulate koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides õpib kokku 11,6 tuhat last.

3.3. [bookmark: _Toc76124572][bookmark: _Toc171412709]Leibkonnaliikme keskmine sissetulek ja teenuse taskukohasus
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaal leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust ei tohiks ületada 4%. Alljärgnevas tabelis on toodud Eesti keskmine leibkonnaliikme netosissetulek kuus ning Pärnu maakonna keskmine leibkonnaliikme netosissetulek kuus.
Tabel 3‑5 Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek kuus eurodes
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Pärnu maakond
	684,5
	684,0
	763,7
	902,1
	895,9

	Kogu Eesti
	756,7
	814,6
	847,7
	1001,3
	1018,0

	Pärnumaa ja Eesti keskmiste erinevus
	72,2
	130,6
	84,0
	99,2
	122,1

	Pärnumaa osakaal keskmisest
	90,5%
	84,0%
	90,1%
	90,1%
	88,0%


Andmed: Statistika andmebaas tabel ST08
Tabelist nähtub, et Pärnumaa leibkonnaliikme netosissetulek moodustab keskmiselt 84-91% kogu Eesti keskmisest leibkonnaliikme sissetulekust ehk Pärnu maakonnas on keskmine netosissetulek leibkonnaliikme kohta 9-16% väiksem Eesti keskmisest leibkonnaliikme netosissetulekust.
Järgnevas tabelis on toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaal keskmisest leibkonnaliikme netosissetulekust Pärnu linnas prognoositud tarbimismahu juures.
Tabel 3‑6 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaal keskmisest leibkonnaliikme sissetulekust prognoositud tarbimisel
	
	2023
	2024
	2028
	2032
	2033
	2036

	Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus Pärnumaal
	942
	986
	1 068
	1 157
	1 180
	1 252

	Elanike veetariif koos KM-ga
	1,525
	1,525
	1,835
	1,835
	2,391
	2,391

	Elanike reoveetariif koos KM-ga
	2,257
	2,257
	2,716
	2,716
	2,988
	2,988

	Veeteenuse hind kokku koos KM-ga
	3,783
	3,783
	4,551
	4,551
	5,379
	5,379

	Teenuste kulu kuus keskmisel ühiktarbimisel koos KM-ga
	9,1
	9,3
	11,2
	11,3
	13,3
	13,4

	Teenuse kulukus (%)
	0,97%
	0,94%
	1,05%
	0,97%
	1,13%
	1,07%


3.4. [bookmark: _Toc76124573][bookmark: _Toc171412710]Ettevõtlus

Pärnu on polüfunktsionaalse majandusega linn, siin on esindatud peaaegu kõik majandusharud. Töötlev tööstus oma juhtivate tootmisharude – puidu- ja mööblitootmise, tekstiili-, toiduainete, naha- ja metallitööstusega – on koondunud peamiselt omaette piirkonda (nn Ehitajate tee piirkonda ja Loode-Pärnusse). Kogu Pärnu linna tootmisstruktuur on keskkonnasõbralik. Pärnu on suuremate maanteede ristumiskoht, millele lisaks on olemas raudtee, lennuväli ja meresadam. Pärnu konkurentsieelis on pakkuda võimalusi kombineeritud transpordiks. 

Tabel 3‑7 Aktiivselt tegutsevate asutuste ja ettevõtete jagunemine sektorite järgi 2023
	Sektor
	Asutuste ja ettevõtete arv 

	Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste remont
	902

	Ehitus
	822

	Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
	584

	Muud teenindavad tegevused
	463

	Kinnisvaraalane tegevus
	445

	Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
	424

	Töötlev tööstus
	385

	Veondus ja laondus
	324

	Haldus- ja abitegevused
	270

	Majutus ja toitlustus
	270

	Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
	200

	Info ja side
	174

	Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
	119

	Haridus
	78

	Finants- ja kindlustustegevus
	72

	Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
	13

	Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus
	12

	Mäetööstus
	11


Andmed: Statistikaamet piirkondlik statistika  

3.5. [bookmark: _Toc76124574][bookmark: _Toc171412711]Tööhõive

Pärnu linnas on enim töötajaid töötlevas tööstuses, järgnevad hulgi- ja jaekaubandus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, haridus, ehitus ning majutus ja toitlustus. Suurimad tööhõivet pakkuvad ettevõtted Pärnu linnas on Pärnu Haigla SA, Wendre AS, Scanial OÜ, AQ Lasertool AS jt.

Tabel 3‑8 Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted (töötajate arvu alusel)
	
	Kokku
	Vähem kui 10
	10-49
	50-249
	250 ja enam töötajat

	2021
	
	
	
	
	

	Pärnu linn
	5 313
	5 053
	235
	38
	5

	Pärnu linn asustusüksusena
	4 136
	3 908
	192
	32
	4

	2022
	
	
	
	
	

	Pärnu linn
	5 349
	5 059
	249
	36
	5

	Pärnu linn asustusüksusena
	4 159
	3 924
	199
	32
	4

	2023
	
	
	
	
	

	Pärnu linn
	5 568
	5 261
	262
	41
	4

	Pärnu linn asustusüksusena
	4 308
	4 064
	205
	35
	4


Andmed: Statistika andmebaas tabel ER032
Tööjõus osalemise määr on Pärnu maakonnas sarnane Eestis keskmisega, töötuse määr on oli 2022. aastal Pärnu maakonnas veidi madalam kui Eestis keskmiselt. 

Tabel 3‑9 Tööhõive ja töötuse määr (vanusest 16 aastat kuni pensioniiga)
	Nimetus
	Piirkond
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Tööjõud, tuhat
	Eesti
	653,6
	648,2
	654,4
	650,5
	670,3
	693,0

	
	Pärnu maakond
	40
	38
	40,8
	42,5
	40,8
	41,1

	Hõivatute arv, tuhat
	Eesti
	618,1
	618,5
	608,2
	608,3
	631
	647,1

	
	Pärnu maakond
	37,2
	35,6
	37,5
	39,2
	38,6
	38,7

	Töötute arv, tuhat
	Eesti
	35,5
	29,6
	46,3
	42,2
	39,4
	45,9

	
	Pärnu maakond
	2,8
	2,4
	3,3
	3,3
	2,2
	2,5

	Mitteaktiivsete arv, tuhat
	Eesti
	153,1
	155
	154,5
	154
	138,7
	138,5

	
	Pärnu maakond
	9,5
	9,8
	9,1
	9,4
	8,4
	8,6

	Tööjõus osalemise määr, %
	Eesti
	81
	80,7
	80,9
	80,9
	82,9
	83,3

	
	Pärnu maakond
	80,8
	79,5
	81,8
	81,9
	83,0
	82,8

	Tööhõive määr, %
	Eesti
	76,6
	77
	75,2
	75,6
	78
	77,8

	
	Pärnu maakond
	75,2
	74,6
	75,2
	75,6
	78,5
	77,8

	Töötuse määr, %
	Eesti
	5,4
	4,6
	7,1
	6,5
	5,9
	6,6

	
	Pärnu maakond
	7
	6,2
	8,1
	7,7
	5,4
	6,0


Andmed: Statistika andmebaas tabel TT4645

3.6. [bookmark: _Toc76124575][bookmark: _Toc171412712]Turism

Pärnu on olnud läbi aegade üks hinnatumaid turismisihtkohti Eestis. Hinnanguliselt külastas linna suveperioodil koroonapandeemia eelsetel aastatel ligikaudu 700 000 inimest aastas. Kokku on linnas ca 4000 majutus-voodikohta, mille keskmine täituvus on suveperioodil olnud 60-70%. Ligikaudu 50% külastajatest on Pärnus viibinud perioodil mai-august. Arvutuslikult võib suvekuudel linnas lisanduda ca 3000-4000 vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijat, mis suurendab puhastamisele suunatud reovee kogust. Üsna oluline osa linnakülalistest omab Pärnus, eelkõige kesklinna piirkonnas, kinnisvara (kortereid), mida nad kasutavad ainult suveperioodil.
Pärnu turismistrateegia aastani 2025 võtab arvesse koroonapandeemia mõju ning seab korrigeeritud eesmärgid eelolevateks aastateks. Oluliseks väljakutseks on turismi kriisist väljumine. Varasest enam keskendutakse Eestist ja lähipiirkondadest saabuvatele turistidele. Strateegia koostajate hinnangul sõltub piirkonna atraktiivsuse kasv pikas perspektiivis järjest rohkem sellest, kuidas hoolitakse reisisihtkohas looduskeskkonnast ning mil moel on loodud side kohalike elanike ja kultuuriga. Üheks oluliseks eesmärgiks on tõsta madalhooaja külastuste tase 50% 55%-le. 

3.7. [bookmark: _Toc76124576][bookmark: _Toc171412713]Vee-ettevõtlus
Vee- ja kanalisatsiooniteenust osutab Pärnu linnas:
1) aktsiaselts Pärnu Vesi, äriregistri kood 10120395, Vingi 13, 80010 Pärnu; 
2) Tõstamaa osavallas osaühing SuFe, äriregistri kood 10275577, Nooruse tn 1, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu.
AS Pärnu Vesi on loodud Pärnu Linnavolikogu otsusega nr 115, 15.12.1994. aastal ning alustas oma tegevust 1. jaanuaril 1995. aastal. AS Pärnu Vesi aktsiakapitali suuruseks on 21,25 miljonit eurot ja 80% aktsiate omanikuks on Pärnu linn ja 20% aktsiate omanikuks Tori vald. 
AS Pärnu Vesi osutab veeteenust Pärnumaal Pärnu linnas ja Pärnu linnaga piirnevas Häädemeeste vallas Reiu küla Kalevi puiestee ja Golfi tee piirkonnas ning peale ühinemist OÜ-ga Sindi Vesi Tori vallas. Hulgiteenusena reovee ärajuhtimist ja puhastamist osutatakse Häädemeeste valla vee ettevõtjale AS Häädemeeste VK .
Ettevõte on määratud vee-ettevõtjaks Pärnu Linnavolikogu 17.03.2022 otsusega nr 23. Otsusega on kehtestatud vee -ettevõtja tegevuspiirkonnaks Pärnu linn, kui asustusüksus, Audru osavallas Lavssaare alev, Audru alevik, Ahaste küla, Jõõpre küla, Kihlepa küla, Kõima küla, Lemmetsa küla, Lindi küla, Liu küla, Papsaare küla, Põldeotsa küla ja Paikuse osavallas Paikuse alev, Seljametsa küla, Silla küla ja Tammuru küla. 
Lisaks on AS Pärnu Vesi määratud vee - ettevõtjaks Tahkuranna Volikogu 31.08.2017 otsusega nr 64 Tahkranna vallas (nüüd Häädemeeste vallas) Reiu külas Kalevi puiesteele  ning Tahkuranna vallas Reiu külas Golfi tee piirkonnas.
Tori Vallavolikogu 18.04.2024 otsusega nr.262 on määratud AS Pärnu Vesi vee-ettevõtjaks Tori vallas  ja kehtestatud tegevuspiirkonnaks Sindi linn, Sauga alevik, Are alevik, Tori alevik, Tammiste küla, Eametsa küla, Nurme küla, Kilksama küla, Urge küla, Pulli küla, Niidu küla, Suigu küla, Kurena küla, Selja küla, Jõesuu küla, Piistaoja küla, Taali küla, Urumarja küla ja Kõrsa küla. 
AS Pärnu Vesi töökorralduse aluseks on aktsiaseltsi põhikiri. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek valib kuni 8 liikmelise nõukogu, kes omakorda valib aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse korraldamiseks kuni 2 liikmelise juhatuse.

AS Pärnu Vesi juhtimisprotsessid on järgmised: 
[image: Diagram

Description automatically generated]
Osaühing SuFe on 1997. aastal asutatud Tõstamaa valla vee-ettevõte, käesoleval ajal osutab ettevõte vee- ja kanalisatsiooniteenust Pärnu linna Tõstamaa osavallas. OÜ SuFe omanikuks on 100 % Pärnu linn. Ettevõtte tegevusaladeks on:
1) soojusenergia tootmine;
2) veepumbajaamade, veepuhastusjaamade, veetrassid korrashoid, ehitus, remont;
3) veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamine;
4) elamufondi korrashoid, ehitus remont;
5) heakorratööde teostamine;
6) prügimajanduslike teenuste vahendamine;
7) kinnisvara haldamine.
Vee-ettevõtte eesmärgiks oma klientide elu- ja majandustegevuse tagamiseks vajalike soojusenergia, vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine keskkonnasäästlikult ja optimaalse hinnaga.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad Tõstamaa osavallas kuuluvad OÜ-le SuFe.
ÜVK teenuse hinnad Tõstamaa osavallas OÜ SuFe teeninduspiirkonnas on kooskõlastatud Tõstamaa Vallavalitsuse 19.06.2015 määrusega nr 4 „Veeteenuse hinnataotluse kooskõlastamine“. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad kehtivad alates 01.08.2015.

3.8. [bookmark: _Toc76124577][bookmark: _Toc171412714]Tariifid

Vee- ja kanalisatsiooni tariifid peavad katma ettevõtte opereerimis- ja tegevuskulud, amortisatsiooni ja intressikulud ning sisaldama mõistlikku kasumit. Sellise hinnakujunduse korral tagatakse ettevõtte jätkusuutlikkus.. 
Konkurentsiamet on kooskõlastanud Pärnu linnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifid (vastavalt 23.09.2022 otsusele nr 9-3/2022-30), kehtivusega alates 01.11.2022 ja Tori vallas asuvates teeninduspiirkondades (vastavalt 31.01.2023 otsusele nr. 9-3/2023-004) kehtivusega alates 01.04.2023  

Tabel 3‑10 AS Pärnu Vesi veeteenuse tariifid
	Teeninduspiirkond/Vee-ettevõtja
	Teenuse nimetus
	Hind käibemaksuta

	Pärnu linn, , Häädemeeste valla Reiu küla Kalevi pst ja Golfi tee
	Vesi
	1,25 €/m3

	
	Kanalisatsioon 

	1,85€/m3

	
	Kokku
	3,10 €/m3

	Tori vald 
	Vesi
	1,20 €/m3

	
	Kanalisatsioon
	2,34€/m3

	Vee-ettevõtja AS Häädemeeste VK
	Kanalisatsioon
	1,38 €/m³



Tabelis 3-11 on toodud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad OÜ SuFe tegevuspiirkonnas kehtivusega alates 01.08.2015. 

Tabel 3‑11 ÜVK teenuse hinnad Tõstamaa osavallas
	Vee-ettevõtja
	Teenuse nimetus
	Hind käibemaksuta

	Vee-ettevõtja OÜ SuFe teeninduspiirkond
	Vesi
	1,35 €/m3

	
	Kanalisatsioon
	1,45 €/m3

	
	Kokku
	2,80 €/m³


4. [bookmark: _Toc76124578][bookmark: _Toc171412715]KESKKONNASEISUND

4.1. [bookmark: _Toc76124579][bookmark: _Toc171412716]Üldist

Pärnu linn on mitmekesise loodusega: Pärnu keskuslinn ning Audru ja Tõstamaa osavald piirnevad merega, linna territooriumi ilmestavad jõed. Osavaldade territooriumil on mitmeid vääriselupaiku, põlismetsa, liivaluiteid, ranna- ja puisniite, soid ja rabasid ning palju muud, ka Pärnu keskuslinnast on suur osa (6,5 km2)  kaetud parkide, metsade ja teiste rohealadega. Märkimisväärsed tööstuslikud õhu- ja muud reostusallikad Pärnus puuduvad.
Üldine keskkonnaseisund on Pärnus hea.
Asendist tulenevalt on Pärnu linnas rannikumere üleujutusoht. Viimaste aastakümnete tugevaim üleujutus tabas Pärnu linna 2005. aasta jaanuari alguses. Üleujutus tõi kaasa olulise keskkonnakahju – ülemise põhjaveekihi ning madalate puurkaevude ja salvkaevude vee reostuse.
Pärnu linna keskkonda mõjutavad Via Baltica ja Rail Balticu ehitustööd. 
Pärnu hea keskkonnaseisundi tagamiseks:
· 2000. aastal lõpetati uuendus- ja täiendustööd Pärnu Mõrra reoveepuhastil, puhasti väljundnäitajad vastavad kõigile täna kehtivatele nõuetele; 
· Üle 99% Pärnu linnast on kaetud ühiskanalisatsiooniga;
· Ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud kinnistute omanikel on võimalus transportida kinnistul tekitatud ja kogutud reovett Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama purgimissõlme;
· Alates 2007. aastast ladustatakse olmejäätmeid Paikuse regionaalsesse prügilasse, samal aastal rajati Pärnusse Raba tänavale jäätmete sorteerimisjaam. Paikuse prügila on kogu Pärnu maakonda teenindav keskkonnanõuetele vastav jäätmekäitluskeskus. Jäätmejaamad on Lavassaarel ja Tõstamaal, Audrus paikneb ohtlike jäätmete kogumispunkt.

4.2. [bookmark: _Toc76124580][bookmark: _Toc171412717]Geoloogiline ehitus

Pärnu linn paikneb nii Alam-Siluri kui Kesk-Devoni avamusalal. Pärnu jõgi on piiriks avamusalade levikule, jagades linna kagu- ja lõunaosa Kesk-Devoni ning põhja- ja loodepiirkonna Alam-Siluri avamusaladeks. Alam-Siluri lasund koosneb lubjakividest ja dolomiitidest jäädes Pärnu alamvesikonna lõunaosale iseloomulikku platvormsete riffide ja biohermide vööndisse. Erinevalt Pandivere kõrgustikule iseloomulikust arvukatest karstilõhedest ja –lehtritest täidetud lubjakivilasundist on Pärnu piirkonna enamasti platvormne ja vähem lõheline karbonaatkivimite lasund oma ehituse tõttu hüdrogeoloogiliselt veevaesem. 
Lõuna pool (kagu pool) Pärnu jõge katavad Alam-Siluri lubjakivi- ja dolomiidilasundit Kesk-Devoni liivakivid, aleuroliidid ja savid. Pärnu linna kagupiirkonnas, kus paiknevad ka linna veehaarded: Vaskrääma ja Reiu, on Alam-Siluri ja Kesk-Devoni lasunditel hüdrauliline side ning veekihti loetakse ühtseks Kesk-Alam-Devoni - Siluri veekompleksiks (D2pr-S1). 
Pärnu linna piirkonna pinnakate ehk Kvaternaari lasund koosneb allosas õhukesest saviliivmoreeni kihist, mida katab piirkonnale iseloomulik paksem (>10 m paksune) viirsavi ja seda kohati leviv väga õhuke (< 0,5 m) mereliivakiht. Kvaternaari setete kogupaksus Pärnu linnas on vahemikus ligikaudu 15-20 m. Pinnakate jälgib täielikult aluspõhja pinnavorme, kuna viimane on Pärnu piirkonnas jäänud mandrijäätumisest suuresti mõjutamata.
Audru osavallas koosneb pinnakate olenevalt asukohast merelise, limno- ja fluvioglatsiaalse tekkega liivadest, moreenist ja biogeensetest setetest (soode ja rabade piirkondades). Valdavalt on pinnakate õhuke, ulatudes kuni paarikümne meetrini. Geoloogilise aluspõhja moodustavad Jaagarahu lademe dolomiidikihid (plaatjas, savikas ja muguljas). Alates ca 50 m sügavuselt lasuvad Jaani lademe mergel ja domeriit, ca 100 m sügavusel aga Adavere lademe lubjakivi ja dolomiidi kiht ning metabentoniidi kiht.
Paikuse osavallas katab maapinda kvaternaarne pinnakate, mille paksus ulatub osavalla piires ca 15-30 meetrini. Pinnakate algab peeneteralise mereliivaga paksusega 3-5 m. Liiva all on viirsavid keskmise paksusega 12-13 m. Sügavamal järgneb umbes 9-meetrine moreenikiht. Pinnasevesi esineb nii mereliivas kui ka viirsavialustes setetes. Veetase mereliivas on 1-2 meetri sügavusel maapinnast, suurvee ajal kohati isegi kõrgemal. 
Pärnu ja Reiu jõe kaldad on piirkonniti maalihkeohtlikud. Kõige suurema lihkeohtlikkusega on Pärnu jõe alamjooksuosa Reiu jõe suudmest kuni Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžini Paikusel. 
Tõstamaa osavallas koosneb aluspõhi Ordoviitsiumi-Siluri lubjakividest, milles esineb karstiprotsesse. Pinnakate on üldiselt õhuke ning mitmel pool esineb alvareid – pinnakatteta alasid, kus lubjakividel esineb vaid õhuke mullakiht. Põhiliseks pinnakatte tüübiks on põhimoreen, mille paksus ulatub harva üle 2-3 meetri. Samuti on levinud pinnasetüübiks fluvioglatsiaalsed liivad ja kruusad, mis esinevad kas tasandikel moreeni all või selle peal, või moodustavad eesseljandikke. Pinnaveed lasuvad üldiselt maapinna lähedal, mistõttu madalamad kohad on tihtipeale soostunud.


4.3. [bookmark: _Toc76124581][bookmark: _Toc171412718]Looduskaitseobjektid ja kultuurimälestised

Pärnu linna haldusala kaitsealune maa moodustub kokku kogu pindalast 4%. Suuremad kaitsealad laiuvad üle mitme omavalitsuse territooriumi ning kokku on parkide ja kaitsealade
Pärnu haldusterritooriumi üleselt 905,5 km2. Pärnu linna haldusalas olevatest vääriselupaikadest asub 20% Audru osavallas, 10% Paikuse osavallas, 10% Pärnu linnas ja 40%
Tõstmaa osavallas. Vääriselupaikadeks on enamasti palu-männikud ja männisegametsad (20%
vääriselupaikadest kokku), kõdusoometsad ja soostunud metsad ja teised kaitset vajavad kohastunud, ohustatud või haruldaste liikidega metsaosad. Rahvusvahelise tähtsusega Natura loodusalasid on Pärnu haldusalas kokku 22 loodusala, millest viis on Natura linnualad ja teised
17 on Natura loodusalad, millest üle poole asub Tõstamaa osavallas.

Pärnu linn paikneb Pärnu alamvesikonnas, Pärnu jõe kallastel. Pärnu jõgi lõigus „Pärnu jõgi Tarbja paisust suubumiseni merre“ kuulub keskkonnaministri 15.06.2004 määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“ nimistusse. 
Natura 2000 alade hulka on nimetatud Pärnu jõe loodushoiuala ja Pärnu lahe linnuhoiuala. Linnas asub ka rida looduskaitsealuseid objekte – parke, haljasalasid, puiesteid, puid. Allpool tabelites on välja toodud informatsioon Pärnu linna kaitsealuste maade ja objektide kohta.

Tabel 4‑1 Kaitsealused objektid Pärnu linna ÜVK-ga asulate territooriumil.
	Kaitsealuse objekti nimi
	Registrikood
	Objekti tüüp
	Pindala (ha)

	Audru poldri looduskaitseala
	KLO1000632
	Looduskaitseala
	1001,4

	Lindi looduskaitseala
	KLO1000517
	Looduskaitseala
	1777,9

	Nätsi-Võlla looduskaitseala
	KLO1000201
	Looduskaitseala
	11617,3

	Pärnu rannaniidu looduskaitseala
	KLO1000584
	Looduskaitseala
	291,1

	Lavassaare looduskaitseala
	KLO1000645
	Looduskaitseala
	11 132,3

	Tõhela-Ermistu looduskaitseala
	KLO1000737
	Looduskaitseala
	3233,6

	Vaskjõe looduskaitseala
	KLO1000567
	Looduskaitseala
	290,7

	Pärnu jõe hoiuala (Pärnu)
	KLO2000293
	Hoiuala
	13,7

	Reiu jõe hoiuala
	KLO2000294
	Hoiuala
	11

	Pärnu lahe hoiuala
	KLO2000286
	Hoiuala
		454,4

	Niidu maastikukaitseala
	KLO1000321
	Maastikukaitseala
	84,9

	Pärnu maastikukaitseala
	KLO1000603
	Maastikukaitseala
	0,2

	Tõstamaa maastikukaitseala
	KLO1000565
	Maastikukaitseala
	1288,3

	Audru mõisa park
	KLO1200068
	Kaitsealune park
	16,4

	Tõstamaa mõisa park
	KLO1200063
	Kaitsealune park
	18,4

	Kuninga tn. puiestee
	KLO1200591
	Puistu
	0,6

	Ammende aed
	KLO1200539
	Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum
	1,2

	Annemõisa park
	KLO1200135
	Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum
	2,3

	Lydia Koidula park
	KLO1200073
	Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum
	1,9

	Munamäe park
	KLO1200075
	Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum
	1,9

	Pärnu rannapark
	KLO1200069
	Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum
	48,6

	Pärnu Vanapark
	KLO1200072
	Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum
	3,8

	Vabaduse (Võidu) park
	KLO1200543
	Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum
	0,7

	Valli park
	KLO1200076
	Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum
	6

	Vanapargi (Revolutsiooni) tänava puiestee
	KLO1200547
	Uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum
	0,7

	Jõõpre kooli pärnad 7 tk
	PLO1001219
	Puu ja puudegrupid
	

	Jõõpre kooli pärnad; (Pärnad (9); Jõõpre pärnad (8))
	KLO4000835
	Puu ja puudegrupid
	

	Kooli tn 3 tamm
	PLO1001249
	Puu ja puudegrupid
	

	Kooli tn 5 tamm
	PLO1001248
	Puu ja puudegrupid
	

	Malda kadakas
	PLO1001236
	Puu ja puudegrupid
	

	Malda kadakas; (Kadakas)
	KLO4000833
	Puu ja puudegrupid
	

	Peksumänd
	KLO4000705
	Puu ja puudegrupid
	0,8

	Peksumänd
	PLO1001243
	Puu ja puudegrupid
	

	Põldeotsa tamm
	PLO1001244
	Puu ja puudegrupid
	

	Põldeotsa tamm; (Tamm)
	KLO4000834
	Puu ja puudegrupid
	

	Pühavaimu tn. puiestee
	KLO4000282
	Puu ja puudegrupid
	

	Ringi tn. puiestee
	KLO4000284
	Puu ja puudegrupid
	

	Tamm
	KLO4000155
	Puu ja puudegrupid
	

	Tamm
	KLO4000154
	Puu ja puudegrupid
	

	Tamm
	KLO4000153
	Puu ja puudegrupid
	

	Tamm (8 haru); Uruste tamm
	KLO4000650
	Puu ja puudegrupid
	

	Uruste tamm
	PLO1001254
	Puu ja puudegrupid
	


Andmed: Keskkonnaregister
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Merealasid käsitletakse vastavalt merealapiiride seadusele. Rannikumerd vaadeldakse osana pinnaveest, kusjuures rannikuveena käsitletakse rannikumere veekogusid ühe meremiili ulatuses maismaa joonest, millest mõõdetakse territoriaalset laiust. 
Pärnu rannikumere alaks on Pärnu laht. Madalad merelahed on tundlikud maismaalt lähtuva eutrofeerumise suhtes, iseloomulik on nimetatud tunnus ka Pärnu lahele. Merelahe ja rannikumere isepuhastus on  aeglane. Pärnu laht on suhteliselt madal laht ning seetõttu on see tuulte poolt kergesti mõjutatav. Tugevad tuuled tekitavad lainetuse, mis keerutavad põhjasetteid üles, mistõttu vee kvaliteet halveneb. Seega mõjutavad käesoleval ajal vee kvaliteeti nii varasematel aastakümnetel jõeveega lahte kantud ja põhjasetetesse ladestunud biogeenid ja orgaanika kui ka käesoleval ajal jõeveega lahte kanduvad reoained, mille kontsentratsioon on küll oluliselt vähenenud, kuid siiski märkimisväärne. 
Eesti pinnaveekogumiste seisundi 2019. aasta ajakohastatud vahehinnangu alusel on Pärnu lahe rannikuvee koondseisund halb: keemilise seisundi mitteheaks näitajaks on elavhõbe kalades, ökoloogiline seisund on võrreldes 2013. aastaga mõnevõrra paranenud. Mittehea ökoloogilise seisundi põhjusena on märgitud eutrofeerumine ning toitained.
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Pärnu linna territooriumil voolab osaliselt või täies ulatuses 8 jõge: 
· Pärnu jõgi; 
· Reiu jõgi; 
· Sauga jõgi;
· Audru jõgi;
· Tõstamaa jõgi;
· Kurina jõgi;
· Paadrema jõgi;
· Vaskjõgi.
Pärnu jõgi (VEE1123500) on üks suuremaid ja veerikkamaid jõgesid Eestis, Pärnu jõe lai suudmeala koos sealse Pärnu sadamaga omab suurt tähtsust laevaliikluses ning Pärnu jõe loodusala jõeosad koos kaldaaladega, kuhu on tänu ümbritsevale tihedale teedevõrgule hea juurdepääs, pakuvad võimalusi puhkamiseks ja loodusturismi arendamiseks. Pärnu linnas tegutseb jõe valgalas palju ettevõtteid, mis võivad oma tegevusega jõe kvaliteeti mõjutada.
Pärnu jõgi Tarbja paisust suubumiseni merre (VEE1123500) kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse (RTL 2004, 87, 1362). 
Pärnu jõe koondseisund on 2019. aasta seisuga Käru jõest suudmeni halb, võrreldes 2013. aastaga on seisund halvenenud. Mitteheaks näitajaks on elavhõbe vees ja kalades. Ökoloogilise mittehea seisundi põhjused on ebaselged.
Reiu jõgi (VEE1145400) on Pärnu jõe alamjooksu vasakpoolne lisajõgi. Jõel on palju lisajõgesid, mis enamikus suubuvad paremalt kaldalt. Reiu jõgi Humalaste jõe suudmest suubumiseni Pärnu jõkke kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse (RTL 2004, 87, 1362).
Reiu jõe koondseisund on kogu ulatuses hea.
Sauga jõgi (VEE1148700) on Pärnu jõe parempoolne lisajõgi. Algab Järvakandist 6 km idas, voolab peamiselt soistel aladel (Nõlvasoo, Taarikõnnu soo), alamjooksul sügavas liiva ja savisse uuristunud orus, suubub Pärnus (1,3 km Pärnu lahest). 
Sauga jõe koondseisund on kogu ulatuses hea.
Audru jõgi (VEE1122000) algab Jõõpre rabast Lavassaare järvest ning suubub Valgeranna lähedal Pärnu lahte 2 km Pärnu jõe suudmest lääne pool. 
Audru jõe seisund oli 2019. aasta seisuga lähtest Laisma peakraavini hea, Laisma peakraavist suudmeni kesine. Jõe keemilist seisundit 2019. aastal ei hinnatud, kesise ökoloogilise seisundi põhjuseks on märgitud paisud ja hüdromorfoloogilised parameetrid.
Tõstamaa jõgi (VEE1121100) saab alguse Ermistu järve lõunasopist ja suubub Värati lahte (pikkus 4,6 km, valgala 40,6 km2). Jõgi kuulub heledaveeliste ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõgede hulka. 
Tõstamaa jõe koondseisund oli 2019. aasta seisuga kesine. Jõe keemilist seisundit 2019. aastal ei hinnatud, kesise ökoloogilise seisundi (kalastik) põhjuseks on märgitud paisud.
Kurina jõgi (VEE1144600) on Pärnu jõe vasakpoolne lisajõgi, mis suubub Pärnu jõkke 19,1 km kaugusel suudmest. Jõe koondseisund on 2019. aasta seisuga kogu ulatuses hea.
Paadrema jõgi (VEE1119600) saab alguse Tõhela järvest ning suubub merre. Jõe koondseisund on 2019. aasta seisuga kogu ulatuses hea.
Vaskjõgi (VEE1147600) on Reiu jõe parempoolne lisajõgi. Jõe koondseisund on 2019. aasta seisuga hea.
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Looduslikest järvedest paiknevad Pärnu linnas Ermistu järv ja Tõhela järv, lisaks on rabades arvukalt laukaid enamuses pindalaga 1-2 ha. Lavassaare turbakarjääris on mitmeid tehisjärvesid (pindalaga 2-6 ha). Nii Ermistu kui ka Tõhela järv paiknevad Tõstamaa osavallas. Mõlemat järve ümbritsevad sood ja rabad, mis on järvede toiteallikaks. 
Ermistu järv (VEE2082300)  on pindalaga 449,5 ha Pärnumaa suurim järv. Tegemist on rohketoitelise ehk eutroofse järvega, looduslikult on veekvaliteet hea. Järve läbivool on nõrk, põllumaid ümbruses ei asu. Väljavool toimub läbi Tõstamaa aleviku voolava Tõstamaa jõe kaudu. Järvel on kala- ja puhkemajanduslik kasutus ning selle muda on tunnistatud ravimudaks. 
Tõhela järv (VEE2073400) on pindalaga 317,6 ha Pärnumaal suuruselt teisel kohal. Järve sügavus on keskmiselt 1,3 m. Järv on tähtis mudavaruna ning kalastuskohana, idakallas on sobiv ujumiseks. Väljavool toimub loodeservast Paadrema jõe kaudu Väinamerre. Jõe algusesse on järve veetaseme hoidmiseks ja kalade liikumistee parendamiseks rajatud 2001. aastal kalatrepp.
Ermistu järve koondseisund on 2019. aasta seisuga hea, Tõhela järve ökoloogiline seisund on hea, kuid keemiline seisund on halb, mitteheadeks näitajateks on elavhõbe kalades ning tsübutriin vees.



4.5. [bookmark: _Toc76124586][bookmark: _Toc171412723]Põhjavesi

Pärnu linna asulate ühisveevärgiga tagatav veevarustus baseerub peamiselt:
· Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumil Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas ja
· Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumil. 
Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas paikneb peamiselt Pärnumaal ja Viljandimaal. Peamisteks vettandvateks kivimiteks on Siluri ladestu Jaagarahu, Adavere ja Raikküla lademe lõhelised lubjakivid ja dolomiidid. Kogumi moodustab ca 50 m paksune Siluri kivimite ülemine vettandev osa. Põhjaveekogumit moodustavate veekihtide läbilaskevõime on kogumi põhjaosas ca 100 m2/ööpäevas ja kasvab lõuna suunas kuni 550 m2/ööpäevas. Põhjavesi toitub peamiselt sademete infiltreerumisest Sakala kõrgustikul ja vähemal määral ka Pandivere kõrgustikul. Kuna põhjaveekogum on kõikjal kaetud Devoni kihtidega, siis on põhjavee toitumine aeglane. Veetaseme kõikumise suurimad aastaaegade vahelised amplituudid ületavad harva 2 m olles suuremad põhjaveekogumi toitealade lähedal. Põhjaveekogumi vesi on peamiseks joogi- ja tarbeveeallikaks Pärnu linnas (Reiu ja Vaskrääma veehaarded).
Põhjaveekogum on hästi kaitstud maapinnal paiknevate punkt- ja hajuskoormusallikate mõju eest ning ainsaks koormusallikaks, mis võib põhjavee kvaliteeti mõjutada, on veevõtt. Eesti Geoloogiateenistuse aruande „Eesti põhjaveekogumite seisund perioodil 2015-2019“ alusel on põhjaveekogum heas seisundis nii keemilise kui koguselise seisundi osas.
Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum paikneb Pärnumaal, Läänemaal, Raplamaal, Järvamaal ja Viljandimaal. Põhjaveekogumit moodustavate kivimite paksus ulatub paarisaja meetrini, kuid tulenevalt puudulikust veeandvusest piirdub vettandva osa (peamiselt Siluri kivimid) ja seega ka põhjaveekogumi paksus enamasti ülemise 100-120 meetriga. 
Kuigi regionaalne põhjaveevool algab Pandivere kõrgustikult, on soodsate toitumistingimustega ka õhukese pinnakattega kaetud kohalikud paekõrgendikud. Neile on iseloomulikud ka suurimad veetasemete kõikumise amplituudid (kuni 3 m). Väiksemad amplituudid (0,8-1,0 m) on iseloomulikud survelise põhjavee väljumisaladele rannikul. Veevõtust põhjustatud veetaseme ulatuslikumat alanemist ei ole täheldatud. Põhjaveekogumi vesi on peamiseks joogi- ja tarbeveeallikaks Pärnu linna osavaldade ÜVK-ga asulates.
Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumi keemiline seisund on hea, kuid ohustatud, koguseline seisund hea.

4.6. [bookmark: _Toc76124587][bookmark: _Toc171412724]Üleujutusoht

Pärnu linn on piirkond, kus ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteenuse kui elutähtsa teenuse osutamisel on vajalik arvestada üleujutusohuga. 
Pärnu linn paikneb Pärnu lahe ääres, millesse suubub Pärnu jõgi ning Vana-Pärnu piirkonnas Audru jõgi. Pärnu linna territooriumil suubuvad Pärnu jõkke Sauga jõgi ja Reiu jõgi. Pärnu linna piires on märkimisväärselt kõrge põhjaveetase, olles vahemikus 0-1 m maapinnast. Veerohkel aastaajal tõuseb põhjaveetase mereäärsetes piirkondades kohati kuni maapinnani. Linna kõrgemast kirdeosast (Rääma raba suunalt), kus põhjaveetase on maapinnast ligikaudu 1 m, toimub vee liikumine mere suunas. Tingituna kõrgest looduslikust pinnaseveetasemest, pinnase nõrgast vee vastuvõtuvõimest (viirsavi), mere ja jõgede lähedusest, on Pärnu linn pidevalt ohustatud üleujutustest. Pärnu kuulub eelkõige rannikumere üleujutuse riskipiirkonda, mida põhjustab meretaseme tõus. Lisaks võib üleujutust põhjustada Pärnu jõgi. 
Merevee tase on eelkõige seotud atmosfääri tsirkulatsiooni intensiivsusega Põhja-Atlandi, Põhjamere ja Läänemere kohal. Läänemere veemaht ja sellega seotud keskmise veetaseme kõikumine sõltuvad jõgede vooluhulgast, sademete hulgast ja veevahetusest Põhjamerega. Suure ja ohtliku üleujutuse põhjustavad tavaliselt mitu tegurit koos. Suurim on Läänemere veetõus siis, kui mööda kindlat ohtlikku trajektoori liigub suure kiirusega sügav tsüklon, mis toob endaga kaasa tugeva tormituule, samal ajal on merevee tase juba eelnevalt kõrge. 
Pikaajaliste vaatluste alusel on kindlaks tehtud veetaseme piirväärtused, mille puhul tekivad Eesti suuremates mereäärsetes linnades eriti ohtlikud üleujutused. Pärnu puhul on piiriks 179 cm ja enam. Piirväärtusest kõrgema merevee taseme korral ujutab vesi üle rannikuala madalamad kohad ja tungib tänavatele. Enamjaolt on merevee taseme tõus alla meetri ja eriti ohtliku kõrgusega veetaset on Eestis siiski harva. Kahemeetrise tõusu tõenäosus on Eestis kõige suurem Pärnu lahes.
Kõrgeim veetase on seni mõõdetud seega 9. jaanuaril 2005. aastal – 273 cm (Amsterdami nulli kohaselt, 295 cm üle Kroonlinna nulli). Keskmine veetase oli juba enne tormi 80 cm üle pikaajalise keskmise. Üleujutusele aitas kaasa see, et meri oli jaanuarikuus peaaegu jäävaba, jääkate on aga alati takistuseks veetaseme tõusule. Meri ujutas üle kaldapiirkonna, Pärnu jõe suudme, Vallikääru ja Kontserdimaja vahelise piirkonna. Üle oli ujutatud ka mere ning Ringi tänava ja Tammsaare puiestee vaheline ala ning Mai ja Merimetsa tänava piirkond Raekülas. Vana-Pärnus oli vesi tunginud Kesk tänavani. Kokku hõlmas üleujutus enam kui 8 km2 Pärnu linnast, mõjutades ca 13 000 elanikku. Evakueeriti 300 inimest, 775 maja sai kannatada. 
Eestil on Euroopa Liidu liikmesriigina kohustus rakendada üleujutuste direktiivi vesikondade põhiselt. Pärnu kuulub Lääne-Eesti vesikonda, kus tegevuste kavandamiseks on aluseks Lääne-Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava. Üleujutusega seotud riskide maandamiskavas on Pärnu linn määratud oluliseks riskipiirkonnaks. Kehtiv Lääne-Eesti vesikonna üleujutusega seotud riskide maandamise kava on koostatud aastateks 2022-2027.  Maandamiskava näeb ette, et Pärnu riskipiirkonnas on asjakohane rakendada tehnilisi tegevusi üleujutusohuga seotud riskide maandamiseks. Konkreetsed tehnilised tegevused tuleb seejuures võimalike alternatiivsete lahenduste hulgast välja valida riskipiirkonna tasemel. Võimalike lahendustena/tegevustena on maandamiskavas muude alternatiivide hulgas kirjeldatud ka sademeveesüsteemide rekonstrueerimist, üleujutuste tõkestamise vahendeid (sh sulgurid), veekogudest setete ja voolutakistuste eemaldamist. Näiteks veetõusu tõkestamiseks ja võimaliku uputuse vähendamiseks paigaldati üleujutuspiirkonna sademeveesüsteemidele tagasivooluklapid.
Üleujutuste võimalikud kahjulikud mõjud Pärnus on Lääne-Eesti veemajanduskava eelnõu alusel järgnevad:
· üleujutus takistab operatiivteenistuste (politsei, kiirabi, tuletõrje) haiglate, lasteaedade, koolide või avalikõiguslike hoonete tööd;
· üleujutus ohustab keskkonnakompleksloa kohustusega käitist või üle 2000 ie reoveepuhastit;
· üleujutusalal on pinnaveehaarded;
· üleujutusalal on suplusveekogud;
· üleujutus võib hävitada või kahjustada kultuuriväärtust;
· üleujutus esineb Natura alal või looduskaitsealal;
· üleujutus jõuab välja majade ja tänavateni;
· üleujutusalal esineb majandustegevust
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Joonis 4‑1 Pärnu linna üleujutusohupiirkonna kaart (Allikas: Maa-ameti geoportaal)

Pärnu Linnavalitsuse 26.11.2018 määrus nr 20 sätestab Pärnu linna korraldatavate elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded.
AS Pärnu Vesi järgib üleujutusohu ja teiste elutähtsa teenuse osutamist ohustavate riskide maandamisel elutähtsa teenuse riskianalüüse, mis vaadatakse üle vähemalt kord aastas ning vajadusel täiendatakse.
Elanikel on soovitav olla teadlik ning üleujutusohu korral lähtuda juhistest, mis on toodud Riigi Ilmateenistuse kodulehel.

4.7. [bookmark: _Toc76124588][bookmark: _Toc171412725]Tehiskeskkond

Pärnu linna olemasolevat ja perspektiivset tehiskeskkonda mõjutab tema paiknemine rahvusvaheliste olemasolevate ja tuleviku ühendusteede ääres ja piirkonnas (Via Baltica ja Rail Baltic raudtee). 
Via Baltica teemaplaneeringud on kättesaadavad Transpordiameti kodulehel: https://www.mnt.ee/et/tee/ehitusobjektid/teemaplaneeringud. Via Baltica trass on oluline piirkonna arengu huvides, samas negatiivse poole pealt ahendab võimalusi uute elamualade kavandamiseks ja arendamiseks. Via Baltica trass tuleb hoida vaba.
Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestas riigihalduse minister 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40. Raudtee trassi koridori asukoha määramisel kaaluti mitut võimalikku asukohta, mille tulemusena valiti trassikoridori asukoht nii, et raudtee rajamine oleks tehniliselt teostatav ja majanduslikult tasuv ning raudteest tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui ka looduskeskkonnale. Trassikoridor läbib Pärnu linna asustusüksusena ning Paikuse osavalda. Pärnu linnas on trassikoridori laiuseks 150 m, hajaasustuses 350 m.
Paikuse osavallas paikneb OÜ Paikre Jäätmekäitluskeskuse Põlendmaa prügila. OÜ Paikre   osakud kuuluvad 100% Pärnu linnale. Prügila avati 2006.   aastal.
Prügila pindala on katastriplaani (katastritunnus 56801:005:0284) järgi 41,2 ha ja sellel asub prügila ladestusala (5,6 ha), kompostimis- ja ehitusjäätmete käitlemise plats (ca 1 ha) ning prügilat teenindavad rajatised ja hooned. Pärnu-Viljandi regiooni Keskkonnaameti poolt on OÜ-le Paikre väljastatud keskkonnakompleksluba nr KKL/317465.
Linna arengule on olulised tugevate energiaühenduste olemasolu ja taastuvenergeetika laiem levik; mitmekülgsed loodusolud ja ökoloogilise mõtteviisi väärtustamine.
Üheks potentsiaalseks tehiskeskkonnarajatiseks on samuti Paikuse osavalla piirkonda kavandatav võimalik  tuulepark.
Teemaplaneering „Tuulepargi rajamine Paikuse valda“ (edaspidi: teemaplaneering) algatati Paikuse Vallavolikogu 15.06.2009 otsusega nr 28. Teemaplaneeringuga koos algatati planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine. Teemaplaneeringu koostamise eesmärk oli analüüsida strateegilisel tasandil tuuleenergeetika arendamise võimalusi Pärnumaal, selgitada välja tuuleenergeetikaks otstarbekad maa-alad ning sätestada tuuleenergeetika arendamise üldised põhimõtted.



























5. [bookmark: _Toc171412726]Ühisveevarustus  

Peatükis kirjeldatakse Pärnu linna olemasolevaid ühisveevarustussüsteeme, tuletõrje veevarustussüsteeme ja nende seisukorda ning hinnatakse veetoodangu ja -tarbimiste andmeid ÜVVK arendamise kava koostamise ajaks kinnitatud vee-ettevõtjate kaupa
Pärnu linnas on 14 ühisveevarustuse veevärki, mis teenindavad ca 48 tuhandet elanikku.
Tabel 5‑1 Pärnu linna ühisveevärgid
	[bookmark: _Hlk143589031]Veevõrgu nimetus 
	Piirkond
	Ühisveevärgi pikkus km 
	Tarbijate arv
	Veevõtt m³/ööpäevas
	Märkused 

	Ahaste
	Ahaste küla, 
	4
	150
	15
	

	Annikaevu pumpla piirkond, Lindi
	Lindi küla, 
	2,5
	158
	10
	

	Jõõpre 
	Jõõpre küla, 
	4
	286
	66
	

	Kihlepa 
	Kihlepa küla, 
	1
	82
	10
	

	Kõima
	Kõima küla, 
	1,1
	122
	18
	

	Lavassaare
	Lavassaare alev, 
	1,4
	474
	70
	

	Liu
	Liu küla
	1
	50
	5
	

	Pärnu
	Pärnu linn, Audru alevik; Paikuse alev; Seljametsa küla; Silla küla; Põldeotsa küla; Papsaare küla
	370
	45 750
	9 000
	Pärnu veevõrguga on ühendatud Tori vallas Sindi linn, Sauga alevik, Tammiste küla, Eametsa küla

	Sanga
	Lemmetsa küla
	1
	123
	10
	

	Tammuru
	Tammuru küla
	1
	93
	10
	

	Kuigu
	Silla küla , Jõemänniku uuselamurajoon 
	2,5
	80
	2
	

	KOKKU AS Pärnu Vesi
	390
	47 367
	9 216
	

	Pootsi
	Pootsi küla
	0,5
	30
	5
	

	Tõhela ja Männikuste 
	Tõhela küla  Männikuste küla
	1,2
	50
	7
	

	Tõstamaa 
	Tõstamaa alevik
	12
	444
	70
	

	KOKKU OÜ SuFe
	13,7
	664
	82
	

	Kokku Pärnu linn
	404
	48 031
	9 298
	



5.1. [bookmark: _Toc171412727]AS PÄRNU VESI TEGEVUSPIIRKONDADE ÜHISVEEVARUSTUS 

AS Pärnu Vee tegevuspiirkonna ühisveevarustuse üldandmed on alljärgnevad:
Tabel 5‑2 AS Pärnu ühisveevarustus
	Nimetus
	Ühik
	Kogus
	Kirjeldus

	Puurkaevud
	tk
	29
	Vaskrääma, Reiu, lokaalsed

	Toorveetorustik
	km
	8,7
	Reiu VH-VTJ, Vaskrääma VH, Vaskrääma VH-Reiu VTJ

	Veetöötlusjaamad
	tk
	10
	Reiu VTJ+lokaalsed

	II astme pumpla
	tk
	1
	Reiu VTJ

	Veetorustik
	km
	390
	

	III astme pumpla 
	tk
	1
	Audru RTP



5.1.1. [bookmark: _Toc171412728][bookmark: _Toc143593231][bookmark: _Toc143603364][bookmark: _Toc143603616][bookmark: _Toc143603878][bookmark: _Toc143604431][bookmark: _Toc143605010][bookmark: _Toc143605530][bookmark: _Toc143605854]Veetoodang ja veetarbimine 
AS Pärnu Vesi tarnib tegevuspiirkonnas elutähtsa teenusena kõigile kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ja tagab tulekahjude likvideerimiseks vajaliku koguse kättesaadavuse tuletõrje-hüdrantidest. Reiu ja Vaskrääma veehaarete baasil varustatakse elutähtsa teenusena veega ca 44 000 Pärnu linna (KOV) asulate elanikku, Pärnu linna asutusi ja ettevõtteid ning Tori vallas Sindi linna, Sauga aleviku, Tammiste ja Eametsa  küla  tarbijaid. Müüdud veest tarbivad 55% Pärnu linna elanikest tarbijad, 27% Pärnu linna asutused ja ettevõtted ning 18% veest tarbitakse Tori vallas.
Tabel 5‑3 AS Pärnu Vesi veeteenuse tarbimise jaotus peamiste tarbijagruppide lõikes
	Nimetus
	Ühik 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Eratarbija
	tuhat m³/ööpäevas
	3,72
	3,91
	3,95
	3,85
	3,92

	
	Osakaal %
	51%
	55%
	56%
	54%
	52%

	Ärikliendid 
(Asutused ja ettevõtted)
	tuhat m³/ööpäevas
	2,20
	1,92
	1,92
	2,15
	2,17

	
	Osakaal %
	30%
	27%
	27%
	30%
	29%

	Pärnu linn kokku  
	tuhat m³/ööpäevas
	5,92
	5,83
	5,88
	6,01
	6,08

	
	Osakaal %
	81%
	82%
	83%
	83%
	81%

	Tori valla vee-ettevõte OÜ Sindi Vesi
Sisaldab Paikusele ostetavat vett 
	tuhat m³/ööpäevas
	1,43
	1,31
	1,19
	1,20
	1,42

	
	Osakaal %
	19%
	18%
	17%
	17%
	19%

	Kokku 
	tuhat m³/ööpäevas
	7,35
	7,14
	7,07
	7,21
	7,51


Andmed: AS Pärnu Vesi veetarbimise andmed
Vee tarbimine on stabiilne, aastatel 2020-2021 oli COVID pandeemia tõttu Pärnu linna veetarbimises mõningane langus, alates 2022 aastast on veetarbimine tõusu trendis. 

5.1.1.1. Reiu ja Vaskrääma veehaarete veetoodang
Veetoodang on saadud puurkaevudele paigaldatud veearvestite andmete põhjal. Veetoodangu vooluhulgad Reiu ja Vaskrääma veehaaretes aastatel 2019-2023 on esitatud alljärgnevas tabelis. 
Tabel 5‑4 Veehaarete veetoodang 
	Veehaare
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Reiu veevõtt tuhat m³
	1 055
	1 026
	1 074
	1 071
	1 225

	Osakaal %
	36%
	37%
	36%
	36%
	39%

	Vaskrääma veevõtt tuhat m³
	1 861
	1 746
	1 890
	1 920
	1 911

	Osakaal %
	64%
	63%
	64%
	64%
	61%

	KOKKU tuhat m³
	2 916
	2 772
	2 964
	2 991
	3 136



5.1.1.2. Lokaalsete puurkaevude veetoodang
Veetoodang on saadud puurkaevudele paigaldatud veearvestite andmete põhjal. Veetoodangu vooluhulgad külade puurkaevudes aastatel 2019-2023 on esitatud alljärgnevas tabelis. 
Tabel 5‑5 Lokaalsete puurkaevud veetoodang 2019-2023
	Puurkaevud 
	Ühik 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Ahaste puurkaev
	tuhat m³
	4,9
	5,1
	5,4
	5,2
	5,2

	Annikaevu kinnistu puurkaev 
(Lindi)
	tuhat m³
	3,2
	3,1
	3,7
	4,2
	4,1

	Jõõpre puurkaev
	tuhat m³
	-
	-
	-
	-
	-

	Jõõpre puurkaev nr 5219
	tuhat m³
	10,9
	7,8
	9,1
	9,7
	9,5

	Kihlepa puurkaev
	tuhat m³
	2,7
	3,2
	2,9
	2,9
	2,6

	Kõima puurkaev
	tuhat m³
	4,4
	5,0
	1,5
	4,4
	4,2

	Liu
	tuhat m³
	1,5
	1,6
	1,8
	1,7
	1,9

	Sanga
	tuhat m³
	3,4
	3,8
	1,5
	2,4
	1,9

	Lavassaare puurkaev
	tuhat m³
	
	19,1
	17,4
	18,7
	18,6

	Tammuru
	tuhat m³
	
	
	
	
	3,1

	Lindi/Muhu
	tuhat m³
	
	
	
	0,3
	2,7

	Kuigu
	tuhat m³
	
	
	
	
	0,9

	KOKKU
	tuhat m³
	31,0
	48,7
	43,3
	49,5
	54,7



5.1.1.3. Veetarbimine AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonnas
Pärnu Vee tegevuspiirkonna veetarbimine moodustab ca 88% kogu AS-i Pärnu Vesi müügimahust. Aastatel 2019-2023 tarbiti keskmiselt 2,2 miljonit m3 joogivett aastas. Vee tarbimine on saadud klientidele paigaldatud veearvestite näitude põhjal, lõik tarbijad on varustatud veearvestitega,
Tabel 5‑6 Veetarbimine Pärnu Vee tegevuspiirkonnas 2019-2023
	Veetarbijad
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Elanikud tuhat m³
	1 358
	1 430
	1 443
	1 407
	1 429

	Osakaal %
	62%
	67%
	67%
	64%
	64%

	Ärikliendid tuhat m³
	803
	702
	702
	786
	792

	Osakaal %
	38%
	33%
	33%
	36%
	36%

	KOKKU tuhat m³
	2 161
	2 133
	2 145
	2 193
	2 221



Vee tarbimine on stabiilne, 2020-2021. aastatel oli COVID pandeemia tõttu Pärnu linna veetarbimises mõningane langus, alates 2022 aastast on veetarbimine tõusu trendis. 
Pärnu linnas kasutab ühisveevärgiteenust üle 99% Pärnu linna elanikest. Keskmine ühiktarbimine elaniku kohta oli Pärnus 2023. aastal arvestuslikult 82 l/ööpäevas. 

5.1.1.4. Veetarbimine väljaspool tegevuspiirkonda, Tori vallas
Tabel 5‑7 Lähivaldade veetarbimine 2019-2023
	Hulgimüük
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	OÜ-le Sindi Vesi müük  tuhat m³
	512
	481
	434
	437
	520

	OÜ-lt Sindi Vesi ostetud vesi Paikusele tuhat m³
	110
	121
	123
	131
	130

	Tori valda tarnitud vesi tuhat m³
	411
	360
	311
	306
	390



OÜ-le Sindi Vesi müüdi Reiu veetöötlusjaamast joogivett Sindi linna, Sauga alevisse ja Tammiste ning Eametsa külla. AS Pärnu Vesi ostis kuni ettevõte ühinemiseni aastal 2024 Paikuse osavalla klientide tarbeks vee Sindi Veele kuuluvast Sindi -Reiu  vee magistraaltorustikust tagasi. Alates 2024. aastast on OÜ Sindi Vesi ühinenud AS-ga Pärnu Vesi.

5.1.1.5. Perspektiivne veevajadus
Kuna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus ja sellest tulenev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava käsitleb eelkõige elanikkonnale veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse tagamist, siis kavas investeeringuid otseselt tööstuspiirkondade veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamiseks ette ei ole nähtud. Küll aga peab hoolitsema nende piirkondade veevarustuse ja kanalisatsiooni põhivõrgu ja eelvoolude arendamise eest. Veeressursside ja reoveepuhastusvõimsuste planeerimisel on vaja arvestada tööstuse vajadusega ja suunata süsteemi põhiehitiste dimensioneerimist sellele vastavalt. Ühisveevärgi laiendamise vajadus linnas on seotud eelkõige detailplaneeringutega ja ühisveevärgiga seni ühendamata elanikkonnaga. 
Veevajaduse hindamisel on võetud aluseks 2021. aastal koostatud Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering, Pärnu linna arengukava ja projektid ning olemasoleva olukorra hindamine 2021. aasta seisuga. Veetoodang leitakse puurkaevude veearvestite näitude alusel. Tarbitud vesi arvutatakse tarbijate veearvestite näitude alusel. 
Arvestamata vesi leitakse toodangu ja realisatsiooni vahena ning see sisaldab järgmisi komponente: 
· veelekked; 
· omatarve;
· veearvestite vead;
· illegaalsed veeühendused; 
· avalik veevõtt; 
· tulekustutusvesi.
Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2025-2036
Allolevas tabelis on näidatud prognoositav Pärnu linna elanike arv ja prognoositavad veetootmise ning joogivee tarbimise vooluhulgad AS Pärnu Vesi vastutusalas 2022-2036.
 
0

Tabel 5‑8  Pärnu Vee tegelikud ja prognoositavad veetootmise ja joogivee tarbimise vooluhulgad 2023-2036 
	 
	2023
	2024 PR
	2025 PR
	2026 PR
	2027 PR
	2028 PR
	2029 PR
	2030 PR
	2031 PR
	2032 PR
	2033 PR 
	2034 PR
	2035 PR
	2036 PR

	Elanike arv tuhat inimest 
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4

	Veega liidetud elanike arv tuhat inimest 
	47,3
	47,4
	47,5
	47,5
	47,6
	47,6
	47,7
	47,7
	47,8
	47,8
	47,9
	47,9
	48,0
	48,0

	Veega liidetud elanike osakaal 
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%

	Elanike tarbimine l/in/päevas
	82,8
	         82,6 
	         82,7 
	         82,8 
	         82,9 
	         83,0 
	         83,1 
	         83,2 
	         83,3 
	         83,4 
	         83,5 
	         83,6 
	         83,7 
	         83,8 

	Elanike veetarbimine tuhat m3
	1 429
	1 429
	1 432
	1 435
	1 439
	1 442
	1 445
	1 448
	1 452
	1 455
	1 458
	1 461
	1 465
	1 468

	Asutuste ja ettevõtete veetarbimine tuhat m3
	792
	793
	794
	795
	796
	797
	798
	799
	800
	801
	802
	803
	804
	805

	Tori vallale vee müük veevõtt tuhat m³
	520
	469
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	Paikusele vee müük  tuhat m³
	113
	116
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115

	Veetarbimine kokku tuhat m3
	2 628
	2 575
	2 611
	2 615
	2 620
	2 624
	2 628
	2 632
	2 637
	2 641
	2 645
	2 649
	2 654
	2 658

	Veevõtt tuhat m3
	3 190
	3 026
	3 055
	3 047
	3 039
	3 031
	3 022
	3 027
	3 032
	3 037
	3 042
	3 047
	3 052
	3 057

	Müümata vesi tuhat m3
	562
	451
	444
	432
	419
	407
	394
	395
	395
	396
	397
	397
	398
	399

	Müümata  vee osakaal %
	17,6%
	17,5%
	17,0%
	16,5%
	16,0%
	15,5%
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%


Keskmine ühiktarbimine elaniku kohta on keskmiselt 83 l/ööpäevas, perspektiivne ühiktarbimine suureneb prognoosi kohaselt 2036. aastaks 83,8 l/ööpäevas. seoses. Veevõtt aastatel 2025-2036 ei ületa vee erikasutusloas lubatud veevõttu ning vajadusel on võimalik veevõtu suurendada kuni 5,6 miljoni m³ aastas 
5.1.1.6. Joogivee kontrollikava 
Tarbijatele juhitava joogivee kvaliteeti jälgitakse vastavalt joogivee kontrolli kavale.
Joogivee kontrollikavades on toodud andmed joogivee käitleja, ühisveevärgi asukoha, käideldava vee koguse ja tarbijate arvu kohta ning proovivõtukohtade nimekiri ja proovivõtukohtades uuritavate kvaliteedinäitajate nimekiri, sh tava- ja süvakontrolli ning mikrobioloogilise analüüsi sagedus tarbija juures.
Tavakontrollis uuritavad näitajad on: värvus, elektrijuhtivus, pH; lõhn; maitse; hägusus; Escherichia coli; Coli- laadsed bakterid; Kolooniate üldarv 22°C; raud; fluoriiid; jääkkloor; nitritid*; ammoonium.
Süvakontrollis uuritavad näitajad on: ammoonium; alumiinium; kloriid; mangaan; naatrium; oksüdeeritavus; raud; sulfaat; enterokokid;: akrüülamiid; antimon; arseen; benseen; benso(a)büreen& PAH; boor; 1,2-dikloroetaan; elavhõbe; epikloorhüdriin; fluoriid; kaadmium; kroom; nikkel; nitraat; nitrit; pestitsiidid; pestitsiidide summa; plii; PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud); seleen; tetrakloroeteen ja trikloroeteen; trihaolmetaanide summa; tsüaniid; vask; vinüülkloriid. 

AS-il Pärnu Vesi on joogiveekontrollikavas alljärgnevad proovivõtukohad ja sagedused 
Tabel 5‑9 Proovivõtukohad ja sagedused 
	Proovivõtukoht
	Sagedus 

	Reiu Veetöötlusjaamast väljuv joogivesi 
	Tavakontroll 1 kord nädalas
Süvakontroll 3 korda aastas 

	Reiu veehaardest väljuv joogivesi proovivõtukohad linna veevõrgus 
	Tavakontroll: vastavalt proovivõtukohtade graafikule vähemalt 3 korda kuus 

	Jõõpre veetöötlusjaam
	Tavakontroll 1 kord kuus:
Süvakontroll 

	Jõõpre põhikool
	Tavakontroll 1 kord aastas 

	Kihlepa puurkaev
	Tavakontroll 1 kord kuus:
Süvakontroll

	Kihlepa rahvamaja 
	Tavakontroll 1 kord aastas

	Kõima veetöötlusjaam 
	Tavakontroll 1 kord kuus:
Süvakontroll

	Keskuse tee 6 Kõima
	Tavakontroll 1 kord aastas

	Lindi veetöötlusjaam
	Tavakontroll 1 kord kuus:
Süvakontroll

	Lindi Lasteaed- Algkool
	Tavakontroll 1 kord aastas

	Ahaste puurkaev
	Tavakontroll 1 kord kuus:
Süvakontroll

	Aruvälja lasteaed
	Tavakontroll 1 kord aastas

	Lavassaare veetöötlusjaam
	Tavakontroll 1 kord kuus:
Süvakontroll

	Lavassaare kauplus
	Tavakontroll 1 kord aastas

	Sanga veetöötlusjaam
	Tavakontroll 1 kord kuus:
Süvakontroll

	Liu veetöötlusjaam
	Tavakontroll 1 kord kuus:
Süvakontroll

	Tammuru veetöötlusjaam
	Tavakontroll 1 kord kuus:
Süvakontroll



Joogiveekontrollikava järgi on AS- Pärnu Vee tegevuspiirkonnas joogiveekvaliteedi vastavus aastatel 2019-2023 alljärgnev

Tabel 5‑10 AS Pärnu Vesi joogiveekvaliteedi vastavus 2019-2023
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Proovide arv kokku 
	218
	217
	240
	228
	245

	Mittevastavate proovide arv
	9
	4
	21
	18
	37

	Nõuetele vastavuse % 
	95,9%
	98,2%
	91,3%
	92,1%
	84,9%

	Sh Pärnu veevõrk 
	100%
	100%
	92,4%
	96,3%
	84,6%

	Sh lokaalsed veevõrgud 
	92,4%
	96,6%
	90,4%
	88,2%
	85,2%


Andmed: AS Pärnu Vesi
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5.1.2.1.  Üldist
Pärnu keskuslinna, Paikuse osavallas Paikuse alevi, Seljametsa ja Silla küla (v.a Kuigu veevärk ), ning Audru osavallas Audru aleviku, Papssaare ja Põldeotsa küla veevõrgu joogivesi ammutakse Reiu ja Vaskrääma veehaardest. Tegemist on ühise Pärnu ühisveevarustuse süsteemiga .
Veevarustuse protsessi osad on:
· toorveevõtt põhjaveehaaretest;
· toorvee transportimine toorveetorustikus Reiu veetöötlusjaama;
· põhjavee puhastamine ja töötlemine veetöötlusjaamas;
· surve tõstmine II astme pumplas;
· kvaliteetse ja ühtlase survega joogivee transport Pärnu veevõrgust ning jaotustorustikest klientidele/tarbijatele.
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Joonis 5‑1 Veevarustuse protsess 
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Pärnu linna ja lähipiirkonna veevarustusallikaks on põhjavesi, mis pärineb Reiu veehaarde Kesk-Alam-Devoni veekompleksi ja Vaskrääma veehaarde Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi puurkaevudest.  Igal puurkaevul on keskkonnaministri käskkirjaga määratud 50 meetri raadiusega sanitaarkaitseala, kus majandustegevus on keelatud. Sanitaarkaitsealal on lubatud ja teostatakse ainult metsa hooldamist, heintaimede niitmist, puurkaevpumpla seadmete ja rajatiste hooldust ning veeseiret.
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Joonis 5‑2 kinnitatud põhjaveevaruga piirkonnad Siluri veekihis

Reiu veehaare paikneb Pärnu linna kaguosas ning sellesse kuulub 13 puurkaevu, millest  kasutuses on 8 puurkaevu sügavusega 55…70 m. Puurkaevud asetsevad silikaadist hoonetes. Hooned on heas seisukorras, varustatud terasustega, hoonete alune maa on kinnistatud ja on AS Pärnu Vesi omanduses. Veehaare töötab 1968. aastast alates.
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Joonis 5‑3 Reiu veehaarde kinnitatud sanitaarkaitsealad, Maa-ameti kitsenduste kaardirakenduselt

Reiu veehaarde Pärnu puurkaevude gruppi kuuluvad puurkaevud 4300, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380. Puurkaevud avavad Siluri põhjaveekihti, puurkaevude sügavus on 55-60 m (Tabel 5.3). Veeloa L.VV/329083 alusel on lubatud veevõtt aastatel 2024-2036 Reiu veehaarde Pärnu puurkaevude grupist  2 500 m3 ööpäevas, 910 000 m3 aastas.
Reiu veehaarde Tahkuranna puurkaevude gruppi kuuluvad puurkaevud 4299, 4472, 5053, 5054. Puurkaevud avavad Siluri põhjaveekihti. Puurkaevude sügavus 4299 on 56-70 m. Veeloa L.VV/329083 alusel on lubatud veevõtt aastatel 2024-2036 Reiu veehaarde Tahkuranna puurkaevude grupist  2 500 m3 ööpäevas, 910 000 m3 aastas.
Reiu-Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekihti avavad tarbepuurkaevud 4470, 4471 ja 4387. Puurkaevude sügavus on 460 m. Veeloa L.VV/329083 alusel on lubatud veevõtt alates 2019. aastast Reiu-O-Ca veehaardest 440 m3 ööpäevas, 160 600 m3 aastas.
Reiu veehaardest pumbatud vesi (ca 2000 m3/ööpäevas) juhitakse puhastamiseks Reiu veetöötlusjaama.
Vaskrääma veehaare asub Pärnu linnast 5,5 km kagu poole, Paikuse osavalla Reiu küla territooriumil. Veehaare koosneb 10 puurkaevust: Vaskrääma 1 (5056), Vaskrääma 2 (5057), Vaskrääma 3 (5058), Vaskrääma 4 (5059), Vaskrääma 5 (5060), Vaskrääma 6 (5061), Vaskrääma 7 (5062), Vaskrääma 8 (5063), Vaskrääma 9 (5064), Vaskrääma 10 (5065). 
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Joonis 5‑4 Vaskrääma veehaarde kinnitatud sanitaarkaitsealad, Maa-ameti kitsenduste kaardirakenduselt


Vaskrääma veehaarde puurkaevud on rajatud 1988. aastal, veehaare on kasutusel 1990. aastast. Puurkaevude sügavus on 80 m. Puurkaevud asetsevad silikaadist hoonetes. Hooned on heas seisukorras. Veeloa L.VV/329083 alusel on lubatud veevõtt aastatel 2018-2036 Vaskrääma veehaardest 10 000 m3 ööpäevas, 3 660 000 m3 aastas. 
Pumbatud vesi (ca 8 500 m3/ööpäevas) suunatakse puhastamiseks Reiu veetöötlusjaama (p. 5.1.6).
Reiu ja Vaskrääma veehaaretest pumbatava põhjavee kohta 2020. aastal teostatud analüüside tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1. 
Tabel 5‑11 Reiu ja Vaskrääma veehaarte toodang 2019-2023 (m³)
	Veehaare
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Reiu
	1 054 773
	1 025 587
	1 074 447
	1 071 089
	1 224 601 

	Osakaal 
	36%
	37%
	36%
	36%
	39%

	Vaskrääma
	1 860 846
	1 745 762
	1 889 954
	1 919 775
	1 911 819

	Osakaal 
	64%
	63%
	64%
	64%
	61%

	KOKKU
	2 915 619
	2 771 349
	2 964 401
	2 990 864
	3 136 420


Andmed: AS Pärnu Vesi

Linna veehaarde puurkaevud ei oma käesoleval ajal ühisveevarustuse seisukohast tähtsust, puurkaevud on tamponeeritud ja kasutusest väljas. 
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Alljärgnevas tabelis on kirjeldatud Reiu ja Vaskrääma veehaarete puurkaevude tehnilised andmed.
Tabel 5‑12 Reiu ja Vaskrääma veehaarete puurkaevud
	Veehaarde nimetus 
	Puur-kaevu nr
	Puur-kaevu katastri nr 
	Passi nr
	Puur-kaevu sügavus m
	Ehitus-aasta
	Selgitus

	Reiu veehaare - Pärnu
	1
	4471
	3928-11
	460
	1974
	Seirekaev 

	Reiu veehaare - Pärnu
	2
	4378
	2058/8
	60
	1968
	Ei tööta 

	Reiu veehaare - Pärnu
	3
	4379
	2058/9
	60
	1969
	Ei tööta 

	Reiu veehaare - Pärnu
	4
	4470
	3549-3-A
	460
	1973
	Seirekaev

	Reiu veehaare - Pärnu
	5
	4376
	2058/4
	60
	1967
	Töötab 

	Reiu veehaare - Pärnu
	6
	4380
	2058/1
	60
	1968
	Töötab 

	Reiu veehaare - Pärnu
	7
	4300
	1617
	55
	1965
	Töötab 

	Reiu veehaare - Pärnu
	8
	4377
	2058/6
	60
	1968
	Töötab 

	Reiu veehaare - Pärnu
	9
	4299
	33
	56
	1965
	Töötab 

	Reiu veehaare - Pärnu
	10
	4387
	3495
	460
	1973
	Ei tööta 

	Reiu veehaare - Tahkuranna
	11
	4472
	3972-12
	60
	1974/
2016
	Töötab 

	Reiu veehaare - Tahkuranna
	12
	5053
	5799-12
	70
	1987
	Töötab 

	Reiu veehaare - Tahkuranna
	13
	5054
	5799-13
	70
	1987
	Töötab 

	Vaskrääma veehaare
	1
	5056
	5904-1
	80
	1988
	Töötab 

	Vaskrääma veehaare
	2
	5057
	5904-2
	80
	1988
	Töötab 

	Vaskrääma veehaare
	3
	5058
	5904-3
	80
	1988
	Töötab 

	Vaskrääma veehaare
	4
	5059
	5904-4
	80
	1988
	Töötab 

	Vaskrääma veehaare
	5
	5060
	5904-5
	80
	1988
	Töötab 

	Vaskrääma veehaare
	6
	5061
	5904-6
	80
	1988
	Töötab 

	Vaskrääma veehaare
	7
	5062
	5904-7
	80
	1988
	Töötab 

	Vaskrääma veehaare
	8
	5063
	5904-8
	80
	1988
	Töötab 

	Vaskrääma veehaare
	9
	5064
	5904-9
	80
	1988
	Töötab 

	Vaskrääma veehaare
	10
	5065
	5904-10
	80
	1988
	Töötab 


Andmed: AS Pärnu Vesi
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Veehaarde puurkaevpumplad on varustatud puurkaevpumpade, sagedusmuundurite, siibrite, veearvestite ning pumpasid juhtiva automaatikasüsteemi ja kaugvalvega (edaspidi SCADA-ga). Elektrikatkestuste juhtumiteks on puurkaevud varustatud elektrigeneraatoritega.
Põhjavesi ammutatakse veehaardest puurkaevudesse 30 – 40 meetri sügavusele paigaldatud 5,5 kuni 7,5 kW võimusega puurkaevpumpadega, mille tootlikkus on 30-46 m³/h. Puurkaevpumpasid juhitakse kontrolleritega ning puurkaevpumpade tööd on võimalik jälgida ja vajadusel juhtida SCADA-ga.
Tabel 5‑13 Puurkaveupumplate seadmed 
	Üldandmed 
	Tehnilised andmed 
	Toime-pidevus 

	Veehaarde nimetus 
	Puur-kaevu nr
	Pump 
	Võimsus KW
	Tootlikkus  m3/h
	Elektri-generaator

	Reiu veehaare - Pärnu
	1
	Ei ole
	 
	 
	 

	Reiu veehaare - Pärnu
	2
	Ei ole
	 
	 
	 

	Reiu veehaare - Pärnu
	3
	Ei ole
	 
	 
	 

	Reiu veehaare - Pärnu
	4
	Ei ole
	 
	 
	 

	Reiu veehaare - Pärnu
	5
	Grundfos SP46-4-C
	5,5
	30
	Jah

	Reiu veehaare - Pärnu
	6
	Grundfos SP46-4-C
	5,5
	30
	Jah

	Reiu veehaare - Pärnu
	7
	Grundfos SP46-4-C
	5,5
	30
	Ei

	Reiu veehaare - Pärnu
	8
	Grundfos SP46-4-C
	5,5
	30
	Ei

	Reiu veehaare - Pärnu
	9
	Grundfos SP46-4-C
	5,5
	30
	Ei

	Reiu veehaare - Pärnu
	10
	Ei ole
	 
	 
	 

	Reiu veehaare - Tahkuranna
	11
	Grundfos SP46-4-C
	5,5
	30
	Ei

	Reiu veehaare - Tahkuranna
	12
	Grundfos SP46-4-C
	5,5
	30
	Ei

	Reiu veehaare - Tahkuranna
	13
	Grundfos SP46-4-C
	5,5
	30
	Ei

	Vaskrääma veehaare
	1
	Grundfos 15AC1905 SP 46-5
	7,5
	46
	Jah

	Vaskrääma veehaare
	2
	Grundfos 15AC1905 SP 46-5
	7,5
	46
	Jah

	Vaskrääma veehaare
	3
	Grundfos 15AC1905 SP 46-5
	7,5
	46
	Jah

	Vaskrääma veehaare
	4
	Grundfos 15AC1905 SP 46-5
	7,5
	46
	Jah

	Vaskrääma veehaare
	5
	Grundfos 15AC1905 SP 46-5
	7,5
	46
	Jah

	Vaskrääma veehaare
	6
	Grundfos 15AC1905 SP 46-5
	7,5
	46
	Jah

	Vaskrääma veehaare
	7
	Grundfos 15AC1905 SP 46-5
	7,5
	46
	Jah

	Vaskrääma veehaare
	8
	Grundfos 15AC1905 SP 46-5
	7,5
	46
	Ei

	Vaskrääma veehaare
	9
	Grundfos 15AC1905 SP 46-5
	7,5
	46
	Ei

	Vaskrääma veehaare
	10
	Grundfos 15AC1905 SP 46-5
	7,5
	46
	Ei


Andmed: AS Pärnu Vesi
Veehaarete maksimaalne tootlikkus on kokku 625 m³/h ehk 15 000 m³/ööpäevas (5 000 m³ Reiu +           10 000 m³ Vaskrääma), mida on ca 2 korda rohkem kui tavaolukorras vajalik.
Vaskrääma veehaardes on 7 puurkaevpumplat (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) varustatud elektrigeneraatoritega (11 kW), mis tagavad elektrikatkestuse korral maksimaalseks tootlikkuseks 322 m³/h. 
Reiu VTJ diiselgeneraatoriga on elektrikatkestuse korral võimalik käivitada Reiu veehaarde kaks puurkaevpumpa (nr 5, 6) maksimaalse tootlikkusega 60 m³/h.

Reiu ja Vaskrääma veehaarete põhiprobleemid
Reiu veehaare 
Siluri veekihi puurkaevude katastri numbriga 4379 ja 4378 puurkaevpumplate hoonete tehniline olukord on halb. Pumplate hooned vajavad renoveerimist. 
Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi on kasutusest väljas puurkaevud katastri numbritega 4471, 4470 ja 4387. Puurkaevude manteltoru ja manteltorutaguse materjali amortiseerumise tulemusena võib kloriidide rikas surveline põhjavesi Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksist hakata liikuma ülesse Siluri veekihti ning seetõttu on Ordoviitsiumi-Kambriumi puurkaevud ohuks teistele Reiu veehaarde, Siluri veekihi puurkaevudele. 
Puurkaevude hooned tuleb korrastada ning puurkaevud konserveerida.

Vaskrääma veehaare 
Vaskrääma veehaardes probleeme ei tuvastatud.
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Toorvesi transporditakse Reiu ja Vaskrääma veehaaretest Reiu veetöötlusjaama toorveetorustike kaudu. Toorveetorustikud kulgevad enamasti kahe Ø 400 mm niidina, ca 6 km pikkuselt Vaskrääma ja Reiu veehaaretest kuni Reiu veetöötlusjaamani. Vaskrääma toorveetorustikud on dubleeritud, see tähendab, et ühe torustiku sulgemine ei põhjusta toorvee tarnes häireid. Reiu veehaare paikneb linna kaguosas veetöötlusjaama vahetus läheduses Pärnu linna ja Häädemeeste valla territooriumil. Vaskrääma veehaare asub Pärnu linnast 5,5 km kagu poole, Paikuse osavalla territooriumil.

Tabel 5‑14 Vaskrääma ja reiu veehaarde Toorveetorustikud
	Veehaarde nimetus 
	Läbimõõt
	Materjal
	Pikkus km 
	Ehitus-aasta

	Vaskrääma torustiku düüker Reiu jõgi
	400
	PE
	2 x 0,115
	2017

	Vaskrääma torustik puurkaevpumplatest Vaskrääma sõlmeni
	200/150/100
	Malm
	1,54
	1990/ (2020-2023)

	Vaskrääma veehaarde torustik sõlmest düükrini
	400
	Malm/teras/
PE
	2 x 4,1 (1,4)
	

	Vaskrääma torustik düükrist Reiu VTJ-ni 
	400
	Malm/teras
	2 x 1,8
	

	Reiu veehaarde torustik 
	300/250/200/150/100
	Malm/teras
	1,4
	1968


Andmed: AS Pärnu Vesi
Toorveetorustiku põhiprobleemid
Torustiku seisukord on halb, torustiku materjalina on kasutatud nõukogude perioodil valatud hallmalmist muhvtorusid, põlved ja siibrite väljaviigud on rajatud terasest. 
Torude ühendamisel on muhvides kasutatud tõrvanööri või raskeõliga immutatud takku ning peale taku või nööri tihtrauaga pilutamist täideti ülejäänud pilu tsementseguga. Tsementsegu ei ole kahjuks kestev pikaajaline lahendus ning tsemendisegu paisumine või eemaldumine on olnud lekete tekkimise põhjuseks.
Lekete avastamine on toorveetorustikel raskendatud, kuna veesurve madal, ainult 1,5 baari, siibrisõlmed asetsevad üksteisest väga kaugel ning toorveetorustik paikneb metsas ning põldudel, kus igapäevane vaatlustegevus on raskendatud ja ressursimahukas.
Eeltoodust tulenevalt ei ole traditsiooniline varjatud lekete avastamiseks kasutatav tehnoloogia efektiivne ning toorveetorustike veekao osakaal kogu veevarustuse süsteemist on ca 12-17%. 
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Reiu ja Vaskrääma veehaaretest välja pumbatav vesi puhastatakse enne tarbijatele juhtimist alates 1998. aastast Reiu veetöötlusjaamas kõigile joogivee nõuetele vastavaks. Reiu veetöötlusjaam asub aadressil Lätte 8, Pärnu linn.  Reiu veetöötlusjaama kinnistu on piiratud aiaga, territooriumil asetsevad kaks heas seisukorras silikaatkivist hoonet, filtrihoone, II astme pumpla ja operaatori hoone ning maa-alune muldes joogivee reservuaar. Puhastamise protsessis vähendatakse raua, mangaani, ammooniumi, väävelvesiniku ja süsihappegaasi sisaldust. Puhastatud vesi juhitakse puhta vee reservuaaridesse ning pumbatakse II astme pumpadega linna veevõrku. Veetöötlusjaama protsesse juhitakse SCADA juhtimissüsteemiga.
Reiu veetöötlusjaam on varustatud diiselgeneraatoriga (205 kW, 250 kVA). 
[bookmark: _Toc69911354][bookmark: _Toc76124597]Veetöötlusprotsess
Veetöötlusprotsess Reius on lahendatud järgmiselt: 
· aeratsioon – isevoolne veejaotus läbi 5 võre koormusega kuni 76 m³/h/m² koos mehaanilise õhutamisega õhu/vee suhtega kuni 20. 
· filtratsioon – lahtine kiirfiltratsioon läbi 1,5 m paksuse kvartsliivakihi kiirusega 7,6 m/h (ühefraktsiooniline liiv, teralisusega ca 1,0 mm). 
· desinfitseerimine – erandolukorras on võimalik lisada kloori. 
Puhastatud joogivesi vastab kõigile Sotsiaalministri määruse nr 61 nõuetele.


Joonis 5‑5 Reiu veetöötlusjaama veetöötlusprotsessi skeem (Allikas: AS Pärnu Vesi)


Tabel 5‑15 Reiu veetöötlusjaama seadmed
	Protsess
	Asukoht
	Seade
	Tehnilised parameetrid

	Aereerimine
	Filtrihoone
	Aeraator
	5 võret koormusega kuni 76 m³/h/m² koos mehaanilise õhutamisega õhu/vee suhtega kuni 20

	
	
	Aeraator
	

	Filtreerimine
	
	Filter F1
	5 m paksuse kvartsliivakiht kiirusega 7,6 m/h (liiv ühefraktsiooniline, teralisusega cá 1,2 mm).

	
	
	Filter F2
	

	
	
	Filter F3
	

	Setitamine
	
	Settebassein
	250 m³
	Betoon 
	

	Suruõhukeskus 
	
	Kompressorid  2tk
	
	
	

	Desinfitseerimine 
	
	Kloori Dosaatorpumbad
	
	
	

	
	
	Naatrium-hüpokloriti mahuti 
	3 m³
	
	

	
	II astme pumpla
	UV lambid 
	UV doos- 400 J/m2
V =700 m³/h 

	Puhta vee reservuaarid
	Filtrihoone
	Mahuti
	Betoon
	400 m³
	

	
	Filtrihoone
	Mahuti
	Betoon
	400 m³
	

	
	Muldes
	Mahuti
	Betoon
	1000 m³
	

	
	Muldes
	Mahuti
	Betoon
	1000 m³
	

	II astme pumpla 
	II astme pumpla hoone
	KSB
	132 KW
	230 l/s
	828 m³/h

	
	II astme pumpla hoone
	KSB
	132 KW
	230 l/s
	828 m³/h

	
	II astme pumpla hoone
	KSB
	37 KW
	57 l/s
	205 m³/h

	
	
	Sagedusmuundurid 3 tk
	
	
	


Andmed: AS Pärnu Vesi

[bookmark: _Toc69911355][bookmark: _Toc76124598]Veereservuaarid
Reiu veetöötluskompleks on varustatud nelja veereservuaariga kogumahuga 2 800 m3, mis tagab ca kuuetunnise maksimumvooluhulga (veevaru) olemasolu.

Tabel 5‑16 Veereservuaarid Reiu veetöötlusjaamas
	Reservuaari nimetus
	Maht m3

	Nr 1
	400

	Nr 2
	400

	Nr 3
	1 000

	Nr 4
	1 000

	KOKKU
	2 800


Andmed: AS Pärnu Vesi

[bookmark: _Toc69911356][bookmark: _Toc76124599]II astme pumpla
II astme pumbad tagavad linna päevasel ajal 3,8 baarilise ja öisel ajal 3,2 baarilise surve, mis tagab linnas nõuetele vastava veerõhu.

Tabel 5‑17 II astme pumpade tehnilised andmed
	Pumba mark
	Võimsus KW
	Tootlikus m³/h

	KSB  Etanorm RM 250-400 230 l/s
	132
	828

	KSB  Etanorm RM 250-400 230 l/s
	132
	828

	KSB Etanorm 150-125-400 57 l/s
	37
	205

	KOKKU
	301
	1 793


Andmed: AS Pärnu Vesi
Korraga töötab üks pump 828 m³/h päeval ja 205 m³/h alates kella 01:00 kuni 06:00, pumpade töörežiim on automatiseeritud, pumbad on varustatud sagedusmuunduritega ning pumpla elektrivarustus on kahepoolne.
Elektrikatkestuse korral on võimalik tagada Reiu veetöötlusjaama puhastusprotsessi toimimine ning II astme pumpla ühe pumba töö 205 kW võimsusega diiselgeneraatoriga.
Reiu veetöötlusjaama põhiprobleemid 
Reiu veetöötlusjaam rajati 1998. aastal, mis tähendab, et tänaseks on veetöötlusjaam ilma suuremate investeeringuteta töötanud 15 aastat. 
Filtritäidise liiv vajab vahetamist vähendamaks filtrite uhtevee kulu ning tagamaks joogivee kvaliteedi veevõrgus 
Mahutite betoonvalul on tekkinud defektid, mis võivad põhjustada vee kvaliteedi halvenemist mahutites ning vähendavad pikaajalise toimega mahutite tugevust. 
Suvisel ajal on risk coli-laadsete bakterite esinemiseks joogivees, vajalik töödeldud joogivee täiendav ajutine desinfitseerimine enne veevõrku juhtimist 

[bookmark: _Toc69911357][bookmark: _Toc76124600]Joogivee kvaliteet Pärnu linnas 
Reiu veetöötlusjaamas puhastatud vee kvaliteeti kontrollitakse enne selle suunamist linna ühisveevärki ning regulaarselt vastavalt Terviseametiga kooskõlastatud joogivee kontrollikavale ka linna veevõrgust. Pärnu linna joogivesi vastab kõigile nõuetele ning Terviseameti 09.01.2024. antud üldhinnangu järgi on piirkonna ühisveevärgi veekvaliteet vastav.
Reiu veetöötlusjaamast väljuva vee ning tarbijakraanist võetava joogivee kvaliteedi kohta 2023. aastal teostatud analüüside tulemused on esitatud Lisas 1 
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Pärnu linna veevõrk saab alguse Reiu veetöötlusjaamast. Pärnu keskuslinna juhitakse vesi linna kahe magistraaltorustiku kaudu, mis edaspidi hargnevad linna vasakkalda veevarustuseks ning linna paremkalda veevarustuseks. Paikuse alevi, Silla ja Seljametsa küla ühisesse veevõrku pumbatakse joogivesi Reiu-Sindi De280 veemagistraalist, millel on Paikuse alevis 7 veearvestitega varustatud liitumispunkti, kus juhitakse vesi jaotustorustikku. 
Pärnu linna veevõrk on ühendatud Audru aleviku veevõrguga, Audru aleviku veevõrgu mõtteliseks liitumispunktiks on Audru III astme pumpla aadressil Õuna tn 20 Audru alevik, pumplas asub 300 m³ mahuti, mida täidetakse üldjuhul öösel miinimumtarbimise ajal ning III astme pumbad, mis tagavad Audru aleviku veevärgis nõuetele vastava veesurve üle 3 bar´i. 
Veevõrguga on kaetud kogu tiheasustatud hoonestatud territoorium. Pärnu veevõrk on heas seisukorras tänu aastatel 2000-2015 teostatud mahukatele investeeringutele ning järgnevatel aastatel teostatud plaanipärastele investeeringutele. 


Tabel 5‑18
	Ehitusaastad
	Pikkus km
	Osakaal %

	2017-2023
	42,2
	11%

	2006-2016
	198,5
	54%

	1995-2005
	35
	9%

	1984-1994
	35,5
	10%

	Kuni 1983
	58,5
	16%

	KOKKU
	369,7
	100%



Tabel 5‑19
	Materjalid 
	Pikkus km
	Osakaal %

	Malm
	93,8
	25%

	Teras
	5,9
	2%

	Plast
	268,5
	73%

	Muu
	1,5
	0%

	KOKKU
	369,7
	100%



Tabel 5‑20
	Läbimõõt mm
	Pikkus km
	Osakaal %

	Üle 500 mm
	4
	1%

	400-500 mm
	22,2
	6%

	300-350 mm
	15,2
	4%

	200-250 mm
	29
	8%

	100-150 mm
	228,3
	62%

	Kuni 75 mm
	71
	19%

	KOKKU
	369,7
	100%



Veetorustikke on kokku ca 370 km, millest peatorustikke on ca 35 kilomeetrit ja jaotus- ehk tänavatorustikke ca 335 kilomeetrit. AS Pärnu Vesi poolt hallatava veevõrgu puhul on enamuses tegemist ringsüsteemiga.
Aastatel 2019-2023 toimus AS Pärnu Vesi teeninduspiirkonnas keskmiselt 45 veeavariid aastas. Veekadu oli aastatel 2019-2023 keskmiselt ca 463 tuhat m3 ehk 15,3% ammutatud veest.
Reiu veetöötlusjaama II astme pumpla tagab veevärgis nõuetele vastava veesurve üle 3 bar´i.
Üksikute ühisveevärgiga katmata elamukinnistute loetelu, kuhu rajatakse ühisveevarustus , on toodud Lisas 8. 

Audru III astme pumpla asub aadressil Õuna tn 20 Audru alevik, pumplas asub 300 m³ mahuti, mida täidetakse üldjuhul öösel miinimumtarbimise ajal ning III astme pumbad, mis tagavad veevärgis nõuetele vastava veesurve üle 3 bar-i. Pumplasse on 2023. aastal paigaldatud täiendavad kloreerimisseadmed.

Pärnu veevõrgu põhiprobleemid 
Pärnu veevõrk on suhteliselt uus, ca 68% torustikest on uuemad, kui 30 aastat. 
Veevõrgu lekete tase 10-12%, mis hõlmab ka kinnistutorustike varjatud lekkeid. Aastas likvideeritakse ca 50 vee avariid. 
Välja võib tuua üksikud problemaatilised lõigud, kus rikked on sagedasemad 
Tabel 5‑21 Problemaatilised, väljavahetamist vajavad veetorud 
	Asukoht
	Läbimõõt mm
	Pikkus jm
	Materjal 
	Ehitus aasta 
	Probleemi kirjeldus

	Väike-Kuke tn
	100
	600
	Asbo, malm
	1992
	Torustiku materjaliks on asbotsement, materjal ei vasta nõuetele.

	Hommiku lõik Rüütli ja Kuninga vahel
	100
	110
	malm
	1979
	Torustik hallmalmist, materjali ja ehituse kvaliteet halb , sagedased avariid 

	Nikolai tn torustik Rüütli ja Lõuna vahelisel lõigul
	100
	180
	malm
	1986
	Torustik hallmalmist, materjali ja ehituse kvaliteet halb , sagedased avariid



Tuletõrje veevarustus
Pärnu ühisveevärgis on tuletõrje veevarustus on lahendatud tuletõrjehüdrantidega
Tuletõrjehüdrante on ühisveevärgi torustikele paigaldatud kokku 886 tk sh 568 maalaust (kaevudes) ja 318 maapealset  tuletõrjehüdranti. ,
Pärnu linnas on veevõrgule paigaldatud 682; Audru osavallas 134  ja Paikuse osavallas 70 tuletõrjehüdranti. 
Tuletõrjehüdrantide vahelised kaugused ühisveevärgi jaotustorustikul ei tohi ületada 200 m, arvestusega, et kõik hooned ja rajatised, mille puhul on nõutud välimine kustutusvesi, ei tohi olla kaugemal kui 100 m kasutatavast tuletõrje veevõtukohast;
· nõutavad vooluhulgad korruselamute, ühiskondlike hoonete ja äri-/tootmishoonete piirkonnas – 15 l/s, 1-2 korruseliste elamute piirkonnas 10 l/s. 
· minimaalne rõhk kustutusveevõtu kohas on maksimaalse tarbimistunni ajal 10 m H2O.
Kõik tuletõrjehüdrandid on kaasaegsed, keskmine vanus on 15 aastat; sh 2000-2010 aastatel on paigaldatud 60% ja 2011-2023 40% kõigist tuletõrjehüdrantidest 
Lisaks tuletõrjehüdrantidele on tulekustutusvee kättesaamiseks rajatud tulekustutusvee mahutid looduslikud veevõtukohad, mille nõuetele vastavuse peavad tagama kinnistu omanikud. Tuletõrje hüdrantide asukohad on märgitud veevõrgu joonistel. Mahutid ei kuulu ühisveevärgi hulka. 
Lisaks eelpool kirjeldatud tuletõrje veevõtukohtadele on Paikuse alevis saetööstuse territoorium, kuhu on rajatud eraldi tuletõrjesüsteem. Süsteemis on tuletõrje veehoidla ja II-astme tuletõrjepumbad, mis annavad ringistatud trassi piisava surve kinnistule paigaldatud tuletõrjehüdrantide veega varustamiseks.

Tuletõrje veevarustuse põhiprobleemid 
Veevõrk, mis on lahendatud Ø 100 mm torustikega seab takistuse vajaliku vooluhulga saamiseks kõikidest hüdrantidest (Vooluhulk on pea 100% tagatud juhul, kui veetorustiku läbimõõt on >150 mm alates veeallikast ). Mõõtmistulemustele tuginedes, ei vasta nõuetele kokku 39 tuletõrjehüdranti, sh Pärnu keskuslinnas  5 tuletõrjehüdranti, Audru osavallas 22 tuletõrjehüdranti ning Paikuse osavallas 12 tuletõrjehüdranti. 
Ø 100 mm peatorudega veevõrk on rajatud lähtudes joogivee tarbimise vajadustest, tagamaks normide kohase vee voolukiiruse ja vee viibeaja, et olla kindel nõuetekohase joogivee kvaliteedi säilimiseks.  
Alljärgnevalt on välja toodud mittevastavad tuletõrjehüdrandid.
Tabel 5‑22 Pärnu Veevõrgu mittevastavad tuletõrjehüdrandid 
	Haldusüksus
	Hüdrandi nr
	Asukoht
	Torustiku läbimõõt mm
	Mõõdetud vooluhulk l/s

	Audru osavald
	801
	Lihula mnt 7
	110
	7,5

	Audru osavald
	802
	Lihula mnt 10/12/14 Kooli juures
	110
	9,0

	Audru osavald
	807
	Põldeotsa tee 5 
	110
	9,5

	Audru osavald
	808
	Mõisapargi kinnistu  
	110
	7,7

	Audru osavald
	822
	Tiigi tn 35, Tiigi tn ja Kadaka tn ristmik
	110
	5,3

	Audru osavald
	823
	Tiigi tn 16, Tiigi tn ja Oksa tn ristmik
	110
	5,5

	Audru osavald
	824
	Tiigi tn 34, Tiigi tn ja Sõstra tn ristmik
	110
	5,7

	Audru osavald
	826
	Pihlaka tn 33,  Pihlaka tn ja Sõstra tn ristmik
	110
	5,8

	Audru osavald
	827
	Pihlaka tn 15,  Pihlaka tn ja Oksa tn ristmik
	110
	6,0

	Audru osavald
	828
	Sireli tn - Oksa ristmik
	110
	6,5

	Audru osavald
	829
	Sireli - Sõstra ristmik
	110
	6,3

	Audru osavald
	830
	Sireli tn 43
	110
	6,7

	Audru osavald
	831
	Sireli tn 57
	110
	6,7

	Audru osavald
	833
	Aroonia tn 33
	110
	6,3

	Audru osavald
	834
	Aroonia tn 51
	110
	6,7

	Audru osavald
	838
	Tiigi tn 49
	110
	6,5

	Audru osavald
	839
	Tiigi tn 63
	110
	6,8

	Audru osavald
	840
	Pihlaka tn 44
	110
	6,8

	Audru osavald
	841
	Pihlaka tn 56
	110
	6,0

	Audru osavald
	842
	Paju tn 6
	110
	6,8

	Audru osavald
	843
	Paju tn 16
	110
	7,0

	Audru osavald
	844
	Paju tn 6
	110
	7,0

	Paikuse osavald
	684
	Pärnade pst 6 ees
	100
	2,0

	Paikuse osavald
	685
	Paide mnt 19
	100
	9,7

	Paikuse osavald
	686
	Tiigi 2
	100
	8,0

	Paikuse osavald
	687
	EPT tn Paikuse lasteaia vastas
	100
	9,2

	Paikuse osavald
	689
	Teeveere (RMK)
	100
	6,7

	Paikuse osavald
	697
	Murumuna tn lõpus
	110
	9,5

	Paikuse osavald
	698
	Seljametsa küla, Põlendmaa tee
	110
	6,2

	Paikuse osavald
	701
	Pihlaka tn
	110
	9,3

	Paikuse osavald
	714
	Päikese - Pilve ristmik
	110
	9,3

	Paikuse osavald
	715
	Päikese tn 15
	110
	8,3

	Paikuse osavald
	716
	Koidu tn 4
	110
	8,3

	Paikuse osavald
	870
	Rukkilille 4
	110
	7,5

	Pärnu keskuslinn
	440
	Harju 26
	100
	7,0

	Pärnu keskuslinn
	456
	Uku pst - Uku põik
	100
	5,2

	Pärnu keskuslinn
	857
	Turba 13
	100
	9,0

	Pärnu keskuslinn
	858
	Turba 27
	100
	7,8

	Pärnu keskuslinn
	862
	Niidumõisa tn
	110
	6,8
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Veevõtt ja veetöötlus 
Toorvett pumbatakse Ahaste puurkaevust (katastri nr 6201), mis on rajatud 1966. aastal sügavusega 50 m ning see võtab vett Siluri veehorisondist. Probleemiks on olnud toorvee kõrge raua- ja väävelvesiniku ühendite sisaldus, aeg-ajalt bakterikolooniate arvukus. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. 
2001. aastal renoveeriti tehnohoone ning paigaldati aeratsioonil põhinev veepuhastus-tehnoloogia. 
2004. aastal paigaldati toorvee pehmendamiseks püsimagnet Elcla 4 puurkaevust tulevale veele enne aereerimistanki. 
2013. aastal täiustati olemasolevat veetöötlussüsteemi eelnimetatud ainete paremaks eraldamiseks ja bakterikolooniate arvu vähendamiseks filtratsioonil ja aeratsioonil põhineva veetöötlussüsteemiga. Varasemad aeratsioonimahutid asendati uute aeratsioonimahutitega, et tagada efektiivsemalt väävelvesiniku jt gaaside eraldumist ja juhtimist sundventilatsiooni. Mahutites seisvat vett tsirkuleeritakse püsivalt läbi UV-kiirguse, et maksimaalselt pidurdada bakterite arenemist ka siis, kui vee tarbimine on minimaalne. Desinfitseerimiseks on vajadusel võimalik kasutada ka naatriumhüpokloriti (NaOCl) lahust. 
Veekäitluse tehnoloogia töötab vastavalt järgnevale tehnoloogilisele skeemile: 
puurkaevu vesi pumbatakse ühtlasel, etteantud voolukiirusel läbi spetsiaalse eelaereeritava rauafiltri. Aeratsiooniga eraldatakse puurkaevuvees leiduvad gaasid ja samas rikastatakse vette õhuhapnikuga. Vees oksüdeeritud raud filtreeritakse, filtraat suunatakse rõhuvabadesse aeratsioonimahutitesse. Mahutitele järgneb sagedusmuunduriga II-astme pump, mis tagab ühtlase rõhu erinevatel tarbimiskoormustel asula veevõrgus. Toorvee desinfitseerimiseks on ette nähtud naatriumhüpokloriti lahuse mahuti ja dosaatorpump. Naatriumhüpokloritit doseeritakse vette enne rauafiltrit, et saavutada maksimaalne kontakt bakteritega. Võrgutorustikule on jäetud täiendav võimalus naatriumhüpokloriti doseerimiseks.
Filtritest tulevad uhteveed suunatakse hoone kõrvale oleva kaevu kaudu asula kanalisatsioonvõrku.
Veetöötlussüsteem on rajatud tarbimiskoormusele 25 m3/d, max 5 m3/h.

Tabel 5‑23 Ahaste puurkaevu ja veetöötlusjaama tehnilised andmed 
	Puurkaevu katastri nr 
	6201

	Passi nr
	A-1736-M

	Puurkaevu sügavus m
	50

	Põhjaveekiht
	Silur

	Puurkaevu rajamise aasta
	1966

	Puurkaevu pump
	UPA - 100

	Puurkaevu pumba võimsus kW
	1,1

	Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h
	6

	Keskmine veevõtt m³/ööpäevas
	10

	Veetöötlusseadme rajamise aeg
	2013

	Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h 
	4,8

	Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h
	Puudub

	Joogivesi võrku (max) m3/h
	3

	Mahuti m3
	2

	Tehnohoone seisukord
	Hea, renoveeritud 2013 aastal

	Link keskkonnaregistrisse 
	https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=854786008 



Joogivee kvaliteet 
Joogivee kvaliteedi kohta Ahaste küla ühisveevärgis 2023. aastal teostatud analüüside tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1. Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 09.01.2024 antud üldhinnangu järgi on vastav.  

Veevõrk 
Ahaste küla veevõrk on välja ehitatud hargvõrguna enne 1995. aastat malmist ja terasest torudest, plastist (PE või muu) torustikud on ehitatud 2011. aastal. 
Ahaste külas on ca 2,4 km veetorustikke (Ø 20 mm -100 mm). 
Ahaste veevarustuse põhiprobleemid 
Ahaste veevõrk on osaliselt uuendamata ning rajatud Nõukogude ajal Kalevipoja kolhoosi poolt. Veevõrk on rajatud erinevate etappidena ja eeldatavasti ilma hüdraulilise arvutuseta, seetõttu on veevõrk osaliselt ala ja üle dimensioneeritud. Veevõrgus ei ole tagatud nõuetekohane voolukiirus ja veevahetus ning seetõttu esineb aegajalt veekvaliteedi kõikumisi.
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Veevõtt ja veetöötlus 
Veevarustus baseerub Lavassaare puurkaevul (katastri nr 6182), mis on puuritud 1988. aastal ja on tootlikkusega on 24 m3/h. Puurkaev võtab vett Siluri veehorisondist ja varustab veega kogu alevikku. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. 
Puurkaevu juurde paigaldati 2008. aastal eraldi hoonesse pöördosmoosseade fluoriidide sisalduse vähendamiseks ja veepehmendusseade. Kuna peale vee pöördosmoosseadme läbimist on vesi sooladevaba, siis segatakse puhastatud ja puhastamata veest kokku sobiva mineraalse koostisega vesi. Selleks on rajatud hoone kõrvale 2x35 m3 mahuga polüetüleenist mahutit, mis paiknevad poolest saadik maa all. Mahutitest pumbatakse vesi II astme pumpadega veevõrku. 
Veetöötlusseadme tehnilised andmed:
· Veepehmendusseade SMH362-F SE10 - jõudlus 6 m3/h
· Pöördosmoosseade Eurotec RO 02-20 - jõudlus 6 m3/h, uhtevee hulk 1,4 m3/h, rõhutõstepump 4kW.

Tabel 5‑24 Lavassaare puurkaevu ja veetöötlusjaama tehnilised andmed
	Puurkaevu katastri nr 
	6182

	Passi nr
	5968

	Puurkaevu sügavus m
	130

	Põhjaveekiht
	Silur

	Puurkaevu rajamise aasta
	1988

	Puurkaevu pump
	UPA 150C-14

	Puurkaevu pumba võimsus kW
	2,2

	Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h
	21,19

	Keskmine veevõtt m³/ööpäevas
	50

	Veetöötlusseadme rajamise aeg
	2008

	Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h 
	

	Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h
	6

	Joogivesi võrku (max) m3/h
	

	Mahuti m3
	70

	Tehnohoone seisukord
	Puurkaevu-pumpla 1988, veetöötlusjaam 2008

	Link keskkonnaregistrisse
	https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-428987378 



Joogivee kvaliteet 
Joogivee kvaliteedi kohta Lavassaare alevi ühisveevärgis 2023. aastal teostatud analüüside tulemused on esitatud Lisa 2 tabelis 1. Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ning Terviseameti 09.01.2024 antud üldhinnangu järgi on vastav.  

Veevõrk
Lavassaare alevi veevõrk on rajatud osaliselt hargvõrguna, osaliselt ringistatuna. Veetorustikke on kokku ca 1,4 km. Enamus torustikest on rajatud 2007. aastal. Korterelamute piirkonnas on torustik rajatud De110 PE torudest ning sellele on paigaldatud 3 hüdranti tuletõrjeveevõtuks, mujal on veevõrk rajatud peamiselt De63 PE torudest. 
Lavassaare veevarustuse põhiprobleemid 
Lavassaare ühisveevärgi süsteemid ja veevõrk on uuendatud 2007 aastal ning probleeme ei ole tuvastatud.
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Veevõtt ja veetöötlus 
Veevarustus baseerub Kõima puurkaevul (katastri nr 5214), mis on rajatud 1964. aastal.
Kõima puurkaev võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. 
Tehnohoone on kaasaja nõuetele vastav, plekkprofiilist seinte ja katusega.  Veetöötlusseadmed renoveeriti 2013. aastal. Puurkaevust pumbatakse vesi süvaveepumbaga läbi filtri teise astme mahutisse, kust edasi pumbatakse vesi II astme pumbaga tarbijatele. Sukelpumba tööd juhitakse sagedusmuunduriga töödeldud puhtavee mahuti taseme ja toorvee rõhu järgi. Kasutusel on sukelpump Calpeda tootlikkusega 6 m3/h  ja tõstekõrgusega 80 mvs. Sukelpumba trassil paikneb 60 l hüdrofoor. 
Puurkaev on suletud päisega, et vältida veekihi reostumist. 
Filterseadmeks on EUROWATER NSB 60, mille filtripaak on surveline ja varustatud topeltpõhjaga, mis koos pesueelse õhutamisega aitab vältida filterelemendis „surnud“ tsoonide teket. Süsteemi ülesehitus on kaheastmeline: esimeses astmes pumbatakse vesi konstantse tootlikkusega läbi filtrite vahemahutisse. Teises astmes võetakse töödeldud vesi mahutist rõhutõstepumbaga ja nii hoitakse tarbijate juures konstantset rõhku. Taoline süsteem võimaldab ka hetkeliselt nominaalist suuremate veekoguste tarbimist.
Veetöötlus baseerub tehnoloogial, kus vee aereerimine, raua ja mangaani eraldus toimub survefiltris rõhu all. Filtrimaterjal baseerub looduslikel materjalidel ja on kemikaalivaba. Survefilter koosneb filtrimahutist koos vajalike seadmete ja ventiilisüsteemiga.
Kõima veetöötlusjaama paigaldati uus rauafilter 2020. aastal, vana rauafiltri paak (360 l) asendati samaväärse uuega koos filtritäidisega.

Tabel 5‑25 Kõima puurkaevu ja veetöötlusjaama tehilised andmed
	Puurkaevu katastri nr 
	5214

	Passi nr
	A-306-V

	Puurkaevu sügavus m
	51

	Põhjaveekiht
	Silur

	Puurkaevu rajamise aasta
	1964

	Puurkaevu pump
	Calpeda

	Puurkaevu pumba võimsus kW
	1,5

	Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h
	6

	Keskmine veevõtt m³/ööpäevas
	6

	Veetöötlusseadme rajamise aeg
	2013, rauafilter vahetatud 2020

	Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h 
	3,6

	Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h
	 

	Joogivesi võrku (max) m3/h
	6

	Mahuti m3
	3

	Tehnohoone seisukord
	Renoveeritud 2014

	Link keskkonnaregistrisse 
	https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1431829771 



Joogivee kvaliteet 
Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ning Terviseameti 09.01.2024 antud üldhinnangu järgi on vastav.

Veevõrk
Kõima küla veetorustik on rajatud hargvõrguna. Kõima külas on veetorustikke ca 0,9 km, neist  enne 1995. aastat on rajatud ca 0,56 km. Peamiselt on tegemist malmtorustikega, osades lõikudes on need asendatud plasttorustikega. 

Kõima veevarustuse põhiprobleemid 
Kõima veevõrgust ca 2/3 on rajatud Nõukogude perioodil ja on uuendamata, samas on rikete arv väike ja teenuste kvaliteet hea.
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Veevarustus baseerub Kihlepa puurkaevul (katastri nr 6196), mis on rajatud 1968. aastal.
Puurkaev paikneb veetöötlusjaama hoones ning see võtab vett Siluri veehorisondist. Kihlepa puurkaevu toorvees on probleemiks kõrge raua- ja mangaaniühendite sisaldus. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. 
Puurkaev-pumplasse paigaldati veetöötlusseadmed 2014. aastal, teostati hoonesisene sanitaarremont, uuendati vee pumpamiseks vajalikud seadmed, paigaldati uus süvaveepump ning elektri ja automaatika osa. Pumpla varustati kaugjälgimissüsteemiga.
Süvaveepumbaga pumbatakse põhjavesi puurkaevust puurkaev-pumplasse ja sealt edasi läbi filterseadmete veevõrku. Süvaveepumba juhtimiseks on paigaldatud sagedusmuundur ja rõhuandur.
Veetöötlusel on kasutusel täisautomaatne üheastmeline süsteem: süvaveepumbaga toorvee pumpamine puurkaevust, kompressoriga surveline aereerimine ning kaks filterseadet ülemäärase raua ja mangaani eraldamiseks. Desinfitseerimiseks on torustikule rajatud valmidus naatriumhüpokloriti doseerimiseks dosaatorpumba abil.
Toorvesi aereeritakse suruõhuga. Õlivaba kompressori võimsus on 1,5 kW. Kompressoril on 100 liitrine suruõhupaak, mis täitub vastavalt paagi rõhule. Aeratsiooni solenoidklappi juhib automaatika. Aeratsiooniõhu kogust saab reguleerida nõelventiili abil. Õhu eraldamiseks süsteemist on aereerimisseadmele paigaldatud õhueraldusklapp. 
Filterseadme jõudlus on 2x2,1 m3/h. Rauasade püütakse kinni filtritäite osakeste pinnale. Kinnipüütud osakesed eemaldatakse filtritäite uhtumisega. Filtri uhtumise käigus tekkiv uhtevesi juhitakse kanalisatsiooni.
Ebaühtlase tarbimise pärast paikneb enne rauaeraldusseadmeid membraanhüdrofoor mahuga 300 liitrit.
Kihlepa veetöötlusjaam varustab veega Kihlepa asula eramuid ja kahte korruselamut. 
Tabel 5‑26 Kihlepa puurkaevu ja veetöötlusjaama tehnilise andmed 
	Puurkaevu katastri nr 
	6196

	Passi nr
	2173

	Puurkaevu sügavus m
	60

	Põhjaveekiht
	Silur

	Puurkaevu rajamise aasta
	1968

	Puurkaevu pump
	ZDS QS4X.5-17

	Puurkaevu pumba võimsus kW
	1,5

	Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h
	5

	Keskmine veevõtt m³/ööpäevas
	4

	Veetöötlusseadme rajamise aeg
	2014

	Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h 
	4,2

	Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h
	 

	Joogivesi võrku (max) m3/h
	4,2

	Mahuti m3
	1,5

	Tehnohoone seisukord
	Renoveeritud 2014

	Link keskkonnaregistrisse 
	https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-278348988 



Joogivee kvaliteet 
Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ning Terviseameti 09.01.2024 antud üldhinnangu järgi on vastav.

Veevõrk
Kihlepa küla veetorustik on rajatud hargvõrguna. Kihlepa külas on veetorustikke ca 0,6 km. Peamiselt on tegemist malmist või terasest torustikega (läbimõõduga 25-65 mm, üksikud lõigud on asendatud plasttorustikega (peamiselt De32 PE). 

Kihlepa veevarustuse põhiprobleemid 
Kihlepa veetorustik on rajatud Nõukogude ajal ja suures osas uuendamata. Ühisveevärgi torustikud ei asu avalikul maal, vaid läbivad eramaa kinnistuid. 
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Veevõtt ja veetöötlus
Veevarustus baseerub Jõõpre puurkaevul (katastri nr 5219), mis on puuritud 1965. aastal ning selle sügavus on 50 m. Puurkaev-pumpla asub Aisa tee 2 kinnistul, samal kinnistul paikneb ka Jõõpre Vanurite Kodu. Jõõpre puurkaev võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. Aastatel 2013-2018 oli puurkaev reservis.  2019. aastal rajati puurkaev-pumpla hoonesse veetöötlusjaam: renoveeriti hoone ning paigaldati veetöötlusseadmed. Pumpla varustati uue sukelpumbaga, mille tööd juhib analoogandur ja sagedusmuundur.
Veetöötlusjaam on kaheastmeline. Esimene aste koosneb puurkaevupumbast 4SD 10/8 EC nominaaltootlikkusega 8 m3/h, liivafiltrist ja pöördosmoosfiltrist BWT PERMAGO Pro 2000/2040 maksimaalse tootlikkusega 2,3 m3/h. Teine aste koosneb kahest 2 m3 suurusest kogumismahutist ja II-astme pumbast NOCCHI Multi EVO 8/50. 
Pool tarbijatele minevast veest töödeldakse liiva- ja pöördosmoosifiltris ja juhitakse kogumismahutitesse. Teine pool tarbeveest võetakse otse puurkaevust ja suunatakse kogumismahutitesse. Niisugune segu tagab kehtivatele normidele vastava veekvaliteedi, mis suunatakse sagedusmuunduriga juhitava teise astme pumbaga tarbijatele. Optimaalset veetaset mahutites kontrollib analoogrõhu(nivoo)andur koos vastava kontrolleriga, mis käivitab sukelpumba ja RO filtri vastavalt tegelikule tarbimisele. Esimese ja teise astme pumpade tööd juhitakse Grundfos sagedusmuunduritega CUE.
Jõõpre Enu puurkaev (katastri nr 25467), mis rajati 2009. aastal, jäeti 2019 aastal reservi, kuna töödeldud joogivesi ei vastanud seoses toorvee kvaliteedi kõikumistele nõuetele. . Reservis oleva puurkaevu rajamissügavus on 25,5 m ning vett võetakse Siluri veehorisondist. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 10 m  
Tabel 5‑27 Jõõpre puurkaevude ja veetöötlusjaama tehnilised andmed 
	
	Jõõpre Töötav
	Jõõre-Enu Reservis 

	Puurkaevu katastri nr 
	5219
	25467

	Passi nr
	A-1477-M
	850-SL

	Puurkaevu sügavus m
	50
	25,5

	Põhjaveekiht
	Silur
	Silur

	Puurkaevu rajamise aasta
	1965
	2009

	Puurkaevu pump
	CALPEDA 4SD10-8
	 

	Puurkaevu pumba võimsus kW
	1,5
	 

	Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h
	8
	 

	Keskmine veevõtt m³/ööpäevas
	21
	0

	Veetöötlusseadme rajamise aeg
	2019
	2012

	Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h 
	 
	 

	Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h
	2,3
	 

	Joogivesi võrku (max) m3/h
	9
	 

	Mahuti m3
	4
	 

	Tehnohoone seisukord
	Renoveeritud 2019
	Rajatud 2009

	Link keskkonnaregistrisse 
	https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1570045231 
	https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=622751280 



Joogivee kvaliteet 
Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 23.02.2024 antud üldhinnangu järgi on vastav.
Veevõrk
Jõõpre küla veetorustik on rajatud hargvõrguna. Jõõpre külas on ca 4 km veetorustikke. Jõõpre küla veetorustikud on rajatud peale 1995. aastat põhiliselt plasttorudest.
Jõõpre veevarustuse põhiprobleemid 
Jõõpre veevõrk on 90% uuendatud, uuendamata on torustiku lõik, mis läheb üle maantee. 
Tabel 5‑28 Jõõpre Problemaatilised, väljavahetamist vajavad veetorud 
	Asukoht
	Läbimõõt mm
	Pikkus jm
	Materjal 
	Ehitus aasta 
	Probleemi kirjeldus

	Audru- Lavassaare  maantee
	50
	200
	Malm, teras
	1979
	Torustiku materjaliks on habras hallmalm, torustik asub riigi maantee all ning avariide likvideerimine on raskendatud 


Hargvõrgu tõttu esineb tarbimiskohtades, mis asuvad veeallikast kaugemal veekvaliteedi kõikumisi.
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Veevõtt ja veetöötlus 
Lindi küla elanikke varustab veega peamiselt Lindi-Annikaevu veetöötlusjaam, Lindi puurkaev (katastri nr 6203) varustab veega üht kortermaja ja kahte ühepereelamut. 
Annikaevu puurkaev (katastri nr 5228) on puuritud 1964. aastal ning selle sügavus on 89 m puurkaev võeti aktiivsesse kasutusse 2006. aastal Annikaevu puurkaev võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 30 m. Seoses üleliigse  raua- ja ammooniumi sisaldusega vajab toorvesi veetöötlust. 
Annikaevu puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2013. aastal. Rekonstrueerimise käigus rajati uus pumplahoone endise hoone asemele ning rajati veetöötlussüsteem. Puurkaevust pumbatakse vesi läbi ammooniumifiltri teise astme mahutisse, kust edasi pumbatakse vesi II astme pumbaga tarbijatele. Kasutusel on sagedusmuunduriga juhitav 4“ sukelpump Calpeda 46/10ES maksimaalse tootlikkusega 4 m3/h ning tõstekõrgusega 55 mvs. Maksimaalne veetöötluse maht on 0,7 m³/h. Sukelpumba trassil paikneb 60 l hüdrofoor. Puurkaev on suletud päisega, et vältida veekihi reostumist.
Filterseadmeks on EUROWATER NSB 40, mille filtripaak on surveline ja varustatud topeltpõhjaga, mis koos pesuaegse õhutamisega aitab vältida filterelemendis „surnud“ tsoonide teket. Süsteemi ülesehitus on kaheastmeline: esimeses astmes pumbatakse vesi konstantse tootlikkusega läbi filtrite vahemahutisse. Teises astmes võetakse töödeldud vesi mahutist rõhutõstepumbaga ja nii hoitakse tarbijate juures konstantset rõhku. Taoline süsteem võimaldab mahutit kasutades ka hetkeliselt nominaalist suuremate veekoguste vajaduse. Veetöötlus baseerub tehnoloogial, kus vee aereerimine, raua ja ammooniumi eraldus toimub survefiltris rõhu all. Filtrimaterjal baseerub looduslikul materjalil NEVTRACO ja on kemikaalivaba. Survefilter koosneb filtrimahutist koos vajalike seadmete ja ventiilisüsteemiga. Tagamaks joogivee mikrobioloogiliste näitajate vastavust lisatakse veetöötluse käigus naatriumhüpokloritit.
Lindi puurkaev (katastri nr 6203) võtab vett Siluri veehorisondist. Veeluba puurkaevule ei ole väljastatud, kuna tegelik veevõtt on keskmiselt 1 m3/d. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. Puurkaev varustab veega ühte kortermaja ja nelja ühepereelamut.

Tabel 5‑29 Lindi puurkaevude ja veetöötlusjaama tehnilised andmed 
	
	Lindi Annnikaevu
	Lindi

	Puurkaevu katastri nr 
	5228
	6203

	Passi nr
	1270
	

	Puurkaevu sügavus m
	89
	57

	Põhjaveekiht
	Silur
	Silur

	Puurkaevu rajamise aasta
	1964
	1968

	Puurkaevu pump
	Calpeda  46/10ES
	

	Puurkaevu pumba võimsus kW
	0,75
	

	Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h
	4
	

	Keskmine veevõtt m³/ööpäevas
	4
	

	Veetöötlusseadme rajamise aeg
	2013
	

	Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h 
	2,4
	

	Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h
	 
	

	Joogivesi võrku (max) m3/h
	4
	

	Mahuti m3
	1,5
	

	Tehnohoone seisukord
	Uus pumplahoone 2013
	

	Link keskkonnaregistrisse 
	https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-632923296 
	https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1590613547



Joogivee kvaliteet 
Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 08.02.2021 antud üldhinnangu järgi on vastav.

Veevõrk
Lindi küla veetorustik on rajatud hargvõrguna. Veetorustikke on kokku ca 2,5 km. Torustikud on rajatud plastist (PE, PVC) läbimõõduga 32-50 mm. Lindi küla veetorustikud on rajatud peale 1995. aastat, küla lääneosas 2008. aastal, osade torustike rajamise aeg pole teada.

Lindi veevarustuse põhiprobleemid 
Seoses Lindi tiheasustusala veevõrgu laiendamisega tarbijateni, kellel seni puudub võimalus ühisveevärgiga liituda on vajalik suurendada puurkaevu ja veetöötlusjaama tootlikkust. Vajadusel rajada täiendava põhjaveevõtu võimalus.
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Veevõtt ja veetöötlus
Veevarustus baseerub Liu puurkaevul (katastri nr 5231), mis on puuritud 1955. aastal ning selle sügavus on 53 m puurkaev ning võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. Liu veetöötlusjaamast saavad joogivee kaks maja (8- ja 4-korterilised), mujal külas on veevarustus lahendatud enamasti erapuurkaevude ning salvkaevude baasil.
Toorvees on kõrge fluoriidide ja rauaühendite sisaldus ning vajalik on joogivee töötlus. 
Liu puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2013. aastal. Puurkaevule rajati uus teenindushoone ning veetöötlussüsteem. Puurkaevust pumbatav vesi suunatakse süvaveepumbaga rauafiltrisse. Üks osa ehk 40% soovitavast töödeldud vee kogusest suunatakse läbi rauafiltri segamise- ehk reservmahutisse. Teine osa rauafiltrit läbinud veest suunatakse pöördosmoosfiltrisse (RO), millest saadakse teine osa ehk 60% fluorivaba töödeldud vee kogusest, mis suunatakse samuti reservmahutisse. Mahutis vesi seguneb ja pumbatakse II astme pumbaga tarbijatele. Rauafilter on nn keemiavaba, kus liigse raua oksüdatsioon toimub toorvee aereerimisel õhuhapnikuga ja katalüütiliseks täiteks on Birm. RO-filtri filterelemendi pika töövõime tagamiseks doseeritakse vette antiskalanti MDC 220 2,36 mg/l, mis vähendab kaltsiumi ummistavat toimet. Maksimaalne veetöötluse maht on 0,7 m3/h.
Kasutusel on sagedusmuunduriga juhitav sukelpump Calpeda maksimaalse tootlikkusega 6 m3/h ja tõstekõrgusega maksimaalselt 70 mvs. Sukelpumba tööd juhitakse töödeldud puhtavee mahuti taseme ja toorvee rõhu järgi. Sukelpumba trassil paikneb 60 l hüdrofoor. 
Filterseadmeteks on nn keemiavaba rauafilter FeA16x65, kus liigse raua oksüdatsioon toimub toorvee aereerimisel õhuhapnikuga ja katalüütiliseks täiteks on Birm ning RO-filter EUROWATER   B1-1, mis on ühe filterelemendiga ja 2,2 kW võimsusega kõrgsurve (16 bar) pumbaga. Filtritel on tehasepoolne kontroller ja ventiilisüsteem. 
Veeluba puurkaevule ei ole väljastatud, kuna veevõtt on alla 5 m3/d.  
Tabel 5‑30 Liu puurkaevu ja veetöötlusjaama tehnilised andmed 
	Puurkaevu katastri nr 
	5231

	Passi nr
	A-113-M

	Puurkaevu sügavus m
	53

	Põhjaveekiht
	Silur

	Puurkaevu rajamise aasta
	1955

	Puurkaevu pump
	Calpeda

	Puurkaevu pumba võimsus kW
	1,1

	Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h
	6

	Keskmine veevõtt m³/ööpäevas
	0,8

	Veetöötlusseadme rajamise aeg
	2013

	Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h 
	4,8

	Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h
	0,4

	Joogivesi võrku (max) m3/h
	6

	Mahuti m3
	1,5

	Tehnohoone seisukord
	Uus pumplahoone 2014

	Link keskkonnaregistrisse
	https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?ava=PRK0005231 



Joogivee kvaliteet 
Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 09.01.2024 antud üldhinnangu järgi on vastav.
Veevõrk
Liu küla veetorustik on rajatud hargvõrguna peale 1995. aastat. Veetorustikke on ca 1 km, plasttorudest läbimõõduga 50 mm.  
Liu veevarustuse põhiprobleemid 
Liu ühisveevarustuse toimepidevuse probleeme ei ole . 
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Veevõtt ja veetöötlus 
Lemmetsa küla veevarustus baseerub Sanga farmi puurkaevul (katastri nr 6225), mis võtab vett Siluri veehorisondist. Puurkaev varustab veega viit ühepereelamut, üht 12 korteriga elamut ja nelja 4 korteriga elamut. 
Sanga farmi puurkaev on rajatud 1989. aastal. Puurkaevu hoone on heas seisus. Hoones on hüdrofoorid mahuga 80 l ja 300 l, veearvestid, 2 m3 mahuti, II astme pump ning kraan proovi võtmiseks. Toorvees on probleemiks suur rauaühendite sisaldus. Veetöötlusjaama on 2013. aastal paigaldatud rauaärastuseks filtersüsteem. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. Veevõtt puurkaevust on alla 5 m3/d. 

Tabel 5‑31 Sanga puurkaevu ja veetöötlusjaama tehnilised andmed 
	Puurkaevu katastri nr 
	6225

	Passi nr
	6088

	Puurkaevu sügavus m
	53

	Põhjaveekiht
	Silur

	Puurkaevu rajamise aasta
	1989

	Puurkaevu pump
	Calpeda 4SDF54/12

	Puurkaevu pumba võimsus kW
	1,5

	Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h
	6

	Keskmine veevõtt m³/ööpäevas
	2,7

	Veetöötlusseadme rajamise aeg
	2013

	Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h 
	2,5

	Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h
	 

	Joogivesi võrku (max) m3/h
	4

	Mahuti m3
	2

	Tehnohoone seisukord
	Rajatud 1989

	Link keskkonnaregistrisse
	https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1311489371 



Joogivee kvaliteet
Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud nõuetele ja Terviseameti 15.11.2023 antud üldhinnangu järgi on vastav.

Veevõrk 
Lemmetsa küla veevõrk on välja ehitatud hargvõrguna. Veetorustikke on ca 0,5 km. Torustikud on ehitatud enne 1995. aastat, rajamisel on kasutatud peamiselt 100 mm läbimõõduga torusid.

Lemmetsa veevarustuse põhiprobleemid 
Veetorustik on rajatud Nõukogude ajal ja on uuendamata. Peatoru materjaliks on asbotsement, mis ei vasta tänastele nõuetele, peatorul puuduvad sulgelemendid.  
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Veevõtt ja veetöötlus 
Tammuru küla ühisveevärki varustatakse joogiveega OÜ Kodukartul puurkaevust katastri nr 6521 (Karjalauda maaüksus), sama puurkaev varustab veega ka Kabli veisefarmi. AS Pärnu Vesi teostas 2020. aastal puurkaev-pumpla renoveerimistööd tagamaks klientidele nõuetele vastav joogivee kvaliteet ja veesurve. Korrastati puurkaev-pumpla hoone, vahetati puurkaevu pump, rajati uus sisseseade, paigaldati külaelanike veevarustuseks mõeldud väljuvale liinile veetöötlusseadmed. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 m.
Tabel 5‑32 Tammuru puurkaevu ja veetöötlusjaama tehnilised andmed
	Puurkaevu katastri nr 
	6521

	Passi nr
	1765

	Puurkaevu sügavus m
	75

	Põhjaveekiht
	Silur

	Puurkaevu rajamise aasta
	1966

	Puurkaevu pump
	

	Puurkaevu pumba võimsus kW
	

	Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h
	

	Keskmine veevõtt m³/ööpäevas
	

	Veetöötlusseadme rajamise aeg
	

	Filtersüsteemi tootlikkus (max) m3/h 
	

	Pöördosmoosi tootlikkus (max) m3/h
	

	Joogivesi võrku (max) m3/h
	

	Mahuti m3
	

	Tehnohoone seisukord
	

	Link keskkonnaregistrisse
	https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1243183020 



Joogivee kvaliteet 
Joogivee kvaliteet vastab kõigi analüüsitud näitajate osas välja arvatud üldraud kehtestatud nõuetele ja on Terviseameti 26.02.2024 aastal antud üldhinnangu järgi on mittevastav.

Veevõrk 
Tammuru külas on ca 0,98 km veetorustikke (De50, teras), ühisveevärk on rajatud 1970-ndatel. 

Tammuru veevarustuse põhiprobleemid 
Tammuru veetorustik on rajatud nõukogude ajal ja on uuendamata. Ühisveevärgi torustikud ei asu avalikul maal, vaid läbivad erakinnistuid. 
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Piirkond asub Silla küla lõunaosas, ca 14 km Pärnu linnast ja ca 7 km Paikuse alevist.
Veevõtt ja veetöötlus 
2006. aastal on rajatud puurkaev nr 21911, sügavusega 75 m, veevõtt Silur-Ordoviitsiumi veekihist, sanitaarkaitseala 50 m, puurkaevu tootlikus kuni 20 m³/h. Veetöötlus puudub. 
Tabel 5‑33 Kuigu puurkaevu tehnilised andmed 
	Puurkaevu katastri nr 
	21911

	Passi nr
	SP-358

	Puurkaevu sügavus m
	75 m

	Põhjaveekiht
	Silur

	Puurkaevu rajamise aasta
	2006

	Puurkaevu pump
	

	Puurkaevu pumba võimsus kW
	

	Puurkaevu pumba tootlikkus m3/h
	20m³ /h

	Keskmine veevõtt m³/ööpäevas
	

	Joogivesi võrku (max) m3/h
	

	Tehnohoone seisukord
	Hea

	Link keskkonnaregistrisse
	https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-518404087 



Joogivee kvaliteet 
Toorvesi vastab joogivee nõuetele välja arvatud üldraud. Analüüside põhjal üldraua sisaldus 0,16- 0,58 mg/l, nõue 0,2 mg/l. 2025 aastal on planeeritud rajada täiendav veetöötus raua eemaldamiseks.  

Veevõrk 
Kuigu elamurajooni 2,4 km pikkune veevõrk on rajatud 2005 aastal, toru materjal on  polüetüleen (PE), põhitrassid läbimõõduga 100mm ja 63 mm; majaühendused 32 mm. Kõigile kinnistutele on rajatud nõuetekohased liitumispunktid.

Kuigu veevarustuse põhiprobleemid 
Kuigu veetorustik on uus ja vastab nõuetele, probleeme tuvastatud ei ole. 
Aegajalt ületab üldraua sisaldus norme.
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Käesolevas peatükis antakse lühiülevaade veevarustuse riskidest, mis võivad ohustada ühisveevärgi - teenuse toimepidevust ning nende riskide maandamise meetmetest. 
Veetöötlemine ja joogivee tarnimine on oluline osa elutähtsa teenuse osutamisest elanikkonnale. Enamik ohtusid, mis mõjutavad teenuse osutamise kriitilisi tegevusi, on ettevõttevälised ja ettevõttest sõltumatud.. 
Tabel 5‑34 Veevarustuse kriitilised tegevused, riskid
	Jrk nr
	Kriitiline tegevus
	Tegevuse kriitilisuse aste
	Valdkond

	1
	Elektrivarustuse toimimine
	tegevus on väga kriitiline
	Reiu VTJ 


	2
	Tehnoloogiliste seadmete toimimine (pumbad, veearvestid, siibrid, )
	tegevus on väga kriitiline
	

	3
	Automaatika toimimine
	tegevus on väga kriitiline
	

	4
	Vajaliku kvaliteedi, vooluhulga ja rõhuga vee olemasolu toimimine torustikes
	tegevus on väga kriitiline
	Veevõrk

	5
	Tehnoloogiliste seadmete toimimine (tuletõrjehüdrandid, veearvestid, siibrid, )
	tegevus on väga kriitiline
	

	6
	Rajatiste ja ehitiste hea seisukorra toimimine torustikud
	tegevus on väga kriitiline
	

	7
	Veehaardes põhjavee kvaliteedi vastavuse toimimine
	tegevus on kriitiline
	Toorvesi

	8
	Vajaliku vooluhulga ja rõhuga vee olemasolu toimimine torustikes
	tegevus on kriitiline
	

	9
	Elektrivarustuse toimimine
	tegevus on kriitiline
	

	10
	Tehnoloogiliste seadmete toimimine (pumbad, veearvestid, siibrid, )
	tegevus on kriitiline
	

	11
	Veehaardes põhjavee kvaliteedi vastavuse toimimine
	tegevus on kriitiline
	Reiu VTJ

	12
	Vajaliku vooluhulga ja rõhuga vee olemasolu toimimine torustikes
	tegevus on kriitiline
	

	13
	Veehaardes põhjavee kvaliteedi vastavuse toimimine
	tegevus on kriitiline
	

	14
	Sanitaarkaitseala toimimine
	tegevus on oluline
	Toorvesi

	15
	Automaatika toimimine
	tegevus on oluline
	

	16
	Turvasüsteemide ja teenuse toimimine
	tegevus on oluline
	

	17
	Teenindava personali toimimine
	tegevus on oluline
	

	18
	Remont- ja hooldustööde teostamise toimimine
	tegevus on oluline
	

	19
	Rajatiste ja ehitiste hea seisukorra toimimine (puurkaevud, hooned, torustikud, filtrid, reservuaarid)
	tegevus on oluline
	Reiu VTJ

	20
	Turvasüsteemide ja teenuse toimimine
	tegevus on oluline
	

	21
	Teenindava personali toimimine
	tegevus on oluline
	

	22
	Remont- ja hooldustööde teostamise toimimine
	tegevus on oluline
	



Veevarustuse riskide maandamise meetmed 
Stsenaariumite kohta, mille realiseerumisel taastatakse teenuse osutamine või kõrvaldatakse häire ühel ja samal või sarnasel moel on koostatud ühtne taastekava.  
Osa välistest ohtudest on võimalik leevendada ning ettevõte on selles osas ka oma tegevusi kavandanud, nagu avariielektrigeneraatorite olemasolu, naatriumhüpokloriti varu hoidmine, ajutiseks veevarustuseks veepaakide olemasolu, teenindava personali ja tehnika tagamine. Osa ohtudest ei tule ootamatult, vaid on ette näha, nagu toorveepuudus, kuid on ka ohtusid, mille ennustamine on võimatu, kuid milleks valmistutakse parimate teadmiste põhjal. 
Taastekavad, plaanid on koostatud alljärgnevate kriisiolukordade kohta
Tabel 5‑35 Kriisiolukordade taastekavad
	Valdkond
	Kriisolukord, mille kohta koostatakse taastekava
	Põhiline kriitiline tegevus 

	Toorvesi
	Põhjavee reostus 
	Veehaardes põhjavee kvaliteedi vastavuse toimimine

	
	Elektrikatkestus põhjavee puurkaevpumplates
	Elektrivarustuse toimimine

	
	Automaatika katkestus 
	Automaatika toimimine 

	
	Pumpade rike 
	Tehnoloogiliste seadmete toimimine (pumbad, veearvestid, siibrid)

	Reiu Veetöötlusjaam
	Toorveetorustiku rike 
	Vajaliku vooluhulga ja rõhuga vee olemasolu toimimine torustikes

	
	Elektrikatkestus 
	Elektrivarustuse toimimine

	
	Automaatika katkestus 
	Automaatika toimimine 

	
	Pumpade või muu tehnoloogilise seadme rike
	Tehnoloogiliste seadmete toimimine (pumbad, veearvestid, siibrid)

	Veevõrk 
	Peatoru rike
	Vajaliku vooluhulga ja rõhuga vee olemasolu toimimine torustikes

	
	Joogivee reostus 
	Vajaliku kvaliteedi, vooluhulga ja rõhuga vee olemasolu toimimine torustikes



Käitumisjuhised elanikonnale
· Selleks, et joogivesi jõuaks veevõrgu kaugematesse kohtadesse piiratakse kogu linnas veetarbimist; 
· Vajadusel majade sisendid suletakse
· Joogivee varustus tagatakse ajutistest veevõtupunktidest 
· Hädaolukorra perioodiks, kui majade sisevõrgud on veevarustuse süsteemist välja lülitatud, katkeb ka soojaveevarustus
· Veevarustuse katkemise korral on häiritud kaugkütte soojavarustus 
· Vee reostumise (näiteks terroriakt) korral lõpetada koheselt veevõrgust joogivee tarbimine 
· Äri- ja tööstusettevõtted peavad peale hädaolukorra väljakuulutamist jälgima oma hädaolukorras tegutsemise kava ja arvestama, et linna veevõrgus langeb surve oluliselt, mille tulemusena katkeb ettevõtte normaalne veevarustus. 

5.1.14 [bookmark: _Toc171412741][bookmark: _Toc143593245][bookmark: _Toc143603378][bookmark: _Toc143603628][bookmark: _Toc143604123][bookmark: _Toc143604443][bookmark: _Toc143605235][bookmark: _Toc143605542][bookmark: _Toc143606079]Veevarustuse põhieesmärgid
1) Ehitada ühisveevärk välja elamupiirkondades ja üksikutele vanade elamutega kinnistutele, kus see veel puudub, tagamaks kõigile elanikele nõuetele vastav joogivesi; 
2) Jätkata torustike renoveerimist kuni 2 km aastas eesmärgiga tagada veevarustuse jätkusuutlikus, torustike tehniliselt hea seisukord ja avariide arv alla 100 aastas; 
3) Saavutada müümata vee osakaal  alla 15%; 
4) Torustike renoveerimise käigus paigaldada kõigi elamukinnistute veega varustamiseks kinnistu piirile nõuetekohased liitumispunktid; 
5) Jätkata veehaarete ja veetöötlusjaama seadmete ning rajatiste parendamist ja uuendamist tagamaks varade ja veevarustuse jätkusuutlikkus; 
6) Uuendada veehaarete ja veetöötlusjaama vahelised torustikud tagamaks säästlik veeressursi kasutamine ning toorvee kvaliteedi parandamine.
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Veeteenuse tarbijate arv ja veetarbimine Tõstamaa osavallas
Tõstamaa alevikus saavad ühisveevärgi kaudu vett ligikaudu 450 Tõstamaa aleviku elanikku ehk ligikaudu 85% aleviku elanikest. Tõstamaa reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise võimalus tagatud suuremale osale tarbijatest. Ühisveevärgi vett kasutab enamus Tõstamaa aleviku asutusi ja ettevõtteid. Asutustest on suuremad veeteenuse tarbijad Tõstamaa Keskkool ning Tõstamaa Lasteaed. 
Tõstamaa aleviku veetarbimise maht oli 2020. aastal 22 650 m3.
Tõhela ja Männikuste küla ühisveevärgi kaudu saavad vett kokku ligikaudu 50 Tõhela ja Männikuste külade elanikku. Tõhela ja Männikuste küla veetarbimise maht oli 2020. aastal 2 145 m3.
Pootsi külas kasutavad ühisveevärgi vett ligikaudu 30 Pootsi küla keskuses kortermajades elavat elanikku ning Hooldekodu 32 hoolealust ja 7 töötajat. Rajatud puurkaev-pumplast varustatavasse veevõrku on ühendatud Pootsi hooldekodu, üks 4 korteriga elamu ja üks 12 korteriga elamu.
Pootsi küla veetarbimise maht oli 2020. aastal 1400 m3.

Tabel 5‑36 OÜ Sufe veeteenuse tarbimised OÜ Sufe tegevuspiirkonnas 
	Asula
	Elanike arv
	Ühisvee-värgiga liitunute arv
	Ühisvee-värgiga liitunute %
	Tarbimine 2023, olme (m3) 
	Tarbimine 2023, muu (m3)
	Tarbimine kokku (m3)

	Tõstamaa alevik
	450
	430
	96%
	14 960
	4 486
	19 446

	Tõhela ja Männikuste küla
	34+100
	50
	37%
	1 688
	512
	2 200

	Pootsi küla
	80
	30
	38%
	2 000
	0
	2 000

	Kokku
	664
	510
	77%
	16 648
	4 998
	23 646


Andmed: OÜ SuFe
Perspektiivne veeteenuse tarbimine Tõstamaa osavallas
Allolevas tabelis on toodud prognoositav Tõstamaa osavalla elanike arv ja prognoositavad veetootmise ning joogivee tarbimise vooluhulgad Tõstamaa osavallas 2024-2036.
Tabel 5‑37 Perspektiivne veetarbimine OÜ Sufe tegevsupiirkonnas 
	
	2024
	2025
	2027
	2029
	2031
	2033
	2036

	Elanike arv OÜ SuFe teenindus-piirkonna asulates
	576
	573
	568
	562
	556
	551
	543

	Veega liidetud elanike arv
	478
	475
	471
	498
	493
	488
	481

	Elanike tarbimine l/in/päevas
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76

	Elanike vee-tarbimine 1000 m3
	12
	12
	12
	13
	13
	13
	13

	Asutuste ja ettevõtete vee-tarbimine 1000 m3
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	Veekaod ja mittearvestuslik vesi 1000 m3
	5,3
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4

	Veetootmine Tõstamaa osavalla tarbimise katmiseks kokku 1000 m3
	21,4
	21,4
	21,2
	22,4
	22,4
	22,5
	22,6
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Veevõtt ja veetöötlus 
Tõstamaa alevikus on üks veevõrk, mis baseerub aleviku põhjaosas asuval tarbepuurkaevul (katastri nr 7967), KEK-i puurkaev (katastri nr 6446) on alates 2021. aastast reservis. Puurkaevu 7967 toorvesi juhitakse veetöötluseks KEK-i puurkaevu-pumpla veetöötlusjaama. Veetöötlusseadmena on KEK-i puurkaev-pumplas kasutusel raua- ja ammooniumieraldusfiltrid tootlikkusega 12 m3/h. Puurkaevudest pumbatav vesi suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist.
Tarbepuurkaev (katastri nr 7967) on puuritud 1969. aastal ja asub aleviku põhjaosas Nurmiste põik 3 kinnistul. Puurkaevu sügavus on 68 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev võeti ühisveevarustuses kasutusse 2021. aastal, veeloa nr L.VV/330034 alusel on lubatud veevõtt 72 000 m3 aastas. Kasutusse võtmiseks paigaldati puurkaevu uus sukelpump, tehti ümber pumba juhtimine ning rajati toorveetorustik (De75PE, 907,88 m) Tagatalli puurkaevust KEK-i puurkaev-pumplani. 
KEK-i puurkaev (katastri nr 6446) on puuritud 1967. aastal ja asub aleviku põhjaosas Ehitajate tee ääres. Puurkaevu sügavus on 90 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2011. aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati toruarmatuur, veearvestid, elektri- ja automaatikaseadmed, 5 m3 suurune aeratsioonimahuti, II-astme pumbad, trassipumbad ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas kasutusel aeratsioonisüsteem ning raua- ja ammooniumieraldusfiltrid tootlikkusega 12 m3/h. Puurkaev-pumpla juures asub muldes 54 m3 suurune tarbeveemahuti, kust pumbatakse vesi võrku. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Sanitaarkaitsetsoon on tagatud, kuid pole piiratud aiaga. Alates 2021. aastast on KEK-i puurkaev reservis.
Tõstamaa uus puurkaev (katastri nr 7758) on puuritud 1984. aastal ja asub aleviku lõunaosas. Puurkaevu sügavus on 90 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2002. aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati uus toruarmatuur, veearvestid, elektri- ja automaatikaseadmed, 5 m3 suurune aeratsioonimahuti ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel aereeritavad rauaeraldusfiltrid tootlikkusega 10 m3/h. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Sanitaarkaitsetsoon on tagatud, kuid pole piiratud aiaga. 
Lisaks on aleviku lõunaosas ühisveevärki ühendatud, kuid kasutusest väljas (reservis) Tõstamaa vana puurkaev (katastri nr 7763). Puurkaev on puuritud 1965. aastal. Puurkaevu sügavus on 100 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla toruarmatuur ning elektri- ja automaatikaseadmed on amortiseerunud ning halvas seisukorras. Pumplahoone on mitterahuldavas seisukorras. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit, mis on tagatud ligikaudu, kuid pole piiratud aiaga.
Tõstamaa aleviku ühisveevärgis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 5‑38 Tõstamaa aleviku puurkaevud 
	Puurkaevu nimetus/asukoht
	Tõstamaa
aleviku KEK-i pk
	Tõstamaa  uus PK
	Tarbepuurkaev
	Tõstamaa    vana PK

	Katastri nr
	6446
	7758
	7967
	7763

	Passi nr
	2044
	5428
	-
	1344

	Kasutatav
põhjavee kiht
	Silur
	Silur
	Silur
	Silur

	Puurimise aasta
	1967
	1984
	1969
	1965

	Puurkaevu
tootlikkus, m3/h
	
26,5
	
20
	
	
16,9

	Lubatud veevõtt,
m3/d
	200
	200
	200*
	-

	Tegelik toodetud
vee kogus 2020. a., m3/d
	
60
	
2,1
	
0
	
0

	Pumba mark
	Mootor 5,5
kW
	Mootor 2,2
kW
	Mootor 4 kW
	
-

	
Reguleerimisseade
	Tarbeveemahuti (54  m3) ja
pumbad
	Mahuti (5     m3) ja  pumbad
	Hüdrofoor
	
-

	Veetöötlusseade
	Jah
	Jah
	Puudub
	Puudub

	Puurkaevu
sügavus, m
	
90
	
90
	
68
	
100

	Staatiline veetase,
m
	
7
	
5,4
	
13,3
	
6,2

	Deebit (l/s)
	7,36
	5,56
	4
	4,7

	Veearvesti
olemasolu
	Jah
	Jah
	Jah
	Jah

	Puurkaevu hoone seisukord
	Hea
	Hea
	Puurkaevu hoone puudub
	Mitterahuldav

	Omanik
	OÜ SuFe
	OÜ SuFe
	OÜ SuFe
	OÜ SuFe

	Haldaja
	OÜ SuFe
	OÜ SuFe
	OÜ SuFe
	OÜ SuFe


*lubatud veevõtt alates 2021. aastast.

Joogivee kvaliteet
Joogivee kvaliteedi kohta Tõstamaa aleviku ühisveevärgis on analüüside tulemused esitatud Lisa 2 tabelis 2. Joogivee kvaliteet vastas 2023.aastal kehtestatud nõuetele. 

Veevõrk 
Tõstamaa alevikus on veetorustikke ligikaudu 12 kilomeetrit, suures osas on veetorustikud rekonstrueeritud. 
1996. aastal rekonstrueeriti ja rajati ligikaudu 2335 m veetorustike. 
Aastatel 2006-2009 rekonstrueeriti ja rajati veetorustikke ligikaudu 6275 meetrit. 
2020. aastal rajati toorveetorustik (De75PE, 907,88 m) puurkaevust KEK-i puurkaev-pumplani. 
Torustike seisukord on valdavalt hea. Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustikke läbimõõduga De32...De75 mm.
Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi malm- ja terastorudest. 

Tuletõrjeveevarustus 
Tõstamaa alevikus on tuletõrje veevarustus lahendatud mahutite baasil. Alevikus on kaks tuletõrje veevõtumahutit, neist üks asub Tõstamaa lasteaia ning teine KEK-i puurkaev- pumpla juures. Lasteaia juures asuv veereservuaar on mahuga 200 m3 ning on tähistatud, kuid ei ole käesoleval ajal kasutatav. Vajalik on rajada ühendus veevõrguga ning paigaldada kuivhüdrant.
KEK-i pumpla juurde on rajatud veevõtukaev, mille kaudu on võimalik kasutada tarbeveemahutis olevat vett (ca 50 m3) tuletõrjevee saamiseks. Veevõtukoht on tähistatud ning heas seisukorras.
Looduslikud veevõtukohad on Tööstuse tn piirkonnas Raua kinnistul ja Tõstamaa Hooldekodu juures Varbla maantee 50 kinnistul (tiik ca 200 m3).  
Tõstamaa veevarustuse põhiprobleemid 
Torustik Ringi tn-Jõe tn mis tagab veevarustuse 4 elamule on ehitatud Nõukogude ajal ja on uuendamata. 
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Veevõtt ja veetöötlus 
Tõhela ja Männikuste küla veevarustus baseerub Tõhela puurkaevul (katastri nr 5207), mis asub Männikuste külas Pumbamaja kinnistul. Keskusest lõunapool asuv Tõhela sigala puurkaev (katastri nr 6186) jäi 2019. aastal kasutusest välja. 
Tõhela puurkaev (katastri nr 5207) on rajatud 1964. aastal ja asub Tõhela-Alu-Murru tee ääres. Puurkaevu sügavus on 68 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaevu tootlikkus on 18,1 m3/h. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2005. aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti pumpla hoone, kuhu paigaldati uus toruarmatuur, veearvestid, 0,1 m3 suurune membraanhüdrofoor, veetöötlusseadmed ning elektri- ja automaatikaseadmed. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel aereeritavad rauaeraldusfiltrid tootlikkusega 3 m3/h. Filtrite sisu vahetati viimati 2017. aastal. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Sanitaarkaitsetsoon on tagatud, kuid pole piiratud aiaga. Puurkaevu omanik ja haldaja on osaühing SuFe. 
Veeloa nr L.VV/330034 alusel on lubatud veevõtt puurkaevust 3600 m3 aastas. 2020. aastal pumbati puurkaevust vett 2145 m3 (ca 5,86 m3/ööpäevas).
Tõhela küla sigala puurkaev (katastri nr 6186) on puuritud 1981. aastal ja asub Männikuste külas Pumbamaja kinnistul. Puurkaevu sügavus on 65 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla asub vanas hoones, mille seisukord on halb. Pumplahoones on rekonstrueeritud toruarmatuur ning paigaldatud uus 0,1 m3 suurune membraanhüdrofoor. Hoones asub ka vana 5 m3 suurune hüdrofoor, mis pole kasutusel. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit, mis pole tagatud, piirdeaed puudub. 
Käesoleval ajal on Tõhela küla sigala puurkaev reservis.

Joogivee kvaliteet 
Joogivee kvaliteedi kohta Tõhela küla ühisveevärgis on analüüside tulemused esitatud Lisa 2 tabelis 2. Joogivee kvaliteet vastas 2023.aastal kehtestatud nõuetele. 

Veevõrk 
Tõhela ja Männikuste külas on kokku ligikaudu 1170 meetrit veetorustikke, millest ligikaudu 125 meetrit moodustavad 2006. aastal rekonstrueeritud torustikud ning ca 655 meetrit varasemalt rekonstrueeritud ja rajatud plasttorustikud. Varem Tõhela sigala puurkaevul baseerunud veevõrgust ca 230 meetrit on 2015. aastal rajatud veetorustikud. 
Aastatel 2018-2019 rekonstrueeriti vanem eramajade piirkonda teenindav torustik ning Tõhela sigala puurkaevul baseerunud veevõrk ühendati keskuse veevõrguga. Männikuste külas ehitati kokku 667 m veetorustikke.
Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustikke läbimõõduga De32...De63 mm. 
Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi peamiselt malm- ja terastorudest. Käesolevaks ajaks on vanemad torustikud ja liitmikud halvas seisukorras ning aeg-ajalt esineb ka lekkeid.

Tuletõrjeveevarustus 
Tõhela ja Männikuste küla keskuses tuletõrjeveevõtu kohad puuduvad. Lähim võimalus tuletõrjeveevõtuks paikneb külast lääne pool ca 900 m kaugusel Lüüsi tee ääres.

Tõhela ja Männikuste veevarustuse põhiprobleemid 
Kortermaja veetorustik on rajatud Nõukogude ajal ja on uuendamata.
Mätta-Uuetoa pumbamaja seisab kasutuseta, katus lagunenud.
Veetöötlusjaamal on rajamata elektrigeneraatori ühendus.
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Veevõtt ja veetöötlus 
Pootsi küla ühisveevärk baseerub aastatel 2018-2019 Spordiplatsi kinnistule rajatud uuest pumplast-veetöötlusjaamast (katastri nr 58705). Küla keskuses asuv elumajade puurkaev (katastri nr 6443) jäi 2019. aastal kasutusest välja ning tamponeeriti.

Spordiplatsi puurkaev (katastri nr 58705) on puuritud 2018. aastal ning see asub Pootsi küla Spordiplatsi kinnistul. Puurkaevu sügavus on 93 m ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaevu vesi vastab rajamisel teostatud analüüsi alusel enamiku uuritavate komponentide osas esitatud nõuetele v.a Fe ja värvuse sisaldused: Fe 480 µg/l, värvus 15 kraadi. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 10 m. Tehnohoonesse paigaldati joogivee kvaliteedi tagamiseks joogiveetöötlusseadmed: paarissurvefiltrid rauaeralduseks. Seadme juurde kuulub ka aeratsioonimahuti, kus toimub toorvee aereerimine kompressori abil. Puurkaev-pumpla on üheastmeline, veetöötlusseadmest väljuv joogivesi suunatakse otse veevõrku. Pumpla territoorium on ümbritsetud aiaga. Spordiplatsi puurkaevu veevõtt jääb alla 5 m3 ööpäevas.

Joogivee kvaliteet 
Joogivee kvaliteedi kohta Pootsi ühisveevärgis on analüüside tulemused esitatud Lisa 2 tabelis 2. Joogivee kvaliteet vastas 2023.aastal kehtestatud nõuetele. 

Veevõrk 
Pootsi külas rajati aastatel 2018-2019 ca 500 m veetorustikke hooldekodu piirkonna ja kortermajade piirkonna veevõrkude ning uue puurkaev-pumplaga ühendamiseks. Rajatud puurkaev-pumplast varustatavasse veevõrku on ühendatud Pootsi hooldekodu, üks 4 korteriga elamu ja üks 12 korteriga elamu. Torustik on rajatud De50…63 PE torudest.

Tuletõrjeveevarustus 
Pootsi külas on tuletõrjevett võimalik võtta küla keskuses Aiamaa kinnistule rajatud veevõtukohast. Veevõtukoha (tiigi) maht on ligikaudu 1500 m3. Kustutusvee kättesaamise hõlbustamiseks on rajatud tiigi juurde kuivhüdrant. Tuletõrje veevõtukoht on tähistatud ning heas seisukorras.
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Pootsi veevarustuse probleeme ei ole tuvastatud. 


6. [bookmark: _Toc69911364][bookmark: _Toc76124607][bookmark: _Toc171412747]Ühiskanalisatsioon

Käesolevas peatükis kirjeldatakse Pärnu linna olemasolevaid ühiskanalisatsioonisüsteeme (sh sademeveekanalisatsiooni) ja nende seisukorda, Pärnu Mõrra  reoveepuhastusjaama reo- ja heitvee kvaliteedinäitajaid ning hinnatakse reovee vooluhulkasid ja kanalisatsiooniteenuse tarbimiste andmeid ÜVVK arendamise kava koostamise ajaks kinnitatud vee-ettevõtjate kaupa
Pärnu linnas on 11 eraldiseisvat ühiskanalisatsioonisüsteemi, mis teenindavad ca 47,5 tuhandet elanikku 
Tabel 6‑1 Pärnu linna ühiskanalisatsiooni süsteemid 
	Kanali-võrgu nimetus 
	Piirkond
	Ühis-kanalisat-siooni  
pikkus km 
	Tarbijate arv
	Reovee vastuvõtt m³/ööpäevas
	Ühis-
sademevee-torude pikkus km 
	Ühis-sademe-vee kraavide pikkus km 
	Märkused 

	Ahaste
	Ahaste küla, 
	4
	150
	10
	
	
	

	Lindi
	Lindi küla, 
	1,2
	158
	7
	
	
	

	Jõõpre 
	Jõõpre küla, 
	1,5
	286
	21
	
	
	

	Kihlepa 
	Kihlepa küla, 
	0,8
	82
	5
	
	
	

	Kõima
	Kõima küla, 
	1,9
	122
	10
	
	
	

	Lavassaare
	Lavassaare alev, 
	2,0
	474
	38
	
	
	

	Pärnu
	Pärnu linn, Audru alevik; Paikuse alev; Seljametsa küla; Silla küla;; Põldeotsa küla; Papsaare küla
	350
	45 571
	15 300
	113
	100
	Pärnu kanalisatsiooni on ühendatud Tori vallas Sindi linn, Sauga alevik, Tammiste küla, Eametsa küla

	Kuigu
	Silla küla , Jõemänniku uuselamurajoon 
	2,4
	80
	0
	
	
	

	KOKKU AS Pärnu Vesi
	363,8
	46 923
	15 391
	113
	100
	

	Pootsi
	Pootsi küla
	0,4
	30
	5
	
	
	

	Tõhela ja Männikuste 
	Tõhela küla  Männikuste küla
	1,4
	45
	5
	
	
	

	Tõstamaa 
	Tõstamaa alevik
	8,6
	410
	150
	
	
	

	Kokku OÜ SuFe
	10,4
	47 408
	15 551
	113
	100
	

	Kokku Pärnu linn
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AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonna ühiskanalisatsiooni üldandmed on alljärgnevad:
Tabel 6‑2 AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonna ühiskanalisatsioon
	Nimetus
	Kogus 

	Isevoolne kanalisatsioonitorustik
	286

	Sademeveetorustik
	115

	Sademevee kraavid
	

	Reoveepumplad
	164

	Sademeveepumplad
	1

	Survetorustik
	64

	Reoveepuhastid 
	8
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Müüdud kanalisatsiooniteenusest tarbivad keskmiselt 53% Pärnu linna elanikud, 29% Pärnu linna asutused ja ettevõtted ning 18% kanalisatsiooniteenust tarbitakse Tori vallas.
Tabel 6‑3 AS Pärnu Vesi kanalisatsiooniteenuse tarbimise jaotus peamiste tarbijagruppide lõikes
	Nimetus
	Ühik 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Eratarbija
	tuhat m³/ööpäevas
	3,6
	3,79
	3,83
	3,73
	3,79

	
	Osakaal %
	52%
	55%
	54%
	51%
	52%

	Ärikliendid 
(Asutused ja ettevõtted)
	tuhat m³/ööpäevas
	1,94
	1,89
	1,98
	2,2
	2,14

	
	Osakaal %
	28%
	27%
	28%
	30%
	29%

	Pärnu linn kokku  
	tuhat m³/ööpäevas
	5,54
	5,69
	5,81
	5,93
	5,92

	
	Osakaal %
	81%
	82%
	82%
	81%
	81%

	Tori valla vee-ettevõte OÜ Sindi Vesi
	tuhat m³/ööpäevas
	1,3
	1,18
	1,25
	1,35
	1,37

	
	Osakaal %
	19%
	17%
	18%
	18%
	19%

	Häädemeeste valla vee-ettevõte AS Häädemeeste VK
	tuhat m³/ööpäevas
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04

	
	Osakaal %
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,5%

	Kokku 
	tuhat m³/ööpäevas
	6,87
	6,9
	7,09
	7,32
	7,34


Andmed: AS Pärnu Vesi 
Reovee vooluhulgad 
2019-2023. aastatel kasutati Pärnu linnas keskmiselt kanalisatsiooniteenust 2,1 miljonit m³ aastas. Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama 2023. aasta vooluhulgad kuude lõikes on toodud Lisa 3 Tabel 4. Reostuskoormuse arvutus 2023. aasta 04.-10. mai andmete alusel on esitatud Lisa 3 Tabel 5.
Tabel 6‑4 AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonnas ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimismaht aastatel 2019-2023.
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Elanikud tuhat m³
	1 314
	1 388
	1 397
	1 363
	1 382

	Ettevõtted tuhat m³
	709
	693
	723
	803
	779

	KOKKU tuhat m³
	2 023
	2 081
	2 120
	2 166
	2 162


Pärnu linnas kasutab 2023. aasta seisuga ühiskanalisatsiooni teenuseid üle 99% elanikest.


Tabel 6‑5 Mõrra reoveepuhastusjaamas puhastatud reovee mahud 
	
	Ühik
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Puhastatud reovesi kokku 
	Tuhat m³
	5 262
	5 087
	4 381
	4 583
	5 577

	Keskmine päevane protsessi pumbatud reovee kogus
	Tuhat m³
	14
	14
	12
	13
	15

	Maksimaalne päevane protsessi pumbatud reovee kogus
	Tuhat m³
	36
	35
	23
	48
	41

	Minimaalne päevane protsessi pumbatud reovee kogus
	Tuhat m³
	8
	8
	8
	7
	8

	Sademevesi ja infiltratsioon 
	Tuhat m³
	2 757
	2 594 
	1 826
	1 949
	2 930

	Sademevee ja infiltratsiooni osakaal 
	%
	52%
	51%
	42%
	43%
	53%



Mõrra reoveepuhastusjaama juhitakse keskmiselt 14 tuhat m³ reovett ööpäevas, suveperioodidel väheneb reovee kogus 7 tuhande m³ ööpäevas. Valingvihmade ja intensiivse lumesulamise korral on maksimaalne reovee kogus üle 6 korra suurem, näiteks 2023 aasta 30. jaanuaril juhiti Mõrra reoveepuhastusjaama 41,5 tuhat m³ ööpäevas ning keskmine liigvee osakaal oli 2023. aastal 53% kogu mõrra reoveepuhastusjaama juhitud reoveest. 

6.1.1.1. Kanalisatsiooniteenus väljaspool tegevuspiirkonda, Tori ja Häädemeeste vallast 
Tabel 6‑6 AS Lähivaldade ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimismaht aastatel 2019-2023
	Hulgimüük
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Tori vald kanaliteenuse müük tuhat m³
	476
	432
	457
	492
	501

	Häädemeeste vald kanaliteenuse müük tuhat m³
	10
	12
	12
	12
	15

	Kokku lähivallad kanaliteenuse müük tuhat m³
	486
	444
	469
	504
	516



Perspektiivne kanalisatsiooniteenuse tarbimine Pärnu linnas
Allolevas tabelis on toodud prognoositav AS Pärnu Vee prognoositavad reovee vooluhulgad aastatel 2023-2036.
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Tabel 6‑7 Kanalisatsiooniteenuse tarbimine ja tarbimise prognoos AS Pärnu Vesi  2023-2036
	 
	2023
	2024 PR
	2025 PR
	2026 PR
	2027 PR
	2028 PR
	2029 PR
	2030 PR
	2031 PR
	2032 PR
	2033 PR 
	2034 PR
	2035 PR
	2036 PR

	Elanike arv 
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4

	Kanaliga  liidetud elanike arv tuhat tarbijat 
	46,9
	46,9
	47,0
	47,0
	47,1
	47,1
	47,2
	47,2
	47,3
	47,3
	47,4
	47,4
	47,5
	47,5

	Kanaliga  liidetud elanike osakaal 
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%

	Elanike kanali tarbimine l/in/päevas
	80,7 
	80,6 
	80,7 
	80,8 
	80,9 
	81,0 
	81,1 
	81,2 
	81,3 
	81,4 
	81,5 
	81,6 
	81,7 
	81,8 

	Elanike kanali tarbimine tuhat m3
	1 382
	1 381
	1 384
	1 387
	1 391
	1 394
	1 397
	1 400
	1 403
	1 406
	1 410
	1 413
	1 416
	1 419

	Asutuste ja ettevõtete kanali tarbimine tuhat m3
	780
	793
	794
	795
	796
	797
	798
	799
	800
	801
	802
	803
	804
	805

	Lähivaldadest kanal tuhat m³
	516
	493
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	Sh Tori vald tuhat m³
	500
	481
	488
	488
	488
	488
	488
	488
	488
	488
	488
	488
	488
	488

	Sh Häädemeeste vald tuhat m³
	16
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Kanali tarbimine kokku tuhat m3
	2 678
	2 667
	2 678
	2 682
	2 687
	2 691
	2 695
	2 699
	2 703
	2 707
	2 712
	2 716
	2 720
	2 724

	Infiltratsioon tuhat m3
	2 930
	2 462
	2 472
	2 476
	2 480
	2 484
	2 488
	2 491
	2 495
	2 499
	2 503
	2 507
	2 511
	2 515

	Infiltratsioon %
	52,2%
	48,0%
	48,0%
	48,0%
	48,0%
	48,0%
	48,0%
	48,0%
	48,0%
	48,0%
	48,0%
	48,0%
	48,0%
	48,0%

	Puhastitele juhitud reovesi tuhat m³
	5 608
	5 129
	5 150
	5 158
	5 166
	5 174
	5 182
	5 191
	5 199
	5 207
	5 215
	5 223
	5 231
	5 239



6.1.2. [bookmark: _Toc171412750][bookmark: _Toc143603394][bookmark: _Toc143603644][bookmark: _Toc143604155][bookmark: _Toc143604459][bookmark: _Toc143605268][bookmark: _Toc143605559][bookmark: _Toc143606112]Pärnu ühiskanalisatsioon
[bookmark: _Toc69911365][bookmark: _Toc76124608]Üldist 
AS Pärnu Vesi osutab oma klientidele reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenust (edaspidi kanalisatsiooniteenust). AS Pärnu Vesi osutab ühiskanalisatsiooni teenuseid ca 43 000 Pärnu linna (KOV) asulate elanikule, Pärnu linna asutustele ja ettevõtetele, Tori valla vee-ettevõttele OÜ Sindi Vesi ning Häädemeeste valla vee-ettevõttele AS Häädemeeste VK . Kanalisatsiooniteenus hõlmab reovee transportimist kanalisatsiooni isevoolsetes ja survetorustikes, reovee edasipumpamist kanalisatsioonipumplates, reovee puhastamist Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaamas ning puhastatud reovee ehk heitvee juhtimist Pärnu lahte süvamere väljalasu kaudu.
[image: ]
Joonis 6‑1 Kanalisatsiooni protsess 
[bookmark: _Toc69911366]
[bookmark: _Toc76124609]Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud
Pärnu lahkvoolses isevoolses kanalisatsioonisüsteemis on 321 km reovee kanalisatsiooni torustikku, millest 13,2 km on kollektorid ehk olulise tähtsusega peatorustikud ning 114 km sademeveekanalisatsiooni torustikku. AS Pärnu Vesi kanalisatsioonivõrgus on torustikke läbimõõtudega 160 – 1350 mm. Lisaks isevoolsetele kanalisatsioonitorustikele on Pärnu linnas 43 km reovee kanalisatsiooni survetorustikke, mis tagavad kanalisatsiooni pumplate korrapärase töö ning reovee ärajuhtimise. Torustike kogupikkus on üle 392 km (k.a sademevee kanalisatsioon).
Reoveekanalisatsiooni torustikega on kaetud praktiliselt kogu linna hoonestatud territoorium. 
	Ehitusaasta
	Pikkus km
	Osakaal %

	2017-2023
	30
	9%

	2006-2016
	187,3
	58%

	1995-2005
	29
	9%

	1984-1994
	16
	5%

	Kuni 1983
	59
	18%

	Kokku
	321,3
	100%



	Materjalid 
	Pikkus km
	Osakaal %

	Betoon
	23
	8%

	Asbotsement
	43
	15%

	Keraamika
	10
	3%

	Plast
	244,3
	74%

	Muu 
	1
	0%

	Kokku
	321,3
	100%



	Läbimõõt mm
	Pikkus km
	Osakaal %

	Üle 500 mm
	3
	1%

	400-500 mm
	16
	6%

	300-350 mm
	18
	6%

	200-250 mm
	69
	24%

	100-150 mm
	215,3
	63%

	Kokku
	321,3
	100%



Pärnu linna ühiskanalisatsioonivõrk on heas seisukorras tänu aastatel 2000-2015 teostatud mahukatele investeeringutele ning järgnevatel aastatel teostatud plaanipärastele investeeringutele. 
Peatorude purunemise ennetamiseks teostatakse regulaarselt CCTV uuringuid ja rekonstrueeritakse ning asendatakse amortiseerunud torustikud. Teostatakse pidevalt kanalisatsioonitorustike profülaktilist survepesu, aastas pestakse läbi ca 40 km torustikest. 
Aastatel 2019-2023 toimus AS Pärnu Vesi teeninduspiirkonnas keskmiselt 78 ummistust ning 49 purunemist aastas.
Üksikute ühiskanalisatsiooniga katmata vanade elamukinnistute loetelu, kuhu rajatakse ühiskanalisatsioon, on toodud Lisas 8. 

Survetorustikud
Lisaks isevoolsetele kanalisatsioonitorustikele on Pärnu linnas 64 km reovee kanalisatsiooni survetorustikke, mis tagavad kanalisatsiooni pumplate korrapärase töö ning reovee ära juhtimise.  AS Pärnu Vesi kanalisatsioonisüsteemis on survetorustikke läbimõõtudega 160 – 700 mm. Peapumplate survetorustikud on dubleeritud, see tähendab et paigaldatud on kaks paralleelset toru tagamaks teenuse toimivuse ka ühe torustiku purunemise korral. Dubleeritud ei ole Vingi ja Vikero  pumplate survetorud. 
	Ehitusaasta
	Pikkus km
	Osakaal %

	2017-2023
	21
	33%

	2006-2016
	11
	17%

	1995-2005
	12
	19%

	1984-1994
	13
	20%

	Kuni 1983
	7
	11%

	Kokku
	64
	100%



	Materjalid 
	Pikkus km
	Osakaal %

	Malm
	12
	19%

	Teras
	1
	2%

	Plast
	41
	64%

	Betoon
	9
	14%

	Muu
	1
	1%

	Kokku
	64
	100%



	Läbimõõt mm
	Pikkus km
	Osakaal %

	Üle 500 mm
	8
	13%

	400-500 mm
	12
	19%

	300-350 mm
	5
	8%

	200-250 mm
	9
	14%

	100-150 mm
	26
	41%

	Kuni 75 mm
	4
	5%

	Kokku
	64
	100%




Kanalisatsioonitorustikega seotud põhiprobleemid 
Pärnu reovee kanalisatsioonivõrk on suhteliselt uus, ca 75% torustikest on uuemad, kui 20 aastat. 
Väga suur on, vaatamata torustike heale tehnilise seisundile, infiltratsiooni ja sademevee osakaal.
Vihma ja lume sulamisperioodil liigvee osakaal reoveekanalisatsiooni süsteemis kuni 70%. Suured sademed ja valingvihmad põhjustavad reoveekanalisatsiooni ülekoormuse ning teenuse häireid eelkõige uutes Audru ja Paikuse osavalla uuselamu asumites.
Välja võib tuua üksikud problemaatilised lõigud
Tabel 6‑8 Problemaatilised, väljavahetamist vajavad kanalitorud 
	Asukoht
	Läbimõõt mm
	Pikkus jm
	Materjal 
	Ehitus aasta 
	Probleemi kirjeldus

	Side tänav 
	500 
	142
	Betoon 
	1978
	betoon on murenenud ning armatuur on betoonist osaliselt väljas

	Pardi tänav 
	500 
	385
	Betoon 
	1980
	betoon on murenenud ning armatuur on betoonist osaliselt väljas

	Nikolai tänaval Rüütli ja Lõuna tänava
	100, 150, 200
	180
	Betoon, malm, asbo, keraamiline
	1974
	torustike kehv ehituskvaliteet, torustikud osaliselt surve all

	Väike- Kuke tänaval Suur-Posti ja Liiva tänava vahel
	159, 200, 250,  300
	600
	Betoon, asbo, keraamiline
	1992
	torustike kehv ehituskvaliteet, ühiskanalisatsiooni juhitakse sademevett 

	Hommiku tänaval Rüütli ja Kuninga tänava vahel  
	200,  250
	110
	Keraamiline, asbo
	1984
	torustike kehv ehituskvaliteet, ühiskanalisatsiooni juhitakse sademevett



[bookmark: _Toc69911368][bookmark: _Toc76124610]Kanalisatsioonipumplad
Pärnu linn asub tasasel maal, mis tingib vajaduse suure hulga kanalisatsioonipumplate kasutamiseks. Maksimaalne maapinna kõrgus on 7 m üle merepinna. Pärnu linna kanalisatsioonisüsteemis on 78 pumplat, millest 10 pumplat on olulised piirkondlikud peapumplad ning ülejäänud 68 pumplat on lokaalse iseloomuga väikest piirkonda teenindavad pakettpumplad. 
Kõik kanalisatsioonipumplad on hõlmatud SCADA-ga.
Piirkondlikud peapumplad  on enamasti 2 kuni 3 pumbaga varustatud suured betoonmahutitega pealisehitisega pumplad. Maapealne osa on reeglina ehitatud silikaattellistest ning seal asuvad automaatika ja elektrisüsteemid. Hooned on heas seisukorras, varustatud terasustega. Peapumplates on välja ehitatud mobiilse elektrigeneraatori valmidus.
Lokaalsed reoveepumplad on plastist pakettpumplad, kus maa all on plastist ühekambriline uputatud pumpadega mahuti ja maa peal kilbikapp elektri- ja automaatikasüsteemide jaoks. Pumplad on varustatud võrede, pumpade, sagedusmuundurite, siibrite, tagasilöögiklappide ning pumpasid juhtiva automaatikasüsteemi ja SCADA-ga. Igas pumplas on 2 kuni 3 pumpa, mis tagavad töö ka ühe pumba rikke korral.
Pärnu linna reoveepumplate peamised tehnilised andmed ja seisukorra hinnang on toodud Lisas 4.

Tabel 6‑9 Pärnu kanalisatsioonvõrgu  kanalisatsioonipumplad kokku
	Piirkond
	Peapumplad tk
	Lokaalsed pumplad tk
	Kokku tk
	Osakaal (%)

	Audru osavald 
	-
	52
	52
	31%

	Häädemeeste vald
	-
	1
	1
	1%

	Paikuse osavald
	1
	33
	34
	20%

	Pärnu keskuslinn
	10
	69
	79
	48%

	KOKKU 
	11
	155
	166
	100%


Andmed: AS Pärnu Vesi

Tabel 6‑10 Pärnu kanalisatsioonvõrgu  kanalisatsioonipumplatesse paigaldatud pumbad kokku
	Piirkond
	Pumbad Peapumplates tk
	Pumbad lokaalsetes pumplates
	Pumbad kokku tk
	Osakaal (%)

	Audru osavald 
	-
	98
	98
	31%

	Häädemeeste vald
	-
	2
	2
	1%

	Paikuse osavald
	2
	55
	57
	18%

	Pärnu keskuslinn
	24
	139
	163
	51%

	KOKKU 
	26
	294
	320
	100%



Reoveepumplatest on 2023. aasta seisuga nii tehnoloogiliste seadmete, elektri-automaatika, rajatise kui pumpade osas heas seisundis 155 pumplat (enam kui 93% pumplatest). Peapumplatest on rahuldavas või halvas seisukorras Allika, Niidu; Ranna Elutee ja Vikero pumplad, lokaalsetest pumplatest Jakobi ; Niidupargi; Papli; Põllu; Murumuna; Käärasoo; Mampli  pumplad (Lisa 4).

Tabel 6‑11 Kokkuvõte Pärnu kanalisatsioonivõrgu  reoveepumplate tehnilisest seisukorrast
	Hinnang
	Pumbad
	Tehnoloogilised seadmed
	Elekter-automaatika
	Rajatis/ehitis

	Hea
	156
	94%
	156
	94%
	165
	99%
	159
	96%

	Rahuldav
	10
	6%
	5
	3%
	1
	1%
	5
	3%

	Halb
	0
	0%
	5
	3%
	0
	0%
	2
	1%


Andmed: AS Pärnu Vesi

Kanalisatsioonipumplatega seotud põhiprobleemid
Väga suure vihma ja lume sulamisperioodil kuni 70% liigvee osakaal reoveekanalisatsioonis. Suured sademed ja valingvihmad põhjustavad väiksemates pakettpumplates ülekoormuse ning teenuse häireid eelkõige Audru ja Paikuse osavalla uuselamu asumites. 

[bookmark: _Toc69911372][bookmark: _Toc76124614]Reovee puhastamine
Pärnu linna ja lähipiirkonna reovesi juhitakse torustike kaudu Vana-Pärnu linnaosas Kaubasadama tee 10 ja Kaubasadama tee 12 kinnistutel paiknevasse Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama. 
Heitvesi on vastanud alati nõuetele ning täiendava puhastusetapi rajamine tänaste nõuete valguses ei ole otstarbekas.
Mõrra reoveepuhasti vastavus nõutele on kirjeldatud Lisas 3.


	Puhasti tüüp 
	Mehaaniline puhastus+bioloogiline puhastus koos denitrifikatsiooni/ nitrifikatsiooniga ja keemilise fosforiärastusega

	Ehitusaasta
	1980

	Hüdrauliline jõudlus (m3/d)
	20 000

	Tegelik vooluhulk 2023 m³/d
	15 279

	Heitvee vastavus nõuetele 2023
	JAH 

	Jõudlus projekti järgi (ie)
	125 000

	Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund
	Rahuldav

	Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund
	Hea

	Puhastus-seadmete rekonstrueerimise vajadus
	Jah

	Registrikood
	PUH6250020

	Puhasti link Keskkonnaregistris 
	https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/9000645 



Reoveepuhastusjaama kinnistu on piiratud aiaga ning mere poolt üleujutuse vastase kaitsetammiga. Territooriumil asetsevad üheksa silikaatkivist hoonet, kontor, tsentrifuugide hoone, 2 alajaama, vana katlamaja, purgla, puhastatud vee II astme pumpla, vana kloraatori hoone, kompressorite hoone ning betoonist tehnoloogilised mahutid (aerotankid, selitid, setitid, mahutid). 
Reovee puhastamine toimib klassikalise skeemi alusel.
[image: ]
Joonis 6-2 Reoveepuhastuse protsess 

Puhastussüsteem koosneb võredest, liivapüünistest, esimese astme settebasseinidest, aeratsioonikambrist, teise astme settebasseinidest. Reovesi suunatakse pärast mehaanilist puhastust bioloogilisse puhastusse, kus toimub lahustunud orgaanilise reostuse, fosfori ja lämmastiku ärastamine. Puhastatud vesi suunatakse 3,5-kilomeetrise merelasu kaudu 5 meetri sügavusele merre.
[bookmark: _Toc69911373]Reoveepuhastusprotsessi kirjeldus
Võredel peetakse kinni jäme ujuvpraht ja kivid. Võrevarbade vahe on 3 mm. Võrepraht transporditakse koos muude olmejäätmetega Paikre prügilasse. 
Liivapüünistes eraldatakse veest raskem abrasiivne materjal, mis muidu kulutaks pumpasid, ummistaks torustikke ning võiks häirida järgnevate puhastusetappide talitlust. Liivapüünised on ristkülikukujulise plaaniga 1,5 m sügavused basseinid, mille põhjas liigub kaabits, mis lükkab väljasettinud sette liivapüünise alguses asuvasse süvendisse. Sealt pumbatakse sete liivaseparaatoritele, kus toimub sette tahendamine. Tahendatud sete kompostitakse koos puhastus seadme jääkmudaga. 
Akumulatsioonitankides toimub reovee juurdetuleku ühtlustamine. Sinna kogutakse liigne sademe- ja reovesi, et vältida järgnevate puhastusseadmete ajutist ülekoormamist. Madalama koormusega ajal pumbatakse akumuleeritud reovesi tagasi puhastusprotsessi. Akumulatsioonitankid on pikad, kitsad, vaheseinaga 4 m sügavused basseinid, mille põhjal asuvate propellersegistitega hoitakse reovesi ringliikumises. 
Eelsetitites eemaldatakse suurem osa reovees sisalduvast tahkest ainest, samuti eelmistest puhastusetappidest läbi pääsenud pinnale tõusvad ja põhja settivad ained. Eelsetitid on ringikujulise plaaniga 24 m läbimõõduga ja 3 m sügavused mahutid. Iga setiti on varustatud pöörleva kraabiga, mille abil setitite põhjale langenud toorsete setitite keskosas asuvatesse süvenditesse suunatakse.
Aerotankid on bioloogiliste puhastusseadmete kõige olulisem sõlm, kus eemaldatakse põhiline osa orgaanilisest reostusest, samuti lämmastiku-ja fosforiühendid. Reostuse kõrvaldamine toimub reovees elunevate mikroorganismide ehk aktiivmuda toimel, kelle jaoks reovees sisalduv orgaaniline reostus ning lämmastiku- ja fosforiühendid on toiduks. Puhastusprotsessi efektiivseks toimimiseks luuakse aktiivmudale vajalikud elutingimused, milleks on: 
· hapnikusisaldus aerotankides, 
· segunemine puhastatava reoveega, 
· viibimisaeg aerotankides, 
· aktiivmuda koguse ja toitainete vahekord.
Piisava hapnikusisalduse hoidmiseks pumbatakse aerotankidesse läbi nende põhjale paigaldatud pihustite ehk aeraatorite õhku. Muude tingimuste järgimiseks rakendatakse reovee jaotamist aerotankide erinevate sektsioonide vahel ja aktiivmuda koguse reguleerimist.
Aerotanke läbinud reovee ja aktiivmuda segu juhitakse järelsetititesse, kus toimub aktiivmuda eraldamine puhastatud reoveest ehk reovee lõplik selitamine. Aktiivmuda pumbatakse tagasi aerotankidesse, puhastatud reovesi ehk heitvesi juhitakse 3,5 km pikkuse toru kaudu Pärnu lahte. Puhastusprotsessi käigus aerotankides aktiivmuda kogus kasvab seoses mikroorganismide paljunemisega. Selleks et säilitada normaalselt aktiivmuda ja toitainete vahekorda, toimub pidevalt osa aktiivmuda ehk jääkmuda eemaldamine protsessist. 
Biogeenide ärastus reoveest toimub bioloogilis-keemiliselt. 
Lämmastikuühendid kõrvaldatakse nitrifikatsiooni-denitrifikatsioonimeetodil, fosforiühendid - osalt bioloogiliselt, samuti lisatakse fosforiärastuse tõhustamiseks enne järelselitamist sadestuskemikaali raud(III)sulfaadi näol.
Tabel 6‑12 Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama seadmed
	Puhastusprotsess
	Rajatised
seadmed
	Arv 
	Tehnilised parameetrid
	Ehitus-aasta
	Tootlikus l/s m³/h; m3/d Võimsus KVA

	MEHAANILINE PUHASTUS
	Võred
	2
	Treppvõre Cross Screen XS 2100-850-3
	2015
	5800 l/s 
2 100 m³/h
20 000 m³/d

	
	Liivapüünised
	3
	3x3x11x2 m 
Kokku maht 270 m³
	2000
	5800 l/s 
2 100 m³/h
20 000 m

	
	Akumulatsioonitankid
	2
	2 x 1800m³ 
Kokku maht 3600 m³
	2000
	

	
	Eelsetitid:
	4
	4 x d24m x 450m²
Kokku maht  5400 m³
	2000
	2 100 m³/h
20 000 m³/d

	BIOLOOGILINE PUHASTUS
	Aerotankid

	4
	4 x 5700m³, kokku 
28 000 m³ 
8 mikserit 
6400 aeraatorit 
Jaguneb :
	1990
	2 100 m³/h
20 000 m³/d 


	
	
	2
	anaeroobne maht 2 x 2500 m³
	
	

	
	
	2
	anoksiline maht 2 x 2500 m³
	
	

	
	
	4
	aeroobne maht 4 x 3200 m³
	
	

	
	Õhupuhurid 
	3
	1 tk Aerzener GM 130L, 2 tk Klee KSS300A, el.mootor 200kW · 1500 p/min · 380V · 50Hz · IP55
	1999/2023
	1400 m³/h

	
	Järelsetitid
	2
	2 x d40m x 1250 m² kokku 10 800 m³
	1990
	2 100 m³/h
20 000 m³/d 

	KEEMILINE
	Raudsulfaadi doseerimisõlm
	1
	Mahuti 20m³
2 Dosaator-pumpa, 
	2015
	0-24 l/h, 10 bar 

	SETTEKÄITLUS
	Mudatihendus-basseinid
	2
	2 x d24m x 450m²; ³
	1990
	

	
	Tagastuva muda pumpla pumbad
	6
	Tagastuva muda pumbad (3)  KSB KRTK 200,
Liigaktiivmuda pumbad (3) WILO-REXA PRO
	2017
	600 m³/h

60 m³/h

	
	Tsentrifuugid
	2
	 Andritz D3L
	2016
	9 m³/h

	MUU
	SCADA 
	1
	 Mati Vesi
	2016
	

	
	Elektrivarustus
	2
	 Filtri alajaam 10/0,4 kV
	2000
	2400 KVA

	
	
	2
	Bio jaotla 10 kV
	2010
	 

	
	
	1
	Bio OT1 10/0,4 kV
	1996
	250 KVA

	
	
	1
	Bio OT2 10/0,4 kV
	2016
	800 KVA

	
	II astme pumbad 
	2
	 Nõukogude 
	1980
	2400 m³/h

	
	Purgimissõlm
	1
	
	2009
	



Reoveepuhasti tõhusus 
Mõrra reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad vastasid 2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele 

	
	BHT 7
	KHT
	Heljum

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	Nõue
	 
	15
	80%
	 
	25
	75%
	 
	15
	90%

	2023
	374
	6
	98,4%
	859
	69
	92,0%
	461
	9
	98,0%

	2022
	436
	5
	98,9%
	998
	67
	93,3%
	646
	9
	98,6%

	2021
	410
	4
	99,0%
	931
	68
	92,7%
	541
	9
	98,3%

	2020
	341
	5
	98,5%
	777
	67
	91,4%
	539
	11
	98,0%

	2019
	334
	6
	98,2%
	741
	62
	91,6%
	484
	9
	98,1%



	
	Nüld
	Püld

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	Nõue
	 
	10
	80%
	 
	0,5
	90%

	2023
	58,7
	7,63
	87,0%
	8,1
	0,33
	95,9%

	2022
	65,2
	6,23
	90,4%
	8,9
	0,34
	96,2%

	2021
	65,8
	5,91
	91,0%
	9,3
	0,33
	96,5%

	2020
	57,1
	6,28
	89,0%
	7,8
	0,37
	95,3%

	2019
	55,8
	6,76
	87,9%
	7,8
	0,35
	95,5%



[bookmark: _Toc69911375][bookmark: _Toc76124615]Settekäitlus
Reoveepuhastis puhastatakse aastas ca 5 miljonit m3 reovett. Reovee puhastusprotsessi tulemusena tekib 3000-4000 m3 ja perspektiivis kuni 5000 m3 tahendatud 20%-lise kuivainesisaldusega reoveesetet aastas. Reoveesete viiakse käitlemiseks Põlendmaa prügilasse. Vastavad näitajad on kirjeldatud allolevas tabelis.
Tabel 6‑13 Reoveesete prügilasse 2019-2023
	 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Reoveesete tonnid prügilasse 
	2 929
	2 941
	3 724
	3 552
	3 231



Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama 2023. aasta vooluhulgad kuude lõikes ja Põlendmaa prügilasse veetud tahese kogused on toodud Lisas 4.

Päikesepark 
CO2 emissiooni vähendamiseks rajati 2024 aastal reoveepuhastusjaama territooriumile 1025 kW aktiivvõimsusega päikesepark, 2025 aastast on kuni  30% reoveepuhastusjaama elektritarbimist aastas tagatud  päikesepargist.

Mõrra reoveepuhasti põhiprobleemid
· Bioloogilise puhastusetapi aerotankide raudbetoon- ja metallkonstruktsioonid (rajatud 1990 ) on agressiivses keskkonnas kahjustatud, betoon murenenud ning metall korrodeerunud.
· Lõhnahäiringud mehaanilisest puhastusetapist. Mõõtmistulemuste põhjal on reoveepuhastusjaama suurimad heiteallikad eelsetitid (4 tk), mis moodustab koguheitest ⁓73%. Mõõtmistulemused ning lõhnaainete hetkeline heide on välja toodud alloleval joonisel.

[image: ]
Joonis 6‑3 Heiteallikate asukohad ning lõhnaainete heide

· Ventilatsioonisüsteemi puudusest tingitud mürahäiringud bioloogilise puhastuse õhupuhuritest kompressorite hoonest. 

Sademeveekanalisatsioon
Käesoleva ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga määratakse vee ettevõtte tegevuspiirkonnas asuvad ja avalikus huvis kasutatavad sademevee rajatised ühiskanalisatsiooni osaks. 
Ühiskanalisatsiooni osaks määratud rajatisteks on avalikus huvides kasutatavad sademevee kraavid, sademeveetorud, sh drenaažitorud, sademevee puhastid, sademevee keskendid,  sademevee restkaevud, sademevee vaatluskaevud ning sademevee pumplad. 
Ühiskanalisatsiooni osaks ei määrata Põllumajandusameti haldusalas olevaid maaparandussüsteeme, Transpordiameti kinnistutel või riigimaantee koosseeisus asuvaid rajatisi, kinnistu tarbeks spetsiaalset ehitatud sademevee rajatisi (sh avalikul tänaval/teel asuvaid, kui avalikult kasutataval maal ei ole rajatisega ühendatud ühtegi avalikul teel asuvat restkaevu), kaugkütte süsteemi drenaažitorustikke, äriühingutele/ettevõtetele kuuluvaid sademevee rajatisi. 
Ühiskanalisatsiooni osaks ei ole erakinnistutel olevad lokaalsed sademeveesüsteemid (sh drenaažisüsteemid) ning looduslikud veekogud (ojad, jõed, järved, rannikumeri).
Pärnu linna haldusterritooriumil on lahkvoolne ühiskanalisatsioon, mis tähendab, et on keelatud sademevee juhtimine ühisreoveekanalisatsiooni. Sademevee juhtimine ühisreoveekanalisatsiooni suurendab valingvihmadest ja lumesulamisest põhjustatud üleujutuse ohtu, toob kaasa reovee temperatuuri tuntava languse ning põhjustab reoveepuhastis lämmastiku ärastuse efektiivsuse vähenemise. 
Sademevee lahkvoolsed torustikud 
Lahkvoolsete sademevee torustike süsteemidega on haaratud tänasel hetkel põhiliselt Kesklinna ja Mai tänava piirkonnad. Osaliselt on sademeveetorustikke rajatud ka teistes linnaosades. Kokku on Pärnu ühiskanalisatsiooni võrgus 101,6 km sademeveetorustikke, mis on ühiskanalisatsiooni osa.  
Tabel 6‑14 Sademevee torustikud
	Linnaosa/asum/küla
	Sademeveetorustik  jm
	Drenaaž jm
	Valgalaid tk

	Vana-Pärnu 
	5 929
	1 157
	14

	Ülejõe
	17 772
	3 250
	42

	Rääma
	6 393
	1 181
	27

	Niidu
	4 452
	1 389
	23

	Tammiste
	208
	0
	12

	Raeküla
	5 937
	0
	13

	Mai
	10 132
	727
	3

	Papiniidu
	4 715
	0
	4

	Eeslinn
	36 452
	2 295
	10

	Kesklinn
	6 072
	0
	7

	Papsaare küla
	340
	2 220
	36

	Audru alevik
	500
	90
	31

	Põldeotsa
	0
	0
	3

	Muti
	0
	0
	3

	Tiigi
	380
	0
	7

	Paikuse alev
	2 300
	415
	30

	Silla küla
	0
	0
	6

	Seljametsa küla
	0
	0
	5

	KOKKU
	101 582
	12 724
	276



Kraavid, ojad 
Lahkvoolse süsteemi puhul kasutatakse osaliselt ka kraave. Kraavid pikendavad sademevee kokkuvoolu aega, vähendavad sademevee vooluhulkade tippusid, toimivad samal ajal sademevee puhastitena ja reguleerivad pinnavee taset. Sademevee ärajuhtimine kraavide ja ojadega on osaliselt lahendatud Raeküla, Ülejõe, Rääma ja Vana-Pärnu linnaosades. Kokku on Pärnu ühiskanalisatsiooni võrgus 99,1 km sademeveetorustikke, mis on määratud ühiskanalisatsiooni osaks.  

Tabel 6‑15 sademevee kraavid
	Linnaosa/asum/küla
	Kraavide pikkus jm
	Valgalaid

	Vana-Pärnu 
	5 701
	14

	Ülejõe
	15 436
	42

	Rääma
	3 265
	27

	Niidu
	14 653
	23

	Tammiste
	4 045
	12

	Raeküla
	16 740
	13

	Mai
	2 010
	3

	Papiniidu
	0
	4

	Eeslinn
	135
	10

	Kesklinn
	0
	7

	Papsaare küla
	8 944
	36

	Audru alevik
	4 705
	31

	Põldeotsa
	0
	3

	Muti
	455
	3

	Tiigi
	2 433
	7

	Paikuse alev
	15 330
	30

	Silla küla
	3 620
	6

	Seljametsa küla
	1 610
	5

	KOKKU
	99 082
	276



Piirkondades, kus puudub sademeveekanalisatsioon on olemasolevaks lahenduseks sademevee pinnasesse immutamine. 

Sademevee kvaliteet 
Sademevee suublasse juhtimise nõuded on reguleeritud veeseaduse §-s 129, mille kohaselt suublasse juhitav sademevesi peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määruses nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ kehtestatud sademevee saasteainesisalduse piirväärtustele ja vee erikasutuse keskkonnaloaga (veeloaga) või kompleksloaga määratud heitkogustele. Veeluba on veeseaduse kohaselt muuhulgas kohustuslik siis, kui juhitakse suublasse saasteaineid ning kui suublasse juhitakse sademevett jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile. Sademevee suublasse juhtimisel tuleb tagada, et vee- ja veega seotud maismaaökosüsteemide seisund ei halveneks.
Keskkonnaministri 08.11.2019 määruse nr 61 kohaselt on sademeveele kohustuslik loaga määrata vähemalt heljumi- ja naftasaaduste sisalduse ning biokeemilise hapnikutarbe piirväärtused koos vastava seirekohustusega. Muud määruse lisas 1 nimetatud saastenäitajate piirväärtused ja seirenõuded määratakse keskkonnaloas sademevee päritolu ja riskihinnangu põhjal. Sademeveele määrab loa andja suubla seire nõude üksnes juhul, kui on alust arvata, et ärajuhitav vesi omab mõju suublaks oleva vee ökosüsteemile. Sademeveelase ei tohi põhjustada ka suplusvee kvaliteedinõuetele mittevastavust. Kui sademevee kvaliteedinäitajad ei vasta kehtestatud keskmistele piirväärtustele, siis tasutakse saastetasu saasteainete piirväärtusi ületava koguse eest vastavalt keskkonnatasude seaduses sätestatu järgi.

Vatsavalt vee-erikasutusloale L.VV/329083 seirab AS Pärnu Vesi kuut sademevee väljalasku , milles määratakse üks kord poolaastas BHT7; Heljumi , Üldlämmastiku, Üldfosfori ja Naftaproduktide kontsentratsioonid. 2019 -2023 aasta seireandmed on toodud Lisas 8. Üldiselt vastab sademevee kvaliteet nõuetele, nõutele mittevastavuste põhjustena saab välja tuua veeproovide võtmine kuival perioodil (väga väikene vooluhulk), mistõttu saasteainete kontsentratsioon mg/l kohta on vihmavaesel ajal sademevee väljalaskudes olnud ajutiselt kõrge. 
Sademeveekanalisatsiooni põhiprobleemid 
Sademevee juhtimine reovee kanalisatsioonisüsteemi
Sademevee juhtimise mõju reovee kanalisatsiooni süsteemi on negatiivne. 
· Ühiskanalisatsioon on suurte vooluhulkade tõttu ülekoormatud, reovee ärajuhtimine sh ülepumpamine on raskendatud ning halvimal juhul toimuvad lokaalsed üleujutused.
· Mõju reoveepuhasti tööle on negatiivne. Mida vähem juhitakse sademevett reoveepuhastisse, seda paremini töötab puhastusseade. Sademetest tingitud järsud vooluhulga muutused valingvihmade ajal suurendavad oluliselt puhasti hüdraulilist koormust (vee liikumise kiirus puhastusseadmes kasvab kaks ja enam korda). Suured vooluhulgad toovad kaasa heljumi ja BHT7 puhastusefekti olulise languse (väheneb ka fosforiärastuse efektiivsus).
· Sademevee kanalisatsiooni puudumise korral juhitakse kinnistutelt ja pumbatakse keldritest sademevesi reovee kanalisatsiooni, mis põhjustab lokaalseid reoveekanalisatsiooni toimimise häireid eramajade rajoonides.
Sademevee reostatus 
Kui sademeveest tingitud üleujutused tekitavad probleeme linnas (liiklusprobleemid, keldrite üleujutused jm), siis sademeveega eelvooludesse juhitav reostus võib halvendada veekogude üldist seisundit ja tekitada lokaalseid probleeme väljalaskude piirkonnas. Sademevee kvaliteedi halvenemist põhjustavad illegaalsed punktreostusallikaid ojadesse, kraavidesse ning linna tänavatelt prahi, liiva ja muu reostuse juhtimine sademevee restkaevudesse ja sealt väljalaskudest keskkonda. 
Hooldamata, korrastamata kraavisüsteemid 
Tasandusrajatistena toimivad kraavisüsteemide eesmärk on pikendada sademevee kokkuvoolu aega, vähendada üleujutuse riske ja ühtlustada sademevee kontsentratsioone. Paljud kraavid ja truubid on osaliselt täis settinud ja osa kraave, mis lisaks sademevee ärajuhtimisele toimisid ka kuivendusrajatistena, on aetud kinni või kinnistu omanike poolt pandud torusse, mille absoluutsed kõrgused ja läbimõõdud ei vasta piirkonna terviklikkust arvestades vajadusele. Tulemuseks on pinnavee taseme tõus ja uputused saju ja lumesulamise perioodidel.
Kraavide korrastamiseks kliima soojenemisest ja ehitustegevusest tulenevate suurendatud sademevee vooluhulkade ärajuhtimiseks on vaja koostada sademeveesüsteemi kõrgusmärkidega skeemlahendused ja seejärel sademevee ärajuhtimise projektlahendus eelprojekti tasemel. Arvestada tuleb, et suur osa kraavidest asub tänava maa-aladel, kus ei ole linnaplaneerimise tõttu enam ruumi kraavitust süvendada või uuendada/ rajada.
Üleujutusohu suurenemine 
Suurim probleem on lokaalsete üleujutuste oht, mis kaasneb seoses viimastel aastatel suurenenud sademete hulga ja kõvakattega pindade ning tänavatele paigaldatud äärekivide osakaalu suurenemisega. Vooluhulgad on kohati suurenenud sedavõrd olulisel määral, et olemasolevad süsteemid ei suuda vett ära juhtida ja tekivad ajutised suuremad üleujutused. Viimane suurem üleujutus toimus 3 juunil 2024. aastal, kui Keskkonnaagentuuri andmetel mõõdeti kella 16:00 st kuni 18:00 ni Pärnus sademete summaks 46 millimeetrit, mis tähendab, et kahe tunniga tuli Pärnus sademeid 59 protsenti juuni sademete normist. Üleujutused olid kõige võimsamad ja pikemaajalised piirkondades, kus on palju kõvakatet ning sademevee ärajuhtimiseks on rajatud kaasaegsed sademevee lahkvoolsed torustikud koos restkaevudega. Arvestades, et Pärnu keskuslinnas on ca 220 km kõvakattega teid/tänavaid keskmise laiusega 7 meetrit, oli kõvapinnale sadanud vee maht 46 mm sademete korral 70 tuhat m³ 2 tunni jooksul. Arvestusest on väljas katusepinnad ning kinnistute kõvapinnad, mis suurendaks sademevee süsteemi 4-5 tunni jooksul juhitud veekogust veelgi. 
Samal ajal oli ka looduslikes ojades ja kraavides veetase väga kõrge ning sademevee ärajuhtimine oli valinguvihma ajal ka eramupiirkondade tänavatelt ja kinnistutelt raskendatud. Kindlasti tuleb tulevikus kraavitus säilitada ja võimalusel avada torustatud ojasid, kraave, säilitada teepeenraid ning looduslikke rohealasid ja rajada juurde tiike ning märgalasid . 
Looduslähedane sademeveesüsteem üleujutuste minimeerimiseks
Kliimateadlased prognoosivad sademete hulga ja valingvihmade sageduse jätkuvat kasvu, mis tähendab, et tulvade ja uputuste esinemine on järgnevate aastate jooksul suurenemas. Et tagada linnaliste piirkondade vastupidavus muutuva kliima tingimustes, on vajalik tulevikus rohkem rakendada säästlikke sademeveesüsteeme.
· Sademevee käitlus sademete äravoolu tekkekohas, kinnistul (vihmavee kogumine ja kasutamine, vett läbilaskev kate kõvakatte asemele)
· Sademevee käitlus asukohas, s.o tänaval, uutes arenduspiirkondades (viibeala, tiik, imbkraav, nõva)
· Sademevee käitlus piirkondades, asumites (suuremad tiigid, märgalad )
Eeltoodu lahenduste rakendamisel on loodud looduslähedane sademeveesüsteem. See on järjestikku toimivate sademeveelahenduste ahel, mis järkjärgult vähendab sademevee kogust ja voolukiirust ning puhastab sademevett erinevatest saasteainetest (nt fosfori- ja lämmastikuühendid, raskmetallid, heljum). 
Looduslähedast sademeveesüsteemi illustreerib alljärgnev skeem. 
Joonis 6‑4 Looduslähedane sademevee süsteem

Piirkonda sobiva lahenduse valikul tuleb lähtuda olemasolevatest võimalustest (näiteks sademeveetorustiku puudumine, kraavi olemasolu), pinnase eripärast (savine, liivane) ja pinnavormidest (tasane), olemasolevast taristust (sh kaetud alad, olemasolevad hooned) ja mitmetest teguritest, mis määravad ära lahenduse teostatavuse, võimalused ja tehnilise lahenduse.

Valgalade kaardistamine ja hinnangud olemasolevatele sademevee süsteemidele 
Käesoleva töö käigus kaardistati tiheasustusala sademeveesüsteeme valgalade põhiselt ning anti igale valgalale hinnang 5 palli süsteemis
5- Väga hea, 4- hea, 3-rahuldav, 2- kesine; 1 halb 
Rahuldava ja halvema hinnanguid saanud sademeveesüsteemid linnaosade lõikes iseloomustab alljärgnev tabel  
Tabel 6‑16 SadEmEveesüsteemide hinnangute koondtabel 
	Linnaosa/asum/küla
	Valgalaid kokku tk
	Halb
	Kesine
	Rahuldav 

	Vana-Pärnu 
	14
	1
	1
	9

	Ülejõe
	42
	1
	3
	10

	Rääma
	27
	1
	2
	1

	Niidu
	23
	3
	1
	0

	Tammiste
	12
	0
	0
	0

	Raeküla
	13
	10
	0
	0

	Mai
	3
	0
	1
	1

	Papiniidu
	4
	1
	0
	0

	Eeslinn
	10
	0
	0
	0

	Kesklinn
	7
	0
	0
	0

	Papsaare küla
	36
	0
	0
	0

	Audru alevik
	31
	1
	0
	0

	Põldeotsa
	3
	0
	0
	0

	Muti
	3
	0
	0
	0

	Tiigi
	7
	7
	0
	0

	Paikuse alev
	30
	2
	1
	1

	Silla küla
	6
	1
	2
	0

	Seljametsa küla
	5
	0
	0
	0

	KOKKU
	276
	28
	11
	22



Investeeringute kavas on ete nähtud Halva hinnangu saanud valgalade sademeveesüsteemide kiire korrastamine. Pikemas perspektiivis on vajalik on koostada eelprojekti tasemel valgalade põhised sademevee skeemid/ projektlahendused. Skeemide koostamisel peab võtma  arvesse vihmade intensiivsuse suurenemist ning püüda leida sademevee ärajuhtimiseks säästlikke ja kaasaegseid lahendusi. Vastavate projektide koostamine on ette nähtud käesoleva ÜVVKA investeeringuprogrammis. 
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Kanalisatsioonivõrk
Ahaste küla isevoolse reoveetorustiku kogupikkus on ca 4 km, survetorustiku pikkus ca 0,4 km, läbimõõdud 100-200 mm ning tegemist on asbest-, malm- ning keraamiliste torudega. Torustikest ca 2,8 km on rajatud enne 1995. aastat, täpsed andmed rajamise aja kohta puuduvad. Külas on kaks reoveepumplat.
Reovee puhastamine
	Puhasti tüüp 
	BIO 50, läbivoolne aktiivmudapuhasti

	Järelpuhasti 
	2 biotiiki, kokku 3000 m3

	Ehitusaasta
	2005

	Hüdrauliline jõudlus (m3/d)
	75

	Tegelik vooluhulk 2023 m³/d
	10

	Heitvee vastavus nõuetele 2023
	jah

	Jõudlus projekti järgi (ie)
	400

	Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund
	rahuldav

	Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund
	rahuldav

	Järelpuhasti tehniline seisund
	rahuldav

	Puhastus-seadmete rekonstrueerimise vajadus
	jah

	Registrikood
	PUH0670700

	Puhasti link Keskkonnaregistris 
	https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/8999988 



Reoveepuhasti tõhusus 
Ahaste reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad vastasid 2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele 

	
	BHT 7
	KHT
	Heljum

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	Nõue
	 
	25
	 
	 
	125
	 
	 
	35
	70%

	2023
	45
	2,4
	94,7%
	104
	43
	58,7%
	40
	2
	95,0%

	2022
	5,8
	2,8
	51,7%
	27
	0
	100,0%
	26
	9
	65,4%

	2021
	17
	5,7
	66,5%
	46
	30
	34,8%
	21
	6
	71,4%

	2020
	15
	5,1
	66,0%
	72
	0
	100,0%
	40
	6
	85,0%

	2019
	66
	6,7
	89,8%
	123
	34
	72,4%
	70
	9
	87,1%



	
	Nüld
	Püld

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	Nõue
	 
	60
	 
	 
	2,0
	 

	2023
	12,3
	6,14
	50,1%
	1,4
	0,205
	85,4%

	2022
	6,9
	5,12
	25,8%
	0,26
	0,54
	-107,7%

	2021
	7,22
	9,28
	-28,5%
	0,675
	0,575
	14,8%

	2020
	15,1
	3,86
	74,4%
	1,95
	0,283
	85,5%

	2019
	14,2
	9,8
	31,0%
	1,75
	1,1
	37,1%



Ahaste reoveepuhasti uuendatakse 2024. aastal.

Sademeveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega, lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.

Kortermajade kinnistute tarbeks on rajatud drenaaži süsteem, mis on osaliselt juhitud reoveekanalisatsiooni. 

Ahaste ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid
Nõukogude aegsed reoveekanalisatsiooni torustikud ei ole veetihedad, suur infiltratsiooni osakaal, mis raskendab reovee pumplate tööd. Nõukogude aegne maaparandussüsteem osaliselt ühendatud reoveekanalisatsiooni. 
Suuremate sademete korral on kanalisatsioonisüsteem ülekoormatud ning kanaliteenus ei toimi. 


6.1.4. [bookmark: _Toc171412752][bookmark: _Toc143603396][bookmark: _Toc143603646][bookmark: _Toc143604167][bookmark: _Toc143604461][bookmark: _Toc143605280][bookmark: _Toc143605561][bookmark: _Toc143606124]Jõõpre ühiskanalisatsioon 
Kanalisatsioonivõrk
Jõõpre küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on ca 1,5 km, survekanalisatsiooni-torustikke on ca 0,5 km. Kanalisatsioonivõrguga on hõlmatud Jõõpre kool ning suur osa küla tiheasustusalast. Jõõpre ühiskanalisatsioonitorustikest ca 0,9 km on rajatud enne 1995. aastat. Jõõpre kooli piirkond ühendati Jõõpre küla süsteemiga 2018. aastal. Kortermajade juures on üks ülepumpla, teine, 2018. aastal rajatud reoveepumpla, paikneb Jõõpre kooli juures.
Reovee puhastamine
	Puhasti tüüp 
	BIO 50, läbivoolne aktiivmudapuhasti

	Ehitusaasta
	2005

	Hüdrauliline jõudlus (m3/d)
	75

	Tegelik vooluhulk 2023 m³/d
	21

	Heitvee vastavus nõuetele 2023
	EI -  BHT7; Heljum 

	Jõudlus projekti järgi (ie)
	400

	Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund
	rahuldav

	Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund
	rahuldav

	Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus
	jah

	Registrikood
	PUH0670680

	Puhasti link Keskkonnaregistris 
	https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/8999984 



Reoveepuhasti tõhusus 
Jõõpre reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad ei vastanud 2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele. 

	
	BHT 7
	KHT
	Heljum

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	Nõue
	 
	25
	 
	 
	125
	 
	 
	35
	70%

	2023
	101
	55
	45,5%
	231
	112
	51,5%
	108
	55
	49,1%

	2022
	57
	20
	64,9%
	112
	106
	5,4%
	44
	38
	13,6%

	2021
	60
	3,1
	94,8%
	128
	40
	68,8%
	44
	18
	59,1%

	2020
	101
	4,6
	95,4%
	184
	35
	81,0%
	75
	18
	76,0%

	2019
	451
	69
	84,7%
	765
	129
	83,1%
	275
	51
	81,5%



	
	Nüld
	Püld

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	Nõue
	 
	60
	 
	 
	2,0
	 

	2023
	30,7
	19,3
	37,1%
	4,03
	1,92
	52,4%

	2022
	8,4
	11,5
	-36,9%
	0,887
	1,37
	-54,5%

	2021
	25,8
	10,3
	60,1%
	2,76
	1,09
	60,5%

	2020
	43,6
	19
	56,4%
	5,37
	0,68
	87,3%

	2019
	57,5
	31,9
	44,5%
	6,22
	3,14
	49,5%


Jõõpre reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist.

Sademeveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega , lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.

Jõõpre ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid
Jõõpre  reoveepuhasti väljundnäitajad ei vasta nõuetele. 

6.1.5. [bookmark: _Toc171412753][bookmark: _Toc143603397][bookmark: _Toc143603647][bookmark: _Toc143604171][bookmark: _Toc143604462][bookmark: _Toc143605284][bookmark: _Toc143605562][bookmark: _Toc143606128]Kihlepa ühiskanalisatsioon
Kihlepa küla 161 elanikust on 2020. aasta seisuga ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 24,8%.
2020. aastal puhastati Kihlepa küla reoveepuhastis arvestuslikult 1 257 m3 reovett.
Kanalisatsioonivõrk
Kihlepa küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on ca 0,47 km. Torustikud on rajatud enne 1995. aastat peamiselt asbesttorudest, üksikud lõigud on PVC torudest. Kihlepa küla reoveed juhitakse puhastisse isevoolselt. 
Reovee puhastamine
	Puhasti tüüp 
	Septik koos filterväljakuga

	Ehitusaasta
	2023

	Hüdrauliline jõudlus (m3/d)
	15

	Tegelik vooluhulk 2023 m³/d
	5

	Heitvee vastavus nõuetele 2023
	EI-  BHT7 (enne rekonstrueerimist)

	Jõudlus projekti järgi (ie)
	160

	Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund
	Väga hea

	Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund
	Väga hea

	Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus
	EI 

	Registrikood
	PUH0670730

	Puhasti link Keskkonnaregistris 
	https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/8999987 



Kihlepa küla reoveepuhastiks on 2023. aastal uuendatud filterväljak, suublaks on Uruste oja. 
Reoveepuhasti tõhusus 
Kihlepa  reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad ei vastanud 2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele 

	
	BHT 7
	KHT
	Heljum

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	Nõue
	 
	40
	 
	 
	150
	 
	 
	35
	70%

	2023
	51
	56
	-9,8%
	75
	86
	-14,7%
	33
	24
	27,3%

	2022
	121
	123
	-1,7%
	242
	201
	16,9%
	60
	55
	8,3%

	2021
	881
	165
	81,3%
	1532
	333
	78,3%
	360
	90
	75,0%

	2020
	111
	96
	13,5%
	301
	166
	44,9%
	40
	35
	12,5%

	2019
	201
	156
	22,4%
	305
	240
	21,3%
	80
	55
	31,3%




	
	Nüld
	Püld

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	Nõue
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	2023
	19,7
	20,1
	-2,0%
	2,45
	2,47
	-0,8%

	2022
	49,4
	41,2
	16,6%
	5,12
	4,4
	14,1%

	2021
	158
	60,6
	61,6%
	11,1
	6,97
	37,2%

	2020
	75,6
	33,9
	55,2%
	6,97
	4,18
	40,0%

	2019
	64,9
	53
	18,3%
	8,05
	6,1
	24,2%



Kihlepa küla reoveepuhasti uuendati 2023. aastal ja vastab 2024. aastal nõuetele. 

Sademeveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega, lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.

Kihlepa  ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid
Kihlepa ühiskanalisatsiooni probleeme ei tuvastatud. 

6.1.6. [bookmark: _Toc171412754][bookmark: _Toc143603398][bookmark: _Toc143603648][bookmark: _Toc143604175][bookmark: _Toc143604463][bookmark: _Toc143605288][bookmark: _Toc143605563][bookmark: _Toc143606132]Kõima ühiskanalisatsioon
Kanalisatsioonivõrk
Kõima küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on 0,84 km. Torustikud on rajatud enne 1995. aastat, torustikud on rajatud peamiselt keraamilistest torudest. Kõima küla reoveed juhitakse puhastisse isevoolselt.
Reovee puhastamine
	Puhasti tüüp 
	BIO 50, läbivoolne aktiivmudapuhasti

	Ehitusaasta
	1981

	Hüdrauliline jõudlus (m3/d)
	75

	Tegelik vooluhulk 2023 m³/d
	10

	Heitvee vastavus nõuetele 2023
	JAH

	Jõudlus projekti järgi (ie)
	400

	Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund
	rahuldav

	Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund
	rahuldav

	Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus
	jah

	Registrikood
	PUH0670720

	Puhasti link Keskkonnaregistris 
	https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/8999989 



Reoveepuhasti tõhusus 
Kõima  reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad ei vastanud 2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele.

	
	BHT 7
	KHT
	Heljum

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	Nõue
	 
	25
	 
	 
	125
	 
	 
	35
	70%

	2023
	111
	5,2
	95,3%
	165
	50
	69,7%
	44
	11
	75,0%

	2022
	121
	3,6
	97,0%
	226
	43
	81,0%
	90
	32
	64,4%

	2021
	145
	3,7
	97,4%
	228
	40
	82,5%
	35
	4
	88,6%

	2020
	146
	28
	80,8%
	277
	117
	57,8%
	60
	35
	41,7%

	2019
	140
	6
	95,7%
	207
	43
	79,2%
	40
	10
	75,0%



	
	Nüld
	Püld

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	
	 
	60
	 
	 
	2,0
	 

	2023
	61,6
	23,4
	62,0%
	6,15
	0,91
	85,2%

	2022
	40,1
	12,1
	69,8%
	3,57
	0,71
	80,1%

	2021
	75,5
	18,9
	75,0%
	7,22
	0,225
	96,9%

	2020
	63,1
	43
	31,9%
	6,95
	1,31
	81,2%

	2019
	97,5
	12,3
	87,4%
	8,18
	2,75
	66,4%



Kõima reoveepuhasti on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Probleemideks on ebaühtlane vooluhulk ja ühtlustusmahuti puudumine. Kõima reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist.
Sademeveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega , lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.
Kõima ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid
Kõima  reoveepuhasti väljundnäitajad ei vasta nõuetele. 

6.1.7. [bookmark: _Toc171412755][bookmark: _Toc143603399][bookmark: _Toc143603649][bookmark: _Toc143604179][bookmark: _Toc143604464][bookmark: _Toc143605292][bookmark: _Toc143605564][bookmark: _Toc143606136]Lavassaare ühiskanalisatsioon
Kanalisatsioonivõrk
Lavassaare alevis on isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ca 2 km, reoveed juhitakse puhastisse isevoolselt. Uued reoveekanalisatsioonitorustikud rajati 2010. aastal PVC torudest. 
Reovee puhastamine

	Puhasti tüüp 
	Biofix 1B-180, biokilepuhasti

	Järelpuhasti 
	1 biotiik, 2200 m2

	Ehitusaasta
	2011

	Hüdrauliline jõudlus (m3/d)
	110

	Tegelik vooluhulk 2023 m³/d
	38

	Heitvee vastavus nõuetele 2023
	EI- BHT7; KHT; Üldfosfor

	Jõudlus projekti järgi (ie)
	600

	Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund
	rahuldav

	Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund
	rahuldav

	Järelpuhasti tehniline seisund
	hea

	Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus
	Jah

	Registrikood
	PUH0671610

	Puhasti link Keskkonnaregistris 
	https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/9000028 


Reoveepuhasti tõhusus 

Lavassaare  reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad ei vastanud 2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele 
	
	BHT 7
	KHT
	Heljum

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	Nõue
	 
	25
	80%
	 
	125
	75%
	 
	35
	70%

	2023
	331
	71
	78,5%
	578
	166
	71,3%
	570
	44
	92,3%

	2022
	461
	49
	89,4%
	892
	140
	84,3%
	550
	60
	89,1%

	2021
	821
	35
	95,7%
	1251
	103
	91,8%
	2360
	50
	97,9%

	2020
	440
	46
	89,5%
	563
	129
	77,1%
	210
	45
	78,6%

	2019
	520
	6,4
	98,8%
	640
	110
	82,8%
	270
	5
	98,1%



	
	Nüld
	Püld

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	Nõue
	 
	60
	30%
	 
	2,0
	70%

	2023
	60,7
	36,3
	40,2%
	8,2
	3,34
	59,3%

	2022
	112
	75,8
	32,3%
	12,3
	5,47
	55,5%

	2021
	144
	70,6
	51,0%
	15,1
	5
	66,9%

	2020
	72,1
	34
	52,8%
	8,15
	3,62
	55,6%

	2019
	63
	4,5
	92,9%
	7,9
	0,13
	98,4%


2024 aastal rajatakse vana puhasti asemele uus annuspuhasti. 
Sademeveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega , lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.
Lavassaare ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid
Lavassaare  reoveepuhasti väljundnäitajad ei vasta nõuetele. 

6.1.8. [bookmark: _Toc171412756][bookmark: _Toc143603400][bookmark: _Toc143603650][bookmark: _Toc143604183][bookmark: _Toc143604465][bookmark: _Toc143605296][bookmark: _Toc143605565][bookmark: _Toc143606140]Lindi ühiskanalisatsioon
2020. aasta seisuga on Lindi küla 281 elanikust ühiskanalisatsiooniga liitunud 44,5%.
Lindi reoveepuhastis puhastati 2020. aastal arvestuslikult 2 048 m3 reovett.
Kanalisatsioonivõrk
Lindi külas rajati uued reoveekanalisatsioonitorustikud 2008. aastal. Isevoolse kanalisatsiooni-torustiku pikkus on ca 1,2 km, sh survetorustiku (De90 PE) pikkus ca 0,35 km. Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud on rajatud plasttorudest (peamiselt PVC).
Lindi külas on kaks reoveepumplat – Lindi ridaelamu pumpla Audruranna tee 7 kinnistul ja Lindi pumpla Audruranna tee 24 kinnistul. 
Reovee puhastamine
	Puhasti tüüp 
	Kompaktpuhasti EKOL 15, biokilepuhasti

	Järelpuhasti 
	 

	Ehitusaasta
	2007

	Hüdrauliline jõudlus (m3/d)
	15

	Tegelik vooluhulk 2023 m³/d
	7

	Heitvee vastavus nõuetele 2023
	JAH

	Jõudlus projekti järgi (ie)
	100

	Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund
	hea

	Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund
	hea

	Järelpuhasti tehniline seisund
	 

	Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus
	ei

	Registrikood
	PUH0670620

	Puhasti link Keskkonnaregistris 
	https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/8999986 



Reoveepuhasti tõhusus 
Lindi  reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad vastasid  2019-2023 vee erikasutusloa nõuetele 

	
	BHT 7
	KHT
	Heljum

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	Nõue
	 
	25
	 
	 
	125
	 
	 
	35
	70%

	2023
	51
	6
	88,2%
	88
	41
	53,4%
	40
	7,6
	81,0%

	2022
	81
	5,6
	93,1%
	134
	25
	81,3%
	60
	16
	73,3%

	2021
	461
	14
	97,0%
	588
	87
	85,2%
	230
	12
	94,8%

	2020
	191
	3,6
	98,1%
	279
	3,6
	98,7%
	150
	4
	97,3%

	2019
	241
	24
	90,0%
	356
	77
	78,4%
	95
	34
	64,2%



	
	Nüld
	Püld

	 
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %
	Sisse mg/l
	Välja mg/l
	Tõhusus %

	Nõue
	 
	60
	 
	 
	2,0
	 

	2023
	19,5
	11,4
	41,5%
	2,02
	0,293
	85,5%

	2022
	13,1
	8,3
	36,6%
	1,29
	0,315
	75,6%

	2021
	166
	25,6
	84,6%
	14,4
	0,62
	95,7%

	2020
	40,9
	21,3
	47,9%
	5,22
	0,375
	92,8%

	2019
	67,2
	59,7
	11,2%
	7,52
	1,07
	85,8%



Teostatud analüüside alusel vastab reoveepuhastist väljuva heitvee saasteainete sisaldus kehtestatud nõuetele, puhasti seisukord on hea.
Sademeveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega , lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.
Lindi ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid
Lindi ühiskanalisatsioon toimib tõrgeteta , esineb üksikuid mittevastavaid heitvee proove reoveepuhasti väljundis. 

6.1.9. [bookmark: _Toc171412757]Kuigu ühiskanalisatsioon
Kanalisatsioonivõrk
Kuigu elamurajooni 2,4 km pikkune veevõrk on rajatud 2005 aastal, toru materjal on polüvinüülkloriid (PVC), põhitrassid läbimõõduaga 160 mm. Kõigile kinnistuteke on rajatud nõuetekohased liitumispunktid.
Reovee puhastamine
Kuigu piirkonna reovesi juhitakse planeeringuala edelaosas olevasse uputatud filtertäidisega reoveepuhastisse BioDry-50. Puhasti projektikohane jõudlus on 50 m³/d ning puhasti on mõeldud puhastamaks 250 ie reostuskoormust. Reoveepuhastile eelneb 20 m³ septik, kus toimub reovee mehaaniline töötlemine. Reoveepuhasti suublaks on Reiu jõgi. 
Seoses väikeste vooluhulkadega (ca 25% projektvõimusest) reoveepuhasti Kuigus ei tööta, suubla toru on suletud ja reovesi veetakse paakautodega puhastamiseks Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaama. 
	Puhasti tüüp 
	Biofilter 

	Järelpuhasti 
	Järelsetiti

	Ehitusaasta
	2005

	Hüdrauliline jõudlus (m3/d)
	54

	Tegelik vooluhulk 2023 m³/d
	0

	Heitvee vastavus nõuetele 2023
	NA

	Jõudlus projekti järgi (ie)
	250

	Puhasti ehituskonstruktsioonide seisund
	Hea

	Puhasti tehnoloogiliste seadmete seisund
	Puuduvad 

	Järelpuhasti tehniline seisund
	Hea

	Puhastusseadmete rekonstrueerimise vajadus
	JAH

	Registrikood
	PUH0001657

	Puhasti link Keskkonnaregistris 
	https://register.keskkonnaportaal.ee/register/waste-water-treatment-plant/9304286



Sademeveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavituse ja nõvadega , lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.
Kuigu ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid
Tarbijaid vähem projekteeritud ühiskanalisatsiooni võimsusest. 
Ühiskanalisatsiooni reovee vooluhulgad väikesed, oht ummistusteks. 
Reoveepuhasti ei tööta seoses väga väikese tegeliku reostuskoormusega, väljundnäitajad ei vastanud 2021. aastal nõuetele. Ajutiselt veetakse reovesi paakautodega Mõrra purgimissõlme. 
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Käesolevas peatükis antakse lühiülevaade kanalisatsiooniteenuse riskidest, mis võivad ohustada ühiskanalisatsiooni teenuse toimepidevust ning nende riskide maandamise meetmetest. 
Reovee ärajuhtimise teenus peab olema pidevalt tagatud. Enamik ohtusid, mis võivad mõjutada teenuse katkemist, on ettevõttevälised. Kogu ettevõtte tänane ja tulevane tegevus on suunatud sellele, et minimaliseerida võimalikke riske. Selleks toimuvad pidevad personali koolitused ja õppused, ennetavad hooldused ja renoveerimised, tagatakse võtmeobjektide dubleeritus, seadmete ja avariimaterjalide olemasolu. 
Tabel 6‑17 Kanalisatsiooni kriitilised tegevused, riskid 
	Jrk nr
	Kriitiline tegevus
	Tegevuse kriitilisuse aste
	Valdkond

	1
	Elektrivarustuse toimimine
	tegevus on väga kriitiline
	Kanalipumplad

	2
	Tehnoloogiliste seadmete toimimine (pumbad, siibrid, võred, mikserid, kompressorid, tsentrifuugid)
	tegevus on väga kriitiline
	Kanalipumplad

	3
	Reovee vooluhulkade ehk mahtude vastuvõtmise toimimine
	tegevus on kriitiline
	Kanalipumplad, isevoolne kanal, survetorud, Pärnu MõrraRVPJ

	4
	Turvasüsteemide ja teenuse toimimine
	tegevus on kriitiline
	Kanalipumplad

	5
	Teenindava personali toimimine
	tegevus on oluline
	Kanalipumplad, Pärnu MõrraRVPJ

	6
	Rajatiste ja ehitiste hea seisukorra toimimine (hooned, torustikud, setitid, aerotankid , mahutid
	tegevus on oluline
	Kanalipumplad, isevoolne kanal , survetorud



Kanalisatsiooni riskide maandamise meetmed 
Ettevõtte tänane ja tulevane tegevus on suunatud sellele, et minimaliseerida võimalikke riske. Selleks toimuvad pidevad personali koolitused ja õppused, ennetavad hooldused ja renoveerimised, tagatakse võtmeobjektide dubleeritus, seadmete ja avariimaterjalide olemasolu. 
Taastekavad, plaanid on koostatud alljärgnevate kriisiolukordade kohta
Tabel 6‑18 Kriisolukordade taastekavad 
	Valdkond
	Kriisolukord, mille kohta koostatakse taastekava 
	Põhiline kriitiline tegevus 

	Isevoolne torustik
Survetorustikud
	Torustiku rike, purunemine
	Reovee vooluhulkade ehk mahtude vastuvõtmise toimimine, 
Rajatiste ja ehitiste hea seisukorra toimimine

	Kanalipumplad
	Elektrikatkestus 
	Elektrivarustuse toimimine

	
	Automaatika katkestus 
	Tehnoloogiliste seadmete toimimine (pumbad, siibrid, võred, mikserid, kompressorid, tsentrifuugid)

	
	Pumpade ja muude tehnoloogiliste seadmete rike 
	Reovee vooluhulkade ehk mahtude vastuvõtmise toimimine

	Isevoolne torustik
Survetorustikud
Kanalipumplad
Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaam 
	Tegutsemine ulatuslike üleujutuste korral 
	Reovee vooluhulkade ehk mahtude vastuvõtmise toimimine



Käitumisjuhised elanikonnale

· Üleujutuste ajal võib kanaliteenus katkeda
· Äri- ja tööstusettevõtted peavad peale hädaolukorra väljakuulutamist jälgima oma hädaolukorras tegutsemise kava ja arvestama, et linna kanalivõrgus võib reovee vastuvõtmine katkeda
· Autojuhid peaksid vältima tänavatel suurtesse veelompidesse sõitmist, kuna see seab ohtu nende sõiduki.
· Soovitame veekahjustustele tundliku vara viia välja allpool maa tasapinda asuvatest ruumidest ning vajadusel ka esimestelt korrustelt kõrgemale võimalikust veepiirist.
· Vältimaks vee tagasivoolu kanalisatsioonist, soovitame sulgeda hoonest väljuvad kanalisatsioonitorustikud. 
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1. Välja ehitada ühiskanalisatsioon elamupiirkondades ja üksikutele vanade elamutega kinnistutele, kus see veel puudub. Alternatiivina ehitada ühiskanalisatsiooniga katmata alade kinnistutele nõuetekohane reovee mahuti;
2. Jätkata torustike renoveerimist kuni kaks km aastas eesmärgiga tagada kanalisatsiooni jätkusuutlikus, torustike tehniliselt hea seisukord ja ummistuste arv alla 100 aastas; 
3. Jätkata reoveepuhastusjaama ja kanalisatsioonipumplate seadmete ning rajatiste parendamist ja uuendamist tagamaks varade jätkusuutlikus ja keskkonnanõuetele vastavus; 
5. Täiendada  reoveepuhastusjaamade tehnoloogiat tagamaks väljundite vastavus ja lõhnahäiringute minimeerimine.
6. Alustada aastast 2035- aastal  Mõrra reoveepuhastusjaamas IV etapi rajamise ettevalmitustöid, tagamaks vastavuse Asulareovee direktiivis kehtestatud nõuetele aastaks 2040.
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Kanalisatsiooniteenuse tarbijate arv ja tarbimise maht
Tõstamaa aleviku 466 elanikust on 2020. aasta seisuga ühiskanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 88% aleviku elanikest. Tõstamaa reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitunud suurem enamus elanikest. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad. Tõstamaa aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisa 1 joonisel 4-1.
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus Tõstamaa kortermajade ja eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Suuremateks ühiskanalisatsiooniga ühendatud asutusteks on Tõstamaa Keskkool ning Tõstamaa Lasteaed. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Tõstamaa aleviku elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. Kokku oli Tõstamaa alevikus ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud klientide reoveeteke 2020. aastal ligikaudu 56 000 m3.
Tõhela ja Männikuste külas kasutavad ühiskanalisatsiooniteenust peamiselt küla keskuse kortermajade ja eramajade elanikud, kokku hinnanguliselt 45 inimest.
Pootsi küla keskuse piirkonnas on ühiskanalisatsioon kahel kortermajal (4 ja 12 korteriga), kus elab ca 30 elanikku, ühiskanalisatsiooniteenust kasutab ka hooldekodu.
Tabel 6‑19 OÜ Sufe tegevuspiirkonna kanaklisatsiooni tarbimine 
	Asula
	Elanike arv
	Ühis-kanalisatsiooniga liitunute arv
	Ühis-
kanalisatsiooniga liitunute %
	Tarbimine 2023, olme (m3) 
	Tarbimine 2023, tööstus (m3)
	Tarbimine kokku (m3)

	Tõstamaa alevik
	450
	410
	91%
	12 500
	0
	12 500

	Tõhela ja Männikuste küla
	34+100
	45
	34%
	1 500
	0
	1 500

	Pootsi küla
	80
	30
	38%
	1 700
	0
	1 700

	Kokku
	642
	485
	73%
	15 700
	0
	15 700



Perspektiivne kanalisatsiooniteenuse tarbimine Tõstamaa osavallas
Allolevas tabelis on toodud prognoositav Tõstamaa osavalla elanike arv ja prognoositavad reovee vooluhulgad Tõstamaa osavallas 2022-2036.
Tabel 6‑20 OÜ Sufe tegevuspiirkonna kanaliteenuse tarbimise prognoos 
	
	2024
	2025
	2027
	2029
	2031
	2033
	2036

	Elanike arv Tõstamaa osavallas
	576
	573
	568
	562
	556
	551
	543

	Kanalisatsiooniga liidetud elanike arv
	429
	427
	423
	450
	467
	462
	455

	Elanike tarbimine l/in/päevas
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76

	Elanike kanalisatsiooniteenuse tarbimine 1000 m3
	11
	11
	11
	12
	12,6
	12,6
	12,7

	Asutuste ja ettevõtete kanalisatsiooniteenuse tarbimine 1000 m3
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	Infiltratsioon 1000 m3
	13,9
	13,9
	14
	14,8
	15,5
	15,5
	15,6

	Puhastitesse juhitud reovesi Tõstamaa osavallas kokku 1000 m3
	28
	28
	28
	30
	31
	31
	31
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Kanalisatsioonivõrk
Tõstamaa aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, tulenevalt maapinna reljeefist on reovee puhastile suunamiseks kasutusel 7 reoveepumplat. Tõstamaa alevikus on kokku ca 7 970 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning ca 680 meetrit survekanalisatsiooni torustikke. Uuemad isevoolsed kanalisatsioonitorustikud on rajatud 2007. aastal ning nende kogupikkus on ca 3605 meetrit. Rekonstrueeritud survekanalisatsiooni torustikke on ca 450 meetrit, torustiku rajamiseks on kasutatud plasttorusid läbimõõduga De110 mm. Lisaks on 1996. aastal ligikaudu 1135 m ulatuses rajatud ning rekonstrueeritud isevoolseid ning ca 230 m ulatuses survekanalisatsioonitorustikke.
Vanemad ühiskanalisatsiooni ning kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi keraamilistest ja asbotsementtorudest ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Tulenevalt vanemate torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess – reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.
Tõstamaa alevikus tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee koguseid ei mõõdeta. Suublasse juhitava heitvee kogus on arvestuslik. Sellest lähtuvalt moodustas infiltratsiooni ja sademevee osakaal 2020. aastal hinnanguliselt ca 50% reoveepuhastile suunatavast (müüdud) reoveest. Vanusest tingituna on vanemad ühiskanalisatsiooni ja kinnistutorustikud ning kanalisatsioonikaevud suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee filtreerumine pinnasesse.
Reovee suunamiseks reoveepuhastile on Tõstamaa alevikus kasutusel kokku 7 reoveepumplat. Vanemad 1996. a. rajatud reoveepumplad on klaasplastist korpusega ning ühe pumbaga varustatud kompaktpumplad. Uuemad pumplad, mis on rajatud 2008. ja 2011. a. on PE korpusega ning varustatud kahe pumbaga.
Tabel 6‑21 Tõstamaa aleviku reoveepumplad 
	Objekti tähis
	Objekti nimi
	Kasutatava pumba  mark
	Rajamise aasta
	Üldhinnang

	RPJ
	Kooli
	ABS
	1996
	Rahuldav

	RPJ-1
	Ehitajate tee
	Wilo
	2011
	Hea

	RPJ-2
	Kalli mnt
	ABS (1 pump)
	1996
	Rahuldav

	RPJ-3
	Nooruse
	ABS
	1996
	Rahuldav

	RPJ-4
	Metsa
	ABS
	2008
	Hea

	RPJ-5
	Kalda
	ABS
	2008
	Hea

	RPJ-6
	Jõe (puhastil)
	ABS (1 pump)
	1996
	Rahuldav



Reovee puhastamine 
Tõstamaa aleviku reoveepuhasti asub aleviku kaguosas. Reovee puhastamine toimub 1998. aastal rekonstrueeritud aerotank-tüüpi läbivoolses aktiivmudapuhastis. Järelpuhastuseks on kasutusel kolm biotiiki kogupindalaga 3000 m2. 
Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 93 kg BHT7/d (1550 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 300 m3/d.
Reovesi suunatakse puhastusprotsessi reoveepuhasti territooriumil asuva reoveepumpla abil. Eelnevalt läbib reovesi käsivõre ning liivapüünise. Reoveepumpla abil pumbatakse mehaaniliselt puhastatud reovesi aerotanki, kus toimub reovee bioloogiline puhastus. Puhastustehnoloogiaks on aktiivmudamenetlus koos lämmastikühendite redutseerimisega ning fosforühendite simultaansadestamisega koagulantide abil.   
Heitvee järelpuhastuseks on kasutusel kolm biotiiki kogupindalaga 3000 m2. Fosfori väljasadestamiseks bioloogiliselt puhastatud veest annustatakse raudsulfaati. Jääkaktiivmuda eemaldatakse aerotankist ning tihendatakse mudatihendis. Tihenenud muda suunatakse puhasti territooriumil asuvale mudaväljakule tahenema. 
Puhasti territooriumil paikneb tehnohoone, kus paiknevad õhupuhurid, elektri- ja automaatikakilp ja fosforiärastuse kemikaali dosaatorpump koos mahutiga. Hoone seisukord on rahuldav.
Tõstamaa aleviku reoveepuhasti on vajab rekonstrueerimist ning biotiigid puhastamist. Reoveepuhasti töötab alakoormusega ja on suure energiatarbega.
Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le SuFe väljastatud veeloale (nr L.VV/322815) on Tõstamaa jõgi (suubla kood 1121100). Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (sh Tõstamaa jõgi) reostustundlikud heitveesuublad.
Tõstamaa aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2020. aastal on toodud Lisa 3 tabelis 2. 2020. aastal teostatud analüüside alusel tagas reoveepuhasti puhastist väljuva heitvee saasteainete sisalduse vastavuse kehtestatud nõuetele.
Sademeveekanalisatsioon
Sademevee kanalisatsioon on rajatud ümber Tõstamaa kooli, eesvooluks on Tõstamaa jõgi, ülejäänud asulas on sademevee ärajuhtimisel kasutusel kraavid. 
Tõstamaa ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid
Tõstamaa aleviku kanalisatsiooni peakollektor amortiseerunud.
Kalli mnt survetorustik seisukord teadmata.
Tõstamaa reoveepuhasti amortiseerunud, biotiigid täis settinud.
Nooruse ja Kalli mnt ülepumplad amortiseerunud.

6.2.3. [bookmark: _Toc171412763][bookmark: _Toc143603406][bookmark: _Toc143603656][bookmark: _Toc143604197][bookmark: _Toc143604471][bookmark: _Toc143605310][bookmark: _Toc143605571][bookmark: _Toc143606154]Tõhela ja Männikuste ühiskanalisatsioon
Kanalisatsioonivõrk
Tõhela küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, üksnes reovee suunamiseks reoveepuhastile on reoveepuhasti territooriumil kasutusel 2005. aastal rekonstrueeritud reoveepumpla. Tegemist on ühe pumbaga (ABS) varustatud klaasplastist korpusega kompaktpumplaga.
Tõhela külas on kokku ca 1365 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, millest ligikaudu 525 meetrit on rekonstrueeritud 2006. aastal. Aastatel 2018-2019 rekonstrueeriti kanalisatsioonitorustikud Männikuste küla pumbamajast piki Mätta teed, Annuste teed, Karbiküla teed läbi Lehe, Ridamu, Toome kinnistute üle Kalli-Tõstamaa-Värati tee kuni Tõhela rahvamaja kinnistul paikneva reoveepuhastini. Kokku rekonstrueeriti küla keskuse lõunaosas ca 620 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 12 kanalisatsiooni liitumispunkti.
Uuemate isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud plasttorusid läbimõõduga De160 mm. Vanemad kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi peamiselt keraamilistest ning asbotsemendist torudest. Survekanalisatsiooni torustiku pikkus on ca 5 m.
Tõhela küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel Tõstamaa osavalla Tõhela ja Männikuste küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem.
Reovee puhastamine 
Tõhela ja Männikuste küla reoveepuhasti asub Männikuste küla Tõhela rahvamaja kinnistul. Puhasti rekonstrueeriti aastatel 2018-2019, vana reoveepuhasti lammutati. Enne puhastit paikneb pumpla. 
Uus reoveepuhasti koosneb 15 m3 septikust ja 240 m3 imbpeenrast. Olemasoleva pumpla survetoru PE De75 on ühendatud septikule eelneva voolurahustuskaevuga (D560/500-piiguga kaev). Septiku viimasest kambrist väljub kaks väljavoolutoru De110, mõlemad suunduvad jaotuskaevu, mis kumbki on varustatud nelja regulaatoriga. Imbpeenar koosneb 8 imbtorust. Puhasti ala on ümbritsetud piirdeaiaga.
Tõhela ja Männikuste külas kasutab ühiskanalisatsiooniteenust ca 45 inimest. Arvutuslik reovee vooluhulk on 3,2 m3/d. Infiltratsioon on hinnanguliselt 30%. 2018. aastal teostati reostuskoormuse uuring, mille alusel oli Tõhela ja Männikuste küla reostuskoormuseks keskmiselt 20 ie. Keskmine reovee vooluhulk oli 4,76 m3/d. Alla 5 m3/ööpäevas heitvee pinnasesse juhtimine ei vaja veeluba.
Sademeveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavitusega, lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.
Tõhela ja Männikuste ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid
Pinnavee jõudmine suurel hulgal kanalisatsiooni märjal ajal. 
Nõukogude aegsed reoveekanalisatsiooni torustikud ei ole veetihedad, suur infiltratsiooni osakaal, mis raskendab kanaliteenuse toimimist. 
Suuremate sademete korral on kanalisatsioonisüsteem ülekoormatud 
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Kanalisatsioonivõrk
Pootsi küla ühiskanalisatsiooni torustikud rekonstrueeriti aastatel 2018-2019. Rekonstrueerimise käigus ühendati Pootsi küla keskuse ja hooldekodu süsteemid, mis varem toimisid eraldi. 
Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimisel ehitati ca 420 m torustikke ning rajati uus reoveepuhasti. Korterelamutes tekkiva reovee juhtimiseks reoveepuhastile rajati Pootsi Maja kinnistule kanalisatsiooni reoveepumpla ning ca 284 m survekanalisatsioonitorustikku (De63 PE). Hooldekodus tekkiv reovesi juhitakse reoveepuhastile isevoolselt, De160 mm torustiku kaudu. Pootsi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise tööprojektis on perspektiivne reoveepuhastile juhitava reovee aastakeskmine kogus 4,0 m3/d. 2020. aastal juhiti OÜ SuFe andmetel Pootsi küla reoveepuhastile 1300 m3 olmereovett (ca 3,6 m3/ööpäevas).

Reovee puhastamine 
Pootsi reoveepuhasti koosneb 20 m3 septikust, jaotuskaevudest ja 300 m2 imbväljakust. Reovee mehaaniline puhastus toimub kolmekambrilises 20 m3 septikus. Septikus toimub reovees sisalduva heljumi ning koos sellega ka orgaanilise aine osaline settimine. Settinud orgaaniline aine käärib septikus anaeroobselt  ja selle tulemusena sette maht kahaneb. Pärast septikut paikneb pumbakaev, mille abil pumbatakse mehhaaniliselt ja osaliselt bioloogiliselt puhastatud heitvesi edasi jaotuskaevu, kust see juhitakse isevoolselt imbväljakule. Mehhaanilise puhastuse käigus tekkiv sete koguneb septikusse, mida tuleb perioodiliselt settest puhastada. 
Heitvesi immutatakse imbväljak-pinnaspuhastil mõõtmetega 25x12 m, kogupindalaga 300 m2. 
Reoveepuhasti territoorium on ümbritsetud piirdeaiaga. 
Pootsi külas tekkiva reovee aastakeskmine kogus on ca 4,0 m3/d. Keskmine reoveehulk oli 2020. aastal 3,6 m3/d. Alla 5 m3/ööpäevas heitvee pinnasesse juhtimine ei vaja veeluba.

Sademeveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsiooni torustikke rajatud ei ole, sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavitusega, lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.

Pootsi  ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid
Pootsi ühiskanalisatsiooni toimimise probleeme ei tuvastatud.
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Tori vald paikneb Pärnumaa keskosas. Valla lääne- ja lõunanaabriks on Pärnu linn, põhjaosas piirneb Põhja-Pärnumaa vallaga, idaosas Põhja-Sakala vallaga. 01.06.2024 seisuga on Tori vallas registreeritud 11 548 elanikku.. Kõige suurem elanike hulk on koondunud Sindi linna, Tammiste külla ja Sauga alevikku, kus elab 55% kogu valla rahvastikust. Tori vallas osutab alates 1. aprillist 2024 vee- ja kanalisatsiooniteenuseid AS Pärnu Vesi. Sindi linna, Sauga aleviku Tammiste küla ning Eametsa küla veevarustus baseerub Reiu veetöötlusjaamal ning on osa ühisest veevarustussüsteemist. 
Mujal Tori vallas on ühisveevarustus lahendatud kohalike puurkaevude baasil ning ühendus Pärnu linna ühisveevarustusega puudub. 
Sindi linna, Sauga aleviku, Tammiste küla ja Eametsa  ühiskanalisatsioon juhitakse Pärnu ühiskanalisatsiooni süsteemi ja puhastatakse Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaamas. Ülejäänud Tori valla asumite ühiskanalisatsiooni juhitud reovee puhastamine on lahendatud lokaalsete puhastite baasil. 
Häädemeeste vald paikneb Edela-Eestis Pärnu maakonna lõunaosas. Valla administratiiv-keskuseks on Uulu küla mis asub Pärnu linnast ca 10 km kaugusel. Vald piirneb põhja poolt Pärnu linnaga, idast Saarde vallaga, läänest Pärnu ja Liivi lahega, lõunast Läti Vabariigiga. 01.01.2024. aasta  seisuga on Häädemeeste vallas registreeritud 5 021 elanikku. 
Häädemeeste vallas osutab vee- ja kanalisatsiooniteenuseid Häädemeeste vallale 100% kuuluv AS Häädemeeste VK  ja Pärnu linna vahetus läheduses (Reiu külas Kalevi puiesteel) AS Pärnu Vesi. Häädemeeste valla ühisveevarustus on (v.a. AS Pärnu Vesi tegevuspiirkond Kalevi puiesteel) lahendatud kohalike puurkaevude baasil ning ühendus Pärnu linna ühisveevarustusega puudub. 
Häädemeeste valla ühiskanalisatsioon v.a. osa Reiu külast on lahendatud lokaalsete puhastite baasil. Reiu küla keskusest (endine Nõukogude liidu sõjaväeosa ja Tõllapulga elamurajoon) toimub reovee juhtimine Pärnu ühiskanalisatsioonisüsteemi. Pärnu linna Mõrra reoveepuhastusjaama puhastamiseks juhitud reovee maht on ca 12 tuhat m³ aastas.








8. [bookmark: _Toc76124704][bookmark: _Toc171412766]Arenduspiirkondade veevarustus ja kanalisatsioon

Üldplaneeringuga on kavandatud peamiste tehnovõrkude asukohad ning nendega varustamise üldpõhimõtted. Detailplaneeringu kohustusega maa-aladel tuleb kõik tehnovõrgud ehitada maa-aluste tehnovõrkudena. Tehnovõrgud tuleb üldjuhul planeerida avaliku tee/tänava maa-alale. Detailplaneeringut koostades tuleb tagada ka tehnovõrkude võimaldamine naaberkrundile, luua võimalus naaberala planeeritavate tehnovõrkude ühendamiseks planeerimisel oleva ala tehnovõrkudega. Kui kavandatakse tupiktänav(ad), siis tuleb luua üldplaneeringus detailplaneeringu kohustusega alaks planeeritud naaberalaga jalgteeühenduse kaudu ka tehnovõrguühendus. Erinevad võrguhaldajad peavad täpsustama tehnilisi üksikasju detailplaneerimise ja projekteerimise käigus toimuva koostöö raames.
Alates 2019. aastast kuni juuni 2023 on kehtestatud 95 detailplaneeringut. Kehtestatud detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Pärnu linna koduleheküljel detailplaneeringute kaardirakenduses 
https://parnu.ee/linnakodanikule/planeerimine-ehitus/planeeringud/detailplaneeringud  


9. [bookmark: _Toc76124705][bookmark: _Toc171412767]INVESTEERINGUD AASTATEL 2025-2036

9.1. [bookmark: _Toc158024211][bookmark: _Toc374010585][bookmark: _Toc58328107][bookmark: _Toc76124706][bookmark: _Toc171412768]Investeeringute üldeesmärgid

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise üldiseks eesmärgiks on tiheasustus-piirkondade ÜVK süsteemide vastavusse viimine seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks elutähtsa teenusena tarbijate puhta joogiveega varustamise, reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise. ÜVK väljaehitamisel peab olema tagatud nende jätkusuutlik majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale.

9.2. [bookmark: _Toc158024212][bookmark: _Toc374010586][bookmark: _Toc58328108][bookmark: _Toc76124707][bookmark: _Toc171412769]Arendamise põhimõtted

Pärnu linna ühisveevärki ja -kanalisatsiooni arendatakse vastavalt Pärnu Linnavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arendamise kavale. ÜVK arendamise kava on koostatud, arvestades 15 aastast perioodi ehk ajavahemikku 2022-2036. Planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-asutuste paiknemise muutusi tulevikus, lähtuvalt kehtestatud või kehtestamisel olevatest planeeringutest.  
ÜVK arendamise kava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjeldamisele ülevaate investeeringuprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning nende teostamise prioriteetsusest. Investeeringuprojektide väljatöötamisel on arvestatud olemasoleva olukorraga, täheldatud probleemidega ning üldiste ÜVK arendamise põhimõtetega. Investeeringuprojektide teostamise ajalisel planeerimisel on arvestatud nende prioriteetsusega ning teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga.
Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud:
· tarbimisprojektsioonidega – praeguse hetke ja tuleviku vee- ja kanalisatsioonitarbijate arvust ning iseloomust;
· tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest vajadustest; 
· keskkonnamõjudega – arvestatud, mis meetmed tagavad keskkonnaseisundi säilimise ja/või paranemise;
· majanduslike aspektidega – leitud arendatavate investeeringuprojektide prioriteedid ning välja töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- kui kanalisatsioonirajatiste arendamiseks lühi- ja pikaajalises investeeringuprogrammis.

9.3. [bookmark: _Toc76124708][bookmark: _Toc171412770]Investeeringud AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonnas  

AS Pärnu Vesi on seadnud perioodil 2025-2036 ÜVK arendamisel eesmärgiks:
Ühisveevärk
· Vähendada elutähtsa teenuse toimepidevuse riske
· Tagada joogivee kvaliteedi vastavus nõuetele;  
· Tagada veerõhu pidev vastavus nõuetele;
· Tagada opereerimise kulude säästlikus.
· Välja ehitada ühisveevärk elamupiirkondades ja üksikutele vanade elamutega kinnistutele, kus see veel puudub, tagamaks kõigile elanikele nõuetekohane joogivesi. 
· Jätkata torustike renoveerimist kuni 2 km aastas eesmärgiga tagada veevarustuse jätkusuutlikkus, torustike tehniliselt hea seisukord ja avariide arv alla 100 aastas;
· Saavutada  müümata vee osakaal ( absoluutne veekadu ) alla 15%;
· Paigaldada renoveerimise käigus kõigi elamukinnistute veega varustamiseks kinnistu piirile nõuetekohased liitumispunktid.
[bookmark: _Toc74828486]Ühiskanalisatsioon 
· Vähendada elutähtsa teenuse toimepidevuse riske
· Tagada reovee vastuvõtmise ja puhastamise vastavus keskkonnanõuetele;
· Tagada kanalisatsiooniehitiste pidev vastavus nõuetele; 
· Välja ehitada ühiskanalisatsioon elamupiirkondades ja üksikutele vanade elamutega kinnistutele;
· Jätkata torustike renoveerimist kuni 2 km aastas eesmärgiga tagada kanalisatsiooni jätkusuutlikkus, torustike tehniliselt hea seisukord ja ummistuste arv alla 100 aastas;
· Jätkata reoveepuhastusjaama ja kanalisatsioonipumplate seadmete ning rajatiste parendamist ja uuendamist tagamaks varade jätkusuutlikkus ja keskkonnanõuetele vastavus;
· Täiendada vajadusel reoveepuhastusjaamade tehnoloogiat ning varade uuendamist tagamaks heitvee väljundi vastavus.
· Alustada aastast 2035- aastal  Mõrra reoveepuhastusjaamas IV etapi rajamise ettevalmitustöid, tagamaks vastavuse Asulareovee direktiivis kehtestatud nõuetele aastaks 2040 
· Parandada halvaks hinnatud sademevee valgalades sademevee ärajuhtimist
· Alustada sademevee ärajuhtimise süsteemide parendamist 
Lisaks käesolevale ÜVK arendamise kavale reguleerib AS Pärnu Vesi investeeringute elluviimist AS Pärnu Vesi 5 aasta investeeringute kava, mis vaadatakse üle vähemalt kord aastas ning vajaduse korral seda korrigeeritakse. Seejuures täiendatakse investeeringute kava nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 5 aastat. Investeeringute kava kinnitab AS Pärnu Vesi Nõukogu.

9.3.1. [bookmark: _Toc76124709][bookmark: _Toc171412771][bookmark: _Toc143593359][bookmark: _Toc143603498][bookmark: _Toc143603748][bookmark: _Toc143604295][bookmark: _Toc143604563][bookmark: _Toc143605408][bookmark: _Toc143605663][bookmark: _Toc143606252]Investeeringud aastatel 2025-2029
Aastatel 2025-2029 on kavandatud teostada investeeringuid kokku 14,6 miljonit euro ulatuses (tabel 9-1, graafik 9-1). Planeeritud investeeringuid rahastab AS Pärnu Vesi oma- ja välisvahenditest.
Tabel 9‑1 investeeringud valdkondade lõikes 2025-2029
	KOKKU PROJEKTILIIGID 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2025-2029

	VEETOOTMINE 
	48 400
	60 000
	16 500
	70 000
	0
	194 900

	VÕRGUD
	918 700
	1 003 650
	324 500
	1 367 550
	2 339 000
	5 953 400

	SADEMEVESI 
(Kraavid)
	27 000
	902 650
	949 300
	1 022 300
	711 500
	3 612 750

	KANALIPUMPLAD
	50 000
	320 000
	211 500
	91 000
	149 500
	822 000

	REOVEEPUHASTUS 
	563 600
	243 500
	384 000
	320 000
	0
	1 511 100

	MUUD PROJEKTID
	230 000
	771 125
	367 325
	241 825
	71 625
	1 681 900

	AVARIIRESERV
	150 000
	150 000
	150 000
	200 000
	200 000
	850 000

	KOKKU
	1 987 700
	3 450 925
	2 403 125
	3 312 675
	3 471 625
	14 626 050




Graafik  9‑1. Investeeringute jaotus valdkondade lõikes 2025-2029 

[bookmark: _Toc74828492]Veehaare ja veetöötlus
Kokku on aastatel 2025-2029 planeeritud investeerida veetootmise projektidele 195 tuhat eurot. 
	Nr
	Investeeringuprojekti nimetus
	Maksumus eurodes 
	Kirjeldus 

	1
	Reiu veehaarde puurkaevude konserveerimine
	30 000
	Reiu Veehaardes 5 puurkaevu maja korrastamine ja 3 O-C ja 2 Siluri puurkaevu konserveerimine , 2025 projekt, 2026 ehitus 

	2
	 Reiu videovalve
	9 600
	2024. aastal koostatakse  projekt objekti valve parandamiseks. 2025. aastal ehitatakse välja kaamerate võrk, mille tulemusena vähendatakse tühi väljasõite ja suurendatakse turvalisust 

	3
	Vaskrääma veehaarde generaatortoite ja RLA projekteerimine ja ehitus
	75 000
	Vaskrääma veehaarde automaatse generaatortoiteseadme süsteemi projekteerimine ja ehitus. Eesmärgiks tagada elutähtsa teenuse tõrgeteta toimimine, võrgutoite katkemisel. Projekt hõlmab generaatorseadme valikut ja paigaldust,  RLA-d, muudatusi olemasolevas elektriprojektis. Projekt on ettevalmistav etapp ehitushankesse minekuks. Ehitus planeeritud 2028.aastal maksumusega 70 tuhat eurot. 

	4
	Vaskrääma toorveetorustiku vahetus sõlmest 7103 kuni Puraviku tn 35. Parempoolne liin 700 m.
	28 800
	Asendatakse oma jõududega 400 jm Vaskrääma toorveetorustiku Ø 400 mm. Investeeringute maksumuses materjali - torude kulu

	5
	Lavassaare veetöötlsujaama RLA süsteemi rekonstrueerimine
	11 500
	Lavassaare veetöötlusjaama automaatse generaatortoiteseadme süsteemi rekonstrueerimine. Eesmärgiks tagada elutähtsa teenuse tõrgeteta toimimine, võrgutoite katkemisel.

	6
	Kuigu veetöötlus
	40 000
	Projekteeritakse ja ehitatakse olemasoleva puurkaev pumplale lisahoone veetöötlusseadmete paigaldamiseks. Projekteeritakse ja paigaldatakse veetöötlusseadmed rauaärastuseks. Elektri ja automaatikatööd.



Võrgud
Kokku on aastatel 2025-2029 planeeritud investeerida võrkude projektidele 5,95 miljonit eurot, sealhulgas võrkude laiendamise kava uusehitustele 2,0 miljonit eurot.
Rekonstrueeritakse 
· 10,5 km veetorustikke  
· 6,4 km kanalisatsiooni torustikku 
· 0,8 km sademevee torustikke
Laienduskavaga rajatakse 
· 5,5 km veetorustikke  
· 9,3 km kanalisatsiooni torustikku 
· 12 kanalipumplat 

	Nr
	Investeeringuprojekti nimetus
	Maksumus eurodes 
	Kirjeldus 

	1
	Reiust väljuv vasakkalda magistraal veetorustik (Reiu VTJ - Riia mnt)
	587 000
	Olemasoleva Ø400 mm terastoru asendamine kogupikkusega 1 140m. 2028. koostatakse projekt, ehitus planeeritud 2029 maksumusega 570 tuhat eurot.

	2
	Veevõrgu mudel (Pärnu, Paikuse,  Audru)
	60 000
	Kogu Pärnu veevõrgu / Reiu VTJ toitega hüdraulilise mudeli koostamine. 

	3
	Riia mnt veetorustik (Saare tn kuni Riia mnt 177a)
	600 000
	Asendatakse 1962 aastal rajatud ca 1 km  Ø400 mm veetorustikku, 2028 aastal projekteerimine, 2029 aastal ehitus maksumusega 585 tuhat eurot. 

	4
	Katmata ala Pärnu linn 
	42 000
	Paide mnt 2 esialgne kava 2024, aga on selgunud, et projekti ei saa seoses Rail Baltic projekteerimisega 

	
	Paikuse võrkude laiendamine I etapp (ehitus 2024 üleminev)
	278 950
	Paikuse võrkude laienduskava ehituse I etapp ;ca 1,8 km 
-Jõekalda tee survekanalisastiooni rajamine Raudtee tn kuni Oru tn.
-Jõekalda tee 15…27 VK rajamine -7 kinnistut
-Jõekalda tee II pumpla ülevoolu ehitus

	5
	Paikuse võrkude laiendamine II etapp (ehitus 2025 a)
	240 300
	Paikuse võrkude laienduskava II etapp , 31 kinnistut; ca 2 km 
-Kodara tn VK.
-Jõekalda tee 29-51 VK. 

	6
	Paikuse võrkude laiendamine III etapp (ehitus 2026 a)
	410 550
	Paikuse võrkude laienduskava III etapp , 41 kinnistut; ca 3 km 
- Sillaküla alates Oru tn 
-Nulu tn
- Paide mnt
- Raudtee põik

	7
	Audru võrkude laiendamine III etapp Kõima
	266 800
	Audru võrkude laiendamine III etapp Kõima, 17 kinnistut , 1,7 km. 

	8
	Audru võrkude laiendamine VI etapp Jõõpre
	168 600
	Audru võrkude laiendamine VI etapp Jõõpre; 15 kinnistut, ca 1,0 km. 

	9
	Audru võrkude laiendamine V etapp Lindi
	512 450
	Audru võrkude laiendamine V etapp Lindi; 39 kinnistut, ca 3,8 km. 

	10
	Audru võrkude laiendamine VII etapp Nurme tee
	78 000
	Audru võrkude laiendamine VI etapp Nurme tee; 11 kinnistut , ca 0,8 km

	11
	Kesklinna silla ehitamisega renoveeritav ÜVK
	12 450
	Kesklinna silla koridorile jäävate nõukogude aegsete torustike renoveerimine, mahud selguvad peale Linna ehitusprojekti koostamist 

	12
	Raeküla vee ja kanalitorude asendus koos sademevee ehitusega 
	808 000
	Raeküla sademevee süsteemi väljaehitamise käigus uuendatakse ka vanad enne 1994 aastal välja ehitatud ÜVK  torustikud Vesi 8750 jm;  kanal 1 390 m 

	13
	Kolde tn V, K ja SK
	158 300
	Vesi 295m Ø110 mm uusehitus, sademevesi 400m Ø315 mm uusehitus, kanal 385m Ø160 mm renoveerimine. Projekt 2027 ehitus 2028 kogumaksumus 158,3 tuhat eurot.

	14
	Püssi tn (Vana-Sauga kuni Kitse tn) V, K ja SK
	136 400
	Vesi 340 m Ø110mm; kanal 230m Ø160mm; sademevesi 360m Ø360 mm, projekt 2027; ehitus 2028 kogumaksumuse 136,4 tuhat eurot.

	15
	Väike - Kuke, Liiva tn, Rähni V, K ja SK rekonstrueerimine 
	369 000
	Asendatakse vesi 950 m; kanal 1 110 m; sademevesi 810 m, projekt 2027; ehitus maksumusega 349 tuhat eurot 2028 aastal. 

	16
	Lõuna ja Hommiku tn ÜVK rekonstrueerimine
	5 000
	Hommiku ja Lõuna tn vee ja kanalitorustike uuendamise projekteerimine, ehitus 2023 maksumusega 107 tuhat eurot 

	17
	Ahaste ÜVK rekonstrueerimine
	20 000
	Ahaste küla ÜVK renoveerimiste ja sademevee lahenduste projekteerimine, ehitus 2030 maksumusega 494 tuhat eurot 

	18
	Rohelise ja Allika tn K kollektor (Roheline 68 kuni Kaevu tn) kinnine meetod
	616 000
	DN500 kollektori renoveerimine kinnisel (CCIP) meetodil. Maht 1540m. Torustiku sügavus valdavalt 3m.

	19
	Vikero pumpla sissevoolutorustikud
	177 600
	Kanali uuendamine kinnisel meetodil Ø 150mm 165m; Ø 250mm 270 m; Ø 300mm 150m; Ø 400mm 180m.

	20
	Vana-Pärnu pumpla survetorustik
	406 000
	Kahe olemasoleva asbo Ø250 ja malm Ø300 mm survetoru asendamine PE survetoruga kokku 1 120 m. Projekt 2028. aastal, ehitus 2029. aastal maksumusega 391 tuhat eurot. 



Sademevesi 
Kokku on 5 aasta investeeringud sademevee projektidele 3,6 miljonit eurot.
Sellest 2025. aastal 27 tuhat eurot Raekülas 5 sademevee valgala projekteerimiseks ning Keskkonnainvesteeringute Keskusele ÜF rahastamistaotluse esitamiseks.

5 aasta jooksul on planeeritud viia läbi lihtsamad korrastamise ja parendustööd sademevee valgalades, 
· Mis said ÜVK 12 aasta arendamise kava koostamise protsessis hinnangu väga halb
· Mis ei vaja eraldi uuringuid ja sademevee ärajuhtimise skeemide koostamist
Planeeritud on valgalapõhiste sademevee ärajuhtimise skeemide koostamine, nende alusel objektide valik ja ehitus alates 2030 aastast.
	Nr
	Investeeringuprojekti nimetus
	Maksumus eurodes 
	Kirjeldus 

	1
	Raeküla sademevee skeemlahenduse, eelprojekti teostamine, aastatel 2026 kuni 2029 valgalad 1 kuni 5, aastatel 2030-2032 valgalad 6-8
	3 144 750
	Piirkonnas sademevee kraavitus halvas seisus või puudub üldse. Tänavad kitsad. Kraavitust igale poole ruumipuuduse tõttu lahendada ei saa. Probleemid kevad talvisel perioodil. Rajatakse 8 sademevee puhastit ning 10,1 km sademevee torusid/kraave , valgalad 1-5 

	2
	Vana-Pärnu sademevesi- Valgala 2; 4A
	101 750
	Valga 2  -rekonstrueeritav sademeveetorustik De315; 40 m; rekonstrueeritav sademeveetorustik De225; 115 m 
Valgala 4A - Vajalik rajada SK väljalask Pärnu jõkke, planeeritav sademeveetorustik De315; 130 m

	3
	Ülejõe sademevesi , Valgalad 28;52;55;56;74
	134 000
	Valgala 28-Rekonstrueeritav sademeveetorustik De 450; 140 m
Valgala 52 Rekonstrueeritav kraav 90 m
Valgala 55 Planeeritav torustik De350, 140 m
Valgala 56 Rekonstrueeritav kraav 190 m
Valgala 74 -1) Ilvese kuni Tallinna mnt, Ilvese kuni Oja tänav, peakraavi süvendamine/korrastamine, 660 m;
2) Torustiku/kraavi ümberehitus Lille kuni Härma tn, 230/190 m (kokku 420 m).

	4
	Rääma sademevesi Valgalad 83;105;106
	19 750
	Valgala 83 Rekonstrueeritav torustik DN200…300, 415 m
Valgala 105- Pirni tn ÜSK torustiku rekonstrueerimine, De250, 55 m
Valgala 106
ÜSK torustiku rekonstrueerimine DN200…315, 550 m

	5
	Papiniidu sademevesi Valgala 164
	5 000
	ÜSK torustiku arendus piki Lao tänavat. Planeeritav sademeveetoru De560; 350 m, 2029 projekteerimine 2030 ehitus maksumusega 87,5 tuhat eurot 

	6
	Paikuse alev sademevesi Valgala P15
	3 000
	ÜSK torustiku väljavahetus 130 m , 2029 projekteerimine 2030 ehitus maksumusega 19,5 tuhat eurot

	7
	Niidu sademevesi Valgalad 60;92;97;98;115
	101 500
	2028 projekteerimised, 2029 
Valgala 97-Savi tn eelvoolu kraavi süvendamine/korrastamine, 220 m. Valgala 98 Kraavi süvendamine/korrastamine Savi tn kuni Oja tänav. Rekonstrueeritav kraav 940 m. Ülejäänud valgalad 2030 ja hiljem

	8
	Audru aleviku sademevesi Valgala A63
	3 000
	Eelvoolukraavi süvendamine/korrastamine 130 m, 2029 projekteerimine, ehitus 2030 

	9
	Sademevee skeemid, uuringud, mõõdistamised  
	100 000
	Planeeritud sademevee ärajuhtimise skeemide koostamine, nende alusel objektide valik ja ehitus alates 2030 aastast



[bookmark: _Toc74828494]Kanalisatsiooni pumplad 
Projektide eesmärgiks on rekonstrueerida vajalikus mahus pumplate amortiseerunud seadmeid tagamaks opereerimiskulude vähenemise ja seadmete töökindluse. 
[bookmark: _Toc74828495]Kokku on 5 aasta investeeringud kanalisatsioonipumplate projektidele 822 tuhat eurot.

	Nr
	Investeeringuprojekti nimetus
	Maksumus eurodes 
	Kirjeldus 

	1
	Papli sademeveepumpla rekonstrueerimine
	80 000
	Pumpade (2 tk)asendamine sobiva tootlikkusega pumpadega. Torustiku ja toruarmatuuri asendamine. Elektri- ja käivitusaparatuuri asendamine. Projekt teostatakse 2027. aastal kogumaksumusega 80 tuhat eurot.

	2
	Vikero RVP rekonstrueerimine
	110 000
	Pumpade(kaks pumpa) asendamine sobiva tootlikkusega pumpadega. Torustiku ja toruarmatuuri asendamine. Elektri- ja käivitusaparatuuri asendamine. Sise- ja välisviimistlus.

	3
	Käärasooringi RVP rekonstrueerimine
	30 000
	Olemasoleva pumpla kesta sisse paigaldatakse uued pumbad (2tk) koos pumbasiinide, tagasilöögiklappide, siibrite ja toruarmatuuriga. Projekt planeeritud teostada 2027. aastal kogumaksumusega 30 tuhat eurot. 

	4
	Niidu RVP rekonstrueerimine
	30 000
	Pumpla torustiku, toruarmatuuri ja seadmete (siibrid, klapid) asendamine. Projekt teostakse 2027. aastal kogumaksumusega 30 tuhat eurot.

	5
	Niidupargi RVP rekonstrueerimine
	45 000
	Paigaldada uus pakettpumpla koos pumpade, torustiku ja toruarmatuuriga.

	6
	Põllu RVP rekonstrueerimine
	50 000
	Pumpla kesta, pumpade (kaks pumpa), torustiku ja toruarmatuuri asendamine. Pumpla klaasplastist kest amortiseerunud. 

	7
	Raadioside modemite asendamine 4G modemitega, seoses Vingi kontori kolimisega.
	325 000
	50 reoveepumpla raadioside modemite ja kontrollerite välja vahetamine 4G seadmete vastu. Objektide järjekord 2026-2027- Pärnu objektid. 2028 Paikuse, 2029 Audru

	8
	RVP juhtkilpide vahetus
	65 000
	AS Pärnu Vesi reoveepumplate juhtkilpide keskmine arvestatav eluiga on 20 aastat. Selle aja jooksul korrodeeruvad välis tingimustes pumplate kilpide kestad. Kilpide sisu (kontaktorid, releed, mootorikaitselülitid, kontaktid, liinikaitselülitid, liigpingepiirikud,…) elueaks loetakse 15-20 aastat. Alates  2027 vajavad välja vahetamist 74 reoveepumpla juhtkilpi koos sisuga. Investeering ei hõlma pumplate PLC süsteeme, mis on eraldi käsitletud Vingi kontori kolimise PST-s. 2028-2029 investeeringute kavas 10 pumplat, kokku projekti maksumus  481 tuhat eurot 

	9
	Reldori RVP rekonstrueerimine
	75 000
	Pumpla kesta, pumpade (kaks pumpa), torustiku ja toruarmatuuri asendamine. Pumpla klaasplastist kest amortiseerunud.

	10
	Side 14a pumpla fassaadi remont + grafiti
	12 000
	Tehakse fassaadi parandused. Hoone kujundatakse grafitiga- tänavakunstiga 




Reoveepuhastus 
Kokku on 5 aasta investeeringud reoveepuhastuse projektidele 1,51 miljonit eurot. 
	Nr
	Investeeringuprojekti nimetus
	Maksumus eurodes 
	Kirjeldus 

	1
	Mõrra RVPJ biopuhasti ehituskonstruktsioonide rekonstrueerimine
	563 000
	Aerotankide ehituskonstruktsioonide taastamistööd. Plaatsiibrite vahetus. Järelsetitite konstruktiivse osa taastamistööd, ülevooluhammasrennide vahetus.

	2
	Audru Jõõpre reoveepuhasti rekonstrueerimine
	144 000
	Olemasoleva puhasti asemele rajatakse uus reoveepuhasti- pumpla, aeratsioonimahuti, järelsetiti, mudamahuti, välistorustikud, tehnohoone, elekter, automaatika ja kaugvalve. Projekt ehitusloaga 2024, ehitus 2025

	3
	Audru Kõima reoveepuhasti rekonstrueerimine
	139 000
	Olemasoleva puhasti asemele rajatakse uus reoveepuhasti- pumpla, aeratsioonimahuti, järelsetiti, mudamahuti, välistorustikud, tehnohoone, elekter, automaatika ja kaugvalve. Projekt ehitusloaga 2024, ehitus 2026

	4
	Pärnu RVPJ-i aeraatorite asendamine 
	62 000
	Pärnu RVPJ-i 2015. aastal paigaldatud  aeraatorite asendamine. Seadmed vahetakse tsükliga 10 aastat.

	5
	Pärnu RVPJ purgimissõlme liivaseparaatori asendamine/vahetamine
	16 000
	Pärnu RVPJ purgimissõlme liivaseparaatori asendamine/vahetamine , teostatakse 2027. aastal, projekti maksumus 16 tuhat eurot. Seadmed vahetakse tsükliga 10 aastat.

	6
	Pärnu RVPJ võreseade koos võreprahi pressiga vahetamine/asendamine
	100 000
	2015. aastal paigaldatud Pärnu RVPJ võreseadmed koos võreprahi pressiga vahetamine/asendamine. Seadmed vahetakse tsükliga 10 aastat. 

	7
	Pärnu RVPJ liivaseparaatorite vahetus/asendus
	37 500
	Pärnu RVPJ liivaseparaatorite vahetamine/asendamine. Seadmed vahetakse tsükliga 10 aastat.

	8
	Mõrra RVPJ välisvalgustuse rekonstrueerimine
	125 000
	Mõrra RVPJ välisvalgustuse projekteerimine 2027, ehitus maksumusega 120 tuhat eurot teostatakse 2028. aastal.

	9
	Mõrra RVP kinniseks ehitamine 
	300 000
	Mehhaanilise puhastusetapi kinniseks ehitamine koos ventilatsioonisüsteemi ning õhupuhastuse rajamisega . Uuring /projekt 2024. aastal, ehitused 2025.

	10
	Kaubasadama tee 10 videovalve
	9 600
	Paigaldatakse kaamerad, pildi kuvamine operaatorite ruumis+ turvafirmas. 2024 projekt, 2025 paigaldus. 

	11
	Mõrra RVPJ platsipumpla pumpade vahetus koos voolukulu lugejaga
	15 000
	Investeering hõlmab platsipumpla kahe pumba vahetust koos pumpade juhtkilbiga, induktiiv voolukulu lugeja paigaldusega.



[bookmark: _Toc74828497]Muud projektid 
Muud ettevõtte tegevust toetavad investeeringud tagavad transpordivahendite uuendamised, hea töökeskkonna ning efektiivse majandamise. Kokku on 5 aasta investeeringud muudele projektidele 1,7 miljonit eurot, millele lisandub reserv avariilisteks investeeringuteks 850 tuhat eurot. 
Geograafiliste piirkondade järgi jagunevad investeeringud alljärgnevalt.
Tabel 9‑2 Investeeringud piirkondade lõikes 2025-2029
	KOKKU PROJEKTI PIIRKOND
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2025-2029

	Audru
	410 500
	317 600
	208 200
	384 050
	23 000
	1 343 350

	Paikuse
	258 800
	432 050
	30 000
	0
	3 000
	723 850

	Reiu Veetootmine
	43 400
	25 000
	5 000
	70 000
	0
	143 400

	Pärnu võrgud
	81 450
	1 335 650
	1 077 100
	2 005 800
	3 024 500
	7 524 500

	Pärnu kanalipumplad
	50 000
	320 000
	181 500
	91 000
	149 500
	792 000

	Mõrra RVPJ
	634 600
	147 500
	384 000
	320 000
	0
	1 486 100

	Haldus 
	230 000
	873 125
	517 325
	441 825
	271 625
	2 333 900

	KOKKU
	1 708 750
	3 450 925
	2 403 125
	3 312 675
	3 471 625
	14 347 100




Graafik  9‑2 Investeeringute jaotus piirkondade lõikes 2025-2029

9.3.2. [bookmark: _Toc76124710][bookmark: _Toc171412772][bookmark: _Toc143593360][bookmark: _Toc143603499][bookmark: _Toc143603749][bookmark: _Toc143604302][bookmark: _Toc143604564][bookmark: _Toc143605415][bookmark: _Toc143605664][bookmark: _Toc143606259]Investeeringud aastatel 2030-2036

Aastatel 2030-2036 investeeritakse kokku 25,8 miljonit eurot 
Tabel 9‑3 AS Pärnu Vesi investeeringud 2030-2036  tuhat eurot 
	[bookmark: _Hlk78802036]Investeeringuprojektid  tuhat eurot
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2030-2036

	VEETOOTMINE 
	41
	65
	85
	97
	127
	131
	130
	677

	VÕRGUD
	1 156
	1 208
	1 195
	1 248
	1 396
	1 483
	1 522
	9 207

	SADEMEVESI 
	1 130
	394
	603
	390
	465
	523
	565
	4 071

	KANALIPUMPLAD
	248
	590
	341
	351
	423
	480
	522
	2 954

	REOVEEPUHASTUS 
	248
	302
	299
	273
	846
	1 657
	1 652
	5 277

	MUUD PROJEKTID
	248
	345
	341
	468
	931
	785
	522
	3 640

	KÕIK KOKKU
	3 070
	2 903
	2 865
	2 827
	4 189
	5 059
	4 913
	25 827


Pikaajalises investeeringute kavas aastatel 2030-2036 on planeeritud investeerida 25,8 miljonit eurot eesmärgiga: 
· Saavutada arenduskavas püstitatud veevarustuse ja kanalisatsiooni põhieesmärgid; 
· Tagada varade jätkusuutlikkus;
· Täita kõik seadusandluse nõuded;  
· Tagada elutähtsa teenuse toimepidevuse riskide maandamine;
· Parandada sademevee ärajuhtimist 
· Tagada keskkonnanõuetele vastavus;
· Parandada töökeskkonda, tagada tööohutus;
· Tagada opereerimise kulude säästlikus.
Planeeritud investeeringuid rahastab AS Pärnu Vesi peamiselt omavahenditest, perioodi suurima investeeringu – Pärnu Mõrra reoveepuhastuse IV etapi rajamise projekteerimistööde ja ehitustega alustatakse 2035 aastal. Kogu projekti maksumuseks on eeldatud 6 miljonit eurot.

Veehaare ja veetöötlus 
Veehaaretesse ja joogivee töötlustesse on planeeritud teostada seadmete ja automaatika asendusinvesteeringud 677 tuhande euro ulatuses eesmärgiga: 
· Tagada joogivee kvaliteedi vastavus nõuetele;  
· Tagada veerõhu pidev vastavus nõuetele;
· Tagada opereerimise kulude säästlikus.

Võrgud 
Vee- ja kanalisatsioonivõrkudesse on planeeritud investeerida 9,2 miljonit eurot, et renoveerida enne 1994. aastat rajatud torustikke kuni 4 km aastas eesmärgiga: 
· Tagada veevarustuse jätkusuutlikkus;
· Tagada torustike tehniliselt hea seisukord;
· Tagada joogivee kvaliteedi vastavus nõuetele
· Hoida lekete tase alla 15% ja avariide arv alla 100 aastas.
· Tagada kanalisatsiooni jätkusuutlikus;
· Tagada torustike tehniliselt hea seisukord;
· Hoida ummistuste arv alla 100 aastas;
· Vältida võimalikku keskkonnareostust.

Sademevesi 
Sademeveesüsteemidesse on planeeritud investeerida 4,1 miljonit eurot eesmärgiga
· Tagada sademeveesüsteemide jätkusuutlikkus;
· Jätkata sademevee valgalapõhiste skeemlahenduste koostamist ja välja ehitamist (sh Raeküla valgalad 6-8);
· Tagada kraavide tehniliselt hea seisukord;
· Minimaliseerida kliima soojenemisest põhjustatud üleujutusi 
· Vältida võimalikku keskkonnareostust
· Tagada sademevee vastavus nõuetele 
· Arendada sademevee ärajuhtimisel säästikke ja kaasaegseid lahendusi (vett läbilaskvad pinnad, tehis- ja looduslikud märgalad, tiigid, sademevee kraavid ja kanalid; filtratsiooni ja infiltratsiooni rajatised jms.)

Kanalisatsioonipumplad 
Kanalisatsioonipumplatesse on planeeritud teostada seadmete ja automaatika asendusinvesteeringud 2,95 miljoni euro ulatuses eesmärgiga:
· Tagada reovee pidev ärajuhtimine; 
· Tagada kanalisatsiooniehitiste pidev vastavus nõuetele; 
· Tagada opereerimise kulude säästlikus.
· Tähendada CO2 emissiooni 

Reoveepuhastus 
Reoveepuhastitesse on planeeritud teostada rajatiste, seadmete ja automaatika asendus ja arendus investeeringud 5,3 miljoni euro ulatuses eesmärgiga:
· Tagada reovee vastuvõtmise ja puhastamise vastavus keskkonnanõuetele;
· Tagada kanalisatsiooniehitiste pidev vastavus nõuetele; 
· Tagada opereerimise kulude säästlikus.
· Tagada aastaks 2040 Mõrra reoveepuhastusjaama nõuetele vastavus EÜ asulareovee direktiiviga, ehitada IV puhastusetapp mikrosaasteainete eraldamiseks.
· Vähendada CO2 emissiooni 

Lühidalt EÜ asulareovee direktiivi nõuetest ja sellega seotud Mõrra reoveepuhastusjaama IV puhastusetapi rajamise plaanist.
[bookmark: _Hlk167776262]Euroopa Komisjonis on alates 20.10.2022 menetlemisel Asulareovee direktiiv, mis asendab 21. mai 1991 a nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ. Eelduslikult võetakse direktiiv vastu septembris või oktoobris 2024. aastal peale Euroopa Parlamendi valimisi. 
Alljärgnevalt on välja toodud olulisemad muudatused, mis puudutavad Pärnu Mõrra reoveepuhastusjaam (Reoveepuhastid reostuskoormusega  10 000 kuni 10 000 ie d)
Tabel 9‑4 nõuded Asulareovee direktiivi projektist 
	Tähtaeg 
	Nõue 
	Kommentaar  

	2040
	Üldlämmastik Nüld  uus piirväärtus 6 mg/l ning puhastusaste 85%
Kaob lämmastiku piirväärtuse erand, kui reovee temperatuur on alla 12 kraadi 
	Nõude täitmiseks vajalik täiendada bioloogilist puhastust (biofilter või lisakemikaalina kasutusele võtta metanool)

	2040
	Üldfosfor Püld uus piirväärtus 0,5 mg/l ning puhastusaste 90%
	Nõue täidetud, Eestis kehtib 0,5 mg/l nõue alates 2009 aastast. 

	2040
	IV astme puhastus(mikrosaasteainete ärastus), eelkõige ravimite ja kosmeetikatoodete jääkide eemaldamine. 
Mikrosaaste eemaldamiseks reoveest 80% ärastusefektiivsus vähemalt 6 ainele direktiivi eelnõus lisas 1 toodud mikrosaasteainete nimekirjast. 
	Mikrosaasteaineid regulaarselt ei seirata, olemasolev tehnoloogia ei taga nõuete täitmist, vajalik IV puhastusetapi ehitamine 

	2040
	Energia neutraalsus. Kõigi asulareoveepuhastite aastane toodetav taastuvenergia kokku peab olema riigi tasandil võrdne kõigi selliste asulareoveepuhastite aastase kasutatava energiakogusega
Energiaauditid asulareoveepuhastitele ja kogumissüsteemidele iga 4 a tagant
Kasvuhoonegaaside ja energiakulu seire.
	Mõrra reoveepuhastusjaama 2024. aastal rajatav päikesepark tagab ca 30% Mõrra reoveepuhastusjaama energiatarbimisest. Tegemist üleriigilise bilansiga, mida peaksid tagama Tallinna ja Tartu reoveepuhastite biogaasijaamad. Alla 100 000 ie võimusega reoveepuhastusjaamadesse ei ole biogaasijaamade rajamine otstarbekas toorme (reoveesete) mahtude vähesuse tõttu. Metaantankis kääritusprotsessiks vajaliku temperatuuri tagamiseks  vajalik lisaküte.



2024 aastal koostati Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt Mõrra reoveepuhastisse võimalike järelpuhastustehnoloogiate analüüs. Esialgse analüüsi järgi on kõige suurema potentsiaaliga lahendus rajada mikrosaasteainete eemaldamiseks aktiivsöe filtratsioon. Aktiivsöe filtrist eemaldatakse suur osa mikrosaasteainetest, sh raskmetallid. Koos GAC-filtrite kavandamisega tuleb aga lahendada ka filtermaterjali regenereerimine, sest vajalikud adsorbendi kogused on väga suured. IV etapi rajamise eeltöödega on kavas alustada hiljemalt 2034 aastal.
Muud projektid 
Töökeskkonda, tööohutusse ning mehhanismidesse ja spetstehnikasse on planeeritud investeerida 3,6 miljonit eurot. Investeeringute eesmärgiks on:
· Tagada ohutu töökeskkond;
· Tagada ohutud ja nõuetele vastavad sõidukid, mehhanismid ja spetstehnika; 
· Tagada elutähtsa teenuse toimepidevuse riskide haldamine; 
· Tagada opereerimise kulude säästlikus.
· Tagada avariireserv ootamatuteks vajadusteks

9.4. [bookmark: _Toc76124711][bookmark: _Toc171412773]Investeeringud OÜ SuFe tegevuspiirkonnas

Tõstamaa osavallas vajab ÜVK rekonstrueerimist Tõstamaa alevikus ja Männikuste külas. Pootsi küla ÜVK on rekonstrueeritud ning perioodil 2025-2036 pole ÜVK arendamise projektide teostamist kavandatud. 
9.4.1. [bookmark: _Toc76124712][bookmark: _Toc171412774][bookmark: _Toc143593362][bookmark: _Toc143603501][bookmark: _Toc143603751][bookmark: _Toc143604304][bookmark: _Toc143604566][bookmark: _Toc143605417][bookmark: _Toc143605666][bookmark: _Toc143606261]Investeeringud aastatel 2025-2036
Aastatel 2025-2029 on kavandatud investeerida kokku ca 350 tuhat eurot 
Rekonstrueerida on kavandatud:
· Tõstamaa alevikus keskuse ÜVK (ca 0,9 km veetorustikke ja 1,65 km isevoolseid kanalisatsioonitorustikke);
Tabel 9‑5 ou sUFE INVESTEERINGUD 2025-2036
	Projekti nimetus  
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2025-2029

	Tõstamaa aleviku ÜVK 
rekonstrueerimine
	
	100 000
	150 000
	100 000
	
	350 000

	KOKKU
	
	100 000
	150 000
	100 000
	
	350 000



9.4.2. [bookmark: _Toc76124713][bookmark: _Toc171412775][bookmark: _Toc143593363][bookmark: _Toc143603502][bookmark: _Toc143603752][bookmark: _Toc143604305][bookmark: _Toc143604567][bookmark: _Toc143605418][bookmark: _Toc143605667][bookmark: _Toc143606262]Investeeringud aastatel 2030-2036
Aastatel 2030-2036 on kavandatud investeerida kokku ca 370 tuhat eurot (vt Lisa 5 Tabel 4). 
Tõstamaa alevikus on kavas
· Uuendada Tõstamaa aleviku reoveepuhasti: uuendatakse reoveepuhasti seadmed (sh aeratsioonisüsteem, puhurid, kemikaali doseerimise seadmed ning automaatika), rajatakse käsivõrega varustatud purgla-pumpla;
· Rekonstrueerida Kalli mnt reoveepumpla ja survekanalisatsioonitorustik (ca 0,22 km);
· Rekonstrueerida veetorustik (ca 0,26 km) Tõstamaa alevikus Nurmiste tn.
· Rajada ca 0,4 km isevoolseid ning 0,08 km survekanalisatsioonitorustikke ja reoveepumpla Ringi tn ja Metsa tn piirkonnas.
Männikuste külas 
· Laiendada ÜVK-d Tõhela kaupluse piirkonda. Rajatakse ca 1,25 km veetorustikke, 0,7 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 0,3 km survekanalisatsioonitorustikku ja reoveepumpla.
Tabel 9‑6 ou sUFE INVESTEERINGUD 2030-2036
	Projekti nimetus  
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2030-2036

	Tõstamaa reoveepumpla
ja survetoru rekonstrueerimine 
	47 000
	
	
	
	
	
	
	47 000

	Tõstamaa reoveepuhasti 
rekonstrueerimine
	
	107 000
	
	
	
	
	
	107 000

	Tõstamaa Nurmiste tn
veetoru rekonstrueerimine 
	
	
	27 000
	
	
	
	
	27 000

	Tõstamaa võrkude laiendamine 
Ringi ja Metsa tn piirkonnas 
	
	
	
	85 000
	
	
	
	85 000

	Männikuste küla võrkude
laiendamine Tõhela kaupluse piirkonnas 
	
	
	
	
	95 000
	95 000
	96 000
	286 000

	KOKKU
	47 000
	107 000
	27 000
	85 000
	95 000
	95 000
	96 000
	552 000





10. [bookmark: _Toc76124715][bookmark: _Toc171412776]ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE STRATEEGIA

10.1. [bookmark: _Toc76124716][bookmark: _Toc171412777]ÜVK arendamise põhimõtted

Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt Pärnu Linnavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arendamise kavale. ÜVK arendamise kava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjeldamisele ülevaate arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning prioriteetsusest.
ÜVK arendamise kava on koostatud, arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 2025-2036. Planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus, lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või kehtestamisel olevatest planeeringutest. Arendusstrateegia on koostatud kahe Pärnu linnas kui omavalitsusüksuses tegutseva vee-ettevõtja aktsiaseltsi Pärnu Vesi ja osaühingu SuFe seisukohast 

10.2. [bookmark: _Toc76124717][bookmark: _Toc171412778]AS PÄRNU VESI FINANTSANALÜÜS

10.2.1. [bookmark: _Toc171412779][bookmark: _Toc76124719]Tulude eeldused  
Veeteenuste hindade ja tegevustulude prognoosimisel on lähtutud järgnevast:
Tariifidest saadavast tulust ning muude veemajandusteenuste müügist tekkiv rahavoogvoog katab tegevustulud ja põhivara omakapitali kulumi.  
Tulud võimaldavad veemajandusinvesteeringuteks võetud ja plaanitavate finantskohustuste laenukattekordaja täitmise tagasimaksmisperioodil ehk olema vähemalt 1,25 korda suurem kui tegevuskulude ja laenukattekulude summa;
Arvestatud on, et enne 2028. aastat teenuste hinda ei tõsteta;
[bookmark: _Toc143593369][bookmark: _Toc143603508][bookmark: _Toc143603758][bookmark: _Toc143604311][bookmark: _Toc143604573][bookmark: _Toc143605424][bookmark: _Toc143605673][bookmark: _Toc143606268]Perioodiks 2025-2036 Pärnu linna tegevuspiirkondades on AS Pärnu Vesi tulude prognoosi koostamisel arvestatud järgnevate eeldustega: 
Tabel 10‑1 TULUDE EELDUSED 
	Kategooria 
	Eeldused 

	Tulud  vee- ja kanalisatsiooni teenuse osutamisest
	Aluseks AS Pärnu Vesi 2023. aasta tegelikud tulemused ja 2024. aasta eelarve 
Eratarbijatele müüdud vee ja kanaliteenuse mahtude tõus 0,1 liitrit elaniku kohta aastas
Asutuste ja ettevõtete vee ja kanaliteenuse tarbimise tõus 1 tuhat m³ aastas 

Lähivaldade tarbimise tõusu ei ole planeeritud.

Tori valla tegevuspiirkonna veeteenuse müük arvestatud sisemise müügina KA poolt kooskõlastatud kulupõhise hinna alusel. 

2022. aastast kehtiva tariifi tõus 2028 ja 2033-ndal aastal kumulatiivse THI võrra 

	Sademevee ja tuletõrjevee kasutamise tasu

	Ei ole plaanitud rakendada sademevee ärajuhtimise ja puhastamise ja tuletõrjevee kasutamise teenuse tasu kehtestamist . 

	Tulu sihtfinantseerimisest 
	Kavas esitada ÜF taotlus Raeküla sademevee eelprojekti teostamiseks 1,5 miljoni euro ulatuses  

	Tulu aktsiakapitali laiendamisest 
	Ei ole kavandatud, juhul Pärnu linn  soovib investeeringuid suuremas mahus, kui omavahenditest võimalik , lepitakse jooksvalt kokku juhtumi põhiselt.

	Muud tulud 

	Muud teenused suuremad igal aastal THI võrra seoses kulude suurenemisest põhjustatud ühikhindade korrigeerimistega, mahtude suurenemist ei ole ette näha. 

	Äritulud 
	Äritulude suurenemine THI võrra 


Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2025-2036
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Tabel 10‑2 AS Pärnu Vesi vee-  ja kanalisatsiooniteenuse müügitulude prognoos 2023-2036
	Aasta
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	THI 
	9,6%
	4,6%
	2,5%
	1,7%
	1,9%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%

	THI kumulatiivne 
	9,6%
	14,2%
	16,7%
	18,4%
	20,3%
	22,3%
	24,3%
	26,3%
	28,3%
	30,3%
	32,3%
	34,3%
	36,3%
	38,3%

	Vee müük elanikonnale tuhat m³
	1 429
	1 429
	1 432
	1 435
	1 439
	1 442
	1 445
	1 448
	1 452
	1 455
	1 458
	1 461
	1 465
	1 468

	Vee müük äriklientidele tuhat m³
	792
	793
	794
	795
	796
	797
	798
	799
	800
	801
	802
	803
	804
	805

	Vee müük lähivaldadesse tuhat m³
	520
	469
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	Vee hind Pärnu linnas €/m³
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,504
	1,504
	1,504
	1,504
	1,504
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	Vee hind lähivaldadesse €/m³
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,674
	0,878
	0,878
	0,878
	0,878

	Kanali müük elanikonnale tuhat m³
	1 382
	1 381
	1 384
	1 387
	1 391
	1 394
	1 397
	1 400
	1 403
	1 406
	1 410
	1 413
	1 416
	1 419

	Kanali müük äriklientidele tuhat m³
	780
	793
	794
	795
	796
	797
	798
	799
	800
	801
	802
	803
	804
	805

	Kanali  hulgimüük Tori valda tuhat m³
	500
	481
	488
	488
	488
	488
	488
	488
	488
	488
	488
	488
	488
	488

	Kanali hulgimüük Häädemeeste valda tuhat m³
	16
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Kanali  hind Pärnu linnas €/m³
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	2,226
	2,226
	2,226
	2,226
	2,226
	2,449
	2,449
	2,449
	2,449

	Kanali hulgimuüügi hind Tori valda €/m³
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,275
	1,275
	1,275
	1,275
	1,275
	1,403
	1,403
	1,403
	1,403

	Kanali hulgimüügi hind Häädemeeste valda €/m³
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,661
	1,827
	1,827
	1,827
	1,827

	Tulud vee müügist Pärnu linnas tuhat eurot 
	2 776
	2 778
	2 783
	2 788
	2 793
	3 367
	3 374
	3 380
	3 386
	3 393
	4 430
	4 438
	4 447
	4 455

	Tulud vee hulgimüügist lähivaldadesse tuhat eurot
	291
	263
	280
	280
	280
	337
	337
	337
	337
	337
	439
	439
	439
	439

	Kokku tulud vee müügist tuhat eurot 
	3 067
	3 040
	3 063
	3 068
	3 073
	3 704
	3 711
	3 717
	3 723
	3 730
	4 869
	4 877
	4 886
	4 894

	Tulud kanali müügist Pärnu linnas tuhat eurot 
	4 000
	4 022
	4 030
	4 037
	4 045
	4 877
	4 886
	4 895
	4 904
	4 914
	5 416
	5 427
	5 437
	5 447

	Tulud kanali hulgimüügist lähivaldadesse tuhat eurot
	552
	526
	534
	534
	534
	642
	642
	642
	642
	642
	707
	707
	707
	707

	Kokku tulud kanali müügist tuhat eurot 
	4 552
	4 548
	4 563
	4 571
	4 579
	5 519
	5 528
	5 537
	5 547
	5 556
	6 123
	6 133
	6 144
	6 154

	Kokku tulud vee- ja kanali müügist Pärnu linn tuhat eurot 
	6 776
	6 799
	6 812
	6 825
	6 838
	8 244
	8 260
	8 275
	8 291
	8 307
	9 846
	9 865
	9 884
	9 902

	Kokku tulud vee- ja kanali hulgimüügist lähivaldadest tuhat eurot
	843
	789
	814
	814
	814
	979
	979
	979
	979
	979
	1 146
	1 146
	1 146
	1 146

	Kokku vee ja kanali müügitulud tuhat eurot 
	7 619
	7 588
	7 626
	7 639
	7 652
	9 223
	9 239
	9 254
	9 270
	9 286
	10 992
	11 010
	11 029
	11 048

	Tasulised teenused tuhat eurot
	215
	218
	223
	227
	232
	236
	241
	246
	251
	256
	261
	266
	271
	277

	Müügitulud kokku tuhat eurot 
	7 834
	7 806
	7 850
	7 867
	7 884
	9 459
	9 480
	9 500
	9 521
	9 542
	11 253
	11 277
	11 301
	11 325

	Äritulud tuhat eurot 
	102
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	59
	60
	61
	62

	TULUD KOKKU TUHAT EUROT 
	7 936
	7 855
	7 900
	7 918
	7 936
	9 512
	9 534
	9 555
	9 577
	9 599
	11 311
	11 336
	11 362
	11 387




10.2.1.1. Veeteenuste kulukus majapidamiste jaoks
AS Pärnu Vesi veeteenuste käibemaksuta ühikhinnad ehk tariifid on alates 2023. aastast järgmised:
Tabel 10‑3 Teenuste hinnad käibemaksuta
	Teenus 
	Ühik 
	2023
	2025
	2028
	2033
	2036

	Tasu võetud vee eest
	€/m³
	1,25
	1,25
	1,50
	1,96
	1,96

	Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 
	€/m³
	1,85
	1,85
	2,23
	2,45
	2,45

	Kokku veeteenus 
	€/m³
	3,10
	3,10
	3,73
	4,41
	4,41



Tabel 10‑4 teenuste hinnad käibemaksuga 
	Teenus 
	Ühik
	2023
	2025
	2028
	2033
	2036

	Tasu võetud vee eest
	€/m³
	1,50
	1,525
	1,835
	2,391
	2,391

	Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 
	€/m³
	2,22
	2,257
	2,716
	2,988
	2,988

	Kokku veeteenus 
	€/m³
	3,72
	3,782
	4,551
	5,379
	5,379



Käibemaks 2023 aastal 20%; alates 2024 aastast 22%.
Eeltoodud veeteenuse hinnaga moodustab teenuse kulukus leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust alla 1,15%.  


Tabel 10‑5 AS Pärnu Vesi Vee- ja kanaliteenuse keskmine kulukus leibkonna sissetulekust
	Aasta
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Elanikest veetarbijad, tuh
	47,9
	47,9
	48,0
	48,0
	48,1
	48,1
	48,2
	48,2
	48,3
	48,3
	48,4
	48,4
	48,5
	48,5

	Elanike keskmine ühiktarbimine l/p/in, vesi
	81,7
	81,7
	81,8
	81,9
	82,0
	82,1
	82,2
	82,3
	82,4
	82,5
	82,6
	82,7
	82,8
	82,9

	Elanikest ühiskanalisatsiooni tarbijad tuh
	47,4
	47,4
	47,5
	47,5
	47,6
	47,6
	47,7
	47,7
	47,8
	47,8
	47,9
	47,9
	48,0
	48,0

	Elanike keskmine ühiktarbimine l/p/in, kanalisatsioon
	79,9
	79,7
	79,8
	79,9
	80,0
	80,1
	80,2
	80,3
	80,4
	80,5
	80,6
	80,7
	80,8
	80,9

	Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus
	942
	986
	1 011
	1 028
	1 048
	1 069
	1 090
	1 112
	1 134
	1 157
	1 180
	1 204
	1 228
	1 252

	Elanike veetariif koos KM-ga 
	1,500
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,835
	1,835
	1,835
	1,835
	1,835
	2,391
	2,391
	2,391
	2,391

	Elanike reoveetariif koos KM- ga 
	2,220
	2,257
	2,257
	2,257
	2,257
	2,716
	2,716
	2,716
	2,716
	2,716
	2,988
	2,988
	2,988
	2,988

	Teenuste kulu kuus keskmisel ühiktarbimisel
	9,12
	9,26
	9,28
	9,29
	9,30
	11,20
	11,22
	11,23
	11,24
	11,26
	13,34
	13,35
	13,37
	13,39

	Veeteenuste kulukus (%)
	0,97%
	0,94%
	0,92%
	0,90%
	0,89%
	1,05%
	1,03%
	1,01%
	0,99%
	0,97%
	1,13%
	1,11%
	1,09%
	1,07%





10.2.2. [bookmark: _Toc143593370][bookmark: _Toc143603509][bookmark: _Toc143603759][bookmark: _Toc143604312][bookmark: _Toc143604574][bookmark: _Toc143605425][bookmark: _Toc143605674][bookmark: _Toc143606269][bookmark: _Toc171412780]Kulude eeldused 
Alljärgnevas tabelis on välja toodud tegevuskulude eeldused
Tabel 10‑6 Kulude eeldused 
	Kategooria 
	Eeldused 

	Muutuvkulud  
	Aluseks AS Pärnu Vesi 2023 aasta tegelikud tulemused ja 2024. aasta eelarve

Ühikhindade suurenemine THI võrra

Vee ammutamine ja reovee ärajuhtimine vastavalt müügiprognoosidele 

Müümata vee osakaal 15%, sademevee ja infiltratsiooni osakaal  48%

Heitvee väljundid vastavad nõuetele.

Keskkonnatasud vastavalt keskkonnatasude seadusele. 

Elektrienergia tarbimine võrreldes 2024 aastaga 20% seoses Päiksepargi rajamisega 

Paikusele vee ost Tori vallast arvestatud sisemise müügina Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud kulupõhise hinna alusel


	Püsikulud
	Aluseks AS Pärnu Vesi 2023 aasta tegelikud tulemused ja 2024. aasta eelarve, 

Kulude suurenemine THI võrra

Alates 2025. aastast lisanduvad sademevee süsteemide hoolduskulud 


Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2025-2036

Pärnu linna ühisveevärgi ja         -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2036
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Tabel 10‑7 AS Pärnu Vesi tegevuskulude prognoos 2023-2036
	Aasta
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	THI 
	9,6%
	4,6%
	2,5%
	1,7%
	1,9%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%

	THI kumulatiivne 
	9,6%
	14,2%
	16,7%
	18,4%
	20,3%
	22,3%
	24,3%
	26,3%
	28,3%
	30,3%
	32,3%
	34,3%
	36,3%
	38,3%

	Vee erikasutusõiguse tasu tuhat eurot 
	269
	257
	263
	267
	273
	278
	284
	289
	295
	301
	307
	313
	319
	326

	Saastetasu tuhat eurot 
	146
	122
	146
	165
	185
	205
	225
	245
	265
	285
	305
	325
	345
	365

	Tootmise elektrikulud tuhat eurot 
	1 553
	1 562
	1 305
	1 328
	1 353
	1 380
	1 408
	1 436
	1 465
	1 494
	1 524
	1 554
	1 585
	1 617

	Reoveesette käitlemiskulud tuhat eurot 
	145
	152
	156
	159
	162
	165
	169
	172
	175
	179
	182
	186
	190
	194

	Tehnoloogilise protsessi kemikaalid tuhat eurot 
	58
	59
	61
	62
	63
	64
	65
	67
	68
	69
	71
	72
	74
	75

	Paikuse varustamiseks ostetud vesi tuhat eurot 
	78
	77
	78
	80
	81
	83
	85
	86
	88
	90
	92
	93
	95
	97

	MUUTUVKULUD KOKKU
	2 249
	2 229
	2 009
	2 061
	2 117
	2 175
	2 235
	2 295
	2 356
	2 418
	2 481
	2 544
	2 608
	2 674

	Tööjõukulud tuhat eurot
	1 896
	1 924
	1 972
	2 006
	2 045
	2 086
	2 127
	2 170
	2 213
	2 258
	2 303
	2 349
	2 396
	2 444

	Personali koolitus ja lähetuskulud tuhat eurot
	27
	21
	21
	22
	22
	23
	23
	24
	24
	25
	25
	26
	26
	27

	Töökaitsekulud tuhat eurot
	23
	20
	21
	21
	22
	22
	22
	23
	23
	24
	24
	25
	25
	26

	Töövahendite kulud tuhat eurot
	56
	56
	57
	58
	59
	61
	62
	63
	64
	66
	67
	68
	70
	71

	Hooldus- ja remondikulud tuhat eurot
	384
	459
	770
	783
	798
	814
	831
	847
	864
	881
	899
	917
	935
	954

	sh sademevee hooldus ja remondikulud tuhat eurot 
	 
	 
	300
	305
	311
	317
	324
	330
	337
	343
	350
	357
	364
	372

	Transpordikulud tuhat eurot
	154
	158
	162
	165
	168
	172
	175
	179
	182
	186
	190
	193
	197
	201

	Veearvestite kulud tuhat eurot
	95
	87
	89
	90
	92
	94
	96
	98
	100
	102
	104
	106
	108
	110

	Korraldamiskulud tuhat eurot
	256
	299
	306
	312
	317
	324
	330
	337
	344
	351
	358
	365
	372
	379

	PÜSIKULUD KOKKU
	2 891
	3 024
	3 399
	3 458
	3 524
	3 595
	3 666
	3 740
	3 815
	3 891
	3 969
	4 048
	4 129
	4 212

	TEGEVUSKULUD KOKKU
	5 140
	5 252
	5 408
	5 519
	5 641
	5 770
	5 901
	6 035
	6 171
	6 309
	6 449
	6 592
	6 737
	6 885

	Ärikulud tuhat eurot 
	105
	135
	138
	141
	143
	146
	149
	152
	155
	158
	162
	165
	168
	171

	KULUD KOKKU TUHAT EUROT 
	5 245
	5 387
	5 546
	5 659
	5 784
	5 916
	6 051
	6 187
	6 326
	6 467
	6 611
	6 757
	6 906
	7 057




10.2.3. [bookmark: _Toc171412781]AS Pärnu Vesi rahavood investeeringukava täitmiseks 

Tabel 10‑8 AS Pärnu Vesi laenukattekordaja arvestus
	Aasta
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Tulud tuhat eurot 
	7 855
	7 900
	7 918
	7 936
	9 512
	9 534
	9 555
	9 577
	9 599
	11 311
	11 336
	11 361
	11 387

	Kulud (kulumita) tuhat eurot 
	5 387
	5 546
	5 659
	5 784
	5 916
	6 051
	6 187
	6 326
	6 467
	6 611
	6 757
	6 906
	7 057

	Kasum ilma kulumita tuhat eurot 
	2 468
	2 353
	2 258
	2 152
	3 596
	3 483
	3 368
	3 251
	3 132
	4 700
	4 579
	4 456
	4 330

	Laenu tagasimakse tuhat eurot 
	540
	540
	540
	640
	690
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	Intressikulu 
	134
	115
	87
	109
	101
	65
	56
	48
	40
	33
	25
	18
	10

	Kokku laenuteeninduskulu koos intressidega tuhat eurot 
	674
	655
	627
	749
	791
	215
	206
	198
	190
	183
	175
	168
	160

	LAENUKATTEKORDAJA
	3,7
	3,6
	3,6
	2,9
	4,5
	16,2
	16,3
	16,5
	16,5
	25,8
	26,2
	26,6
	27,1




Tabel 10‑9 AS Pärnu Vesi veemajanduse tegevuskulude katmine, tulem ja tegevusrentaablus
	Aasta
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Tulud tuhat eurot 
	7 855
	7 900
	7 918
	7 936
	9 512
	9 534
	9 555
	9 577
	9 599
	11 311
	11 336
	11 361
	11 387

	Kulud (kulumita) tuhat eurot 
	5 387
	5 546
	5 659
	5 784
	5 916
	6 051
	6 187
	6 326
	6 467
	6 611
	6 757
	6 906
	7 057

	EBITDA tuhat eurot 
	2 468
	2 353
	2 258
	2 152
	3 596
	3 483
	3 368
	3 251
	3 132
	4 700
	4 579
	4 456
	4 330

	Omavahenditest kaetud varade kulum tuhat eurot seisuga 
	1 445
	1 564
	1 596
	1 751
	1 846
	1 905
	2 061
	2 194
	2 311
	2 410
	2 516
	2 719
	2 969

	EBIT*
	1 023
	790
	662
	400
	1 750
	1 578
	1 307
	1 057
	821
	2 290
	2 063
	1 737
	1 361

	Tegevusrentaablus
	13%
	10%
	8%
	5%
	18%
	17%
	14%
	11%
	9%
	20%
	18%
	15%
	12%


*arvestatud vastavalt Konkurentsiameti juhendmetoodikale ainult omakapitaliga soetatud põhivara kulumiga  

Tabel 10‑10 AS Pärnu Vesi rahavood 2023-2036
	Aasta
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	SISSETULEKUD

	Tegevustulud 
	 
	7 855
	7 900
	7 918
	7 936
	9 512
	9 534
	9 555
	9 577
	9 599
	11 311
	11 336
	11 361
	11 387

	Laenude võtmine
	 
	0
	0
	1 000
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sihtfinantseeringud 
	 
	0
	0
	511
	502
	487
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	KOKKU sisstulekud 
	 
	7 855
	7 900
	9 428
	8 938
	10 000
	9 534
	9 555
	9 577
	9 599
	11 311
	11 336
	11 361
	11 387

	VÄLJAMINEKUD

	Tegevuskulud
	 
	5 387
	5 546
	5 659
	5 784
	5 916
	6 051
	6 187
	6 326
	6 467
	6 611
	6 757
	6 906
	7 057

	Investeeringud
	 
	2 660
	1 988
	3 451
	2 403
	3 313
	3 472
	3 309
	2 966
	2 968
	2 937
	4 274
	5 136
	4 998

	Laenude tagasimaksed
	 
	540
	540
	540
	640
	690
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	Laenuintressid
	 
	134
	115
	87
	109
	101
	65
	56
	48
	40
	33
	25
	18
	10

	KOKKU väljaminekud 
	 
	8 721
	8 189
	9 737
	8 936
	10 020
	9 737
	9 702
	9 490
	9 625
	9 730
	11 206
	12 209
	12 215

	RAHAVOOG
	 
	-866
	-289
	-309
	2
	-20
	-203
	-147
	88
	-26
	1 581
	131
	-847
	-828

	KUMULATIIVNE RAHAVOOG
	3 927
	3 062
	2 772
	2 463
	2 465
	2 445
	2 242
	2 095
	2 183
	2 156
	3 737
	3 868
	3 021
	2 193



* 2024. aasta kumulatiivse kuluvoo näitaja  osas on arvesse võetud  ettevõtte rahavoo jääki seisuga 31.12.2023, millele on liidetud 2024. aasta rahavoog.
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Veeteenuste hindade ja tegevustulude prognoosimisel on lähtutud järgnevast:
Tariifidest saadavast tulust ning muude veemajandusteenuste müügist tekkiv rahavoogvoog katab tegevustulud ja põhivara omakapitali kulumi.  
Tulud võimaldavad veemajandusinvesteeringuteks võetud ja plaanitavate finantskohustuste laenukattekordaja täitmise tagasimaksmisperioodil ehk olema vähemalt 1,25 korda suurem kui tegevuskulude ja laenukattekulude summa;
Arvestatud on, et enne 2028. aastat teenuste hinda ei tõsteta;
Perioodiks 2025-2036 Pärnu linna tegevuspiirkondades on AS Pärnu Vesi tulude prognoosi koostamisel arvestatud järgnevate eeldustega: 
Tabel 10‑11 Tulude eeldused
	Kategooria 
	Eeldused 

	Tulud  vee- ja kanalisatsiooni teenuse osutamisest
	Aluseks 2022-2036 aasta arendamise kava eeldused
Eratarbijatele müüdud vee ja kanaliteenuse mahtude tõus seoses uute liitmistega aastaks 2036 vesi +6% ja kanal +10%
Kehtiva tariifi tõus 2025 ;2027;2029 ja 2031 aastal 

	Sademevee ja tuletõrjevee kasutamise tasu

	Ei ole plaanitud rakendada sademevee ärajuhtimise ja puhastamise ja tuletõrjevee kasutamise teenuse tasu kehtestamist . 

	Tulu sihtfinantseerimisest 
	Pärnu linna investeeringud 2026 aastal 100 tuhat eurot ja 2027 aastal 150 tuhat eurot Tõstamaa aleviku ÜVK rekonstrueerimisse , alus Linnavalituse määrus 16.11.2023  nr 22 

	Tulu aktsiakapitali laiendamisest 
	Ei ole kavandatud

	Muud tulud 
	Ei ole kavandatud

	Äritulud 
	Ei ole kavandatud


Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2025-2036
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Tabel 10‑12 OÜ Sufe vee-  ja kanalisatsiooniteenuse müügitulude prognoos 2024-2036
	Aasta
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Vee müük elanikonnale tuhat m³
	12 220
	12 246
	12 271
	12 295
	12 319
	13 190
	13 215
	13 239
	13 262
	13 285
	13 307
	13 329
	13 350

	Vee müük äriklientidele tuhat m³
	3 814
	3 814
	3 814
	3 814
	3 814
	3 814
	3 814
	3 814
	3 814
	3 814
	3 814
	3 814
	3 814

	Vee hind Tõstamaa osavallas €/m³
	1,35
	1,69
	1,69
	1,97
	1,97
	2,27
	2,27
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39

	Kanali müük elanikonnale tuhat m³
	11 004
	11 027
	11 049
	11 071
	11 092
	11 963
	11 985
	12 572
	12 594
	12 615
	12 636
	12 656
	12 676

	Kanali müük äriklientidele tuhat m³
	2 885
	2 885
	2 885
	2 885
	2 885
	2 885
	2 885
	2 885
	2 885
	2 885
	2 885
	2 885
	2 885

	Kanali  hind  Tõstamaa osavallas €/m³
	1,45
	1,81
	1,81
	2,12
	2,12
	2,44
	2,44
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57

	Tulud vee müügist Tõstamaa osavallas tuhat eurot 
	21 646
	27 141
	27 184
	31 735
	31 782
	38 599
	38 656
	40 757
	40 812
	40 867
	40 919
	40 972
	41 022

	Tulud kanali müügist Tõstamaa osavallas  tuhat eurot 
	20 139
	25 181
	25 221
	29 587
	29 631
	36 229
	36 283
	39 724
	39 781
	39 835
	39 889
	39 940
	39 992

	Kokku tulud vee- ja kanali müügist Tõstamaa osavallas tuhat eurot 
	41 785
	52 322
	52 404
	61 321
	61 413
	74 828
	74 939
	80 481
	80 593
	80 702
	80 808
	80 912
	81 014

	Tasulised teenused tuhat eurot
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Müügitulud kokku tuhat eurot 
	41 785
	52 322
	52 404
	61 321
	61 413
	74 828
	74 939
	80 481
	80 593
	80 702
	80 808
	80 912
	81 014

	Äritulud tuhat eurot 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TULUD KOKKU TUHAT EUROT 
	41 785
	52 322
	52 404
	61 321
	61 413
	74 828
	74 939
	80 481
	80 593
	80 702
	80 808
	80 912
	81 014




10.3.1.1. Veeteenuste kulukus majapidamiste jaoks

OÜ Sufe  veeteenuste käibemaksuta ühikhinnad ehk tariifid on alates 2024. aastast järgmised:
Tabel 10‑13 Teenuste hinnad käibemaksuta
	Teenus 
	Ühik 
	2024
	2025
	2027
	2029
	2031

	Tasu võetud vee eest
	€/m³
	1,35
	1,69
	1,97
	2,27
	2,39

	Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 
	€/m³
	1,45
	1,81
	2,12
	2,44
	2,57

	Kokku veeteenus 
	€/m³
	2,80
	3,50
	4,09
	4,71
	4,96



Tabel 10‑14 teenuste hinnad käibemaksuga 
	Teenus 
	Ühik
	2024
	2025
	2027
	2029
	2031

	Tasu võetud vee eest
	€/m³
	1,647
	2,062
	2,403
	2,769
	2,916

	Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 
	€/m³
	1,769
	2,028
	2,586
	2,977
	3,135

	Kokku veeteenus 
	€/m³
	3,416
	4,270
	4,990
	5,746
	6,051



Käibemaks alates 2024 aastast 22%.

Eeltoodud veeteenuse hinnaga moodustab teenuse kulukus leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust alla 1,2%.  


Pärnu linna ühisveevärgi ja         -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2036

Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036
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Tabel 10‑15 OÜ Sufe Vee- ja kanaliteenuse keskmine kulukus leibkonna sissetulekust
	Aasta
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Elanikest veetarbijad
	478
	475
	473
	471
	468
	498
	496
	493
	491
	488
	486
	483
	481

	Elanike keskmine ühiktarbimine l/p/in, vesi
	70
	71
	71
	72
	72
	73
	73
	74
	74
	75
	75
	76
	76

	Elanikest ühiskanalisatsiooni tarbijad tuh
	429
	427
	425
	423
	421
	450
	448
	467
	465
	462
	460
	458
	455

	Elanike keskmine ühiktarbimine l/p/in, kanalisatsioon
	70
	71
	71
	72
	72
	73
	73
	74
	74
	75
	75
	76
	76

	Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus
	986
	1 011
	1 028
	1 048
	1 069
	1 090
	1 112
	1 134
	1 157
	1 180
	1 204
	1 228
	1 252

	Elanike veetariif koos KM-ga 
	1,647
	2,062
	2,062
	2,403
	2,403
	2,769
	2,769
	2,916
	2,916
	2,916
	2,916
	2,916
	2,916

	Elanike reoveetariif koos KM- ga 
	1,769
	2,208
	2,208
	2,586
	2,586
	2,977
	2,977
	3,135
	3,135
	3,135
	3,135
	3,135
	3,135

	Teenuste kulu kuus keskmisel ühiktarbimisel
	7,27
	9,22
	9,22
	10,93
	10,93
	12,76
	12,76
	13,62
	13,62
	13,80
	13,80
	13,99
	13,99

	Veeteenuste kulukus (%)
	0,74%
	0,91%
	0,90%
	1,04%
	1,02%
	1,17%
	1,15%
	1,20%
	1,18%
	1,17%
	1,15%
	1,14%
	1,12%
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Alljärgnevas tabelis on välja toodud tegevuskulude eeldused
Tabel 10‑16 Kulude eeldused 
	Kategooria 
	Eeldused 

	Muutuvkulud  
	Aluseks 2022-2036 aasta arendamise kava eeldused
Ühikhindade suurenemine THI võrra

Vee ammutamine ja reovee ärajuhtimine vastavalt müügiprognoosidele 

Müümata vee osakaal 25%, sademevee ja infiltratsiooni osakaal 50%

Heitvee väljundid vastavad nõuetele.

Keskkonnatasud vastavalt keskkonnatasude seadusele. 


	Püsikulud
	Aluseks 2022-2036 aasta arendamise kava eeldused
Ühikhindade suurenemine THI võrra

Kulude suurenemine THI võrra



Pärnu linna ühisveevärgi ja         -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2036
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Tabel 10‑17 OÜ Sufe Tegevuskulude prognoos 2024-2036
	Aasta
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	THI 
	4,6%
	2,5%
	1,7%
	1,9%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%

	 Vee erikasutusõiguse tasu
	1 811
	1 814
	1 816
	1 832
	1 872
	2 013
	2 057
	2 101
	2 147
	2 193
	2 241
	2 289
	2 338

	Saastetasu 
	407
	416
	425
	434
	443
	481
	491
	521
	532
	544
	556
	568
	580

	Tootmise elektrikulud
	4 284
	4 378
	4 475
	4 533
	4 632
	4 995
	5 104
	5 285
	5 400
	5 517
	5 637
	5 758
	5 883

	MUUTUVKULUD KOKKU
	6 502
	6 608
	6 716
	6 799
	6 947
	7 489
	7 652
	7 907
	8 079
	8 254
	8 434
	8 615
	8 801

	Tööjõukulud  
	2 632
	2 711
	2 793
	2 878
	2 965
	3 055
	3 148
	3 243
	3 341
	3 443
	3 547
	3 654
	3 765

	Hooldus- ja remondikulud
	7 302
	7 451
	7 642
	7 797
	7 955
	8 117
	8 282
	8 450
	8 621
	8 796
	8 974
	9 157
	9 343

	Korraldamiskulud
	11 310
	11 540
	11 774
	12 013
	12 257
	12 505
	12 759
	13 018
	13 283
	13 552
	13 827
	14 108
	14 394

	PÜSIKULUD KOKKU
	21 244
	21 702
	22 209
	22 688
	23 177
	23 677
	24 189
	24 711
	25 245
	25 791
	26 348
	26 919
	27 502

	TEGEVUSKULUD KOKKU
	27 746
	28 310
	28 925
	29 487
	30 124
	31 166
	31 841
	32 618
	33 324
	34 045
	34 782
	35 534
	36 303

	Ärikulud 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	KULUD KOKKU 
	27 746
	28 310
	28 925
	29 487
	30 124
	31 166
	31 841
	32 618
	33 324
	34 045
	34 782
	35 534
	36 303





10.3.3. [bookmark: _Toc171412785]OÜ SUFE  rahavood investeeringukava täitmiseks 

Tabel 10‑18 AS OÜ Sufe  laenukattekordaja arvestus
	Aasta
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Tulud tuhat eurot 
	41 785
	52 322
	152 404
	211 321
	61 413
	74 828
	74 939
	80 481
	80 593
	80 702
	80 808
	80 912
	131 014

	Kulud (kulumita) tuhat eurot 
	27 746
	28 310
	28 925
	29 487
	30 124
	31 166
	31 841
	32 618
	33 324
	34 045
	34 782
	35 534
	36 303

	Kasum ilma kulumita tuhat eurot 
	14 039
	24 012
	123 479
	181 834
	31 289
	43 662
	43 098
	47 863
	47 269
	46 657
	46 026
	45 378
	94 711

	Laenu tagasimakse tuhat eurot 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 000
	20 000
	20 000

	Intressikulu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000
	9 000
	8 000

	Kokku laenuteeninduskulu koos intressidega tuhat eurot 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 000
	29 000
	28 000

	LAENUKATTEKORDAJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,53
	1,56
	3,38




Tabel 10‑19 OÜ Sufe veemajanduse tegevuskulude katmine, tulem ja tegevusrentaablus
	Aasta
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Tulud 
	41 785
	52 322
	52 404
	61 321
	61 413
	74 828
	74 939
	80 481
	80 593
	80 702
	80 808
	80 912
	81 014

	Kulud (kulumita)  
	27 746
	28 310
	28 925
	29 487
	30 124
	31 166
	31 841
	32 618
	33 324
	34 045
	34 782
	35 534
	36 303

	EBITDA tuhat eurot 
	14 039
	24 012
	23 479
	31 834
	31 289
	43 662
	43 098
	47 863
	47 269
	46 657
	46 026
	45 378
	44 711

	Omavahenditest kaetud varade kulum
	8 327
	8 327
	8 327
	11 327
	15 827
	18 827
	18 827
	20 237
	23 447
	24 257
	26 807
	29 657
	32 507

	EBIT*
	5 712
	15 685
	15 152
	20 507
	15 462
	24 835
	24 271
	27 626
	23 822
	22 400
	19 219
	15 721
	12 204

	Tegevusrentaablus
	14%
	30%
	29%
	33%
	25%
	33%
	32%
	34%
	30%
	28%
	24%
	19%
	15%


*arvestatud vastavalt Konkurentsiameti juhendmetoodikale ainult omakapitaliga soetatud põhivara kulumiga  

Tabel 10‑20 OÜ Sufe  rahavood 2024-2036
	Aasta
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	SISSETULEKUD

	Tegevustulud 
	41 785
	52 322
	52 404
	61 321
	61 413
	74 828
	74 939
	80 481
	80 593
	80 702
	80 808
	80 912
	81 014

	Laenude võtmine
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200 000
	0
	0
	0

	Sihtfinantseeringud 
	0
	0
	100 000
	150 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50 000

	KOKKU sisstulekud 
	41 785
	52 322
	152 404
	211 321
	61 413
	74 828
	74 939
	80 481
	80 593
	280 702
	80 808
	80 912
	131 014

	VÄLJAMINEKUD

	Tegevuskulud
	27 746
	28 310
	28 925
	29 487
	30 124
	31 166
	31 841
	32 618
	33 324
	34 045
	34 782
	35 534
	36 303

	Investeeringud
	0
	0
	100 000
	150 000
	100 000
	0
	47 000
	107 000
	27 000
	85 000
	95 000
	95 000
	96 000

	Laenude tagasimaksed
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 000
	20 000
	20 000

	Laenuintressid
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 000
	9 000
	8 000

	KOKKU väljaminekud 
	27 746
	28 310
	128 925
	179 487
	130 124
	31 166
	78 841
	139 618
	60 324
	119 045
	159 782
	159 534
	160 303

	RAHAVOOG
	14 039
	24 012
	23 479
	31 834
	-68 711
	43 662
	-3 902
	-59 137
	20 269
	161 657
	-78 974
	-78 622
	-29 289

	KUMULATIIVNE RAHAVOOG
	14 039
	38 051
	61 530
	93 365
	24 654
	68 316
	64 414
	5 277
	25 546
	187 202
	108 228
	29 607
	317



* 2024. aasta kumulatiivse kuluvoo näitaja  osas on arvesse võetud  ettevõtte rahavoo jääki seisuga 31.12.2023, millele on liidetud 2024. aasta rahavoog.

· 
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1. Véredel eraldatakse
reoveest suurem praht,
mis pressitakse ja veetakse
prigilasse.

2. Liivapiiinistes
eraldatakse sademetega
kanalisatsiooni pestud lii,
livapuanistes tekkiv sete
veetakse samuti pragilasse.

Kiitlusse.

3. Eelsetitites eraldatakse
reoveest haljuvad osakesed,
mis kogunevad setiti pahja
(toorsete). Toorsete
suunatakse reoveesette

. Aerotankides toimub
lammastikuthendite
kbrvaldamine reoveest
mikroorganismide abil.
Aerotankide p3hias olevate
difuusorite kaudu puhutakse
labi reovee suurtes kogustes

eraldamiseks

koguses vedelat setet, mis
pumbatakse liigse vee

9. Tihendatud sete pressitakse
kokku tsentrifuugidega. Settele
lisatakse spetsiaalset kemikaali
(flokulant), mis hilbustab vee
eraldamist settest.

Parnu reoveepuhastusjaama skeem
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5. Fosforiahendite
Krvaldamiseks lisatakse
raudsulfaati Fex(SO,. See
muudab vees leiduvad
osakesed suuremateks ja
raskemateks, et neid seejarel
kergemini veest katte saada.

11. Purgimissdlme veetakse paakautodega

reovett pirkondadest, kus puudub

kanalisatsioon. Reoveest eraldatakse suurem
praht. Reovesi pumbatakse puhastusprotsessi.

6. Jarelsetititesse
suunatakse aerotankidest
reovesi koos biomassiga
(aktivmuda). Aktiivmuda
eraldatakse reoveest. Osa
aktiivmudast pumbatakse
tagasi aerotankidesse, uleligne
osa suunatakse mudatihendus-
basseinidesse.

7. Puhastatud heitvesi juhitakse
3,5 km kaugusele Parnu lahte.

10. Pressitud sete veetakse Polendmas,
priigilasse, kus sellest valmistatakse
haljastusmulda,





image15.emf

image7.jpeg




